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Tento dokument slouží jako předběžný návrh zásad organizace výstavby a dopravního opatření pro 

potřeby realizace stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní 

harmonogram a projekt dopravně-inženýrského opatření, které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, 

provozovatel veřejné autobusové dopravy a další dotčení účastníci, a na jehož základě vydá příslušný 

silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce. 

Projekt DIO bude koordinován s ostatními probíhajícími stavbami, bude respektovat aktuální 

zatížitelnost mostů na objízdné trase, provoz linkové autobusové dopravy a další související okolnosti.  

a. časová organizace výstavby 

Předběžný návrh harmonogramu stavby vychází z možnosti úplných uzavírek jednotlivých úseků 

komunikace II/392. Nezbytné je provést práce v daném úseku za úplné uzavírky, zejména s ohledem 

na provádění poměrně velkého množství sanací, recyklace za studena a pokládky asfaltových směsí.  

Harmonogram je navržen bez zbytečných časových rezerv a vyžaduje dostatečné nasazení 

zhotovitele. Jsou uvažovány běžné pracovní postupy, včetně obvyklých časů technologických 

přestávek. Časový plán zahrnuje jednu hlavní etapu realizace prací za úplné uzavírky úseku, při 

zajištění dopravní obslužnosti obce Kuroslepy. Pro fázi realizace bude zpracován zhotovitelem 

konkrétní plán postupu prací od předání staveniště po zahájení provozu a ukončení prací. 

• Etapa  – 42 d – úsek SO 101 km 27,215 – 29,188  

Navržený postup prací odpovídá běžným technologiím u silničních oprav: 

1. Seřezávání a čištění krajnic. 

2. Celoplošné frézování 50 mm, odvoz na skládku dle určení zadavatele, rozpočtově je 

předpokládána skládka KSÚSV Náměšť n/O. 

3. Čištění silničních příkopů. 

4. Stavební úprava propustku 392-025P.  

5. Současně s propustkem budou prováděny hloubkové sanace v rozsahu, stanoveném TDS. 

Předpokládá se odtěžení původní vrstvy RS a její uložení na dočasné mezideponii, 

vzdálenost do 1 km. Po dokončení sanací bude materiál navezen zpět. 

6. Doplnění vhodného hrubozrnného kameniva a následně provedení recyklace za studena. 

7. Po vyzrání stmelené vrstvy budou položeny celoplošné nové asfaltové vrstvy ACL + ACO. 

8. Budou doplněny krajnice, vč. nezpevněných sjezdů. 

9. Bude zřízeno nové VDZ – vodící proužky 125 mm barvou. 

 

Délky jednotlivých činností a jejich vzájemná časová koordinace jsou uvedeny v příloze č.1 – 

řádkovém Ganttově harmonogramu. Návrh předpokládá realizaci v celkové délce 42 dnů, přičemž 

stejná je i délka uzavírky. 

 

b. dopravně-inženýrského opatření 

Uzavírka je navržena shodně s etapizací stavebních objektů, kdy je uzavřen celý úsek II/392 ve 

směru od Březníku. Zachována musí být vždy dostupnost obce Kuroslepy. 

Objízdná trasa je navržena pro veškerou dopravu. Dle informací zadavatele se ve stejném období 

předpokládá realizace úseku III/39217 v úseku Vícenice – Sedlec. Vedení linkové autobusové dopravy 

je nutné projednat se zástupci objednatele – Odboru dopravy Krajského úřadu, s ohledem na 

souběžné stavební akce v daném období. 
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• Úplná uzavírka úseku SO 101 od konce obce Březník po křižovatku s III/39213 

Objízdná trasa je vedena z křižovatky II/392 po silnici III/39212 směrem na Náměšť n/O a dále 

směrem Hartvíkovice, Popůvky – viz příloha. 

Přípravné a dokončovací práce lze realizovat za provozu při zajištění pracovního místa v souladu 

s TP 66. Autobusová doprava bude vedena po oficiální objízdné trase bez nároku na provizorní 

zastávky. Nevzniká nárok na nové vyznačení zastávkových míst. 

c. zařízení staveniště 

Plochy zařízení staveniště nejsou určeny. Zhotovitel může využít po dohodě dostupné pozemky ve 

vlastnictví obcí Březník, Kuroslepy, příp. soukromých vlastníků. Odvoz zbytného frézovaného materiálu 

bude probíhat ihned na skládku, určenou KSÚSV (předpoklad Náměšť n/O). 

 
 
 

zpracoval: Ing. Julius Janeba, 04/2025 
přílohy: 

• návrh řádkového harmonogramu 

• etapa DIO – objízdná trasa 



ID Režim
úkolu

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY 42 dny 1.7. 25 12.8. 25

2 ETAPA č.1 - SO 101 km 27,215 - 29,188 42 dny 1.7. 25 12.8. 25

3 SO 901 DIO 1. - úplná uzavírka Březník - křiž.Kuroslepy (mimo) 42 dny 1.7. 25 12.8. 25

4 SO 101 seřezávání krajnic, frézování, příkopy 5 dny 1.7. 25 6.7. 25

5 SO 101 sanace, vyčištění propustku 392-025P 20 dny 6.7. 25 26.7. 25

6 SO 101 recyklace za studena 8 dny 26.7. 25 3.8. 25

7 SO 101 pokládka ACL, ACO 5 dny 3.8. 25 8.8. 25

8 SO 101 krajnice, VDZ, dokončovací práce 4 dny 8.8. 25 12.8. 25

1.7. 12.8.
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