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Zadávací dokumentace
              Obchodní podmínky pro realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“
zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon“),

druhem zadávacího řízení - otevřené řízení, ev. č. VZ: 525055.

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749

                                                       Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ předkládá obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. 

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasností vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě dle § 49 zákona.

1. Smluvní strany
Objednatel:
Kraj Vysočina

se sídlem:
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní:
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:
Ing. Stanislav Munduch

tel.:
564602276

IČ:
70890749

DIČ:
CZ70890749

bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:
4050005000/6800
Zhotovitel:
.............................................................................

se sídlem:
.............................................................................

zastoupený:

.............................................................................

zástupce pro věci smluvní:
.............................................................................


zástupce pro věci technické:
.............................................................................

hlavní stavbyvedoucí:
.............................................................................

tel:
………………………………………………………..


IČ:
..............................






DIČ:
..............................






bankovní spojení:
..............................




číslo účtu:
..............................





zápis v obchodním rejstříku:
..............................................................................

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří TECHNICO Opava, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava a bude proveden v souladu se specifikacemi prací, materiálů a souvisejících výkonů uvedených v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy. Projektová dokumentace v listinné podobě po jednom vyhotovení bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálů a souvisejících výkonů nutných k řádnému provedení díla.

Členění díla – stavby na stavební a inženýrské objekty:

SO 01 Výměníková stanice

SO 02 Průchozí kolektor

SO 03 Demolice objektu pavilonu 10

IO  01  Přeložky dotčených sítí

IO  02  Přeložky vnitřních sítí

IO  03  Úprava dopravního systému

2.2. Součástí dodávky stavby jsou rovněž:

2.2.1. Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., veškeré její části budou označeny jako „dokumentace skutečného provedení“ včetně opatření razítkem a podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.   

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v digitální podobě ve formátech PDF a DWG. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetická činnost v průběhu provádění díla:

· Vytýčení nově budovaných stavebních a inženýrských objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření

· Geodetické zaměření skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů 

· Geometrické plány objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků, …) 

Veškerá geodetická činnost musí být prováděna oprávněnými osobami podle zvláštních předpisů. Výstupy (výsledky) geodetické činnosti budou předány objednateli v následujícím rozsahu a formě:   

Protokoly o vytyčení stavby, pozemku, IS jedenkrát v tištěné podobě.  

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení stavebních a inženýrských objektů třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech PDF a DWG.

Geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu šestkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Pozor na včasné schválení GP příslušným katastrálním úřadem, tak aby byl k dispozici k předání a převzetí! 

2.2.3. Kompletace dokladů:   

· Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem 

· Veškeré revizní zprávy-bez závad! (elektro, hromosvod, VZT, spalinové cesty, tlakové nádoby,…) 

· Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení  

 
o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…)

· Doklady o likvidaci odpadů oprávněnou osobou

· Oprávnění k provádění stavebně montážních prací, osvědčení oprávněných fyzických osob

· Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení

· Protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze, kopie záručních listů

· Provozní řády a knihy

Zhotovitel předloží objednateli ke kontrole a případnému doplnění 5 dní před předáním díla soupis všech listinných dokladů, které hodlá objednateli předat.

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i zajištění dalších drobných činností a splnění povinností, které jsou nutné k řádnému provedení díla. Jedná se zejména o:  

· Splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení, z povolení o odstranění stavby, z povolení kácení zeleně včetně stanovisek všech dotčených orgánů státní správy a vyjádření a podmínek správců inženýrských sítí 
· Zajištění záborů veřejných prostranství zvláštního užívání komunikací 

· Použití ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických 

podmínek výrobců s povinností předložit objednateli před prováděním ke schválení

· Předkládání technických listů od materiálů a výrobků ke schválení před jejich použitím (zabudováním) 

· Předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží
· Aktualizace časového plánu výstavby stanoveného v článku 3. smlouvy. Dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů, pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací

· Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)

· Zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,

· 
Zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí

· Zajištění ochrany životního prostředí

· Předcházení vzniku škod na majetcích objednatele a třetích osob

· Průběžná likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu včetně vedení evidence o odpadech

· Dodržování veškerých předpisů souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci

· Zajištění včasného připojení objektu na inženýrské sítě

· Součinnosti při zajištění dodávek energií a vody pro budoucího provozovatele ke dni předání a převzetí dokončeného díla

· Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Náklady na veškeré výše uvedené zajištění drobných činností a plnění povinností jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla 

c) touto smlouvou včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr (nabídkový rozpočet)
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.2. této Smlouvy.
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření včetně jejich zdůvodnění, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 

O těchto změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Podpisem tohoto dodatku ke smlouvě vzniká zhotoviteli povinnost tyto změny provést s právem na jejich úhradu.   

2.7. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah dosud neprovedené části předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. O tomto omezení rozsahu uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě.  

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, je si vědom že dílo se realizuje za plného provozu investora, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
2.10.  Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
3. Místo plnění, termíny plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Areál Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod,    pozemky p.č. 704/2, 727/1, 778/62, 778/85, 790/4, 2305/19, 2305/20, 3963, st. 622, st. 623/1, st. 625, st. 772, st. 3220, v k.ú. Havlíčkův Brod.

3.2. Termíny plnění:

Provádění díla je časově rozděleno na 6 etap z důvodů nutnosti zajištění provozu nemocnice a stávajícího Domova pro seniory, dále umožnění současného provádění rekonstrukce pavilonu 13 a nakonec umožnění provedení vlastní přístavby DPS.  Zahájení 1. etapy je zahájení provádění díla, ukončením 6. etapy se rozumí dokončení díla. Obsah a rozsah prací v jednotlivých etapách je pro zhotovitele závazný, pokud se zástupci smluvních stran pro věci technické nedohodnou jinak. Dohoda se uzavírá písemně a to buď zápisem ve stavebním deníku nebo samostatnou listinou.  

1. etapa:

           zahájení 15. 3. 2016

           dokončení 14. 4. 2016 

 
Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:
· Pokácení stromů a přesazení stromů (financované z prostředků EU) dotčených prováděním stavebních prací zahrnutých do 1. až 4. etapy 
· Překop Husovy ulice, položení chrániček, zahrnutí (bez krytu vozovky – sedání)

· Přeložka jednotné kanalizace pod SZ rohem přístavby DPS „obejití SZ rohu“ *25,00 m* - kompletní trasa T 6
· Provedení kufru obousměrné vozovky (ochranné a podkladní vrstvy, obrubníky) včetně 15 parkovacích stání od Husovy ulice podél budovy archivu (jedná se o část budoucí kompletní nové plochy v rámci objektu Zpevněné plochy). Místo krytu vozovky a zámkové dlažby bude provedena navíc další -provizorní štěrkodrťová vrstva v tl. 19 cm, která bude nahrazena definitivní úpravou-krytem po dokončení rekonstrukce pavilonu 13 (rozježdění, znečištění). 
· Přeložka kabelu NN „trafostanice – rozvodna“ *151,00 m* - kompletní trasa T I

· Přeložka záložního kabelu NN „trafostanice – rozvodna“ *168,00 m* - kompletní trasa T II

· Nový kabel NN pro připojení přístavby DPS „trafostanice – výměníková stanice“ cca *85,00 m* - část trasy T III, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS

· Nový záložní kabel NN pro připojení přístavby DPS „rozvodna – Výměníková stanice“

           cca *93,00 m* - část trasy T IV, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS
· Přeložka kabelu NN (výměna pro čerpání užitkové vody do nádrže) „zemní vrty – rozvodna“ cca *90,00 m* - část trasy T V, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS

· Rezervní chránička VN (s jednou kabelovou komorou) pro budoucí kogenerační jednotku „kotelna – trafostanice“ *107 m* - kompletní trasa T VIII


· Rezervní chránička NN (se dvěma kabelovými komorami)„trafostanice – kabelová komora u rozvodny“ *117,00 m* - kompletní trasa T IX 

· Nový kabel NN (výměna – důležitost) pro připojení archivu „rozvodna – archiv“ *103,00 m* -  kompletní trasa T XI

· Nový areálový kabel VO pro osvětlení nových komunikací „z trafostanice“ cca *107,00 m*– část trasy T X z trafostanice po infekční pavilon

· Přeložka kabelu NN (celá výměna místo spojkování) pro DPS „trafostanice – DPS“ cca *85,00 m* - část trasy T 1, kabel na cívce v místě odbočení k budoucí přístavbě DPS

· Provedení podkladních vrstev chodníku mezi kotelnou a prádelnou vč. obrubníků. Kryt ze zámkové dlažby bude proveden v další etapě v rámci objektu Zpevněné plochy (sedání z důvodu čerstvě uložených páteřních kabelů).

 2. etapa:

           zahájení 15. 4. 2016

           dokončení 14. 6. 2016 

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

· Výměníková stanice – kompletní stavba

· Podzemní kolektor – kompletní stavba včetně mikrozáporového pažení ze strany Husovy ulice

· Propojovací chodba ve stávajícím objektu DPS – stavební úpravy

· Přeložka optického kabelu (Metropolitní s.r.o.) podél severní strany přístavby DPS „křižovatka – polovina severního křídla přístavby“ *70,00 m* – kompletní trasa T 4
· Kompletní nová komunikace se smíšeným provozem mezi infekčním pavilonem a archivem v rámci objektu Zpevněné plochy (povrch z dlažebních kostek nahrazen zámkovou dlažbou). U této komunikace je třeba provést nejdříve její jednu polovinu a po dokončení pak polovinu druhou tak, aby byl zachován nepřetržitý provoz infekčního pavilonu (zásobování, sanitky).

· Kompletní chodník ze zámkové dlažby ke vstupu do archivu v rámci objektu Zpevněné plochy.
3. etapa:

           zahájení 15. 6. 2016

           dokončení 14. 7. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

· Prodloužení přípojky pitné vody pro přístavbu DPS „původní připojení – propojovací chodba v DPS – výměníková stanice“ *37,00 m*  – kompletní trasa T VII

· Přeložka (částečná) užitkové vody ze zemních vrtů do nádrže „původní připojení – DPS“ *48,00 m* – kompletní trasa T 5
· Přeložka sdělovacího kabelu pro DPS, prádelnu, atd. „vstup do kolektoru – DPS“ *116.00 m* - kompletní trasa TVI 

· Přeložky datového optokabelu, telefonního a anténního kabelu pro DPS „vstup do kolektoru – DPS“ *120,00 m* – kompletní trasa T2

· Přeložka teplovodu pro rehabilitaci s ODN a přístavbu DPS „vstup do kolektoru – DPS“ *87,00 m* – kompletní trasa T 3

· Přeložka medicinálního plynu (kyslík) kolektorem „vstup do kolektoru – DPS“ *85,00 m* - kompletní trasa T 7
· Nový kabel NN pro připojení přístavby DPS „trafostanice – výměníková stanice“ cca *70,00 m* - druhá část trasy T III, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do výměníkové stanice

· Nový záložní kabel NN pro připojení přístavby DPS „rozvodna – Výměníková stanice“

cca *70,00 m* - druhá část trasy T IV, od odbočení (cívka) přes část kolektoru 
do výměníkové stanice

· Přeložka kabelu NN (výměna pro čerpání užitkové vody do nádrže) „zemní vrty – rozvodna“ cca *60,00 m* - druhá část trasy T V, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do výměníkové stanice

· Přeložka kabel NN (výměna pro čerpání užitkové vody do nádrže) „zemní vrty – rozvodna“ cca *70,00 m* - třetí část trasy T V, od vrtu přes propojovací chodbu v DPS do výměníkové stanice

· Přeložka kabelu NN (celá výměna místo spojkování) pro DPS „trafostanice – DPS“ *83,00 m* - druhá část trasy T 1, od odbočení (cívka) přes část kolektoru do DPS.

· Provedení krytu chodníku ze zámkové dlažby mezi kotelnou a prádelnou v rámci objektu Zpevněné plochy (po sednutí zásypů uložených páteřních kabelů).  

· Provedení měření a regulace ve výměníkové stanici pavilonu rehabilitace a ODN

· Kompletní nová komunikace se smíšeným provozem ze zámkové dlažby u vstupu do stávajícího DPS v rámci objektu Zpevněné plochy.
4. etapa:

           zahájení 15. 7. 2016

           dokončení 31. 8. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

· Částečná demolice pavilonu 10. Pavilon bude kompletně zbourán až po úroveň přilehlého terénu a částečně i pod jeho úroveň s tím, že budou ponechány pouze podlaha v 1. PP včetně základů a vnější obvodové zdi do úrovně přilehlého terénu ze strany ulice Husova a ze strany spojovací komunikace ulic Havlíčkova-Husova. Tato (ponechaná) část demolice bude provedena v rámci projektu „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“ a není tedy součástí předmětu díla. Důvodem tohoto postupu je nutnost provedení mikrozáporové pažení před demolicí těchto částí s tím, že toto pažení musí sloužit po celou dobu provádění následující přístavby DPS.

Pozn.: Bez mikrozáporového pažení nelze provést kompletní demolici stávajícího pavilonu 10 ani novou přístavbu DPS a to vzhledem k blízkosti přilehlých komunikací a hloubkám základových spár jednak stávajícího pavilonu 10, ale i nové přístavby.  

5. etapa:

           zahájení 1. 9. 2016

         dokončení 30. 11. 2016

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

· Pokácení stromů a přesazení stromů (financované z prostředků EU) dotčených prováděním stavebních prací zahrnutých do 5. etapy 
· Provedení jihozápadní části objektu Zpevněné plochy vymezeného následující hranicí: západní fasáda objektu archivu, spojnice JV rohu archivu a SZ rohu prádelny a prodloužení východní fasády prádelny k pavilonu onkologie.

· Provedení krytu z AB v místech překopu Husovy ulice 

· Provedení souvisejícího dopravního značení  

· Nový areálový rozvod VO pro osvětlení nových komunikací „z trafostanice“ a „z prádelny“ cca *385,00 m* - část trasy T X spadající do výše vymezeného území (jihozápadní část Zpevněných ploch)

6. etapa:

           zahájení 15. 9. 2017

         dokončení 30. 11. 2017

Obsah a rozsah stavebních prací nutných provést ve výše uvedené lhůtě:

· Pokácení stromů a přesazení stromů (financované z prostředků EU) dotčených prováděním stavebních prací zahrnutých do 6. etapy 

· Provedení zbývající severovýchodní části objektu Zpevněné plochy vymezeného následující hranicí: západní fasáda objektu archivu, spojnice JV rohu archivu a SZ rohu prádelny a prodloužení východní fasády prádelny k objektu onkologie.
·  Provedení souvisejícího dopravního značení   
· Nový areálový rozvod VO pro osvětlení nových komunikací „z prádelny cca“ *40,00 m* - zbývající část trasy T X spadající do výše vymezeného území (severovýchodní část Zpevněný ploch)
· Provedení (dokončení) kompletních sadových úprav
3.3. Provedení předmětu díla:

Kompletním provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby (všech šesti etap), její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou a předání následujících dokumentů jako nedílné součásti díla:

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 2.2.1.
Výsledky geodetické činnosti dle čl. 2.2.2.

Dokladová část dle čl. 2.2.3.
3.4. Předání předmětu díla:

Vzhledem k nutnosti zachování provozu investora po celou dobu provádění díla se dílo předává a přejímá po částech – etapách (viz čl. 3.2.)  vždy s odpovídajícími dokumenty dle čl. 3.3. jako nedílnými součástmi těchto etap. Předání a převzetí poslední části díla (6. etapy) je součástí předání a převzetí díla jako celku. Tímto okamžikem začíná běžet záruční doba.  

3.5. Termíny zahájení a dokončení prací jednotlivých částí – etap mohou být prodlouženy, 5jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

· objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště jako celek nejpozději den před zahájením prací tj. 15. 3. 2016. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu tohoto prodlení prodlužují veškeré termíny dle čl. 3.2.                                                                     Zhotovitel si je v souvislosti s předáním staveniště vědom, že na převzatém staveništi probíhá provoz uživatele areálu (Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.), a proto může vždy využít pouze jeho část odpovídající příslušné etapě provádění prací popsané v čl. 3.2. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště
· zhotovitel zřídí a provozuje sociální, provozní a případně výrobní staveniště v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, součástí zařízení staveniště jsou i rozvody potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa určení objednatel

· zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) a dále pracovníkům stavebního úřadu a DOSS podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, čímž se mimo jiné rozumí i poskytnutí části uzavřeného prostoru (kanceláře) a to v přiměřeném rozsahu
· zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
· zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob 
· veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně povolení k zvláštnímu užívání komunikací (překopy, protlaky) zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky

· zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
· zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v areálu nemocnice a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
· zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
· zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději ke dni zahájení řízení o předání a převzetí díla.    

· zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. 

Bližší informace a grafické podklady uvedeny na www.kr-vysocinacz/publicita/stavimeprovas. Informační panely musí být po celou dobu stavby viditelné a nepoškozené. 

Jiné reklamy či identifikační tabule lze na staveništi umístit jen se souhlasem objednatele.

4. Cena za dílo
4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH:
…………….. Kč

slovy: ……………………………………………………………………korun českých

4.2. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací s výkazem výměr (položkovém rozpočtu) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný  vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při  realizaci  díla očekávat. 

4.3. Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).  
4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.4.1. Při změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti platné v době od podpisu smlouvy po dokončení předmětu plnění. 

4.4.2. V případech stanovených v čl. 2.6., přičemž jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2.  V souvislosti s uplatňováním DPH se mezi smluvními stranami sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění tj. souhrnem stavebních prací provedených zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem následujícího kalendářního měsíce. 
při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací.

5.3. Placení – sjednaný postup
5.3.1. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací. Soupis provedených prací bude předkládán (zasílán) v elektronické podobě v tabulkové aplikaci EXCEL. Tabulky budou obsahovat kromě smluvního rozpočtu i sloupce množství a cena v daném měsíci, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat.  
Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad a to nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. 
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací se zjišťovacím protokolem, potvrzeným technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické.
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit zhotoviteli do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. Po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla. 

5.3.4.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

5.5. Placení za vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, na které byl uzavřen dodatek ke smlouvě, musí být jejich cena vyúčtována samostatnou fakturou.
5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, touto smlouvou sjednaných náležitostí obsahovat i odkaz na dokumenty (dodatky k SOD), kterými byly vícepráce sjednány.
5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)      

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
5.6.2. Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy (rekapitulaci již vystavených faktur). V soupisu bude u každého dokladu uvedeno jeho číslo, datum vystavení a cena (bez DPH).
5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět u každé faktury název akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

5.6.4. Zhotovitel vyúčtuje veškeré provedené práce související s objektem SO 03 Demolice pavilonu 10 samostatnými fakturami, na kterých je povinen uvádět kromě názvu akce dle čl. 5.6.3. i název objektu „SO 03 Demolice pavilonu 10“
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., § 157 a obsahově dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 9). 
6.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

6.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP včetně stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, ve stavebním deníku učiní odkaz na tento zápis. 

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou Dílo se předává po částech – etapách (viz odst. 3.4.). Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke každému dílčímu přejímacímu řízení vždy příslušnou, odpovídající část následujících dokumentů (viz odst. 3.3.) jako nedílnou součást těchto etap. 

· Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle bodu 2.2.1. 
· Výsledky geodetické činnosti dle bodu 2.2.2.

· Doklady dle bodu 2.2.3.

· Seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

· Originály stavebních deníků. Tyto originály budou v úschově u objednatele a k dispozici až do odstranění případné poslední kolaudační závady.  

Bez výše uvedených dokladů a dokumentací nelze považovat část díla za dokončenou a schopnou předání.

Každá část díla je zhotovitelem předána a objednatelem převzata podepsáním protokolu o předání a převzetí dílčí části díla - stavby. 
Předání a převzetí poslední části díla (6.etapa) je současně předáním a převzetím díla jako celku. Protokol o předání a převzetí této části je součástí protokolu o předání a převzetí (celého) díla - stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí dokončené části předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme jednotlivé části předmětu díla, bude-li provedení objemu i jakost provedených prací v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady a dokumentaci týkající se těchto částí díla, to vše podle podmínek této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
7.4. Dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady, nedodělku nebo protokolu o předání a převzetí (celého) díla bez vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit kontrolních prohlídek dle § 133 zákona č 183/2006. V případě zjištění vad z těchto kontrolních prohlídek a prohlídky závěrečné je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo (jednotlivé části) v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.2. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.3. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat ………… (zhotoviteli bude sděleno písemně) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy. 

Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

8.4. Autorský dozor projektanta: Ing. arch. Aleš Reiský, TECHNICO Opava s.r.o.
8.5. Koordinátor BOZP: ................... (zhotoviteli bude sděleno písemně nejpozději při předání staveniště).
8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

· upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné vady a nedostatky,

· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

· kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce, uzavírat dohody o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka (objednatele) odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů. 

8.11 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.12. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 

8.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel bude objednateli průběžně poskytovat aktuální informace o stavu jednotlivých částí veřejné zakázky, a to na základě písemné žádosti objednatele. Zároveň bude zhotovitel průběžně předávat fotodokumentaci prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (rozčleněnou do složek dle jednotlivých stavebních respektive inženýrských objektů) na CD nosiči vždy nejpozději ke kontrole provedených prací na zjišťovacím protokolu před vystavením faktury za dané období.

8.18. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.19. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku (po dokončení 6. Etapy), pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Zajištění závazků zhotovitele


11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění v souladu s § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 3 000 000,- Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

11.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena po předložení bankovní záruky za jakost dle odst. 11.3. Smlouvy.

11.3. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu záruční doby zhotovitel předá objednateli bankovní záruku v souladu s § 2029 a násl. občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 1 500 000,- Kč platnou nejméně 60 kalendářních měsíců. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

11.4. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení díla jako celku. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

12. Smluvní pokuty, úrok z prodlení   
12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
12.1.1. Za nesplnění termínů dokončení a předání jednotlivých částí předmětu díla stanovených v čl. 3.2. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním kterékoliv z těchto částí.
12.1.2. Nezajistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes upozornění objednatele plnění činností a povinností dle čl. 2.2.4. a to v jím určené náhradní lhůtě zapsané ve stavebním deníku uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně.

12.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
12.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.11. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

12.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

12.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

12.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 11.1. Smlouvy, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 11.3. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

13.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením kterákoliv části díla (dle čl. 3.2.) z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

13.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
13. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené § 147a) ZVZ předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 5% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.  Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

14.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

14.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (Položkový rozpočet)
V ………………… dne ..............         
        V Jihlavě, dne ................  

Za zhotovitele





Za objednatele
	..……………………………….                                           
	…………..……………………….

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
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