Dne 6.8.2025 zadavatel obdržel následující dotazy:

1 – Vrty pro zápory 
[bookmark: _GoBack]Projektová dokumentace předpokládá provedení vrtu v nejkritičtějším místě ve vzdálenosti 135 mm (osa vrtu) od líce stávajícího objektu. Technicky toto ve své podstatě nelze provést. Při provádění vrtných prací dojde k bezprostřednímu ohrožení stability přilehlého objektu i s ohledem na fakt, že základová spára tohoto objektu je situována v úrovni cca 0,5-1,2 m nad úrovní přilehlé komunikace. Vibrace vznikající během vrtných prací mohou mít za následek vznik prasklin v objektu, poškození podloží pod základy či dalších poruch v přilehlém objektu. Při realizaci prací se nelze bezpečně vzniku obdobných poruch vyvarovat. Mimoto zde existuje riziko vzniku mechanického poškození (odření) fasády při vrtání či osazování zápory. Provedení vrtů v těsné blízkosti objektu brání taktéž přesah střešní konstrukce. Žádáme tedy zadavatele o zapracování těchto připomínek do projektové dokumentace. 
Odpověď zadavatele:
Jedná se o pouze 2 vrty, pro jejichž provedení se na místě budou upravovat podmínky. Vrtání je prováděno ve zcela zvětralé hornině R5/R6. Riziko vzniku trhlin bylo řešeno s majitelem. Technologicky je upraveno tak, aby dopad byl minimální. Je možné na místě upravit. Proti poškození fasády se dají připravit opatření. Lafeta při vrtání nezasáhne ani ke střeše ani k ochrannému pásmu NN v nejkritičtějším místě. Tento stav je realizovatelný. Prosím o řádné seznámení se s dokumentací.
2 – Termín realizace 
V technické zprávě projektové dokumentace je uvedeno, že předpokládaná délka realizace prací je cca 13 týdnů (91 dní), avšak zadavatel stanovil dobu plnění do 70 kalendářních dní (10 týdnů). S ohledem na charakter prací a požadovanou etapizaci částí stavby lze konstatovat, že zadavatelem požadovaná doba realizace díla je ve své podstatě z technologického hlediska nereálná. Uchazeči o danou zakázku nemají k dispozici potřebné vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, neznáme tedy další podmínky. S termínem realizace souvisí i přípravné činnosti, jako je vyřízení uzávěry komunikace (DIO) apod. Žádáme tedy zadavatele o prodloužení doby stavby dle navrhované lhůty realizace díla projektantem stavby. 
Odpověď zadavatele:
Termín realizace byl zkrácen zadavatelem, z důvodu minimalizování přesahu do zimního období. 
Pan projektant prověřil zkrácení termínu  a termín je s určitými podmínkami limitně splnitelný. 

3 – Nadzemní vedení NN 
Pro realizaci vrtů pro ocelové zápory bude nezbytné provést ochranu nadzemního vedení NN (izolační návleky) či jej dočasně vypnout (pokud lze). Rameno vrtacího stroje (lafeta) se bude při pracích na vrtání pohybovat v ochranném pásmu nadzemního vedení. Bez provedení těchto opatření nebude možné bezpečně tyto práce provádět. Tento fakt bude mít rovněž vliv na délku provádění prací, jelikož je nutno o provedení těchto prací požádat. Žádáme tedy zadavatele, aby tuto skutečnost zapracoval do zadávací dokumentace. 
Odpověď zadavatele:
Je uvedeno, že se bude postupovat dle instrukcí správce sítě. Lafeta se bude pohybovat v blízkosti, nikoli v ochranném pásmu NN. Není nutné změna PD.
4 – Ochrana obrusné vrstvy komunikace 
Vrty pro ocelové zápory bude třeba provést pomocí vrtné soupravy. Tento stroj bývá nejčastěji osazen na podvozku s ocelovými pásy. Pohyb tohoto stroje přímo po povrchu stávající asfaltové komunikace bude mít za následek nevratné poškození tohoto povrchu. Mimo to i pohyb těžké techniky po komunikaci (rypadlo, nákladní automobily) může mít za následek poškození povrchu komunikace. S ohledem na fakt, že součástí stavby není provedení opravy povrchu komunikace, je nezbytné provést ochranu stávající komunikace, např. dočasným rozprostřením ochranné vrstvy z kameniva či recyklátu na geotextilii. Stávající povrch komunikace již dnes vykazuje v některých místech značné poruchy (praskliny). Žádáme tedy zadavatele o doplnění těchto prací do soupisu prací a projektové dokumentace. 
Odpověď zadavatele:
Tyto činnosti si uchazeč ocení v položce č. 34 – 031002000 dle jím nasazené techniky a schopností. 
5 – DIO 
V technické zprávě je uvedeno, že dopravně inženýrské opatření (DIO) zajistí zadavatele prací – KSÚS Vysočiny, avšak v soupise prací jsou uvedeny položky, které se týkají jejího vyřízení a zřízení. Žádáme tedy zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu. 
Odpověď zadavatele:
Zadavatel doplnil položky do soupisu prací, nyní z časových důvodu předjedná  zadavatel stanovení objízdné trasy.  O DIO však musí zažádat zhotovitel.
6 – Silniční svodidlo 
Součástí díla je rovněž osazení zádržného systému – silničního svodidla se zádržností H4 (nejvyšší stupeň zadržení). Projektant navrhl, že sloupky tohoto svodidla budou na délce 20 m zakomponovány přímo do gabionové stěny a svodidlo tak vlastně bude osazeno do gabionové konstrukce. S ohledem na fakt, že projektová dokumentace je zpracována ve stupni PDPS žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace, která bude zcela konkrétně řešit osazení silničního svodidla, a to nejen v místě gabionové stěny, ale bude rovněž přesně definovat výškové náběhy – zapuštění svodidla a ukončení svodidla. 
Odpověď zadavatele:
Detaily budou dodány během prací, dle skutečného průběhu stavby s ohledem, že můžeme a zřejmě budeme na místě upravovat dílčí pozice některých prvků. A navíc v místě nejužší specifikace sanace zdi se mohou konečné podmínky měnit a pak by jakákoli detailní dokumentace byla zavádějící a jen informativní. Jelikož se jedná o sanaci, kdy není zcela zřejmý skutečný stav za stávající zdí, tak některé parametry stavby nelze v tuto chvíli stanovit a budou řešeny v rámci provádění.

