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 D O D AT E K  Č .  1  
  

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 09. 12. 2025 ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku 
v platném znění 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  MK PROJEKTStav s.r.o. 

se sídlem:  Komárovská 66/3, 617 00 Brno 

zastoupený:  Milošem Kryštofem, jednatelem  

zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 100336 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Miloš Kryštof 

IČO:   04508343 

DIČ:   CZ04508343 

(dále jen jako „Zhotovitel“)  

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

se dohodly na následujících ustanoveních: 
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Článek 2 

Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-
50-2025, ze dne 09. 12. 2025, spočívající ve zrušení odst. 8. 7. stávající smlouvy o dílo, a to z důvodu, 
že provedení stavebních prací dle Smlouvy není uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, ale v rámci 
jeho ekonomické činnosti, která podléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební 
práce dle této Smlouvy tedy vztahuje. 

2.2. Odst. 8.7. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání odst. 8.7. ve znění 

Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle 
této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim 
přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje. 

 

se ruší a nahrazuje ujednáním: 

 

Nepoužito. 

 

2.3.  Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, 
že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí 
zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve 
prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve 
smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou 
související legislativou. 

 

Článek 3. 

Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 
 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 
 

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 
 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními 
stranami. 
 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
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3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 
 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.  

 

 

 

 

V Brně dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Miloš Kryštof, jednatel 
MK PROJEKTStav s.r.o.. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace 
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