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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

1.  STAVENIŠTĚ  

 

Staveniště stavby se celé nachází v intravilánu města Havlíčkův Brod. Staveniště bude ve své 

převážné míře ohraničeno oploceními soukromých pozemků a sousedními stavbami. 

ZÚ je umístěn za železničním přejezdem, KÚ je umístěn cca 12 m před mostním závěrem mostu 

přes řeku Šlapanku. 

Silnice III/03810 a většina chodníků je ve špatném stavebně technickém stavu. Silnice 

s asfaltobet.krytem, ukončena je žulovými a betonovými obrubníky. Stávající šířka mezi obrubníky 

je cca 8,3 m - podél silnice se nekoordinovaně parkuje. 

Kryt stávajících chodníků je dlážděný a na části u konce úseku živičný. 

V důsledku provozu a pokládek inženýrských sítí je vozovka vč. obrub značně deformována. Ve 

vozovce jsou vyjeté podélné koleje.  

Souřadnice obvodu staveniště – viz. vytyčovací dokumentace. 

 

Dle vyjádření jednotlivých správců sítí se na staveništi nacházejí následující vedení a zařízení: 

- vodovodní potrubí - Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod 

- kanalizační potrubí - Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod 

- veřejné osvětlení - Město Havlíčkův Brod 

- elektrické vedení zemní NN – ČEZ - Východočeská energetika, a.s., Havlíčkův Brod 

- sdělovací vedení místní a dálkové – CETIN -Telefonica O2  a.s., pracoviště Havlíčkův Brod 

- plynovodní potrubí – RWE - Východočeská plynárenská, a.s., Havlíčkův Brod 

- telematika DK – ČD Telematika , SDC  

- drážní kabely - ŠZDC 

 

 

 2.  GEODETICKÉ PODKLADY A PRŮZKUMY  

 

Polohopisné a výškopisné zaměření provedla firma G-MAP ing.Martin Zelenka, geodet.kancelář 

Havlíčkův Brod, Zelená 1691 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv v 2008.  

 

Trasy podzemních inženýrských sítí byly převzaty z jednotlivých podkladů správců těchto sítí. 

 

 

3.  POPIS STAVBY 

 

 

3.1 SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810 
 

V tomto objektu je řešena rekonstrukce silnice III/03810 – ul. Mírová 

Volná šířka silnice mezi obrubami je 6,3 m. Základní šířka jízdního pruhu je 2,9 m, vodící proužky 

0,25 m, nástřikem značeno 0,25 m.  

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý v základním příčném sklonu 2,5 %. 

 Kryt vozovky je proveden živičný, zpevněná krajnice z kamenných kostek. 

 Osa silnice III /03810 kopíruje původní vedení trasy silnice. 

Srážková voda z vozovek bude odvedena podél zvýšených chodníkových obrub k uličním vpustím 

zaústěným do kanalizace. Uliční vpusti a kanalizační přípojky z trub DN 150 )včetně případného 

napojení na stávající kanalizaci-vyfréz.otvory, dle požadavku VAKu) a úpravy stávajících uličních 
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vpustí jsou do tohoto objektu zahrnuty. Součástí prací bude i výšková úprava stávajících poklopů 

vstupních šachet kanalizace a šoupat na přípojkách jednotlivých vedení.   

Dojde k rekonstrukci chodníku ul. Mírová, chodníky zůstávají ve stávajícím uspořádání 

 

 PODROBNĚJI VIZ B.01-1 

 

3.2 SO 02 Chodníky, části MK a parkovací stání 

 

Podél rekonstruované silnice III/03810 jsou navrženy chodníky. Rekonstrukce chodníků podél 

silnice III/03810 bude provedena v plném rozsahu. Šířka chodníků je různá dle stávajících 

šířkových poměrů mezi oploceními a stávajícími objekty – šířka od 1,6 do 2,2 m. Chodníky jsou po 

levé straně ve směru staničení přilehlé k parkovacímu pruhu rep.  přilehlé ke komunikaci. Chodníky 

budou od zelených ploch odděleny chodníkovým betonovým obrubníkem, kde bude tvořit obruba 

přirozenou vodící linii, bude také použit chodníkový betonový obrubník. 

 Chodníky jsou navrženy v jednostranném příčném spádu 1,0-2,0 % směrem ke komunikaci. Kryt 

chodníků a vjezdů je z betonové zámkové dlažby. V místech vjezdů bude zesílena konstrukce.V 

místech vjezdů na parcely dojde ke snížení obrub na 20-50mm nad vozovku a v místech 

bezbariérových přechodů na 20 mm. 

Součástí stavby je i vybudování parkoviště pro 6 osobních vozidel, zpevněná krajnice podél silnice 

a úprava navazujících částí místních komunikací. 

 

PODROBNĚJI VIZ B.02-1 

 

3.3 SO 03 Veřejné osvětlení  

 

k projektové dokumentaci veřejného osvětlení v ul. Mírová, Havlíčkův Brod 

 

 

Napěťová soustava : 3 + PEN 50 Hz 230/400 V (TN-C) 

1 + PE + N 50 Hz 230 V  (TN-S) 

 

 

Stupeň dodávky elektrické energie   :  3 

 

Veřejné osvětlení není el. zařízení, které by nesmělo být vypnuto. 

 

 

Instalovaný a soudobý příkon, spotřeba el. energie   : 

 

stávající stav  

7 stožárů se 7 svítidly o celkovém příkonu 1,26 kW /7x (0,150 W + 0,030 kW)/ s roční spotřebou  

5 040 kWh/rok při době provozu 4 000 hod/rok. 

 

předpokládaná doba provozu zůstane - 4 000 hod/rok 

 

navržené výbojkové svítidlo Thorn Oracle, 1x HID 100 W 

Pi zdroje =   0,100 kW  In zdroje  = 0,435 A 

Pi tlumivky =   0,030 kW  In tlumivky = 0,130 A 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Pi celkem =   0,130 kW  In celkem = 0,565 A 

9 svítidel =   1,170 kW  Erok  =  4 685,0      kWh/rok 
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Vzhledem k instalaci svítidel o menším příkonu dojde ke snížení stávajícího instalovaného a 

soudobého příkonu a tím i ke snížení spotřeby el. energie. 

 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem   : 

 

Bude provedena dle ČSN 332000-4.41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje. Mezi ocelovými 

stožáry bude položený zemnící drát FeZn d 10 mm, ke kterému bude 2 svorkami SS a zemnícím 

drátem FeZn d 10 mm připojeno uzemnění jednotlivých ocelových stožárů. 

 

 

Vnější vlivy   : 

 

Jsou stanoveny dle ČSN 332000-5.51, ed. 3  : 

teplota okolí  :   AA7  -   -25°C  -  +55°C 

atmosférické vlivy :   AB8  -   -50°C  -  +40°C  (venkovní) 

nadmořská výška :   AC1  -    do 1000 m n.m. 

vliv vody  :   AD4  -    déšť, stříkající voda 

 

 

Veřejné osvětlení - stávající   : 

 

Stávající veřejné osvětlení v ul. Mírová je napájeno kabelem AYKY 4Bx16,0 mm2 z rozvaděče 

RVO 36, který je umístěný u oplocení areálu Hartmann-Rico v ul. Bělohradská. Kabel smyčkově 

propojuje 6 stožárů ozn. 3636-3641, napájí rozvaděč RVO 35 v ul. Železničářská a je ukončený ve 

stožáru ozn. 3642. Z rozvaděče RVO 35 jsou kabely CYKY 4Bx10,0 mm2 napájena svítidla ozn. č. 

35.. v bočních ulicích (Železničářská, U Topíren, Na Poříčí, U Šlapánky a Krátká). Ze stožáru ozn. 

3642 je kabelem CYKY 4Bx35,0 mm2 připojená plastová skříň VO 2 RF, která je umístěná v boční 

ul. Mírová. Ze skříně VO 2 RF je vyvedený kabel CYKY 4Bx10,0 mm2, který napájí svítidla ozn. 

3643- … v boční ul. Mírová. Svítidla v ul. Mírová, ozn. 3404 a 3403, která budou nahrazena 

novými svítidly, jsou nyní napájena z rozvaděče RVO 34, který je umístěný před RD čp. 603 

v boční ul. Mírová (za mostem).  

 

 

Demontáže zařízení veřejného osvětlení   : 

 

Stávající osvětlovací stožáry v ul. Mírová (ozn.č. 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3404) budou vč. 

svítidel, výložníků, stožárových patic a kabelového propojení demontovány. Demontuje se skříň  

VO 2 RF na začátku boční ul. Mírová vč. přívodního vedení ze stožáru ozn. 3642. 

 

 

Úprava stávajících kabelových rozvodů a zařízení veřejného osvětlení   : 

 

Skříň VO 2 RF v ul. Mírová bude demontována a bude nahrazena skříní VO 2 RF 6:6. Skříň VO 2 

RF se použije pro propojení nového rozvodu v ul. Mírová s původním vedením z rozvaděče RVO  

36. Skříň bude umístěna u nového stožáru na začátku ul. Mírová. Po výměně stávajícího napájecího 

kabelu z rozvaděče RVO 36 v ul Bělohradská, bude nový kabel CYKY 4Bx25,0 mm2 připojený na 

svorkovnici nového stožáru v ul. Mírová a skříň VO 2 RF se demontuje. 
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Návaznost na VO mostu   : 

 

Stožár se svítidlem na začátku mostu přes Šlapánku ozn. 3403 bude nahrazený novým stožárem, 

který bude součástí nového osvětlení na mostě (viz PD oprava mostu) a bude umístěný na místě 

původního stožáru. Z posledního nového stožáru VO v ul. Mírová bude do stávajícího stožáru ozn. 

3403 přiveden kabel CYKY 4Bx25,0 mm2 přivedený do stávajícího stožáru ozn. 3403. 

 

 

Popis nových kabelových rozvodů veřejného osvětlení   : 

 

Stávající kabelové vedení AYKY 4Bx16,0 mm2 od stožáru ozn.č. 3637 (před přejezdem), vedoucí 

ke stožáru ozn.č. 3638 v ul. Mírová, bude v ul. Mírová vytýčeno, obnaženo. Pomocí spojky a 

kabelu stej-ného typu a průřezu bude vedení nastaveno, převedeno na druhou stranu ulice a tam 

ukončeno ve skří-ni VO 2 RF, umístěné v blízkosti nového stožáru VO. Skříň VO 2 RF sem bude 

přemístěná z boční ul. Mírová.  

Ze skříně VO 2 RF bude kabelem AYKY 4Bx16,0 mm2 připojený první stožár v ul. Mírová (na 

kři-žovatce ul. Mírová a ul. U Topíren). Z tohoto stožáru bude položeno kabelové vedení VO - 

CYKY 4Bx25,0 mm2, které bude smyčkově propojovat nové stožáry postavené po pravé straně ul. 

Mírová a bude ukončené v nové skříni VO 2 RF 6:6, postavené na místě původní skříně VO 2 RF 

v boční ul. Mírová. Ze skříně bude kabelem CYKY 4Bx25,0 mm2 připojený stávající rozvaděč 

RVO 35 umístěný v ul. Železničářská. Z rozvaděče RVO 35 bude položený nový kabel CYKY 

4Bx10,0 mm2, který bude napájet stávající svítidlo ozn.č. 3512 v ul. Na Poříčí. 

Ze skříně VO 2 RF 6:6 bude položený nový kabel CYKY 4Bx10,0 mm2, který bude napájet 

stávající svítidlo ozn. 3510 v ul. U Šlapánky a nový kabel CYKY 4Bx25,0 mm2, kterým budou 

napájeny nová svítidla v ul. Mírová ve směru k mostu. Kabel CYKY 4Bx25,0 mm2 bude dovedený 

až do stávajícího stožáru ozn. 3403 na okraji mostu. 

U posledního stožáru nového VO v ul. Mírová (před mostem), který bude umístěný za zábradlím, 

bude umožněný volný přístup ke dvířkám el. výzbroje.  

Ve skříni RF 6:6 se zapojí stávající kabel CYKY 4Bx10,0 mm2, který napájí stávající svítidla 

v boční ul. Mírová, ozn. 3643, … . 

 

Kabely budou v celých trasách uloženy v pískem obsypaných plastových ochranných trubkách 

Kopo-flex 90, v chodníku v hl. 0,5 m, ve volném terénu v hl. 0,7 m. Nad chráničkami s kabelovými 

vedení-mi bude položena výstražná fólie z PVC š. 33 cm. Při přechodu silnice III/03810, místních 

komuni-kací a zpevněných ploch (vjezdů) budou kabelová vedení uložena v chráničkách Kopodur 

110.  

Pro veřejné osvětlení v ul. Mírová jsou navrženy bezpaticové, 3-stupňové, žárově zinkované 

stožáry  

U 10 s ocelovými manžetami OM 159 (nutno objednat u výrobce) se svorkovnicemi SR 721-25-Z,  

vč. pojistek E 27/2 A, s dvířky na energetický klíč s profilem hlavy šroubu„D“, s 1 a 2-ramennými 

výložníky (na křižovatce ul. Mírová a ul. U Topíren), s výbojkovými svítidly Thorn Oracle 1W 100 

W HID CL 2 PC se sodíkovými výbojkami HID 100 W. Svítidla budou osazena ve výši 10,0 m nad 

ko-munikací. Svítidla budou ze stožárových svorkovnic připojena kabelem CYKY 3Cx2,5mm2, 

vedeným vnitřkem stožárů a výložníků. Osvětlovací stožáry budou uzemněny zemnícím drátem 

FeZn d 10 mm, připojeným na uzemňovací svorku stožáru a 2 svorkami SS na průběžný zemnící 

drát FeZn d 10 mm, který bude uložený v souběhu s kabelovým vedením, mimo pískový obsyp 

chrániček. 

Stožáry budou vsazeny do betonových základů, které lze vytvořit např. obetonováním svisle 

postave-ných betonových nebo plastových trubek Js 200 mm. Mezery mezi dříky stožárů a 

trubkami budou vyplněny jemným pískem. Finální úprava betonové hlavy základové patky bude 
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provedena podle vy-jádření TS Havlíčkův Brod. Pro zvýšení ochrany stožáru před korozí bude 

v místě styku stožáru se zemí navléknuta ochranná plastová manžeta OPM 159. 

 

   Před zahájením zemních výkopových prací je nutné nechat vytýčit stávající inženýrské  

   sítě, aby nedošlo k jejich poškození. V místě křižování a při souběhu provádět výkop ručně. 

 

Při realizaci nových a úpravách stávajících rozvodů je nutná spolupráce s pracovníkem TS Havl. 

Brod, odpovědným za veřejné osvětlení (p. Ondřej Kotěra - 724 069 206). 

Po dokončení kabelových rozvodů a instalace osvětlovacích stožárů se vyhotoví dokumentace  

skutečného provedení a tato se předá na TS města Havlíčkův Brod. 

 

 

 

4.  OBJÍŽĎKY 

 

Byla navržena etapizace výstavby do dvou základních etap. Vzhledem k obslužnosti jednotlivých 

provozoven v dané lokalitě bude stavba dělena na dvě etapy. Etapa 1 – km 0,00 – 0,175 a etapa 2 – 

km 0,175 – 0,324. PROJEKTANT DOPORUČUJE ETAPU 1 rozdělit na tři pod etapy ETAPA 1-1 

- ULICE U TOPÍREN, ETAPA 1-2 - km 0,035 - 0,175, ETAPA 1-3 - km 0,000-0,035. Nejdříve 

provést Etapu 1-1, poté Etapu 1-2, poté 1-3, jako poslední provést parkoviště + zpevněnou plochu 

na odpad na začátku úseku. Etapa 1 rozdělena na podetapy z důvodu zajištění obslužnosti ČD-

DEPO a výrobní firmy RODEPA s.r.o. 

NA VÝROBNÍM VÝBORU V 1/2017 BYLO DOHODNUTO, ŽE ETAPA 1 akce III/03810, 

UL. MÍROVÁ HAVLÍČKŮV BROD BUDE ETAPA 2, AKCE:III/03810 Havlíčkův Brod, 

most ev.č. 03810-2 + ETAPA 2 AKCE:III/03810, UL.MÍROVÁ  HAVLÍČKŮV BROD BUDE 

PROVEDENA SPOLEČNĚ JAKO ETAPA 1. 

Jestli bude provedena nejdříve etapa 1 nebo 2 rozhodne investor. 

     Vlastní provádění stavby je nutno zkoordinovat s realizací jiných staveb v zájmové oblasti. VaK 

HB bude provádět v zájmovém území rekonstrukci kanalizace a vodovodu, orientační časový plán 

prací Vak HB, Etapa 1 – 4týdny, Etapa 2 – 3týdny.  

Po dobu prací VaK HB nelze současně realizovat práce investorů KRAJ VYSOČINA a MĚSTO 

HAVLÍČKŮV BROD (komunikace, chodníky, park.stání, vjezdy, VO…..).   

Předpokládá se, že realizaci předmětné stavby v jednotlivých úsecích  budou předcházet stavby 

VaK HB.  

Jako objízdná trasa pro osobní dopravu a dopravu do 6t je možno využít trasu přes železniční 

podjezd u Traplů (ulice Havířská, U Traplů, Mírová)omezeno výškou do 3,4m. Objízdná trasa 

pro nákladní dopravu je možno využít trasu HB – HERLIFY - BARTOUŠOUV - DLOUHÁ 

VES - POHLED - HB. PROVOZ POHLED - DLOUHÁ VES BUDE ŘÍZEN SSZ. 

 

 

 

5.  ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 

5.1.  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé 

doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno požádat o jejich obnovení.  
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5.2.  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

 

Zařízení staveniště se předpokládá na poz. parcele č. 3952, na kterou si dodavatel zajistí přípojku 

elektrické energie a vody. Napojení na vodu a el. energii lze zajistit v bezprostřední blízkosti stavby 

po dohodě s ČEZ, a.s. a s Vodovody a kanalizacemi, a.s. Havlíčkův Brod. 

Případné další potřebné plochy pro zařízení staveniště je nutno projednat s městským úřadem. 

Stravování lze zajistit přímo ve městě Havlíčkův Brod. 

Projektant předpokládá, že potřebný beton bude zhotovitel stavby dovážet ze své certifikované 

výrobny, nebo si ho zajistí v nejbližší vhodné výrobně. 

Stavební výkopy bude nutno řádně označit a zajistit. 

Při provádění zemních prací nutno zajistit příjezd vozidel Policie ČR, vozidel lékařské záchranné 

služby a hasičského záchranného sboru. Dále je nutno zajistit přístupy vlastníkům nemovitostí a 

jednotlivých provozoven v lokalitě. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku o bezpečnosti práce a tech. zařízení při 

stavebních pracích a dbát o ochranu a zdraví osob. 

 

 

5.3.  ZEMNÍ PRÁCE  

 

a) Ornice 

 

Sejmutí ornice - není 

 

b) Násypový materiál 

 Komunikace budou prováděny převážně v zářezu. 

 

c) Skládky materiálu 

 

- prvky , dlažební kostky , nevyužité kam. obruby apod. budou předány Tech. službám Havl. 

Brod, případně KSÚSV Havlíčkův Brod, 

- frézovaný živičný kryt bude uložen na skládku KSÚS Vysočiny - Havlíčkův Brod, 

- vhodný výkopek pro násypy a krajnice bude uložen na deponii, 

- přebytečný výkopek bude uložen na skládce v Havlíčkově Brodě případně na skládku 

dodavatele stavby. 

Zejména nestmelené podkladní vrstvy stávající konstrukce vozovky je vhodné využít na zpevnění 

polních a lesních cest, event. do podkladů málo zatížených místních komunikací. Musí být 

v souladu s příslušnou legislativou (zákon o odpadech apod.). 

Uložení přebytečného nesoudržného výkopku je možno projednat s MěÚ Havlíčkův Brod. 

 

 

5.4.  ORIENTAČNÍ POSTUP VÝSTAVBY  

 

- zařízení staveniště, značení objížděk, 

 

V INTRAVILÁNU MĚSTA 

- odstranění obrub a dlažeb chodníků podél sil. III/03810 

- odstranění krytu vozovky 

- odfrézování živičných vrstev přilehlých částí komunikací, 

- odkopány silnice III/03810 a chodníků, 

- napojení nových  uličních vpustí, VO 

- příp. uložení chrániček pro podzemní vedení, 
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- podsypané a podkladní vrstvy konstrukce vozovek, 

- montáž chodníkových obrub, 

- montáž uličních vpustí, 

- živičné vrstvy na komunikacích, 

- kryt chodníků z kamenné mozaiky /betonové zámkové dlažby. 

 

SPOLEČNÉ 

- ohumusování, údržba terénu, 

- prohlídka a opravy objížděk, 

- dokončovací práce – osetí travním semenem apod., 

- odstranění zařízení staveniště, 

- přejímka a kolaudace stavby. 

 

Dodavatel zpracuje časový a finanční prán prací dle technologických postupů a dle jím 

užívané mechanizace a strojního vybavení. 

  

Celá stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu s využitím objízdných tras. 

 

Potřebné výluky silnič.provozu : 

Stavba bude prováděna při celkové uzavírce za využití objízdných tras. Termíny budou stanoveny 

v harmonogramu stavby od dodavatele stavby. Přístupy k ČD – zajistí dodavatel po konzultaci 

s ČD – depo kolejových vozidel. Dále se v lokalitě nachází restaurace Topírna, zahradnictví – 

okrasné rostliny Ladislav Křesťan a RODEPA s.r.o (výroba betonových prvků), projektant 

doporučuje řešit možnou obslužnost po osobní konzultaci, investor x zhotovitel x dotčený 

provoz. 
 

 

 

6.  ZÁVĚR 

 

Změny oproti projektu je možné provádět pouze po dohodě s projektantem a investorem stavby. 

Před zahájením prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a zařízení, zajistit dozor při 

provádění prací a dodržovat požadavky a podmínky stanovené jednotlivými správci těchto sítí.  

S veškerými vznikajícími odpady musí zhotovitel nakládat v souladu se zákonem 185/01 

Sb. a vyhl. 381/01 Sb. Jako původce musí zajistit jeho zneškodnění. 
Současně musí být splněny požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., kterou se stanovují obecně 

techn.požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

  

 

 

 

V Havlíčkově Brodě :   listopad  2009 

Vypracoval               :    ing.Martin Liška 

Aktualizace: březen 2016, ing. Jiří Marek 

 


