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1. Identifikační údaje stavby 

1.1 Stavba: Rekonstrukce komunikace III/03810  ul. Mírová, 

Havlíčkův Brod 

1.2 Místo stavby: Kraj: Vysočina 

Město: Havlíčkův Brod 

Katastrální území: Havlíčkův Brod 

 

1.3a Investor: KRAJ VYSOČINA 

  Žižkova 57  

 587 33 Jihlava  

SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810 

 

1.3b Investor: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD 

  Havlíčkova náměstí 57  

 580 61 Havlíčkův Brod 2  

SO 02 Chodníky, části MK a parkovací stání  

SO 03 Veřejné osvětlení  

1.4 Zhotovitel dokumentace: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. 

                                              Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod    

                                              IČ    : 25284525 

                                              DIČ : CZ25284525 

                                                  

 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:       Ing. Jiří Marek 
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2. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Projektová dokumentace  řeší rekonstrukci stávající silnice III/03810  od žel. přejezdu na 

km 0,544 tratě Havl. Brod - Pardubice  po most přes řeku Šlapanku. V navazujících místních 

komunikacích bude provedena jejich rekonstrukce v rozsahu patrném z výkresové části 

dokumentace. Současně s rekonstrukcí silnice bude provedena rekonstrukce stávajících 

chodníků a výstavba nových částí chodníku a parkovací plochy s kapacitou 6 (parkoviště na 

ZÚ) + 13 (parkovací pruhy podél III/03810 osobních vozidel (z toho 1 pro tělesně postižené).  

 U nového parkoviště je i vytvořena zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad a 

pro kontejnery na velkoobjemový odpad. 

 Dojde k rekonstrukci chodníku ul. Mírová, chodníky zůstávají ve stávajícím uspořádání. 
Bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení. 

V zájmovém prostoru stavby bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu – 

investice Vak HB, neřeší tato PD. 

Pro odvodnění staveniště bude využita stávající kanalizace a nově budovaná kanalizace, 

která bude vybudována v předstihu před zahájením stavebních prací na úpravě ulice Žižkova. 

3. Stanovení obvodu staveniště a údaje o pozemcích staveniště 

Obvod staveniště je dán hranicí trvalého záboru stavby. Stavba bude realizována na 

pozemcích, které jsou z hlediska kultury vedeny jako ostatní plocha, resp. zastavěná plocha a 

nádvoří. 

4. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště se jeví jako vhodná plocha na začátku úseku, na pozemku p.č. 3952 

v k.ú. Havlíčkův Brod. Na této ploše je možné zřídit provozní buňky, prostory pro skládkové 

plochy kusového materiálu a plochy pro odstavení stavebních strojů mechanismů. Jako druhá 

možnost zařízení staveniště se jeví jako vhodný areál firmy RODEPA p.č. 2457/36 v k.ú. 

Havlíčkův Brod – pouze po dohodě se zástupci firmy RODEPA. Pokud nebude možno 

projednat výše uvedený pozemek, popř. vhodné pozemky, bude výběr ploch zařízení 

staveniště předmětem soutěže. 

5. Návrh postupu a provádění stavby  

    Byla navržena etapizace výstavby do dvou základních etap. Vzhledem k obslužnosti 

jednotlivých provozoven v dané lokalitě bude stavba dělena na dvě etapy. Etapa 1 – km 0,00 

– 0,175 a etapa 2 – km 0,175 – 0,324. PROJEKTANT DOPORUČUJE ETAPU 1 rozdělit na 

tři pod etapy ETAPA 1-1 - ULICE U TOPÍREN, ETAPA 1-2 - km 0,035 - 0,175, ETAPA 1-3 

- km 0,000-0,035. Nejdříve provést Etapu 1-1, poté Etapu 1-2, poté 1-3, jako poslední provést 

parkoviště + zpevněnou plochu na odpad na začátku úseku. Etapa 1 rozdělena na podetapy 

z důvodu zajištění obslužnosti ČD-DEPO a výrobní firmy RODEPA s.r.o. 

Jestli bude provedena nejdříve etapa 1 nebo 2 rozhodne investor. 

     Vlastní provádění stavby je nutno zkoordinovat s realizací jiných staveb v zájmové oblasti. 

VaK HB bude provádět v zájmovém území rekonstrukci kanalizace a vodovodu, orientační 

časový plán prací Vak HB, Etapa 1 – 4týdny, Etapa 2 – 3týdny.  
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Po dobu prací VaK HB nelze současně realizovat práce investorů KRAJ VYSOČINA a 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD (komunikace, chodníky, park.stání, vjezdy, VO…..).   

Předpokládá se, že realizaci předmětné stavby v jednotlivých úsecích  budou předcházet 

stavby VaK HB.  

 

Vlastní stavba bude probíhat po následujících krocích: 

 V počátku stavby musí být, za účasti příslušných správců, vytyčena a viditelně 

označena veškerá podzemní vedení v lokalitě stavby 

 Vybudování zařízení staveniště 

 Osazení přechodného dopravního značení a zařízení v pracovním místě 

 Demolice stávajících sloupů VO 

 Demolice stávající vozovky a stávajících chodníků vč. odstranění překážející zeleně. 

 Provedení zemních prací 

 Provedení staveb VaK HB 

 Prohlídka stavu pláně pro stanovení rozsahu sanace podloží 

 Osazení uličních vpustí a zřízení přípojek do kanalizace 

 Zřízení drenáží a 

 Sanace podloží, úprava pláně pod vozovkou 

 Uložení kabelu VO  

 Zřízení podkladních vrstev vozovky a chodníků 

 Osazení obrubníků  

 Výšková úprava poklopů vodovodních šoupat a ostatních zařízení 

 Pokládka ložných a obrusných vrstev vozovky 

 Úprava zpevněných sjezdů a křižujících komunikací 

 Zřízení nových zelených ploch 

 Osazení nových sloupů VO 

 Osazení svislého dopravního značení a zábradlí 

 Provedení vodorovného dopravního značení 

 Dokončovací práce 

 Likvidace zařízení staveniště 

 

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy,TKP, 

ČSN a ČSN EN. 

Veškeré materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisů, 

TKP, ČSN a ČSN EN. 

Stavba bude realizována za vyloučeného veřejného provozu. Provoz bude zabezpečen 

pouze pro průjezd vozidel záchranné služby, hasičů, zásobování, autobusové linkové dopravy 

a přístup k obydlené zástavbě při vedení dopravy v jednom jízdním pruhu. 

Každá dílčí etapa bude realizována za průběžně probíhajících a operativně měněných 

dopravních opatření. Podrobněji viz A.08 Dopravní opatření, objížďky a A.07 Plán Bozp. 

Stavba bude prováděna při celkové uzavírce za využití objízdných tras. Termíny budou 

stanoveny v harmonogramu stavby od dodavatele stavby. Přístupy k ČD – zajistí dodavatel 

po konzultaci s ČD – depo kolejových vozidel. Dále se v lokalitě nachází restaurace Topírna, 

zahradnictví – okrasné rostliny Ladislav Křesťan a RODEPA s.r.o (výroba betonových prvků 

– obslužnost: 2-5x návěsové soupravy/týden, 6x vozidla do 12t/týden, 4x mix-domíchávač 

betonu/den), projektant doporučuje řešit možnou obslužnost po osobní konzultaci, 

investor x zhotovitel x dotčený provoz. 
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6. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Následující objekty, popř. jejich části, je vhodné uvést do provozu bezprostředně po 

dokončení. 

SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810 

SO 02 Chodníky, části MK a parkovací stání 

SO 03 Veřejné osvětlení 

7. Možné napojení na zdroje 

Stavba se nachází v prostoru vybaveném veškerou dopravní a technickou infrastrukturou.  

V blízkosti stavby se nachází veškerá podzemní vedení s možností napojení. Stavba 

nevyžaduje zajištění zemníků. 

8. Možnosti nakládání s odpady 

Pro uložení odpadů ze stavby je možno využít následujících skládek: 

- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., (směsné stavební a demoliční odpady, 
asfaltové směsi, zemina, atd.) 

- HBH odpady s.r.o., Havířská ulice (železo, ocel, smíšené kovy) 

- Technické služby Havlíčkův Brod, Reynkova ulice (nebezpečné odpady) 

9. Přístup na staveniště 

Z hlediska napojení na komunikační síť se stavba nachází podél rekonstruované silnice 

III/03810, která bude plnit funkci sběrné místní komunikace. Přístup na staveniště bude 

možný z obou směrů silnice III/03810 – z centra města i z východního okraje města. Stavba 

bude realizována při vyloučení veřejného provozu, tranzitní doprava je odkloněna na 

objízdnou trasu. V rámci jednotlivých uzavírek bude silniční provoz v oblasti ulice Mírová 

usměrňován a převáděn na volné křižovatky dle právě probíhající etapy uzavírky. 

10. Zvláštní podmínky provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení za 

účelem ochrany osob při provádění stavební činnosti. 

Všechny přístupy na stavbu budou označeny informační tabulí o provádění stavby. 

V průběhu výstavby budou veškeré překopy vozovky a pěších tras zajištěny přemostěním se 

zábradlím a při práci mechanizmů odkloněna pěší doprava do místa bezpečí. Výkopy budou 

označeny zákazem vstupu chodců. Podrobněji A.07 - Plán BOZP. 

11. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Stavba bude realizována za vyloučeného veřejného provozu. Provoz bude zabezpečen 

pouze pro průjezd vozidel záchranné služby, hasičů, zásobování, autobusové linkové dopravy 

a přístup k obydlené zástavbě – pokud to bude možné. 

V rámci objektu A.08  Dopravní opatření je navrženo schéma objízdných tras pro 

tranzitní provoz + částečné uzavírky v závislosti na provádění stavby. V průběhu výstavby při 

postupné realizaci jednotlivých objektů nebo jeho dílčích částí se bude operativním způsobem 

provádět přestavba celé soustavy dopravního opatření. 
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V průběhu přípravy stavby a na výrobních výborech bylo dohodnuto: 

Jako objízdná trasa pro osobní dopravu a dopravu do 6t je možno využít trasu přes 
železniční podjezd u Traplů (ulice Havířská, U Traplů, Mírová)omezeno výškou do 2,9m. 
Objízdná trasa pro nákladní dopravu - tranzit je možno využít trasu HB – Vysoká – Šlapanov 
– Přibyslav – Dlouhá Ves – Herlify – HB. 

Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo zhotovitelem stavby 

k odsouhlasení Policii ČR, DI Havlíčkův Brod pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na 

aktuální stav silniční sítě. 

12. Harmonogram výstavby 

Byla navržena etapizace výstavby do dvou základních etap. Vzhledem k obslužnosti 

jednotlivých provozoven v dané lokalitě bude stavba dělena na dvě etapy. Etapa 1 – km 0,00 

– 0,175 a etapa 2 – km 0,175 – 0,324. PROJEKTANT DOPORUČUJE ETAPU 1 rozdělit na 

tři pod etapy ETAPA 1-1 - ULICE U TOPÍREN, ETAPA 1-2 - km 0,035 - 0,175, ETAPA 1-3 

- km 0,000-0,035. Nejdříve provést Etapu 1-1, poté Etapu 1-2, poté 1-3, jako poslední provést 

parkoviště + zpevněnou plochu na odpad na začátku úseku. Etapa 1 rozdělena na podetapy z 

důvodu zajištění obslužnosti ČD-DEPO a výrobní firmy RODEPA s.r.o. 

Jestli bude provedena nejdříve etapa 1 nebo 2 rozhodne investor.  

V příloze je proveden časový harmonogram na každý úsek samostatně. 

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě 3/2016 Ing. Jiří Marek
  


