
DSP+PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby)    

III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2 a Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DSP + PDPS H A R M O N O G R A M    stavebních prací - týdenní

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Název akce : III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2 a Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod

celkem
leden únor březen květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Předání staveniště

SO 182 Dočasné dopravní opatření

Etapa 1.
Etapa 2.
Uvedení dotčených ploch do původního
stavu

SO 134 Chodníky

Rozebrání chodníků

Výstavba chodníků včetně příslušenství

SO 201 Most ev.č. 03810-2

Odstranění vozovek a chodníků na mostě 
a předmostích
Odstranění mostního příslušenství

Demoliční práce na n.k.

Zvednuí nosné konstrukce

Oprava ložisek vyzvednutí ložisek, repase, 
osazení a nová ložiska
Demoliční práce na spodní stavbě

Oprava spodní stavby včetně nových úložných 
prahů, křídel mostu
Oprava nosné konstrukce včetně nových 
příčníků, vyrovnávací vrstvy a vrub. kloubů
Přechodové oblasti s izolací spodní stavby

Izolace nosné konstrukce s odvodněním mostu

Úprava předpolí mostu s obnovou vozovky, 
chodníku
Mostní příslušenství (římsy, chodníky, dilatace, 
odvodnění, zábradlí)
Úpravy pod mostem (opevnění odvodnění,..)

Dokončení komunikací na předmostích a na 

SO 430 Přeložka ev. VO vedení

Přeložka el. VO v 1. Etapě

Přeložka el. VO v 2. Etapě

SO 460 Přeložka sdělovacího vedení

Přeložka sdělovacího vedení v 1. Etapě

Přeložka sdělovacího vedení v 2. Etapě

Plán kontrolních prohlídek stavby
Dokončení stavby

Zahájení stavby - předání stavby (staveniště) Postup prací - hlavní činnost

Ukončení stavby - předání do užívání Postup prací - dílčí činnosti

Průběžná činnost

č. obj. Název objektu

duben 

III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2
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celkem
leden únor březen květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Předání staveniště

Dočasné dopravní opatření

ETAPA 2 - km 0,175 - 0,324

SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810

frézování
odstranění podkladu
zřízení uličních vpustí + drenáže
stabilizace (sanace) podloží
ŠD
KSC
asfaltový beton
obruby
terénní úpravy, SDZ, VDZ

SO 02 Chodníky, části MK a parkovací stání

frézování, odstranění podkladu+ odkopávky
podkladní vrstvy + dlažba, asfaltový beton

SO 03 Veřejné osvětlení

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu - práce VaK HB

ETAPA 1 - km 0,000-0,175

SO 01 Rekonstrukce silnice III/03810

frézování
odstranění podkladu
zřízení uličních vpustí + drenáže
stabilizace (sanace) podloží
ŠD
KSC
asfaltový beton
obruby
terénní úpravy, SDZ, VDZ

SO 02 Chodníky, části MK a parkovací stání

frézování, odstranění podkladu+ odkopávky
podkladní vrstvy + dlažba, asfaltový beton

SO 03 Veřejné osvětlení

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu - práce VaK HB

Plán kontrolních prohlídek stavby
Dokončení stavby

Zahájení stavby - předání stavby (staveniště) Postup prací - hlavní činnost

Ukončení stavby - předání do užívání Postup prací - dílčí činnosti

Průběžná činnost

č. obj. Název objektu

duben 

Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod
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