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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce : II/405 Příseka - most ev.č.405-002 
Druh stavby : přestavba stávajícího mostu 
 
Místo : silnice II/405 v intravilánu obce Příseka  
Obec : Příseka 
Katastrální území : Příseka (736228) 
Kraj : Kraj Vysočina 
 
Objednatel : Kraj Vysočina 
 Žižkova 1882/57, 587 33  Jihlava 
  
Správce silnice a mostu : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org.  
 Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 
  
Zhotovitel projektové dokumentace : Ing.Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 
 Výholec 23, 624 00  BRNO 
 
Zodpovědný projektant : Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č.1000218 
 
Stupeň dokumentace : PDPS 
 
 
 

2 PODMIŇUJÍCÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO VÝSTAVBU 
 

2.1 Všeobecně 
 
Stávající most převádí silnici II/405 přes Přísecký potok (ve správě Lesy ČR s.p., Náměšť nad Oslavou). 
Most se nachází v intravilánu obce Příseka. Po vybudování obchvatu obce Příseka bude sloužit převáděná 
silnice místní dopravě (její správa bude převedena na Město Brtnice).  
Stavba mostu bude zahájena po dokončení obchvatu obce Příseka. Po dokončení mostu bude provedena 
oprava silnice podle projektu DSP „II/405 Příseka průtah – napojení na obchvat“ (Ing.arch. Jirovský, Ing. 
Juřina, červen 2014). Následně bude most a komunikace předán do správy Města Brtnice. 
 
Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. Silniční doprava bude regulována 
přechodným dopravním značením. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po nově vybudovaném 
obchvatu obce Příseka (sil.II/405). Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby požádat DI Policie 
ČR o „Stanovení dopravního značení v místě stavby“, zajistit osazení dopravních značek a dbát o úplnost a 
funkčnost přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby.  
Pro přechod potoka bude zřízena upravená pěší trasa po pravém břehu potoka přes stávající most na 
místní komunikaci. Povrch trasy bude zpevněn hutněnou ŠD tl. 100 mm, uloženou na  geotextili pro 
odtěžení ŠD. Boky zpevnění ŠD budou kolem koryta potoka paženy řezivem. 
Provizorní BUS točna bude umístěna na levém předmostí na stávající zpevněné ploše a vozovce uzavřené 
komunikace. Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů. 
 
Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné zajistit aktuální vyjádření všech správců inženýrských 
sítí k existenci jejich vedení a zařízení na místě stavby.  
 
 

2.2 Bezpečnostní zařízení 
 
Vjezdu a vstupu na staveniště bude zabráněno hrazením. V rámci bezpečnostních zařízení a opatření 
zajistí stavba provizorní osvětlení staveniště. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu je nutné, aby stavba 
po celou dobu výstavby dbala na ochranu přilehlých komunikací před znečištěním. Zhotovitel musí 
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omezovat prašnost, znečištěné vozovky a jejich okolí musí pravidelně čistit. Obvod staveniště bude 
opatřen výstražnými cedulemi („Vstup na staveniště zakázán“).  
 
 

2.3 Objízdná trasa a přechodné dopravní značení 
 
Před zahájením vlastní opravy mostu bude vyznačena objízdná trasa po obchvatu obce Příseka a veškerá 
doprava bude přesměrována na objízdnou trasu. Délka této objízdné trasy je cca 4,2km (délka uzavírky je 
cca 3,3km). 
 
Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. O povolení úplné uzavírky a o 
stanovení přechodného dopravního značení (včetně vyznačení objízdných tras) požádá vybraný 
zhotovitel stavby (v zastoupení stavebníka) nejméně 30 dnů před zahájením prací. 
 
Zhotovitel stavby provede na své náklady instalaci dopravního značení a je povinen dbát o úplnost a 
funkčnost stanoveného dopravního značení po celou dobu výstavby. 
 
 
 

3 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 
 

3.1 Technologie výstavby 
 
Stávající most bude úplně vybourán a na jeho místě bude postavena nová konstrukce. Konstrukce nového 
přemostění je navržena jako uzavřený ŽB deskový rám. 
 
Vybouraný materiál bude uložen na skládky dle dohody s investorem (beton bude podrcen a lze ho použít 
pro zpevnění místních komunikací). Skládky stavebního materiálu budou zřízeny na plochách určených 
investorem. Nároky na zařízení staveniště nebudou vůči investorovi vznášeny – jedná se o stavbu malého 
rozsahu a vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště dle svých potřeb ze svých zdrojů. 
 
 

3.2 Postup výstavby 
 
Po dohodě s objednatelem a investorem byl určen tento rozsah opravy mostu: 
- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy (po novém obchvatu Příseky) 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
- zřízení provizorní trasy pro pěší 
- odfrézování stávající vozovky v dl.30m 
- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích  
- kompletní vybourání původních mostních konstrukcí a demontáž stávajících lávek 
- práce spojené se založením stavby 
- betonáž rámové mostní konstrukce z monolitického ŽB  
- provedení izolací a přechodových oblastí za opěrami  
- vybetonování chodníků a ŽB monolitických říms  
- odláždění koryta pod mostem v minimálním rozsahu 
- obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 
- položení asfaltobetonového krytu vozovky 
- osazení mostního zábradlí po obou okrajích mostu 
- obnovení provozu na mostě 
 
 
 
 
 
Brno, březen 2015        Ing. Libor Puklický  






