
MEMBER OF P 5J  T GROUP
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SílNÍC VYSOČINY 
p r : s sčvkovň o rg  ̂n V a ce 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod čís! o t i WWIl&miML

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „11/385 Dolní Rožínka - průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S 
Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/001

Článek 1
Objednatel:

se sídlem: 
zastoupený:
Koordinátor BOZP: 
Technický dozor: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Michal Suchna 
Ing. Michal Suchna
Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina

Zhotovitel:
ALPÍNE Bau CZ a.s.

se sídlem; Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Předseda představenstva: p. Peter Russengger

členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František Vaculík, 
Ing. Miroslav Horňák, Ing. Juraj Kotúě

zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech:
smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení:
Č. účtu:
ÍČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti
Ing. Tomáš Nentvich, Josef Mikel ( tel. 739 247 078)
Česká spořitelna a.s., Ostrava
994404-0745137001/0800
02604795
CZ02604795
571 750 111
571 750 100
office@alpine.cz
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Článek 2
Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 16.6.2017.

Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č.l konstatují, že Policie ČR vydala záporné stanovisko 
k předloženému návrhu dopravně inženýrského opatření (Vyjádření k přechodnému dopravnímu 
značení v rámci akce „11/385 Dolní Rožínka -  průtah“, ČJ: KRPJ-64627-1/ČJ-2017-161406, 
Žďár nad Sázavou dne 19. června 2017), na základě kterého vznikla nutnost odložit předání 
staveniště do vydání souhlasného stanoviska Policie ČR.

Souhlasné vydání stanoviska Policie ČR si vyžádá vícenáklady spojené s novou objízdnou trasou, 
jejíž výši si smluvní strany sjednají v následujícím dodatku.

Článek 4

V souvislosti s odložením předání staveniště se smluvní strany dohodly na změně termínu 
dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, bod 4.1. takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy,

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání -  do 90 kalendářních dní od předání a 
převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2017,

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30 kalendářních dní od 
uvedení stavby do předčasného užívání.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy a 
po vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky vydaného příslušným silničním správním 
úřadem.

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání -  do 90 kalendářních dní od předání a 
převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2017,

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30 kalendářních dní od 
uvedení stavby do předčasného užívání.“

V souvislosti s odložením předání staveniště se smluvní strany dohodly na změně termínu 
předání staveniště v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 6, bod 6.1. takto:

„6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného
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přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 
pokračovat.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část)
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat, 
anebo ode dne přijetí Rozhodnutí o povolení uzavírky vydaného příslušným silničním 
správním úřadem (podle toho, která skutečnost nastane později).“

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu na 
internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nich Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 
vyhotovení.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

Účastnící se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb„ v platném 
znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

Ve Brně, dne:  ̂ ^ pnr/

Zhotoyitél:
ALPÍNE Bau CZ a.s. 
Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečvou 
757 qft Valašské Mezrríč 
IČ: 016 04 795 
DIČ: LZ026C

Ing. Vác av Šafář, Jan Munzar 
prokuristp společnosti

V Jihlavě, dne : j 4 _g7_ ?B17

Objednatel:

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel organizace
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