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S M L O U V A  O D Í L O

III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová 
a most ev. č. 03810-2“

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA: 70a/2017

CHT: 17040/032 A

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
příspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem: 4 / ? } / o é r/P z

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík 

Ivo Toman 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@,ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Technický dozor: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 
se sídlem:
zastoupený: 
Vedoucí společník:
se sídlem:

společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová -  F + CHaT“ 
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

FIRESTA-FiŠer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
Ing. Ivo Habarta
KB Brno - město
250048-621/0100
25317628
CZ25317628
543 532 231
543 532 232
firesta@firesta.cz

Společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 
IČO: 60932171
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(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písni, c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. 
Mírová a most ev. č. 03810-2“ ze dne 13. 3. 2017 (dále jen „ZD“),

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako 
„Rekonstrukce komunikace III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod“, zpracované v měsíci 
březen 2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků;

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP“) označené jako 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkův Brod, ulice Mírová“, zpracované v měsíci 
leden 2015, včetně případných změn, dodatků a doplňků;

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+PDPS“) označené jako 
„III/03810 Havlíčkův Brod, most ev. č. 03810-2“, zpracované v měsíci říjen 2016, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků;

e) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“ včetně oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka 
Zhotovitele“).

f) Obchodní podmínky zadavatele č. 1 pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst.
1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“, v souladu s Nabídkou 
Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této Smlouvy a OP. Předmětem díla 
je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. 
obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich 
vyplývají jiným způsobem.

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 
kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli
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veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dílčích termínech plnění:

a. zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
b. uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 30.11. 2017
c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 1 měsíce od uvedení stavby 

do předčasného užívání
4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: stavební objekty dle ZD

1. Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod
a) SO 00.01 - Ostatní a vedlejší náklady
b) SO 01.01 - Rekonstrukce silnice III/03810

2. III/03810 Havlíčkův Brod, most ev. č. 03810-2
a) SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
b) SO 182 - Dočasná dopravní opatření
c) SO 201 - Most ev.č. 03810-2
d) SO 460 - Přeložka sdělovacího vedení

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívej ší plnění j e možné.
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Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 33.222.367,57 Kč
DPH (21%) 6.976.697,19 Kč

Cena celkem s DPH 40.199.064,76 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je  povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7
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Provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 

Zhotovitele a OP.
7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 

před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:

a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 
předmět díla a

d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky
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11.1. Zhotovitel je  oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
obsahovat soupisy prací dle jednotlivých částí zakázky.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických,

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.

11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je  předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání 120 měsíců.

12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.
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Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty j sou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím  způsobenou třetí osobě v minimální výši 60.000.000,- 
Kě a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,

c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli

d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli,

e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 
třetích osob.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je  den doručení vyčíslení způsobené škody
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Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, 
nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.

17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 
vyhotovení.

17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 
podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
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17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: ,2 i . ■ Xo V Jihlavě dne:. ¿ f  ?  U / %

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. za 

společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová 
- F + CHaT

/

Petr Suchý, předseda představenstva 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. za 
společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová 

- F + CHaT

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

ní?í '

ICO : 00090450, tel. *
■0'
5«7 Ti 7 7 ] ,

i a  #4 a  Lr P rů m yslo v á  941  
¡ a d S K  p Q t j OXio, 580 01
intěra Havl íčkův Brod 
ikův Brod. telefax: 569 400 500 

a.s. telefon: 55& 425 220

i(Vflfl9 32 171 niČ:CZ6093217^
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Příloha č. 3d dokumentace zadávacího řízení

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 
odst. 1 písni, c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 

účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném a účinném znění

Preambule

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce 
§ 37 odst. 1 písni, c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“).

Tyto OP stanovují další obchodní podmínky a požadavky zadavatele při plnění veřejné zakázky na 
stavební práce a práce bezprostředně související s těmito pracemi. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části 
označené názvem a číslem článku od I až XXI a v těchto některých článcích konkretizují požadavky, které se 
týkají zejména Vymezení lhůt, Předání a převzetí dokumentace a díla a stanovují další administrativně 
organizační podmínky realizace díla.

V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájení zadávacího řízení v těchto OP uvést 
některé údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících 
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci 
příslušného zadávacího řízení.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou 
jednak podkladem pro podání nabídky v rámci podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 
včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o 
dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci některého z druhů zadávacích řízení dle § 3 ZZVZ nebo v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ.

1.3. Pokud j e v  těchto OP, jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o veřejného 
Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, popř. poptávkového řízení.

Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele 
v postavení účastníka v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela 
vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo za pomoci 
společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a 
násl. OZ a nebo za pomoci Poddodavatele. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na 
realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě 
jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli 
díla.

1.4. Pokud je v  těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit 
písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, 
zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů Či pověřených smluvními stranami atd.), má se za to, že 
písemná komunikace mezi smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou 
zprávou, faxem, a nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních 
dnů.
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Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich 
odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě a nebo 
stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného 
sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež 
takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi 
stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, 
uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

1.6. Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále 
přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý 
z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. Oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených 
s montáží, úpravou, umístěním a uvedením do provozu ve spojení se stavebními pracemi.

1.7. Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně 
možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP 
blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souvislé opravy silnic,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.

1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního 
ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky 
Zadavatele, které Zhotovitel je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je 
rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. 
Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů 
(např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito 
OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách 
příslušné veřejné zakázky.

1.9. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných 
živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové 
vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené 
Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná 
nabídka Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacího či poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a 
jenž byla vybrána jako nej výhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky.

Není-li těmito OP upraveno ěi stanoveno jinak, má se zato, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle 
Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za 
sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

1.10. Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito 
OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva 
neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve 
Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede
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kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálu v rozsahu zadavaci dokumentace (dále jen 
„ZD“) obsahující Projektovou dokumentaci pro provádění staveb (dále jen „PD“), Soupis stavebních 
prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „ W “) a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho 
vyklizení po dokončení díla.

1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, W  a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to 
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených 
dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení 
díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. 
Provedením těchto činností, prací, dodávek a služeb se však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto 
OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení „ vysoutěžená “ a ve Smlouvě sjednaná cena díla, avšak 
ustanovení § 2594 OZ a právní důsledky z něj vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i 
níže uvedené práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývající z charakteru předmětu-druhu díla a tyto níže 
uvedené činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady, které 
jsou Zadavatelem popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoří nedílnou součást 
realizace díla.

Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby 
v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o 
vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, 
včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření 
geometrických plánů.

1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a 
zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných 
sond dle požadavku správců sítí.

1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 
kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných 
kontrolách stavby a jejího financování.

1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného 
dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále 
zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných 
ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu 
k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, 
včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a 
materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.
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Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl.XI těchto OP.

1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění 
bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu 
kjednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění 
bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v 
souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou 
přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení 
díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu 
dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do 
původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění 
potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky 
díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se 
stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou 
vyhotoveních v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také 
zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení 
závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního 
řízení.

1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti 
díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí 
dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších energií. Zřízené 
přípojky a rozvody a provoz přípojek médií a energií bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své 
potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro 
změnu díla jsou upraveny v ěl. VIII těchto OP.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jedOZnačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže 
specifikován stupeň PD, a také v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, vypracovaných 
příslušným projektantem, který bude jakožto odpovědná osoba za zpracování těchto materiálů uveden ve 
Smlouvě.
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2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byty 
Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení 
ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

III. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla.

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých Částí díla dle tohoto 
harmonogramu, (bod 3.2. OP).

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla 
Objednateli způsobem dle 21. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že 
není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu 
díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému 
účelu, bude bez vad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, pokud budou k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li 
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP v průběhu provádění díla či při jeho 
předání.

3.5. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel 
povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, tj. 
zpravidla nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen může 
být uvedena v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy.

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené 
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve 
vztahu kjejí nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných 
k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, tuto 
skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílo ve své „soutěžní“ nabídce na zvláštním místě, mimo 
nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a tyto další nezbytně nutné náklady 
k provedení díla nezahrnovat do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nej později však do okamžiku předání a 
převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat
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stejným způsobem, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných 
k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup 
Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či 
doplnění Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu 
Smlouvy, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro 
ocenění případných víceprací ve formě dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních 
prací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou 
Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných 
zakázek na stavební práce jejichž součástí je projektová činnost, neboť PD byla nahrazena technickými 
podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci, nemohou být důvodem ke zvýšení ceny za 
dílo. Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmí zhoršit technicko-ekonomické parametry 
objektu ve srovnání se ZD.

Technické či materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše 
uvedeného postupu, nebo které případně navrhne někteiý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby 
např. při použití obdobných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické 
parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Zhotovitel, Technický dozor Zadavatele nebo 
Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje :
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve 

srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny autorským dozorem,
h) Stanovisko technického dozoru Objednatele.

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, 
že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový 
list se považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který se uzavře dodatek ke smlouvě o dílo. 
Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci 
příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele 
formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně 
předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý 
zvýšit cenu díla.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
díla. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad -  
fakturu. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy. 
Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH.
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5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, 
že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků.
V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj 
peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u 
peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení 
dle platných právních předpisů a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednání vyplývá z uzavřené Smlouvy. 
Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní 
ústav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad.
V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout 
nová lhůta splatnosti.

5.9. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem. Bez tohoto 
soupisu nebude faktura Objednatelem akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli 
k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněné 
faktury.

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele 
na zaplacení ceny díla.

5.11. Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení 
nabídkové ceny:

5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.

5.11.2. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím 
řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSU.

5.11.3. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci dodatečných stavebních prací a nebo 
dodatečných změn stavebních prací.

5.12. V případě nedokončení díla dle či. XV. bod 15.11 těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené 
faktury provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení 
vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené faktury Objednatelem se 
v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet 
opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část 
pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.11 těchto OP Objednateli nevznikne, budou hrazeny 
pohledávky Zhotovitele v plné výši.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, v případě 
financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující 
postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy 
Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. 
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení 
prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby 
nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo 
jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
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5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, 
než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků 
nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování 
projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena.

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího či 
poptávkového řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s V V a řádně 
si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění 
předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 
Objednatele.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření 
Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i 
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, 
podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval 
splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu 
provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných 
Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ 
za to, že je Zhotovitel povinen prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých 
překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době do uzavření smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže 
zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo 
skrytých překážek, bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) 
Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, kteiý mu 
Objednatel dal. Překáží -  li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje 
o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných 
požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných 
pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně 
zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku 
Zhotovitele.

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění Skryté překážky dle § 2627 OZ.

6.4. Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit vlastní 
činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění 
včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů 
navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen
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Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné Objednatelem.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních 
prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu 
poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací (dále jen ..vícepráce, popř. méně práce“), aby před 
podáním nabídky a uzavřením smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto 
dokumenty s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době 
upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti 
uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky 
v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započetím 
prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli 
požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je 
však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti 
odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. Projektovou dokumentací se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo z hlediska 
technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 
pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby 
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné 
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku Zadavatele. Výkazem 
výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením 
postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je 
základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2. a 8.18.3 těchto OP.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré 
úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto 
OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat 
k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět 
opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování 
předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat 
Objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla
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veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto 
OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a 
vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. 
Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se 
zúčastnit koordinačních jednání.

7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující 
podmínky a lhůty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná (emailem, datová zpráva) a musí být 
Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí 
díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 
08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor Objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do 
stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen 
na svůj náklad a na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle 
dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole 
Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu 
požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady 
způsobené opožděním kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a 
dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením 
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen Objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast 
Objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl Objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. 
O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Výsledek zkoušek se zachytí 
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či 
vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší 
podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných 
v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně 
písemně informovat:

7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové 
struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž 
platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména 
fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem díla.
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7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči 
Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit.

VTIL Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel 
není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. 
kovy, dveře, okna, krytiny atd..) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle 
pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. 
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické 
požadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům dohodnutých 
ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 
podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný 
zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude 
Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a 
zařízení.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými 
pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve 
výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají 
dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí 
osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči 
Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Na realizaci díla se musí podílet 
technici-odpovědné osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím 
řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na 
plnění předmětu veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika-odpovědné osoby předem písemně oznámit 
Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu technika povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se 
změna na pozici technika ze strany Objednatele za povolenou.
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8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo 
převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které 
jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci tzv. poddodavatelského systému.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je 
povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento 
poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační 
předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 
7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany 
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je 
poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti 
dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této 
skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne 
oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného 
dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost 
jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a 
dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nej menší míře omezovalo 
užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné 
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o 
vzniku společnosti dle § 2716 OZ a nebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou -  autorizovanou osobou dle 
příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 
že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel 
s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně 
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických 
požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, 
zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a 
kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění 
smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které jedle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel 
povinen prověřovat, zdaje tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi
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a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen 
tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 
vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci 
společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito 
osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody 
způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných 
zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující 
zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu 
bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob 
realizující dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel šije vědom všech právní a sankčních důsledků, pakliže se 
jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a 
že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto 
zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 
jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 
Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (bezpečnostní 
koordinátor) a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření 
ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. 
jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve 
vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití 
při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena 
předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době 
realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je 
dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek 
stanovených smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré 
odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je 
povinen nej později při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením 
skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba 
dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 
řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná 
zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho 
provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta

Stránka 13 z 32



příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či 
právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím 
písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí kjeho provádění potřebných, je 
Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit 
vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda Jdou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je 
povinen dodržet.

8.16. Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací 
je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, 
jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nej účelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v prácí střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla 
i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co 
nej efektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně 
Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového 
přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo 
zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele 
díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

8.17. Kontroly a kontrolní dnv
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat stavbě technický dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. 
Stejná práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních 
zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel 
je povinen výkon tohoto práva strpět.

8.17.5. Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci 
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě.

b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla 
upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
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c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná 
opatření a sankce při zjištění jejich porušení.

d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony 
může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-1 i by postup Zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
Zhotovitel pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej 
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.17.6. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě 
realizace předmětu díla (např. stavba, staveniště) budou konat každý týden, tj. 1 x týdně), v případě menší 
technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních 
stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla 
v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro 
obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor 
Objednatele a další přizvané osoby v souladu se příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním 
dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.18. Změny díla
8.18.1. Pro účely těchto OP Zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo dodržení, 
resp. při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na 
dodatečné stavební práce a nebo dodatečné změny stavebních prací a méněpráce. Podle výše uvedených 
finančních dopadů na celkovou cenu díla se Zadavatel následně rozhodne, zda změnu díla spočívající v jeho 
rozšíření nebo zúžení bude řešit uzavřením dodatku ke Smlouvě postupem dle § 100 ZW Z, popř. postupem 
dle 31 ZZVZ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) a nebo celou vzniklou situaci 
bude řešit jen prostřednictvím tzv. změnového listu, popř. uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo, ale bez 
předchozího zadávacího řízení postupem dle § 222 ZVVZ.

Pro účely těchto OP jsou dodatečné stavební práce vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků, a 
tedy automaticky podléhají postupům dle § 100 a nebo 222 ZZVZ. Pro účely těchto OP dodatečné změny 
stavebních prací automaticky nemusí, ale mohou mít vliv na původní nabídkovou cenu jak směrem nahoru 
tak i směrem dolů a nebo se jedná o nenavýšení původní výše ceny díla, kdy dodatečné změny stavebních 
prací nemají žádný vliv na původní nabídkovou cenu, a tedy nepodléhají postupům uvedeným v ZZVZ.

Všechny dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací, které mají vliv na navýšení 
původní nabídkové ceny, tj. celkovou cenu díla, musí svým zatříděním z hlediska CPV kódu odpovídat 
některé ze stavebních činností dle § 14 odst. 3 a 4 ZZVZ.

8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny 
díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o 
dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a 
Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není 
dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.

Za splnění podmínek stanovených v dikci § 222 ZZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou 
zakázku na dodatečné stavební práce postupem dle čl. VIII, bod 8.18.3. těchto OP. V ostatních případech při
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vzniku dalších dodatečných změn stavebních prací, nespadajících vsak pod výše citované ustanovení, bude 
Objednatel postupovat dle ZZVZ

Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací mimo 
předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak 
Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZVZ a § 2614 OZ 
a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto 
Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných změn stavebních prací.

8.18.3. Veškeré dodatečné stavební práce splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro 
dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla 
navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost 
realizace těchto dodatečných stavebních prácí musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních 
prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny 
maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem 
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, ocenit dle soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude Zhotovitel 
oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., platné k datu předložení 
soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny 
stavebních prací, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce 
nebo dodatečné změny stavebních prací, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a Čase obvyklé. 
Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným 
orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním 
deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho vědomím zdržují 
v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární 
ochranou v místě provádění díla.

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
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8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánu a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, je Zhotovitel 
povinen ji nahradit v plném rozsahu.

IX. Staveniště a ieho zařízení

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O
předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely smlouvy a 
těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení,
b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací 

archeologický výzkum, radonový průzkum apod.),
c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
d) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných 

médií,
f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod apod.),
g) uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu 

příslušného právního předpisu,
h) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
i) určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
j) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa projím spotřebované 
energie a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději při předání 
staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé 
smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů 
o Zhotoviteli, Zadavateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Zadavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto 
svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabuli na Staveništi bez souhlasu Zadavatele, zavazuje se Zhotovitel 
Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či 
jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 
požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady 
zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
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9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 
z a :

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném 
stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření 
pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 
zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných obecně závazných 
předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních 
opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bude-li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále 
zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatele).

9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem datum (termín), 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení 
dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předání díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím 
kolaudačním řízením, popř. odstraňování vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájení 
vyklízení staveniště.

Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání 
zařízení staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a 
převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nej později do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude 
proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 
výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr 
protokol o vyklizení staveniště.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

X. Stavební deník, montážní deník, technicky a autorsky dozor

10.1. Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným 
zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Do 
stavebního deníku se každý den v rámci realizace díla zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od

Stránka 18 z 32



projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník 
po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud 
kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé 
smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u 
stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 
tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popř. jeho technickému 
dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady 
předán i stavební deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakiytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
nej později 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
odůvodnění nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve 
vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným 
osobám Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního 
deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně 
s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
Zadavatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí 
končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto 
údajů,

b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele 
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto 
údajů,

c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření 

týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy 

Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě 
neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 
Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,

f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny Čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila.

g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve 
kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové 
dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
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10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Zadavatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,

b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci 
orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP

10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 

plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.

10.2. Technicky dozor investora-Obiednatele (TDD a autorsky dozor (ADI
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů -  TDI a AD provádět průběžnou kontrolu 
provádění díla. Rozsah písemných pověření TDIO a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel 
Zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje 
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním 
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 
stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad.

10.3. Montážní deník
Je-li se splněním či realizací celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel 
povinen jej vést za níže uvedených podmínek. Není-li níže v této části OP stanoveno jinak, tak se na vedení, 
obsahu a způsobu zápisu do montážního deníku přiměřeně použijí také ustanovení těchto OP o Stavebním 
deníku.

10.3.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které 
provádí, montážní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve 
kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce, 
přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření, seznam dokumentace, jejích změn a 
dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.3.2. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze 
zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a 
převzetí díla.

10.3.3. Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
odůvodnění nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve 
vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

XI. Zkoušky

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení 
úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace
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zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami 
stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho 
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že 
zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 
písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí 
způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V 
zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a 
termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob 
Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a 
zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle 
smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, 
považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1. Požádá-Ii o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho 
řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, 
podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas 
příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho Části.

12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení 
bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí 
škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatelem, 
anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující Zhotovitele, určí podmínky 
užívání Objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Převzetí díla nebo jeho části

13.1. Ukončení díla.
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou 
součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a 
to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je 
dokončeno, je -  li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a 
protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné 
splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 
smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
užívání a provozu díla. Rádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 
osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a 
nedodělky či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
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13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, 
plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na 
požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky 
územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené 
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a 
podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace 
stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré 
potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a 
technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického 
zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, 
ve volně dostupném formátu.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za 
škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

13.2. Předání a převzetí díla nebo ieho části a Příprava k předání díla nebo ieho části.
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro 
přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh 
předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby 
řádného ukončení díla.

Umožftuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich 
užívání nebrání dokončení zbývajících Částí díla.

Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
ustanovení těchto OP obdobně.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 

kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, 
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

Autorského dozoru.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

ea) Tři vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedení dle ujednání ve 
Smlouvě,
eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, apod.),
ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvi. předpisy,
eg) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
eh) Zadavatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje 
provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
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13.3. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, 

Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme obsažen v zápise o 

odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na 
provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.

c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do této lhůty je 
Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné 
vady odstraní.

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo 
převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.4. Zápis (protokol) o předání a převzetí díla

13.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram jeho 
přejímek.

13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a 
nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění a či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve 
Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku lhůty pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší 
smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad a nedodělků 
lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatelem písemně stanovené delší lhůty a totéž platí i pro smluvní 
pokuty dle těchto OP.

13.4.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti 
za vady. V případě, že Zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít.

13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním 
tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.4.5. Dílo převzaté Zadavatelem bude bez vad a nedodělků. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinností, 
převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla, stanovuje Zadavatel.

13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 
přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí 
díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit 
Zadavateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4.7. Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatele 

má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit 
požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají 
souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení 
před příslušným stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované jednání v rámci kolaudačního řízení.
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b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

XIV. Smluvní pokuty

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 
2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok 
Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka 
Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 
Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, 
pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného 
vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. 
Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke smluvním pokutám v OP.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za 
prodlení se splněním povinnosti předat Zadavateli řádně ukončené dílo v termínu sjednaném smlouvou povinen 
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle Smlouvy,a to za každý započatý den 
prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně ukončené dílo Zadavateli v termínu 
sjednaném smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen 
platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý den prodlení.

14.3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý 
den prodlení. Označil-li Zadavatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 
výši.

14.6. Smluvní strany si pro případ porušení těchto OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý případ, a to 
při porušení následujících ustanovení těchto OP:

14.6.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle ČI. VIIL, bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1,
19.2, 19.3, těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění 
povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za 
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. 
Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv 
porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky, a to za 
každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
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14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka 
Smlouvy. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.
Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu 
Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.

14.9. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro 
provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro 
provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných 
komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis Technického dozoru zadavatele ve stavebním deníku.

14.10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany 
povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.11. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného 
vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro 
nezaplacení smluvní pokuty.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech Či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednateli vznikla 
škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení 
díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 
k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak 

vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Zadavatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zadavatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení 
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto 
ujednání respektovat tak, aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou kjejich zpětnému převzetí. 
Zhotovitel je Zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to
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nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním 
svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 
nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 
stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději 
však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.10. V případě dohody o náhradě Škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které 
nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch 
částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního 
zadávacího/poptávkového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 
Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/poptávkovém řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o 
kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně 
s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/poptávkového řízení vyčíslením škody, která byla 
Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u 
Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o 
vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI, Odpovědnost za vadv a záruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a 
bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez 
zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je 
nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den 
konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, 
které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj 
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá 
platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany 
budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
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16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají 
jakýkoliv vliv jak na dílčí Či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění 
Zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za 
předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 
technologií, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li 
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 -  2619 OZ a §§ 2629 -  2630 OZ.

16.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.7. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u 
Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro 
odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:

16.7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od smlouvy.
Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

16.7.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o 
vadách stavby.

16.8. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné 
stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního 
plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.9. Není-li v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je 
délka záruční lhůty 60 měsíců a požíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, 
s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní 
konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně 
souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má 
Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli 
v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí 
osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká.
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16*11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní 
prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

16.13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trvání záruky.

16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a Zadavatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

16.15. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady.

b) Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nej později do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění 
reklamace Zadavatelem.

c) Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. 
Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady.

16.17.0  odstranění reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

17.1. Splněním
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto 
ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.

17.2. Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na 
tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, 
jinak je neplatná.

17.3. Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruš Mi druhá strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným
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dopisem) upozorněna. Stanoví-]i oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní 
(dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek 
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem a nedá -  li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za 
podstatné porušení smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

závaznými normami a ostatními platnými předpisy, a nebo
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 

kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem, a nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP, a nebo
d) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani 

v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté, a nebo
e) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1 nebo 19.2 OP, a nebo
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo 

hrozící úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a nebo

g) Zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
h) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na 

základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4. Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních 
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto 
období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo 
k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy 
si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění 
předmětu díla.

17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí 
lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.

XVIII. Vyšší moc

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v 
důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo 
trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a 
jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení
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veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moe se v tomto smyslu považují zejména 
válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v 
době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné 
povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy 
předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato 
překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a 
povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně 
známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 
kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky 
vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět 
druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem 
v zadávacích podmínkách.

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) 
je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného 
kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je 
prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo 
stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel 
povinen prokázat Objednateli, vždy nej později 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho 
pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve 
stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů 
v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou 
smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.

19.2. Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je 
povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, 
poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří 
předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních
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prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za 
provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nej později do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle ěl. IX těchto OP. Pro podmínky 
stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž , co je výše uvedeno pro platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a 
jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni 
splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly 
prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným 
dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci 
Smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedených 
kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke 
změně kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděli a ve lhůtě dalších 15 
pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinni prokázat předložením příslušného 
dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

XX. Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou 
osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzoiy, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, 
technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a 
technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo 
lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává Či předkládá Zhotovitel Objednateli a 
nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. slovenském jazyce.

21.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo 
jeho poměrná část bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo 
způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i 
tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
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zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost- 
datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy.

21.7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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Aspe Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba:16005 - Rekonstrukce komunikace 111/03810
Varianta:ZŘ -

Odbytová cena: 
OC+DPH:

Sazba 1 0
33 222367,57 Sazba 2 15

40199 064,76 Sazba 3 21

O biekt PODÍS OC DPH O C +D PH
01 SO 00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2) 349 681,27 73 433,07 423 114,34
04 SO 01 .01 - REKONSTRUKCE SILNICE 111/03810 (JKSO 822 24) 4 529 960,16 951 291,63 5 481 251,79

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 494 958,00 103 941,18 598 899,18

SO 182 Dočasné dopravní opatření 993 665,00 208 669,65 1 202 334,65
SO 201 Most ev.č. 03810-2 26 854 103,14 5 639 361,66 32 493 464,80

CELKEM 33 222 367.57 6 976 697,19 40 199 064,76



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 16005 Rekonstrukce komunikace 111/03810
číslo a název SO 01 SO 00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2)
číslo a název rozpočtu: 01 SO 00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY {JKSO 822 2)

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
91________________Doplňující konstrukce a práce - investice do objízdných tras

1 11343
O DSTRAŇ KRYTU VO Z Á  CHOD S ASFALT POJIVÉM  VČ ET PODKLADU 
- investice do objízdných tras [A] M3 30,000 728,28 21 848,40
Předpokládané m nožství.
(400,000*0,050)+10,000=30,000 [AI

2 11372
FRÉZOVÁNÍ VO ZO VEK ASFALTOVÝCH 
- investice do objízdných tras [A] 
Předpokládané m nožství v tl. 40 mm.

M3 16,000 504,19 8 067,04

400,000*0,040=16,000 fA l

3 567303
VR S TV Y PRO OBNOVU A  OPR AVY ZE STĚRKODRTI 
- investice do objízdných tras [A]
Předpokládané množství.

M3 10,000 650,57 6 505,70

10.000=10,000 ÍA1

4 577222
VR S TV Y PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ PO STŘ IK DO 1.0KG/M2 
- investice do objízdných tras [A]
P ředpokládané množství.

M2 400,000 13,25 5 300,00

1200,000/3=400,000 fAl

5 577401
VR S TV Y PRO OBNO VU, OPRAVY - Z ASFA LTO VÉ H O  BETONU A C 0 1 1 + 
- investice do objízdných tras [A]
P ředpokládané m nožství v tl. 40 mm.

M3 16,000 4  617,85 73 885,60

400,000*0,040=16,000 fAl

6 577406
VR S TV Y PR O  OBNOVU, O PRAVY - Z O BALO VAN ÉH O  KAM ENIVA ACP16+ 
- investice do objízdných tras [A]
Předpokládané m nožství v  tl. 50 mm.

M3 20,000 4 046,79 80 935,80

91
400,000*0,050=20,000 [A]
Doplňující konstrukce a práce - Investice do objízdných tras 196 542,54

ORN Ostatní náklady stavby pro všechny investory

7 02730

O C H R A N A STÁVAJÍC ÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- kontrola a vytýčení je jich  skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení 
stávajících inž. sítí, ruční odkop v b lízkosti všech inženýrských sítí, ochrana před 
m echanickým  poškozením  bet. panely (ocel. plechy), jedná  se o 1/3 z celkové ceny položky 
(položka je  rovnom ěrně rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 36 142,80 12 035,55

8 02851
PRŮ ZKU M NÉ PRAČE D IAG NO STIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU 
- pasport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci, jedná  se o 1/3 z celkové 
ceny položky (položka je rovnom ěrně rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 6 023,80 2 005,93



9 02911

GEO DETICKÉ ZAM ĚŘENÍ
- zam ěření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zam ěření skutečného stavu stavby, 
vytyčení obvodu staveniště
, kom pletní geodetické práce, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je  rovnom ěrně 
rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 90 357,00 30 088,88

10 02944

D O KUM EN TAC E SKUTEČNÉHO  PROVEDENÍ
- vyhotovení a je jí předání objednateli v požadované form ě a požadovaném  počtu včetně 
závěrečné zprávy, doložení protokolu KZP, jedná  se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je  
rovnom ěrné rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 42 166,60 14 041,48

11 02950

BEZPEČNO STNÍ A  HYGIENICKÁ OPATŘENI NA STAVENIŠTI 
- náklady na ochranu staveniště před vstupem  nepovolaných osob, včetně příslušného 
značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho  osvětlení, náklady na vypracování 
potřebné dokum entace pro provoz staveniště z hlediska požární

ochrany (požární řád a poplachová sm ěrn ice) a z  hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP, jedná  se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je  
rovnom ěrně rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 60 238,00 20 059,25

12 03340
O STATNÍ PO ŽADAVKY - POM OC PRÁCE
- přesun nádob na odpad po dobu stavby, jedná  se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je  
rovnom ěrně rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 6 023,80 2 005,93

ORN Ostatní náklady stavby pro všechny investory 80 237,02 

ORN.1 Ostatní náklady stavby pouze pro KRAJ VYSOČINA

13 02710 1
D O Č AS N Á DO PRAVNÍ OPATŘENÍ
- náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho  projednání s dotčeným i 
orgány a organizacem i

KČ 1,000 5 602,13 5 602,13

14 02710 2

D O Č A S N Á D O P R A V N Í OPATŘENÍ
- náklady na dodání (pronájem ) dopravních značek 121 ks a 2x souprava SSZ, je jich 
rozm ístění a přem isťování a je jich  údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění 
po ukončení stavebních prací

KČ 1,000 24 095,20 24 095,20

15 02910
O STATNÍ POŽADAVKY
- vyhotovení h lavního geom etrického plánu vč. věcných břem en, G P  mezi KRAJEM 
V Y SO Č IN A a M ĚSTEM  HB

KČ 1,000 16 806,40 16 806,40

ORN.1 Ostatní náklady stavby pouze pro KRAJ VYSOČINA 46 503,73

VRN______________Vedlejší náklady stavby pro všechny investory

16 02960
O STATNÍ PO ŽADAVKY - OD BO R N Ý DOZOR
- za jištění geologa, geotechnika stavby, je d n á  se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je  
rovnom ěrně rozdělena mezi všechny tři investory)

KČ 0,333 12 047,60 4  011,85

17 03130

ZAŘ ÍZEN Í STAVENIŠTĚ
- vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, 
jedná  se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je  rovnom ěrně rozdělena mezí všechny tři 
investory)

KČ 0,333 67 225,61 22 386,13

VRN Vedlejší náklady stavby pro všechny Investory 26 397,98

C e l k e m 349 681,27



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

16005
04
04

Rekonstrukce komunikace 111/03810
SO 01.01 - REKONSTRUKCE SILNICE IM/03810 (JKSO 822 24) 
SO 01.01 - REKONSTRUKCE SILNICE 111/03810 (JKSO 822 24)

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka
Počet CENA

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101
POPLATKY Z A  SKLADKU
- "132716" hloubení rýh tř. 1-4 [A]
- "132816" hloubení rýh tř. 5-7 [B1

M3 330,748 144,57 47 816,24

106,773+208,975=315,748 [A] 
15,000=15,000 [B]
Celkem : A+B=330,748 [C]

* vým ěra, kte rá  není v  soupisu prací daná  přesným  výpočtem  položky, vychází z program u 
projektanta (AutoCad civil). Platí také u níže uvedených položek!

2 014101 s
POPLATKY Z A  SKLADKU
- "123716.S" odkop sanace tř. 1-4 [A]
- "123816.S" odkop sanace tř. 5-7 [B]
- čerpat se souhlasem  Investora

M3 556,297 144,57 80 423,86

0

324,130*6,680*0,250=541,297 [A] 
15,000=15,000 [BJ 
Celkem : A +B =556,297 [C] 
Všeobecné konstrukce a práce 128 240,10

1 Zemní práce

3 113326 O DSTRAŇ PODKL VO ZO VEK A  C H O DNÍKŮ Z  KAM ENIVA NESTM EL, O D VO Z DO 12KM M3 906,997 310,83 281 921,88

324,130*8,610*(0 ,500-0 ,175)=906,997 [AI

4 11353
O DSTRANĚNÍ KAM ENNÝCH O BRUBNÍKŮ 
- zpětné využité kam enné obruby OP3 [AI

M 25,000 89,63 2 240,75

25,000=25,000 [AI
I 51113726 (FRÉZOVANÍ VO ZO VEK ASFALTO VÝCH, O D VO Z DO 12KM M3________ 488,383! 504.191 246 237,82|

324,130*8,610*0,175=488,383 [AI

6 123716 S
O DKOP PR O  SPOD STAVBU SILNIC  A  ŽELEZN IC  TŘ. 1-4, O D VO Z DO 12KM 
- sanace vozovek [A]
Č erpat se souhlasem  Investora.

M3 541,297 322,88 174 773,98

324,130*6,680*0,250=541,297 [AI

7 123816 S
O D KO P PRO SPOD STAVBU SILNIC  A  ŽELEZN IC  TR. 5-7, O D VO Z DO 12KM 
Č erpat se souhlasem  Investora.

M3 15,000 784,30 11 764,50

15,000=15,000 [A]



HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. 1-4, O D VO Z DO 12KM
8 132716 - drenáž [A]

- připojovací potrubí dešťových vpustí [B]
M3 315,748 392,15 123 820,58

(324,130+260,00+26,000)*0,500*0,350=106,773 [A] 
64,300*1,300*2,500=208,975 [B]
Celkem : A+B=315,748 fC]_________________________

9 132816
HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 5-7, O D VO Z DO 12KM 
Č erpat se souhlasem  Investora.

M3 15,000 784,30 11 764,50

15,000=15,000 [AI

10 17120
u l o ž e n í  s v p a n in y  d o  n á s y p ů  a  n a  s k l á d k y  b e z  z h u t n ě n í

-"1 3 2 7 1 6" [A]
-"1 3 2 8 1 6" [B]

M3 330,748 15,66 5179,51

106,773+208,975=315,748 [A] 
15,000=15,000 [B]
Celkem : A+B=330,748 fC]

11 17120 S
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A  NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
- "123716. S" [A]
- "123816.S" [B1

M3 556,297 15,66 8 711,61

324,130*6,680*0,250=541,297 [A] 
15,000=15,000 [B]
Celkem : A+B=556,297 [C]

12 17581
O BSYP POTRUBÍ A  OBJEKTŮ Z  N AKU PO VAN ÉH O  M ATERIÁLU
- pňpojovací potrubí dešťových vpustí [A]
- "132816" [B]

M3 223,975 728,28 163 116,51

64,300*1,300*2,500=208,975 [A] 
15,000=15,000 [B]
Celkem : A+B=223,975 [Cl

13 18110
Ú PR AVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM  V  HO RNINĚ TŘ. 1 4  
- skladba A  [A[

M2 2 165,188 11,20 24 250,11

1
324,130*6,680=2 165,188 [A] 
Zemni práce 1 053 781,75

2 Z ák lady

14 21152
SANAČNÍ ŽEBR A Z  KAM ENIVA DRCENÉHO  
- drenáž [A] M3 106,773 826,47 88 244,68

(324,130+260,00+26,0001*0,500*0,350=106.773 [AI

15 21197
OPLÁŠTĚNÍ O D VO DŇO VACÍCH ŽEBER Z  G EO TEXTILIE 
- drenáž fA]

M2 1 525,325 39,76 60 646,92

(324,130+260,00+26,0001*2,5=1 525,325 [AI

16 21262
TRATI VO D Y KOM PLET Z TR U B Z  PLAST HM OT DN DO 100MM 
- drenáž [A]

M 610,130 54,82 33 447,33

2
324,130+260,00+26,000=610,130 [A] 
Z á k la d y 182 338,93

5 Komunikace



17 56143
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEM ENTEM  TL. DO 150MM 
- skladba A  [A]

M2 2 165,188 248,12 537 226,45

324,130*6,680=2 165,188 fAI

18 56330 S

VO ZO VKO VÉ VR S TV Y ZE STĚRKODRTI
- sanace vozovek tř. 1 -4 [A]
- sanace vozovek tř. 5-7 [B] 
če rp a t se souhlasem  Investora.

M3 556,297 650,57 361 910,14

(324,130*6,680*0,250)=541,297 [A] 
15,000=15,000 [B]
Celkem : A+B=556,297 [C l

19 56335
VO ZO VKO VÉ VRSTVY ZE STÉRKO DRTI TL, DO 250MM 
- skladba A  [A]

M2 2 165,188 162,64 352 146,18

324,130*6,680=2 165,188 [AI

20 572123
INFILTRAČNÍ PO STŘIK Z EM ULZE DO 1,0KG/M2 
- skladba A  [A]

M2 2 165,188 14,46 31 308,62

324,130*6.680=2 165,188 [AI

21 572223
SPOJOVACÍ PO STŘIK Z EM ULZE DO 1,0KG/M2 
- skladba A  [AI

M2 4 330,377 13,25 57 377,50

324,130*6,680*2=4 330.377 [AI

22 57413
ASFALTO VÝ BETON A C 0 1 1 + TL. 40MM 
- skladba A  [A]

M2 2 1 6 5 ,188 181,51 393 003,27

324,130*6,680=2 165,188 [AI

23 57415
ASFALTO VÝ BETON AC L16+ TL. 60MM 
- skladba A  [AI

M2 2 165,188 251,79 545 172,69

324,130*6,680=2 165,188 [AI

24 57461
O BALOVAN É KAMENIVO ACP16+ TL DO 50MM 
- skladba A  [A]

M2 2 165,188 198,32 429 400,08

324,130*6.680=2 165,188 [AI

25 58910
VYPLŇ SPAŘ ASFALTEM  
- "919114" [A]

M 21,700 93,00 2 018,10

5
8,500+6,900+6,300=21,700 [A] 
K o m u n ika ce 2 709 563,03

8 Potrubí

26 87433
POTRUBÍ Z  TR U B PLASTOVÝCH O DPADNÍCH DN DO 150MM 
- připojovací potrubí dešťových vpustí fAI

M 64,300 248,18 15 957,97

8,600+5,900+4,600+3,800+3,400+7,300+2,600+5,900+4,200+2,800+5,400+2,400+5,200+2,2 
00=64,300 [AI

27 89712
VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOM PLETNÍ Z BETO N O VÝC H  DÍLCŮ 
- nové dešťové vpusti [A]

KUS 14,000 8 433,32 118 066,48

14,000=14.000 fAI
28 89921 VÝŠKOVÁ OPRAVA PO KLOPU ŠACHET KUS 8,000 1 759,07 14 072,56
29 89923 VÝŠK O V Á Ú PR AVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 22,000 886,26 19 497,72
30 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, O D BO Č K Y NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 14,000 2 442,53 34 195,42

31 899632
ZKO U ŠK A VO D O TĚS N O STI PO TRUBÍ DN DO 150MM 
- připojovací potrubí dešťových vpustí [A]

M 64,300 70,59 4 538,94



8,600+5,900+4,600+3,800+3,400+7,300+2,600+5,900+4,200+2,800+5,400+2,400+5,200+2,2 
00=64,300 [A]

8 Potrubí 206 329,09

9 Ostatní konstrukce a práce
32 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A  M ONTÁŽ KUS 10,000 3 450,91 34 509,10

33 914153
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ 
- odvoz na skládků [A]

KUS 11,000 169,18 1 860,98

11,000=11,000 TAI

34 915211
VO D O R O VN Ě DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM  HLADKÉ - DODÁVKA A  PO KLÁDKA 
- V2b, V4, V1a [A]
-V 5 [B ]__________________________________________________________________________________

M2 212,250 295,17 62 649,83

(395,000+390,000+29,000+22,000)*0,250=209,000 [A] 
6,500*0,500=3,250 [B]
Celkem : A+B=212,250 fC l

35 91742
O BRUBY Z KAM ENNÝCH OBRUBNÍKŮ OP3 
- "11353" zpětně využité kam enné obruby O P3 [AI

M 25,000 392,15 9 803,75

25,000=25,000 fAl

37 91742 3
O BRUBY Z  KAM ENNÝCH O BRUBNÍKŮ OP3 Z  N AKUPO VANÉH O  M ATERIÁLU 
- nové obloukové obruby OP2 [A]

M 10,000 1 792,68 17 926,80

10,000=10,000 [A l

36 91742 2
O BR U BY Z  KAM ENNÝCH O BRUBNÍKŮ OP3, D O VO Z DO  12KM 
- staro/nové obruby OP3 vyzvednuté na KSÚSV (Havl. Brod) [A]

M 115,000 504,19 57 981,85

20,000+7,000+5,000+6,000+7,000+6,000+6,000+3.000+15,000+40,000=115,000 fA l
381919114 IŘEZÁNI ASFALTO VÉH O  KRYTU V O ZO VEK TL DO 200MM M 21,700 107,22 2 326 ,671

8,500+6,900+6,300=21,700 [Al

39 93631
DR O BN É DOPLŇK KONSTR BETON M O N O LIT  C15/20 JIN D E NEU VEDENÉ 
- čerpat se souhlasem  Investora

M3 4,500 3 170,81 14 268,65

4,500=4,500 [A l

40 93811
OČISTĚNÍ ASFALTO VÝC H  VO ZO VEK UMYTÍM VODOU 
- skladba A  [A]

M2 2 165,188 3,61 7 816,33

324,130*6,680=2 165,188 fAl

41 93818
OČISTĚNÍ ASFALT V O ZO VEK ZAM ETENÍM  
- skladba A  [AI

M2 2 165,188 2,41 5 2 1 8 ,1 0

324,130*6,680=2 165,188 [Al

42 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KO M PLETNÍCH 
• s táva jic i dešťové vpusti

KUS 15,000 1 568,60 23 529,00

15,000=15,000 [Al

43 969234
VYBO U R ÁN Í PO TR U BÍ DN DO 200M M  KANALIZAC 
- stávajíc! připojovací potrubí dešťových vpusti [A]

M 22,500 403,35 9 075,38

15*1,500=22,500 [Al

44 97614
VYBOURÁNÍ D R O BN ÝCH PŘEDM ĚTŮ BETO N O VÝC H  JINDE NEU VEDENÝCH 
- čerpat se souhlasem  Investora

M3 3,500 783,09 2 740,82

9
3,500=3,500 [A]
Ostatní konstrukce a práce 249 707,26



Aspe Firm a: Firma
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba HB2017
číslo a název SO SO 000
číslo a název rozpočtu: SO 000

111/03810 Havl.Brod, most ev. č. 03810 -  2 
Všeobecné a ostatní náklady 
Všeobecné a ostatní náklady

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
_____________________ 0_________________ Všeobecné konstrukce a práce___________ ___________________________________  _________________ ____________ _________________
l 1102110 I IPR O S TO R Y PRO O BJEDNATELE - KANCELÁŘE iK C  I 1,000| 34 495,501 34 495^50]

kom pletní za jištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD  pro kancelářskou činnost, 
pro jednání a jednání
celkem  předpoklad na 8 m ěsíců a nebo po celou dobu realizace stavby s m aximální dobou 
trván í 8 měsíců.
Součástí za jištěných prostor na stavebé bude stůl, židle p ro jednán í a projednání. Včetně 
e lektropřfpo jky a topení.

__________________ ______________________ 1=1,000 [AI ...........................  ................................................................... ........................................  .....................................................................................................................
2102730 I jPO M O C  PRÁCE Z ft iZ  NEBO ZA JÍŽT  O CHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |KC I 1,0001 45  994 ,001 45 994^00!

Položka spo lečná pro celou stavbu
Zahrnu je  náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem  
dotčené inženýrské sítě a případné da lš i souvise jící práce na obnažených nebo jiným  
způsobem  dotčených inženýrských sítí.
Zajištění s táva jících inženýrských sítí stávající
Vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebním i pracem i po dobu výstavby SO 182 ,134 ,
201 a přeložek inženýrských sítí SO  430 a 460

____________________ ______________________ 1=1,000 fA j ................................. ....................... .............................................................................  ................................................................ ................. |_________________
3102910 I |O S TA TN Í PO ŽADAVKY - ZEM ĚM ĚŘ IČ SKÁ MĚŘENI |KC l 1,0001 68 991,001 68 991,001

Položka společná pro celou stavbu
Rozsah prací je  definován PD akce mezi objednatelem  a dodavate lem  stavby.
Práce souvise jící s koordinací souřadných a výškových systém u, Koordinace systémů s 
D SP+PDPS
Práce geodetické se zajištěním  PBPP, převzetí souřadného systém u S-JTSK a výškového 
systém u BpV. Zajištění souřadného a výškového systém u na staveništi a koordinace těchto 
systém ů mezi všem i objekty.

__________________ ______________________ 1=1,000 f A j___________________________^ _______________________________________________  ________ ________________________________ _________________
4 102945 I IO STAT P O Ž A D A V K Y -G E O M E T R IC K Ý  PLÁN l KC I 1,0001 17 247,751 17 247,75|

Položka společná pro celou stavbu
Z pracováni geom etrického ptánu potvrzeného katastrá lním  úřadem.
Celkem  počet 10ks, nebo dle požadavku objednatele.

__________________ ______________________ 1=1,000 fA ] _________________________________________________________________________ ________ ________________________________ _________________
5102946 I IO STAT P O Ž A D A V K Y -F O TO D O K U M E N TA C E  |KC  I 1,000| 5 749,25| 5 749,25|



Položka spo lečná pro celou stavbu
Fotodokum entace z průběhu realizace akce v časovém  s ledu s předáním  dokum entace v 
tištěné i e lektronické podobě.
Počet paré a rozsah je  definován požadavkem  objednate le akce.
Zpracování podrobné fotodokum etace s časovým  určením  vč.popisu.

__________________ ______________________ 1=1,000 fA] ____________________________________________ _ _________________________  ________ ________________________________ _________________
6 102950 I lO S TA TN l PO ŽAD AVKY - POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPR ÁV Y Ik C I 1 ,0001 150 000,00| 150 000 ,00|

"Zkoušky vypracované nezávislou zkušebnou v požadovaném  rozsahu objednatelem.
Položka bude čerpána v  průběhu realizace akce po odsouhlasení objednatelem . Zkoušky 
budou předepisovány v průběhu realizace akce objednate lem . Jedná se o zkoušky 
např.:planograf, IRI, betony, odvrty, odtrhy, PKO, D iagnostika nosníků, nosných prvků mostu 
a předpínací výztuže atd.
Dále tato položka obsahu zjištěni funkčností nespecifikovaného kabelu, jeho  zajištění a 
případně přeložení
Cena této položky je  pevná '"'PEVNÁ CEN A"" 150 000 kč"

71029511 I lO STATN l P O Ž A D A V K Y -P O S U D K Y  A  KO NTRO LY |KČ  I 1,000| 68 991,00] 68 99lTool

Položka spo lečná pro celou akci.
Zdokum entování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků apod., které 
budou stavbou dotčeny vč. fotodokum entace, projednání a odsouhlasení dotčeným i osobami, 
správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetím  stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/m ěsic vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná 
zpráva jako  podklad pro nápravná opatření řešení m imo tu to  akci (v rám ci sam ostatné akce)
1=1,000 [A]

8103100 I |ZAŘÍZENÍ STAV EN lS TÉ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEM ONTÁŽ |KČ I 1,000| 91 991,001 91 991,00|
"Zařízen i s taveniště -  zřízení, provoz, demontáž
úhrnná částka na položku m usí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště  po celou dobu 
výstavby. Zahrnu je  náklady na veškeré zařízení staveniště  vč. jeho  zřízení, provoz a 
odstraněni či jakéko liv  potřebné přem isťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fází výstavby, 
do doby úp lného dokončení a předání stavby objednate li."
Kom plet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty 
akce kom plet včetně oplocení a zajištění - kom plet na uvedenou akci poro všechny objeky po 
celou dobu výstavby.

____________________ ______________________ 1 =1,000 jA ]_______________________________________________________________________________ ___________ _______________________________ __________________
9103101 I IBO ZP ISO U BO R  l 1,000| 11 498,501 11 498,50|



Kom pletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v  pro jektové dokum entaci DSP a 
pravidel BOZP a p latných znění předpisů.
Právě souvise jící s osvětlením  staveniště, převedením  pěších a pracovníků ve a přes 
staveniště, provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásky atp. Kom pletní soubor činností 
souvisejících s BOZP na staveništi.
1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 494 958,00

C e l k e m 494 958,00



Aspe Firm a: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

HB 2017 
SO 182 
SO 182

111/03810 Havl.Brod, most ev. č. 03810 -  2 
Dočasné dopravní opatření 
Dočasné dopravní opatření

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
_______________0_________________ Všeobecné konstrukce a práce ____________________________________________  ___________________ ______________ ______________

1102720 I |PO M O C PRÁCE ZŘ ÍZ  NEBO Z A J íS t REGULACI Á  O CHRANU DOPRAVY |KČ I 1,0001 11 204,30| 11 204^30]

Položka v  souladu s PD a požadavkem  objednatele.
Zahrnu je  veškeré práce související s zajištěním  bezpečnosti provozu na podchozí 
kom unikaci v 3. poli. Jedná se o soubor panelových základů, prostorového lešení svislé části 
a vodorovné části. Dále potažení průjezdného prostoru pod m ostem  obedněním  a geotextílií.
Založení na stávající terén do pískového lože na panelech v režii dodavatele.
Svislá část obednění bude z prostorového lešení s obedněním  průjezdného prostoru 
bedněním  a geotextílií.
Vodorovná část pak s příčných a podélných ocelových nebo dřevěných nosníků s bedněním  
a opláštěním  z geotextílie.
Kom pletní návrh, dodávka, údržba po celou dobu výstavby objektu SO 201 a následně i 
odstranění.
Zahrnu je  návrh konstrukce dodavate lem  včetně odsouhlasení AD, TDI a správcem  stavby 
kom pletní soubor činností pro zajištění průjezného profilu pod m ostem  na kom unikaci ve 3 
poli. Šíčka profilu m in 3,0m, výška pak4 ,25 -4 ,50m  a délka (2,0+14,0+2,0)=18,0m  Kubatura 
průjezdného prostoru je  3,0*4,50*18,0m 
1=1,000 [A]

2102910 I lO S T A T N l P O Ž A D A V K Y -Z E M Ě M Ě Ř IČ S K Á  MĚŘENI |KC | 1,000| 11 204,301 11 204,301

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před je jím  zahájením  odborně 
způsobilým i osobam i. Kom pletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů 
definovaného ob jektu v  rozsahu PD a TKP.
celkem včetně geoetického sledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby 
dle TZ  kapitola 14.
Cena za vytyčení polohy DIO a prvků DIO dle návrhu postupu opravy objektu SO 201. Poloha 
betonových vod ic ích  stěn a poloh dočasného DZ dle dodavate lem  navrženého postupu prací, 
celkem  včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
Celkem  rozsah dle PD a požadavku dodavate le a objednatele.
1=1,000 [A]

3 |02943 I ~ '  [O STATN Í PO ŽAD AVKY - VYPRACO VÁNI RDS IKC I 1,000| 11 204 ,3 0 1 11 2 0 4 ,301



Celkem  rozsah dle PD a požadavku dodavate le a objednate le včetně počtu předávané 
dokum entace.
"Aktualizace pro jektu DIO, povoleni zvláštní uživ. kom., S tanoveni D IO atp. kom plet soubor 
činností k povolení DIO na této akci a jeho  provozováni.
Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozem ní kom unikaci bude vyhotoven 
zhotovite lem  stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením  stavby odsouhlasena 
příslušným  dopravním  inspektorátem  PČR.
"cena za vypracování - RDS (realizační dokum entace stavby SO 182 včetně zajištění výkopů 
se statickým  a stabilitn ím  návrhem a posudkem  a DIO daného objektu) vče tně  kom pletního 
pro jednáni a odsouhlasení a s tanovení na DIO

1=1,000 [AI
| 4 |02953  1 IO STATNÍ PO ŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PR O H LÍD KA |KUS [ 1 .0001 2 240,86| 2 240,861

0

Položka v souladu s požadavkem  PD v rozsahu dle požadavku dodavate le a objednatele. 
Kom pletní H lavní m ostní prohlídka před uvedením  DIO 2. Fáze na opravenou část m ostu dle 
ČSN 73 6221.
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce 35 853,76

9 Ostatní konstrukce a práce
1 5 I9111A 2  I Iz á b r a d l í  s i l n ič n í  s  v o d o r  m a d l y  - m o n t á ž  s  p ř e s u n e m  (b e z  d o d á v k y ) Tm  f 80,000l 131,091 10 487,201

Celkem  dočasné zábradlí na okraji provizorní kom unikace pro pěší. (dodávka a m ontáž 
kom plet (konstrukce zábradlí včetně základových patek))
M ísto konstrukce zábradlí je  m ožné použít m obilní vodící oplocení podél prostoru pěších pro 
je jich  vym ezení od prostoru staveniště.
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
Fáze 1. - celkem  20,0+20,0 m =40,000 [A]
Fáze 2. - celkem  20,0+20,0 m =40,000 [B]

Celkem : A+B =80,000 [C]
I 6 19 1 1 1A3 I IZÁBRADLÍ S ILN IČNÍ S VO DO R M ADLY - DEM ONTÁŽ S PŘESUNEM  [M I 80,0001 159,101 12 7 2 8 ,001

Celkem  dočasné zábradlí na okraji provizorní kom unikace pro pěší. (dodávka a m ontáž 
kom plet (konstrukce zábradlí včetně základových patek))
M ísto konstrukce zábradlí je  m ožné použit m obilní vod ic i oplocení podél prostoru pěších pro 
je jich  vym ezení od prostoru staveniště.
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
Fáze 1. - celkem  20,0+20,0 m =40,000 [A]
Fáze 2, - celkem  20,0+20,0 m =40,000 [B]

Celkem : A+B=80,000 [C l
| 7 19111A9 I IZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VO DO R M ADLY - NÁJEM  |M DEN |1 9 760 ,000 Í 10,081 98 380,80 l



Celkem  dočasné zábradlí na okraji provizorní kom unikace pro pěši. (dodávka a m ontáž 
kom plet (konstrukce zábradlí včetně základových patek))
Místo konstrukce zábradlí je  m ožné použit m obilní vodící oplocení podél prostoru pěších pro 
je jich  vym ezení od prostoru staveniště.
Doba nájmu se předpokládá 8 měsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trvání 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky.
Fáze 1 .,2. - ce lkem  20,0+20,0=40

40*244=9 760,000 fA]

8 914112 DOPRAVNÍ ZN AČ KY ZÁKLAD VELIKOSTI O C EL N ER EFLE XN i - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 30,000 168,06 5 041,80

Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem  dle D IO - fáze 1. - 4+8=12=12,000 [Aj 
celkem  dle D IO - fáze 2. - 4+8=12=12,000 [B] 
celkem  nad rám ec DIO - 6=6,000 [C]

_______ __________________ ______________________ Celkem : A+B +C =30,000 [D j ______________________ ______________ ________________________________ ___________________________ ______________________
| 91914113 I IDO PRAVNÍ Z N AČ KY ZÁKLADNÍ VELIKO STI O C ELO V Ě NER EFLEXNi - DEM ONTÁŽ [KUS I 30,000| 56,02| 1 6 8 0 6 0 ]

Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem dle DIO - fáze 1. - 4+8=12=12,000 [A] 
celkem  dle DíO - fáze 2, - 4+8=12=12,000 [B] 
celkem  nad rám ec DIO - 6=6,000 [C]

__________________ ______________________ Celkem : A+B +C =30,000 [D]_______________________________________________________________ ___________ ________________________________ _________________
I 101914119 I ID O PR A V ZN AČ KY ZÁKLA D  VEL OCEL NER EFLEXNi - NÁJEMNĚ jKS D EN  | 4 392,000| 8,96| 39 352321

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
Doba nájm u se předpokládá 8 m ésiců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě delšího trvání
akce bude provedeno vyúčtování kubatury d le této položky.
celkem  (12+6)‘ 244=4 392,000 [A]
celkem  dle D IO - fáze 1. - 4+8
celkem  dle D IO  - fáze 2. - 4+8
celkem  nad rám ec DIO - 6

| 111915111 I IVO D O R O VN É DO PRAVNÍ ZN AČ EN I BARVOU HLADKÉ - D O DÁVKA A  PO KLÁDKA |M2 | 8 ,500| 336,131 2 8 5 7 T Í1



celkem VDZ dle DIO
celkem dle D IO - fáze 1. - 0,5*4,25+0,5*4,25=4,250 [A] 
celkem dle D IO - fáze 2. - 0,5*4,25+0,5*4,25=4,250 [B]
(případně m ožno dle odsouhlasení TDI a objednatelem  provést i jako odstranite lné VDZ z 
folie)

I 12 |915112 I IVO D O R O VN Ě DOPRAVNÍ ZN AČ EN I BARVOU H LADKÉ - O DSTRANĚNI [m2 r 8 ,5001 100,84| 8577141
celkem dle DIO - fáze 1. - 0,5*4,25+0,5*4,25=4,250 [A] 
celkem dle DIO - fáze 2. - 0,5*4,25+0,5*4,25=4,250 [B]
(případně m ožno dle odsouhlasení TDI a objednate lem  provést i jako  odstranite lné VD Z z 
folie)

Celkem: A+B =8,500 [C l
I 13 |916112 I ID O PR A V SVĚTLO VÝSTRAŽ SAM O STATNÉ - M ONTÁŽ S PŘESUNEM i ku s  r ěToool 168,061 1 008,36|

Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus) 
celkem  dle D IO fáze 1 . - 3  ks=3,000 [A] 
celkem  dle D IO fáze 2. - 3 ks=3,000 [B]

Celkem : A+B=6,000 [C l
I 141916113 I ID O PR A V SVĚTLO  VÝSTRAŽ SAM O STATNÉ - DEM O NTÁŽ ikus  r 6,0001 55,791 334 ,741

Celkem  vrám ci SO 182 - pouze pronájem  na danou stavbu.
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus) 
celkem  dle D IO fáze 1 . - 3  ks=3,000 [A] 
celkem  dle D IO fáze 2. - 3 ks=3,000 [B]

Celkem : A+B =6,000 [C l
I 15)916119 I ID O PR A V SVĚTLO VÝSTRAŽ SAM OSTATNÉ - NÁJEM N É IKSDEN T 732,0001 22,41| 16 404,121

Celkem  vrám ci SO 182 - pouze pronájem  na danou stavbu.
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Doba nájmu se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě delšího trván i 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky, 
celkem (3)*244=732,000 [AI

I 161916122 I ID O PR A V SVĚTLO  VÝSTR AŽ SO UPRAVA 3KS - M ONTÁŽ S PŘESUNEM Iku s  l 8,0001 280,111 2 240,88|
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks=2,000 [A]
celkem dle D IO fáze 2. - 2 ks=2,000 [B]
celkem  na chodnících ve fázi 1 a 2 - 2+2 ks=4,000 [C]

Celkem : A+B +C =8,000 [D]



I 17 |916123 i [D O PR A V SVĚTLO  VÝSTRAŽ SO UPRAVA 3 KS - DEM ONTÁŽ i k u s  r 8 ,0001 56,02| 448,16|
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
celkem  dle D IO fáze 1 . - 2  ks=2,000 [A]
celkem  dle D IO fáze 2. - 2 ks=2,000 [B]
celkem  na chodnících ve fází 1 a 2 - 2+2 ks=4,000 [C]

Celkem : A+B +C =8,000 [D l
I 181916129 I ID O PR A V SVĚTLO VÝSTRAŽ SO U PR AVA 3KS - NÁJEMNÉ IKSDEN I 976,000! 28,01| 27 337,76|

Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Doba nájmu se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trváni 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky, 
celkem (2+2)*244=976,000 [AI

I 191916152 I_____ ISE M A FO R O VÁ PŘEN O SN Á SO UPRAVA - M ONTÁŽ S PŘESUNEM IKU S I 1,0001 1 120,43| 1 120,431
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem  dle D IO -1  ks soupravy o 2 sem aforech=1,000 [A]

I 201916153 I I SE M AFO R O VÁ PŘEN O SN Á SO U PR AVA - DEM ONTÁŽ [KU S I 1,0001 560,181 560,181
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle D IO -1  ks soupravy o 2 sem aforech=1,000 [A]

l 2 1 1 9 1 6 1 5 9 I ISE M A FO R O VÁ PŘENO SNÁ SO U PR AVA - NÁJEMNÉ IKSDEN | 244,0001 425,23| 103 756,121
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Doba nájm u se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trvání 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky.

_______ __________________ ______________________ celkem počet 1 ks soupravy po dobu realizace akce 1*244 dní=244,000 [A]__________________ ___________ ________________________________ _________________
I 221916312 I |D O PR AVN Í Z Á B R A N Y Z 2  S FOLII T R 1 - M O N TÁŽ S PŘESUNEM  |KU S I 6 ,000 | 168,06| 1 008,36|

Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  D IO  - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem  dle DIO fáze 1 . - 2  ks=2,000 [A] 
celkem  dle D IO fáze 2 . - 2  ks=2,000 [B] 
celkem  na chodnících ve fází 1 a 2 - 2 ks=2,000 [C]

__________________ ______________________ Celkem : A+B +C =6,000 [ D l ______________  _____________________________________ ___________ __________________________________________________
I 231916313 I [DO PRAVNÍ ZÁBR AN Y Z 2 S  FÓLIÍ TŘ  1 -D E M O N T Á Ž  |K U S l 6 ,000| 56,02| 336/Í21



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetné 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem  dle DIO fáze 1 . - 2  ks=2,000 [A] 
celkem  dle DIO fáze 2. - 2 ks=2,000 [B] 
celkem  na chodnících ve fázi 1 a 2 - 2 ks=2,000 [C]

I 2419163Í9  I iD O PR AVN i ZABR A N Ý Z2 - NÁJEMNÉ ÍKSDEN T 976,000 i sToel 8 744,96|
Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Doba nájm u se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trvání 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky, 
celkem  (2+2)*244=976,000 [AI

I 251916332 I ¡SM ĚROVACÍ D ESKY Z4 JEDN OSTR S F Ů Líl TR 1 - M ONTÁŽ S PŘESUNEM ÍKUS I 3 0 ,0 0 0 T 168,06| 5 041,801

Soustava svis lých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem  dle DIO fáze 1 . - 1 2  ks=12,000 [A] 
celkem  dle DIO fáze 2. -1 2  ks=12,000 [B] 
celkem  nad rám ec DIO - 6=6,000 [C]

Celkem : A+B+C =30,000 [D]
l 261916333 I ISM ĚRO VACÍ DESKY Z4 JEDN OSTR S FOLIÍ TR  1 - DEM ONTÁŽ ÍKUS r 30 ,0001 56,021 1 680,60 l

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  D IO  - pouze pronájem  na danou stavbu, 
celkem  dle D IO fáze 1 . - 1 2  ks=12,000 [A] 
celkem dle D IO fáze 2 . - 1 2  ks=12,000 [B] 
celkem nad rámed DIO - 6=6,000 [C]

Celkem : A+B+C =30,000 [D]
! 271916339 I ¡SM ĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ ÍKSDEN T 4 392,000! 8Ť>6l 39 352,32|

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (kom plet za kus)
Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu.
Doba nájm u se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trvání 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky, 
celkem  (12+6)*244=4 392,000 [AI

I 28 I9166C 2 I ¡DOČASN Á SVODIDLA, ÚROVEŇ ZAD R ŽEN Í T3 - M ONTÁŽ S PŘESUNEM IM I 248 ,0001 616,24] 152 827,521



Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých
dílců d le příslušného TP.
celkem  DIO ve Fázi 1 .-4 ,0 *3 1 = 1 2 4 ,0 0 0  [A]
celkem  DIO  ve Fázi 2. - 4 ,0*31=124,000 [B]

Celkem : A+B=248,000 [Cl
I 29 I9166C 3 I I DO ČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ Tm 1 248,0001 616,241 152 827,521

Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu. - Výška m in 1,0 m včetně spojů jednotlivých
dílců dle příslušného TP.
celkem  DIO ve Fázi 1. - 4 ,0*31=124,000 [A]
celkem  DIO ve Fázi 2. - 4 ,0*31=124,000 [B]

Celkem : A+B=248,000 fCI
l 30 I9166C 9 la 1 DO Č ASN Á SVODIDLA, Ú RO VEŇ ZADRŽENI T3 - NÁJEMNÉ IMDEN 1 30 256,0001 ČL9Ť1 271 396 ,321

Celkem  DIO - pouze pronájem  na danou stavbu. - Výška m in 1,0 m včetně spojů jednotlivých 
dílců dle příslušného TP.
Doba nájmu se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trváni 
akce bude provedeno vyúčtování kubatury dle této položky, 
celkem  4*31*244=30 256,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 957 811,24

Ce l ke m 993 665,00



Aspe F irm a: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

HB 2017 
SO 201 
SO 201

111/03810 Havl.Brod, most ev. č. 03810 -  2 
Most ev.č. 03810-2 
Most ev.č. 03810-2

Poř. Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
____________________ 0_________________ Všeobecné konstrukce a práce_________________________________________________________ _________ _____________ _________________

| 11014101 I IPO PLATKY Z A  SKLADKU ¡M3 | 966,447| 144,57| 139 7 1 9 1 4 ]
poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podm ínek v  režii
dodavate le s poplatkem  a evidencí
celkem  položka - 12110 - 266,4 m 3=266,400 [A]
celkem  položka - 11332 - 165,8 m 3=165,800 [B]
celkem  položka -1 1 3 3 6  - 210,0 m 3 - kubatura dle skutečného m nožství na stavbě (kubatura
čerpána po odsouhlasení TDI a objednate le) =210,000 [C]
celkem položka - 12273 - 62,7 m 3=62,700 [D]
celkem  položka 13173 - 414,6 m 3=414,600 [E]
celkem  položka 13273 - 141,0 m 3=141,000 [F]
celkem  odpočet položka 17411 - (-1)*95,42 m 3=-95,420 [G]
celkem  odpočet položka 18221 - (-1 )*0 ,1*633,0 m 2=-63,300 [H]
celkem  odpočet položky 18230 - (-1 )*1 14,6 m 3=- 114,600 [I]
celkem odpočet položka 18231 - (-1 )*0 ,1*266,7 m 2=-26,670 [J]
celkem  vývrtek z položky 26185 - 3 ,1415*0,15*0,15*84,0=5,937 [K]

__________________ ______________________ Celkem : A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K=966,447 [L]_____________________________________________________ ________________________________ _________________
| 21014122 I IPO PLATKY Z A  SKLADKU TYP S - 0 0  (OSTATNÍ O DPAD) |T I 1 998 ,2421 144,57| 288 885~85l

poplatky za uložení stavebních sutí a kam ene - skládka dle zadávacích podm ínek v režii
dodavate le s poplatkem  a evidencí.
celkem  položka -1 1 3 1 3  - 2,2*71,51=157,322 [A]
celkem  položka 11351 - 0,4*0,4*58,8*2,5=23,520 [B]
celkem  položka 11353 - 0=0,000 [C]
celkem  položka 11346 - 2,5*105,0 kubatura dle skutečného m nožství na stěvbě (kubatura
čerpána po odsouhlasení TDI a objednate le) =262,500 [D]
celkem  položka 96613 - 2,2*29,5=64,900 [E]
celkem  položka 96615 - 2 ,5*228,0=570,000 [F]
celkem položka 96616 - 2 ,5*203,2=508,000 [G]
celkem  položka 97816 - 2,5*161,72=404,300 [H]
celkem  položka 96687 - 7*0,5*2,2=7,700 [I]

31014132
Celkem : A+B+C +D +E+F+G +H +l=1 998,242 [JI _________

IPO P LA TK Y Z A  SKLADKU TY F  S-N O  (N EBEZPEČNÝ O DPAD) E 28,640| 1 680,641 48 133,53]



poplatky za uložení m ateriálů se ž iv icem i a po jivý na asfa ltové bázi - skládka dle zadávacích 
podm ínek v režii dodavate le s poplatkem  a evidencí.U  izolace nosné konstrukce případné 
uložení dehtové izolace s poplatkem  - položka 97817

celkem  položka - 97817 - 2,5*0,01*1145,61=28,640 [AI
I 4 [02730 | |P O M O C  PRÁCE ZŘ ÍZ  NEBO Z A J lS t O C HRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ÍKČ | t 0 0 0 l  44817,071 44817,071 

Zajiš těn í nosné konstrukce kanalizace.
Kom pletní práce související se zajištěním  a ochrany nosné konstrukce a kanalizace dle 
popisu v TZ  pro jektové dokum entace SO 201
Zajiš těn i a ochrana chráničky kanalizace po dobu realizace akce. Zřízení, údržna, odstranění 
Zajištění a ochrana nosné konstrukce kanalizace dočasnou podpůronou konstrukci včetně 
je jího  založení po dobu realizace akce. Zřízení, údržna, odstranění, uvedení dotčených ploch 
do původního stavu.
1=1,000 [A]

I 5 102851 | |P R Ů ZKU M N Ě PRÁCE DIAGNOSTIKY KO NSTRUKCÍ NA POVRCHU [KČ | 1,000| 16 806 ,401 16 806 ,401 
D oplňkový d iagnostický průzkum  související se stavem  zain jektovanosti kanálnů podélného 
predpětí nosné konstrukce. Průzkum  bude proveden u včech kabelových kanlálků z čel 
nosné konstrukci i na povrchu n.k. Na základě průzkum u bude provedena reinjentáž v 
rozsahu dle pro jektové dokum entace a tohoto průzkum u.
D oplňkový d iagnostický průzkum  a posouzení stavu ložisek nosné konstrukce. Na základě 
tohoto průzkum u bude provedena oprava a rekonstrukce ložisek s popisem  rozsahu, postupu 
opravy a dalšího užiti.
Práce d iagnostiky související s opravou betonových konstrukcí n.k. a spodní stavby, budou a 
jso u  zahrnuty v položkách sanačních prací.
1=1,000 [A]

I 6102861 | |PR Ů ZK U M N É PRÁCE PR O TIKO R O ZN l A  BLUDN ÝCH PROUDŮ NA POVRCHU ÍKČ | TTOOOI 16 806,401 16 806 ,4 0 1 
M éření dle TP a Technické zprávy. Předpoklad 1x nulté m ěřeni a následně ve dvou m ěřeních 
po půl roce. Poslední m ěření včetně ověření nevodivosti příslušenství vůči okolním  
konstrukcím .
Položka zahrnuje kom pletní práce související s ochranou objektu proti b ludným proudům  dle 
TP 124 ve stupni základních pasivních ochranných opatření č. 3 
1=1,000 [A]

I 7 |02910 | |O S TA TN Í PO ŽADAVKY - ZEM ĚM ĚŘ IČ SKÁ M ÉŘENÍ [KČ I ŤĎOOl 33 612,801 33 612 ,8 0 1 
vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před je jím  zahájením  odborně 
způsobilým i osobam i. Kom pletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů 
definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
celkem  včetně geoetickéh osledování kosntrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby 
dle TZ
cena za zam ěření skutečného provedeni stavby výškopisné I polohoplsné 
celkem  včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
Celkem  rozsah dle požadavku dle PD a požadavku objednatele.
1=1,000 [Aj

I 8 102940 | |O S TA TN Í P O Ž A D A V K Y -V Y P R A C O V Á N I DOKUM EN TAC E [KČ | 1,000| 33 612,801 33 612,801



dokum entace bude požadovaná v  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle požadavku PD, 
dodavate le  a objednate le) objednate lem  včetně dokum entace v  e lektron ické podobě 
Zahrnu je  i práce s kompletní závěrečnou zprávou, je jí projednání, odsouhlasení dle 
požadavku objednatele. V  tištěné a e lektronické podobě.
cena za zpracování - DSPS (dokum entace skutečného provedení stavby) - dokum entace 
bude vypracována dle požadavku objednate le v aktualizovaném  zněni 
1=1,000 (AI

| 9 1029412 | IO STATN I P O Ž A D A V K Y -V Y P R A C O V A N Í M OSTNÍHO LISTU ÍKUS I 1 ,0001 11 204,271 11 204,27 i 
M ostní list na objekt m ostu ev.č. 03810-2 včetně zadání do BM S (vše dle ČSN 73 6220,
736221 a 736222)
1=1,000 ÍA l

| 10| 02943 I IO STATNÍ POŽADAVKY - VYPRACO VANÍ RDS ÍKČ  I 1,0001 280 091,641 280 091,641

dokum entace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v  el. podobě dle požadavku PD, 
dodavate le a objednate le) objednatelem  včetně dokum entace v e lektron ické podobě 1x CD 
a vč. plánu havarijních a povodňových opatřeni
cena za vypracování - RDS (realizační dokum entace stavby) včetně včetně plánu údržby
m ostu
1=1,000 [A]

i 1 l|0 2 9 5 0  I [O STATNÍ PO ŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPR ÁVY IKČ l 1,000| 16 806.401 16 806,40| 
Práce geotechnika na stavbě při při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnoceni souladu s DSP,
PDPS a RDS.
G eotechnický průzkum  na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kom pletní práce 
dodavate le včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.
1=1,000 [AI

I 12|029511 1 IO STATNI POŽAD AVKY - POSUDKY A  KO N TR O LY ÍKČ I 1.000Í 16 806,401 16 806,401 
Položka zahrnuje pasport panelové kom unikace pod m ostem  ja ko  přístup na staveniště dle 
technické zprávy)
Položka zahrnuje pasport dotčecnách pozem ků dočasným  záborem  stavby dle technické 
zprávy
Zdokum entování (pasportizace) stáva jícího stavu konstrukce panelové kom unikace a 
pozem ků dočasného záboru, pro jednáni a odsouhlasení dotčeným i osobam i, správci, 
vlastníky.
P rovedení souboru prací PŘED započetím  stavebních prací vč. vypracováni zprávy vč. 
p ro jednáni a odsouhlaseni
Provedení souboru prací v  PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/m ěsíc vč. vypracování zprávy vč. 
pro jednání a odsouhlasení
Provedeni souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
p ro jednáni a odsouhlaseni
Závěrečné vyhodnocení stavu panelové kom unikace a dotčených ploch, návrh nápravných 
opatření, závěrečná zpráva jako  podklad pro nápravná opatření řešení opravy kom unikace a 
uvedení ploch do původního stavu 
1=1,000 [AI

1 13(02953 I IO STATNI PO ŽADAVKY - HLAVNI M OSTNÍ PR O H LÍD KA ÍKU S l 1 ,000| 11 204,27| 11 204,27|



D okum entace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el, podobě dle požadavku PD, 
dodavate le a objednate le) objednate lem  včetně dokum entace v  e lektron ické podobě na CD.
1. HMP včetně zadání do BM S (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), p ro jednáni a
odsouhlasení
1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 958 507,07

______ _______________ 1_________________ Zemní práce___________________ _________________________________ _________ ____________ ____________________________
I 14111010 | |V ŠEO BEC N Ě VYKLIZENÍ ZASTAVĚN ÉH O  ÚZEMÍ |M 2 I 1 679,0001 28 ,01 1 47 028 ,791

kom plet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 201 
celkem  odstranění a vyklizeni včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem  - pod 
m ostem , před a za m ostem  SO 201 - 321,0+642,0+389,0+327,0=1 679,000 [A]

I 15111090 | IVSEO BECNE VYKLIZENI O STATNÍCH PLOCH ~ lM 2 l 861,8401 56,02j 48 280,28[
kom pletní vyčištění dutin nosné konstrukce

_______ __________________ ______________________ plocha je dána půdorysnou p lochou dutin n.k. - 8*27*3*1,33=861,840 [A]_____________________ ___________ ________________________________ _________________
I 16111120 | IO DSTRANÉNÍ KŘOVIN |M2 | 187,200| 43,70| 8 1 8 0 6 4 ]

kom plet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavate le  a spáleno 
nebo štěpkování
Kompletní odstranění a likvidace v  režii dodavatele.
Celkem  odstranění křovin i dřevin v  této ploše komplet.
celkem odstranění křovin na předm ostích předpoklad před m ostem  - 1,2*(39,0+39,0) +

_______ __________________ ______________________ celkem  za m ostem  1,2*(39,0+39,0)=187,200 [A] ____________________________________ ____________________________
I 17|11201 | [KÁCENÍ STROM O D KM ENE DO 0,5M S O DSTRANĚNÍM  PAŘEZŮ |KUS | 7,000| 1 120,43| 7 843TÓTI

kom plet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti d le určení dodavate le a spáleno 
nebo štěpkování s likvidací dřevní hmoty v režii dodavatele, 
kom pletní odstranění a likvidace v režií dodavatele.
zahrnuje i odstranění pařezů kom plet. Strom y nevyžadují povolení ke kácení. Obvod kmene 
je  do 80 cm v dané výšce dle Dendrologické studie akce v DSP. 
celklem  dle dendrologické studie kácení - celkem  4 ks strom ů jednom en - 4=4,000 [A] 
celklem  dle dendrologické studie kácení - celkem  1 ks strom ů troj km en -1 *3 = 3 ,0 0 0  [B]

Celkem : A+B=7,000 [C]

I 18111313 | IO DSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTO VÝM  POJIVÉM  |M3 | 71,506 | 728,28| 52 076,39)



včetně odvozu na skládku dle požadavku objednate le a dle PD akce do dodavate lem  určené 
vzdálenosti
Uložení je  zahrnuto v položce, poplatek za uložení v sam ostatné položce 0141*** 
odstranění chodníku na m ostě - 86,2*2*0,05*2,3=19,826 [A] 
pro přípojku U V - 1,0*0,1*21,0=2,100 [B]
celkem  odstranění krytu vozovek před m ostem  - 0 ,1*8,0*14,5=11,600 [C]
celkem  odstranění krytu vozovek za m ostem  - 0 ,1*8,0*18,3=14,640 [D]
odstranění vozovky na chodníku před m ostem  - 0,1*24,8=2,480 [E]
odstranění vozovky na chodníku za m ostem  - 0 ,1*89,6=8,960 [F]
celkem podél obrubníků před m ostem  - 0,2*0,5*24,5=2,450 [G]
celkem  podél obrubníků za m ostem  - 0 ,2*0,5*54,5+0,5*0,2*10,0+0,2*0,5*30,0=9,450 [H]

Celkem : A+B+C +D +E+F+G +H =71,506 [I]

| 19111332 I lO D STR AN ÉN l PO DKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z  KAM ENIVA NESTM ELENÉHO  |M 3 I 165,760| 238,54| 39 540391

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednate le a dle PD akce do dodavate lem  určené 
vzdálenosti
položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, pop la tek za uložení v  
položce 0141***
pro přípojku UV - 1,0*0,4*21,0=8,400 [A]
celkem  odstraněni vozovek před m ostem  - 0 ,4*8,0*14,5=46,400 [B] 
celkem  odstranění krytu vozovek za m ostem  - 0 ,4*8,0*18,3=58,560 [C] 
odstranění vozovky na chodníku před m ostem  - 0,25*24,8=6,200 [D] 
odstranění vozovky na chodníku za m ostem  - 0,25*89,6=22,400 [E] 
celkem  podél obrubníků před m ostem  - 0 ,4*0,5*24,5=4,900 [F]
celkem  podél obrubníků za m ostem  - 0 ,4*0,5*54,5+0,5*0,4*10,0+0,4*0,5*30,0=18,900 [G ]

Celkem: A+B +C +D +E+F+G =165,760 [H]

| 20111336 I |O DSTRANĚNÍ PO DKLADU ZPEVN ĚN ÝC H  PLOCH ZE S ILN lC N lC H  DÍLCŮ (PANELŮ) |M 3 I 210,0001 265,051 55 6 6 0 5 0 ]
včetně odvozu na skládku dle požadavku objednate le  a dle PD akce do dodavate lem  určené 
vzdálenosti
položka nezahrnuje popla tek za u loženi a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za u loženi v  
položce 0141***
celkem  podkladní v rs tvy pod panelovou přístupovou kom unikací
položka čerpána na základě pasportu kom unikace v položce 029511 v rozsahu do této
kubatury m axim ální obnovy kom unikace
kubatura čerpána po odsouhlasení TDI a objednatele

celkem  4,0*175*0,25+0,5*2*175,0*0,2=210,000 [AI

21 11346 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČ E T PODKL M3 105,000 1 120,43 117645 ,15



včetně odvozu na skládku dle požadavku objednate le a dle PD akce do dodavate lem  určené 
vzdálenosti
položka nezahrnuje poplatek za u loženi a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za u loženi v  
položce 0141***
celkem vrstvy panelové vozovky kom unikace pod m ostem  bez podkladní vrstvy, ta je  v 
položce 11336
položka čerpána na základě pasportu kom unikace v položce 029511 v  rozsahu do této
kubatury m axim ální obnovy kom unikace
kubatura čerpána po odsouhlasení TDI a objednatele

__________________ ______________________ celkem  3,0*0,2*175,0=105,000 fAI ______________________________________________ ___________ __________________________________________________
I 2 2 |1 1351 | lO D S TR A N É N l ZÁH O N O VÝC H  OBRUBNÍKŮ |M  [ 58,800| 41 ,46 | 2 437,85|

včetně odvozu na skládku d le požadavku objednate le a d le PD akce do dodavate lem  určené 
vzdálenosti
položka nezahrnu je  poplatek za uložení a zahrnuje u loženi na skládku, poplatek za uložení v 
položce 0141***
celkem  záhonové obrubníky před m ostem  12,6=12,600 [A] 
celkem záhonové obrubníky za m ostem  46,2=46,200 [B]

_______ __________________ ______________________ Celkem : A+B =58,800 fC l ______________ ______________  _________________________________________ _____________ ___________
I 23111353 | |O D STR AN ĚN Í C HO DNÍKOVÝCH KAMENNÝCH O BRUBNÍKŮ |M " l 233,000! 102,4p | 23 859 ,20|

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednate le  a dle PD akce do dodavate lem  určené 
vzdálenosti
Včetně uložení. Poplatek za uloženi se neuvažuje. Přebytek obrubníků se uloží na skládku 
m ěsta HB a SUS dle rozdělení (podél chodníků na skládku m ěsta a podél chodníků na m ostě 
na skládku SUS).
O brubníky ke zpětném u použití budou uloženy na dočasnou skládku zhotovitele k dalšímu
použití zpět v tom to  SO
celkem  na m ostě - 2*87,0=174,000 [A]
celkem před m ostem  13,0=13,000 [B]
celkem za m ostem  46,0=46,000 [C]

Celkem: A+B +C =233,000 [D l
I 24111372 | (FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTO VÝC H  |M 3 | 205,960 | 504,19| 103 842,971

Kom plet včetně m anipulace, dopravy a uložení na předepsané skládce.
Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku.
Frézovaný m ateriál uložit na skládku SUS dle požadavku objednatele.
pro přípojku U V - 1,0*0,1*21,0=2,100 [A]
celkem  vozovka na m ostě - 0,1*8,5*82,2=69,870 [B]
celkem  vozovka v této akci - 0,1*8,5*155,0+0,1*22,4=133,990 [C]

Celkem : A+B +C =205,960 [D]
I 25112110 | |SEJM UTI OR N IC E NEBO LESNÍ PŮDY |M 3 | 266,356| 112.041 ~  29 842 ,53 |



Položka zahrnuje pouze se jm uti s převozem  na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a 
požadavku objednatele akce.
Uložení zahrnuto v  položce 17120, poplatek za případné uložení v položce 0141** 
se jm utí v rs tvy pod m ostem  před stavbou - 0 ,2*(338,0+235,0 )=114,600 [A] 
celkem  se jm utí om ice na svazích před m ostem  - 0,2*(1,2*{101,25+81,4)+40,0)=51,836 [B] 
celkem  se jm utí om ice na svazích za m ostem  - 0 ,2 *{1,2*(141,0+242,0)+40,0)=99,920 [C]

Celkem : A+B+C =266,356 [D]

| 26112273 I IO D KO PAVKY A  PROKOPÁVKY O BECNĚ TŘ. I |M 3 I 62,663| 150,601 9 437,05|
Třída těžite lnosti je  uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle 
ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v 
položce 0141***
celkem  odkop pro násyp chodníku před m ostem  - 1,75*1,25*11,6=25,375 [A] 
celkem  za m ostem  v trase úpravy chodníku - 0 ,4*0,3*30,0=3,600 [B] 
celkem  odkop pro násyp chodníku za m ostem  -1,75*1,25*15 ,4=33 ,688  [C]

__________________ ______________________ Celkem : A+B +C =62,663 f D ] ________________________________________________ ___________ ________________________________ _________________
| 27112573 l IVYKO PÁVKY ZE ZEM N lKÚ  A  SKLADEK TŘ. i |M 3 I 185,390| 39 2 ,15l 72 7 0 0 6 9 ]

Třída těžite lnosti j^  uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžite lnosti odpovídá třídě I. dle 
ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Vykopávky z m ezídeponie vhodné zem iny k daném u účelu obsypu, zásypu a ohumusování. 
celkem  položka 17411 - 95,42 m 3=95,420 [A] 
celkem  položka 18221 - 0,10*633,0=63,300 [B] 
celkem  položka 18231 - 0,10*266,7=26,670 [C]

Celkem : A+B+C =185,390 [D]

| 28| 13173 I Ih L O U B E N IJ A M Z A P A Z IN E P A Z T Ř .I |M 3 I 414,5931 392,151 162 5 8 2 ^ 1
Třída těžite lnosti je  uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle 
ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v  polžce 17120, poplatek za u loženi v sam ostatné 
položce 0141**
celkem  výkop opěry 01 dle výkopového schém a - 8 ,41*7,86+2*10,2*4,15=150,763 [A]
celkem  výkop opěry 04 dfe výkopového schém a - 8 ,6*7,86+2*11,9*4,25=168,746 [B]
celkem  pro uliční vpusti -1 ,5 * 1 ,5*2,0*(3+4)=31,500 [C]
celkem  pod opevnění pod m ostem  - 1,2*0,2*(82,4+174,0)=61,536 [D]
celkem  výkopy pro patky základů zábradlí - 0 ,4*0,4*0,8*(7+9)=2,048 [E]

_________ _______________________________________ Celkem : A+B +C +D +E=414,593 [F] _____________________________________________ ___________ ____________________________ _____________________
I 29113273 I IH LO U BEN I RÝH S ift  DO 2M PAŽ I NEPA2 Tfe. I 1M3 I 140,992| 392,151 55 290,01|



Třída těžite lnosti je  uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle 
ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120, poplatek za uložení v sam ostatné 
položce 0141**
ce lkem  přípojky kanalizace před m ostem  - 0 ,8*1 ,75*(38,8+7,25+3,8+3,8)=75 ,110 [A]
celkem  drenáže vozovky před m ostem  0,4*0,6*11,6*2=5,568 [B]
celkem  přípojky kanalizace před m ostem  - 0 ,8*1 ,75*(2,0+2,0+2,0+2,0 )=11,200 [C]
celkem  drenáže vozovky před m ostem  0,4*0,6*15,3*2=7,344 [D]
celkem  patka před opěrou 01 a 02 - 0,6*1,0*15,0*2=18,000 [E]
celkem  svahové schodiště - 1,0*0,4*1,2*(4,8+11,0)=7,584 [F]
celkem  výkop pro drenáže pod m ostem  podél opevněni -
0 ,4*0,6*1,2*(5 ,6+5,6+11,0+11,0)=9,562 [G]
celkem pro obrubníky opevněni pod m ostem  - 0,4*0,4*1,2*(5 ,5+5,5+11,75+11,75)=6,624 [H]

Celkem : A+B+C +D +E+F+G +H =140,992 [I]

I 30117120 | [U LO ŽEN I SYPANINY DO NÁSYPŮ A  NA SKLADKY BEZ ZHU TN ĚN I |M 3 | 822 ,000 | 17,931 ~14 738 ,4 6 1
celkem  položka - 12110 - 266,4 m 3=266,400 [A] 
celkem položka -1 3 1 7 3  - 414,6 m 3=414,600 [B] 
celkem  položka - 13273 - 141,0 m 3=141,000 [C]

__________________ ______________________ Celkem : A+B+C =822,000 [D] _________________?____________  ______________________ ___________ __________________________________________________
I 31117180 | jU LO ŽE N Í SYPANINY DO NASYPU Z N AKUPO VANÝC H M ATERIÁLŮ |M3 I 129,036| 614.43Í ~  79 283,59 |

celkem  v ře tn ě  získání vhodné zem iny do  násypu dle ČSN 73 6133 a TKP 4
celkem  násyp před m ostem  - 2 ,0*1,25*11,6=29,000 [A]
celkem  násyp za m ostěm  - 2 ,0*1,25*15,4=38,500 [B]
celkem  pod opevnění pod m ostem  - 1,2*0,2*(8214+174,0)=61,536 [C]

Celkem : A+B+C=129,036 |U1
I 32117411 | |ZÁS YP JAM  A  RÝH ZEM INOU SE ZH U TN Ě N ÍM  |M3 | 95,420| 60,24l ~  5 74 8 ,1p|

celkem  obsyp kužele m ostu opěra 01 - 2*0,5*0,3*15,6*2,8=13,104 [A] 
celkem  obsyp kužele m ostu opěra 04 - 2*0,5*0,3*16,6*2,9=14,442 [B] 
celkem  podél opevněni pod m ostem  0,4*0 ,4*1 ,2*(5,5+5,5+11,75+11,75)=6,624 [C] 
celkem  obnova podél přístupové kom unikace - 0,5*0,35*2*175,0=61,250 [D]

__________________ ______________________ C elkem : A+B+C +D =95,420 fE] _____________  _____________________________________ ___________ ___________________________________
I 33117481 | [ZÁSYP JAM  A  RÝH Z  NAKUPOVANÝC H M ATERIÁLŮ |M3 I 126,312| 614,431 77 60 9 ,88|

celkem  použitá vhodná stávající zem ina v m ístě vybourání stáva jícího m ostu
celkem  trativody kom unikace - 0,4*0,6*15,3*2+0,4*0,6*2*11,6=12,912 [A]
celkem  přípojky odvodnění kom unikace -
0 ,8 *1 ,75*(38,8+7,25+3,8+3,8+2,0+2,0+2,0+2,0)=86,310 [B]
celkem  uliční vpusti - 1 ,5*1,5*2,0*(3+4)-0,6*0,6*1,75*(3+4)=27,090 [C]

__________________ ______________________ Celkem : A+B+C =126,312 |P ] _____________ ________________________________________ ___________ _________________________
I 34118110 l IÚ PR A VA PLÁNÉ SE ZHU TN ĚN ÍM  V  HO R N IN Ě TŘ. I |M 2 I 577,710| 12,051 6 9 6 1 ,4 1 1



celkem  pod přechodové desky - 5,25*12,5*2=131,250 [A] 
celkem  pod násypy chodníku - 2 ,5 *(1 1,6+15,4)=67,500 [B] 
celkem  pro opevnění pod m ostem  - 1,2*(87,6+179,2)=320,160 [C] 
celkem  dno výkopu za opěram i - 2 *(2 ,0 *11,9+2,0*1,0*2,8)=58,800 [D]

Celkem: A+B+C +D =577,710 [E lr 35118130 l IOp r a v a  p l á n ě  b e z  zH U T Ň é N í ÍM2 T 724,660| 6J2] 4 869,72|
celkem ohum usování násypů kom unikace před m ostem  
1,2*(74,5+88,5)+0,45*8,6+1,0*3,15+2,0*(2+15+2)=240,620 [A] 
celkem ohum usování násypů kom unikace za m ostem  
1,2*(128,5+222,5)+0,45*12 ,2+1 ,0*3 ,15+2,0*(2+15+2)=467,840 [B] 
celkem  ohum usování násypů za m ostem  vlevo 0,45*1,2*30,0=16,200 [C]

Celkem : A+B +C =724,660 fD]r 36118221 l IRO ZPRO STŘENI O R N IC E V E  SVAHU V  TL DO 0.10M ÍM2 1 633 ,0001 24,65| 15 603,451
získání zem iny v  položce 12573
celkem ohum usování před m ostem  - 1,2*(74,5+88,5)=195,600 [A]
celkem  ohum usování za m ostem  - 1,2 *(128,5+222,5)+0,45*1,2*30,0=437,400 [B]

Celkem : A+B=633,000 [C l
I 37118230 I |R O ZPR O STŘ EN Í OR N IC E V  R O VIN Ě |M3 I 114,6001 175,911 20159,291

získání zem iny v  položce 12573
sejm uti v rs tvy pod m ostem  před stavbou - 0,2*{338,0+235,0 )=114,600 [A]

1 38118231 I IRO ZPR O STŘ EN Í OR N IC E V  ROVINĚ V  TL DO 0,10M |M2 1 266,6601 16,811 4 482~55|
získáni zem iny v položce 12573
celkem  obnova podél přístupové kom unikace - 0 ,5*2*175,0=175,000 [A]
celkem  ohum usování před m ostem  - 0 ,45*8,6+1,0*3,15+2,0*(2,0+15,0+2,0)=45,020 [B]
celkem  ohum usování za m ostem  - 0 ,45*12,2+1,0*3,15+2,0*(2 ,0+15,0+2,0)=46,640 [C]

Celkem : A+B +C =266,660 [D l
I 39118241 [ IZALO ŽEN Í TRÁVNÍKU RUČNÍM  VÝSEVEM ]M2 1 724,6601 16,811 12 181,531

celkem  ohum usování před m ostem  - 1 ,2*(74,5+88,5)=195,600 [A] 
celkem  ohum usování za m ostem  - 1,2*(128,5+222,5)+0,45*1,2*30,0=437,400 [B] 
celkem ohum usování před m ostem  - 0 ,45*8,6+1,0*3,15+2,0*(2 ,0+15,0+2,0)=45,020 [C] 
celkem  ohum usování za m ostem  - 0 ,45*12,2+1,0*3,15+2,0*{2,0+15,0+2,0)=46,640 [D]

1
Celkem : A +B +C +D =724,660 [E] 
Zemni práce 1077 886,07

2 Základy
I 40121263 I I TRATI VO D Y KOM PLET Z  T R U B Z  PLAST HM OT DN DO 150MM |M 1 152,2801 436,97| 66 541,791



trativod za opěrou 01 - 1,2*(15,0+15,0)=36,000 [A] 
celkem vozovka před opěrou 01 - 2*14,5=29,000 [B] 
trativo za opěrou 04 - 1,2*(21,2+21,2)=50,880 [C] 
celkem  vozovka za opěrou 04 - 2*18,2=36,400 [D]

Celkem : A +B +C +D =152,280 [E]
\ 41121341 | I DRENÁŽNÍ VR S TV Y  2  PLAST BETONU (PLASTM ALTY) —imš r 1,417| 67 225 ,6 1 1 95 258,69[

celkem drenážní pero napřič  vozovky 0,15*0,04*(3,65+3,65)=0,044 [A] 
celkem odvodňovací proužek podél chodníků
0,15*0,04*(2*82 ,2)+0 ,5*0,35*0,05*17+0,5*0,475*0,05*17+0,15*2*0,05*0,4*2*3=1,373 [B]

Celkem : A +B =1 ,417 [C l
I 4 2 I22694 | [ZÁPO RO VÉ PAŽENI Z  KOVU DOČASNĚ _lI_____L 3,8281 56 021,341 214 449,691

celkem dle návrhu v v DSP+PDPS včetně upřesnění v RDS dokum entaci 
celkem svislé zápory opěry 01 - 0 ,0337*(4,0*(3)+6,0*(5))=1,415 [A]
celkem svislé zápory opěry 04 - 0 ,0337*(4,0*(3)+6,0*(5))=1,415 [B] 
celkem vodorovné převázky paženi opěry 01 - 1,5*0,0832*(4)=0,499 [C] 
celkem  vodorovné převázky paženi opěry 04 - 1,5*0,0832*(4)=0,499 [D]

Celkem : A+B +C +D =3,828 fEl
I 43 |22695 | IVÝDŘEVA ZÁPO R O V ÉH O  PAŽENÍ DO ČASNÁ (KUBATUR A) |M 3 1 2,3681 11 204,27| 26 531,71 j

celkem předpoklad pažení opěry 01 - 0,08*14,8=1,184 [A] 
celkem předpoklad pažení opěry 04 - 0,08*14,8=1,184 [B]

Celkem : A+B=2,368 [C l
1 441261513 | IVRTY PRO KO TVENÍ A  INJEKTÁŽ TŘ V  NA POVRCHU D DO 25MM |M 1 108,2401 345 ,091 37 352,54|

Položka bude Čerpána po souhlasu objednatele. In jektáž bude provedena buď z  cem entových 
pojiv, nebo z chem ických pojiv dle TeP  dodavate le s odsouhlasením  objednatelem , TDI a AD. 
celkem  pro in jektáž v trh linách nosné konstrukce - 0,12*2*27,0*3 =19,440 [A ](podélné spáry 
mezi nosniky)
celkem  pro in jektáž v trhlinách nosné konstrukce - 0,1*8*2*4*3*2=38,400 [B] (podélné spáry v 
korá lkách nosníků)
celkem pro in jektáž spáry mezi patkou a sloupy pilířů - 0,3*4*(0,6+0,6+1,5+1,5)*3*2=30,240 
[C] (spáry)
celkem proin jektáž spár mezi sloupy a úložným prahem  - 
0 ,2*4*(0,6+1,5+1,5+0,6)*3*2=20,160 [D] (spáry)

Celkem : A+B +C +D =108,240 [E]

I 451261516 | |V R TY PRO KOTV, INJEKT, M IKROPIL NA POVRCHU TŘ V  D DO 80MM  |M  | 18,240| 1 700 ,811 31 022,771



celkem vrty dutin nosníků v  podhledu - celkem 3*8*0,12=2,880 [A]
celkem vrrty pro odvodňovače celopločné izolace na n.k. - typ ické - 17*2*(0,12+0,12 )=8 ,160
[B]
celkem  vrrty  pro odvodňovače celopločné izolace na n.k. - atypické - 2*1*(2,1+1,5)=7,200 [C]

Celkem : A +B +C =18,240 [D]

p 46126154 I ¡VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A  Ml KROPÍ LOTY NA POVRCHU TŘ. V  D DO 200MM ÍM 1 8 ,0401 3 204,42| 25 763,54|
celkem prostup pro rubovou drenáž v křídlech 2*2*1,2=4,800 [A] 
celkem pro svody m ostních odvodňovačů - 6*2*(0 ,12+0,15)=3,240 [B]

Celkem : A+B=8,040 fC]

r 47126185 I IVRT PRO KOTV, INJEK, M IKROPIL NA POVR TŘ III A  IV D DO 300MM ÍM 1 84,0001 1 344 ,5 11 112 938,84|

vrty  jsou  navrženy v  přechodové oblasti m ostu. V  m ístě přechodových desek bude provedeno 
lokální vybourání.
celkem  svislé zápory opéry 01 - (4,0*3+6,0*5)=42,000 [A] 
celkem  svislé zápory opéry 04 - (4,0*3+6,0*5)=42,000 [B]

Celkem: A+B =84,000 [C l

r 481281661 I llN JE KTO V ÁN Í N ÍZKO TLAKÉ Z  CHEM ICKÝCH PO JIV  N A POVRCHU [M3 1 2.09Í1 33 276,681 69 581,541

Položka bude čerpána po souhlasu objednatele. In jektáž bude provedena bucf z  cem entových 
pojiv, nebo z chem ických pojiv dle TeP  dodavate le  s odsouhlasením  objednate lem , TD l a AD. 
celkem in jektáž v trhlinách nosné konstrukce - 0,065*0,12*2*27,0*4=1,685 [A] (6,5%  podélné 
spáry mezi nosníký)
celkem  in jektáž v trhlinách nosné konstrukce - 0,1*0,1*0,68*4*3*2=0,163 [B] (6,5%  podélné 
spáry v korá lkách nosníků)
celkem injektáž spáry mezi patkou a sloupy pilířů - 0,3*0,25*0,1 *(0 ,6+0,6+1,5+1,5)*3*2=0,189 
[C] (30% spáry)
celkem  injektÁž spár mezi sloupy a úložným prahem  - 0 ,2*0,6*1,5*0,05*3*2=0,054 [D] (20% 
spáry)

Celkem : A+B+C+D=2,091 [E]

r~ 4 9 1285392 I i DODATEČN É KO TVENÍ VLEPEN ÍM  BETO NÁŘSKÉ VÝ ZTU ŽE  D DO 16MM DO VRTQ |KU S 1 2 970,000] 80,121 237 956 ,401

kom plet vrtání, dodání bet. výztuže a vlepeni do  předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru 
d le RDS
celkem  betonářská výztuž pro vlepení do předvrtaných otvorů prům ěru 16mm délky prutu do 
0,5m do o h loubky vrtu  0,11 m
nosná konstrukce celkem  (9 nosníků, 55 řad, 2 v rty  na nosník, 3 pole) - 9*55*2*3=2 970,000 

_____ [A]

¡Z 50I285393 I I d o d a t e C n ě  k o t v e n í  v l e p e n ím  b e t o n á ř s k é  v ý z t u ž e  d  d o  2o m m  d o  v r t o  Ik u s 1 1 896,000! 1 6 6 ,3 9 f 315 475,441



kom plet vrtání, dodáni bet. výztuže a v lepeni do  před vrtaného otvoru včetně úpravy otvoru 
dle RDS
celkem  betonářská výztuž pro vlepení do před vrtaných otvorů prům ěru 20m m  déiky prutu do 
1,0m do h louky vrtu 0 ,11m
celkem  nosná konstrukce - (9 nosníků, 4 řady, 3 v řadě, 2 konce a 3 pole) - 
9*4*2*3*2=432,000 [A]
celkem  betonářská výztuž pro vlepení do  předvídaných otvorů prům ěru 20mm  délky prutu do 
1,0m do h louky vrtu 0,2m
celkem  opěry (2 opéry, 4 řady, 4 ks, 13,5m ) - 2*4*4*13,5=432,000 [B]
celkem  betonářská výztuž pro v lepení do předvrtaných otvorů prům ěru 20m m  délky prutu do
1,0m do h louky vrtu 0,2m
celkem  křídla (4 křídla, 4 řady, 8 ks, 3m) - 4*4*8*3=384,000 [C]
celkem  betonářská výztuž pro vlepeni do předvrtaných otvorů prům ěru 20m m  délky prutu do 
1,0m do h louky vrtu 0,2m
celkem  pilíře (2 opéry, 4 řady, 4 ks, 13,5m ) - 2*4*4*13,5=432,000 [D]
celkem  betonářská výztuž pro v lepení do předvrtaných otvorů prům ěru 20m m  délky prutu do
1,0m do h louky vrtu 0,2m
celkem  ložiskové bloky (9 bloků, 6 řad, 4 ks) - 9*6*4=216,000 [E]

Celkem : A+B+C+D+E=1 896,000 [F]
I 51128997 | IO P U Š T Ě N Í (ZPEVNĚNÍ) Z G EO TEXTILIE A  GEOM ŘÍŽOVIN “ ÍM2 ” | 1 086,4601 39.76Í 43 197,651

kom pletní protierozní svahů georohoží s je jím  nakotvením  dle TP a TeP dodavate le (včetně 
kotvení)
celkem  ohum usování před m ostem  - 1,2*(74,5+88,5)=195,600 [A]
celkem  ohum usování za m ostem  - 1,2*(128,5+222,5)+0,45*1,2*30,0=437,400 [B]
celkem  ohum usování před m ostem  - 0 ,45*8,6+1,0*3,15+2,0*(2,0+15,0+2,0)=45,020 [C]
celkem  ohum usování za m ostem  - 0 ,45*12,2+1,0*3,15+2,0*(2,0+15,0+2,0)=46,640 [D]
v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244
přechodová oblast celkem  2*(6 ,7*13,5+6,7*13,5)=361,800 [E]

Celkem : A+B+C+D+E=1 086,460 [F]
1 52128999 1 IOPUŠTĚNÍ (ZPEVNĚNIj z  FÓLIE |M2 1  180,9001 67,231 12 161,911

2

celkem  dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie
přechodová oblast celkem  6,7*13,5+6,7*13,5=180,900 [A]
Základy 1 288 232,51

3 Svislé konstrukce
I 53131717 I (KOVOVÉ KO NSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍM SY I k g 1 1 190,4801 142,291 169 393,401

celkem  dle souboru detailu dokum entace - 6,47*(42*2*2+4*2+4*2)=1 190,480 [AI
I 54(317325 ( (Ř ÍM SY ZE ŽELEZO BETO NU DO C30/37 (B37) |M 3 1 169,433 i 11 204,271 1 898 373,081



Beton řím s C30/37-XF4.XD3
celkem  římsa a chodník na pravé straně m ostu (0,35*0,7+(3,25-0,35)*0,27)*88,2=90,670 [A] 
celkem  římsa a chodník na levé straně m ostu (0,35*0,7+{2,75-0,35)*0,27)*88,2=78,763 [B]

Celkem : A+B=169,433 [C]

1 551317365 | I VÝ ZTU Ž ŘÍMS Z  OCELI 10505, B500B [Ť I 22,8731 25 209,601 576 619,18|
předpoklad 135 kg/m3
celkem  0,135*169,43=22,873 [AI m3

I 561333325 | IM OSTNÍ O PĚ R Y A  KŘ ID LA ZE ŽELEZO V É H O  BETONU DO C30/37 (B37) |M 3 1 58,9491 6 162,351 363 264,371
beton opěr a křídel C30/37-XF2.XD 1, nadbetonávky křídel C 30/37-XF2,XD 1, ložiskové bloky 
C30/37-XF4.XD3
celkem  oprava opé ryO I - 1 ,6*0,2*13,5+0,9*13,5+2*(3,0*0,8*2,08)=26,454 [A] 
celkem  oprava opěry 04 - 1,6*0,2*13,5+0,85*13,5+2*(3,0*0,8*2,1)=25,875 [B] 
celkem  ložiskové b loky - 2*9*(0 ,3*0 ,6*0,5 )=1 ,620 [C] 
rezerva na opravy spodní s tavby 2*2,5=5,000 [D]

Celkem : A+B+C +D =58,949 fEl
I 57 |333365 1 I VÝ ZTU Ž M OSTN ÍC H OPĚR A  KŘIDEL Z  OCELI 10505, B500B —  p r  ii 10,3161 25 209,60| 260 062,231

předpoklad 175kg/m 3
celkem  výztuž opér a křídel 0 ,175*58,95=10,316 fA l

I 58 I334325  | I MOSTNÍ PILÍŘE A  STATIVA ZE ŽE LEZO VÉH O  BETONU DO C30/37 (B37) |M 3 |1 15,1261 9 523,63| 144 054,431
beton opravy pilířů a stativ C 30/37-X F2,X D 1, ložiskové bloky C 30/37-XF4,XD 3
celkem  oprava podpory P2 - 1,7*0,15*13,5=3,443 [A]
celkem  oprava podpory P3 - 1,7*0,15*13,5=3,443 [B]
celkem  ložiskové b loky - 2*9 ‘ 2*(0 ,3*0,6*0,5 )=3,240 [C]
rezerva na opravy spodní stavby 2*2,5=5,000 [D]

Celkem : A+B +C +D =15,126 [E l
591334365 I __________ IVÝZTU Ž M O STN ÍC H PILÍŘŮ Á  STATIV  Z  OCELI 10505, B500B ----pr-----3 2,950! 25 209,60| 74 368 ,321

předpoklad 195 kg/m3
celkem  výztuž 0 ,195*15,13=2,950 fA l

r 6 0 134223 I ISTĚN Y A  PŘÍČKY VÝPLŇ  A  O DDĚL Z  C IH EL PÁLENÝCH |M 3 ] 9 ,7 68 1 6 162,351 60 193,83|

3

celkem  zazdění dutin mezi nosníky 
ce lkem  8*2*3*0,15*1,33*1,02=9,768 [A] 
Svislé konstrukce 3 546 328,84

4 Vodorovné konstrukce
i 6 1 1420324 l IPŘ EC H O D O VÉ DESKY M O STN ÍC H  OPĚR ZE ŽELEZO BETO NU C25/30 ÍM 3 |l 35 ,4001 5 041,921 178 4 8 3 ,9 7 1

betonový práh z betonu C 25 /30-X F 1
celkem  přechodová deska opěry 01 - (0,3*5,0*11,8)=17,700 [A] 
celkem  přechodová deska opěry 04 - (0,3*5 ,0*11 ,8)=17,700 [B]

Celkem : A+B=35,400 fC]

r 6 2 1420365 _ J ___________ IVÝZTU Ž PŘECHODOVÝCH” DESEK M O STN ÍC H O PĚR Z  OCELI 10505, B500B Pf II 5,31 Ol 25 209,601 133 8 6 2 ,9 8 1



předpoklad 150 kg/m3
celkem  0,15*35,4=5,310 [AI

I 6 3 1422325 [ |M O STN Í NOSNÉ TRÁM O VÉ KO NSTRUKCE ZE ŽELEZO BETO N U  C30/37 IM3 | 95,754 [ 13445,121 1 287 424,021
Beton nosné konstrukce C30/37-XF2.XD1
celkem  nadpodporové příčn íky nad opéram i - 2*(1 ,0*1,25*13,3-9*0,7*0,62)=25,438 [A] 
celkem  nadpodporové příčníky nad podporavm i P2 a P3 - 2*(2 ,0*1 ,25*13,3- 
9*2*0,7*0,62)=50,876 [B]
celkem  dobetonávky nosné konstrkce po vyboruání spojů mezi nosníky 
2*0,12*27,0*3=19,440 [C]

Celkem : A+B+C =95,754 [D l
I 64Î422365 I (VÝZTUŽ M OSTNÍ TRÁM O VÉ KONSTRUKCE Z  OCELI 10505. B500B ___LI 16,2781 25 209,601 410 361,871

předpoklad 170 kg/m3 
ce lkem  0,17*95,75=16,278 [AI

I 65(425123 | ISYNCHR ZVĚD  M OST POLE SÍR DO 10M HMOT DO 400T NA VYŠ DO 1.5M (KUS 1 6,0001 542 142,001 3 252 852,001
celkem  zvednutí 3 polí n.k. rozdělených na dvě části. Zvednutí celkem  6  polí.=6,000 [A]
Hm otnost celého pole n.k je  27*(9*0,602*2,6+8*2*0,12*0,37*2,5)=42,83 tuny.
"zvedání NK pro repasy a rektifikaci ložisek a pro sanaci kotev předpínací výztuže, vč. 
podpůrných věží
zdvih uvažován po rozdělených polovinách m ostu"
celkem  předpoklad dle ZOV. V  případě jiného postupu zvedání, bude dodavate l nárokovat 
pouze tyto položky.
Práce zahrnují výsltavbu podpůrné konstrukce, zvednuní poli, posun polí pro rektifikaci a 
uložení, pokládku polí a dem ontáž konstrukcí pro zvedání včetně uvedení ploch do 
původního stavu.______________________________________________________________________

i 66142838 | (KLOUB ZE ŽELEZO BETO N U  VČ ET VÝZTUŽE 1 m r 50,500| 1 266,081 63  937,04|

celkem  kloub pro uložení přechodových desek - cekem  2*11,9=23,800 [A]
celkem kloub v nosné konstrukce nad mezilehlým i podporam i - celkem  2*13,35=26,700 [B]

Celkem: A+B=50,500 [C]

I 671428400 1 IM OSTNÍ LO ŽISKA Z  OCELI (OCELO LITINY) - ÚDRŽBA ikus r 36,0001 5 602,131 201 676,681

"vyjm utí stávajících ložisek
repase stávajících vá lcových ložisek a pevných ložisek typ I V. a typ I.P .-vyjm utí s odvozem  
otryskánl (opískováni) povrchu
zfrézovánf, vým ěny poškozených částí, potřebné m ontážní úpravy, atd 
PKO dle TKP 19B
funkční p lochy opatřeny sm ěsí tuku a grafitu 
osazeni (zpětná m ontáž)"
celkem ke zpětném u použití ložiska 9*1 I.P. a 3*9 I.V. - nad m ezilehlým i podporam i - 
2*2*9=36,000 [A]

i 68142861 | [M OSTNÍ LO ŽISKA ELASTOM ER OVA PRO ZATÍŽ DO 1,0MN |KUS l 18,000| 15 461,89| 278 314 ,0 2 1



celkem nová e lastom erová ložiska nad opěram i 01 a 04. Celkem  nad opěrou vždy 8 ks
všesm ěm ě pohyblivých a 1 ks podélné pohyblivých a příčně pevných ložisek
Silové a přetvářné charakteristiky v MSU a MSP jsou  uvedeny v technické zprávě (kapitola
4.2.4.4.J

I 691431125 I ISC H O D IST KONSTR Z  DÍLCŮ ŽELEZO BETO N  DO C30/37 (B37) ÍM3 ]I 3 ,713| 17 366,621 64 482,26]
schodišťové stupně C30/37-XF4,XD3 
celkem 0,3*0,3*0,75*(17+38)=3,713 (AI

I 701451311 I ÍPO D K L A  VÝPLŇ  VR S TV Y Z  PROST BET DO B12,5 IM 3 ]I 21,0331 2 588,191 54 437,401
celkem pod přechodové desky - 0,1*11,9*5,0*2=11,900 [A] 
celkem  pod chodníky na křídlech - 0,2*2*(3 ,0*1,95+3,0*2,45)=5,280 [B] 
celkem  pod křídla opěr m ostu - 2*2*0,15*1,15*1,1=0,759 [C]

celkem  pod rubovou drenáž za opěram i - 0,2*2*0,65*11,9=3,094 [D]

Celkem : A+B+C +D =21,033 fE1r 711451313 I IPO D KLAD N Í A  VÝ PLŇ O VÉ VR S TV Y Z  PRO STÉHO  BETONU C16/20 ÍM3 1 8,316| 2 823,481 23 480,061
beton C16/20nXF1
celkem  obetonování svodného potrubí 0 ,6"0,6*(5,4+5,4)=3,888 [A] 
celkem  pod revizní schodiště - 0 ,75*0,3*1,2*(5,0+11,4)=4,428 [B]

Celkem : A+B=8,316 fC lr 72 Í45152  I ] PO DKLADNÍ A  VÝ PLŇ O VÉ VR S TV Y Z  KAM ENIVA DRCENÉHO ÍM3 1 1,5631___ 863,661 1 349,90]
celkem  sanace základové spáry křídel 
celkem  0,25*2*<1,25*1,25)*2=1,563 [AI

I . 73145160 Í ______ ________  ÍPO D K L A  VÝ PLŇ  VR STVY Z  M EZER O VITÉH O  BETONU ÍM3 ! 15,4701___ 1 725,46| 26 692,87|
celkem  rubová drenáž - 1,0*0,65*2*11,9=15,470 [AIr 74I457325  I IVY R O V ň AVACÍ a  SPADO VÝ ŽELEZO BETO N  C30/37 |M3 1 243,7541 5 826,221 1 420 164,43|
celkem  vyrovnávací a spřažená deska n.k. - beton C30/37-XF2.XD1 
celkem  0,225*13,35*81,15=243,754 fA lr 75I45734 I IVYRO VŇAVACÍ A  SPAD BETON ZVLÁŠTN Í (PLASTBETON) lM 3 1 1,0371 295 792,681 306 737 ,011
celkem podlití ložisek nad podporam i 2*2*9*2*0,04*0,4*0,6=0,691 [A] 
celkem  podliti ložisek nad opěram i 2*9*2*0,04*0,4*0,6=0,346 [B]

C elkem : A + B =1 ,037 rClr 7 6 1457365 I IVÝZTUŽ VY R O V  A  SPÁD BETONU Z  OCELI 10505. B500B —  pr : 1  21,938]___ 25 209,601 553 048,20 l
celkem  předpoklad - 0,09*243,75=21,938 fA l

I 771457366 I ÍVÝZTUZ VY R O VN ÁVAC ÍH O  Á  SPAD O VÉH O  BETONU Z  KARI SÍTÍ |T  | 27 ,6511 25 209,60| 697 0 7 0 6 5 ]
betonářské š itě  100/100/6 MM v jedné  vrstvě + 15% na překlady a prořez 
celkem  3,1415*0,003*0,003*7,85*10*10*(13,35*81,151*1,15=27,651 [A]

I 7 8 145852 | I VÝPLŇ  Z A  O PĚRAM I A  ZDMI Z  KAM EN IVA DRCENÉHO [M3 1 212,9001 886,261 188 6 8 4 ,7 5 1
Zásyp za opěram i dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu
ce lkem  zásyp za opěrou 01 - 4 ,9*11,9+4,9*0,8*2+2,2*2,5*2+9,9*1,0*2=96,950 [A]
celkem  zásyp za opěrou 01 - 5,9*11,9+5,9*0,8*2+2,9*2,5*2+10,9*1,0*2=115,950 [B]

C elkem : A+B =212,900 [C]



1 791458523 1 I VÝPLŇ ZA OPĚRAM I A  ZD M I Z KAM ENIVA DRCENÉHO, INDEX ZH U TN Ě N Í ID DO 0,9 [ M 3 | I 84,1301 912,031 76 729,081
ochranný obsyp oper dle Č SN  73 6244 - na ID 0,85
celkem  ochranný obsyp opéry 01 -1,0*2,35*11,9+1,0*2 ,35*3 ,0*2=42,065 [A]
celkem  ochranný obsyp opéry 02 -1 ,0*2 ,35*11,9+1,0*2 ,35*3 ,0*2=42,065 [B]

Celkem : A+B=84,130 fC l
I 801461314 I |PATKY Z PROSTÉHO BETONU C 25/30 |M 3 | 18,0001 3 809,451 68 570,101

celkem  za jišťující prahy z betonu C25/30nXF3
_______ __________________ ______________________ celkem  za jišťující práh v páté svahu opéry 01 a 02 - 0 ,6*1,0*15,0*2=18,000 [A]_______________ ___________ ________________________________________ __________
1 81|46138 I I p a t k y  z é  Ž e l e z o b e t o n u  v č e t  v ý z t u z e |M 3 1 2,0481 7 282,771 14 915,111

Beton C30/37-XF4,XD3
celkem  základové patky zábradlí - 0 ,4*0,4*0,8*(7,0+9,0)=2,048 [A] 
bednění z  PE trouby DN 350 m m  dl = 0,8m

I 82146321 I Ir o v n a n i n a  z  l o m o v é h o  k a m e n e IM3 1 7.5001 1 635,821 12 268,651
celkem  rovnanina podél za jišťu jícího prahu v patě 
ce lkem  1,0*0,25*15,0*2=7,500 [AI

I 831465512 I ID LAŽBY Z  LOMOVÉHO KAM ENE NA MC |M3 1 128,0641 4 369,661 559 596,14|

4

celkem  dlažby opevnění a úprav pod m ostem  tl kam ene 0,25m  s podkladním  betonem  0,1- 
0,15m  z betonu C16/20nXF1 s vyspárováním  z m alty M25 XF4 a nebo M25 XF3 
opevněni pod m ostem  a podél křídel - (0,25+0,15)*1,2*(87,6+179,2)=128,064 [A] 
Vodorovné konstrukce 9 875139,19

5 K o m u n ika ce
I 8 4 156330 _ l ___________ | VO ZO VKO V É VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI |M 3 1 102,1581 650,571 66 460,93 !

obnova kom unikace - 9,1*0,25*(14,6+18,2)=74,620 [A]
celkem  chodníky na předm ostích - 2 ,5 *0 ,15*(11,6+15,3+30,0 )=21,338 [B]
obnova vozovky nad přípojkou UV - 0 ,8*(21 ,0+10,0)*0,25=6,200 [C]

I 85| 56330 ~ [a
Celkem ; A +B +C =102,158 fD] __________

IVO ZO VKO VÉ VRSTVY ZE STĚRKO DŘŤT
položka čerpána na základě pasportu kom unikace v položce 029511 v  rozsahu do této 
kubatury m axim ální obnovy kom unikace 
celkem  obnova panelové přístupové kom unikace 
kubatura čerpána po odsouhlasení TDI a objednatele

]M 3 175,0001 650,571 113 849 /75 ]

celkem  0,25*4,0*175,0=175,000 [AI
I 8 6 156930 | IZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI [M3 I 4 ,2681 650,571 2 776,631

násyp kra jn ic 0 ,5*0,15*(11.6+15,3+30,0)=4,268 [AI
[ 871572121 | llN F ILTR A Č N Í POSTŘIK ASFA LTO VÝ DO 1.0KG/M2 [M2 I 334 ,0001 13,451 4 492,301

dle PD - PSI - 0,3-0,5 kg/m2
celkem  obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*(21,0+10,0)=31,000 [A] 
celkem  pod ACP -116 ,0+187 ,0=303,000  [B]

Celkem : A+B=334,000 [C l
I 881572211 | ISPO JOVACÍ POSTŘIK Z  ASFA LTU  DO 0.5KG/M2 [M2 1  2 555,0001 11.201 28 616,001



dle PD - PSE - 0,15-0,2 kg/m2
celkem  obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*31,0=31,000 [A] 
vozovka - 1262,0*2=2 524,000 [B]

Celkem : A+B=2 555,000 fCI
i 89 Í574B 34 | IASFALTO VÝ BETON PRO O BRUSNÉ VR S TV Y  M ODIFIK AC O  11 +, 11S TL. 40MM 1M2 1  1 283,0001 225 ,211 288 944,431

celkem  AC O  11 + tl 40 mm
celkem  obnova vozovky nad přípojkou UV -1 ,0 *21 ,0=21 ,000  [A] 
ce lkem  vozovka obrusné vrstvy -1262 ,0=1  262,000 [B]

Celkem : A+B=1 283,000 [C]
I 90 Í574C 46  I IAS FA LTO VÝ BETON PRO L 0 2 N Í VR S TV Y ACL 16+. 16S TL. 50MM ÍM2 "1 1 283,0001 210,831 270 494,891

celkem  ložná vrstva - AC L 16+ tl 50mm
celkem  obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*21,0=21,000 [A]
ce lkem  vozovka ložné vrstvy - 1262,0=1 262,000 [B]

Celkem : A+B=1 283,000 FC1
I 9 1 1574E07 I IAS FA LTO VÝ BETON PRO PODKLADNÍ VR S TV Y  ACP 22+, 22S ÍM3 ” 1 30,060| 4  047,991 121 682,581

celkem  podkladní vrstva AC P 22+ tl 90 mm
celkem  obnova vozovky nad přípojkou U V - 1,0*(21,0+10,0)*0,09=2,790 [A] 
ce lkem  před m ostem  - 0,09*116,0=10,440 [B] 
celkem  za m ostem  - 0 ,09*187,0=16,830 [C]

C elkem : A+B +C =30,060 fD]
I 92 I575C 03 I | L ITÝ A S FA LT M A IV  (OC H R AN A M OSTNÍ IZO LACE) 11 |M 3 I 25,954| 13 445,121 348 954^641

ochrana izolace z MA 11 IV na m ostě pod konstrukc i vozovky včetně pohozu z drti
ce lkem  s odpočtem  kubatury položky 21341 - 0,04*(81 ,15+1,5+1,5)*8,0-
0,15*2*81,15*0,04f 25,954 fA l ____________________ ____________

931582611 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC  SE ZÁM KEM  ŠED ÝC H  TL 60MM  DO LOZE Z  KAM M2 128,025 403 ,3 5 1 51 638,881
včetně lože z drti tl 30-60m m , dlažba z betonu C30/37-XF4.XD3
celkem  chodníky na levé straně vozovky - 2 ,25*(11,6+15,3+30,01=128,025 fA l _

94| 58300 a KRYT ZE S IN lC N ÍC H  DlLCO (PANELŮ) IM3 105,000 3 921,49 411 756,451

5

položka čerpána na základě pasportu kom unikace v položce 029511 v rozsahu do této
kubatury m axim ální obnovy kom unikace
celkem  obnova panelové přístupové kom unikace
kubatura čerpána po odsouhlaseni TDI a objednatele
celkem  0,2*3,0*175,0=105,000 [A]
Komunikace 1 709 667,48

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

95 626111
R EPR O FILAC E PODHLEDŮ, SVISLÝC H  PLO C H  SANAČNÍ M ALTOU JE D N O V R ST TL 
10MM

M2 1 049,763 875,05 918 595,11



celkem  pro sanaci opéry 04 - (1,4*13,5+2’ (3 ,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*0,8=40,992 [B] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0 ,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7’ 0 ,9 ‘ 2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,8=73,512 [C] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,8=73,512 [D] 
celkem vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1,9+1,9)*0,5=694,575 [E] 
celkem  dutiny nosné konstrukce - (8*4,03*27,0*3)*0,05=130,572 [F] - kubatura čerpána dle 
odsouhlasení TDI a AD

celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,8=36,600
[A]

Celkem : A+B+C+D+E+F=1 049,763 [G]

96 626112
REPR O FILAC E PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ M ALTOU JED N O VR ST TL 
20MM

M2 166,992 1 035,27 172 881,81

celkem  pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1 ,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0 ,1=4,575 [A] 
celkem  pro sanaci opéry 04 - (1,4*13,5+2*(3,6*1,4 )+2*(2,0*1,4)+1,4 *1 1 ,9)*0,1=5,124 [B] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5 )*0 ,1=9,189 [C] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,1=9,189 [D] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1,9+1,9)*0,1=138,915 [E]

Celkem : A+B+C +D +E=166,992 [F]

97 626113
REPRO FILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ M ALTOU JED N O VR ST TL 
30MM

M2 166,992 1 207,82 201 696,28

celkem  pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,1=4,575 [A] 
celkem  pro sanaci opéry 04 - (1,4*13,5+2*(3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*0,1=5,124 [B] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,1=9,189 [C] 
celkem pro sanaci mezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5 )*0 ,1=9,189 [D] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1,9+1,9)*0,1=138,915 [E]

Celkem : A+B+C +D +E=166,992 [F]

I 98162631 | ISPO JOVACI MOSTEK MEZI STAR ÝM  A  NOVÝM BETONEM  |M 2 | 1 669,9201 32,05| 53 520,941



celkem  pro sanaci opěry 04 - (1,4*13,5+2*(3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*1,0=51,240 [B] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13 ,5)*1,0=91,890 [C] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13 ,5)*1,0=91,890 [D] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1 ,9+1,9)*1,0=1 389,150 [E]

Celkem : A+B+C+D+E=1 669,920 [F]

I 99162641 I |SJED N O C U JÍC Í STĚR K A JEM NO U M ALTOU TL C C A 2MM |M2 I 1 669,920| 320,44 | 535109,16 ]

stěrka bude osahovat i ochranné nátěry OS-C a povrchový nátěr s jednocující
celkem  pro sanaci opěry 01 - (1 ,25*13,5+2*{3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*1,0=45,750
[A]
celkem  pro sanaci opěry 04 - (1 ,4*13,5+2*(3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*1,0=51,240 [B] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13 ,5)*1,0=91,890 [C] 
ce lkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P3 -
(3*(0 ,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*1,0=91,890 [D] 
ce lkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0 *(13,35+1,9+1,9)*1,0=1 389,150 [E]

Celkem : A+B+C+D+E=1 669,920 [F]

l 100162652 1 lO C H R A N A  VÝZTU ZE P ftl NED OSTATEČ N ÉM  KRYTI |M2 1 297,5641 209,521 62 3 4 5 ^ 1

ochrana betonářské výztuže a ocelových částí n.o. PKO s úpravou povrchu s inhibitorem  
koroze
celkem  pro sanaci opěry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,1=4,575 [A] 
celkem  pro sanaci opěry 04 - (1,4*13 ,5+2*{3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*0,1=5,124 [B] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0 ,1=9,189 [C] 
ce lkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5 )*0 ,1=9,189 [D] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27 ,0*(13,35+1,9+1,9)*0,1=138,915 [E] 
celkem  dutiny nosné konstrukce - (8*4,03*27,0*3)*0,05=130,572 [F] - kubatura čerpána dle 
odsouhlasení TDI a AD

Celkem : A+B+C +D +E+F=297,564 [G]

I 101162665 I 1REINJEKTA2 KANALKÚ PO DÉLNÉHO  A  PŘÍČN ÉHO PR EDPJETl IKU S l 432 ,000 | 419,041 181 025,28]
kom pletní reinjektáž kanálků podélného předpěti nosníků I-73 dé lky 27,Om. R ein jektáž z čel 
nebo ze stěn a podhledu nosníků. R ein jektáž kanálků i kabelů kotvených v  čele i na povrchu 
nosníků). Kom pletní práce s tím  související.
ce lkem  9 nosníků v poli * 3 pole * (8+8) v  nosníku ce lkem  9*3*16=432,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 2125174,19

celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*1,0=45,750
[A]



7____________________ P řid ruže n á  s ta ve b n í v ý ro b a

102 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KO NSTRUKCÍ PROTI ZEM N Í VLH KO STI ASFALTO VÝM I NÁTĚRY M2 88,950 96,38 8 573,00

kom pletní práce s dodáním  a aplikací Np+2xNa
celkem na stávající konstrukci opéry 01 a křídel -
13,5*0,5+11,9*0,75+3,0*1,0*2+3,6*1,0*2=28,875 [A]
celkem na stávající konstrukci opěry 04 a křídel -
13,5*0,5+11,9*0,75+3,0*1,0*2+3,6*1,0*2=28,875 [B]
celkem aplikace v patách slopCt pilířů -
3*2*(0 ,6+1,5+0,6+1,5)*(0,5+0,5)+0,5*0,5*4*3*2=31,200 [C]

| 10 3 |711112 | IIZO LAC E BĚŽNÝCH KO NSTRUKCÍ PROTI ZEM NÍ VLH KO STI ASFALTO VÝM I PÁSY |M2 1  150,1901 361.43 ( 54 283,17|
mezi křídlem  a přechodovou deskou 0 ,5*(2 ,25+2,25+11,9)*2=16,400 [A] 
celkem  rub opéry 01 a křídel 2*(3 ,0*3,3)+11,9*3,4+2*0,8*3,3=65,540 [B] 
celkem  rub opěry 04 a křídel 2*(3 ,0*3,5)+11,9*3,5+2*0,8*3,5=68,250 [C]

Celkem : A+B+C =150,190 [D l
| 104 [711117 | (IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEM NÍ VLHKO STI Z PE FOLI i l M 2 1  31,2001 301,191 9 397,131

kom pletní práce s dodáním  a aplikací HDPE izolační fo lie  v m ístě vetknutí sloupů do kalichů 
pilířů
celkem aplikace v patách slopů pilířů -
3*2*(0 ,6+1,5+0,6+1,5)*(0 ,5+0,5)+0,5*0,5*4*3*2=31,200 [A]

I 105Í711442 | I IZOLACE M O STO VEK C ELO PLO ŠN Á ASFALTO VÝM I PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU |M2 [  1 109,0551 578,281 641 344,331
celkem nosná konstrukce a na křídlech 2*6,45*81,15+1,25*3,4*4=1 063,835 (A] 
celkem na přechodových deskách 2*11 ,9*(1,5+0,4)=45,220 [B]

Celkem: A+B=1 109,055 TCl
I 1061711502 | ÍO C H R AN A IZOLACE NA POVRCHU ASFALTO VÝM I PÁSY |M2 1  464,3751 156,62| 72 730 ,4 1 1

celkem  ochrana celoplošné izolace na m ostovce 
celkem  nosná konstrukce 2,5*81,15+3,0*81,5=447,375 [A] 
na křídlech 1,25*4*3,4=17,000 [B]

Celkem : A+B=464,375 [C l
I 107(711509 I ÍO C H R AN A IZO LACE NA POVRCHU TEXTILIÍ lM 2 1  222,7401 72,291 16 101,87|

»



kom pletní práce s dodáním  a aplikací Np+2xNa
celkem  na stávajídí konstrukci opěry 01 a křídel -
13,5*0,5+11,9*0,75+3,0*1,0*2+3,6*1,0*2=28,875 [A]
celkem  na stávající konstrukci opěry 04 a křídel -
13,5*0,5+11,9*0,75+3,0*1,0*2+3,6*1,0*2=28,875 [B]
celkem  rub opěry 01 a křídel 2*(3 ,0*3,3)+11,9*3,4+2*0,8*3,3=65,540 [C]
celkem  rub opěry 04 a křídel 2*(3 ,0*3,5 )+ 11,9*3,5+2*0,8*3,5=68,250 [D]
kompletní ochranná vrstva HDPE izolační folie v  m ístě vetknutí sloupů do kalichů pilířů
celkem  aplikace v patách slopů pilířů -
3*2*(0 ,6+1,5+0,6+1,5)"(0,5+0,5)+0,5*0,5*4*3*2=31,200 [E]

^ __________________ ______________________ Celkem: A +B +C +D +E=222,740 [F j_________________________________________________________ ___________ _________________________________________________
I 1081721174 I |VN ITŘ N Í KANALIZACE Z  PLAST TR U B DN 200 |M  I 185,400| 2 464,94| 456 99CŠ8]

"podélný svod pod m ostem  prům .150 a 200 mm s čistícím i kusy, tvarovkam i a kompenzátory 
s prostupem  skrz opěru a zaústěním  do svodného potrubí za opěram i (do uličních vpustí), 
kom plet vč. uchycení (závěsů),
vč. napojení ze zaústění svodů odvodňovačů a odvodnění izolace, 
vč. kom penzátorů a napojení 
vykázána délka podélného svodu potrubí
O dvodňovací systém  m ostu certifikovaný pro m osty Pozem ních kom unikací s korozlvzdom é 
oceli"
celkem  svodné potrubí pod podhledem  n.k. až do zaústění v uličních vpustích na předpolí 
m ostu - 90,7+2,0+90,7+2,0=185,400 [A]

I 109176422 ! Io p l e c h o v A n í  A  LEM OVANÍ KO NSTRUKCI z  m é d ě n é h o  PLECHU ~~ÍM2 | 2 ,4 00 1 2 364,101 5 673,841

celkem  dle souboru detailů dodávka a m ontáž s kotvením
plechování v m ístě okra jů n.k. nad pilíři - 2*2*{0 ,3*1,1 )=1 ,320 [A]
p lechování v  m ístě okrajů n.k. v pracovních spárách chodníku - 2*3*2*(0 ,3*0,3)=1,080 [B]

Celkem: A+B=2,40O [C]

I 110176423 1 IO PLEC HO VANÍ A  LEM OVÁNI KONSTR Z  H LIN ÍK PLECHU “ ÍM 2 I 8 ,360 l 862,731 7 212,421

celkem  oplechování okrajů úložných prahů pilířů a opěr v  m istě podél kanalizace 
celkem  nad pilíři 1,9*1,1*2=4,180 [A] 
celkem  nad opěram i 1,9*1,1*2=4,180 [B]

Celkem : A+B=8,360 TC1
I 1111783121 I |P R O TIK O R O Z O CHR OK NÁTĚREM  V lC EVR S T SE ZAKL S VY S OBSAH EM  ZN IM2 |I 42,0401 926,591 38 953,841



celkem  PKO dle TKP 19.B a dle požadavku Technické zprávy. P ředpokládaný PKO IA + I 
Speciál dle TKP 19.B.
celkem PKO ocelové nosné konstrukce kanalizace (oprava po opravě m ostu)
celkem 2*(3 ,5*(0,2+0,2+0,2+0,2)*2+2,0)= 15,200 [A]
celkem
2*(3,5*(0,2+0,2+0,2+0,2)*2+3,0*(0 ,2+0,2+0,2+0,2+0,1*4)+(0,2+0,1+0,2+0,1)*(0,85+0,85+2,0) 
+2,0)=26,840 [B]

r 112178382 — i--------: (NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) |M2 I 135,4051 468,341 63 415,581
celkem  čela nosné konstrukce - 2*13,35*1,45=38,715 [A] 
celkm e chodníky a řím sy (0 ,4+0,15)*(2*(81,15)+4*3,375)=96,690 [B]

Celkem : A+B=135,405 [C l

L_ 113178383 ___i_____ _ |N ÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) |M2 I 376,011| 486,831 183 053,441
celkem odrazné části chodníku
(3,065+0,7+0,35)*(88,2)+(2,565+0,7+0,35)*(2,565+0,7+0,35)=376,011 fA]

r 114(78384 i INÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) |M 2 1 52,9201 702 ,511 37 176,831

7
celkem  odrazné části chodníku (0,15+0,15)*(88,2*2)=52,920 [A] 
Přidružená stavební výroba 1 594 915,74

8 Potrubí
i 115187434 ---- 1 IPOTRUBÍ Z  TR U B PLASTOVÝCH O DPADNÍCH DN DO 200MM IM I1 54,5001 425,76! 23 2 0 3 ,9 2 1

svodné potrubí odvodnění kom unikace 39,0+7,5+4*2,0=54,500 [A]

r 116187627 i : IC H R Á N lC KY Z TR U B PLASTOVÝCH DN DO 100MM |M \| 1 094,4001 134,451 147 142,08 [
celkem chrán ičky v levostranném  chodníku - 6*(1 ,5+1,5+88,2)=547,200 [A] 
celkem  chrán ičky v pravostranném  chodníku - 6*(1 ,5+1,5+88,2)=547,200 [B]

Celkem : A+B=1 094,400 [C l

i 117(89536 i | DRENÁŽNÍ V Ý U S Í Z  PROST BETONU (KUS l 6,000| 6 722,561 40 335 ,36|
celkem dle detailu z betonu C30/37-XF4.XD3 
vyústění svodného potrubí - 2 ks=2,000 [B] 
celkem 2+2=4,000 [A]

Celkem ; B+A=6,000 [C l

i 118189712 i (VPUSŤ KANALIZAČNÍ U LIC n F k ÓM PLETNI Z  BETONOVÝCH DÍLCŮ ÍKUS I 7 ,000( 8 433,321 59 033,241

8
celkem  4+2+1=7,000 [A ] ks prefabrikovaných UV 
Potrubí 269 714,60

9 Ostatní konstrukce a práce
L_ 11919111A1 I |ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VO D O R  M ADLY - D O DÁVKA A  MONTÁŽ [M I 28,1001 1 878,22 [ 52 7 7 7 ,9 8 1

celkem  dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19.B - zábradlí podél chodníku dle 
P D a T P  186
celkem  délka - 12,6+15,5=28,100 fA l

\Z 12019111B1 la IZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - D O DÁVKA A  M ONTÁŽ JM____ I 8,000 [ 224,091 1 792,721



úprava stávajícího zábradlí
_______ _________________________________________ celkem  délka - 4,0+4,0=8,000 [A] ___________________________________________________________ ________________________________ _________________
1 121I9111B 3 | IZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEM ONTÁŽ S PŘESUNEM  |M  l 28,900 l 224,09| 6 476^201

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavate lem  s do dodavate lem  určené vzdálenosti.
Kom pletní likvidace v režii dodavatele.
Likvidace ocelového zábradlí dle požadavku PD a objednatele.

_______ _________________________________________ celkem  zábradlí na předm ostí -12 ,6+16 ,3=28 ,900  [A]____________  ________________________ ___________ ________________________________ __________
I 122|9112B1 I |ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLN Í - D O DAVKA a  M ONTÁŽ |M | 176,400| 5153,961 90ŠH 58 ,541

celkem  dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19.B (RAL vrchní vrstvy dle RDS 
dokum entace)

_______ _________________________________________ celkem  na chodniku m ostu - 88,2+88,2=176,400 [A ] _______
I 123|9112B 3 I ÍZÁBR AD Ll MOSTNÍ SE SVISLO U VÝPLNI - DEM ONTÁŽ S PŘESUNEM  |M | 172.4001 336,131 57 9 4 8 lT fl

124|91355

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavate lem  s do dodavate lem  určené vzdálenosti. 
Kom pletní likvidace v  režii dodavate le.
L ikvidace ocelového zábradlí dle požadavku PD a objednatele.
celkem  zábradlí na m ostě 86,2+86,2=172,400 [A]_____________________________________

IEV ID EN Č N Í C ISLO  M O S T U ~ IKU S 2,000| 2 801,071 5 602,141

125 914112 DO PRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKO STI OCEL NER EFLEXNÍ - M ONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 6,000 289,07 1 734,42

zpětn osazení svis lých DZ dem ontovaných v  položkách 914113
celkem  před m ostem  - DZ s číslem  cyklotrasy a Upozornění - 2+1=3,000 [A]
celkem  za m ostem  - DZ s číslem  cyklotrasy a reklam ní značka 2+1=3,000 [B]

__________________ ______________________ Celkem : A+B=6,000 [C ] ____________________________________ ____________ ___ _________________ ________________________________ _________________
I 126 Í914113 I I DO PRAVNÍ ZN AČ KY ZÁKLADNÍ VELIKO STI O CELOVÉ N E R E F LE X N Í-D E M O N T Á Ž  |K U S I 13,000| 169,18| 2 199^41

Včetně odvozu a uložení na skládku dodavate lem  s do dodavate lem  určené vzdálenosti.
L ikvidace nepotřebných DZ dle požadavku PD a objednatele.
celkem  před m ostem  - DZ s číslem  cyklo trasy a Upozornění - 2+1=3,000 [A]
celkem  za m ostem  - DZ s číslem  cyklotrasy a reklam ní značka 2+1=3,000 [B]
svis lá  DZ - P2 -1  ks=1 ,000 [C]
ce lkem  evidenční čísla m ostu - 2 ks=2,000 [D]
celkem  zatížite lnost na m ostě - 2xB13+2x E5 - celkem  2*2=4,000 [E]

Celkem : A+B +C +D +E=13,000

127 914161 DOPRAVNÍ ZN AČ KY ZÁKLADNÍ VELIKO STI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - D O DÁVKA A 
M ONTÁŽ KUS 1,000 3 450,91 3 450,91

svislá DZ - P2 -1  ks= 1,000 [A]
ce lkem  svislé dopravní značky včetně sloupků a základových patek a příslušenství

128Í916812 IO D D ĚL O PLO CENI S PODSTAVCI D RATÉN NĚ - M ONTÁŽ S PŘESUNEM M 200,000! 229,69 45 938,00
Celkem  dle požadavku PD op locení pozem ků dočasného záboru. Podstavce, sloupky, p letivo 
kom plet výška 2,0m.

__________________ ______________________ c e lk e m -50 ,0+150,0=200 ,000  [AI ____________  _____________________________ ___________ _______________ _________________ _________________
I 129 Í916813 I ÍO D D EL OPLO CENÍ S PODSTAVCI D RATÉN NĚ - DEM ONTÁŽ |M  | 200,000| 119,89| 23  978,00 |



Celkem  dle požadavku PD op locení pozemků dočasného záboru. Podstavce, sloupky, pletivo
kom plet výška 2,0m.
celkem - 50,0+150,0=200,000 [AI

1 1301916819 la  lO D D Ě L OPLO CENÍ S PO DSTAVCI D R Á T Ě N N É -N Á JE M N Ě  |M DEN | 48 800 ,0001 1.12| 54 656,001 
Celkem  dle požadavku PD oplocení pozemků dočasného záboru. Podstavce, sloupky, pletivo 
kom plet výška 2,0m.
Doba nájmu se předpokládá 8 m ěsíců, tedy 4*30+4*31=244 dní. V  případě de lšího trvání 
akce bude provedeno vyúčtováni kubatury dle této položky, 
celkem  (50+150)*244=48 800,000 fA]

I 1311917212 i |ZÁH O N O VÉ O BRUBY Z  BETO NO VÝCH O BRUBNÍKŮ SIŘ 80MM ÍM I 159,4601 291 ,311 46 452,291

celkem betonové obrubníky z  betonu C30/37-XF4,XD 3 do betonového lože C16/20nXF1,
C20/25nXF3
celkem orám ování opevnění pod m ostem  opěry 01 - 0,5+0,5+1,2*(9 ,9+9,9)=24,760 [A] 
celkem  orám ování opevnění pod m ostem  opěry 02 - 0 ,5+0,5+1,2*(16,2+16,2)=39,880 [B] 
celkem  na vně jší straně levostranného chodníku před a za m ostem  -11 ,6+15,3+30,0=56,900 
[C]
celkem  podél revizního schodiště  - 1,2*2*(4,8+11,0)=37,92Q [D]

Celkem : A+B+C+D= 159,460 [E]

[ 132|917426 la  (CHODNÍKOVĚ O BRUBY Z KAM ENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM  |M  I 56.900I 1 344,511 76 502.62) 
stávající obrubníky do nového uspořádání s úpravou a doplněním  do betonového lože 
C20/25nXF3
použití stávajících kam enných obrubníků s je jich  úpravou 
celkem před m ostem  -11 ,6= 11 ,600  [A] 
celkem za m ostem  - 15,3+30,0=45,300 [B]

Celkem: A+B=56,900 [C l
f 1331919112 l | ŘEZÁNÍ AS FALTO VÉH O  KRYTU VO ZO VEK TL DO 100MM ÍM I 466 ,2001 89 ,631 41 785.511

oprava nad přípojkou k U V  (1,0+21,0+21,0)=43,000 [A] 
celkem proříznutí vozovky na začátku a konci úseku - 
8 ,0+8,0+3,5+10,8+1,0+2,25+2,25+155,0=190,800 [B]
podél d ila tačních závěrů a po obvodě m ostních odvodňovačů - 2*2*8,0+0,5*4*6*2=56,000 [C] 
celkem proříznutí vozovky podél obrubníků 88,2+88,2=176,400 [D]

Celkem : A+B+C +D =466,200 [E]

í 134|93118 I jVÝPLŇ  D ILATAČNÍCH SPAŘ Z  POLYSTYRENU |M 3 I 0,332| 7 943,83 | 2 637.35 I 
celkem  separace přechodových desek od křídel 0,05*0,3*2*3,0*2=0,180 [A] 
celkem separace přechodové desky od n.k. - 0,02*0,32*11,9*2=0,152 [B]

Celkem : A+B=0,332 [C l
I 1351931327 I iTÉSN Ě N l DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKO U M O D IFIK  PRÚŘ PŘES 800MM 2 ÍM [ 466 ,200 i 147,901 68 950.981

I



oprava nad přípojkou k UV (1,0+21,0+21,0)=43,000 [A] 
celkem  proříznutí vozovky na začátku a konci úseku - 
8 ,0+8,0+3,5+10,8+1,0+2,25+2,25+155,0=190,800 [B]
podél d ila tačních závěrů a po obvodě m ostních odvodňovačů - 2*2*8,0+0,5*4*6*2=56,000 [C] 
celkem proříznuti vozovky podél obrubníků 88,2+88,2=176,400 [D]

Celkem: A+B+C +D =466,200 [E]

I 136(93152 | 1 MOSTNÍ z á v ě r y  p o v r c h o v ě  POSUN DO 100MM T m I 27,000| 19 047,261 514 276,02|
celkem  povrchové dilatační závěry nad opěram i 01 a 04 včetně PKO dodávky a krycích 
plechů v chodnících
celkem  dilatační závěry s posunem  dle sta tického výpočtu v  PD. Hodnoty posunů v MSÚ i 
M SP jsou  uvedeny v technické zprávě (kapitola 4.2.4,5.) 
celkem  půdorysná délka - 2*13,5=27,000 [A]

[ 137(93160 I IM OSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ "fM3 I 0 ,0581 246 493,90| 14 296,651
celkem  kom plet spáry nad podporam i P2 a P3 - 0,04*0,09*8,0*2=0,058 fA l

I 138(93653 I IM OSTNÍ O D VO D Ň O VAC i SO UPRAVA ÍKUS I 12,000| 15 125,76| 181 509,121
kom pletní řešení m ostního odvodňovače se svislým  svodem  pod podhled n.k. DN 150 mm
(vozovkový odvodňovač)
odvodňovač kom plet -  celkem  2*(2*3)=12,000 fA)

í 139|936541 | (MOSTNÍ O D VO DŇO VACI TRUBKA (POVRCH Ů IZOLACE) Z  NER EZ OCELI |KU S I 38 ,0001 1 680 ,6 4 1 63 864,321
kom pletní řešeni odvodňovačů celoplošné izo lace dle souboru detailů
odvodňovač celoplošné izolace kom plet včetně přípojky do  svodného potrubí pod podhledem
n .k .-  celkem 2*19=38,000 fA]

I 140(93656 I IN IVELACNI Z N AČ KA N A KONSTRUKCI IKUS 1 18,0001 480,661 8 651,881
celkem opěry m ostu - 2*2=4,000 [A] 
celkem  na chodnících - 2*(3+4)=14,000 [B]

Celkem : A+B =18,000 fC]
I 1411938443 1 IO ČISTĚNÍ ZD IV Á  OTR YSKÁNÍM  TLA KO VO U  V O D O U  DO  1000 BARŮ lM 2 1 1 168,9441 295,791 345 761,95 (

celkem  pro sanaci opěry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,7  =32,025 
[A]
celkem pro sanaci opěry 04 - (1,4*13,5+2*(3,6*1,4)+2*{2,0*1,4 )+1,4 *1 1,9)*0,7=35,868 [B] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,7=64,323 [C] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,7=64,323 [D ] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3’ 27,0*(13,35+1,9+1,9)*0,7=972,405 [E]

Celkem : A+B+C+D+E=1 168,944 [F]

1 1421938444 | lO C lS TĚ N l ZD IV Á  OTRYSKÁNÍM  TLAKO VO U  VO D O U  PŘES 1000 BARŮ 1M2 1 500,976| 468,34| 234 627 ,10|



celkem pro sanaciiopěry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6 ’ 1,25)+2*(2,0 *1 ,25)+1,25*11,9)*0,3 =13,725 
[A]
celkem pro sanaci opéry 04 - (1 ,4‘ 13,5+2*(3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*0,3 =15,372 [B] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)‘ 3 ,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,3=27,567 [C] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0,3=27,567 [D] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1,9+1,9)*0,3=416,745 [E]

Celkem : A+B+C +D +E=500,976 [F]

I 1431938451 | lO C lŽ T Ě N Í ZD IVÁ O TR YSKÁNÍM  NA SUCHO VZDUCHEM  |M2 | 1 669 ,9201 18,49[ 30 876,82|

celkem  pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6 *1 ,25)+2*(2,0*1,25)+1,25 *1 1,9)*1,0=45,750 
[A]
celkem  pro sanaci opéry 04 - (1,4*13 ,5+2*(3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*1,0=51,240 [B] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*1,0=91,890 [C] 
celkem  pro sanaci mezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5 )*1 ,0=91,890 [D] 
celkem  vnéjší plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1,9+1,9 )*1 ,0=1 389,150 [E]

Celkem : A+B+C+D+E=1 669,920 [F]

l 1441938452 | [O Č ISTĚN Í ZD IVÁ O TR YSK A n Im  NA SUC HO KŘEMIČ PISKEM  |M2 | 209,032| 345,091 72 134,851

celkem  PKO ocelové nosné konstrukce kanalizace (oprava po opravě m ostu)
celkem  2*(3,5*(0,2+0,2+0,2+0,2)*2+2,0)=15,200 [A]
celkem
2*(3,5*(0,2+0,2+0,2+0,2)*2+3,0*{0 ,2+0,2+0,2+0,2+0,1*4)+(0,2+0,1+0,2+0,1)*(0,85+0,85+2,0)
+2,0)=26,840 [B]
celkem  pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2‘ (2 ,0*1,25)+1,25*11,9)*0,1 =4,575 [C] 
celkem  pro sanaci opéry 04 - (1 ,4*13,5+2*(3,6*1,4)+2*(2,0*1,4)+1,4*11,9)*0,1=5,124 [D] 
celkem pro sanaci mezilehlé podpory P2 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5 )*0 ,1=9,189 [E] 
celkem  pro sanaci m ezilehlé podpory P3 -
(3*(0,6+0,6+1,2+1,2)*3,85+1,7*0,9*2+0,9*13,5*2+1,7*13,5)*0 ,1=9,189 [F] 
celkem  vnější plocha nosné konstrukce - 3*27,0*(13,35+1,9+1,9)*0,1=138,915 [G]

Celkem : A+B+C +D +E+F+G =209,032 [H]

I 145196613 | I b O U R Á n I KONSTRUKCÍ Z KAM ENE NA MC |M3 | 29,460! 1 120,431 33 0 0 7 ,8 7 j
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednate le do dodavatelem  
určené vzdálenosti.
celkem  dem olice opevnění pod m ostem  - předpoklad 2 ,0*0,35*2*13,9=19,460 [A] 
celkem  rezerva 10,0 m 3= 10,000 [B]

Celkem : A+B=29,460 [C]



| 146 |96615 I |BO U R ÁN I KONSTRUKCÍ Z  PR O STÉH O  BETO N U  |M3 I 227,997| 1 084,28 | 247 212,591 
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednate le do dodavatelem  
určené vzdálenosti.
celkem  chodníky na m ostě - 86,2*2*0,26*2,2=98,613 [A] 
celkem  opevnění pod m ostem  - 0 ,4*(15,0*5,6+15,0*14,0)=117,600 [B] 
celkem  doplňkové konstrukce betonové - 0 ,8*0,8*1,0*2=1,280 [C] 
vybourán i spař mezi sloupy a kalichy - 0,1*0,2*2*3*(0,6+0,6+1,5+1,5}=0,504 [D] 
celkem  rezerva 10,0 m 3=10,000 [E]

Celkem : A+B+C +D +E=227,997 [F]
I 147196616 l IBO U R ÁN I KO NSTRUKCÍ ZĚ ŽELEZO BETO N U  ÍM 3 i 203.2151 2 2 8 9 ,041 4 6 5 1 6 7 ,2 6 1 

Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavate lem  
určené vzdálenosti.
celkem  řím sy na m ostě - 86,2*2*0,6*0,25=25,860 [A]
celkem přechodové desky - 12,0*4,0*0,3*2+0,6*0,4*2*12,0=34,560 [B]
celkem vybourání ditin nosníků - celkem  3*2*(9*1,0*1,17+0,3*1,25)=65,430 [C]
celkem  závěrné zdíky a křídla m ostu - 2*(13,5*0,55*1,8+0,8*2,25*2,55*2)=45,090 [D]
obourání úložných prahů - 0 ,25*13,5*1,6*2=10,800 [E]
obourání úložných prahů - 0 ,25*13,5*1,7*2=11,475 [F]
celkem  rezerva 10,0 m 3=10,000 [G j

Celkem : A+B+C +D +E+F+G =203,215 [H]
J 148)96687 l JVYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUST) KO M PLETN ÍC H  ÍKU Š l 7,0Ó0l 1 747 ,871 12 235,091 

včetně odvozu na skládku d le požadavku PD a objednate le do dodavate lem  určené 
vzdálenosti, poplatek v položce 0141** 
oelkem dle předpokladu - 2+2+3=7,000 [AI

I 149196718 | IVYBO U R ÁN I ČÁSTÍ KONSTRUKCI KO VO VÝCH [Ť I 0J5Ď1 7 842 ,991 5 882,24 l 
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavate lem  
určené vzdálenosti.
Celkem  likvidace v  režii dodavatele.
celkem  skryté části ocelové n.k. předpoklad 0,75 tuny=0,750 [A]

1 150196785 1 I VYBO U R ÁN I M OSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVÉRŮ ÍM I 55 ,2001 1 120,431 61 847,741 
Včetně odvozu a u loženi na skládku dle požadavku PD a objednate le do dodavate lem  
určené vzdálenosti.
celkem  dle PD půdorysné dé lky dilatací - 4*13,8=55,200 [A]

| 1511967864 ] IVYBO URÁNÍ MOST LO ŽISEK Z  OCELI (O C ELO LITIN Y) [KUŠ l 54 ,0001 1 120,431 60 503,22| 
Vybourání pro použiti, opravu, repasi a zpětné použití.
Přebytečné m nožství odvezeno, u loženo a likv idováno v  režii dodavate le dle požadavku PD a 
objednatele.
celkem  9*2*3=54,000 |A1

I 152196787 1 [VYBO U R ÁN Í M OSTN ÍC H ODVO D Ň O VAČ Ů  ÍKUŠ 1 12,0001 1 389~33l 16 671,961 
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednate le do dodavate lem  
určené vzdálenosti, 
ce lkem  3*2*2=12,000 [Aj

1 153197816 I |O D S EK ÁN I VR S TV Y VYRO VN ÁVAC ÍH O  BETONU NA M OSTECH ÍM3 I 161,717| 2 913 .1 1 1 471 099,4~íl



Včetně odvozu a uložení na skládku d le požadavku PD a objednate le do dodavate lem  
určené vzdálenosti.
celkem  dle předpokladu - 0 ,15*13,31*81,0=161,717 [A]

| 154197817 I |O D STR AN ĚN Í M OSTNÍ IZOLACE ÍM 2 l 1 145,6101 145,661
Včetně odvozu a uložení na skládku d le požadavku PD a objednate le do dodavatelem  
určené vzdálenosti.
celkem  izolace na spodní stavbě - 2*13,5*2,0+2*2,25*1,5*2=67,500 [A] 
celkem  odstranění Izolace na nosné konstrukci 13,31*81,0=1 078,110 [B]

166 8 6 9 ,5 5 1

Celkem : A+B=1 145,610 [C] 
9 Ostatní konstrukce a práce 4 408 537,45

C e l k e m 26 854103,14

v


