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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:  III/3531 VELKÝ BERANOV 

Objekt:  E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

Katastrální území: Velký Beranov 

Okres:  Jihlava 

Kraj:   Kraj Vysočina 

Správce:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 

    Kosovská 1122/16, 

    586 01 Jihlava 1 

 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení - DSP  

     Projektová dokumentace pro provedení stavby - PDPS  

 

Zhotovitel dokumentace :  Dopravoprojekt Ostrava a.s.. 

   Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

   IČO 42767377  

      

Hlavní inženýr projektu : Ing. Martin Staněk – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Projektant komunikací : Ing. Běla Čtvrtková 
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CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

 Projektovaná stavba se nachází v intavilánu v obci Velký Beranov mezi křižovatkami  
silnic II/353 a II/602 se silnicí III/3531. Stavba leží v katastrálním území Velký Beranov 
(779491).  

Předmětem stavby je návrh opravy silnice III/3531 ve stávajícím šířkovém uspořádání, 
která se nachází v průtahu obcí Velký Beranov (okres Jihlava), vč. řešení odvodnění silnice. 
Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí II/602 v km 0,000 provozního staničení a končí 
v křižovatce se silnicí II/353 v km 0,595 provozního staničení. Celková délka opravy silnice je 
588 m. Průměrná šířka silnice se pohybuje v rozmezí cca 5,45 – 6,1m. Šířkové  a výškové 
uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Stávající povrch je v havarijním 
stavu, v roce 2015 proběhla v celém úseku silnice kompletní rekonstrukce stávající 
kanalizace. V rámci stavby je zahrnuta i oprava přilehlých chodníků. Chodníky budou  výškově 
upraveny, předláždění a materiálově sjednoceny. 

OBVOD STAVENIŠTĚ 

 Obvod staveniště je dán čarou dočasného záboru. Rozsah záborů byl stanoven 
v rozsahu nutném pro provedení všech části stavby. Dočasný zábor je navržen v minimálním 
rozsahu. Obvod staveniště je patrný z koordinační situace. 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Pronájem ploch mimo obvod staveniště si zajistí včetně veškerých projednání a povolení 
dodavatel stavby dle svých potřeb. Jedná se především o pozemky potřebné pro zařízení 
staveniště, skládky materiálu či příjezdy na stavbu.  

 Plochy pro umístění zařízení staveniště nebyly v rámci projektu specifikovány. 

 Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území HZS – přístup hasební technice 
v případě požáru, což znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební 
technikou. Případné přístupy po soukromých pozemcích si dodavatel stavby projedná s jejich 
vlastníky. 

 Staveniště musí být řádně vyznačeno a zabezpečeno.  

NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

1.1 Věcné a časové vazby navrhované stavby  

 Se stavbou nesouvisí jiná stavba. 

1.2 Etapy výstavby 

 Po předání staveniště budou provedeny činnosti související s přípravou území nutné pro 
uvolnění staveniště. Dočasné zábory pozemků pro realizaci stavby sítí nepřekročí dobu 
jednoho roku. 

 Omezení a řízení provozu v průběhu výstavby bude řešeno provizorním dopravním 
značením dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání). 
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O povolení uzavírek a stanovení přechodného dopravního značení bude požádáno 
zhotovitelem stavby 30 dnů před požadovaným termínem zahájení stavby. 

 Lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních 
možností a požadavků investora. Harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve 
výběrovém řízení. Předpokládaná délka výstavby včetně souvisejících stavebních objektů je 
cca 2 měsíců. 

 Stavba bude probíhat v jedné etapě. Postup výstavby hlavní trasy je dán celkovou 
koncepcí výstavby. Stavba bude prováděna na stávající silnici III/3531 a přilehlých chodnících. 

 Před zahájením samotných stavebních prací budou provedeny skrývky ze oddrnování 
ploch.  

 Při stavbě bude zcela uzavřena silnice III/3531 mezi křižovatkami II/353 a křižovatkou 
II/602. Autobusová doprava bude  využívat objízdnou trasu, nebudou zřízeny provizorní 
zastávky  bude využito stávajících zastávek na objízdné trase(zvýší se dochůzí vzdálenost).   
Silnice III/3531 bude průjezdná především pro  obslužnou dopravu přilehlých nemovitostí. 
Provizorní značení je uvedeno na výkrese E02.  

 Předpokládaná doba trvání je 2 měsíce.  

 Stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Podmínky 
jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření (viz 
dokladová část této dokumentace). 

 V rámci průzkumných prací byly zjištěny situační polohy stávajících inženýrských sítí, 
umístěných v prostoru stavby nebo jeho nejbližšího okolí. Nicméně projektant upozorňuje na 
skutečnost, že poloha zakreslených inženýrských sítí znázorněna v situaci má pouze 
informační charakter. Podklady byly získány od jednotlivých správců a odpovídají různé 
přesnosti. S ohledem na to, že se v praxi mnohdy tyto podklady rozcházejí se skutečností, je 
nezbytné, aby tyto sítě a zařízení byly vytyčeny před samotným zahájením stavby na náklady 
zhotovitele. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce 
v jejich ochranných pásmech.  

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

1.3 Stávající trasy 

 Na úseku stavby jsou provozovány jak doprava dálkovými autobusy, tak místní okružní 
linka. Dálkový i místní autobus využívá silnici III/3531 v celé délce úpravy. 

1.4 Seznam provozovaných linek 

 Linka     Provozovatel 

 Velká Bíteš – Jihlava    TRADO-BUS s.r.o.  

 Jihlava-Velký Beranov-Brno   Tourbus a.s. 

 Jihlava-Velký Beranov-Brno   ICOM transport a.s. 

 Jihlava-Velký Beranov-Měřín   ICOM transport a.s. 

 Jihlava-Velký Beranov-Kamenice  ICOM transport a.s. 

 Bransouze-Velký Beranov-Jihlava  ICOM transport a.s. 
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 Jihlava-Velký Beranov-Žďár n.Sázavou ICOM transport a.s. 

 Velký Beranov – Antonínův Důl  Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 

1.5 Seznam provozovaných zastávek 

V zájmovém území jsou provozovány tyto zastávky: 

Velký Beranov a Velký Beranov, zast.(na znamení) 

1.6 Objízdné trasy pro autobusovou dopravu 

 Pro místní  linku bude zastávka přesunutá na zastávku Velký Beranov, Bradlo. Pro 
dálkové spoje bude využito zastávek Velký Beranov , Brdlo a Velký Beranov,škola. Objížďka 
vede po trase dlouhé cca1,5 km a cestovní době cca 5 min. 

 Objízdné trasy pro autobusovou dopravu jsou schématicky znázorněny v příloze tohoto 
dokumentu. 

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

 Komunikace a chodníky budou uváděny do provozu po dokončení. 

 Správci nebo vlastníci jednotlivých stavebních objektů jsou povinni je spravovat 
v souladu s jejich charakteristikou i příslušnými předpisy a dbát o to, aby jejich stav odpovídal 
požadavkům na jejich provoz a neohrožoval provoz a užívání ostatních stavebních objektů. 

 Usměrnění veřejného provozu bude zajištěno provizorním dopravním značením. 

NAPOJENÍ NA ZDROJE 

 Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. 
Pro přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich 
zajištění zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením 
pro odpočet spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých 
správců inž. sítí bude právně ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také 
dovážet v cisternách, přívod elektrické energie je možné zajistit mobilním dieselovým 
agregátem. 

NAKLÁDANÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

 Pro shromažďování veškerých druhů odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny 
shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
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požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001  Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.  

 Veškerý biologický odpad, stejně jako ostatní materiál kromě asfaltových vrstev pro 
recyklaci a přebytky vybourané žulové kostky, bude odvážen na místo určené investorem. 
Vzdálenost středního místa stavby a sběrného dvoru je cca 7 km. 

 Asfaltové vrstvy pro recyklaci a přebytek žulových kostek budou odváženy na sběrný 
dvůr KSÚSV v Jihlavě cca 7km. Vzdálenost středního místa stavby a sběrného dvoru 
(Henčov) je cca 4 km. 

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

 Staveniště je přístupné přímo z opravované silnice III/3531 a ze silnic II/602 a II/353. Pro 
dopravu na staveniště je možné použít také místní komunikace v obci Velký Beranov 

 Zhotovitel stavby musí zajistit dostupnost území IZS –  a přístup hasební technice 
v případě požáru, což znamená neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební 
technikou. 

 Případné přístupy po soukromých pozemcích si dodavatel stavby projedná s jejich 
vlastníky. 

 Projektant doporučuje provést před zahájením stavby zdokumentování stavu 
komunikací, po nichž bude jezdit staveništní doprava tak, aby následně mohly být řešeny 
otázky případně vzniklých škod. 

 Po dobu stavby dodavatel stavby zajistí čištění komunikací znečištěných staveništní 
dopravou.  

ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 

 Zabezpečení staveniště si zajistí zhotovitel stavby.  

 Zhotovitel je během stavby povinen zabezpečit staveniště a provoz na něm tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti staveniště a na něm.  

 Zejména budou dodrženy požadavky vyhl. 398/2009 Sb. týkající se požadavků na 
zabezpečení staveniště tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace ani jiné osoby - §4 (6) vyhl. 398/2009 Sb. a požadavky bodu č. 4 přílohy č. 2: 

 Výkopy a staveniště 

 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

při nedodržení průchozího prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy (příloha č. 2 vyhl. 398/2009 
Sb.) nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní 
bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena 
mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k  této vyhlášce. 

 Řešení náhradních bezbariérových tras není zcela až tak možné – stávající chodníky 
nejsou bezbariérové – jejich bezbariérová úprava je až součástí této stavby.  Realizace 
nových chodníků bude prováděna ve vhodně zvolených celcích tak, aby omezení způsobené 
výstavbou bylo co nejmenší. Dokončené částí chodníků budou ihned uváděny do provozu. 

 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

   Lávky  přes  výkopy  musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce  do  20  
mm  a  po  obou stranách musí mít opatření proti sjetí  vozíku  jako  je spodní tyč zábradlí ve 
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výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou  nebo  sokl  s  výškou  nejméně  100 mm. Pro 
pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

Nepředpokládá se pěší provoz na budovaných částech stavby. V případě nutnosti překopů 
provozovaného chodníku bude lávka řešena dle výše uvedeného požadavků. 

 Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým    
postižením 

   Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod   1.2.10. přílohy č. 
1 k této vyhlášce. 

 Průchod pěších staveništěm není předpokládán – budované části stavby budou 
oploceny – buď klasickým vysokým mobilním oplocením anebo alespoň mobilními zábranami 
– veškeré prvky použité pro vymezení staveniště budou pevné a budou mít ve výši 100 – 250 
mm nad terénem spodní tyč (pro nahmatání slepeckou holí). Není přípustné vymezení 
staveniště pouze výstražnými páskami !!! 

 Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 
vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při 
demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným 
provozem. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické 
podmínky, řádně osvětleno. 

 Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, Policie ČR). 

 Podmínky ochrany staveniště jsou dány územním rozhodnutím. Stavbou nesmí dojít k 
negativnímu ovlivnění poměrů podél ochranného pásma vodního zdroje. Parkování 
mechanizmů, vozidel a zařízení staveniště musí být situováno na zpevněných plochách. 

 Během stavby je zapotřebí užít takových preventivních opatření, aby došlo k zamezení 
přísunu škodlivých materiálů (např. znečistěné zeminy do výkopu), dále k prevenci havárií, 
zamezení utrácení odpadních vod uvnitř nebo v blízkosti ochranného pásma. 

 Dále všeobecně: 

- využívat zeminy zpětně k rekultivaci území, přebytečné zeminy využívat dle plánu 
rekultivace projednaného s příslušným správním úřadem, 

- zemní práce provádět tak, aby došlo k maximálnímu zabránění účinků vodní eroze na 
otevřených částech staveniště, 

- veškeré stavební práce, včetně demoličních, organizovat a provádět s maximálním 
ohledem na životní prostředí okolní zástavby – hluk, prašnost, čistota komunikací – 
kropení, čištění, 

- v případě úkapů ropných látek nebo havárií musí být kontaminované zeminy bez 
prodlení shrnuty a odvezeny mimo území s vazbou na vodní zdroj. Pracoviště 
v uvedeném úseku musí být vybavena základními prostředky pro sanaci, 

- výsadbu liniové zeleně a ozelenění svahů a přilehlých ploch provádět souběžně 
s postupující realizací stavby tak, aby byla zajištěna plná funkce tohoto ochranného 
prvku v co možná nejkratším čase. Přednostně využívat možnost výsadby stromů. 
Druhovou skladbu přizpůsobit podmínkám souvisejících a navazujících prvků územního 
systému ekologické stability, 
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- zajistit bezpečné a účelné dopravní řešení v době uzavření úseků stávajících 
komunikací. Dopravu materiálu na stavbu realizovat po méně exponovaných trasách a 
komunikacích mimo obytné zóny. 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 V rámci stavby dodavatel zajistí: 

- pozemky pro případné provizorní staveništní komunikace, skládky, montážní plochy, 
případná mostní provizoria apod. včetně potřebného projednání a potřebných poplatků 
dle požadavků jím použité technologie výstavby, 

 - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, 

 - občasnou přítomnost zkušeného geotechnika, 

 - případnou opravu stávajících komunikací poškozených stavbou, 

 - případné vyrovnání škod na zemědělských plodinách a nájmy pozemků, 

 - připojení zařízení staveniště na veřejné rozvody, včetně příslušných povolení, 

 - na všechny stavební objekty bude zpracována realizační dokumentace. 

ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

 Hlavní objízdná trasa je vedena po silnicích II/353 a II/602 okolo obec Velký Beranov.  

 Provizorní dopravní značení bylo navrženo s ohledem na navržený postup výstavby a je 
uvedeno v přílohách E 02. Vzhledem k okolnosti, že dodavatel může zvolit jinou technologii 
výstavby a vedení dopravy musí být v souladu s aktuálním stavem stávajících komunikací a 
s aktuálním stavem současného dopravního značení, bude provizorní dopravní značení 
předloženo dodavatelem stavby ke stanovení před zahájením stavebních prací, které vyžadují 
vyznačení změny v dopravním provozu.  

 Pro navržené provizorní dopravní značení byl vydán předběžný souhlas Policie ČR 
stejně tak i pro definitivní dopravní značení, které bude před dokončením stavby zhotovitelem 
stavby aktualizováno. Zhotovitel musí požádat také o stanovení dopravního značení (není 
součásti PD). 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ 

1.7 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Na základě vyhlášky č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 
363/2005 Sb. 

 Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 
pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro 
jednotlivé technologie výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie: 
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- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

- montáž pomocných konstrukcí a lešení 

- práce ve výškách 

- bednící práce 

- železářské a betonářské práce 

- práce se stroji a strojními zařízeními 

- práce s elektrickým zařízením 

 Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy 
opatřeny zábranami a osvětleny.  

 Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být 
pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich 
nedodržování. Pracovníci, provádějící stavební a zejména bourací práce, musí být vybaveni 
osobními ochrannými a pracovními prostředky. 

 Stavba je realizována na katastrálním území – Velký Beranov. Je nutné v maximální 
možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením. 
Komunikace užívané pro staveništní dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 
V případě znečištění staveništní dopravou musí být co nejdříve znečištění odstraněno. 

 Za zhoršení vlivu stavby na ŽP v době provádění stavby plně odpovídá dodavatel 
stavby. 

 Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou 
hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

 Obecně je třeba dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě  

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a úkapy 

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou  

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveniště 

- nakládání s odpady ze stavební výroby. 

1.8 Požadavky na staveniště 

 Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie 
a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

1.9 Požadavky na bezpečnost na ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi  

 Obecné požadavky pro obsluhu strojů, požadavky při práci se stroji pro zemní práce, 
požadavky na míchačky, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných 
směsí, čerpadla směsi a strojní míchačky, přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých 
hmot, mechanické lopaty, vibrátory, beranidla a vibrační beranidla – strojní, stavební elektrické 
vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, stavební výtahy, přepravu strojů a 
společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce jsou uvedeny 
v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Obecné zásady dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Na příjezdové komunikaci a všech vstupech na staveniště bude upozorňující tabulka. 
V prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona č. 
361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 V prostoru staveniště bude koridor pro pěší o šířce 1,1 m. Před vstupem do koridoru 
budou chodci upozorněni na to, aby dbali zvýšené opatrnosti a na skutečnost, že prochází 
stavbou. Koridor bude od staveniště ohraničen dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. 

 Na plochu staveniště smí vjíždět jen vozidla stavby - uvedeno na dodatkové značce u 
vjezdu na staveniště. Osobní a jakákoliv ostatní vozidla smí vjíždět do areálu pouze se 
svolením zhotovitele. 

 Musí být zajištěno označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoveny lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

 Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro běžný silniční provoz po celém 
staveništi, pokud dopravní značení neurčí jinak. 

 Při pohybu na staveništi musí všechna vozidla dodržovat zásadu ježdění vpravo. 

 Při připojování a odpojování vozidel a jejich zajišťování proti nežádoucímu pohybu je 
nutno dbát zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí.  

 Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat 
nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu. 

 Případný únik provozních kapalin musí každý řidič nahlásit vedoucímu zaměstnanci a 
učinit takové opatření, aby se tomuto v budoucnu zabránilo. 

 Při vyjíždění z prostor staveniště na veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen 
očistit si vozidlo. 

 Všichni pracovníci stavby jsou povinni: 

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

 - při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, 

- dodržovat zákaz vstupu do těch prostor stavby, která nesouvisí s předmětem jeho 
pracovních činností,   

 - respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

 - zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  

- nepřetěžovat podlahy, konstrukce, správně používat lešení a jiné pomocné konstrukce 
na stavbě apod., 

 - neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, 

 - nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 

- předměty ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, 
spadnout, sklopit a pod.,    

 - opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 
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- nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu 
manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních 
pracích, 

- nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám  na 
manipulaci nepodílí, 

- nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např.u 
nakladačů, rypadel),  

- při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti  pádu ochrannou 
konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí 
umístěnou pod místem  práce  (záchytné  lešení, síť  apod.) nebo alespoň osobním 
zajištěním - prostředky osobního zajištění tj. záchytným postrojem apod., 

- nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná 
osoba, která by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to 
především v nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, 
výbuchu, zasypání, utonutí, pádu z výšky a  pod., 

- při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy  správně 
klást a chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení 
po ukončení práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat 
zákaz práce s poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., 

 - neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy, 

 - v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

- dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez 
vědomí zástupce objednatele, 

 - dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory, 

- nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště 
zařízení, která k tomu nejsou určena, 

 - nepoškozovat bezpečnostní a informační tabulky a ostatní vybavení na staveništi, 

 - neopírat předměty o části strojního zařízení, 

- dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod 
vlivem alkoholických nápojů  

- při kácení stromů všichni zaměstnanci, kteří  se pohybují v prostoru, kde hrozí 
nebezpečí zejména pádu větví a stromů musí používat ochranné přilby. 

 V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené územním rozhodnutím 
stavby a stavebním povolením pro fázi výstavby.  

 Bezpečnost silničního provozu bude na opravované komunikaci zajištěna technickým 
návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy pozemních komunikací a 
dalšími předpisy. 

 Požární bezpečnost stavby je zajištěna volbou stavebních materiálů a stavebním 
návrhem.  

 Užitné vlastnosti stavby je možné posuzovat podle její kapacity, splnění technických 
požadavků na výstavbu a výrobky, životnosti a způsobu údržby.  

 Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové 
dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. 
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Obdobné požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude určen na základě 
výběrového řízení. Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny 
předpoklady pro dlouhou životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby.  

1.10 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem, přípravu před zahájením zemních 
prací, zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování 
výkopů, zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční přepravu 
zemin, betonářské práce a práce související, zednické práce, montážní práce, bourací práce, 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, malířské a natěračské práce, sklenářské 
práce, práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení, práce nad vodou 
nebo v její těsné blízkosti a další jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

1.11 Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, jsou uvedeny v příloze č. 5 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

1.12 Protipožární ochrana 

 Řídí se požárními předpisy. 

KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY 

 Podle Stavebního zákona je stavební úřad oprávněn ve veřejném zájmu provádět 
kontrolní prohlídky stavby podle podmínek stavebního povolení a plánu kontrolních prohlídek. 
Může také provést kontrolní prohlídku v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního 
úřadu potřebné. 

 Projektant doporučuje provádět kontrolní prohlídky po dokončení významných 
stavebních úprav stavby: po vytyčení inženýrských sítí, po přípravě podloží komunikace, po 
pokládce jednotlivých konstrukčních vrstev. Je vhodné provádět kontrolní prohlídku alespoň 
jednou měsíčně. 

 Závěrečnou stavební prohlídku provede stavební úřad před vydáním kolaudačního 
souhlasu podle §122 z. č. 183/2006 Sb. 

PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

Provádění jednotlivých stavebních objektů bude provedeno současně. 

 SO 101 – Oprava silnice III/3531 

 SO 111 – Oprava chodníků 

   

V Ostravě, únor 2017  Ing. Běla Čtvrtková  
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PŘÍLOHA 1 – OBJÍZDNÉ TRASY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

    


