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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

11/405 křiž. III/4051 -  Příseka obchvat
Číslo smlouvy objednatele: 45/2017/VZMR/SFDI/JI/S 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Jan Matoušek 
Ing. Petr Mořský 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“) 
a
Zhotovitel: SILSTAP -  silniční stavební práce, s.r.o.
se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Michalem Matouškem -  jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 26760 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ing. Michal Matoušek 
Ing. Michal Matoušek 
Komerční banka Jihlava 
19-8905790277/0100 
25334611 
CZ25334611 
602 795 076 
567 307 790
michal.matousek@silstap.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 7. 8. 2017, spočívající 
v stanovení dodatečných stavebních prací a méněprací a konečné ceny za dílo na základě rozhodnutí
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o použití jiné technologie při provádění díla tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3

3.1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále 
vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

3.2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena 
následovně:

Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH

5 699 708,27 Kč 
1 171 550,41 Kč 
-552 639,72 Kč

6 318 618,96 Kč
1 326 909, 98 Kč
7 645 528,94 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

5.1. Obě smluvní strany prohlašují, že sí dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.

5.2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.
5.5. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.6. Nedílnou přílohou je změnový soupis prací, včetně víceprací a méněprací.

Stránka 2 z 3



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

S sfdi

V Jihlavě dne: ^ i  ■ íu, ¿ o ^ V Jihlavě dne: ] g -1Q- 2017

Zhotovitel:

S/LSŤÉP ®
/  nilnKnl i t iv x b n f  p rtě « , i.r .o  /

Kosovská 5275/10a, 586 01 Jihlava 
IČ: 25334611, DIC:CZ25334611 

tel.: 567 307 790

Ing. Michal Matoušek

Objednatel:

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

ílra;ská ¡»práva a údržba,
silnic Vysočiny

přívjévková organiřace 
,\OSj ivská i i ¿'lnu. * 11 lihiav

íí. O : . ť i . 5 j7  : ;  /  j i
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Změnový list č. 1

Stavba: 11/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat

Objekt
Poř. číslo 

položky
Technický pop is zm ěny Cena dle SoD Vícepráce dle ZL č. 1 Méněpráce dle ZL č. 1 Cena celkem SoD + ZL č. 1

SO 001 11 Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána. 10 000,00 Kč 0,00 KČ -10 000,00 Kč 0,00 KČ
SO 001 12 Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána. 10 000,00 Kč 0,00 Kč -10 000,00 Kč 0,00 Kč
SO 001 21 Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána. 5 000,00 Kč 0,00 Kč -5 000,00 Kč 0,00 Kč
SO 001 24 Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána. 10 000,00 Kč 0,00 Kč -10 000,00 Kč 0,00 Kč
SO 101 75 Zvýšený rozsah frézování velkoplošných výsprav 89 100,00 Kč 100 653,30 Kč 0,00 Kč 189 753,30 Kč
SO 101 238 Dobrý stav ložné vrstvy, není nutná hloubková sanace 58 500,00 Kč 0,00 Kč -58 500,00 Kč 0,00 Kč
SO 101 260 Zvýšený rozsah velkoplošných výsprav 369 000,00 Kč 495 431,70 Kč 0,00 KČ 864 431,70 Kč
SO 101 261 Dobrý stav ložné vrstvy, není nutná hloubková sanace 35 100,00 Kč 0,00 Kč -35 100,00 Kč 0,00 Kč
SO 101 266 Výtluky opraveny běžnou údržbou před započetím stavby 4 350,00 Kč 0,00 Kč -4 350,00 Kč 0,00 Kč
SO 101 267 Zvýšený rozsah zálivek u výsprav a divokých trhlin 182 000,00 KČ 300 295,45 Kč 0,00 Kč 482 295,45 KČ
SO 101 225 Snížený rozsah dosypání zpevněných krajnic 129 850,00 Kč 0,00 Kč -117 600,00 Kč 12 250,00 Kč
SO 101 231 Menší výměra spojovacího postřiku pod mikrokoberce 340 560,00 KČ 0,00 Kč -64 974,72 Kč 275 585,28 Kč
SO 101 231 Zvýšený rozsah velkoplošných výsprav 20 640,00 Kč 24 689,96 Kč 0,00 Kč 45 329,96 Kč
SO 101 236 Větší výměra mikrokoberce 2 848 500,00 Kč 35 532,00 Kč 0,00 Kč 2 884 032,00 Kč
SO 101 340 Nutnost mytí před pokládkou jednotlivých vrstev a VDZ 105 500,00 Kč 214 948,00 KČ 0,00 Kč 320 448,00 KČ
SO 101 358 Vyměněno pouze 19 ks směrových sloupků 49 000,00 Kč 0,00 Kč -39 690,00 Kč 9 310,00 Kč
SO 101 380 Nebyla nutnost odstraňovat krajní vodicí čáry V4 246 097,79 Kč 0,00 Kč -197 425,00 Kč 48 672,79 Kč
Celkem stavba 5 699 708,27 Kč 1171550,41 Kč -552 639,72 Kč 6 318 618,96 Kč

Za technický dozor: 

Datum: ^  ^  * >

Krajská správa a údržba
s iln ic  Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava 
IČ: 00090450

odpovídá skutečně provedeným pracím

Krajská správa a údržba
Za autorský dozor silnic Vysočiny

příspěvková organizace
Datum: ^7. %  ? c 1 1  Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlo 

,fXí^ ^090450, tel.: 567 117 i

Za zhotovitele:

Datum: 1 j  2 0 i f

Ing. Jan Matoušek



®  Aspe*
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH
Stavba: JI SFDI 2017 - II/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 6 318 618,96
OC+DPH: 7 645 528,94

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 78 000,00 16 380,00 94 380,00
SO 101 Oprava silnice I1/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrok 6 120 618,96 1 285 329,98 7 405 948,94
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 120 000,00 25 200,00 145 200,00

S IL S tfit
©
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^ A s p e "
Stavba:
Rozpočet:______

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
JI SFDI2017 fl/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat 

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady _____
SO 001 78 000,00

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

MJ Množství . , , <~'ena
Jednotková Celkem

5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a oráče 78 000,00

111 025101 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 I
KPL = stavba

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
lž i  026101 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 |

KPL = stavba

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
33l 02730| POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

KPL = stavba

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
20l 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KM | 2,650 l 10 000,00 | 26 500,00 l

vytyčení hranic pozemků

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2Í1 0291111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL l 0,000 | 5 000,00 | 0,00 I

Vytyčení Inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Í8 l 02911|2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KM | 2,650 | 10 000,00 [ 26 500,00 |

pro realizaci stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| 24| 02944| OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL l 0,000 | 10 000,00 | OČĎ |

KPL = stavba

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 3Í~| 031001 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 l

KPL = stavba

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
1 3Ž1 Ř1 KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

KPL = stavba

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



¿ M *. m Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: JI SFD12017 II/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat SO101 6 120 618,96

Rozpočet: S 0 101 Oprava silnice U/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
Poř. číslo 

1

Kód položky Varianta Název položky MJ Množství 

2 3 4 5 6
Jednotková

9

Cena
Celkem

10
1 _________ Zemni práce____________________________________________________________________________________________ _________________  189 753,30

| 7Šl 1137281 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 | 140,558 | 1 350,00 i 189 753,30 |

Frézováni obrusné vrstvy tl. 40 mm a iožné vrstvy tl. 60 mm v místech lokálních oprav 
ložné a obrusné vrstvy. Uložení na skládku KSÚSV. Část materiálu bude využita na
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

5 Komunikace 5 003 824,39
| 2251 5696Í1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 | 250,000 | 49,00 | 12 250,00 |

Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
Dosypání zpevněných krajnic die potřeby. Bude využit vyfrézovaný materiál ze stavby, 
případně ze skládky KSÚSV. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice $
- uuuaiii iccywdiu í puzduuvanc ruMiiie
- očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů

| 23Í1 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 21 363,200 | 12,90 | 275 585,28 l

Pod celoplošný dvouvrstvý mikrokoberec a pod jednovrstvý mikrokoberec ve vyjetých 
kolejích. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množstvi
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

[ 23Í1 572213(1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 l 3~513,950 I 12,90 I 45 329,96 l

Pod lokální opravy obrusné, případně ložné vrstvy. Předpoklad cca 1500m2 u obrusné 
a 100 m2 u ložné vrstvy. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

I 235l 573271 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2 l 5 300,000 | 83,00 | 439 900,00 I

Výplň vyjetých koleji. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 m (12 m ve 
stoupáni), v délce cca 2 650 m. Předpoklad vyplnění vyjetých koleji je  na celé délce 
rekonstruovaného úseku v krajních jízdních pruzích (tj. kromě levého pruhu ve



1 UlUZAd ¿dllll IUJB.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod,
- dodáni veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, 
přísady, voda)
- pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakci použitého kameniva)
- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

1 2361 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 | 21 363,200 | 135,00 I 2 884 032,00 |

Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 
m (12 m ve stoupání), bez zpevněných krajnic a vodicích proužků, v délce cca 2 650xrjtuzirETzanrnaje: *
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, 
přísady, voda)
- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

I 238] 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 | 0,000 I 39,00 l OČÓ |
pevnost min. 50/50 kN/m
Dvouosá geomňž s pevností 50 kN/m. Do velkoplošných výsprav pod novou obrusnou 
vrstvu. Předpoklad cca 1500 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.-TJUuďiM yeiíninze vpuzauuvaue KVdiue d v nmužství vccuic piesaiiu ^icsdiry
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

| 260l 57740A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO M3 i 140,558 i 6 150,00 | 864 431,70 )
ACO 11+ 50/70 vyrovnávky a velkoplošné výspravy
Lokální opravy z obrusné vrstvy z ACO 11+ 50/70 ti. 40 mm před pokládkou 
mikrokoberce. Předpoklad cca 1500 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.
-UUUdlII směsi V pUZdOUVdl le Î VdlILU
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

| 26Í1 57740Č1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL M3 l 0,000 | 5 850,00 l 000 |
ACL 16+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy
Lokální opravy ložné vrstvy z ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm. Předpoklad cca 100 m2. 
Položka bude čerpána $e souhlasem TDI.
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- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry

! 2661 57792A | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 l 0,000 | 435,00 l Ó0Č |
ACO 11+ 50/70
Předpoklad cca10m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 
10=10,0000 [A] m2
- odfrézováni nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištěni
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

| 26Ť1 577Á11 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M | 5 299,950 | 91,00 I 482 295,45

Předpoklad cca 2000 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 
2000=2 000,0000 [A] m
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň zálivkovou hmotou

8 Potrubí 8 880,00
| 3191 899211 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUŠ | 6,000 | 1 480,00 | 8 880,00

Zvednuti 6 ks poklopů šachet v km 4,8 - 5,1 do úrovně nivelety nového mikrokoberce. 
Rozsah dle výkresu Koordinační situace. 6 ks
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

9 Ostatní konstrukce a práce 320 448,00
1 340l 938111 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 | 64 089,600 [ 5^00 | 320 448,00

Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 
m (12 m ve stoupání), bez zpevněných krajnic a vodicích proužků, v délce cca 2 650
položka zahrnuje očištění včetně odklízení vzniklého odpadu

91 Doplňující konstrukce a práce 597 713,27
| 358l 912281 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ | 6,000 | 490,00 | 2 940,00

Doplněni červených směrových sloupků Z 11c,d ke stávajícím 3 sjezdům. Rozsah dle 
výkresu Koordinační situace. 6 ks



položka zahrnuje:
- dodání a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveníštní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

| 3581 9122811 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS I 19,000 | 490,00 | 9 310,00 |

Doplněni nebo výměna poškozených bílých směrových sloupků podél komunikace 
11/405 ve vzdálenosti cca 50 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveníštní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

| 38Í1 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 1 325,000 | 325,00 I 430 625,00 |

Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 
Vodici čára V 4 0,250 a přerušovaná čára (v křižovatkách) V 2b 1,5/1,5/0,250 
2650+2650=5 300,0000 [A]
A*0,25=1 325,0000 fBÍ m2
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

I 3811 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 326,663 | 325,00 | 106 165,48 |

Rozsah dle výkresu Koordinační situace.
Dvojitá souvislá čára V 1b 0,125 720+720=1 440,0000 [A] 
A*0,125=180,0000 [B]
Přerušovaná čára V 2a 3/6/0,125 440+1870=2 310,0000 [C] 
C*0,125*0,33=95,2875 [D]
Přerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,125 350=350,0000 [E]
E*0,125*0,66=28,8750 [F]
Předběžné šipky V 9c 5 ks 5*4,5=22,5000 [G] 
B+D+F+G=326.6625 fhil m2
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

| 3801 9152121 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 I 326,663 i 149,00 I 48 672,79 l



Odstranění stávajícho vodorovného dopravního značení před pokládkou 
mikrokoberce. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Položka bude čerpána se 
souhlasem TDI.
Dvojitá souvislá čára V 1b 0,125 
720+720=1 440,0000 [A]
A *0,125=180,0000 [B}
Přerušovaná čára V 2a 3/6/0,125 
440+1870=2 310,0000 [CJ 
C*0,125*0,33=95,2875 [D]
Přerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,125 
350=350,0000 [E]
E*0,125*0,66=28,8750 [F]
Předběžné šipky V 9c 5 ks 
5*4,5=22,5000 [G]
Vodici čára V 4 0,250 a přerušovaná čára (v křižovatkách) V 2b 1,5/1,5/0,250 
2650+2650=5 300.0000 fHI____________
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a
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#  .i ^Aspď Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: JI SFDI2017 II/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat SO 901 120 000,00

Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
1  Poř. číslo Kód položky Varianta Název poiožky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1  2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 120 000,00
I 14[ 02720] __IPOMOC PRÁCE Z ŘÍZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL [ 1,000 1 120 000,00 | 120 000,00 |

KPL = stavba
Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky a objízdné trasy včetně
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními


