
D O D A T E K  č. 1 ke smlouvě o dílo

111/3531 Velký Beranov průtah
Číslo smlouvy objednatele: 47/2017/ZPŘ/D1/JI/S 
Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25958 5 17163

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
Technický dozor: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel")

Článek 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Radek Matějíček 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem závodu Čechy východ

Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem závodu Čechy východ 
Pověření P/5463/2016

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

2038057001/2600 
26271303 
CZ26271303 
+420 737 257 340

Č. účtu: 
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
(dále jen „Zhotovitel")

Článek 2
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") Smlouvy o dílo č. objednatele 
47/2017/ZPŘ/D1/JI/S, č. zhotovitele 78 0300 25958 5 17163 ze dne 5. 9. 2017 na akci „111/3531 Velký 
Beranov průtah" (dále jen Smlouva o dílo), je prodloužení termínu uvedení celé stavby do 
předčasného užívání a změna celkové ceny díla, z důvodu změny v objektu SO 101 - Oprava silnice 
111/3531 - část odvodnění komunikace a nutné koordinace prací se související akcí zadavatele č.2 -  
Obec Velký Beranov.
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Článek 3
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín uvedení celé stavby 
do předčasného užívání v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, odst. 4.1. písm. b) 
takto:

Článek 4 -  Čas a místo plnění, odstavec 4.1.

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 2 měsíců od předání a převzetí 
staveniště, nejpozději do 31.10. 2017

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: nejpozději do 10.11. 2017

a na základě Rozpisu ocenění změn položek -  pro ZBV číslo 1, ZBV č. 1 změna č. 1 a Soupisu objektů 
s DPH, které jsou přílohy tohoto dodatku, se mění celková cena za provedení díla v ČI. 5 odst. 5.1. 
Smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH 4 661 794,98 Kč
Vícepráce + 459 387,24 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 5 121 182,22 Kč
DPH (21 %) 1 075 448,26 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH 6 196 630,48 Kč

Článek 4
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 47/2017/ZPŘ/D1/JI/S jsou tímto dodatkem nedotčené a 

zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 47/2017/ZPŘ/D1/JI/S uzavřené dne 5. 9. 2017 
podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele 
pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a 
násl. NOZ.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že 
dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. Tento dodatek bude v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy zveřejňovat Objednatel.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy -  Registru smluv.
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4 .6 . Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 
vyhotovení.

4 .7 . Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo 1, ZBV č. 1 
změna č. 1 a Soupis objektů s DPH.

Zhotovitel:

V Jihlavě dne: 2  7 - 10-  2017
Objednatel:

V Jihlavě dne:
3 ", -10- 2017

František Kinc
oblastní manažer závodu ČV

IvcfŽemánek
vedoucí přípravář závodu ČV

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel Krajská správa a údržba 

m  siiníc Vysočiny
přísoěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 586 01 lihlava 
IČO: uUtyJ45u, ..ei.: 5o," l i /  11 1

rnmmtA
0319

Skanska a.s,
Křižíkova 682/34a 
Karlin, 186 00 Praha 6
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Firma: Skanska a.s. Strana: 1

3.1.2

Objekt

s o  ooo

SO 101 

Z toho ZBV 
1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 25958 - III/3531 Velký Beranov průtah

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 
OC + DPH [Kč]

Popis OC DPH

5 121 182,22
6 196 630,48

OC + DPH

Všeobecné a ostatní náklady 

Oprava silnice III/3531

změna č. 1

226 041,20 

4 895 141,02 

459 387,24

47 468,65 

1 027 979,61 

96 471,32

273 509,85 

5 923 120,63 

555 858,56



3.6.2.4
A spe Firma: Skanska a.s.

Datum: 26.10.2017
Strana: 1 
Čas: 13:45:08

ZBV č. 1 změna č.l

Stavba: 25958,111/3531 Velký Beranov průtah 

Objekt: Ol, III/3531 Velký Beranov - průtah 

Rozpočet: SO 101, Oprava silnice III/3531
v_______________________________________________________________________________________________________________ )

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

R ozp očet: Z B V  - celkem :

Základní cena: 4 435 753,78 Kč

Cena - celkem: 4 895 141,02 Kč

DPH: 1 027 979,61 Kč

Cena s daní: 5 923 120,63 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

M ěrné jednotky: Cena - celkem: 459 387,24 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 96 471,32 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 4 895 141,02 Kč Cena s daní: 555 858,56 Kč

Vypracoval zadání: ZBV  vypracoval:

Datum zadání: Datum vypracování ZBV 19.10.2017
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Datum: 26.10.2017 Čas: 13 4
^

LZ
l

O oo

f

K

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

25958, III/3531 Velký Beranov průtah 
O l, III/3531 Velký Beranov - průtah 
SO 101, Oprava silnice III/3531

Á

J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

----- 0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 96,000 189,40 18 182,40

přípojky UV 96=96,000 [A]

Celkem 18 182,40

—  1 - Zemní práce
9 133735 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 96,000 458,90 44 054,40

10 17511

přípojky UV48*1*2=96,000 [A]
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 96,000 789,10 75 753,60

přípojky UV 48*2*1=96,000 [A]

Celkem 119 808,00

—  S - Komunikace
18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 000,000 16,20 32 400,00

2000=2 000,000 [A]

101 56140 KAMENIVO ZPĚV CEMENTEM M3 35,805 1 924,20 68 895,98
recyklace za studená v místech s hrubým kamenivem - výměna

1193,5*0,1*0,3=35,805 [A]

102 56360 R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 114,286 507,00 57 943,00
recyklace za studená v místech s hrubým kamenivem - výměna

240/2,1=114,286 [A]

103 5774AB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3 9,200 4 420,00 40 664,00
vsyp se zaválcováním

22 t:  2,4= 9,2
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Datum: 26.10.2017 Čas: 13 45:08

\

Stavba: 25958, III/3531 Velký Beranov průtah 
Objekt: Ol, III/3531 Velký Beranov - průtah 

Rozpočet: SO 101, Oprava silnice III/3531

>

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem 199 902,98

----- 8 -Potrubí
26 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

DO 200MM
M 48,960 1 623,60 79 491,46

48*1,02=48,960 [A]

27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ

KUS 4,000 8 920,60 35 682,40

Celkem 115 173,86

—  9 - Ostatní konstrukce a práce
104 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 1 580,00 6 320,00

4=4,000 [A]

Celkem 6 320,00

Celkem za rozpočet 459 387,24



3 Í  A spe Firma: Skanska a.s. Příloha č.9 Strana: 1

3.6.18.9 Datum: 26.10.2017 Čas: 13:47:30

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: 25958 - III/3531 Velký Beranov průtah Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: O l - III/3531 Velký Beranov průtah 001
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/3531

Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Č. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 7 0 ,1 1 5 3 6 6 ,1 1 5 9 6 ,0 0 0 189 ,40 51 159 ,78 0 ,00 18 182 ,40 6 9  34 2 ,1 8 18 182 ,40 3 5 ,5 4

9 133735. HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ IN EPA Ž M3 1 8 6 ,4 8 0 2 8 2 ,4 8 0 9 6 ,0 0 0 4 5 8 .9 0 85 5 7 5 ,6 7 0 ,00 4 4  0 5 4 ,4 0 1 2 9  6 3 0 ,0 7 4 4  0 5 4 ,4 0 5 1 ,4 8

10 17511.
TŘ. I, ODVOZ DO 8KM 
OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTŮ SE M3 1 3 7 ,2 0 0 2 3 3 ,2 0 0 9 6 ,0 0 0 7 8 9 ,1 0 108 2 6 4 ,5 2 0 ,00 7 5  75 3 ,6 0 1 8 4 0 1 8 ,1 2 75  7 5 3 ,6 0 6 9 ,9 7

18 572123.
ZHUTNĚNÍM
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO M2 3 5 5 7 ,0 0 0 5 5 5 7 ,0 0 0 2  0 0 0 ,0 0 0 16,20 5 7  6 2 3 ,4 0 0 ,00 3 2  4 0 0 ,0 0 9 0  0 2 3 ,4 0 32  4 0 0 ,0 0 5 6 ,23

26 87134.
1.0KG/M2
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 
TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO

M 4 2 ,8 4 0 9 1 ,8 0 0 4 8 ,9 6 0 1 6 2 3 ,6 0 6 9  5 5 5 ,0 2 0 ,00 7 9  4 9 1 ,4 6 149 0 4 6 ,4 8 7 9  4 9 1 ,4 6 114 ,29

27 89712.
200MM
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ 
KOMPLETNÍ Z  BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS 14 ,000 18 ,000 4 ,0 0 0 8 9 2 0 ,6 0 124  8 8 8 ,4 0 0 ,00 3 5  6 8 2 ,4 0 160  5 7 0 ,8 0 3 5  6 8 2 ,4 0 2 8 ,5 7

Nové položky
101 56140. KAMENIVO ZPĚV CEMENTEM M3 0 ,0 0 0 3 5 ,8 0 5 3 5 ,8 0 5 1 9 2 4 ,2 0 0 ,00 0 ,00 6 8  895 ,98 6 8  89 5 ,9 8 68  89 5 ,9 8 100 ,00

102 56360.R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z M3 0 ,0 0 0 1 1 4 ,2 8 6 1 1 4 ,2 8 6 5 0 7 ,0 0 0 ,00 0 ,00 5 7  9 4 3 ,0 0 5 7  9 4 3 ,0 0 5 7  9 4 3 ,0 0 10 0 ,0 0

103 5774AB.
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z M3 0 ,0 0 0 9 ,2 0 0 9 ,2 0 0 4  4 2 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 4 0  6 6 4 ,0 0 4 0  6 6 4 ,0 0 4 0  6 6 4 ,0 0 10 0 ,0 0

1 0 4 96687.
ASF BETONU ACO 8 
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 
KOMPLETNÍCH

KUS 0 ,0 0 0 4 ,0 0 0 4 ,0 0 0 1 5 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 6  3 2 0 ,0 0 6  3 2 0 ,0 0 6  3 2 0 ,0 0 10 0 ,0 0

Celkem 4 9 7  0 6 6 ,7 9 0 ,00 4 5 9  3 8 7 ,2 4 9 5 6  4 5 4 ,0 3 4 5 9  3 8 7 ,2 4 9 2 ,4 2

Celkem ve změně 4  4 3 5  75 3 ,7 8 0 ,0 0 4 5 9  3 8 7 ,2 4 4  895  14 1 ,0 2 4 5 9  3 8 7 ,2 4 1 0 ,36

Všechny změny celkem 4  4 3 5  75 3 ,7 8 0 ,00 4 5 9  3 8 7 ,2 4 4  895  14 1 ,0 2 4 5 9  3 8 7 ,2 4 1 0 ,36

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:


