
D O D A T E K  č. 1 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O
„11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002"

Číslo sm louvy objednatele: 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M  

Číslo sm louvy zhotovitele: 78 0300 25782 5 17079

i

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.

Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Technický dozor: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
Skanska a. s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ

František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 
Osoby pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Ing. Petr Homolka, František Kinc
František Kinc, Ing. Stanislav Šťáva
Citibank Europe plc.
2038057001/2600
26271303
CZ26271303
+420 737 257 340
ivo.zemanek@skanska.cz
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Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M uzavřené dne 16. 6. 2017.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „11/405 Příseka -  průtah a most 
ev. č. 405-002" byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost 
dodatečných stavebních prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména ve 
Změnových listech č. 1 -  č. 11 a Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací 
(víceprací), které jsou jako přílohy nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

4.1. Rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo včetně příloh se doplňuje o práce tak, jak jsou 
uvedeny v tomto Dodatku č. 1, zejména ve Změnových listech č. 1 -  č. 11 a Soupisu 
prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nedílnými 
součástmi Dodatku č. 1.

4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1., článku 5. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je 
tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH 

Vícepráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

Rozdíl bez DPH

Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH 

Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH

18 064 674,77 Kč

2 350 466,82 Kč 
86 317,24 Kč 

2 264 149,58 Kč 
20 328 824,35 Kč 

24 597 877,46 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti.

Článek 6

6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu s výjimkou 
souvisejících příloh, které zhotovitel označuje jako své obchodní tajemství ve smyslu § 9 
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s povinnostmi 
Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu 
zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních
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stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Je platný a účinný 
okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum 
pozdější.

6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 
vyhotovení.

6.4. Součástí tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 -  č. 11 a změny Soupisu prací 
s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel: Objednatel:

-  8 ~W~ 2017
V Jihlavě dne:  ̂ ~ L c ' V Jihlavě dne: ______  ___

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitelředitel závodu Čechy východ

i j ít itv a  ysirríU :
ilSS šjin ic Vysočiny

o m/;: é v k o v u o f g3 rt í i  ac?
;<,.osí .vská 11 22/16. 5.86 01 !eniavčr 
;Čť> w.h.-'-)-(■ <j i s , . " " ■ ’ 1 ; ’

František Kinc
oblastní manažer závodu Čechy východ

s k a n s k a  Skanska
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Z m ě n o vý  list č . l

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

o b je k t cena dle SOD cena dle SOD + 
předchozí ZL

vícepráce ZL č . l méněpráce ZL č . l cena celkem SOD + ZL č . l

K o m u n ik a c e

S O  0 0 1 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O  1 0 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  1 0 2 1 498 876 ,70 1 498 876,70 0,00 0,00 1 498 876,70
S O  1 0 3 6 583 761,62 6 583 761,62 0,00 0,00 6 583 761,62
S O  1 0 4 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O  3 0 1 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467 418,03
P říse k a  -  

m o s t  4 0 5 -0 0 2

S O  0 0 0 286 906 ,50 286 906,50 51 362,00 0,00 338 268,50
S O  2 0 1 .1 1 898 057,83 1 898 057,83 0,00 0,00 1 898 057,83

18 0 6 4  6 7 4 ,7 7 18 0 6 4  6 7 4 ,7 7 51 3 6 2 ,0 0 0 ,0 0 1 8  1 1 6  0 3 6 ,7 7

Technický popis předmětu změny:
Z důvodu podmínky možného výskytu raků v přemosťovaném toku ve vyjádření MMJ OŽP, kde byla podmínka výstavby mostu 
od srpna, bylo nutné zajistit astakologický a batrachologický průzkum a následný odchyt ohrožených druhů živočichů. Za 
těchto podmínek bylo možné zahájit stavbu dle zadávacích podmínek.

Za technický dozor: L í i l z  91 

Datum: *^4.. 4 .0 .  7 o 4  4 .

Za autorský dozor: 

Datum: ^  ^

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele: 

Datum:

U^JAN PZACNV
lOIOv'- íX l  í v n c

IČO  620 87 85! 
p ír  r - ^ n o i í r w í

SKAN SKA S k a n s k a  a . s .
D .v iz e  S rn .č n i s ra n te is tv í
Středisko y, .. .

0 3 3 7  T pO  : ■' H r^ š n o v e  D v o ry
5B6 Ol -J.May--.

Krajská správa a úůraoíi 
silnic Vysočiny

příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16, 586 O1 o-' 

IČO: 00090450, tel.- 56? 1



Zm ěnový list č.2

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

ob je kt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
Č.1

vlcepráce ZL č.2 méněpráce ZL č.2 cena celkem SOD -f ZL č. 1+2

K om unikace

soooi 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
soioi 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1498 876,70 1498 876,70 271466,25 0,00 1770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 583 761,62 0,00 0,00 6 583 761,62
S O  104 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O  301 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467 418,03
Příseka -  

m o s t 4 0 5 -0 0 2

SO OO O 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  2 01.1 1898 057,83 1898 057,83 0,00 0,00 1898 057,83

18 06 4  674,77 1 8 1 1 6  0 3 6 ,7 7 271 4 6 6 ,2 5 0 ,0 0 18 38 7  5 0 3 ,0 2

Technický popis předmětu změny:
Po odfrázovánf byla provedena prohlídka stavu přilehlých chodníků. Bylo konstatováno AD a TDI velké opotřebení obrub a 
nutnost výměny celé délky obrub i z důvodu úpravy směrového a výškového vedení a úpravy klopení vozovky.

Za technický dozor: V - lA  % I W  

Datum:

Za autorský dozor: 

Datum: ? / A0.

Za zhotovitele:

Datum: J  ^  č í )  (jp f l f

5 KAN5KA

030/

S k a n s k a  a.s .
Divize Silniční stavitelství 
Středisko Jihlava 
ODalovna Haškové Dvgr/ 
586 01 JiNav2

Za objednatele:

Datum:

*ajská správa a iíúri 
silnic Vysočiny

příspěvková or ř̂/ i/au 
Kosovská 1122/16, 5 8 b  <)'' 

IČO: 00090450. tel.: % 7 11 7



Zm ěnový list č.3

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č.1+2

vfcepráce ZL č.3 méněpráce ZL č.3 cena celkem SOD + ZL 
č.1+2+3

K om unikace

S O O O l 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O 1 0 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1498 876,70 1770 342,95 0,00 0,00 1770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 583 761,62 60 005,75 0,00 6 643 767,37
S O  104 376029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O  301 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467 418,03
Přiseka -  

m o s t 4 0 5 -0 0 2

s o o o o 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  201.1 1898 057,83 1898 057,83 0,00 0,00 1898 057,83

18 0 6 4  6 7 4 ,7 7 18 38 7  5 0 3 ,0 2 6 0  0 0 5 ,7 5 0 ,0 0 18 44 7  508,77

Technický popis předmětu změny:
V rozpočtu byla chybně stanovená výměra demontáže svodidel. Touto změnou se tato chyba opravuje na správnou výměru.

Za technický dozor: S lO T  _̂_

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: 2?

Za objednatele:

Datum:

[ajská správa a úc 
silnic Vysočiny

příspěvková orgeniz
Kosovská 112 2 /16 , 586 0

ICO: 00090450, tel.: 56’

s k a n s k a  S k a n s k a  a.s.
Divi2e Silniční síavitolstv 
Středisko Jihlava 
Odalovna HrLškové D v c , 

0307 S86 01 Jihlava



Zm ěnový list č.4

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. £. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č. 1+2+3 vícepráce ZL č.4 méněpráce ZL č.4 cena celkem SOD + ZL 

č.1+2+3+4
K om unikace

SO  001 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O 1 0 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1 770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 643 767,37 68 977,20 0,00 6 712 744,57
S O  104 376029,15 376029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O  301 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467 418,03
Příseka -  

m o s t 4 0 5 -0 0 2

soooo 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  201.1 1898 057,83 1898 057,83 0,00 0,00 1898 057,83

18 06 4  6 7 4 ,7 7 18 4 4 7  5 0 8 ,7 7 6 8  977,20 0,00 18 6 1 6 4 8 5 ,9 7

Technický popis předmětu změny:
Po pročištění veškerých propustků na stavbě byl zjištěný zborcený propustek v km 8,384. Tento bylo nutné obnovit.

Za technický dozor: c>\

Datum: . V.O • ~UM  V

Za autorský dozor:

D a t u m :^  O.-

Za zhotovitele:

Datum: 4  O. 7 ^ 2 '

✓  SKANSKA

0307 .

S k a n s k a  a.s.
Divize Silniční stavitelství 
Středisko Jihlava 
Ooaiovna Hrtěkove Dvory 
536 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum:

/^ Jp ra jsk á  sp ráva  a úcimK. 
Ěf í  silnic V ysoč in y

příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16, 586 01 

IČO: 00090450, tel.: .667 i  ̂ ’



Zm ěnový list č.5

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka • most ev. £. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č.1+2+3+4 vícepráce ZL č.5 méněpráce ZL č.5 cena celkem SOD + ZL 

č.1+2+3+4+5
K o m unikace

S O O O l 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O  101 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1 770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 712 744,57 135 310,42 0,00 6 848 054,99
S O  104 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O 3 0 1 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467418,03
Příseka -  

m o st 4 0 5 -0 0 2

SO O O O 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  2 01.1 1898 057,83 1898 057,83 0,00 0,00 1898 057,83

18 0 6 4  6 7 4 ,7 7 18 5 1 6 4 8 5 ,9 7 135 310,42 0,0 0 18 651 796,39

Technický popis předmětu změny:
Při hloubení sanací bylo v km 7,539-7,585 vlevo, km 7,605-7,655 vlevo a km 8,375-8,600 vlevo bylo zjištěno neúnosné 
podloží. Dané úseky byly prohloubeny o 50cm a vysanovány štěrkodrtí.

Za technický dozor:

Datum: ^  1 0  > V

Za autorský dozor:

Datum: J

Za zhotovitele:

Datum: 2 0  03. 'U X I-
SKANSKA

0307

S k a n s k a  a.s.
Divize S iřeni stavitelství 
Středisko Jihlava 
ODalovna Hruškové Dvoiv 
586 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum:
rajská správa a údrřo, 

silnic Vysočiny
příspěvková organizarr 

Kosovská 1122/16, 586 01 ).h<. 
ICO- 00090450, tel.: 567 11 7



Zm ěnový list č.6

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

o b je k t cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č.1+2+3+4+5

vícepráce ZL č.6 méněpráce Z Lč .6
cena celkem SOD + ZL 
č.1+2+3+4+5+6

K o m u n ik a c e

S O O O l 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O  101 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1 498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1 770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 848 054,99 0,00 0,00 6 848 054,99
S O  10 4 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O  3 0 1 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467 418,03
P říseka -  

m o s t  4 0 5 -0 0 2

S O  0 0 0 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  2 0 1 .1 1 898 057,83 1 898 057,83 14 288,90 -36 684,47 1 875 662,26

18 0 6 4  6 7 4 ,7 7 18 651 7 9 6 ,3 9 14 2 8 8 ,9 0 -3 6  6 8 4 ,4 7 18 6 2 9  4 0 0 ,8 2

Technický popis předmětu změny:
Na základě vypracované realizační dokumentace byly upřesněny výměry nosné konstrukce a výztuže.

Za technický dozor: U aIa __
Datum: ( o -  W l - V -

Za autorský dozor: 

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

fapM W  PR4GWV
Výholoc 23 o?4 00 Brno 
I Č p f t y p S /  flt.1 
Ď!Č C 76007070026

SKAN SKA S k a n s k a  a .s .
S ilr .c n i s ra v iíe is tv ř  

^-eciskc Jik'!avci
C 3 0 7  1,2 ^ r|.Š K c v e  Q vo»ySo60l J:f-;ava

rajská správa a ú o r  

. sHnic Vysočiny
příspěvková nre,-in.7- 

Kosovská 1122/ i6 V«ř .d 
'CO: 00090450. re' •



Zm ěnový list č.7

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č.1+2+3+4+5+6 vícepráce ZL č.7 méněpráce ZL č.7 cena celkem SOD + ZL 

č.1+2+3+4+5+6+7

Komunikace
SO 001 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
SO 10 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
SO 102 1 498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1 770 342,95
SO 103 6 583 761,62 6 848 054,99 0,00 0,00 6 848 054,99
SO 104 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
SO 301 2 467 418,03 2 467 418,03 0,00 0,00 2 467 418,03
Příseka - 
most 405-002
SO 000 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
SO 201.1 1 898 057,83 1 875 662,26 59 783,08 -49 632,77 1885 812,57

18 064 674,77 18 629 400,82 59 783,08 -49 632,77 18 639 551,13

Technický popis předmětu změny:
Na základě doporučení TDI a AD byla sjednocena konstrukce vozovky na předpolích mostu s konstrukcí vozovky. Konstrukční 
vrstva ŠCM byla nahrazena vrstvou SC 8/10.

Za technický dozor: 

Datum: *3 4 A a  . 1 M  V

Za autorský dozor: 

Datum: ^

Za zhotovitele: 

Datum:

Za objednatele:

Datum:

0307

správa a úar» 
@ silnic Vysočiny 

příspěvková nrg. r 
Kosovská 1122/16, 586 Oi 

ICO- 00090450. tei.: 5f,7 .

t « í . m  p u e w
Výholoc 23 o24 00 Brno 
IČO 620 87 851 
H lř  r7virt70 '/0(i:'í,

S:řec:St o J ,V l " f i:e,sM
O o a io v n a  Hn '-l
566 Ol Jihlava k° Ve Dv0n/



Zm ěnový list č.8

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

o b je k t cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č.1+2+3+4+5+6+7 vícepráce ZL č.8 méněpráce ZL č.8

cena celkem SOD + ZL 
č.1+2+3+4+5+6+7+8

K o m unikace

S O O O l 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O 1 0 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 848054,99 0,00 0,00 6 848 054,99
S O  104 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
S O 3 0 1 2 467 418,03 2 467 418,03 19 746,40 0,00 2 487164,43
Příseka * 

m o s t 4 0 5 -0 0 2

soooo 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  2 01.1 1898 057,83 1 885 812,57 0,00 0,00 1 885 812,57

18 064 6 7 4 ,7 7 18 6 3 9  551,13 19 746,40 0 ,00 18 6 5 9  29 7 ,5 3

Technický popis předmětu změny:
Po ohledání stávajících vpustí v úseku SO102 před mostem vlevo bylo TDI a AD doporučena demontáž třech kusů uličních 
vpustí v havarijním stavu napojených na stávající dešťovou kanalizaci a následnou náhradu dvěma novými uličními vpustěmi.

Za technický dozor:

Datum: _ - (o  . 0-D A 4-

Za autorský dozor:

Datum:
\ j

Za zhotovitele:

Datum: L O /Č

Za objednatele:

Datum:
ijská správa a uu>. 

s iln ic  Vysočiny 
příspěvková org.' 

Kosovská 1122/ 16, 36b O' ; 
>íY>- 00090450, tel.: Sfp

SKANSKA S k a n s k a  a.s.
Divize Silniční stavitelství 
Středisko Jihlava 
ODalovná Hruškové Dvory 
586 01 Jihlava0307



Zm ěnový list č.9

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a ”11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č. 1 -8

vícepráce ZL č.9 méněpráce ZL č.9 cena celkem SOD + ZL č. 
1 -9

Komunikace
SOOOl 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157908,00
soioi 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
SO 102 1498 876,70 1770342,95 0,00 0,00 1770 342,95
SO 103 6 583 761,62 6 848 054,99 0,00 0,00 6 848 054,99
SO 104 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
SO301 2 467418,03 2 487 164,43 127 993,42 0,00 2 615 157,85
Příseka - 
most 405-002
SOOOO 286906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
SO 201.1 1 898 057,83 1885 812,57 0,00 0,00 1885 812,57

18 064674,77 18 659 297,53 127 993,42 0,00 18 787 290,95

Technický popis předmětu změny:
Při realizaci dešťové kanalizace došlo ke střetu s vodovodem a tlakovou kanalizací, která byla realizována v mezidob! tvorby 
projektové dokumentace a realizací dešťové kanalizace. Z toho důvodu toto křížení nešlo projektem předpokládat. Řešením 
této kolize bylo provést přeložku obou tras s vložením hydrantu na vodovod na odkalení.

Za technický dozor: t-biV

Datum: ^  4, ^  ^ 0 ^ 4 -

Za autorský dozor:

Datum: j

Za zhotovitele: 

Datum: 7

Za objednatele:

Datum:

^jská správa a ún> 
silnic Vysočin>

příspěvková org, • ■ /,, 
Kosovská 1122/ 16, 58* O1 

T O - on.090450, tel.- 5*7

Divize Siirťťni s:avi:eisiv 
Středisko JiíJava 
Ooalovna HrLákové Dvo- 
586 01 Jihlava



Změnový list č.10

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č . 1 - 9 vícepráce ZL č.10 méněpráce ZL č.10 cena celkem SOD + ZL č. 

1 - 1 0

Kom unikace

S O O O l 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O 1 0 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
SO  102 1 498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1 770 342,95
SO  103 6 583 761,62 6 848 054,99 0,00 0,00 6 848 054,99
S O 1 0 4 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
SO  301 2 467 418,03 2 615 157,85 68 830,25 0,00 2 683 988,10
P říse k a - 

m ost 4 0 5 -0 0 2

soooo 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
SO  201.1 1898 057,83 1 885 812,57 0,00 0,00 1 885 812,57

18 064 674,77 18 787 290,96 68 830,26 0,00 18 8 6 6 1 2 1 ,2 0

Technický popis předmětu změny:
Přesná výška stávající kanalizace napujující se do šachty Š1 nebyla předem známá. Po odhalení této kanalizace v místě šachty 
Š1 byla zjištěna úroveň -30cm od předpokladu projektové dokumentace. Tato skutečnost neumožňuje osazení výtokového 
objektu s dostatečnou rezervou nad hladinu toku bez zpětné klapky. Osazení zpětné klapky umožňuje osazení dna potrubí do 
úrovně hladiny toku.

Za technický dozor:

Datum: ^  A O .  W J r -

Za autorský dozor:

Datum
v

Za zhotovitele: 

Datum:

Za objednatele:

Datum:
rajská správa a úq»
' Sliníc Vysočiny 
příspěvková

Kosovská 1122/7 6, Štít ty- 
!m -  00090450. tel.: Sfi?

SKANSKA S k a n s k a  a.s .
Divize Silr.čni stavstťstv

0307

Střeoisko

536 Ol J;.i



Změnový list č . l l

Stavba: 11/405 Příseka - průtah" a "11/405 Příseka - most ev. č. 405-002

objekt cena dle SOD cena dle SOD + ZL 
č. 1  -10 vfcepráce ZL č . l l méněpráce ZL č . l l cena celkem SOD + ZL č. 

1 - 1 1

Kom unikace

S O  001 157 908,00 157 908,00 0,00 0,00 157 908,00
S O 1 0 1 4 795 716,94 4 795 716,94 0,00 0,00 4 795 716,94
S O  102 1 498 876,70 1 770 342,95 0,00 0,00 1 770 342,95
S O  103 6 583 761,62 6 848 054,99 1 472 703,15 0,00 8 320 758,14
S O  104 376 029,15 376 029,15 0,00 0,00 376 029,15
SO  301 2 467 418,03 2 683 988,10 0,00 0,00 2 683 988,10
Příseka -  

m o st 405-002
soooo 286 906,50 338 268,50 0,00 0,00 338 268,50
S O  201.1 1 898 057,83 1 885 812,57 0,00 0,00 1 885 812,57

18 064 674,77 18 866 121,20 1 472 703,16 0,00 20 328 824,36

Technický popis předmětu změny:
Vyrovnávací vrstva na objektu SO 103 byla provedena celoplošně z důvodu nutné rovlnatostl povrchu. Odfrézovaný povrch byl 
zaměřen a následně byl zaměřen povrch ložné vrstvy. Jako podklad slouží geodetické zaměřeni.

technický dozor:Za 

Datum:

Za autorský dozor: 

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: j J  J Q . Z D  &
S k a n sk a  a .s .
Divize Silniční staviíelsivf 
Středisko Jihlava 
Ooalovna HrLškcva Dvory 
586 01 Jihlsva

Za objednatele:

Datum:

<7 ^
ská správa a w , 
silnic Vysočin v 

příspěvková OrgS”.? ;r 
Kosovská 1122/16, 5fit <n 
!' 0  00090450 tel ■



Datum: 1.11.2017
Strana: 1 

Čas :11:49:033.6.4.1
^ A s p e Firma: Skanska a.s.

Seznam ZBV
Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002

Značka Název a popis Vypracoval Datum Cena [Kč]

Objekt:
Rozpočet:

SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

02

Rozpočet:
Objekt:
Objekt:
Rozpočet:

Z L  2  -  O prava ch od n íku

SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 
SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

27/10/2017 271 466,25
271466.25
271466.25

03 ZL 3 - D em o n tá ž  sv o d id e l 27/10/2017 60 005,75
04 ZL 4 - O prava propustku 27/10/2017 68 977,20
05 ZL 5 - P roh lou b en í sanací 29/10/2017 135 310,42
11
Rozpočet:
Objekt:
Objekt
Rozpočet:

ZL 11 - P od k lad n í vyrovn ávací vrstva  

SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 
SO 103, Úprava silnice- konec obce - napojení na obchvat 
SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most Č. 405-002 
SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

29/10/2017 1 472 703,15 
1 736 996,52 
1 736 996,52

08 ZL 8 - D o p ln ěn í vpustí 29/10/2017 19 746,40
09 ZL 9 - S h yb ka v o d o v o d u  a výtlaku 29/10/2017 127 993,42
10
Rozpočet:
Objekt:
Objekt:
Rozpočet:

Z L  10 - Ž ab í k lapka

SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 
SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 
SO 555, Most
1, Základní rozpočet CÚ 2015

29/10/2017 68 830,25 
216 570,07 
216 570,07

01
Rozpočet:
Rozpočet:

Z L  1 - A sta k o lo g ick ý  a  b atrach o log ick ý  průzkum  a  od ch yt  

1, Základní rozpočet CÚ 2015 
1, Základní rozpočet CÚ 2015

27/10/2017 51 362,00 
51 362,00

06 ZL  6  - Sk u tečn á  vým ěra n o sn é  k o n stm k ce 29/10/2017 -22 395,57
07
Rozpočet:
Objekt:
Stavba:

ZL 7 - Výměna SC  za Š C M  

1, Základní rozpočet CÚ 2015 
SO 555, Most
25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002

29/10/2017 10 150,31 
-12 245,26 
39 116,74 

2 264 149,58



Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:32:33

A s p e
3.6.2.2

ZBV č. 01 ZL 1 - Astakologický a batrachologický průzkum a odchyt

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 555, Most 

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015
v__________________________ __________ _____________________________________________________________________________________________________________)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 286 906,50 Kč

Cena - celkem: 338 268,50 Kč

DPH: 71 036,39 Kč

Cena s daní: 409 304,89 Kč

Z toho rozhod.hmoty: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

338 268,50 Kč

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní:

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 27.10.2017

51 362,00 Kč 

10 786,02 Kč 

62 148,02 Kč



A S P E 9  Firma: Skanska a.s.__________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 2
3 .6 .2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C a s: 1 1 :3 2 :3 3

Položky ZBV č. 01
/ --------

Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2
>

Objekt:
Rozpočet:

SO  5 5 5 , M ost
1, Z ák ladní rozp očet C Ú  2 0 1 5

Poř.č. Položka ___ I I P _________ Text M J Počet M J J.cena Celkem

----  0 - Všeobecné konstrukce a práce
KČ101 028 4 1 P R Ů Z K U M N É  P R Á C E  Ž IV O T N ÍH O  P R O ST Ř E D Í N A  P O V R C H U 1,000  51 3 6 2 ,0 0 51 3 6 2 ,0 0

A sta k o lo g ick ý  a  b a trach o log ick ý  průzkum  a  o d ch yt

Celkem 51 362,00
Celkem za rozpočet 51 362,00



ZL 1 Příseka-astakologický průzkum 2017

Doprava osob: z Herpetologické stanice v H K  do místa 
prací a zpět; vzdálenost tam i zpět 250 km jedna cesta km 12,70 500 6 350,00 Kč

Doprava celkem X X X 6 350.00 Kč
Průzkum výskytu raků v oblasti Přlseckého potoka hod. 660,00 50 33 000,00 Kč
Závěrečná zpráva o výsledcích astakologického 
průzkumu, vč. fotodokumentace hod. 660,00 12 7 920,00 Kč
Práce celkem X X X 40 920.00 Kč
Režie 10% X X X 4 092.00 Kč



3.6.2.2
A sp e Firma: Skanska a.s.

ZBV č. 02 ZL 2 - Oprava chodníku
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:33:01

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 

Rozpočet: SO 102, Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 1 498 876,70 Kč

Cena - celkem: 1 770 342,95 Kč

DPH: 371 772,02 Kč

Cena s dam: 2 142 114,97 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: 271 466,25 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 57 007,91 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 1 770 342,95 Kč Cena s daní: 328 474,16 Kč

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 27.10.2017



A S P E  9 Firma: Skanska a.s.________  ______________________________________________________________ ;_________________________________________________________________Strana: 2
3 .6 .2 .2

Položky ZBV č. 02

D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C a s: 11 :3 3 :0 1

K

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a m ost ev . í .  4 0 5 -0 0 2
SO  102, Ú p rava  s iln ic e  - křižovatka se  s iln ic í III/4053  m im o - k o n ec  o b ce
SO  102, Ú p rava  s iln ic e  - křižovatka se  s iln ic í III/4053 m im o - k on ec  o b ce

\

J

Poř.č. Položka Typ______ Text M J Počet M J J.cena Celkem

----  0 - Všeobecné konstrukce a práce
2 0 1 4 1 0 1 .2 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

p oplatek  za  b e to n o v ý  odpad

T 7 4 ,9 2 5 121 ,50 9 1 0 3 ,3 9

Celkem 9 103,39

----  1 - Zemní práce
8 1 1352 4 .R O D S T R A N Ě N Í O B R U B N ÍK Ů  B E T O N O V Ý C H  

V ýk res B 3

40%  d élky k om u n ik ace n a o b o u  stranách

C elk o v é  b u d ou  obrubníky o d v ezen y  d o 13 km  vzd á len é  sk ládky, cen a  

včetn ě  dopravy

M 2 4 1 ,0 0 0 1 28 ,60 3 0  9 9 2 ,6 0

101 1 1 3 1 8 7 O D S T R A N Ě N Í K R Y T U  C H O D N ÍK Ů  Z  D L A Ž D IC , O D V O Z  D O  16K M M 3 6 ,0 6 0 2  2 3 1 ,5 0 13 5 2 2 ,8 9

102  181 2 0 R Ú P R A V A  P L Á N Ě  SE  Z H U T M 2 7 5 ,7 5 2 13 ,70 1 0 3 7 ,8 0

Celkem 45 553,29

----  5 - Komunikace
2 5  5 6 3 3 0 V O Z O V K O V É  V R S T V Y  ZE ŠT Ě R K O D R T I  

Š D  třídy A , frakce 0 -63  m m , tloušťky 2 6 0  m m  

o b n o v a  pod k lad n ích  vrstev  v o zo v k y  p o  překopu  d ešťové kanalizace

M 3 11 ,363 5 4 1 ,4 0 6 1 51 ,93

3 4  5 8 2 6 1 2 .R K R Y T Y  Z  B E T O N  D L A Ž D IC  S E  Z Á M K E M  Š E D Ý C H  TL 80M M  D O  

L O Ž E  Z  K A M

lo že  fr. 4 -8  m m , cen a  p o n ížen á  v zh led ek  k  tom u , že  d le  P D  bude d lažba  

p ou žita  stávající 

V ýk res C . 1 .2 .1 .

M 2 7 5 ,7 5 2 4 3 3 ,7 0 32  8 5 3 ,6 4

Celkem 39 005,57

8 - Potrubí



A S P E  9  Firma: Skanska a.s.______________________________________________________________________________ _______________________________________________  Strana: 3w  A O I  Mh y 4
3 .6 .2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C as: 1 1 :3 3 :0 1

Položky ZBV č. 02

r
Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P říseka -  průtah a m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2

>

Objekt: SO  102 , Ú prava s iln ice  - k řižovatka se  s iln ic í III/4053  m im o - k o n ec  o b ce

Rozpočet: SO  102 , Ú prava s iln ice  - křižovatka se  s iln ic í III/4053  m im o - k o n ec  o b ce

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

103 89921 V Ý Š K O V Á  Ú P R A V A  P O K L O P Ů K U S 2 5 ,0 0 0 1 6 8 2 ,0 0 42  0 5 0 ,0 0

104  8 9 9 2 2 V Ý Š K O V Á  Ú P R A V A  M Ř ÍŽÍ K U S 11 ,000 1 7 8 5 ,0 0 19 6 3 5 ,0 0

105 8 9 9 2 3 V Ý Š K O V Á  Ú P R A V A  K R Y C ÍC H  H R N C Ů K U S 18 ,000 9 7 5 ,0 0 17 5 5 0 ,0 0

Celkem 7 9  2 3 5 ,0 0

------  9  -  Ostatní konstrukce a práce
98  5 6 9 ,0 038  9 1 7 2 3 .R 2 O B R U B Y  Z  B E T O N  D O  C 3 0 /3 7  XF3 M 2 4 1 ,0 0 0 4 0 9 ,0 0

V ýk res C l . 2 .1 .

V ýk res C l .2 .2 .

V ýk res B 3

40%  d élky kom u n ik ace n a  o b o u  stranách  

T ech n ick á  zpráva  

2 5 0 x 1 5 0 x 1 0 0 0  m m

Celkem 9 8  5 6 9 ,0 0

Celkem za rozpočet 271 466,25



A s p e
3.6.2.2

Firma: Skanska a.s.

ZBV č. 03 ZL 3 - Demontáž svodidel
Datum: 1.11.2017 Čas: 11:33:22
_______________________ Strana: 1

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat
v  V



w  A SPE  9 Firma: Skanska a.s.__________________________________________________________________________________________________________________________Strana: 2
3.6.2.2 Datum: 1.11.2017 Cas: 11:33:22

Položky ZBV č. 03
-----------------------------------------. .  _  ■ s

Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P říseka -  průtah a  m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2  
Objekt: S O  103, Ú p rava  s iln ice  - k o n ec  o b ce  -  n apojen í na ob ch vat  

Rozpočet: SO  103, Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b ce  -  n apojen í n a  ob ch vat
V  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

—  9 -  O statní konstrukce a práce
41 9 1 1 3 B 3 S V O D ID L O  O C E L  SIL N IČ  JE D N O S T R , Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H1 - 

D E M O N T Á Ž  S P Ř E S U N E M  

T e x to v á  zpráva

S v o d id la  b udou  o d v ezen a  na středisko K SÚ S V y so č in y , p.o. v  J ih lavé.

M 3 2 9 ,3 4 0 182 ,20 6 0  0 0 5 ,7 5

______________ Celkem

Celkem za rozpočet
60 005,75

60 005,75



Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:38:34

A spe
3.6.2.2

ZBV č. 04 ZL 4 - Oprava propustku

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet;

Základní cena:

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s dam:

Z toho rozhod.hmoty:

6 583 761,62 Kč

8 320 758,14 Kč 

1 747 359,21 Kč 

10 068 117,35 Kč

Měrné jednotky: Cena - celkem: 68 977,20 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 14 485,21 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 8 320 758,14 Kč Cena s daní: 83 462,41 Kč

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 27.10.2017

ZBV - celkem:



A S P E  9 Firma: Skanska a.s.__________________ ______________ _________________________________________________________________________________________________________Strana: 2
3 .6 .2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C a s: 1 1 : 3 8 :3 4

Položky ZBV č. 04
c

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
V

2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a m o st ev . č. 4 0 5 -0 0 2  
SO  103, Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b ce  - n ap ojen í n a  ob chvat 
SO  103, Ú p rava  s iln ic e  - k o n ec  o b c e  - n ap ojen í n a  ob ch vat

>

)

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

—  0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 0 1 4 1 0 1 .1 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

p oplatek  z a  sk ládku za  zem in u

T 4 9 ,8 7 5 9 7 ,2 0 4  8 4 7 ,8 5

101 0 1 4 1 0 1 2 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

p op latek  za  b e to n o v ý  odpad

T 2 ,8 6 0 1 2 1 ,5 0 3 4 7 ,4 9

Celkem 5 195,34

----  1 - Zemní práce
11 1 3 2 9 3 7 H L O U B E N Í R Ý H  Š ÍŘ  D O  2M  P A Ž  IN E P A Ž  TŘ . III, O D V O Z  D O  16K M  

D le  b ilan ce  zem n ích  prací

M 3 2 8 ,5 0 0 4 2 8 ,1 0 12 2 0 0 ,8 5

17 17511 O B S Y P  P O T R U B Í A  O B JE K T Ů  S E  Z H U T N Ě N ÍM  

D le  b ila n ce  zem n ích  prací 

O bsyp  základů  če la

M 3 1 2 ,3 9 0 6 3 3 ,8 0 7 8 5 2 ,7 8

Celkem 20 053,63

----  4 - Vodorovné konstrukce
2 6  4 5 1 5 7 2 V Ý P L Ň  V R S T V Y  Z  K A M E N IV A  T Ě Ž E N É H O , IN D E X  Z H U T N Ě N Í ID  

D O  0 ,8
filtrační vrstva - k am en ivo  fh  4 -8  tl. 150 m m  

V ýk res C .l .3 .2  

T extová  zpráva

M 3 1 1 ,4 0 0 6 3 6 ,9 0 7  2 6 0 ,6 6

Celkem 7 260,66

----- 5 - Komunikace



© Strana: 3
3 .6 2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 Č as: 1 1 :3 8 :3 4

Položky ZBV č. 04

Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P říseka -  průtah a m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2  
Objekt: SO  103 , Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b c e  - n apojen í na ob ch vat  

Rozpočet: SO  103 , Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b c e  - n apojen í na ob ch vat _____ )
Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

28  5 6 1 4 3 .1 K A M E N IV O  Z P E V N Ě N É  C E M E N T E M  TL . D O  150M M  -  san ace krajů 

v o zo v k y

C 8/10 , frakce 0 /3 2  m m  

čerpáno se  sou h lasem  in vestora  

tl. 130 m m

M 2 1 4 ,2 5 0 2 9 3 ,9 0 4 188 ,08

32  5 7 2 1 2 3 .1 IN F IL T R A Č N Í P O S T Ř IK  Z  E M U L Z E  D O  1 .0K G /M 2 - san ace krajů 

v o zo v k y

čerpáno se  sou h lasem  in vestora

M 2 1 4 ,2 5 0 12 ,80 182 ,40

35 5 7 4 E 0 6 A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í V R S T V Y  A C P  16+, 16S  

V ýk res C l . 3 .1 .

V ýk res C l .3 .2 .  

dle b ila n ce  frézován í 
tloušťka 0 -5 0  m m

M 3 0 ,9 9 8 4  2 0 2 ,8 0 4  194 ,39

Celkem 8 564,87

----  9 - Ostatní konstrukce a práce
4 5  9 1 8 3 5 7  P R O P U S T Y  Z  T R U B  D N  500 M M

T ech n ick á  zpráva  

V ý k r e s C . 1 .3 .4  

V ýk res C .l .3 .6

M 9 ,0 0 0 3 1 0 0 ,3 0 2 7  9 0 2 ,7 0

Celkem 27 902,70

Celkem za rozpočet 68 977,20



Firma: Skanska a.s.

ZBV č. 05 ZL 5 - Prohloubení sanací
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:38

A sp e
3.6.2.2

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat
'v_______________________________________________________________________________________________________________________________— -------------------)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

Cena - celkem: 8 320 758,14 Kč

DPH: 1 747 359,21 Kč

Cena s daní: 10 068 117,35 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

8 320 758,14 Kč

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní:

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 29.10.2017

135 310,42 Kč 

28 415,19 Kč 

163 725,61 Kč



®  ASPE9 F irm a: S k a n s k a  a .s . S trana: 2

3 .6 .2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C a s:  1 1 : 3 8 :4 8

Položky ZBV č. 05
/ -----

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P ř ís e k a -  průtah a m o st ev . č. 4 0 5 -0 0 2  
SO  103 , Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b ce  -  nap ojen í n a  ob ch vat  
SO  103, Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b ce  -  nap ojen í n a  ob ch vat J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

----  0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 0 1 4 1 0 1 .1 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

pop latek  za  sk ládku za  zem inu

T  2 6 7 ,0 5 0 9 7 ,2 0 25  9 5 7 ,2 6

Celkem 25 957,26

—  1 - Zemní práce
11 1 3 2 9 3 7 H L O U B E N Í R Ý H  ŠÍŘ  D O  2 M  P A Ž  IN E P A Ž  TŘ. III, O D V O Z  D O  16K M  

D le  b ilan ce  zem n ích  prací

M 3 1 5 2 ,6 0 0 4 2 8 ,1 0 6 5  3 2 8 ,0 6

16 17481 Z Á S Y P  JA M  A  R Ý H  Z N A K U P O V A N Ý C H  M A T E R IÁ L Ů  

T ech n ick á  zpráva  

V ýk res C. 1 .3 .2

M 3 1 5 2 ,6 0 0 2 8 8 ,5 0 4 4  0 2 5 ,1 0

Celkem 109 353,16
Celkem za rozpočet 135 310,42



Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:34:52

A sp e
3.6.2.2

ZBV č. 06 ZL 6 - Skutečná výměra nosné konstrukce

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 555, Most 

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedn.:

1 898 057,83 Kč

1 885 812,55 Kč 

396 020,64 Kč

2 281 833,19 Kč

1,00

1 885 812,55 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní:

-22 395,57 Kč 

-4 703,07 Kč 

-27 098,64 Kč

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 29.10.2017



Položky ZBV č. 06

A S P E  9 Firma: Skanska a.s. Strana: 2
3.Ó.2.2 Datum: 1.11.2017 Cas: 11:34:52

Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P říseka -  průtah a m o st ev . í .  4 0 5 -0 0 2  

Objekt: SO  5 5 5 , M o st  
Rozpočet: 1, Základní ro zp o čet C Ú  2 0 1 5

\_________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka ____ ly p _____ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

—  3 - Svislé konstrukce
31 3 3 3 3 2 5 M O S T N Í O P Ě R Y  A  K Ř ÍD L A  ZE  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

(B 3 7 )

zavěšen á  kříd la C 3 0 /3 7  X C 4, X A 1 , X F 2 , X D 2 , vč . bedněn í, úpravy  

p racovn ích  spař

M 3 0 ,3 0 7 7  4 0 4 ,2 0 2  2 7 3 ,0 9

32  3 3 3 3 6 5 V Ý Z T U Ž  M O S T N ÍC H  O PĚ R  A  K Ř ÍD E L  Z  O C EL I B 5 0 0 B /R  (1 0 5 0 5 )  

v ý ztu ž  křídel 150 k g /m 3 , vč . opatření PK O

T -0 ,3 0 2 2 6  2 6 9 ,8 0 -7  9 3 3 ,4 8

33  3 8 9 3 2 5 M O S T N Í R Á M O V É  K O N S T R U K C E  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  C 3 0 /3 7  

stěny a p říčle  C  3 0 /3 7  X C 4, X A 1 , X F 2 , X D 2 , vč . bed n ěn í, kov . výrobků, 

k otevn ích  prvků, prostupů

M 3 1,872 6  4 1 8 ,7 0 12 0 1 5 ,8 1

3 4  3 8 9 3 6 5 V Ý Z T U Ž  M O S T N Í R Á M O V É  K O N S T R U K C E  Z  O C EL I B 5 0 0 B /R  

(1 0 5 0 5 )

stěny a  p říčle  180 k g /m 3 , vč . opatření P K O

T -1 ,0 4 9 2 7  4 0 8 ,0 0 -2 8  7 5 0 ,9 9

Celkem -22 395,57
Celkem za rozpočet -22 395,57



Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:40

Aspe
3.6.2.:

ZBV č. 07 ZL 7 - Výměna SC za ŠCM

/ ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 555, Most

Rozpočet: 1, Základní rozpočet CÚ 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- '

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

RozDočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 1 898 057,83 Kč

Cena - celkem: 1 885 812,55 Kč

DPH: 396 020,64 Kč

Cena s daní: 2 281 833,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: 10 150,31 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 2 131,57 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 1 885 812,55 Kč Cena s daní: 12 281,88 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.10.2017



®  A SPE  9 Firma: S k a n s k a  a .s . S trana: 2
3 .6 2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 Č a s :  1 1 : 4 0 :2 0

Položky ZBV č. 07
r

Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a  m o st ev . č . 4 0 5 -0 0 2

V

Objekt:
Rozpočet:

SO  5 5 5 , M ost
1, Z ák ladní rozp očet C Ú  2 0 1 5

J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

----- 5 - Komunikace
42  5 6 4 3 4 V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K U  V Y P L Ň  C E M  M A L T O U  TL D O  

2 0 0 M M

Š C M  m im o m ost, tl. 150 m m

M 2 -2 0 3 ,4 1 3 2 4 4 ,0 0 -4 9  6 3 2 ,7 7

101 5 6 1 4 3 1 K A M E N IV O  Z P Ě V  C E M E N T E M  TL D O  150M M M 2 2 0 3 ,4 1 3 2 9 3 ,9 0 59  7 8 3 ,0 8

Celkem 10 150,31
Celkem za rozpočet 10 150,31



Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:35:19

spe 
3.6.2.2

ZBV č. 08 ZL 8 - Doplnění vpustí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------\

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002

Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
V___________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 2 467 418,03 Kč

Cena - celkem: 2 683 988,10 Kč

DPH: 563 637,50 Kč

Cena s daní: 3 247 625,60 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: 19 746,40 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 4 146,74 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 2 683 988,10 Kč Cena s daní: 23 893,14 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.10.2017



'A S P E  9
3.6.2.2

Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017 Cas: 11:35:19
_______________________ Strana: 2

Položky ZBV č. 08

S t a v b a :  2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a  m o st ev . č. 4 0 5 -0 0 2  
O b j e k t :  SO  3 0 1 , O d vod n ěn í s i ln ic e  od  začátku o b c e  p o m o st č. 4 0 5 -0 0 2  

R o z p o č e t :  SO  3 0 1 , O d vod n ěn í s i ln ic e  o d  začátku o b c e  p o m ost č. 4 0 5 -0 0 2
\ __________________________________________________________________________________________________________________________ _______

P o ř .č .  P o lo ž k a T y p T e x t M J P o č e t  M J J .c e n a C e lk e m

------  8 - P o t r u b í
19 8 9 7 1 2 V P U S Ť  K A N A L IZ A Č N Í U L IČ N Í K O M P L E T N Í Z  B E T O N O V Ý C H K U S 2 ,0 0 0 7 1 4 0 ,2 0 14 2 8 0 ,4 0

Výkres C .3 .2 .0 6 .

Z řízení vpusti k an alizačn í u ličn í z  b eton ových  d ílců  

ks 15

d ílce  b e to n o v é  pro u ličn í vp u sti dno s  k a lovou  p roh lubní 45  x  30  x  5 cm  

ks 15

d ílce  b e to n o v é  pro u ličn í vpusti skruž s o tvorem  P V C  45  x  35  x  5 cm  

ks 15

d ílce  b e to n o v é  pro u ličn í vpusti skruže střední 45  x  2 9 ,5  x  5 cm  

ks 15

d ílce  b e to n o v é  pro u ličn í vp u sti skruže horní 45  x  55  x  5 cm  

ks 15

d ílce  b eton ové  pro u ličn í vpusti p rstenec vyrovn ávací 60  m m  

ks 15

M říž litin ová  5 0 0 x 5 0 0 , tř. zat. D 4 0 0 ; včetn ě  rámu 

ks 15

K o š na sp laven in y  

ks 15

O sazen í m říží litin o v ý ch  včetn ě rám ů a  k ošů  n a sp la v en in y  hm otnosti 

do 100 k g  ks 15
L IT IN O V Á  M Ř ÍŽ  B U D E  Z A M Y K A T E L N Á

------  9  -  O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e

2 8  9 6 6 8 7  V Y B O U R Á N Í U L IČ N ÍC H  V P U S T Í K O M P L E T N ÍC H

včetn ě  poplatku za  skládku

K U S

Celkem___________________________ 14 280,40

3 ,0 0 0  1 8 2 2 ,0 0  5 4 6 6 ,0 0

______________ Celkem
Celkem za rozpočet

5 466,00
19 746,40



Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:41:393.6.2.2

^  A sp e

ZBV č. 09 ZL 9 - Shybka vodovodu a výtlaku

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 

Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s dam:

Z toho rozhod.hmoty:

2 467 418,03 Kč

2 683 988,10 Kč 

563 637,50 Kč

3 247 625,60 Kč

Měrné jednotky: Cena - celkem: 127 993,42 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 26 878,62 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 2 683 988,10 Kč Cena s daní: 154 872,04 Kč

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 29.10.2017

ZBV - celkem:



©  ASPE 9 F irm a: S k a n s k a  a .s . S trana: 2
3 .6 .2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C a s :  1 1 : 4 1 :3 9

Položky ZBV č. 09

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a  m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2
SO  3 0 1 , O d vod n ěn í s iln ice  od  začátku o b ce  p o m ost č. 4 0 5 -0 0 2
SO  3 0 1 , O d vod n ěn í s iln ice  od  začátku o b c e  p o m ost č. 4 0 5 -0 0 2

>

J
Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

----  8 - Potrubí
101 8 7 3 2 7 P O T R U B Í Z  T R U B  P L A S T  T L A K  S V A Ř  D N  D O  100M M  

práce d le  přílohy - sp ec ifik a ce  prací

S O U B  1 ,0 0 0  127 9 9 3 ,4 2 127  9 9 3 ,4 2

Celkem 127 993,42
Celkem za rozpočet 127 993,42



S : 17/901 Příseka - shybka vodovodu a výtlaku

0 : 01

R : 01 301

P.č.lčíslo položky iNázev položky I MJ množství |cena / MJ Celkem |
P íl 1 Z e m n í o rá č e 33  3 8 8 .9 8

6 132201202 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 
1000m3 STRO JN Ě

m3 22,OOOOofaHHHÉ| 5 104,00

((3,0+2,0)/2)*2,2*2,0*2
7 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor 3
m3 O o o o o 258,50

22,2*0,5
| 15 j 161101101 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 22.00000— 1 1 647,80

22
17 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
m3 2 2 ,O O O O O H H « n 4 972,00

22
18 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 

1 km
m3 66,00000  P C A * 1 135,20

do 13 km : 22*3
| 23| 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,90000 F v '  ‘SBPÍO'1 1 599,96

22-1,6-0,5
| 241175151101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1.60000 — 291,20

4*0,8*0,5
| 25|171201211 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 22.00000 — 4 928,00

22
| 26|583413450 Kamenivo drcené frakce 0/4 » 3.10000 — 843,20

1,6*1,9*1,02
| 27|583441720 Kamenivo drcené frakce 0/32 t 38.56000— I 12 609,12

19,9*1,9*1,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
101 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 

12/1.6 otevřen v v\íknr>
m3 0,500001

Díl: 8 Trubní vedení
29 857242122 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina 

DN 8(1
kus 2,000001

102 871231141 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 
d 75 mm

m 4,00000

34 871241141 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 
d 90 mm

m 4,00000

103 877231101 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 75 mm kus 4,00000
38 877241101 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 6,00000
41 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu 

DN 80
kus 1,00000

104 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN80 kus 1,00000
105 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000
51 899721111 Montáž vytyčovacího vodiče m 12,00000
52 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000
53 899721113 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 8,00000

106 MAT28613671 HDPE, P E  100, d 75/6,8 mm, SDR 11, tyče 
12 m barva černá

m 4,00000

57 MAT09004 HDPE, P E  100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, 
PAR 1075. tvče 12 m harva modrá / černá

m 4,00000

107 MAT55254047 N-KOLENO LT 80 ks 1,00000
108 MAT42273591 HYDRANT PODZEMNÍ PN 10 DN 80 krycí 

hloubka 1250
ks 1,00000

109 MAT55253235 F F  KUS LT  80/100 ks 1,00000
66 MAT09014 ELEKTRO SPO JKA  SDR 1 1 ,d 90 

/elektrnsnoikv Dro mnntáž tvarovek/
ks 1,00000

71 MAT09019 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 ks 1,00000
75 MAT09023 OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 90/DN 80 ks 1,00000'

110 MAT28614896 ELEKTRO  KOLENO SDR 11, PE  100 d75, 
45 st

ks 4,00000

111 MAT28614897 ELEKTRO  KOLENO SDR 11, PE  100 d90, 
45 st

ks 4,00000

1 290.00
1 290,00

41618.40
1 222,00

335,60

392,00

804,00
1 278,00

689,00

228,00
705,00
478,80
364,00 

89,60 
1 056,00

694,80

2 260,00 
9 240,00

1 730,00 
269,70

208,90
462,80

4 756,00

5 040,00
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112 MAT28615177 ELEKTRO  T-KUS SDR 11, PE 100 d90 ks 1,00000 680,00
93 MAT09035 ŠOUPÁTKO M ĚKCETĚSNlCÍ, DN 80 ks 1.00000 iB M B B  4 351,00
94 MAT09036 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKO P, 1300- 

1800 mm nro Š DN 50-200
ks 1,00000 H i H  1 496,50

95 MAT09037 LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ /uliční
DOklOD tuh v/

ks 1,00000 464,00

96 MAT09038 PODKLADOVÁ D ESKA ŠOUPÁTKOVÁ 
PRO POKLOP č 1750

ks 1,00000I I B H B  88,70

113 MAT4229145Í POKLOP PODZEMNÍ K HYDRANTU ks 1,00000 H H H H  1 650,00
114 MAT5623063C PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÁ ks 1,00000 H H H  584,00
Díl: 99_______Staveništní přesun hmot__________________  ____51 696.04
103 998276101 Přesun hmot, trub.vedenf plast, obsypaná 

kamenivem
t 62,58600 51 696,04

___Celkem__________________________________________________127 993.42
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Firma: Skanska a.s.
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:41

A spe
3.6.2.2

ZBV č. 10 ZL 10 - Žabí klapka

... .  - —  - -  N
Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 

Rozpočet: SO 301, Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
l___________________________________________________________ -_____ _____________J

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 2 467 418,03 Kč

Cena - celkem: 2 683 988,10 Kč

DPH: 563 637,50 Kč

Cena s daní: 3 247 625,60 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: 68 830,25 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 14 454,35 Kč

Náklad na měrnou jeda.: 2 683 988,10 Kč Cena s dam: 83 284,60 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.10.2017



®  A SPE  9 Firma: Skanska a.s. Strana: 2
3 .6 .2 .2 Datum: 1.11.2017 Cas: 11:41:58

Položky ZBV č. 10

Stavba: 2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P řísek a  -  průtah a m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2  
Objekt: SO  3 0 1 , O d vod n ěn í s i ln ic e  o d  začátku o b c e  p o m o st  č . 4 0 5 -0 0 2  

Rozpočet: SO  3 0 1 , O d vod n ěn í s iln ic e  o d  začátku o b ce  p o m o st č . 4 0 5 -0 0 2
k______________________________________________________________________________________________________________________

----------------- >

J
Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

----  8 - Potrubí
102 8 9 1 4 4 5 D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  Z P Ě T N É  K L A P K Y  D N  6 0 0  

v č . flex i sp ojk y  L C 695

K PL  1 ,000  6 8  8 3 0 ,2 5 68  8 3 0 ,2 5

Celkem 68 830,25
Celkem za rozpočet 68 830,25



ROZPOČET
Stavba: 11/405 Přiseka -  průtah a most ev. č. 405-002
Objekt: Odvodněni silnice od začátku obce po most č. 405-002 JKSO:
Část: žabf klapka EČO:
Objednatel:
Zhotovitel:

P .Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 68 830,25

8 Trubni vedení 68 830,25
1 877440430 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 600 kus 1,000 953,00 953,00
2 891445321 Montáž zpětných klapek DN 600 vč. zaříznuti trouby kus 1,000 4 890,00 4 890,00
3 422812080R klapka RED1 z PVC-U DN800 (hrdlo d680mm) kus 1,000 54 779,00 54 779,00
4 422812081R spojka FLEX LC695 665-695mm šlřka-190mm kus 1,000 7 963,00 7 963,00

5 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,298 823,00 245,25

Celkem 68 830.25
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Firma: Skanska a.s.

ZBV č. 11 ZL 11 - Podkladní vyrovnávací vrstva
Datum: 1.11.2017

Strana: 1 
Čas: 11:39

A spe
3.6.2.2

Stavba: 25782,11/405 Příseka -  průtah a most ev. č. 405-002 

Objekt: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 

Rozpočet: SO 103, Úprava silnice - konec obce - napojeni na obchvat

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

Cena - celkem: 8 320 758,14 Kč

DPH: 1 747 359,21 Kč

Cena s daní: 10 068 117,35 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 320 758,14 Kč

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní:

Vypracoval zadání: 
Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 29.10.2017

1 472 703,15 Kč 

309 267,66 Kč 

1 781 970,81 Kč



© A SP E  9  F irm a: S k a n s k a  a .s . S tra n a : 2
3 .6 .2 .2 D a tu m : 1 .1 1 .2 0 1 7 C a s :  1 1 : 3 9 :0 3

Položky ZBV č. 11
f

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2 5 7 8 2 ,1 1 /4 0 5  P ř ís e k a -  průtah a  m ost ev . č. 4 0 5 -0 0 2  

SO  103 , Ú p rava  s iln ice  -  k o n ec  o b c e  - nap ojen í n a  ob ch vat  
SO  103, Ú prava s iln ice  - k o n ec  o b c e  - nap ojen í n a  ob ch vat

N

V

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

----  5 - Komunikace
35  5 7 4 E 0 6 A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í V R S T V Y  A C P  16+, 16S M 3 3 5 0 ,4 1 0 4  2 0 2 ,8 0 1 4 7 2  7 0 3 ,1 5

V ýk res C l .3 .1 .  

V ýk res C l .3 .2 .  

d le b ila n ce  frézován í 

tloušťka 0 -5 0  m m

Celkem 1 472 703,15
Celkem za rozpočet 1 472 703,15


