
Číslo smlouvy objednatele: 10/2017/VZMR/D2/HB/S 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2017-112a

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„11/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, rekonstrukce silnice, vodovodu a kanalizace"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále 
v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce stanovenými ve smyslu 
§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále 
jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Technický dozor: 
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
zastoupený ředitelem Ing. Janem Míkou, MBA
Ing. Michal Suchna, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ivan Mařík
Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
smerekovska.m@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

1.2. Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zapsán v obchodním rejstříku u 
Osoby pověřené jednat jménem 
smluvních: 
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,,zhotovitel“)

M -  SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci 
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
zhotovitele ve věcech
Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO, o.z., STŘED
Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Česká spořitelna a.s., Hradec Králové
1080015329/0800
42196868
CZ42196868
602 408 287; 495 843 317
495 843 320
milan. orlik@msilnice.cz

Stránka 1 z 4

M - S I L N I C E  a.s.
Pardubice, Husova 1697 

i (’;; 4 2 i 96 X6X D IČ : C/.42 196868
ob la s tn í  závod S 1'RED 

Za Pivovarem 911, 537 01. ChrdQid
CSD

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/2017/VZMR/D2/HB/S -  příloha č. 2a

mailto:smerekovska.m@ksusv.cz
mailto:orlik@msilnice.cz


Článek I
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 
10/2017/VZMR/D2/HB/S) ze dne 31. 7. 2017 z důvodu změn množství frézovaných vozovek, upřesnění ceny 
dle skutečného stavu aktivní zóny, nerealizování drenáže a umístění UV na základě skutečností vyplývajících 
ze Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

V této souvislosti se mění i celkový finanční objem díla podle čl. 5 stávající smlouvy, to vše konkrétně takto:

1. Článek 5 Cena díla, odst. 5.1.

Na základě výše uvedené úpravy vyplývající ze Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 dochází ke zvýšení ceny díla o 
39.505,53 Kč.

Původní znění
Cena v bez DPH 

DPH (21%)
Cena celkem s DPH

se mění na
Cena v bez DPH 

DPH (21%)
Cena celkem s DPH

3.196.698,43 Kč 

671.306,67 Kč 

3.868.005,10 Kč

3.236.203,96 Kě 

679.602,83 Kč 

3.915.806,79 Kč

Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 jsou přílohou Dodatku č. 1.

2. Změnový list č. 1 (SO 105)
Na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy se mění množství frézovaných 
vozovek a odstranění podkladních zpevněných ploch, viz změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění
pol. 6 č. 113328 „ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM“ v celkovém množství 315,293m3

se mění na
pol. 6 č. 113328 „ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM“se snížila v rámci méněprací o 63,484m3, tj. na celkové množství 251,809m3.

Původní znění
pol. 8 č. 113728 „FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM“ v celkovém množství 
49,284m3

se mění na
pol. 8 č. 113728 „FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM“ v množství se zvýšila 
v rámci víceprací o 63,484m3, tj. na celkové množství 112,768m3.
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3. Změnový list ě. 2 (SO 105)
Na základě Změnového listu ě. 2, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy se mění množství odkopů pro spodní 
stavbu silnice a snížení množství uložené sypaniny, viz změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění
pol. 9 ě. 123738 „ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM“ 
v celkovém množství 352,605m3

se mění na
pol. 9 č. 123738 „ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM“ se snížila 
v rámci méněprací o 40,095m3, tj. na celkové množství 312,51m3.

Původní znění
pol. 14 č. 17120 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ" v celkovém 
množství 352,605m3

se mění na
pol. 14 č. 17120 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ" se snížila 
v rámci méněprací o 40,095m3, tj. na celkové množství 312,51m3.

Původní znění
pol. 15 č. 17180 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ" v celkovém 
množství 333,965m3

se mění na
pol. 15 č. 17180 „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ" se snížila 
v rámci méněprací o 26,735m3, tj. na celkové množství 307,230m3.

4. Změnový list ě. 3 (SO 105)
Na základě Změnového listu č. 3, který je přílohou Dodatku ě. 1 smlouvy nejsou realizovány drenáže, viz 
změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění
pol. 16 č. 17581 „OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ" v celkovém 
množství 16,039m2

se mění na
pol. 16 ě. 17581 „OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ" se snížila v rámci 
méněprací o ll,901m2, tj. na celkové množství 4,138m2.

Původní znění
pol. 30 ě. 875342 „POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH" v celkovém 
množství 91,124m

se mění na
pol. 30 č. 875342 „POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH" se snížila v rámci 
méněprací o 67,624m, tj. na celkové množství 23,500m.
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5. Změnový list č. 4 (SO 105)
Na základě Změnového listu č. 4, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy je umístění druhého kusu UV, viz 
změny výměry položek v soupisu prací níže:

Původní znění
pol. 55 č. 89712 „VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ“ v celkovém 
množství lks

se mění na
pol. 55 č. 89712 „VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ“ se zvýšila 
v rámci víceprací o lks, tj. na celkové množství 2ks.

Článek II
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ě. 10/2017/VZMR/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a 

zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ě. 10/2017/VZMR/D2/HB/S uzavřené dne 31. 7. 2017 
podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné 
zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3. Dodatek č.l je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy -  Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku ě. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne . 1 ? . . V M - M L

Objednatel:

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

ř't, .vcCy: .i , V
44?: s iln íc  Vv*íi(.'ii

.'■.>s- ■ :C ; > , ,  0 .řtí
IČO: '».! .<•*( ■ S.

Zhotj

Ing. Zdeněk Babka 
výkonný ředitel]

M - S ! : . K : • . i •. a.s.
Pardubice,'Husova 169/

ÍC: 421 96 868 DIČ: C/.-I2196868 
o b la s tn í  závod S 1 Říši 5 

Za Pivovarem 01 1. 537 01 Chrudim
CQD
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Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH 

Stavba: 11/ 346 Choteboř, křiž. se sil. 111/3469

Odbytová cena: 3196 698,43
OC+DPH: 3 868 005,10

Návrh dodatku č. 1 Celkem
Obiekt Popis O C DPH O C + D P H Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce 470 097,00 98 720,37 568 817,37 0 0 470 097,00 568 817,37
SO 105 Křižovatka 11/346 a 111/3469 2 081 760,19 437 169,64 2 518 929,83 110 989,33 -71 483,80 2 121 265,72 2 566 731,52
SO 115 Úprava chodníku v místě přechodu 45 822,97 9 622,82 55 445,79 0 0 45 822,97 55 445,79
SO 405.2 Osvětlení přechodu 194 540,27 40 853,46 235 393,73 0 0 194 540,27 235 393,73
SO 905 Dopravně inženýrská opatření 404 478,00 84 940,38 489 418,38 0,00 0 404 478,00 489 418,38
Celkem 3 196 698,43 671 306,67 3 868 005,10 110 989,33 -71 483,80 3 236 203,96 3 915 806,79



Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce
číslo a název rozpočtu: SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce
Zatřídění JKSO:________________________________

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0______________ _____________Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 02610 ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
zkoušení KCV KPL 1,000 18 252,00 18 252,00

2 2017_OTSKP-SPK 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKĚ NA POVRCHU 
posouzeni zeminy aktivní zónv v rozsahu TKP, ve vztahu k ČSN 736133 KČ 8 000,000 8,00 64 000,00

3 2017_OTSKP-SPK 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
označení a vytyčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 38 024,00 38 024,00

5 2017_OTSKP-SPK 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Zaměřeni skutečného provedení stavby a inženýrských sítí pro kolaudaci
Zaměření a vvtvčení hranic pozemků, obvodu stavby.

KPL 1,000 124 719,00 124 719,00

6 2017_OTSKP-SPK 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je 
potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.
DSPS - 3 vyhotovení

KPL 1,000 53 234,00 53 234,00

7 2017_OTSKP-SPK 02950 R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 
zajištění BOZP KPL 1,000 26 617,00 26 617,00

8 2017 OTSKP-SPK 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 12 928,00 12 928,00

9 2017_OTSKP-SPK 03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí 
a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečeni pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době 
výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v 
průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

KPL 1,000 68 443,00 68 443,00

v : 10 2017_OTSKP-SPK 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
CETIN. ČEZ. RWE. VAK HB, T-mobile, VO KPL 1,000 63 880,00 63 880,00

i . t ____ | i  i i s , i \ » v i _ ,  v n r \  i i d | i - m  l u u n c . v  w

0 Všeobecné konstrukce a práce 470 097,00

...............C e l k e m  .........  ......... ................................. ......... -  - ........... ................................................470097,00

/Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

x
Vícepráce



Vicepráce celkem 
Méněpráce 
Ménépráce celkem 
Celkem

Celkem

0,00

0,00
0,00

470 097,00
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Asoe Firma: Kralská správa a údržba sude Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro oce ně n í nabídky

• í-

Stavte HB 2017
čisloanázevSO S 0 105
čisto a název rozpočtu: S O  105

IV 346 Chotě boř. křiž. se  sIL HV3469 
Křižovatka 11/348 a M/3469 
Křižovatka V346 a ltl/3469

Zatříděni JKSO:
Poř.

č.doI.
cenová

soustava
Kód

DOtožkY
Varianta
Doložky Název položky edno

tka
Počtf O m JA Vleepráce Méněpráce Celkem

jednotek iednotková ,očet jednotek | Cena
1 7 3 4 5 6 7 8 9

5očat |ednotek j Cena

0 Věeobecné konstrukce a etice

1 2017_OTSKP-SPK 014102 1 Zemina 2,0t/m3 
poM 23736 
nnl 131738

T 741,632 161,00 119 402,75 0 0 0 0 741,632 119402,75

2 2017JDTSKP-SPK 014102 2
POPLATKY ZA SKLADKU 
nesoudržni podkladní vrstvy 1,9t/m3 
Dd 113328

T 599,057 161.00 96 448,18 0 0 0 0 599,057 96 448,18

3 2017_OTSKP-SPK 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Živte n i vozovkové vrstvy 2,4t/m3 
DOl113338

T 23,657 219.00 5180.86 0 0 0 0 23,857 5180,86

- 2017_OTSKP-SPK 014102 4
POPLATKY ZA SKLADKU
Balonové obrubníky (váté 1m obrubníku uvažována 80,6 kg) 
001113524

T 0,606 219,00 176,51 0 0 0 0 0.808 176,51

0

1

vMoeecne konatnaica a práce 22120842 

Zemni eréee

221 208.32

5 2017_OT$KP-SPK 11130 SEJMUTI DRNU
Plocha odečtena z  diait situace M2 166,100 28,00 4650,80 0 0 0 0 166,100 4650,8

6 2017_OTSKP-SPK 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 
Podkladní vrstvy pod vozovkou ti. 35 cm 
Plocha odečtena z  dlgit situace

M3 315,293 518,00 163 321,77 0 0 •63,484 -32884,7 f 251,809 130437,06

7 2017_OTSKP-SPK 113S2

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 
Délka odečtena z dlgit situace 
odvoz do 20 km 
skládkovné doI 014102.4

M 5,000 90.00 450,00 0 0 0 0 5,000 450,00

8 2017_OTSKP-SPK 113728

FRÉZOVANÍ ZPEVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM 
fréza tt. 100 mm
Plocha odečtena z dlgit situace, dopočteny zrniny napojeni 
včetni odvozu a uložen) na sklácftu určenou investorem

M3 49,264 1 542,00 75 995,93 63,484 r  97892,33 0 O 112,768 173866.26

9 2017J5TSKP-SPK 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. 1, ODVOZ 0 0  20KM
odkop pro aktivní 2čnu 50 cm-na přímý pokyn TDI
výkop pro drertáže 0,225m3/m
otochva défcv odečteny dioMM za situace

M3 352,605 150,00 52 890,75 0 0 ■ - -40,096 >  4014,25 312,51 46 676,50

10 2017_OTSKP-SPK 125738 1
VYKOPAVKÝ ZĚ ZEMNÍKŮ A SKLADEK Tft. 1. ODVOZ 0 0  20KM 
netěžení potřebného množství omlce z mezldeponie 
ooi 18231

M3 20,650 339.00 7068,15 0 0 0 0 20,850 7 066.15

11 2017_OTSKP-SPK 125738 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK Tft. 1, ODVOZ DO 20KM 
naloženi zeminy máto vhodné nrozáavDTanhnihv M3 10,600 339.00 3 681,20 0 0 0 0 10,800 3661.20

12 2017_OTSKP-SPK 131738 HLOUBENI JAM ZAPA21NEPAZ Tft. 1 ,  ODVOZ DO 20KM 
DTO UV1-3 M3 1,536 472.00 724,99 0 0 0 0 1,536 724,99

13 2017J3TSKP-SPK 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI 
uložení 2emkiv za obruby M3 10,600 21.00 226,60 0 0 0 0 10,800 226,80

14 2017_OTSKP-SPK 17120 1 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPŮA NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI 
uloženi materiálu z  odkoou A7  na skládku -  ne nflnrí ookvn TDI M3 352,605 21.00 7 404,71 0 0 -40,095 -642,00 312.51 6 562,71

15 2017_OTSKP-SPK 17180
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERlAlU 
Aktivní zčnatl.0,5m, zemina vhodné ČSN 736133, zhutněni do 100% PS přlpekv 
položka na Dřtmý ookvn TDI

M3 333,965 250.00 83 491,25 0 0 -28,735 -6883,75 307.23 76 807.50

16 2017_OTSKP-SPK 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
Obsyp potrubí drenáže z kam drcené 8/16 
Plocha odečtena z  dtak situace

M3 16,039 901.00 14451,14 0 0 -11,901 -10722,6 4,138 3 728.34

17 2017 OTSKP-SPK 18110 LPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. I M2 819,722 25.0C 20 493.05

18 2017_OTSKP-SPK 18215 LPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V  TL  DO 0.50M 
rozprostření zemlnv2a obrubv M2 60,000 44,00 2 640,00 0 0 0 0 60,000 2 640,00

19 2017_OTSKP-SPK 18231
ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V T L  DO 0,10M
plochy odečteny z digitální situace
0011257381

M2 206.500 37.00 7 714,50 0 0 0 0 208,500 7 714,50

71 2017 OTSKP-SPK 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RtlČNlMVÝSFVFM ' M2 208.50C 18.0C 3 753,0C (

46 2017_OTSKP-SPK 113338
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
po odfréřovénl ti. 20 mm 
skládkovné od 014102.3

M3 9.857 736,00 7 254,75 0 0 0 0 9,857 7 254,75

47 2017_OTSKP-SPK 132736

HLOUBEM RYH Slft DO 2M PAŽ 1 !«PAŽ Tft. 1, OOVOZ DO 20KM 
připojeni UV1 do kanallzaco, UV3 do UV2
4*0,801
skládka pd 014102.1

M3 16,675 541,00 9 021,18 0 0 0 0 18,675 9 021,18

5C 2017.OTSKP-SPK 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
onodkvUV1-3ŠDBrV37 M3 15,286 1 089,00 16 648.4S c 0 0 0 15,286 16646.45

5. 2017_OTSKP-SPK 113776
FRÉZOVANÍ DRA2KY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÍ VOZOVCE 
podél obrubvAB 
od 9172241 a 2

M 119,010 347,00 41 296,47 0 0 0 0 119,010 41 296.47

r 2

Zemni práce 82316849 

Základy

663901,71

i
\  2

-
2017_OTSKP-SPK 289971

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE
gedextMe mm 300 g/m2
doéné a délkové mlrv odečteny z (Soft situace

M2 823,486 142,00 116 935,01 c c c c 823.486 116935,010

2 Zákusy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1169301------------------------------------------------------- 116 936,010

"-i 'S- Komuntkaee

číslo změnwétra Uštu

množství frézovénl/odstranéní plocha z kam. nestmel ZL Č. 1
výměna AZ ZLč. 2
odvodnění -  drenáže ZLÍ.3
odvodněni - uliční vpust ZLČ. 4
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22 2017JDTSKP-SPK 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Podkladní vrstvy pro vozovku a pro pojížděnou krajnici ( mm 200 mm ŠDA* min. 150 mm) 
Ptoehe odečtena z dlgit situace

M3 250.205 950.00 237 694,75 0 0 0 0 250,205 237 694,750

23 2017_OTSKP-SPK 572123
INFILTRAčNl POSTŘIKZ EMULZE DO 1.0KG/M2 
PI-E1,0kg/m2
Plocha odečtena z dp i situace

M2 686,800 25.00 17170,00 0 0 0 0 666,800 17 170,000

24 2017_OTSKP-SPK 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KOM2 
PS-E05ko/m2 M2 1 373,600 16.00 21977.60 0 0 0 0 1 373,800 21 977,600

25 2017_OTSKP-SPK 57280 R PROT1SMYKOVA ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENÁ 
tavení nátir vozovky v cbtasU náčinu STOP oro zvýrarnénl M2 48,000 803,00 38544.00 0 0 0 0 48.000 38 544,000

26 2017_OTSKP-SPK 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11S T L  50MM
Plocha odečtena z dg* stuace
ACO 11 50170 ČSN 736121 8.50 mm

M2 686.800 346,00 237 632,80 0 0 0 0 686.800 237 632,800

27 20t7_OTSKP-SPK 574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO L02NI VRSTVY ACL 16*. 16S 
ACL16+ U. 60 mm 
Plocha odečtena z dintt situace

M3 41.208 5 500.00 226 644.00 0 0 0 0 41.208 226644,000

28 2017_OTSKP-SPK 574E06
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S
A C P 18* U. 50 mm
dWt odeta utoctrv ze situace

M3 34,340 4653.00 159 764.02 0 0 0 0 34,340 159784,020

29 2017_OTSKP-SPK 58211

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  VELKÝCH KOSTEK DO L02E Z KAMENIVA 
Pojízdná krajnice žulové dttžba fl 80 mm, lože z drceného kameniva 4/6 
stávající UV
Plocha odečtena z dtot stuace

M2 27,383 1 453,00 39787,50 0 0 0 0 27,363 39787,500

52 2017_OTSKP-SPK 58910 VYPLŇ SPAŘ ASFALTEM
soárv naoolenl na stévaikH komurtkace M 27,050 161,00 4355,06 0 0 0 0 27,050 4365,050

KomunkíC* ~  ‘  m u t j l  m u s .7 2 0

8______________________________ Potrubí

30 2017_OTSKP-SPK 875342
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
PVC pM 20 mm
Délka odečtena z dkrt stuace

M 91.124 212,00 19 318,29 0 0 -67,824 •14338,29 23,5 4962,000

31 2017_OTSKP-SPK 89712 2 VPUST KANALIZAČNÍ ULlCNl KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCŮ 
LTV 1-3 KUS 3.000 13097.00 39 291.00 0 0 0 0 3,000 39291,000

48 2017JDTSKP-SPK 67434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200NM 
DflDOkvUVI-3 DNJOOPP M 17,370 315,00 5 471,55 0 0 0 0 17,370 5 471,550

49 2017_OTSKP-SPK 899522 OBETONOVANÍ POTRUBlZ PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (BIS) 
obetonováni cotrubi UV1-3 M3 2,618 3 449,00 9029.48 0 0 0 0 2,616 9029.480

55 2016JDTSKP 89712 ’
VPUST KANALIZAČNÍ ULlCNl KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCŮ
výména za atáva)lci HV km 0.000. vč. napojeni atáv. potrubí a zaťstinlm do deltové kanalizace.
černáno se souhlasem TDS

KUS 1,000 13 097.00 13097.00 13097.00 0 0 2,00 26194,000

t t  207,32 ' * 84968,030

n:

9_______________ ______________Oetetnl konstrukce s práce

32 2017_OT SKP -SPK 914163

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -  DEMONTÁŽ 
vtané odvozu na deponl určenou Incestorem 
P6-1X 
E2b - 2»
P2-1x
O Z -lx

KUS 5.000 253,00 1 265.00 0 0 0 0 0.000 1 265,000

33 2017_OTSKP-SPK 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DOOAVKA a
MONTÁŽ
IP6-4X
P2 - 1x
P6-1x
E2b - 3x
IP22-1X
Počet odečten z dtol stuace

KUS 8.000 4 095,00 32 760,00 0 0 0 0 8.000 32 760,000

34 2017_OTSKP-SPK 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MO KUS 1,000 1 070,00 1 070,00 0 0 0 0 1.000 1 070.000

35 2017_OTSKP-SPK 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ DOČet <te Konrribi stí ar* KUS 2.000 253,00 506,00 0 0 0 0 2.000 506,000

36 2017_OTSKP-SPK 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
V  nátir M2 42.180 119,00 5019,42 0 0 0 0 <2.180 5019.420

38 2017.OTSKP-SPK 917224
'

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM 
Betonový obrubník 150/150/1000 mm do lože C 20/25 XF3 
Dálka odečtena z dkrt sKuaee

M 32.470 464,00 15066,06 0 0 0 0 32,470 15 066.080

39 2017_OTSKP-SPK 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ -  PÍSMENA 
nárte STOP KUS 4.000 830,00 3320,00 0 0 0 0 4,000 3320,000

40 2017_OTSKP-SPK 917224 2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ šlA 150MM 
Betonový obrubník 150/250/1000 mm do lože C 20/25 XF3 
Défca odečtena z  dtot stuace

M 86.540 464,00 40154.56 0 0 0 0 86.540 40 154,560

41 2017 OTSKP-SPK OClŠTÉNl VOZOVFK 7AMETENIM M2 766.129 6.00 4596.77 c 0 0
42 2017 OTSKP-SPK 93811 OClSTÉNl ASFALTOVÝCH VOZOVFK (IMYTlM VODOU M2 766.12S 4.00 3 064.52 c 0 0 c

^  51 2017_O7SKP-SPK 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 
naooieni na atávailel komunfcaca M 27,050 154,00 4165,70 0 0 0 0 27,050 4 165,700

' 54 2017_OTSKP-SPK 931326 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MOOIFIK PRÚŘ DO 800MM2 
oodél ohrub a AR M 119,010 268.00 34274,66 0 0 0 0 119,010 34 274,660

J  ■
----- - 56 2016_OTSKP 96688 R

VYBOURÁN! HORSKÉ VPUSTI KOMPLETNÍ
vybourán) HV v km 0.00, vč odvozu, uloženi na skládku a poplatku za skládku, čerpáno w  
souhlasem TDS

KUS 1.000 5 400,00 5400,00 0 0 0 1.000 5 400.000

Ó*t*tm v* výkazu nespecifikované práce
C e lk e m

Vteepráee 
Vleepráca ceBtem 
Máfitpváce Mápépeáce celtem 
Celkem 
Celkem

2 081780.18 | 110888.331 I -7148341

110 888^3 
M 8  .71483J0 
0^0 

3810843 
2 121 286,71





Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotiboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO SO 115 Úprava chodníku v místě přechodu
číslo a název rozpočtu: SO 115 Úprava chodníku v místě přechodu
Zatřídění JKSO:________________________________

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0______________ _____________Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU 
Zemina 2,0t/m3 T 11,080 161,00 1 783,88

2 2017_OTSKP-SPK 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU 
Sypké vozovkové vrstvy 1,9t/m3 T 7,375 161,00 1 187,38

3 2017_OTSKP-SPK 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU
Betonová dlažba a betonové obrubníky (váha 1m betonového obmbníku uvažována 80,6 kg) T 5,921 219,00 1 296,70

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 267,96

1______________ ____________ Zemni práce

4 2017_OTSKP-SPK 11130 SEJMUTI DRNU ~
Plocha odečtena z digit situace, uložení na mezideponii M2 22,162 28,00 620,54

5 2017_OTSKP-SPK 113478
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 
20KM
Rozebrání stáv chodníku 
Plocha odečtena z diqit situace

M3 5,108 747,00 3 815,68

6 2017_OTSKP-SPK 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 
Délka odečtena z diait situace M 21,520 90,00 1 936,80

7 2017_OTSKP-SPK 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM 
odkop pro zřízení vrstev chodníku 
plocha diqi ze situace

M3 3,324 380,00 1 263,12

8 2017 OTSKP-SPK 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8,432 21,00 177,07
9 2017_OTSKP-SPK 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 

zhutnění min E def2 = 30 MPa M2 20,500 25,00 512,50
Zemní práce 8 325,71

5____________________________ Komunikace

10 2017_OTSKP-SPK 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI 
Podkladní vrstva ŠDB tl. 150 mm 
Plocha odečtena z diqit situace

M3 4,729 877,00 4 147,33

11 2017_OTSKP-SPK 58251
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA 
Dlažba CB TL. 60mm vč. lože z drceného kameniva tl. 40mm frakce 4/6 
Dlažba bude stejného charakteru jako stávající 
Plocha odečtena z diqit situace

M2 25,161 566,00 14 241,13

12 2017_OTSKP-SPK 58261A R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
Kontrastní reliéfní dlažba tl. 60 mm vč. lože tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 4/6 
Plocha odečtena z diqit situace

M2 6,368 806,00 5 132,61

Komunikace 23 521,07

9 Ostatní konstrukce a práce



ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
13 2017_OTSKP-SPK 917212 Betonový obrubník 80/200/1000 mm do lože z betonu C20/25 XF3 

výška obrub - koordinovat s retenční nádrží 
Délka odečtena z diqit situace

M 23,170 419,00 9 708,23

9 Ostatní konstrukce a práce u “  9 708,23

C e l k e m  '  • - - ; 45822,97

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vicepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 45 822,97

C A

1 CA- r~ <
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Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro oceniní nabídky

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. 111/3469
číslo a název SO SO 405.2 Osvětlení přechodu
číslo a název rozpočtu: SO 405.2 Osvětlení přechodu
Zatřídění JKSO:_________________________________

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 014102 4
POPLATKY ZA SKLADKU 
Betonový základ stožáru VO 
pol 967158

T 1,465 219,00 320,84

2 2017_OTSKP-SPK 014102 1

POPLATKY ZA SKLADKU 
Zemina 2,0 t/m3 
pol 131738 
pol 132738

T 7,994 161,00 1 287,03

0 Všeobecné konstrukce a práce 1607,87

1 Zemní práce

3 2017_OTSKP-SPK 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPA2 TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
výkop pro základ stožáru M3 0,637 571,00 363,73

4 2017 OTSKP-SPK 132738 HLOUBENI RYH SÍR DO 2M PA2 I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,360 585,00 1 965,60
5 2017_OTSKP-SPK 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

zásvp rvhv ŠDB 0/63 M3 2,520 717,00 1 806,84

6 2017_OTSKP-SPK 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
Obsyp kabelu VO pískem 2x100 mm M3 0,840 927,00 778,68

1 Zemní práce 4914,85

2 Základy
7 2017_OTSKP-SPK 272315 ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 

C 25/30 XF3 včetně osazení trubky PVC DN 300 mm M3 0,637 4 442,00 2 829,55

Základy 2 829,55

7 _________________________Přidružená stavební výroba
8 2017 OTSKP-SPK 702312 ZAKRYTI KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 12,000 116,00 1 392,00

9 2017_OTSKP-SPK 742H12
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽlLOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 
Opětná montáž kabelu AYKY 4x16, vč. dodávky ochranné trubky kopoflex KF 09063 a 
provlečení kabelu trubkou

M 6,000 1 387,00 8 322,00

N 10 2017_OTSKP-SPK 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽARU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE 
Demontáž stožáru VO (E53-B10) vč. wložníku, svítidla a odpojení kabelu KUS 1,000 5 621,00 5 621,00

11 2017_OTSKP-SPK 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN 
Demontáž stávajícího kabelu VO AYKY 4x16 M 6,000 657,00 3 942,00

< r" -  “ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M
Č- ti-

Č i-

12 2017_OTSKP-SPK 743141 Ocelový přechodový stožár, bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s dvířky, pro výšku 
svítidla 6m, hloubka vetknutí do základu 10OOmm, vč. osazení do připraveného základu. 
159/133/114mm

KUS 1,000 51 104,00 51 104,00

y;
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13 2017_OTSKP-SPK 743313

VÝLOŽNlK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 2 M
Výložník k přechodovému stožáru, ocelový, svařovaný, oboustranně žárově zinkovaný, délka 
3m, pro osazení na hlavu stožáru pr 114mm. 
pr. ramene 76/60mm

KUS 1,000 36 503,00 36 503,00

14 2017_OTSKP-SPK 743554
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W
Přechodové svítidlo - asymetrické, LED, typ LXL-LCD80DSW-SAI, příkon 80W - musí být
stejné iako na protější straně přechodu, dodávané v rámci jiné stavby

KUS 1,000 58 405,00 58 405,00

15 2017_OTSKP-SPK 74F322 REVIZNÍ ZPRAVA 
Revizní zpráva ví. protokolu KUS 1,000 14 309,00 14 309,00

7 Přidružená stavební výroba 179 598,00

8 Potrubí

16 2017_OTSKP-SPK 87626 CHRANlCKYZ TRUB PLAST DN DO 80MM 
Chránička kabelu VO M 6,000 158,00 948,00

8 Potrubí 948,00

9 Ostatní konstrukce a práce

17 2017_OTSKP-SPK 967158 VYBOURANÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM 
Základ stožáru VO M3 0,844 5 500,00 4 642,00

9 Ostatní konstrukce a práce 4642,00

C e lk e m 194 540,27

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vicepráce 
Vfcepráce celkem 
Méněpráce 
Ménéprice celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 194 540,27

r- -  C- T  
"  .v: V-

r

-J  S. ^



Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro oceníni nabídky

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469
číslo a název SO SO 905 Dopravně inženýrská opatřeni
číslo a název rozpočtu: SO 905 Dopravně inženýrská opatření
Zatřídění JKSO:____________________________________

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 02720 R
POMOC PRAČE ZftíZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
Dopravně inženýrská opatření dle PD. Vyřízení uzavírky, objízdná trasa vč. příslušných 
projednáni.
Včetně vyřízení / Projednání

KPL 1,000 85 706,00 85 706,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 85 706,00

9______________ _____________Ostatní konstrukce a práce

2 2017_OTSKP-SPK 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
př em ístěn ím
podle C4 příloha č. 01 a č. 02

KUS 45,000 705,00 31 725,00

3 2017_OTSKP-SPK 914133 d o p r a vn í z n a č k y  základn í v e l ik o s ti o c e l o v é  fó lie  t ř  2 - d em o n tá ž
podle C4 příloha č. 01 a č. 02 KUS 45,000 304,00 13 680,00

4 2017_OTSKP-SPK 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 
podle C4 příloha č. 01 a č. 02 KSDEN 4 050,000 29,00 117 450,00

5 2017 OTSKP-SPK 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 34,000 1 200,00 40 800,00
6 2017 OTSKP-SPK 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 34,000 451,00 15 334,00
7 2017 OTSKP-SPK 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 3 060,000 17,00 52 020,00
8 2017 OTSKP-SPK 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 1 489,00 4 467,00
9 2017 OTSKP-SPK 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 749,00 2 247,00

10 2017 OTSKP-SPK 916129 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 270,000 66,00 17 820,00
11 2017 OTSKP-SPK 916322 d o p r a vn í z á b r a n y  Z2 s  folií t ř  2 - m o n tá ž  s  p ř es u n em KUS 3,000 297,00 891,00
12 2017 OTSKP-SPK 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII T ř  2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 156,00 468,00
13 2017 OTSKP-SPK 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 270,000 81,00 21 870,00

9 Ostatní konstrukce a práce 318772,00

C e l k e m  v  '  404478,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vfcepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

Celkem

0,00

0,00
0,00

404 478,00

a :



Datum:

Změnový list č. 1
6 iL N tc e

Stavba: M/346 Chotěboř, křiž. se sil. lll/3469,rekonstrukcevvodovodu a kanalizace

objekt cena dle SOD vícepráce 
ZL č. 1

méněpráce 
ZL č. 1

cena celkem 
SOD+ZLč.1

SO 005.1 470 097,00 0,00 0,00 470 097,00
SO 105 2 081 760,19 97 892,33 -32 884,71 2 146 767,81
SO 115 45 822,97 0,00 0,00 45 822,97
SO 405.2 194 540,27 0,00 0,00 194 540,27
SO 905 404 478,00 0,00 0,00 404 478,00

Celkem 3 196 698,43 97 892,33 -32 884,71 3 261 706,05

Technický popis předmětu změny:
Skutečný stav podle geodetického zaměření. Větší rozsah frézování byl vyvolán nevyhovujícím stavem 
vozovky v místě dříve provedeného překopu pro vodovodní řad.

Za technický dozor: '-----------

Datum: 1 0 .  1 0 .  1%

Za autorský dozor: y*— O

Datum: A v  , 2l o /^7

Za zhotovitele:

Z A cf )

Pardubice, ! IiiM>va !íV7 
Í Í7 -121 :Z> 252 D K 2 i".ZA

ob lam: i í z.i vod S l’K H i ) 
Za Pivovarem 6! 1.52)7 01 Pia r 

éjZ?



Datum:

Změnový list č. 2
Stavba: U/346 Chotěboř, křiž. se sil. 111/3469,rekonstrukce^/odovodu a kanalizace

objekt cena dle SOD cena dle SOD + 
ZLč.l

vícepráce 
ZL č. 2

méněpráce
ZLč.2

cena celkem 
SOD+ZL č.1+2

SO 005.1 470097,00 470 097,00 0,00 0,00 470097,00
SO 105 2 081760,19 2 146 767,81 0,00 -13 540,00 2 133 227,81
SO 115 45 822,97 45 822,97 0,00 0,00 45 822,97
SO 405.2 194 540,27 194 540,27 0,00 0,00 194 540,27
SO 905 404478,00 404 478,00 0,00 0,00 404478,00

Celkem 3 196 698,43 3 261 706,05 0,00 -13 540,00 3 248 166,05

Technický popis předmětu změny:
Skutečný stav podle geodetického zaměření aktivní zóny

Za technický dozor:

Datum: 1o,  f£>, %

Za autorský dozor: 

Datum: 4 o , 2 - 0  ' P f

Za zhotovitele: 

Datum:

M - S I L N I C I -  : 
Pardubice, Iiusova

[Č : 4 2 1 N  NfiX DIČ: C /  
o b la s t n í  z:í vod S i'i

Za Pivovarem Ol 537 O I C



Datum:

Změnový list č. 3
Stavba: JL/34Ó 2- «*e e tL ljllz te d , £&*<># £nu>k:£& s/l */č*ž

V o p o V o O o  A - fc A * M -« -ť 2 .* -C e r

objekt cena dle SOD cena dle SOD + 
ZLč.1+2

vícepráce
ZLč.3

méněpráce 
ZL č.3

cena celkem 
SOD+ZL č. 1+2+3

SO 005.1 470097,00 470 097,00 0,00 0,00 470 097,00
SO 105 2 081 760,19 2 133 227,81 0,00 -25 059,09 2 108 168,72
SO 115 45 822,97 45 822,97 0,00 0,00 45 822,97
SO 405.2 194 540,27 194 540,27 0,00 0,00 194 540,27
SO 905 404 478,00 404 478,00 0,00 0,00 404 478,00

Celkem 3196 698,43 3 248166,05 0,00 -25 059,09 3 223 106,96

Technický popis předmětu změny:
Nerealizované drenáže LS větve A + PS větve B z důvodu kolize s plynovodem, viz zápis 3.KD, 
nerealizované drenáže mezi UV2 a UV3 z důvodu výškového napojení UV do retenční nádrže, viz zápis 
5.KD

Za technický dozor: 

Datum: A O . fO V > 1  *1

Za autorský dozor: 

Datum:

Za zhotovitele: 

Datum: ( ' ' 3 -  ' J .

l A

\  4 x i r x 1 t <' y: .

Pardu hici.', Husovu !o97 
K7 42! 9ó NňS P>iC: C / A l W h H f  

■.) hi.l-, t !) í Z.iVOii S i R l/ ť H  
Za Pivovarem 01 1, 537 Ul Chrudu 

CÍ33



Datum:

Změnový list č. 4
$UJN l<te

Stavba: ll/346 Chotěboř, křiž. se sil. lll/3469,rekonstrukce'vodovodu a kanalizace

objekt cena dle SOD cena dle SOD + 
ZLč. 1+2+3

vícepráce 
ZLč. 4

méněpráce 
ZL č. 4

cena celkem SOD + 
ZL č.1+2+3+4

SO 005.1 470 097,00 470 097,00 0,00 0,00 470097,00
SO 105 2 081 760,19 2 108 168,72 13 097,00 0,00 2 121265,72
SO 115 45 822,97 45 822,97 0,00 0,00 45 822,97
SO 405.2 194 540,27 194 540,27 0,00 0,00 194 540,27
SO 905 404 478,00 404 478,00 0,00 0,00 404478,00

Celkem 3 196 698,43 3 223 106,96 13 097,00 0,00 3 236 203,96

Technický popis předmětu změny:
umístění druhého kusu UV vlevo staničení km 0,005 z důvodu lepšího odvodnění křižovatky, viz zápis 
3.KD

Za technický dozor:

Datum: 10. jO.

y
Za autorský dozor: fr—  

Datum: • 'to  ■ 2-0

Za zhotovitele: 

Datum:

2 A  i C í i r i u

M .-S1LX '<3^ _
P a n U iH cc . ! 3 ' s" va !ilt)/

!( vV .v.s^s.  n ió .c / - ) : v ? sfts
' o l ' ; a - , u n z ; i v o a S T i U . n

/ ,  Pivovarem 011.337 01 ClmíOOii
Cl©


