
D O D A T E K  č. 2 ke smlouvě o dílo

„11/346 Chotěboř, křiž. se sil. 111/3469, rekonstrukce silnice,
vodovodu a kanalizace"

Číslo smlouvy objednatele: 10/2017/VZMR/D2/HB/S 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2017-112a

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Článek 1 
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Michal Suchna, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ivan Mařík
Komerční banka, a.s. -  pobočka Jihlava
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 158
567 117 198
ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:

M -  SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO, o.z., STŘED
technických: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:

Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Česká spořitelna a.s., Hradec Králové
1080015329/0800
42196868
CZ42196868
602 408 287; 495 843 317 
495 843 320

E-mail: milan.orlik@msilnice.cz
(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
_________________________________________________________________________A I - S T f . v r r p  o

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10/2017/VZMR/D2/HB/S -  příloha č. 2a v Pardu I Strárika l, ? ?<,97
rC:421 96 S6X DIČ: C /4 2 196X68

oblastn í z.ivod STŘED
Pivovarem 611. 537 01 CErudim

ciď
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Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
10/2017/VZMR/D2/HB/S uzavřené dne 31. 7. 2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na 
základě kterých vznikla nutnost stavebních prací, uvedených v soupise prací s uvedením stavebních 
prací (víceprací a méněprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 4

4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny 
zejména v Soupisu prací s uvedením stavebních prací (víceprací a méněprací), který je 
nedílnou součástí Dodatku č. 2.

4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. ČI. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto 
Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH 

Vícepráce bez DPH 

Méněpráce bez DPH 

ZL č. 5

Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH 

Cena vč. Dodatku č. 2 včetně DPH

3.236.203,96 Kč

13.054,58 Kč 

76.694.52 Kč

3.172.564,02 Kč 

3.838.802,46 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi 
Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele 
Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených 
příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí 
stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, 
nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
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6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 
vyhotovení.

6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel: Objednatel:

V Hradci Králové dne: V Jihlavě dne:
2 9 - lt-  2017

M-SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697 

IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868 
oblastní závod STŘED  

Za Pivovarem 611, 537 0 1 Chrudim 
CÉ D

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

fe.r«jsk» správa a udrži>& 
^  p i l n i c  V y s o č i n y

příspěvková organizace 
Kosovská 17 22/16, 586 01 Jihlava 

ICO: vJi,MJ4bU, ,ei.: 5o7 7 i /  11-

h i -  S I L s í r ^ 5 f e ?  5 .3 5 .3

Pardubice, Husova 1697 
HT42Í 96 868 DIČ: CZ4219686S 

oblastní závod S4 HED 
7.-\ Pivovarem 611, 337 Ol Chrudim
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Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspévková organizace 

Soupis objektů s  DPH 

Stavba: 11/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. IÍI/3469

Odbytová cena: 3172 564,02
OC+DPH: 3 838 802,46

Návrh dodatku č. 1 Celkem Návrh dodatku č. 2 Celkem včetně dodatku č.1 a č.2
Obiekt Poois OC DPH OC+DPH Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH Vícepráce bez DPH Méněpráce bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH

SO 005.1 Všeobecné konstrukce a Dráče 470097,000 98720,370 568817.370 0,000 0,000 470097,000 568817,370 0,000 0,000 470097,000 568817,370
SO 105 Křižovatka 11/346 a 111/3469 2081760.190 437169.640 2518929.830 110989,330 -71483,800 2121265,720 2566731,520 13054,580 -76694,519 2057625,781 2489727.194
SO 115 Oorava chodníku v místě DPechodu 45822.970 9622,824 55445,794 0.000 0,000 45822,970 55445,794 0,000 0,000 45822.970 55445.794
SO 405.2 Osvětlení přechodu 194540.270 40853,457 235393,727 0,000 0.000 194540.270 235393,727 0.000 0,000 194540,270 235393,727
SO 905 Dopravně inženýrská opatření 404478,000 84940,380 489418,380 0,000 0,000 404478,000 489418,380 0,000 0,000 404478,000 489418.380
Celkem 3196698.430 671306,670 3868005,100 110989,330 -71483,800 3236203,960 3915806,790 13054,580 -76694,519 3172564,021 3838802.464
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Aspe

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se s il.lll/3469
číslo a název SO SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce
číslo a název rozpočtu: SO 005.1 Všeobecné konstrukce a práce
Zatřídění JKSO:____________________________________________________________________________

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k fo rm u lá ři pro  ocenění nabídky

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA Vícepráce Méněpráce Celkem
č.ool. soustava Doložkv ooložkv iednotek jednotková celkem Počet jedni Cena Počet jedn Cena Počet jedno Cena

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 02610 ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
zkoušení KCV KPL 1,000 18 252,00 18252,00 0 0 0 0 1,00 18 252,00

2 2017_OTSKP-SPK 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKĚ NA POVRCHU 
Dosouzení zeminv aktivní zónv v rozsahu TKP. ve vztahu k ČSN 736133 KČ 8 000,000 8,00 64 000,00 0 0 0 0 8 000,00 64 000,00

3 2017_OTSKP-SPK 02910 o s t a tn í p o ž a d a v k y - z e m ě m ě ř ič s k á  m ě ř e n í
označení a wtvčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 38 024,00 38 024,00 0 0 0 0 1,00 38 024,00

5 2017_OTSKP-SPK 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI
Zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí pro kolaudaci
Zaměření a wtvčení hranic pozemků, obvodu stavbv.

KPL 1,000 124 719,00 124 719,00 0 0 0 0 1,00 124 719,00

6 2017_OTSKP-SPK 02944

OSTAT POŽADAVKY -  DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy Č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních 
řádů.
DSPS - 3 whotovení

KPL 1,000 53 234,00 53234,00 0 0 0 0 8 000,000 53 234,00

7 2017_OTSKP-SPK 02950 R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 
zajištění BOZP

KPL 1,000 26 617,00 26 617,00 0 0 0 0 1,000 26 617,00

8 2017 OTSKP-SPK 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1.000 12 928.00 12 928.00 0 0 0 0 1,000 12 928.00

9 2017_OTSKP-SPK 03100

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ DEMONTÁŽ
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek 
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. 
v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro 
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

KPL 1,000 68443,00 68 443,00 0 0 0 0 1,000 68 443,00

10 2017_OTSKP-SPK 03730 POMOC PRAČE ZAJIŠT NEBO ZfiíZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
CETIN. ČEZ, RWE. VAK HB. T-mobile. VO KPL 1,000 63 880,00 63 880,00 0 0 0 0 1,000 63 880,00

0 Všeobecné konstrukce a práce _ _ 470 097,00 470 097,00

C e l k e m  * ‘  ................. ’ '  ~ ' ........... - — - 47Ó097;00

M  '—i Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

Celkem

"  0,00

0,00
0,00

47Ó"Ó97,W



A spe  Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
P říloha k fo rm u lá ř i p ro  oceněn i nabídky

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se s il. III/3469
číslo a název SO SO 105 Křižovatka II/346 a III/3469
číslo a název rozpočtu: S 0 105 Křižovatka II/346 a III/3469

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jedno
tka

Počet C ENA Celkem SOD + Dodatek č.1 Vícepráce Dodatek č.2 Méněpráce Dodatek č. 2 Celkem včetně Dod. č.1+2
Č.DOl. soustava Doložkv Doložkv iednotek iednotková celkem Počet jednotek Cena Počet jednotek Cena Počet iednotek Cena Počet jednotek Cena

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0_____________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 014102 1
POPLATKY ZA SKLADKU 
Zemina 2,0t/m3 
pol 123738
nnl 1S17SP

T 741,632 161,00 119 402,75 741,632 119 402,750 0,000 0,000 0,000 0,000 741,632 119 402,750

2 2017J0TSKP-SPK 014102 2
POPLATKY ZA SKLADKU 
nesoudržné podkladní vrstvy 1,9t/m3 
pol 113328

T 599,057 161,00 96 448,18 599,057 96 448,180 0,000 0,000 0,000 0,000 599,057 96 448,180

3 2017_OTSKP-SPK 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Živičné vozovkové vrstvy 2,4t/m3 
pol 113338

T 23,657 219,00 5 180,88 23,657 5 180,880 0,000 0,000 0,000 0,000 23,657 5180,880

4 2017_OTSKP-SPK 014102 4
POPLATKY ZA SKLADKU
Betonové obrubníky (váha 1m obrubníku uvažována 80,6 kg) 
pol 113524

T 0,806 219,00 176,51 0,806 176,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,806 176,510

0 ^  Všeobecné konstrukce a práce _ ^  ■ 221 208,32 221 208,320 : 221 208,320

1__________________________ Zemni práce

5 2017_OTSKP-SPK 11130 SEJMUTI DRNU
Plocha odečtena z digit situace M2 166,100 28,00 4 650,80 166,100 4 650,800 0,000 0,000 0,000 0,000 166,100 4 650,800

6 2017_OTSKP-SPK 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 
Podkladní vrstvy pod vozovkou tl. 35 cm 
Plocha odečtena z digit situace

M3 315,293 518,00 163 321,77 251,809 130 437,060 0,000 0,000 0,000 0,000 251,809 130 437,060

7 2017_OTSKP-SPK 11352

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 
Délka odečtena z digit situace 
odvoz do 20 km 
skládkovné pol 014102.4

M 5,000 90,00 450,00 5,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 450,000

8 2017_OTSKP-SPK 113728

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 
fréza tl. 100 mm
Plocha odečtena z digit situace, dopočteny změny napojeni 
včetně odvozu a uloženi na skládku určenou Investorem

M3 49,284 1 542,00 75 995,93 112,768 173 888,260 0,000 0,000 0,000 0,000 112,768 173 888,260

9 2017J0TSKP-SPK 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
odkop pro aktivní zónu 50 cm - na přímý pokyn TDI
výkop pro drenáže 0,225m3/m
plochy a délkv odečteny diqitálně ze situace

M3 352,605 150,00 52 890,75 312,510 46 876,500 0,000 0,000 0,000 0,000 312,510 46 876,500

10 2017J3TSKP-SPK 125738 1
VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
natěženl potřebného množství ornice z mezideponie 
pol 18231

M3 20,850 339,00 7 068,15 20,850 7 068,150 0,000 0,000 0,000 0,000 20,850 7 068,150

11 2017_OTSKP-SPK 125738 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNlKO A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
naloženf zeminv málo vhodné pro zásyp za obrubv

M3 10,800 339,00 3 661,20 10,800 3 661,200 0,000 0,000 0,000 0,000 10,800 3 661,200

12 2017J0TSKP-SPK 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
pro UV1-3 M3 1,536 472,00 724,99 1,536 724,990 0,000 0,000 0,000 0,000 1,536 724,990

13 2017J0TSKP-SPK 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI 
uloženi zeminv za obrubv

M3 10,800 21,00 226,80 10,800 226,800 0,000 0,000 0,000 0,000 10,800 226,800

14 2017_OTSKP-SPK 17120 1 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI 
uloženi materiálu z odkopu AZ na skládku - na přímý pokyn TDI

M3 352,605 21,00 7 404,71 312,510 6 562,710 0,000 0,000 0,000 0,000 312,510 6 562,710

15 2017_OTSKP-SPK 17180
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Aktivní zóna tl. 0,5m, zemina vhodná ČSN 736133, zhutněni do 100 % PS přlp ekv
položka na přímý pokyn TDI

M3 333,965 250,00 83 491,25 307,230 76 807,500 0,000 0,000 0,000 0,000 307,230 76 807,500

16 2017_OTSKP-SPK 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
Obsyp potrubí drenáže z kam drcené 8/16 
Plocha odečtena z dlqit situace

M3 16,039 901,00 14 451,14 4,138 3 728,340 0,000 0,000 0,000 0,000 4,138 3 728,340

17 2017 OTSKP-SPK 18110 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 819,722 25,00 20 493,05 819,722 20 493,050 0,000 0,000 0,000 0,000 819,722 20 493,050

18 2017_OTSKP-SPK 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMl VTL DO 0.50M 
rozprostřeni zeminv za obrubv M2 60,000 44,00 2 640,00 60,000 2 640,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 2 640,000

19 2017_OTSKP-SPK 18231
ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0,10M 
plochy odečteny z digitální situace 
pol 125738.1

M2 208,500 37,00 7 714,50 208,500 7 714,500 0,000 0,000 0,000 0,000 208,500 7 714,500

20 2017 OTSKP-SPK 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNlM VÝSEVEM M2 208,500 18,00 3 753,00 208,500 3 753,000 0,000 0,000 0,000 0,000 208,500 3 753,000

46 2017_OTSKP-SPK 113338
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
po odfrézovánl tl. 20 mm 
skládkovné pol 014102.3

M3 9,857 736,00 7 254,75 9,857 7 254,750 0,000 0,000 0,000 0,000 9,857 7 254,750

47 2017_OTSKP-SPK 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
připojení UV1 do kanalizace, UV3 do UV2
šs0,8m
skládka pol 014102.1

M3 16,675 541,00 9 021,18 16,675 9 021,180 0,000 0,000 0,000 0,000 16,675 9 021,180

50 2017_OTSKP-SPK 17481 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
přfpolkv UV1-3 ŠDB 0/32

M3 15,286 1 089,00 16 646,45 15,286 16 646,450 0,000 0,000 0,000 0,000 15,286 16 646,450

53 2017_OTSKP-SPK 113776
FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE 
podél obrub v AB 
pol 917224.1 a 2

M 119,010 347,00 41 296,47 119,010 41 296,470 0,000 0,000 -119,010 -41 296,470

1 Zemni práce 523156,89 563 901,710 522 605,240
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2 Základy

21 2017 OTSKP-SPK 289971
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE 
geotextilie min 300 g/m2 M2 823,486 142,00 116 935,01 823,486 116 935,010 0,000 0,000 0,000 0,000 823,486 116 935,010
plošné a délkové miry odečteny z digit situace

2 Základy 116 936,01 116 936,010 116 935,010

5____________________________ Komunikace

22 2017_OTSKP-SPK 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Podkladní vrstvy pro vozovku a pro pojižděnou krajnici ( min. 200 mm ŠDA + min. 150 mm) 
Plocha odečtena z digit situace

M3 250,205 950,00 237 694,75 250,205 237 694,750 0,000 0,000 0,000 0,000 250,205 237 694,750

23 2017_OTSKP-SPK 572123
INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 
Pl-E 1,0 kg/m2
Plocha odečtena z diqit situace

M2 686,800 25,00 17 170,00 686,800 17 170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,800 17 170,000

24 2017_OTSKP-SPK 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 
PS-E 0.5 kq/m2 M2 1 373,600 16,00 21 977,60 1 373,600 21 977,600 0,000 0,000 0,000 0,000 1 373,600 21 977,600

25 2017_OTSKP-SPK 57280 R PROTISMYKOVA ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENÁ 
červený nátěr vozovky v oblasti nápisu STOP pro zvýrazněni

M2 48,000 803,00 38 544,00 48,000 38 544,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,000 38 544,000

26 2017_OTSKP-SPK 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
Plocha odečtena z digit situace
ACO 11 50/70 ČSN 736121 tl. 50 mm

M2 686,800 346,00 237 632,80 686,800 237 632,800 ' .87,7.30 13.054,580 0,000 0,000 724,530 250 687,380

27 2017_OTSKP-SPK 574C06
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL16+ tl. 60 mm 
Plocha odečtena z diqit situace

M3 41,208 5 500,00 226 644,00 41,208 226 644,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,208 226 644,000

28 2017_OTSKP-SPK 574E06
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP16+ tl. 50 mm
diqit odečet plochv ze situace

M3 34,340 4 653,00 159 784,02 34,340 159 784,020 0,000 0,000 0,000 0,000 34,340 159 784,020

29 2017JDTSKP-SPK 58211

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Pojizdná krajnice žulová dlažba tl. 80 mm, lože z drceného kameniva 4/6 
stávající UV
Plocha odečtena z diqit situace

M2 27,383 1 453,00 39 787,50 27,383 39 787,500 0,000 0,000 " '.,-0 ,7 ,73 -1 123,169 26,610 38 664,331

52 2017_OTSKP-SPK 58910 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
spán/ napolení na stávající komunikace M 27,050 161,00 4 355,05 27,050 4 355,050 0,000 0,000 0,000 0,000 27,050 4 355,050

6 Komunikace 983 589,72 983 589,720 995 521,131

8____________________________ Potrubí

30 2017_OTSKP-SPK 875342
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
PVC pr 120 mm
Délka odečtena z diqit situace

M 91,124 212,00 19 318,29 23,500 4 982,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,500 4 982,000

31 2017_OTSKP-SPK 89712 2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
UV 1-3 KUS 3,000 13 097,00 39 291,00 3,000 39 291,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 39 291,000

48 2017_OTSKP-SPK 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
přípoikv UV 1-3 DN 200 PP M 17,370 315,00 5 471,55 17,370 5 471,550 0,000 0,000 0,000 0,000 17,370 5 471,550

49 2017_OTSKP-SPK 899522 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) 
obetonováni potrubí UV1-3

M3 2,618 3 449,00 9 029,48 2,618 9 029,480 0,000 0,000 0,000 0,000 2,618 9 029,480

55 2016_OTSKP 89712 1
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCŮ
výměna za stávajíc! HV km 0,000, vč. napojení stáv. potrubí a zaústěním do dešťové
kanalizace, čerpáno se souhlasem TDS

KUS 1,000 13 097,00 13 097,00 2,000 26 194,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 26194,000

8 Potrubí 86 207,32 84 968,030 84 968,030

9____________________________ Ostatní konstrukce a práce

32 2017_OTSKP-SPK 914163

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
včetně odvozu na deponii určenou incestorem
P6-1x
E2b - 2x
P2-1x
DZ - 1x

KUS 5,000 253,00 1 265,00 5,000 1 265,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1 265,000

33 2017_OTSKP-SPK 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FOLIE TŘ 2 - dodAv k a  a
MONTÁŽ
IP6 - 4x
P2-1x
P6-1x
E2b - 3x
IP22 - 1x
Počet odečten z diqit situace

KUS 8,000 4 095,00 32 760,00 8,000 32 760,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 32 760,000

34 2017_OTSKP-SPK 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MO

KUS 1,000 1 070,00 1 070,00 1,000 1 070,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1 070,000

35 2017_OTSKP-SPK 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 
počet dle koordin situace

KUS 2,000 253,00 506,00 2,000 506,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 506,000

36 2017_OTSKP-SPK 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA 
1. nátěr M2 42,180 119,00 5 019,42 42,180 5 019,420 0,000 0,000 0,000 0,000 42,180 5 019,420

38 2017_OTSKP-SPK 917224 1
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM 
Betonový obrubník 150/150/1000 mm do lože C 20/25 XF3 
Délka odečtena z diqit situace

M 32,470 464,00 15 066,08 32,470 15 066,080 0,000 0,000 0,000 0,000 32,470 15 066,080

39 2017JDTSKP-SPK 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 
nápis STOP KUS 4,000 830,00 3 320,00 4,000 3 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 3 320,000

40 2017_OTSKP-SPK 917224 2
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM 
Betonový obrubník 150/250/1000 mm do lože C 20/25 XF3 
Délka odečtena z diqit situace

M 86,540 464,00 40 154,56 86,540 40 154,560 0,000 0,000 0,000 0,000 86,540 40 154,560

41 2017 OTSKP-SPK 93808 OČIŠTĚNI VOZOVEK ZAMETENÍM M2 766,129 6,00 4 596,77 766,129 4 596,770 0,000 0,000 0,000 0,000 ;V'766v129 V : < 4.596,770
42 2017 OTSKP-SPK 93811 OČIŠTĚNI ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTlM VODOU M2 766,129 4,00 3 064,52 766,129 3 064,520 0,000 0,000 0,000 0,000 r ,  766,129"— n u d u  b ia , / '3064,520
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51 2017_OTSKP-SPK 919112
ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 
napojeni na stávaiicf komunikace M 27,050 154,00 4 165,70 27,050 4 165,700 0,000 0,000 0,000 0,000 27,050 4 165,700

54 2017_OTSKP-SPK 931326 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 
podél obrub s AB M 119,010 288,00 34 274,88 119,010 34 274,880 0,000 0,000 -119,010 -341274,880 0,000 0,000

56 2016_OTSKP 96688 R
VYBOURÁNI HORSKÉ VPUSTI KOMPLETNÍ
vybouráni HV v km 0,00, vč. odvozu, uloženi na skládku a poplatku za skládku. Čerpáno se 
souhlasem TDS

KUS 1,000 5 400,00 5 400,00 1,000 5 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 5 400,000

9 Ostatní konstrukce a práce 150 662,93 150 662,93 116 388,050

C e l k e m  2 081 760,19 2121 265,72 I 13 054,5801 I -76 694,5191 2 057 625,781
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

i

i

Popis
i '■ 1 neprovedené frézováni a zálivka podél obrub, větši plocha ACO, menši výměra dláždění dle skutečnosti

Číslo změnového listu 
Změnový list č. 5

M-SILNICE
Pardubice, Husova ló')/

TČ: 421 %  8*8 DIČ:
o b la s tn í  z;ivod ST. REE> 

Za Pivovarem ol 1, o3/ 01 CLiu 
fTSO



Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k fo rm uláři pro  ocenění nabídky

Stavba HB 2017 II/ 346 Chotěboř, kříž. se s il. III/3469
číslo a název SO SO 115 Oprava chodníku v  místě přechodu
číslo a název rozpočtu: S 0 115 Oprava chodníku v  místě přechodu

P oř. K ód N á z e v  p o lo ž k y je d n o tk a
P o č e t C E N A _____________ Vícepráce Méněpráce Celkem

D o lo žkv D o ložkv ie d n o te k je d n o tk o v á c e lk e m Počet jedn Cena Počet jedn Cena Počet jedn Cena

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Vžeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU 
Zemina 2.0t/m3 T 11,080 161,00 1 783,88 0 0 0 0 11,080 1783,88

2 2017_OTSKP-SPK 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU 
Svoké vozovkové vrstw 1.9t/m3 T 7,375 161,00 1 187,38 0 0 0 0 7,375 1187,38

3 2017_OTSKP-SPK 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU
Betonová dlažba a betonové obrubníky (váha 1m betonového obrubníku uvažována 80,6 kg) T 5,921 219,00 1 296,70 0 0 0 0 5,921 1296,7

0 Všeobecné konstrukce a práce ................  4 267,96 4 267,96

1__________________________ Zemní práce

4 2017_OTSKP-SPK 11130 SEJMUTI DRNU
Plocha odečtena z diqit situace, uložení na mezideoonii M2 22,162 28,00 620,54 0 0 0 0 22,162 620,54

5 2017_OTSKP-SPK 113478

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 
20KM
Rozebrání stáv chodníku 
Plocha odečtena z diařt situace

M3 5,108 747,00 3 815,68 0 0 0 5,108 3815,68

6 2017JDTSKP-SPK 113524 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 
Délka odečtena z diait situace M 21,520 90,00 1 936,80 0 0 0 0 21,520 1936,8

7 2017_OTSKP-SPK 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM 
odkop pro zřízení vrstev chodníku 
olocha diai ze situace

M3 3,324 380,00 1 263,12 0 0 0 0 3,324 1263,12

8 2017 OTSKP-SPK 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 8,432 21,00 177,07 0 0 0 0 8,432 177,07

9 2017_OTSKP-SPK 18110 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 
zhutnění min E def2 = 30 MPa

M2 20,500 25,00 512,50 0 0 0 0 20,500 512,5

1 Zemní práce t 8 325,71 8 325,71

5__________________________ Komunikace

10 2017JDTSKP-SPK 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI 
Podkladní vrstva ŠDB tl. 150 mm 
Plocha odečtena z diait situace

M3 4,729 877,00 4 147,33 0 0 0 0 4,729 4147,33

11 2017_OTSKP-SPK 58251

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA 
Dlažba CB TL 60mm vč. lože z drceného kameniva tl. 40mm frakce 4/6 
Dlažba bude stejného charakteru jako stávající 
Plocha odečtena z diait situace

M2 25,161 566,00 14241,13 0 0 0 25,161 14241,13

12 2017_OTSKP-SPK 58261A R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 
Kontrastní reliéfní dlažba tl. 60 mm vč. lože tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 4/6 
Plocha odečtena z diait situace

M2 6,368 806,00 5 132,61 0 0 0 0 6,368 5132,61

5 Komunikace 23 521,07 23 521,07

9 Ostatní konstrukce a práce
ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 80MM

13 2017_OTSKP-SPK 917212 Betonový obrubník 80/200/1000 mm do lože z betonu C20/25 XF3 
výška obrub - koordinovat s retenční nádrží 
Délka odečtena z diait situace

M 23,170 419,00 9 708,23 0 0 0 0 23,170 9708,23

9 Ostatní konstrukce a práce 9 708,23 9 708,23

<O
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Ij w ~r c r

C e l k e m

Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

Oj n
tT !

Celkem

45 822,97

~ " ~ o , ‘6o

0,00
0,00

45 822;97



Aspe Firma: Krajská správa a údržba stíníc Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k fo rm uláři pro  ocenění nabídky

Stavba HB2017 II/ 346 Chotěboř, křiž. se s il. III/3469
číslo a název SO SO 405.2 Osvětlení přechodu
číslo a název rozpočtu: SO 405.2 Osvětlení přechodu

Poř Kód Název položky jednotka Počet ___________ CENA___________ Vícepráce Méněpráce Celkem

ooložkv iednotek jednotková celkem Počet jedn Cena Počet jedr Cena Počet jedr Cena
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP-SPK 014102 4
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Betonový základ stožáru VO 
DOl 967158

T 1,465 219,00 320,84 0 0 0 0 1,465 320,84

2 2017_OTSKP-SPK 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Zemina 2,0 t/m3 
pol 131738 
DOl 132738

T 7,994 161,00 1 287,03 0 0 0 0 7,994 1 287,03

0 Všeobecné konstrukce a práce _ __  ____ 1 607,87

1 Zemní práce

3 2017_OTSKP-SPK 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
vvkoD oro základ stožáru M3 0,637 571,00 363,73 0 0 0 0 0,637 363,73

4 2017 OTSKP-SPK 132738 HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 3,360 585,00 1 965.60 0 0 0 0 3.360 1 965.60

5 2017_OTSKP-SPK 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zásvo rvhv ŠDB 0/63 M3 2,520 717,00 1 806,84 0 0 0 0 2.520 1 806,84

6 2017_OTSKP-SPK 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
Obsvo kabelu VO oískem 2x100 mm

M3 0,840 927,00 778,68 0 0 0 0 0,840 778,68

1 Zemní práce. .................................... .. ; ____ ___  . . 4 914,85 4914,85

2______________ ____________ Základy

7 2017_OTSKP-SPK 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
C 25/30 XF3 včetně osazení trubkv PVC DN 300 mm M3 0,637 4 442,00 2 829,55 0 0 0 0 0,637 2 829,55

2 Základy 2 829,55 2 829,55

8 2017 OTSKP-SPK 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 12.000 116,00 1 392,00 0 0 0 0 12,000 1 392.00

9 2017_OTSKP-SPK 742H12
KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 
Opětná montáž kabelu AYKY 4x16, vč. dodávky ochranné trubky kopoflex KF 09063 a 
provlečení kabelu trubkou

M 6,000 1 387,00 8 322,00 0 0 0 0 6,000 8 322,00

10 2017_OTSKP-SPK 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE 
Demontáž stožáru VO ÍE58-B10) vč. vvložníku. svítidla a odDoiení kabelu KUS 1,000 5 621,00 5 621,00 0 0 0 0 1,000 5 621,00

11 2017_OTSKP-SPK 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN 
Demontáž stávajícího kabelu VO AYKY 4x16 M 6,000 657,00 3 942,00 0 0 0 0 6,000 3 942,00

12 2017_OTSKP-SPK 743141

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M
Ocelový přechodový stožár, bezpatícový, oboustranně žárově zinkovaný, s dvířky, pro výšku 
svítidla 6m, hloubka vetknutí do základu 1000mm, vč. osazení do připraveného základu. 
159/133/114mm

KUS 1,000 51 104,00 51 104,00 0 0 0 0 1,000 51 104,00

13 2017_OTSKP-SPK 743313

VYLOŽŇÍKPRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 2 M
Výložník k přechodovému stožáru, ocelový, svařovaný, oboustranné žárově zinkovaný, 
délka 3m, pro osazení na hlavu stožáru pr 114mm. 
or. ramene 76/60mm

KUS 1,000 36 503,00 36 503,00 0 0 0 0 1,000 36 503,00

14 2017_OTSKP-SPK 743554
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W
Přechodové svítidlo - asymetrické, LED, typ LXL-LCD80DSW-SAI, příkon 80W - musí být
steiné lako na protější straně ořechodu. dodávané v rámci iiné stavbv

KUS 1,000 58 405,00 58 405,00 0 0 0 0 1,000 58 405,00

15 2017_OTSKP-SPK 74F322 REVIZNÍ ZPRAVA 
Revizní zorává vč. protokolu KUS 1,000 14 309,00 14 309,00 0 0 0 0 1,000 14 309,00

N

<  o  ; o cr ■
Přidružená stavební výroba

Potrubí
CHRÁNlCKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM 
Chránička kabelu VO___________________

179 598,00

0 0 0 0 6,000 948,00O  M

'w'
y  16 2017_OTSKP-$PK 87626 948.00

C - ~  O
- o  U . 9  M

J ; ' ~-j n : ^

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

948,00 948,00

. m
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17 2017_OTSKP-SPK 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM 
Základ stožáru VO M3 0,844 5 500,00 4 642,00 0 0 0 0 0,844 4 642,00

9 Ostatní konstrukce a práce 4 642,00 4 642,00

C e l k e m 194 540,27

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 194 540*27

6



Stavba HB2017
číslo a název SO SO 905
číslo a název rozpočtu: SO 905
Zatřídění JKSO:______________________

Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k fo rm uláři pro  ocenění nabídky

P oř. c e n o v á K ód V a r ia n ta N á z e v  p o lo ž k y je d n o tk a
P o č e t C E N A _____________ Více oráče Méněpráce Celkem

Č.D O l. s o u s ta v a D o lo žkv o o lo ž k v ie d n o te k je d n o tk o v á c e lk e m Počet jedn Cena P očet jedn Cena Počet jednotek Cena

2 3 4 5 6 7 8 9
0_____________ ____________ VSeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

1 2017_OTSKP-SPK 02720 R Dopravně inženýrská opatřeni dle PD. Vyřízení uzavírky, objízdná trasa vč. příslušných 
projednáni.
Včetně wřizení / Projednání

KPL 1,000 85 706,00 85 706,00 0 0 0 0 1,000 85 706,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 85 706,00 85 706,00

9_____________ ____________ Ostatní konstrukce a práce

2 2017_OTSKP-SPK 914132
d o pravní zn a č k y  zák la d n í v e lik o s ti o c e lo v é  fó lie  tř  2 - m o n tá ž  s
PŘEMÍSTĚNÍM
oodle C4 oříloha Č. 01 a č. 02

KUS 45,000 705,00 31 725,00 0 0 0 0 45,000 31 725,00

3 2017_OTSKP-SPK 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE Tft 2 - DEMONTÁŽ 
podle C4 oříloha č. 01 a č. 02 KUS 45,000 304,00 13 680,00 0 0 0 0 45,000 13 680,00

4 2017_OTSKP-SPK 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 
oodle C4 oříloha č. 01 a č. 02 KSDEN 4 050,000 29,00 117 450,00 0 0 0 0 4 050,000 117 450,00

5 2017 OTSKP-SPK 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 34,000 1 200.00 40 800,00 0 0 0 0 34,000 40 800,00
6 2017 OTSKP-SPK 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 34,000 451.00 15 334,00 0 0 0 0 34,000 15 334,00
7 2017 OTSKP-SPK 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 3 060,000 17,00 52 020,00 0 0 0 0 3 060,000 52 020.00
8 2017 OTSKP-SPK 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 1 489.00 4 467,00 0 0 0 0 3,000 4 467,00
9 2017 OTSKP-SPK 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 749,00 2 247,00 0 0 0 0 3,000 2 247,00

10 2017 OTSKP-SPK 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ KSDEN 270,000 66,00 17 820,00 0 0 0 0 270,000 17 820,00
11 2017 OTSKP-SPK 916322 d o pravní zá b r a n y  22 s  fólii t ř  2 - m o n tá ž  s  p ř e sun em KUS 3,000 297.00 891,00 0 0 0 0 3,000 891.00
12 2017 OTSKP-SPK 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII Tř 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 156,00 468,00 0 0 0 3,000 468,00
13 2017 OTSKP-SPK 916329 d o pravní zá b r a n y  Z2 s  fólii t ř  2 - nájem ně KSDEN 270,000 81,00 21 870,00 0 0 0 0 270,000 21 870,00

9 Ostatní konstrukce a práce 318 772,00 318 772,00

C e l k e m  '  ~ ......... '  ~ " ~ ” "  ‘ 404 478,00"

W 346 Chotěboř, křiž. se s il. III/3469 
Dopravně inženýrská opatření 
Dopravně inženýrská opatření

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vícepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 404 478,00
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