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II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340
Předmětem plnění je:
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení (DSP) 
· vypracování projektové dokumentace provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
[bookmark: _GoBack]Předmětem projekčních prací je přestavba stávajícího propustku na most v k.ú. Havlíčkův Brod. Stávající propustek se nachází na silnici II/150 v km 85,340 a převádí Rozkošský potok pod silnicí. Stávající propustek nemá dostatečnou kapacitu na Q100.
Na přestavbu propustku byla zpracovaná dokumentace pro územní řízení a vydané územní rozhodnutí z 6.5.2016. DUR dokončená v 10/2015, zpracovatel Pontex s.r.o., Bezová 1658, Praha. Zpracovaná DUR určuje umístění stavby a předpoklady řešení. Nová nosná konstrukce bude splňovat požadavky zatížitelnosti (most na silnici II. třídy dle ČSN EN 11991-2, ČSN 736222, TP 200). Mostní otvor bude navržen na Q100 a 1,25x Q100 s bezpečností rezervou min 0,5 m. Objekt bude nově zařazen jako mostní objekt mostní světlosti nad 2,0 m. 
Stávající propustek bude kompletně odstraněn. Propustek je tvořen kamennými opěrami a ŽB deskou, světlost 1,8 m, výška 1,5 m, délka 11,0 m. 
Nosná konstrukce nového mostu bude řešena jako železobetonový rám s rovnoběžnými křídly. Světlost mostního otvoru se předpokládá 7,0 m, výška 2,6 m, celková šířka nosné konstrukce 10,1 m (šířka silnice S7,5 s cyklostezkou šířky 1,75 m), délka mostu 17,0 m a délka předmostí 7,0 m. Na nový most navazuje stavba „Cyklostezka podél ul. Ledečská – Perknov, Havlíčkův Brod“, investor město Havlíčkův Brod. Je nutná koordinace obou projektů. 
Součástí prací bude rekonstrukce vozovkového souvrství silnice II/150 v navazujících úsecích na mostní objekt směr Perknov v délce 30 m, směr Havlíčkův Brod v délce 90 m a úprava koryta toku šířky 2,25 m, délky 45 m. Dále je třeba v rámci projektu řešit ochranu sdělovacího kabelu a přeložku kabelu VN, stávající kabel je nezaměřený, je třeba upřesnit jeho polohu. Objekt silnice a mostu bude řešený včetně odvodnění, zádržného systému, přechodových oblastí mostu a dalších vyvolaných úprav. Silnice III/34723 šířkovým uspořádáním vyhovuje na jednosměrný provoz, druhý směr po silnici č.III/34714 Okrouhlice – křiž. III/34719 nebo Okrouhlice – Krásná Hora – Havl.Brod.   
Objednavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.


Technické podmínky
Vypracování dokumentace pro stavební povolení 
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.)  a bude obsahovat:
· Návrh přestavby/rekonstrukce stávajícího propustku na mostní objekt bude proveden na základě vypracovaných průzkumů a zpracované DUR. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů a řešení přeložek inženýrských sítí. 
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Geotechnický průzkum zaměřený na založení nového mostního objektu, průzkum agresivity povrchové a podzemní vody, stanovení korozivity prostředí
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny max. po 20 m 
· Situace v měřítku 1:500 
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech. V případě rozšíření rozsahu vynětí ZPF a PUPFL
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování povodňového a havarijního plánu 
· Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)  předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby.

Vypracování dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.)  a bude obsahovat:
· Návrh přestavby/rekonstrukce stávajícího propustku na mostní objekt bude proveden na základě vypracovaných průzkumů a zpracované DSP. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů a řešení přeložek inženýrských sítí. Součástí projektu mostu bude statický výpočet.
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Geotechnický průzkum zaměřený na založení nového mostního objektu, průzkum agresivity povrchové a podzemní vody, stanovení korozivity prostředí
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny max. po 20 m 
· Situace v měřítku 1:500 
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech. 
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování povodňového a havarijního plánu 
· Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby.

Zajištění vydání stavebního povolení
Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí objednatele.
Pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli: 
· 1x originál stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) ověřená stavebním úřadem

Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele.


Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Havlíčkův Brod
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutných podkladů
· Dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracovaná firmou PONTEX s.r.o., Bezová 1658, Praha, z 10/2015.
· Územní rozhodnutí s nabytím PM
· Přehledná situace
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