Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„II/346 Leština u Světlé - propustek v km 0,415“
	Technické podmínky 



II/346 Leština u Světlé, propustek v km 0,415
Předmětem plnění je:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR)
· zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Jedná se o rekonstrukce stávajícího propustku v k.ú. Leština u Světlé mezi obcí Leština u Světlé a Štěpánov okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Propustek se nachází na silnici II/346 v km 0,415 a převádí bezejmenný přítok Sázavky pod silnicí. 

Konstrukce propustku: Stávající nosná konstrukce propustku je tvořená dvěma ŽB rámy (Benešovy rámy). Stavební výška rámů je 3,0 m, světlost rámu 1,5 m, délka přemostění je 3,6 m. Na ŽB rámy navazují kamenná, z části železobetonová křídla. Propustek je ukončen  ŽB římsou, na které je umístěno zábradlí a svodidlo. 

Na přestavbu propustku byl zpracovaný Hydrotechnický výpočet, zpracovaný firmou D projekt Ing. Jan Pracný. s.r.o., Svobody 814, 460 15 Liberec, prosince 2017. Návrh řešení byl zpracován ve třech variantách. Dále bude řešena varianta 2, přestavba propustku na most.  

Předpokládá se demolice stávajícího propustku a přestavba na most, volní šířka mostu 6,5 m. Součástí prací bude obnova komunikace II/346 v navazujícím úseku v délce 40 m, nová šířka komunikace  bude 6,5 m, stávající šířka komunikace je 5,5 m. Stávající povrch silnice je z asfaltového betonu. Objekt komunikace bude řešený včetně odvodnění, zádržného systému, popřípadě dalších vyvolaných úprav.

Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.)  a bude obsahovat:
· Návrh rekonstrukce stávajícího mostu bude proveden na základě vypracovaných průzkumů. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů a osazení záchytného systému. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a konstrukce silnice v délce 40 m. Obecně je zájem zadavatele vyhnout se většímu zásahu do soukromých pozemků. 
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 
· Diagnostický průzkum navazující silnice v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením a 2 vrtané sondy na hloubku celé konstrukce vozovky a do podložní. Součástí prací bude vyhodnocení vlastností podloží, provedení rozboru zeminy (sítový rozbor) v návaznosti na měření únosnosti a sondy a na platné technické předpisy. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve variantních řešeních (dva návrhy – minimálně potřebný a optimální). Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh opravy silnice.
· Doplňující Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum podloží v místě propustku pro návrh nového mostu (předpoklad 1 vrtaná sonda)
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků.
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů.
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 2x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Diagnostický průzkum a IGP – 2x v tištěné podobě, 1x v dig. formátu
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat:
· Návrh přestavby stávajícího propustku na most v souladu se zpracovanou DÚR. Součástí navržené úpravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění, osazení záchytného systému, řešení případných přeložek inženýrských sítí a rekonstrukci konstrukce silnice v délce 40 m. 
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukci mostu 
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Situace v měřítku 1:500 
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR
· Zpracování povodňového a havarijního plánu 
· Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS)  předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP+PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby.

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí objednatele.
Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli: 
· 1x originál územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem
· 1x originál stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele.
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Leština u Světlé
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutých podkladů
· Přehledná situace
· Hydrotechnický výpočet
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