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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Označení stavby:

Název: „II/408 Jemnice křiž. II/410 – II/152, chodníky“

Druh stavby: rekonstrukce chodníků

Místo stavby: Město Jemnice

Katastrální území: Jemnice

Kraj: Vysočina

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS

Objednatel stavby:

Město Jemnice 

Husova 103

675 31 Jemnice 

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice

kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko

IČO: 01873687

DIČ: CZ01873687

Tel: +420773749121

E-mail: diprojekt@seznam.cz 

Hlavní inženýr projektu: Jan Zvára, DiS.

Zodpovědný projektant: Jan Zvára, DiS.

ČKAIT číslo autorizace:  0701440

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Projektová  dokumentace  ve  stupni  DSP+PDPS  řeší  rekonstrukci  chodníků  podél  silnice  II/410  a  II/408.

Chodníky mají funkci dopravně obslužnou. Stavba je navržena včetně bezbariérových úprav, vodících linií a dalších

bezpečnostních  prvků.  Důvodem  rekonstrukce  je  nevyhovující  stav  chodníků.  Začátek  úseku  levostranného

chodníku je podél silnice II/410 v napojení na nový chodník na zrekonstruovaného mostu č. 410-015 přes řeku

Manešovický potok. Konec úseku je je podél silnice II/408 v napojení na stávající chodník na mostě  č. 152-010

přes  řeku  Želetavku.  Začátek  úseku  pravostranného  chodníku  u  rozjezdu  místní  komunikace  před  již
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zrekonstruovaném chodníku u domu č.p. 925 a konec úseku je před rozjezdem místní komunikace u domu č.p.

800.

Délka levostranného chodníku je 199,50m.

Délka pravostranného chodníku je 113,0m.

Celková délka chodníků je 312,5m.  

Stavbu chodníku nutno provádět se stavbou rekonstrukce silnice „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“

b)  stanovení  obvodu  staveniště,  jeho  zdůvodnění  a  údaje  o  pozemcích  staveniště,  včetně

pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

     Obvod staveniště je zřejmý ze situace a je určen nezbytným rozsahem zásahů do stávající komunikace. Hranici

staveniště tvoří zejména zástavba domů a plotu. Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v samostatné příloze této

projektové dokumentace. 

c) zásady návrhu zařízení staveniště

      Před zahájením stavby si po dohodě s investorem zajistí zhotovitel stavby ideální místo pro zařízení staveniště.

Pro potřeby zařízení staveniště nejsou v prostoru budoucího staveniště ani v jeho blízkém okolí vhodné objekty v

majetku investora stavby. Dodavatel stavby (nebo jeho subdodavatelé) si musí v rámci své dodávky zřídit formou

staveništních buněk vlastní objekty zařízení staveniště.

d) návrh postupu a provádění výstavby

- vytyčení inženýrských sítí

- vytyčení stavby

- odstranění stávající konstrukce chodníku

- osazení betonových obrub

- provedení konstrukčních vrstev 

- provedení zámkové dlažby

Plynulost a koordinovanost na stavbě bude v kompetenci pověřeného stavbyvedoucího.

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Není nutné, stavba bude předána jako celek. 

f) možné napojení na zdroje:

Zdroj vody

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna).

Zdroj elektřiny

Napojení na zdroj elektřiny bude v případě nutnosti projednáno zhotovitelem stavby se společností E.ON Česká
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republika. případně s investorem. 

Vytápění 

Vzhledem k charakteru stavby a době její realizace se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá.

Odkanalizování

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel stavby.

Telefon

Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí.

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby:

V průběhu  výstavby  vzniknou  odstraněním  konstrukce  vozovky,  zemními  pracemi  a  úpravou  okolních

zpevněných  ploch  různé  druhy  odpadů,  které  jsou  uvedeny  v tabulce  a  označeny   číselným  kódem  podle

vyhl.č.381/2001Sb. Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání s odpady. Likvidace odpadu bude dle

Zákona č.185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle

jeho kategorie a druhu. Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle

Zákona č.185/2001 Sb.  povinností  původce,t.j.  fyzické nebo právnické osoby oprávněné k  podnikání,  pří  jejíž

činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich

odvoz a zneškodnění v souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je původce odpadů

povinen vést evidenci odpadů s podrobnostmi o nakládání s odpady. Na staveništi budou pro potřeby pracovníků

použity chemické WC.

Tabulka odpadů:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kód

Odstraňování odpadů 

17 01 01 Beton

 

N 3

Předání oprávněné osobě

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet

 

N 3

Předání oprávněné osobě

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky N 3

Předání oprávněné osobě
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17 09 04 Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  bez  obsahu

nebezpečných látek

N3  Předání  oprávněné

osobě

Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během výstavby :

        Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má

na životní  prostředí  nepříznivý  vliv,  ať  již  jde  o  provádění  zemních  prací,  omezení  dopravy,  zvýšení  hluku  a

prašnosti. Po dokončení stavby se nepříznivé vlivy opět stabilizují. Povinností investora a zhotovitele stavby bude

během  stavby  tyto  všechny  problémy  vhodným  způsobem  minimalizovat.  Zhotovitel  musí  bezpodmínečně

dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a

podpovrchových vod. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a

cementu  do  vody.  V  prostoru  stavby  nebudou  zřizovány  dočasné  sklady  pohonných  hmot.  Na  staveništi  se

nebudou  provádět  opravy  mechanizace.  Dopravní  prostředky  a  mechanizmy  nasazené  na  stavbu  musí  být

v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv.

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy):

Jedná se o veřejně přístupný chodník, přístup na stavbu je možný ze silnice II/410, II/408 a II/152.

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí:

      Staveniště bude předáno investorem dodavateli  stavby.  Zhotovitel  zajistí  vytýčení veškerých podzemních

vedení.  Staveniště  musí  být  opatřeno  výstražnými  tabulkami,  zakazující  vstup  cizím  osobám  na  staveniště.

Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob. 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě,

majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků

nebo nájemců.

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je

podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil  škodám,

únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci.

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní  opatření:

Zhotovitel  je  povinen  jednat  v  souladu se zákony  a vyhláškami  čís.13/97  Sb.  a  čís.104/97 Sb.  a  čís.

183/2006 Sb. v platném znění. Zajistí a rozmístí  v okolí staveniště dočasné svislé dopravní značení upravující

podmínky dopravy v okolí stavby. Dočasné omezení dopravy bude provedeno dle zásad pro přechodné dopravní

značení na pozemních komunikacích TP 66. 
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k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní

komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení  pro

samostatný a  bezpečný pohyb osob s omezenou  schopností  pohybu a orientace na veřejně

přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm:

      Oprava chodníku bude prováděna za úplné uzavírky.

l)  stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  plán

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

      Zhotovitel bude při výstavbě dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

     Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č. 591/2006 Sb.

Oznámení o zahájení prací musí mít náležitosti NV č. 591/2006 Sb. Investor zajistí koordinátora bezpečnosti práce

a ochrany zdraví při práci na staveništi.

      Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním

předpisem  (NV  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště)  a  aby  staveniště  vyhovovalo

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických

požadavcích  na výstavbu) a dalším požadavkům na staveniště.

      Zhotovitel zajistí, aby :

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě

požadavků zvláštních předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz  a používání  strojů,  technických zařízení,  přístrojů a nářadí) dodržovány bližší  minimální  požadavky na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb.,

jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

      Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP. Na stavbě musí být zajištěna v

nutném rozsahu první pomoc. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě,

které určuje vyhláška ČÚBP.

m)  havarijní opatření:

Zhotovitel provede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou pracovní dobu

pro případ potřeby jakýchkoliv prací řešících nouzové nebo havarijní stavy v souvislosti s dílem. Zhotovitel seznámí
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své zaměstnance s jakýmikoliv důležitými místními opatřeními, které jsou nutné v případě havárie.

Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN, zvláště

pak ČSN  33 2000-4.

n) závěr:

      Vzhledem k rozsahu stavby je upuštěno od grafických situačních příloh, neboť vše podstatné je zřejmé

ze situace stavby.

Hlinsko, leden 2016                 Vypracoval: Jan Zvára, DiS.
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