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[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark2]
D—: 2 2 -06- 2018 /z


„11/392 Kralice nad Oslavou průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace
I. etapa (křiž. 1/23 - žel. přejezd SŽDC)“
Číslo smlouvy objednatele: 58/2018/VZMR/D1/TR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.6240060KDA (060/2/2018)
[bookmark: bookmark3]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Ing. Alena Stmadová, vedoucí TSO Třebíč PTK DVOŘÁK s.r.o., autorizovaná osoba Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT č. 1002344 Komerční banka, a.s.Technický dozor stavebníka:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)

18330681/0100 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10, Praha 1,	110	00
v
zastoupený:	Ing. Ludvíkem Sumberou, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Ludvík Sumbera, ředitel závodu Morava jih
technických:	Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek, Karel David,
hlavní stavbyvedoucí Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	1005845621/0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Sídlo závodu + adresa pro doručování: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod
Moravajih, Vídeňská 104, 619 00 Brno Telefon::	+420 547 428 811
Fax:	+420 547 428 800
E-mail:	eurovia-morava.iih@eurovia.cz
(dále jen zhotovitel) (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark5]Článek 2
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 58/2018/VZMR/D1/TR/S) ze dne 14. 5. 2018 z důvodů změny technického dozoru, navýšení ceny díla dodatečným sjednáním prací na výškové úpravě objektů IS ve vozovce silnice 11/392 a rozšířením plochy pokládky ACOl 1+ tl.5cm o 295m2 na silnici III/02327 v Horních Lhoticích, dále upřesnění termínů dokončení díla vě. předání dokladů na základě vyvarování zhotovitele o riziku poškození finální obrusné vrstvy pohybem stavební techniky směrem k COV přes ul. Nádražní při pracích na II. etapě „1/23 - směr Jinošov“.
[bookmark: bookmark6]Článek 3
3.1. Na základě změny osoby technického dozoru se mění ujednání ČI. 1 takto:
[bookmark: bookmark7]Původní znění
Technický dozor stavebníka: Alena Novotná, inspektor silnic Třebíč, mobil 737 719 895
[bookmark: bookmark8]se mění na
Technický dozor stavebníka: PTK DVOŘÁK s.r.o., autorizovaná osoba Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT č.
1002344, mobil 724 991 905
3.2. Na základě chybějícího ujednání ve smlouvě se doplňuje následující ujednání do ČI. 4 odst.
4.1. z důvodu vyvarování zhotovitele o riziku poškození finální obrusné vrstvy pohybem stavební techniky směrem k ČOV přes ul. Nádražní při pracích na II. etapě „1/23 - směr Jinošov“ se prodlužuje termín dokončení plnění takto:
[bookmark: bookmark9]Původní znění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
a) Zahájení plnění:	od účinnosti této	smlouvy
b) Dokončení plnění:	15. 8.2018
[bookmark: bookmark10]se mění na
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
a) Zahájení plnění:	od účinnosti této	smlouvy
b) Dokončení plnění:	31. 10.2018
c) Dokončení plnění vč. předání kompletní dokladové části: do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do provozu.
[bookmark: bookmark11]Článek 4
4.1. Cena díla se mění takto:
Cena dle SoD bez DPH	1 886 167,04 Kč

[bookmark: bookmark12]Cena dodatečných stavebních prací bez DPH 176 241,95 Kč Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 062 408,99 Kč
DPH (21%)	433 105,89 Kč
Cena celkem s DPH	2 495 514,88 Kč
[bookmark: bookmark13]Článek 5
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 58/2018/VZMR/D1/TR/S jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark14]Článek 6
6.1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo č. 58/2018/VZMR/D1/TR/S uzavřené dne 14. 5. 2018.
6.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.7. Nedílnou přílohou je Zápis z kontrolního dne č. 01/08.
Příloha: položkový rozpočet - vícepráce



V Brně, dne: Zhotovitel:
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SUROVÍA
nmoviA
Odštěpný závod oblast Morava xávod Morava jih
Vídeňská 104. CZ-019 00 Bnrj
Ing. Ludvjk Šumbera ředitel závodu
V Jihlavě, dne: Objednatel:
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Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace
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