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 „III/38810 Smrček – most ev.č. 38810-1“

III/38810 Smrček – most ev.č. 38810-1
Jedná se o stavbu investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. se nachází na hranici extravilánu a intravilánu na katastrálním území obce Smrček Stavba řeší rekonstrukci jednopolového mostu ev. č. 38810-1, který převádí komunikaci III/38810 přes Smrčecký potok (suchou strouhu).

Stávající most je v havarijním stavu a komunikace III/38810-1 byla v místě mostu
v 04/2018 uzavřena pro veškerý provoz. U mostní konstrukce hrozí akutní riziko zřícení
nosné konstrukce, konstrukce mostu je již neopravitelná!

Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. S ohledem na stav kamenného zdiva, bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. Předmětem stavby je náhrada stávající konstrukce mostu v havarijním stavu novým trubním propustkem.

Investor - stavebník 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01, Jihlava
IČ: 00090450

Objektová skladba stavby
Stavba je členěna na objekty:
· SO 001 Demolice stávajícího mostu

· SO 110 Propustek Smrček

SO 001 Demolice stávajícího mostu

Etapa I. – demolice nosné konstrukce
Demolice nosné konstrukce bude provedena těžkými mechanismy.
Stavební mechanismy budou stát na zpevněném povrchu vozovky. V první části dojde k vybourání a odtěžení vrstev
vozovky do hloubky 0,7 m v pásu celkové délky 8,15 m. Je nutné upozornit, že během
vybourání / odtěžení vrstev vozovky může vzhledem k havarijnímu stavu dojít kdykoliv
ke kolapsu nosné konstrukce mostu!
Po odtěžení vrstev vozovky bude postupně odtěžen nadnásyp klenby a zdemolována bude i
nosná konstrukce.

Etapa II. – demolice spodní stavby
Demolice spodní stavby bude následovat po demolici nosné konstrukce. Předpokládá se
demolice kolidující spodní stavby včetně jejích základů. K demolici budou použity rovněž
prostředky strojní mechanizace. Součástí demolice spodní stavby budou i výkopové práce pro
nový objekt propustku v předepsaném rozsahu.
Po dokončení těchto prací budou dokončeno vybourání a odtěžení navazující vozovky
v předepsaném rozsahu do hloubky 0,91 m až ke zfrézovanému úseku komunikace.


SO 110 Propustek Smrček

Technické řešení mostu
Budou provedeny potřebné výkopové práce pro provedení mostu. Po dokončneí
základních výkopových prací je nutné provést výměnu podloží pod novým trubním
propustkem v tloušťce 500 mm za vrstvu štěrkodrti (ŠD) s požadovanou únosnosti min. 45
MPa. Následně bude provedena betonáž podkladního betonu v tloušťce 100 mm. Na
podkladní beton bude následně proveden betonový základ, který bude sloužit pro uložení
prefabrikovaných trub DN 1000. Betonové trouby budou zaizolovány a bude provedeno ochranné obetonování v minimální tloušťce 200 mm. Zásyp za propustkem bude proveden zeminou vhodnou nebo velmi vhodnou do násypu. Čelo i navazující koryto propustku bude zpevněno kamenným odlážděním. 

Rozsah a průběh výstavby
- ověření přítomnosti a funkčnosti inženýrské sítě
- pokácení kolidujícího stromu na levé straně u opěry OP1
- I. etapa bouracích prací – vybourání nosné konstrukce klenby
- II. etapa bouracích prací – vybourání spodní stavby stávající konstrukce a odtěžení
výkopů do požadovaného rozsahu
- provedení výměny podloží pod novým objektem propustku
- provedení přeložky inženýrské sítě
- provedení podkladního betonu
- provedení základu nového propustku
- osazení betonových trub DN 1000 nového propustku
- zaizolování objektu
- provedení ochranného obetonování
- provedení zásypu vhodnou zeminou po vrstvách
- výměna podloží pod vozovkou navazující na propustek
- dosypání násypů
- dokončení mostního svršku, vozovky včetně krajnic
- oprava a doplnění dláždění koryta potoka, opevnění čel objektu kamennou dlažbou do
betonu
- úpravy terénu v okolí mostu

Silniční uzavírka
Stavba proběhne za úplné uzavírky komunikace III/38810. Dočasné konstrukce pro převedení
veřejné dopravy v místě stavby a jejím okolí nebudou zřizovány.
DIO předmětem této zakázky, jelikož úplná uzavírka komunikace byla provedena z
důvodu havarijního stavu mostního objektu ev. č. 38810-1 na základě žádosti KSÚSV již v 04/2018.
Povolení pro úplnou uzavírku silnice III/38810 v k.ú. Smrček, silniční km cca 7,762 km,
včetně nařízení objížďky bylo vydáno Městským úřadem Bystřice nad Perštejnem pod č.j.
BYS 7970/2018 ze dne 14.5.2018.

Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni PDPS; soupis prací v programu ASPE 9, vedoucí projektu vedoucí oddělení: Ing. Tomáš Míčka, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, zkoušení a diagnostiku staveb ČKAIT 0005724, projektant Ing. Vladimír Junek, PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439, DIČ CZ40763439 zpracování dokončeno 7/2018.

Předpokládaný termín zahájení prací 					září 2018
Předpokládaná doba plnění						2 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 			do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)					předčasného užívání
Dokončení a předání ověřeného geometrického 				do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ							předání stavby do
[bookmark: _GoBack]										předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace vč. detailů					120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		2 600 000,00 Kč
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