
DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a 
dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových 
dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 
účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: 
Bankovní spojení: 
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
+420 567 117 158 
+420 567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

K r a jt k í  s p r iv *  * u tír íb a  
» H n k  V ý to č i rty, p ffs p tv k n v í orgf>m /..«

K m m U  1122/16. 586 01 jihu-.;

-  7  - 0 9 -  2018

C4, o w r f t e u
riífLOH:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RYBÁK -  PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík, Ing. Vojtěch Hanák
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen Zhotovitel")
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(společně také jako Omluvní strany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá zjednání výrobních výborů ze dne 
17. 5. 2018 a 23. 5. 2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení u akcí „11/375 Ubušín -  
průtah -  část 34“ a „111/38711 Věžná -  most ev. č. 38711-2 -  část 50“. Dokumentace ve stupni DÚR + 
DSP bude zpracována v rozsahu stanovené v Příloze A34 a A50 smlouvy o dílo č.
19/2017/ORN/D2/KSUSV/S,M/14.

2.1. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů u akce 11/375 Ubušín -  průtah -  
část 34 tímto způsobem:

V Příloze A (34) -  Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
Návrh řešení 

Koncept DÚR 

DÚR

Podání žádosti a získání ÚR 

Koncept DSP 

DSP včetně IČ 

Podání žádosti o SP 

Získání st. povolení 

PDPS

45 dnů od podpisu smlouvy 

90 dnů od podpisu smlouvy 

45 dnů od předám konceptu 

120 dnů od předání DÚR 

105 dnů od předání DÚR 

60 dnů od předání konceptu DSP 

15 dnů od předání DSP 

90 dnů od podání žádosti o SP 

75 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí 

a stavební povolení

Podání žádosti o Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Dokončení dokumentace PDPS

nejpozději do 15. 9. 2018 

nejpozději do 15. 11.2018 

nejpozději do 15. 1. 2019

2.2. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů u akce 111/38711 Věžná -  most 
ev. č. 38711-2 -  část 50 tímto způsobem:

V Příloze A (50) -  Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Návrh řešení 45 dnů od podpisu smlouvy

Koncept DÚR 90 dnů od podpisu smlouvy

DÚR 45 dnů od předání konceptu

Podání žádosti a získání ÚR 120 dnů od předání DÚR

Koncept DSP 105 dnů od předání DÚR

DSP včetně 1C 60 dnů od předání konceptu DSP
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Podání žádosti o SP 

Získání st. povolení 

PDPS

15 dnů od předání DSP 

90 dnů od podání žádosti o SP 

75 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí 

a stavební povolení

Podání žádosti o Uzemní rozhodnutí a stavební povolení 

Dokončení dokumentace PDPS

nejpozději do 15. 9. 2018 

nejpozději do 15. 11.2018 

nejpozději do 15. 1. 2019

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto
způsobem:

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání 
dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjáJrení, odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případe prodlení 
v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 %  z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání 

dokumentace DÚR + DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení 
v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení.

Článek 3 
Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14, 
pro akce:

11/375 Ubušín -  průtah -  část 34
III/3871 1 Věžná -  most ev. č. 38711-2 -  část 50

jsou tímto Dodatkem ě. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14 
uzavřené dne 20. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele 
pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými 
dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy -  Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.
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3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 
v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost zhotovitele ze 14. 8. 2018 a Zápisy z výrobních výboru ze 17. 5. 2018 
(akce Věžná) a z 23. 5. 2018 (akce Ubušín)

Přílohy: Žádost zhotovitele ze 14. 8. 2018
Zápis z výrobních výborů ze 17. 5. 2018 (akce Věžná) 
Zápis z výrobního výboru z 23. 5. 2018 (akce Ubušín)

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: 5. 9. 2018 V Jihlavě dne: 13. 09. 2018

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.

Havlíčkova 25a, 602 00 Brno 
IČO: 25 32 56 80
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Vážený pane magistře,
hned ještě posílám další akce, protože zpoždění jsme nabrali na všech akcích:

Termíny byly následující pod podpisu smlouvy 20. 2. 2018
Návrh řešení 
Koncept DÚR 
DÚR
Podání žádosti a získání ÚR 
Koncept DSP 
DSP včetně IČ 
Podání žádosti o SP 
Získání st. povolení 
PDPS

45 dnů od podpisu smlouvy (6.4. 2018)
90 dnů od podpisu smlouvy (21. 5. 2018)

45 dnů od předání konceptu (5. 7. 2018)
120 dnů od předání DÚR (2.11. 2018)

105 dnů od předání DÚR (18.10. 2018)
60 dnů od předání konceptu DSP (18.12. 2018) 
15 dnů od předání DSP (2.1. 2019)
90 dnů od podání žádosti o SP (2.4. 2019)

75 dnů od podání žádosti o SP (18. 3. 2019)

Věžná je poměrně jednoduchá, tam předpokládám dokončení konceptu DÚR + DSP 
15. 9. 2018 a podání žádosti o společné územní a stavební řízení do 15.11. 2018 
a PDPS nejpozději do 15.1. 2019. Výrobní výbor byl lx  dne 17. 5. 2018.

Ubušín je naopak komplikovaný, není místo ani pozemky. Zde mám obavy o vyřízení pozemků, je 
třeba 11 podpisů -  viz excelovská tabulka v příloze. Dokumentaci jsme odeslali na vyjádření 25. 7. na 
dotčené organizace.
U Ubušína Vás chci poprosit o termín předání konceptu DÚR + DSP do 15. 9. 2018 a podání žádosti o 
společné územní a stavební řízení 15.11. 2018.
Výrobní výbory byly 2x dne 26. 3. 2018 a 23. 5. 2018. Dokumentace DÚR je k dispozici u nás už 
dávno -  přiznal jsem, že jsem neměl sílu na to nahlédnout do smlouvy. PDPS by byla také dříve -  
třeba 15.1. 2019.

Omlouvám se. že Vám přidělávám prácí, ale termíny nakonec zkrátíme (podle pozemků, o čemž bych 
informoval). Navrhuji setkat se osobně i s p. Fikarem a nějak to dát dohromady.



ZÁZNAM Z 1. VÝROBNÍHO VÝBORU DNE 17. 5. 2018  

111/38711 VĚŽNÁ -  MOST EV. Č. 38711-2(DÚR, DSP, PDPS)

Přítomni: podle přiložené prezenční listiny

Tém atem  jednání byla koncepce návrhu nového m ostního objektu po dem olici mostu 
stávajícího.

Stoletý průtok dle sdělení ČHM Ú činí Qioo 8,1 m3/s. Stávající m ost má pom ěrně velkou délku 
otvoru -  přes 17 m, poněvadž je uprostřed návsi s napojení čtyř komunikací. Stávající koryto 
je zpevněno kamenným i nábřežním i zdm i, pod m ostem  je vyzděn stupeň výšky 1,20 m. 
Opevnění je v m ajetku správce toku, tj. Lesů ČR, s. p.

Rozm ěry otvoru š x h 2,90 x 1,40 m jsou nedostatečné pro převedení Qioo- Řešení je možné 
ve dvou variantách:

dodržet pouze stávající kapacitu otvoru anebo

navrhnout otvor na Qioo s úpravou koryta -  tzn. otvor š x h 4,0 m x 1,70 m -  bez půlmetrové  
rezervy, přičem ž dno pod m ostem by bylo sníženo a nad mostem  by byl zřízen nový stupeň 
na úkor výšky stupně pod m ostem , ten by byl patřičně snížen.

Nová úprava koryta by zůstala v majetku K S Ú S V , co ž vyžaduje uzavření kupní smlouvy na 
část pozem ku potoka pod mostem a její odkoupení od Lesů  Č R . Správce  toku požaduje 
provedení veškerých úprav z  lomového kam ene na maltu.

Dále bylo dohodnuto, že  šířka mostu cca  17 m zůstane zachována i u nového objektu. 
Rám ový most bude vystavěn po polovinách, aby byl zachován trvale přejezd přes potok 
Věžnou. Rám  tedy bude rozdělen na dva dilatační celky.

Projektant prověří na příslušném  stavebním  úřadě m ožnost sloučení územ ního a stavebního  
řízení ve sm yslu novely stavebního zákona.

Projektant připraví návrh a svolá další výrobní výbor počátkem  m ěsíce června.

6 y  i *  t y s /

Zapsal: Ing. Vít Rybák



PREZENČNÍ LISTINA ze dne 17. 5. 2018 

1. VÝROBNÍ VÝBOR

III/38711 VĚŽNÁ -  most ev. č. 38711-2

na Obecním úřadě ve Věžně

Jméno organizace Podpis Telefon, mail
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Zápis z výrobního výboru č. 2
Akce: 11/375 Ubušín průtah
Datum , m ísto : středa 23.5.2018, úřad městyse Jim ram ov  

Přítom ni:

Vavřínková Monika -  KSÚSV  

Fikar Jaroslav -  KSÚSV  

Homolka Jo sef -  městys Jim ram ov  

Vozdová Klára -  Rybák-projektování staveb

Body jednání:

Prověřit m ožnost společného územ ního a stavebního řízení.

Stavba bude probíhat za plné uzavírky. Řešení autobusové dopravy bude navrženo na základě 

vyjádření Oddělení dopravní obslužnosti kraje Vysočina.

Dešťová kanalizace:
Stávající dešťová kanalizace je dle zam ěření pod kom unikací uložena v malé hloubce a je 

v havarijním  stavu. Bude tedy realizována nová kanalizace -  jeden stavební objekt SO  
dešťová kanalizace.
Do nové dešťové kanalizace budou připojeny svody okapů z okolní zástavby.
Nová kanalizace bude napojena do vyústění stávající dešťové kanalizace mimo 
kom unikaci do místních rybníků.
Náklady na stavbu kanalizace budou rozděleny mezi KSÚSV a městys Jim ram ov  
pom ěrově dle odváděných ploch.
Nová dešťová kanalizace po dokončení bude pod správou m ěstyse Jim ram ov.
Stávající dešťová kanalizace bude na pozem cích silnice a m ěstyse Jim ram ov odstraněna, 
na soukrom ých pozem cích zaslepena.

Šířkové uspořádání a konstrukce
Na základě prověření šířkového uspořádání, kdy není m ožné dosáhnout normových  

pom ěrů a není m ožné podél kom unikace umístit chodníky, bylo z hlediska bezpečnosti a 

funkčnosti užívání upuštěno od vedení průtahu 11/375 v obrubách.
Kom unikace bude navržena v základní šířce jízdního asfaltového pásu 5,50 m. Voda do 
nových uličních vpustí bude odvedena pom ocí odvodňovacích žlábků.
Napojení navazujících stávajících zpevněných ploch bude provedeno na vzdálenosti
l,00m.
Konstrukce kom unikace bude provedena v plné skladbě v celé délce úseku. Z diagnostiky  
vozovky (Geovap s.r.o., 11/2015) vychází nízká únosnost podkladních vrstev v převážné  

většině průtahu a rekonstrukce krátkých úseků v menším rozsahu by nebyla efektivní.

Členění stavby:

Stavba bude dělena na dva sam ostatné stavební objety.
SO kom unikace  

SO dešťová kanalizace
Zapsal/a: Vozdová

VÝROBNÍ VÝBOR Č. 2
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PREZENČNÍ LISTINA
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