
DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

III/40622 Černíc -  most ev. č. 40622-2

Číslo smlouvy objednatele: 6/2018/VZMR/D2/J1/M 
Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále 
v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými 
dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: 
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby 
Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby 
M. Hubková, Pražská 1072, 393 01 Pelhřimov 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel”)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
Ing. Ivo Habarta
KB Bmo-město, UniCredit Bank Czech republic & Slovakia, a.s.
250048-621 /0100, 2102043465/2700
25317628
CZ25317628
543 532 231
543 532 232
firesta@firesta.cz

(dále jen JZhotovitet1)
(společně také jako ,/Smluvnístrany^ nebo jednotlivě,/Smluvnístrana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 3. 4. 2018, spočívající v stanovení 
konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Změny se týkají víceprací z důvodu navýšení výměry obkladu a snížení 
výměry dlažby z lomového kamene oproti předpokladu.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a 
méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu č. 2 o 156.875,-- Kč bez DPH 

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu ě. 2 o 64.296,68 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH 

Vícepráce 

Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH
DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3 
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/VZMR/D2/JI/M ve znění platných dodatků jsou 
tímto Dodatkem ě. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním zněm.

3.2. Dodatek ě. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ě. objednatele 6/2018/VZMR/D2/JI/M uzavřené dne 
3.4.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na 
stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy -  Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

4.378.881,23 Kč 

156.875,00 Kč 

-64.296,68 Kč 

4.471.459,55 Kč 
939.006,50 Kč 

5.410.466,05 Kč
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3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2 ze dne 20. 10. 2018, Rozpočet k ZL č. 2 z 20.10.2018 a Protokol 
odsouhlasených změn k ZL č. 2.

Přílohy: Změnový list č. 2 ze dne 20. 10. 2018
Protokol odsouhlasených změn k ZL č. 2 
Rozpočet k ZL č. 2 z 20. 10. 2018

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: 2 6 . 10 . 2018
V Jihlavě dne:

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

2 6, 10 . 2018

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel organizace

Dodatek ř. 3 k SoD č. 6/2018/VZMR/D2/JI/M
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Datum: 20.10.2018

Změnový list č.2

Stavba: 111/40622 Černíí -  most ev. č. 40622-2
O b je k t S O Popis C e na  d le  S O D  a 

d o d . ZL.Č..1

C e n a Z L .č .2

000 Všeobecné konstrukce a práce 365 000,00 365 000,00

001 Demolice stávajícího mostu 
před mlýnský náhon

1 513 650,47 1 513 650,47

201 Most přes mlýnský náhon 2 5000 230,76 2 592 809,08

---
C e lk e m  bez D P H 4  3 7 8  8 8 1 ,2 3 4  4 7 1  4 5 9 ,5 5

Îtecbalcft&pQpis předmětu změny: „ _____ __ _____

• SO 201 -  Most přes mlýnský náhon

Při rea1jza~c44>yl zjištěn nesoulad PD s rozpočtem, který byl vnabídce.DJesktitečnosti a PD se navyšuje
lomového-fe

V celkovém součtu dojde k navýšení stavebních nákladů ve výši 92 578,32 kč bez DPH 

Zátechnický dozor: " “

Za autorský ésm r- -  , , -  -  /  ^

;  :Ť O ( ^ i? /O  L<žš

^Za zhotovitele: I K i^  ,

OBERMEYER
-HELIKA a s . í

_  . _  _ (Oři
O ^ f  R H ‘“ i Jí-.A .. :•
l\. i f  f { J ÍV ;  > /! íQM o •if-T N ívti':
í č  W n M .-b -l í <  C 2 6 0 l 5#4 2 9 a

re|a?,P1' t.Hr?k£*o čoudu v k re-*«í. Bp. ?'* H ř-a

r f / i e s i á i
fíRESTA-Flier, rekonstrukce, stavby a j .  —

mlýnská 68 * 602 oo brno
ICC*253 1, BKV7ŽS3-E7628

Za objednatele: krajská správ* * údržba
■Lftair V ysoč in y

(jřisp tívw jvá rifgamzaL-f
ovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
O: 00090450, www.ksusv.cz
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Název akce: 111/40622 Černfč -  niost ev. č. 40622-2
SoD objednatele: 6/2018/VZMR/D2/JI/M

PROTOKOL ODSOUHLASENÝCH ZMĚN ZL 6:2 Číslo:2/2018

Zhotovitel:
Firesta-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s. 
Mlýnská 68,
Brno, 602 00

Protokol vystavil: Ing. Miloš Raab

Datum:

Stavba: 
Organizace: 
SoD č:

10/40622 Černfč -  most ev. č. 40622-2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 .Jihlava 
6/2018/VZMR/D2/JI/M

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu s SoD č: 6/2018/VZMR/D2/JI/M tuto změnu 
rozsahu díla: : ^ .. *7 J '  ' ^ -

'Peptem zdůvodněnízmény: ~~T«., ' -  ~  . — -
Při realizaci byl zjištěn neseulad-PBs rozpočtem, který byl vnábídce. Dle skutečnostra PD-se~ 
navyšuje výměra obkladu a snižuje výměra dlažby z lomového kamene.

V celkovém součtu dojde k navýšení stavebních nákladů ve výši 92 578,32 kč bez DPH

Ctna méněprací bez " rCena vícépralcí bez DPH:
-------------£=___---------—-------
Výslednáxena změny bez Nbvě sjednaná lhůta

DPH:- DPH: dokončení díla:*
-64 296,68i 156 875,00 . 4471459,55 Stávající termín dle SoD

. - ^ • ------ ------ -  -  . - — : - ■ - - -
- --4

— ZL.\ -------- - -

'o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti-  
materiálu, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření autorského dozoru/projéktanta

J c u h / a ^ i u

4 /

OBERMEYER
H E l  I K A  a  s .

' '! !> i í I.
L,. L‘. l.L IN W

- iť  w u w ív .tjic czwivzm------------------------------
’ř<'K MáfcínXí*;-:: ř u-Mi. k |  (f i *4- *'■ >•
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Rekapitulace dle ZL.č 2
stavba Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v obci Černíč ev.č.40622-2

'H | I |
Obiekt Podís cena bez DPH DPH cena s DPH cana dle ZL. C.2 rozdíl

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce 365 000,00 76 650,00 441 650,00 365 000,00 0,00
SO 001 Demolice stávajícího mostu přes mlýnský náhon 1 513 650,47 317 866,60 1 831 517,07 1 513 650,47 0,00
SO 201 Most přes mlýnský náhon 2 500 230,76 525 048,46 3 025 279,22 2 592 809,08 92 578,32
Celkem I | 4 378 881,23 919 565,06 5 298 446.29 4 471 459.55 92 578.32

Vypracoval: Ing. Miloš; Raab

20.10.2018 1 Z ifirestai
fIRESTA-Fiier, rekonstrukce, stavby a.s.

MLÝNSKÁ 68 *602 00 BRNO r~  
IČO:25Jlr62ř.n!i*-r7->c5i7628 @

i , .

. Schválil TDS: Ing. Petr Nezval ^
1 y i u  i u .

y
/

KSUSV Jihlava: Jakub Pavlas

Rajská správa a úd
IíD silnic Vysočiny

příspěvkoví '•'aítniz! 
Xosovská n r.i : 86 0i jjhlava

ICO : O f ^ f vww.ksusv.cz



Soupis prací září 2018
Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v obci Černič ev.č.40622-2 
Všeobecné konstrukce a práce

Poř.
č.pol. Název položky jednotka Počet

jednotek
ČIRÁ

jednotková celkem
1 4 5 6 7 8

Všeobecné konstrukce a práce

1 POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl 
zjištění inž sítí KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

2 OSTATNÍ požadavky - ZEMĚMĚŘIČSKÁ měření
zaměření skutečného provedení stavbv do dokončení, vytýčení sítí, vytýčení stavby KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

3 OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 
aeometrickv Plán v počtu 10 ks KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

4 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 
aeodetické měření během výstavby KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

5 ostatní požadavky - vypracovaní m o stn íh o  listu
mostní list ve formátu PDF a pna včetně zadání do BMS KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

6 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ rds KČ 1,000 150 000.00 150 000,00
7 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ 

vypracování DSPS - 4 paré pro potřeby objednatele KČ 1,000 30 000,00 30 000,00

8
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA 
1. hlavní prohlídka mostu 
vč. vložení do BMS

KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

9 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ KC 1,000 60 000,00 60 000,00
10 zř ízen í norně stěny po  doby výstavby KC 1,000 30 000,00 30 000,00

Všeobecná konstrukce a práce 365 000,00

Vypracoval: Ing.Miloš Raab Schválil TDS: Ing. Petr Nezval

KSUSV Jihlava:. Jakub Pavlas



Soupis prací září 2018
Rekonstrukce mostu ořeš mlýnský náhon v obci Cerníč ev.č.40622-2 
Demolice stávajícího mostu přes mlýnský náhon

Poř.
č.pol.

Název položky Jednotka " "  Poíet 
Jednotek

----------- — C E R 5T--------- “ cena dle zl.6.2 -------rozdíl Z L Í.1  a ŽL.T.2
jednotková celkem množství cena množství: cena

1 4 ' 5 8 7 8 9 10 11 12
Všeobecné konstrukce a práce

1 POPLATKY ZA SKLADKU 
zemina T 1 095,511 150,00 164 326,65 1 095,51 164 326,65 0,00 0,00

zdoI.4. 13183: 608.617*1.8=1 095.511 [AI 0.00

2 POPLATKY ZA SKLADKU 
živice T 67,600 200,00 13 520,00 67,60 13 520,00 0,00 0,00

z DOl.i. 11372: 33.8*2.0=67.600 ÍAl

3 POPLATKY ZA SKLADKU 
kámen T 165,528 160,00 26 484,48 165,53 26 484,48 0,00 0,00
z doI.č. 96613: 75.24*2.2=165,528 ÍAl

4 POPLATKY ZA SKLADKU 
beton T 56,358 250,00 14 089,50 56,36 14 089,50 0,00 0,00

z poU. 96616:22.843*2.5«56.358 [A|. _____  __________ _________ _ _ _  ________  ___ _
VSrobečné~konstrukčé*přáéé ~ " ~ ~ ”  " - "  2 l l  42$Í3 218420.83 0.00

Zemní práce

5 ODSTRANĚNI KŘOVIN
včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku M2 2,000 100,00 200,00 2,00 200,00 0,00 0,00

6
KÁCENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU 
včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku KUS 1,000 2 500,00 2 500,00 1,00 2 500,00 0,00 0,00

7
frézovaní zpevněných  ploch asfaltových
včetné odvozu a uloženi na skládku 
poplatek za skládku ie v doI.č. 014102.2

M3 33,800 700,00 23 660,00 33,80 23 660,00 0,00 0,00

26*6.5*0.2=33.800 ÍAl
8ICERPANI VODY D 0 1000 L/MIN [HOĎ 1 1 080.000I 150,001 162 000.00 224,00 33 600.00 0.00 0.00

2*14*8.0=224.000 ÍAl

9 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
omice bude uložena na mezideponii a zpětně použita M3 5,380 250,00 1 345,00 5,38 1 345,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
26.9 m2*0.2m=5.380 ÍAl

10
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPA2 TR II 
včetně odvozu a uložení na skládku 
poplatek za skládku ie v doI.č. 014102.1

M3 608,617 300,00 182 585,10 608,62 182 585,10 0,00 0,00

160.0m2*4.7m-(75.24+22.543lm3-7.6m2*7.6m=608.617 [AI 0,00

11
ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 
vč. odstranění M3 33,000 900,00 29 700,00 33,00 29 700,00 0,00 0,00
22.0*1.5*1.0=33.000 ÍAl

...................... ■.....Zemni práce ' ■. '9 6 fiR j{8 273890.10 0.00

Základy
12 ZÁPOROVĚ PAŽENI Z KOVU DOČASNĚ 

HEB 200 po 1,5m T 5,394 39 600,00 213 618,24 5,3900 213 444,00 0,00082 174,24

povodni strana
(2*15*6,0*61,3kg/m)/1000=11,034 [A] 
návodnl strana
(5*5,5*61,3kg/m+12*5,5*61,3kg/m)/1000=5,732 [B] 
Celkem: A+B=16,766 fC]



13IVYDREVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOCASNA (PLOCHA) |M2 } 60,0001 985.001 59 100,00 60,00 59 100,00 0.00 0.00
povodní strana 
2*22,0*5,0=220,000 [A] 
návodní strana 
7,0*4,5+17,0*4,5=108,000 [B] 
Celkem: A+B=328.000 ÍC1

14ITĚSNÉNI HRADÍCÍCH STÉN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNI ÍM3 I 77,0001 900.001 69 300,00 44,00 39 600,00 33.00 29 700.00
povodní strana 
2*22.0*5.0*0.2=44,000 ÍAl

15 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTA2 A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM 
pro pažení M 88,000 900,00 79 200,00 104,00 93 600,00 -16,00 -14 400,00
povodní strana 
2*15*6,0=180,000 [A] 
návodní strana 
5*5,5+12*5,5=93,500 [B] 
Celkem: A+B=273.500 [Cl
Nové položky
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu 75.00 398,00 29 850,00 0.00 0.00

15*5m
Zaberanění ocelových štétovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu 75.00 1 180.00 88 500,00 0.00 0.00

15*5m
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních 
podmínkách 75,00 1 150,00 86 250,00 0,00 0,00

15*5m

š tě to vn ice  Larsen ZT V IIIn , EN 10248-2 zn. S2400P (1.0021) d le  EN 10248-1 9,14 15 400,00 140 679,00 0,00 0,00

75*121,8kfl/m
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45* hl do 25 m hor. I a II 12.00 1 950,00 23 400,00 0,00 0.00

3*4m=12m

" základy T--------  ^ T ' 7: ~ T '  : - - - ................. ....... ... .......  -

Ostatní konstrukce a práce

~ ~18474:24

16
ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstranění staávajícího zábradlí
včetné odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

M 17,900 350,00 6 265,00 17,90 6 265,00 0,00 0,00

5.3+12.6=17.900 ÍAl

17
BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC 
včetně odvozu a uložení na skládku 
poplatek za skládku je v d o I.č . 014102.3

M3 40,720 1 000,00 40 720,00 40,72 40 720,00 0,00 0,00

opěry: 2*0,8*2,0*7,6=24,320 [Aj 
klenba: 1,5m2*7,6=11,400 (B] 
parapety: 5,2m2*7,6=39,520 [C] 
Celkem: A+B+C=75.240 ÍD1

18
BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU 
včetně odvozu a uložení na skládku 
poplatek za skládku ie v pol.č. 014102.4

M3 22,543 2 500,00 56 357,50 22,54 56 357,50 0,00 0,00

základy:2*1,6*0,8*7,6=19,456 [A] 
deska: 0,6m2*2,5=1,500 [Q] 
římsy: 0,5*0,3*5,9+0,6*0,3*3,9=1,587 [C] 
Celkem: A+B+C=22,543 ÍD1
Ostatní konstrukce a práce 103 34Ž.60 103342.60 0.00

C e l k e m  v 1S13 650.47 1 001097.23 15474.24

Vypracoval: Ing.Miloš Raab KSUSV Jihlava:. Jakub Pavlas



Rozpočet k ZL.č.2

Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v obci Čemíč ev.č.40622-2 
Most přes mlýnský náhon

Poř.
č.pol. Název položky jednotka Počet

jednotek
ČEŘ E cena dle ZL. C.2 "  rozdíl dle ZL č,1 a ZL.č.2

jednotková J celkem množství cena množství cena
1 4 5 6 - _____Z_____j _____ 8_____ 9 10 : 11 12

Zemní práce
11ZEMNl KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU [M3 I 5^801 750,001 4 035,00 5,38 4 035,00 0,00 0,00

plocha odměřena z výkresu: 
26,9 m2*0,2m=5,380 ÍAl

2
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
zemina M3 273,240 526,80 143 942,83 273,24 143 942,83 0,00 0,00

plocha odměřena z výkresu: 0,00
3IZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU |M3 I 123,9001 600,001 74 340,00 123,90 74 340,00 0,00 0.00

plocha odměřena z výkresu:
4 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ [M3 1 18,6871 650.001 12 146.55 18,69 12 146,55 0,00 0,00

kužele:
3,14*3,0*3,0*3,7/3/4+3,14*3,3*3.3*3,5/3/4=18,687 ÍAl

5| ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ [M3 I 5Í38Ď1 350,00! 1 883,00 5,38 1 883,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu:
26,9 m2*0,2m=5,380 [A]......... ......... ........... .......  ........................................ .....  ................  ....................  ________________ _
Zemní práce '' ■'• 236347,38 236 347.38 0.00

Základy

6
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 
vč. obetonování mezerovitým betonem 
vč. vyústění

M 16,000 400,00 6 400,00 16,00 6 400,00 0,00 0,00

7,8+8,2=16.000 [AI
7| DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE [M2 I 42,2401 52,001 2 196,48 42,24 2 196.48 0,00 0,00

rub ODér: 2*2*1,6*6,6=42.240 ÍAl
8IZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) |M3 I 1,5361 5 000,001 7 680.00 1,54 7 680,00 0,00 0,00

3*0,8*0.8*0.8=1,536 ÍAl 0,00
9|ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) [M3 I 33,320| 4 500,001 149 940,00 33,32 149 940,00 0,00 0,00

levá opěra: 22,5*0,7=15,750 [A] 
pravá opěra: 25,1*0,7=17,570 [B] 
Celkem: A+B=33,320 [Cl

10 VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCEL110505, B500B T 3,600 25 000,00 90 000,00 3,60 90 000,00 0,00 0.00
11 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z FÓLIE M2 72,000 250,00 18 000,00 72,00 18 000,00 0,00 0,00

■ -
(7,8+8,2)*4,5=72,000 [A]

.............................  - --  ---------------- ------Základy 274 216,48 274 216,48 0.00



S v is lí konstrukce
12|KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY [KG I 100,000| 127,00| 12 700,00 100,00 12 700,00 0,00 0.00

2*5ks*10kg=100,000 ÍAl

13
RlMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 
C30/37-XF4, XD3

M3 6,876 10 500,00 72 198,00 6,88 72 198,00 0,00 0,00

0,33*11,55+0,33*4,74+0,5*3.0=6,876 ÍAl
14 VYZTUŽ RlMS Z OCELI 10505. B500B T 1,100 25 000,00 27 500,00 1,10 27 500,00 0,00 0.00
15 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 6,855 25 000,00 171 375,00 13,13 328 250,00 6,28 156 875.00

16
MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
C30/37- XD1, XF2
vč. letopočtu výstavby vlysem do betonu

M3 69,526 6 000,00 417 156,00 69,53 417 156,00 0,00 0,00

levá opěra: 
dřík:
3,1*6,55=20,305 [A] 
křídla:
1,7*(4,2+2,05)=10,625 [B]
pravá opěra:
dřík:
3,2*7,03=22,496 [C] 
křídla:
1,8*4,5+2,5*3,2=16,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=69,526 [E]

17|VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B [Ť I 6,9001 23 000,00| 158 700,00 6,90 158 700,00 0,00 0,00

-  - -
4,8+2,1=6,900 [A]

-  -  - ........... -........— ~-------- ------------Svislá konstrukce SŠ9 629,00 1016 504,00 156 875.00

Vodorovné konstrukce

18 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 
C25/30-XF2 M3 16,900 4 500,00 76 050,00 16,90 76 050,00 0,00 0,00

2*4,0*0,325*6,5=16,900 ÍAl
19 VYZTUZ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCEL110505, B500B T 1,500 25 000,00 37 500,00 1,50 37 500,00 0,00 0.00

20
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 
C30/37 - XD1, XF2 M3 12,204 10 000,00 122 040,00 12,20 122 040,00 0,00 0,00

2,7*4,52=12,204 AI
21 VYZTUŽ MOSTN DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCEL110505, B500B T 3,800 25 000,00 95 000,00 3,80 95 000,00 0,00 0.00

22 PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 
C8/10-X0

M3 19,472 2 310,00 44 980,32 19,47 44 980,32 0,00 0,00

levá opěra: 28,5*0,15=4,275 [A] 
pravá opěra: 31,5*0,15=4,725 [B] 
pod drenáž: 1,7*0,4*(8,8+6,6)=10,472 [C] 
Celkem: A+B+C=19,472 ID1

23
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 
C16/20-XF1 M3 5,280 2 520,00 13 305,60 5,28 13 305,60 0,00 0,00

pod přechodovou desku: 2*4,0*0,1*6,6=5,280 [A]

24lPODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 |M3 I 14,254 | 2 690,001 38 343,26 7,26 19 529,40 -6,99 -18 813.86



pod dlažbu z LK:
dno: 33,5m2*0,2m+6,2m*0,75m*0,2m=7,630 [A] 
svahy: 2*4,6m*3,6m*0,2m=6,624 [B]
Celkem: A+B=14.254 [Cl

25
ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
těžký kamenný zához prolitý betonem C25/30,
kameny min 80 kg

M3 18,625 944,00 17 582,00 18,63 17 582,00 0,00 0,00

2.5m2*7.45m=18,625 [AI
26l DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,6911 8 670,001 92 690,97 5,45 47 208,15 -5,25 -45 482,82

dno: 33,5m2*0,15m+6,2m*0,75m*0,15m=5,722 [A] 
svahy: 2*4,6m*3,6m*0,15m=4,968 [B]
Celkem: A+B=10,690 [C]
Vodorovné konstrukce 537492,18 473 195,47 •64 296.68

Komunikace
27

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM 
MZKtl. 170mm M2 118,000 200,00 23 600,00 118,00 23 600,00 0,00 0,00

plocha odměřena z výkresu: 
mimo most: 118,0 m2=118,000 [AI

281VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 118,0001 112.501 13 275,00 118,00 13 275,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
mimo most: 118,0 m2=118,000 [AI

29l SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 147,4001 15,001 2 211,00 147,40 2 211,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
na mostě: 29,4 m2=29,400 [A] 
mimo most: 118,0 m2=118,000 [B] 
Celkem: A+B=147,400 [C]

30ISPOJOVACI POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 29,4001 15.001 441,00 29,40 441,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
na mostě: 29,4 m2=29,400 [AI

311SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 ______118,0001 25.001 2 950,00 118,00 2 950,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
mimo most: 118,0 m2=118,000 ÍAl

32lASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 147,4001 400.001 58 960,00 147,40 58 960,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
na mostě: 29,4 m2=29,400 [A] 
mimo most: 118,0 m2=118,000 [B] 
Celkem: A+B=147,400 [C]

33IASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 29,4001 500.001 14 700,00 29,40 14 700,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
na mostě: 29,4 m2=29,400 [AI

34IASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 118,0001 600.001 70 800,00 118,00 70 800,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu:

35ÍASFALTOVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 118,0001 480,001 56 640.00 118,00 56 640,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu:

36Í LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 1 29,4001 700,001 20 580,00 29,40 20 580,00 0,00 0,00
plocha odměřena z výkresu: 
na mostě: 29,4 m2=29,400 [A]



37 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 
posypem spojovacího postřiku kamenivem frakce 2/4

M2 29,400 15,00 441,00 29,40 441,00 0,00 0,00

-

plocha odměřena z výkresu: 
na mostě: 29,4 m2=29,400 [A] ' ' — ........- ' —Komunikace 264698,00 264 598.00 0.00

Přidružená stavební výroba
38| IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY [M2 I 48,6401 700,001 34 048,00 48,64 34 048,00 0,00 0,00

6,4*7,6=48,640 ÍAl
39| IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY ÍM2 i f04Č>l 350,001 2 464,00 7,04 2 464,00 0,00 0,00

2*0,8*4,4=7,040 fAl
40INÁTÉRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) [M2 I 6^2Š1 250,001 1 507,00 6,03 1 507,00 0,00 0,00

NK: (0,4+0,28+0,41+0,281*4.4=6.028 ÍAl
411NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) [M2 I 5,787| 250,00| 1 446,75 5,79 1 446,75 0,00 0,00

římsy: 0,3*(11,55+4,74+3,01=5,787 [AI
- -  ...........—Přidružená stavební výroba 39 46S;t5 39 465.75 0.00

Ostatní konstrukce a práce
42 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54,250 1 300,00 70 525,00 54,25 70 525,00 0,00 0,00

mimo most: 20,45+8,0+25.8=54.250 [AI
43ISVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ |m  I 25,780| 7 000,001 180 460,00 25,78 180 460,00 0,00 0,00

na mostě: 11,55+7,73=19,280 [A] 
mimo most: 6,5=6,500 [B] 
Celkem: A+B=25,780 [Cl

44 e v id e n č n í č ís l o  m o s t u KUS 2,000 1 650,00 3 300,00 2,00 3 300,00 0,00 0,00
45 OZNAČENI VODOTEČE KUS 2,000 420,00 840,00 2,00 840,00 0.00 0,00

46
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
DIO

KUS 9,000 100,00 900,00 9,00 900,00 0,00 0,00

47 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
DIO KUS 9,000 100,00 900,00 9,00 900,00 0,00 0,00

48
DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 
DIO KSDEN 1 350,000 7,00 9 450,00 1 350,00 9 450,00 0,00 0,00

9*5*30=1 350.000 [AI 0.00 0,00 0,00

49
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
DIO

KUS 5,000 100,00 500,00 5,00 500,00 0,00 0,00

50 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
DIO KUS 5,000 100,00 500,00 5,00 500,00 0,00 0,00

51 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTS VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 
DIO

KSDEN 750,000 10,00 7 500,00 750,00 7 500,00 0,00 0,00

5*5*30=750,000 [AI 0.00 0,00 0.00

52 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
DIO

KUS 6,000 50,00 300,00 6,00 300,00 0,00 0,00

53 DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
DIO

KUS 6,000 50,00 300,00 6,00 300,00 0,00 0,00



54
DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TŘ i - NÁJEMNÉ i ,
DIO , 1 KSDEN 900,000 4,00 3 600,00 900,00 3 600,00 0,00 0,00

6*5*30=900,000 ÍA] ! i . 0,00 0,00

55
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
DIO KUS 2,000 100,00 200,00 2,00 200,00 0,00 0,00

56
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLlI TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
DIO KUS 2,000 100,00 200,00 2,00 200,00 0,00 0,00

57 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 8,00 2 400,00 300,00 2 400,00 0,00 0,00
2*5*30=300,000 ÍAl 0,00 0,00

58ITĚSNĚNÍDILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 O 0 01 <D O o o o 1 795,50 0,02 1 795,50 0,00 0,00
podél římsy: (11,55+7,01*0,04*0,02=0,015 ÍAl í i 0,00 0,00

59ITĚSNENI DILATAČ SPAŘ PRYŽ PASKOU NEBO KRUH P R O F IL E M .............. | I M 18,550 130,00 2 411,50 18,55 2 411,50 0,00 0,00
podél římsy: 11,55+7,0=18,550 ÍAl 0,00 0,00

60INIVELACNI ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 4,000 600,00 2 400,00 4,00 2 400,00 0,00 0,00
Ostatní konstrukce a práce 288 482,00 288 482,00 0,00

Ce l kem i 2 500 230.76 2 592 809.08 92 578.32

Vypracoval: Ing. Miloš Raab

20.10.2018
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