
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/35015 Hluboká -  most ev. č. 35015 -  3 -  dokončení stavby

Číslo smlouvy objednatele: 100/2018/VZMR/D2/HB/M  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1012/0644

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále 
v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými 
dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: 
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby 
Ing. Petr Nezval
Jiří Molík, MANIFOLD GROUP s.r.o.
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zastoupený: Ing. M artinem K virencem , předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: 
technických: 
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,jZhotovitel“)

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Roušar, technický náměstek
ČSOB Pardubice
8010-308211883/0300
25253361
CZ25253361
466 791 100
466 310 362
info@cht-pce.cz

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2018, spočívající 
v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách 
soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají víceprací a méněprací 
souvisejících s úpravou nosné konstrukce chybně uložené původním zhotovitelem, a změnou svodidel.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a 
méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 ač. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 356.559,16 Kč bez DPH

b) dle Změnového listu č. 2 o 118.903,80 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu č. 1 o 89.284,-- Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH 

Vícepráce 

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3 
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 100/2018/VZMR/D2/HB/M ve znění platných dodatků 
jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 100/2018/VZMR/D2/HB/M uzavřené 
dne 4. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné 
zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy -  Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni 
ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.975.574,83 Kč 

475.462,96 Kč 

- 89.284,00 Kč 

4.361.753,79 Kč
915.968,30 Kč 

5.277.722,09 Kč
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3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnový list č. 1 ze dne 13. 11. 2018 vč. ZBV1 a soupisu prací, Změnový list č. 
2 ze dne 13. 11.2018 vč. ZBV2 a soupisu prací.

Přílohy: Zm ěnový list č. 1, ZBV1 a soupis prací ze dne 13. 11.2018
Zm ěnový list č. 2, ZBV2 a soupis prací ze dne 13. 11.2018

Zhotovitel: Objednatel:

V Pardubicích dne: V Jihlavě dne: 2 6 “ti- 2018

Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
.  „ i  , **20 466791111

. . . . . .

m m  «.

|  . ‘ - ■
«-*. *420 486 310 361

25253361 

O lč: CZ25253361

Mika, MBA 
organizace

Krajská správa a údržba
fi36l sííijk: Vysočiny 

příspěvku i organizace 
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
ICO. 00090450, tel.: 567 117 111

Dodatek č. 2 k SoD č. 100/2018/VZMR/D2/HB/M
akce: III/35015 Hluboká- most ev. 5. 35015-3 -  dokončení stavby
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Datum: 13.11.2018

Změnový list č. 2
Stavba: III/35015 Hluboká -most ev.č. 35015-3 - dokončení

objekt cena dle SOD vícepráce
Z L Í

méněpráce
Z L Í

vícepráce 
ZL 2

méněpráce 
ZL 2

cena celkem 
SOD+ZL 1+ 2

S0 010 735 800,00 735 800,00
SO 101 765 369,98 356 559,16 -89 284,00 1 032 645,14
SO 181 179 500,00 179 500,00
SO 201 2 294 904,85 118 903,80 2 413 808,65

Celkem 3 975 574,83 356 559,16 -89 284,00 118 903,80 4 361 753,79

Technický popis předmětu změny:
Úprava nosné konstrukce a doplnění výztuže z důvodu chybného uložení výztuže NK 
původním zhotovitelem stavby firmou KEVITON s.r.o., změna výšky NK 
Odkop pod provizorním potrubím, sanace podloží pod zádlažbou 
Méněpráce na požadavek objednatele - změna svodidel z H2 na H1

objednatel: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel společnosti 

datum: 1 • 'K  vj

objednatel: Ing. Marta Smerekovská f  

datum: / i .  / ? •  ď  .

» , » « M é d . k
á t ó t í  jŠ ít ín t& V * *  D |č  C Z 2 5 2 5 3

zhoto$tťÍír^ T ^ P j J ío á M i l ř s ^ —

, Pardubice, t5*es 'i
datum:

technický dozor: Ing. Petr Nezval 

datum:

Kr^sM vprát* a údržba 
®  s«n»c Vysočiny

pWspíviová organizace 
,J^ow ká 1122/16, 586 01 Jihlava 
ICO: 00090450, tel.: 567 117  111

Ing. lýlgrtin Kvirénc 
předseda představen?

1 2 , 11 . 2018

autorský dozor: Ing. Martin Plšek 

datum: ^  / /  Ů > ^t



Strana:
3.1.4

Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce
Stavba: HB 2018 - HI/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

Varianta: V2 -

Datum: 01.11.2018 Čas: 18:27:14

Objekt/Dodatek Cena dle SOD [Kč] Suma vícepráce [Kč] Suma méněpráce [Kč] Celková cena [Kč]
010-Vedlejší a ostatní náklady 735 800,00 0,00 0,00 735 800,00
101-Úprava komunikace 765 369,98 356 559,16 -89 284,00 1 032 645,14

ZBV1-Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 356 559,16 -89 284,00 267 275,16
181 -Dopravně inženýrská opatření 179 500,00 0,00 0,00 179 500,00
201-Mostev. č. 35015-3 2 294 904,85 118 903,80 0,00 2 413 808,65

ZBV 2-Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 118 903,80 0,00 118 903,80

Celkem za stavbu: 3 975 574,83 475 462,96 -89 284,00 4 361 753,79

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, Dis.

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

Technický dozor investora
Ing. Petr Nezval

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská



i g vAspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana: 1
3.6.2.4 Datum: 01.11.2018 Čas: 18:28:46

ZBV č. ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí

Stavba: HB 2018, III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 

Objekt: 201, Most ev. č. 35015-3 

Rozpočet: 201, Most ev. č. 35015-3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Zhotovitel dokumentace: DIPONT s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

R ozpočet: Z B V  - celkem :

Základní cena: 2 294 904,85 Kč

Cena - celkem: 2 413 808,65 Kč

DPH: 506 899,82 Kč

Cena s daní: 2 920 708,47 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2 Cena - celkem: 118 903,80 Kč

Počet měrných jednotek: 36,50 DPH: 24 969,80 Kč

Náklad na měrnou jedu.: 66 131,74 Kč Cena s daní: 143 873,60 Kč

Vypracoval zadání: Bc. Roman Špoutil 
C b l á » é * d Za d á t f f i W .^ 0 1 8

ZBV vypracoval: Jan Čermák 
Datum vypracování ZBV 01.11.2018

g Ť tw te r

Podpisy: Chládek a
Stavitel: Pardubice, Zelené

Petr Jelínek, Dis.

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

Technický dozor investora:
Ing. Petr Nezval

Technický dozor stavby: > . { /
Ing. Marta Smerekovská



Datum: 01.11.2018 Čas: 18:28:46
_____________________ Strana: 2*3r A spe

3.6.2.4
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položky ZBV č. ZBV 2
f

Stavba: HB 2018, III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Objekt: 201, Most ev. č. 35015-3

Rozpočet: 201, Most ev.č. 35015-3
v_____ _______________Z

----  0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 25,740 200,00 5 148,00

Výkopek,
bude čerpáno dle skutečnosti

5 014201 A

—— 1 - Zemní práce
9 12473 A

10 12573 A

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 1

Odstranění bahnitého podkladu pod provizorním potrubím, které převádí vodoteč - příprava pro zádlažbu:
(2,8+2,4)/2 *0,6*16,5=25,740 [A]m3
POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 17,160
Nákup zeminy vhodné

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 5

Nahrazení bahnitého podkladu pod dlažbou (včetně odpočtu materiálu dlažby a jejího podkladu): 
(2,8+2,4)72*0,4*16,5=17,160 [A]m3

Celkem

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 25,740
Bude čerpáno dle skutečnosti

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 9

Odstranění bahnitého podkladu pod provizorním potrubím, které převádí vodoteč -příprava pro zádlažbu: 
(2,8+2,4)72*0,6*16,5=25,740 [A]m3
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 17,160

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 10

Nahrazení bahnitého podkladu pod dlažbou (včetně odpočtu materiálu dlažby a jejího podkladu):
(2,8+2,4)72*0,4*16,5=17,160 [A]m3

500,00

1 750,00

200,00

8 580,00

13 728,00

45 045,00

3 432,00



Datum: 01.11.2018
Strana: 3 
Čas: 18:28:463.6.2.4

Položky ZBV č. ZBV 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ----- ~s

Stavba: HB 2018, III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
Objekt: 201, Most ev. č. 35015-3 

Rozpočet: 201, Most ev č. 35015-3
v____________________________________________________________________________________________________________________________________ -J

A spe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s._______________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
12 17120

13 17411

ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 25,740
Bude čerpáno dle skutečnosti

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 12

Odstranění bahnitého podkladu pod provizorním potrubím, které převádí vodoteč - příprava pro zádlažbu:
(2,8+2,4)/2 *0,6*16,5=25,740 [A]m3
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17,160
Zemina vhodná

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 13

Nahrazení bahnitého podkladu pod dlažbou (včetně odpočtu materiálu dlažby a jejího podkladu): 
(2,8+2,4)72*0,4*16,5=17,160 [A]m3

Celkem

120,00

1 000,00

3 088,80

17 160,00

68 725,80

"  3 - Svislé konstrukce
24 333325 A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 0,100 15 000,00 1 500,00

C30/37 - XC2, XF2, XD1
bednění opěr a křídel je osazeno, bude provedena oprava bednění

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 24

Skutečné množství betonu dle RDS:
6,2+6,3=12,500 [A]m3

Odpočet původního množství: -12,400+A=0,100 [B]m3

26 389325 A MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1,000 25 500,00 25 500,00
XC2, XF2, XD1
bednění opěr je osazeno, bude provedena oprava bednění

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 26



Strana: 4 
Čas: 18:28:463.6.2.4

Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
Datum: 01.11.2018

Položky ZBV č. ZBV 2
/

Stavba: HB 2018, 01/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
\

Objekt: 201, Mostev. č. 35015-3
Rozpočet: 201, Most ev. č. 35015-3

v J

Poř.č. Položka__________Tj^___________Text MJ___________Počet MJ_____________ J.cena_____________ Celkem

Skutečné množství betonu dle RDS:
30,0=30,000 [AJm3

Odpočet původního množství: -29,000+A=l,000 [B]m3

27 389365 A VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZOCELÍ 10505, B500B T 0,210 45 000,00 9 450,00

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 27

Skutečné množství betonu dle RDS (Doplňková výztuž pro zajištění požadovaného krytí v horní části příčle) :
0,21=0,210 [AJt

Celkem 36 450,00
Celkem za rozpočet 118 903,80

C h l á d e j

P 4 6  0 I

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, Dis.

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

C h l á d e k  a
Pardubice, Zelené Přej

tel- +42/466 791 11i 
IČ /  25253361 
DIČ /  CZ252533G1 
info<g^m-PCe.,-y

ra,  P a r d u b i c e  a . s
lsti, K Vápence 2677, PSČ  5300'

Technický dozor investora: y /
Ing. Petr Nezval / / UCst

Technický dozor stavby: f  n ^
Ing. Marta Smerekovská Í / C



Datum: 01.11.2018 Čas: 18:29:3.6.3.2
^  Aspe Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 
Číslo a název varianty: 
Číslo a název objektu: 
Číslo a název rozpočtu

HB 2018 - III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
V2 -
201 -Mostev. č. 35015-3 
201 - Mostev. č. 35015-3 Změna soupisu množství č. ZBV 2

tor, č. 
pol. kód položky název položky m.j.

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství rozdílu cena za 
m.j. v 

Kč

cena celkem 
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem 
ve změně v 

Kč

rozdíl
v

Kě

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 314101.C POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,000 5,000 0,000 200,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
1 314101.A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,000 45,740 25,740 200,00 4 000,00 9 148,00 5 148,00 128,70
2 314101.B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,000 5,000 0,000 200,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
5 314201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 46,706 63,866 17,160 500,00 23 353,00 31 933,00 8 580,00 36,74
7 11511.A ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 60,000 60,000 0,000 200,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
8 11526.A PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY 

R.O. DO 2,8M
M 25,000 25,000 0,000 300,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00

9 12473. A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 14,000 39,740 25,740 1 750,00 24 500,00 69 545,00 45 045,00 183,86
10 12573.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 46,706 63,866 17,160 200,00 9 341,20 12 773,2C 3 432,00 36,74
12 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ
M3 20,000 45,740 25,740 120,00 2 400,00 5 488,80 3 088,80 128,70

13 17411.A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 46,706 63,866 17,160 1 000,00 46 706,00 63 866,0C 17 160,00 36,74
14 17481. A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 73,568 73,568 0,000 1 750,00 128 744,00 128 744,0C 0,00 0,00

15 17710.A ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 14,000 14,000 0,000 350,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00
16 21331.A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZERO VITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO)
M3 3,342 3,342 0,000 6 000,00 20 052,00 20 052.0C 0,00 0,00

17 11341.A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,030 0,030 0,000 200 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

21 31717.A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 92,480 92,480 0,000 300,00 27 744,00 27 744,00 0,00 0,00
22 117325. A ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,831 5,831 0,000 40 000,00 233 240,00 233 240,00 0,00 0,00
23 117365. A VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,697 0,697 0,000 50 000,00 34 850,00 34 850,0C 0,00 0,00
24 133325.A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 

DO C30/37 (B37)
M3 12,400 12,500 0,100 15 000,00 186 000,00 187 500,00 1 500,00 0,81

61 133365R.A VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 
B500B - OPRAVA

KPL 1,000 1,000 0,000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

26 189325.A MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37

M3 29,000 30,000 1,000 25 500,00 739 500,00 765 000,0C 25 500,00 3,45



Datum: 01.11.20183.63.2
^  Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Změna soupisu množství
Čas: 18:29:31

Číslo a název stavby: HB 2018 - III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Číslo a název varianty: V2 -
Číslo a název objektu: 201 - Most ev. č. 35015-3
Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev. č. 35015-3 Změna soupisu množství ě. ZBV 2

joř. č. 
pol. kód položky název položky m.j.

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství rozdílu cena za 
m.j. v 

Kč

cena celkem 
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem 
ve změně v 

Kč

rozdíl
v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 389365.A VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 

10505, B500B
T 2,242 2,452 0,210 45 000,00 100 890,00 110 340,00 9 450,00 9,37

62 389365R.A VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 
10505, B500B - OPRAVA

KPL 1,000 1,000 0,000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

29 451314.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 7,555 7,555 0,000 7 000,00 52 885,00 52 885,00 0,00 0,00

30 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO

M3 14,805 14,805 0,000 1 750,00 25 908,75 25 908,75 0,00 0,00

31 465512.A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 15,110 15,110 0,000 8 000,00 120 880,00 120 880,00 0,00 0,00
32 467314. A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30
M3 0,549 0,549 0,000 10 000,00 5 490,00 5 490,00 0,00 0,00

33 575C43.A LITÝ ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 
IL. 35MM

M2 31,280 31,280 0,000 1 950,00 60 996,00 60 996,00 0,00 0,00

34 711112.A IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 11,475 11,475 0,000 500,00 5 737,50 5 737,50 0,00 0,00

35 711137.A IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE 
FÓLIÍ

M2 49,350 49,350 0,000 250,00 12 337,50 12 337,50 0,00 0,00

36 711311.A IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 177,331 177,331 0,000 150,00 26 599,65 26 599,65 0,00 0,00

37 711311.B IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 230,730 230,730 0,000 150,00 34 609,50 34 609,51 0,00 0,00

38 711442.A IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 61,613 61,613 0,000 950,00 58 532,35 58 532,35 0,00 0,00

39 711519.A OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 140,747 140,747 0,000 200,00 28 149,40 28 149,40 0,00 0,00

40 78382.A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,350 9,350 0,000 350,00 3 272,50 3 272,50 0,00 0,00
41 78383.A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,610 5,610 0,000 650,00 3 646,50 3 646,50 0,00 0,00
42 87133.A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH 

HRDLOVÝCH DNDO 150MM
M 1,200 1,200 0,000 2 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
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^  Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Změna soupisu množství
Datum: 01.11.2018 Čas:18:29:31

Číslo a název stavby: 
Číslo a název varianty: 
Číslo a název objektu: 
Číslo a název rozpočtu

HB 2018 - III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
V2 -
201 - Mostev. č. 35015-3 
201 - Most ev. č. 35015-3 Změna soupisu množství č. ZBV 2

30ř. č. 
pol. kód položky název položky m.j.

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství rozdílu cena za 
m.j. v 

Kě

cena celkem 
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem 
ve změně v 

Kě

rozdíl
v

Kě

rozdíl
V
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
43 875332.A POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH
M 21,000 21,000 0,000 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00

44 87626.A CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 0,460 0,460 0,000 2 500,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00
46 9111A1.A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 4,200 4,200 0,000 7 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00

48 9117C1.A SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ 
H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

M 17,000 17,000 0,000 4 500,00 76 500,00 76 500,00 0,00 0,00

49 91355.A EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 3 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
50 914121.A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ 

FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 2,000 0,000 500,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

52 914911.A SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL 
TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 2,000 2,000 0,000 2 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

54 93131.A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 0,056 0,056 0,000 150 000,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00
55 935832.A ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE 

TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM
M2 6,236 6,236 0,000 2 500,00 15 590,00 15 590,00 0,00 0,00

56 936541. A MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ 
IZOLACE) Z NEREZ OCELI

KUS 1,000 1,000 0,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

Celkem 2  2 9 4  9 0 4 ,8 5 2 4 1 3  8 0 8 ,6 5 118 9 0 3 ,8 0 5 ,1 8

791 111
25253361

CZ25253361

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, DiĚ.h 1 á d e k a

Pardubice. Zelene

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

Technický dozor
Ing. Petr Nezval

investora: s

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

201 Most ev. č. 35015-3

201 Most ev. č. 35015-3

" \

J
r

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Zhotovitel dokumentace: DIPONT s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 2 294 904,85 Kč

r Cena celková: 2 413 808,65 Kč

DPH: 506 899,82 Kč

V
Cena s daní: 2 920 708,47 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

M2

36,50
66 131,74 Kč

(
Vypracoval zadání: Bc. Roman Špoutil Vypracoval nabídku:

A

Datum zadání: 09.08.2018

V_______________________________

Datum vypracování nabídky:

J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Objekt: 201 Most ev. ř. 35015-3

Rozpočet: 201 Most ev. č. 35015-3

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Železobeton/beton,

M3 5,000 200,00 1 000,00

bude čerpáno dle skutečnosti

odhad potřeby stavby: 5m3=5,000 [A]m3

______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,000 200,00 4 000,00
Výkopek,
bude čerpáno dle skutečnosti

z pol. 12473 + odhad potřeby stavby: 14m3+6m3=20,000 [B]m3

technická specifikace: zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 25,740 5 148,00

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 1

Odstraněni bahnitého podkladu pod provizorním potrubím, které převádí vodoteč - příprava pro zádlažbu:
(2,8+2,4)/2*0,6* 16,5=25,740 [A]m3

aktuální množství 45,740

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,000 200,00
Kámen z konstrukcí, 
bude čerpáno dle skutečnosti

odhad potřeby stavby: 5m3=5,000 [A]m3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014201 A POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 46,706 500,00

9 148,00

1 000,00

23 353,00
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Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. í. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3

Typ Název MJ Počet MJ

_y .

J.cena Celkem

ZBV:

Nákup zeminy vhodné

pro pol. 17411: 46,706m3=46,706 [A]m3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

ZBV2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 
Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č, 5

Nahrazení bahnitého podkladu pod dlažbou (včetně odpočtu materiálu dlažby a jejího podkladu): 
(2,8+2,4)/2*0,4*16,5=17,160[A]m3

17,160 8 580,00

aktuální množství 63,866 31 933,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 43 081,00

- 1 Zemní práce

7 11511 A ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 60,000 200,00 12 000,00

Bude čerpáno dle skutečnosti 

odhad: 60hod=60,000 [Ajhod

Technická specitíkace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná d e m o n tá ž  a  
likvidace těchto zařízení

8 11526 A PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 25,000 300,00 1 500,00

Potrubí je osazeno, 
bude čerpáno dle skutečnosti

25m=25,000 [A]m

Tcchmcká specifkace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 12473 A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I 

Bude čerpáno dle skutečnosti

odstranění provizorních hrázek pro převod vody: 2*7m3=14,000 [A]m3

M3 14,000 1 750,00 24 500,00

Technická speciíikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vě. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
ZBV2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 25,740 45 045,00



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana:*Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
A

Objekt: 201 Most ev. č. 35015-3
Rozpočet: 201 Most ev. č. 35015-3

_______j

Poř.č. Položka Typ__________ Název MJ Počet MJ J.cena Celkein
Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 9

Odstraněni bahnitého podkladu pod provizorním potrubím, které převádí vodoteč - příprava pro zádlažbu:
(2,8+2,4)/2*0,6*16,5=25,740 [A]m3

aktuální množství 39,740 69 545,00

10 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 M3 46,706 200,00 9 341,20
pro pol. 17411: 46,706m3=46,706 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích j ímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, omice)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 17,160 3 432,00

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 10

Nahrazení bahnitého podkladu pod dlažbou (včetně odpočtu materiálu dlažby a jejího podkladu):
(2,8+2,4)72*0,4*16,5=17,160 [A]m3

aktuální množství 63,866 12 773,20

12 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,000 120,00 2 400,00
Bude čerpáno dle skutečnosti

z pol. 12473 + odhad potřeby stavby: 14m3+6m3=20,000 [B]m3 

technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 25,740 3 088,80
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Objekt: 201 Most ev. č. 35015-3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ j.cena Celkem
............. Položky dle SOD - ŠÓ 201 - pol. poť č. 12

Odstranění bahnitého podkladu pod provizorním potrubím, které převádí vodoteč - příprava pro zádlažbu:
(2,8+2,4)72*0,6*16,5=25,740 [A]m3

aktuální množství 45,740 5 488,80

13 17411 A  Z Á S Y P  JA M  A  R Ý H  ZEM IN O U  SE ZH U TN ĚN ÍM  M3 46,706 1 000,00 46706,00

Zemina vhodná

za opěrami, křídly a pod dlažbou v NK, odměřeno z dwg: (2*(l,46m 2+0,47m 2)*llm )*l,l (10% rezerva)=46,706 [A]m3 

. echnická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 17,160 17160,00
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Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Objekt: 201 Most ev. č. 35015-3

v
Rozpočet: 201 Most ev. č. 35015-3

)

Poř.č. Položka Typ Název MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena________________Celkem
Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 13

Nahrazení bahnitého podkladu pod dlažbou (včetně odpočtu materiálu dlažby a jejího podkladu):
(2,8+2,4)/2*0,4*16,5=17,160[A]m3

aktuální množství 63,866 63 866,00

14 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 73,568 1 750,00 128 744,00
ŠD 0/32

přechodová oblast a za křídly, odměřeno z dwg: 2*3,04m 2*llm *l,l (10% rezerva)=73,568 [A]m3

.echmcká specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

15 17710 A ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 14,000 350,00 4 900,00
Bude čerpáno dle skutečnosti

hrázky pro převedení vodoteče: 2*7m3=14,000 [A]m3

i echmcká specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3

Poř.č. Položka Typ Název MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena________________Celkem

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna ěástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce 304 817,00

■ 2 Základy

16 21331 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,342 
2*0,4m*0,4m*10,5m-3,14*0,075m*0,075m=3,342 [A]m3

echmcká specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

6 000,00 20 052,00

17 21341 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,030 200 000,00 6 000,00
0,15m»0,035m*4,8m+0,3m*0,45m*0,035m=0,030 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3

S

J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 Základy 26 052,00

- 3 Svislé konstrukce

21 31717 A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 92,480 300,00 27 744,00
17ks*5,44kg/ks=92,480 [A]kg

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

22 317325 A ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,831 40 000,00 233 240,00
C30/37 - XF4, XD3

(0,8m*0,26m+(0,71m-0,26m)*0,3m)*(llm+6m)=5,831 [A]m3

: echnieká specifikace: položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B
z pol. 317325: 5,81m3*0,12t/m3=0,697 [A]t

0,697 50 000,00 34 850,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 12,400 15 000,00 186 000,00

C30/37 - XC2, XF2, XD1
bednění opěr a křídel je osazeno, bude provedena oprava bednění

z části B.3, přil. 4 - Tvar nosné konstrukce: 6,lm 3 (křídla rovnoběžná) + 6,3m3 (křídla kolmá)=12,400 [A]m3

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 0,100 1500,00

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 24

Skutečné množství betonu dle RDS:
6,2+6,3=12,500 [A]m3

Odpočet původního množství: -12,400+A=0,100 [B]m3

aktuální množství 12,500 187 500,00

61 333365R A VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B - OPRAVA KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
Ošetření a oprava již o sa zen é  výztuže 

lkpl= 1,000 [Ajkpl

, echmcká specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

26 389325 A MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 29,000 25 500,00 739 500,00

XC2, XF2, XD1
bednění opěr je osazeno, bude provedena oprava bedněni

z části B.3, přít 4 - Tvar nosné konstrukce - nosná konstrukce: 29m3=29,000 [A]m3

Technická specibkace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 1,000 25 500,00

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 26

Skutečné množství betonu dle RDS:
30,0=30,000 [A]m3

Odpočet původního množství: -29,000+A =1,000 [B]m3

aktuální množství 30,000 765 000,00

27 389365 A VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,242 45 000,00 100 890,00
pro pol. 389325: 2,242t=2,242 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
ZBV 2 Aktualizace dle skutečnosti, odkop pod provizorním potrubí 0,210 9 450,00

Položky dle SOD - SO 201 - pol. poř. č. 27

Skutečné množství betonu dle RDS (Doplňková výztuž pro zajištění požadovaného krytí v horní části příčle):
0,21=0,210 [A]t

aktuální množství 2,452 110 340,00

62 389365R A VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B - OPRAVA KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Ošetření a oprava již osazené výztuže 

lkpl= 1,000 [Ajkpl

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 1438 674,00

- 4 Vodorovné konstrukce

29 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,555 7 000,00 52 885,00
XF1

podklad pod dlažbu v NK: (0,9m+2,3m+0,9m)*7,495m*0,lm=3,073 [A]m3
podklad pod dlažbu v korytě na vtoku a na výtoku (odměřeno z dwg - dispozice nového stavu): (14,199m2+6,273m2)*0,lm=2,047 [B]m3 
podklad pod dlažbu svahů na výtoku (odměřeno z dwg - dispozice nového stavu): (5,951m2+6,831m2+2,5m2+2,2m2)*0,lm=l,748 [C]m3 
(A+B+C)*l,l (rezerva 10%)=7,555 P ]m 3

technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 45157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 14,805 1 750,00 25 908,75

ŠP  0-16

ochrana těsnící fólie: 2*2,35m*10,5m*2*0,15m=14,805 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 465512 A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 15,110 8 000,00 120 880,00
dlažba v NK: (0,9m+2,3m+0,9m)*7,495m*0,2m=6,146 [A]m3
koryto na vtoku a na výtoku (odměřeno z dwg - dispozice nového stavu): (14,199m2+6,273m2)*0,2m=4,094 [B]m3 
svahy na výtoku (odměřeno z dwg - dispozice nového stavu): (5,951m2+6,831m2+2,5m2+2,2m2)*0,2m=3,496 [C]m3 
(A+B+C)*l,l (rezerva 10%)=15,110 [D]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

32 467314 A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,549 10 000,00 5 490,00

XF1

na vtoku a na výtoku: 0,3m*0,3m*(3,lm+3m)=0,549 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

4 Vodorovné konstrukce 205163,75

-  5 Komunikace

33 575C43 A LITÝ ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 31,280 1 950,00 60 996,00
ze situace: 32m2-0,15m*4,8m (drenážní plastbeton)=31,280 [A]m2

Technická specifikace: . dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 60 996,00

7 Přidružená stavební výroba
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34 711112 A IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI M2 11,475 500,00
PÁSY

Vyztužený NAIP tl. 5 mm s ochrannou AL vložkou, 

pod římsami: 0,675m*(l lm +6m )=ll,475 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

35 711137 A IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STEK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 49,350 250,00
Těsnící fólie tl. 2 mm.

v přechodové oblasti: 2*2,35m*10,5m=49,350 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Celkem

5 737,50

12 337,50
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36 711311 A IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI M2 177,331 150,00 26 599,65

ALP - min. 0,3 kg/m2

horní plocha + vnější svislé strany NK po drenáž: 10,lm*7,59m-2*2,64m*0,5m=74,019 [A]m2
vnitřní zasypané strany NK: 2*0,7m*7,59m=10,626 [B]m2
křídla: 2*6,5m2+2*6m2+2*(2,9m+6m)*0,5m+2*0,7m*3,3m=38,520 [C]m2
základy: 2*2,2m*Hm+2*(l,67m-0,5m-K),6m+0,6m)*0,5m+4*l,415m*0,6m=54,166 [D]m2
A+B+C+D=l 77,331 [E]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

37 711311 B IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI M2 230,730 150,00
NÁTĚRY

ALN - min. 0,3 kg/m2 každý nátěr

vnější svislé strany NK (od základu po drenáž): 2*(2*0,85m*(7,59m-0,5m))=24,106 [A]m2
vnitřní zasypané strany NK: 2*(2*0,7m*7,59m)=21,252 [B]m2
křidla: 2*(2*6,5m2+2*6m2+2*(2,9m+6m)*0,5m+2*0,7m*3,3m)=77,040 [C]m2
základy: 2*(2*2,2m*llm+2*(l,67m-0,5m+0,6m+0,6m)*0,5m+4*l,415m*0,6m)=108,332 [D]m2
A+B+C+D=230,730 [E]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu

34 609,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena__________

-  z ř í z e n í  i z o l a c e  i j e d n o t l i v ý c h  v r s t e v  p o  e t a p á c h ,  v č e t n ě  p r a c o v n í c h  s p á r  a  s p o j ů

-  ú p r a v a  u  o k r a j ů ,  r o h ů ,  h r a n ,  d i l a t a č n í c h  i p r a c o v n í c h  s p o j ů ,  k o t e v ,  o b r u b n í k ů ,  d i l a t a č n í c h  z a ř í z e n í ,  o d v o d n ě n í ,  o t v o r ů ,  n e i z o l o v a n ý c h  m í s t  a  p o d .

-  z a j i š t ě n í  o d v o d n ě n í  p o v r c h u  i z o l a c e ,  v č e t n ě  o d v o d n ě n í  n e j n i ž š í c h  m í s t ,  p o k u d  d o k u m e n t a c e  p r o  z a d á n í  s t a v b y  n e s t a n o v í  j i n a k

-  o c h r a n a  i z o l a c e  d o  d o b y  z ř í z e n í  d e f i n i t i v n í  o c h r a n n é  v r s t v y  n e b o  k o n s t r u k c e

-  ú p r a v a ,  o č i š t ě n í  a  o š e t ř e n í  p r o s t o r u  k o l e m  i z o l a c e

-  p r o v e d e n í  p o ž a d o v a n ý c h  z k o u š e k

-  n e z a h r n u j e  o c h r a n n é  v r s t v y ,  n a p ř .  g e o t e x t i l i i ,  c e m e n t o v ý  p o t ě r ,  i z o l a č n í  p ř i z d í v k u

38 711442 A IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ M2 61,613 950,00
VRSTVOU

NAIP tl. 5mm plnoplošně spojené s podkladem.

horní plocha + vnější svislé strany NK po drenáž: 8,455m*7,5m-2*l,8m*0,5m=61,613 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

3 9  7 1 1 5 1 9  A  O C H R A N A  I Z O L A C E  P O D Z E M N Í C H  O B J E K T Ů  T E X T IL IÍ  M 2  1 4 0 ,7 4 7  2 0 0 ,0 0

Min. 600g/m2, pevnost v tahu min. 10 kN/m, odolnost proti protlačení min. 4 kN.

vnější svislé strany NK (od základu po drenáž): 2*2,64m*(7,59m-0,5m)=37,435 [A]m2
vnitřní zasypané strany NK: 2*0,7m*7,59m=10,626 [B]m2
křídla: 2*6,5m2+2*6m2+2*(2,9m+6m)*0,5m+2*0,7m*3,3m=38,520 [C]m2
základy: 2»2,2m*llm+2*(l,67m-0,5m+0,6m+0,6m)*0,5m+4*l,415m*0,6m=54,166 P ]m 2
A+B+C+D=140,747 [E]m2

Celkem

5 8  5 3 2 ,3 5

2 8  1 4 9 ,4 0
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3 
201 Most ev. č. 35015-3

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

40 78382 A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,350 350,00 3 272,50
pod římsami: 0,55m*(llm+6m)=9,350 [A]m2

Technická specifikace . položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

41 78383 A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,610 650,00 3 646,50
obrubník římsy: 0,33m*(llm+6m)=5,610 [AJm2

Technická specifikace: _ položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 172 884,90

8 Potrubí

42 87133 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 1,200 2 500,00 3 000,00

Vč. příruby

prostup konstrukcí (bude vložena při betonáži), viz VL 4 204.1: 2*0,6m=l,200 [A]m

"echmcká specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Objekt: 201 Most ev. č. 35015-3

v
Rozpočet: 201 Most ev. č. 35015-3

_______________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  o c h r a n a  p o t r u b í  n á t ě r e m  ( v č .  ú p r a v y  p o v r c h u ) ,  p ř í p a d n ě  i z o l a c í ,  n e j s o u - l i  t y t o  p r á c e  p ř e d m ě t e m  j i n é  p o l o ž k y

-  ú p r a v a ,  o č i š t ě n í  a  o š e t ř e n í  p r o s t o r u  k o l e m  p o t r u b í

-  p o l o ž k y  p l a t í  p r o  p r á c e  p r o v á d ě n é  v  p r o s t o r u  z a p a ž e n é m  i  n e z a p a ž e n é m  a  i v  k o l e k t o r e c h ,  c h r á n i č k á c h

-  p o l o ž k y  z a h r n u j í  i  p r á c e  s p o j e n é  s  n u t n ý m i  o b t o k y ,  p ř e v á d ě n í m  a  č e r p á n í m  v o d y  

n e z a h r n u j e  t l a k o v é  z k o u š k y  a n i  p r o p l a c h  a  d e z i n f e k c i

43 875332

44 87626

A POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 21,000 500,00 10 500,00
2*10,5m=21,000 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vě. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

A CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 0,460 2 500,00 1 150,00

PVC DN 60
pro prostup pro mostní odvodňovací trubku skrz NK (bude vloženo při betonáži): 0,46m=0,460 [A]m

Technická specifikace, p o l o ž k y  p r o  z h o t o v e n í  p o t r u b í  p l a t í  b e z  o h l e d u  n a  s k l o n  

z a h r n u j e :

-  v ý r o b n í  d o k u m e n t a c i  ( v č e t n ě  t e c h n o l o g i c k é h o  p ř e d p i s u )

-  d o d á n í  v e š k e r é h o  t r u b n í h o  a  p o m o c n é h o  m a t e r i á l u  ( t r o u b y ,  t r u b k y ,  t v a r o v k y ,  s p o j o v a c í  a  t ě s n í c í  m a t e r i á l  a  p o d . ) ,  p o d p ě r n ý c h ,  z á v ě s n ý c h  a  

u p e v ň o v a c í c h  p r v k ů ,  v č e t n ě  p o t ř e b n ý c h  ú p r a v

-  ú p r a v a  a  p ř íp r a v a  p o d k l a d u  a  p o d p ě r ,  o č i š t ě n í  a  o š e t ř e n í  p o d k l a d u  a  p o d p ě r
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Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Objekt: 201 Most ev. č. 35015-3

Rozpočet: 201 Most ev. č. 35015-3
v ___________________________ /

Poř.č. Položka_____Typ__________ Název________________________________________________________________MJ__________ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vě. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí 14 650,00

-  9 Ostatní konstrukce a práce

4 6  9 1 1 1  A I  A  Z Á B R A D L Í  S I L N I Č N Í  S V O D O R  M A D L Y - D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  M  4 ,2 0 0  7  5 0 0 ,0 0  3 1  5 0 0 ,0 0

PKO viz TZ

dopravně-bezpečnostni zábradlí na křídlech na vtoku: 2*2,lm=4,200 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

4 8  9 1 1 7 C 1  A  S V O D  O C E L  Z Á B R A D E L  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2 - D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  M  1 7 ,0 0 0  4  5 0 0 ,0 0  7 6  5 0 0 ,0 0

PKO viz TZ

llm +6m =l 7,000 [A]m 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační 
hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Rozpočet: 201 Most ev. č. 35015-3

___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
49 91355 A EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 3 000,00 6 000,00 

2ks=2,000 [A]ks

i echmcká specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

50 914121 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ KUS 2,000 500,00 1 000,00 
1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

IS21a: 2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

52 914911 A SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 2,000 2 500,00 5 000,00 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

pro IS 21a: 2ks=2,000 [A]ks

i  echmcká specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

54 93131 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 0,056 150 000,00 8 400,00 
S přetěsněním

podél obrubníku říms: 0,llm*0,03m*(llm +6m)=0,056 [A]m3

technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

55 935832 A ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO M2 6,236 2 500,00 15 590,00 
BETONU TL 100MM

Tl. kamene 200mm, podkladní bet. C25/30 XF1.
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Poř.č. Položka_____Typ__________ Název________________________________________________________________MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena Celkem

odměřeno z dwg (dispozice nového stavu): 3,352m2+2,884m2=6,236 [A]m2 

technická specifikace: p o l o ž k a  z a h r n u j e :

-  d o d á n í  a  u l o ž e n í  p ř e d e p s a n é h o  d l a ž e b n í h o  m a t e r i á l u  v  p o ž a d o v a n é  k v a l i t ě  d o  p ř e d e p s a n é h o  t v a r u  a  v  p ř e d e p s a n é  š í ř c e

-  d o d á n í  a  r o z p r o s t ř e n í  l o ž e  z  p ř e d e p s a n é h o  m a t e r i á l u  v  p ř e d e p s a n é  t l o u š ť c e  a  š í ř c e

-  ú r a v u  n a p o j e n í  a  u k o n č e n í

-  v n i t r o s t a v e n i š t n í  i m i m o s t a v e n i š t n í  d o p r a v u

-  m ě ř í  s e  v y d l á ž d ě n á  p l o c h a .

56 936541 A MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 1,000 3 500,00 3 500,00

DN 50 s přírubou 200x200x5 

lk s=1,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovaciho zařízení
- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

9 Ostatní konstrukce a práce 147 490,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Objekt: 201 Most ev. č. 35015-3

Rozpočet: 201 Most ev. ě. 35015-3

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C elkem : 2 413 808,65

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, Dis.

Chládek 
'intěi

A E D U

tel. +420 466 791 111 
IČ 25253361
DIČ CZ25253361 
in f o @ c h t - p c e . c z

Zelené Předměstí, K Vápence 2677, P SČ  53002
Technický dozor investora
Ing. Petr Nezval

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská

mailto:info@cht-pce.cz


POZNÁMKY:
-  VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHOU Č. 7 - VÝZTUŽ NK
- PRUTOVÁ VÝZTUŽ JE UVEDENA V PŘÍLOZE Č. 7
- KARI SÍTĚ SLOUŽÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO KRYTÍ V  HORNÍ ČÁSTI PŘÍČLE

VÝKAZ KARI SÍTÍ
SÍTĚ 0  8 mm, 100 x 100.........35 m2 (včetně přesahů 25%)......... 210,0 kg

KRYTÍ
MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 mm 
JM ENOVITÉ KRYTÍ 50 mm

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY 
DO OSY PRUTŮ!



e. ZMĚNA - (důvod 2měny) DATUM PODPIS

STAVBA:

111/35015 HLUBOKÁ - MOST EV.C. 35015-3

OBJEDNATEL STAVBY: K ^ J S k á  S P ^ V S  8  ÚdrŽba

". Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava

Razítko, datum, podpis:

zhotovitel: chládek a Tintěra 
J C cum*****- Pardubice a.s.
............. .. K Vápence 2677

530 02 Pardubice

Razítko, datum, podpis:

i  • . DIPONT s.r.o, projektová a inženýrská činnost fH  O l D O n C  KlíSská 1432/18,400 01 Ostí nad Labem, CZ”  E: dipont@dipont.oz T: 00420 475 201 724

Zakázka:

D18022

Datum:

10/2018

OOP. PROJEKTANT SO VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLA Očel PD: RDS

ING. MARTIN PLŠEK ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR  NOVÁK Měřítko: 1:50

M M Formát: 2xA 4
OBJEKT:

SO  201 - Most ev. č. 35015-3

CMO
I

Park:

PŘÍLOHA:

VÝKRES DOPLŇKOVÉ VÝZTUŽE
Příloha:

7.1VÝKRES DOPLŇKOVÉ VÝZTUŽE

mailto:dipont@dipont.oz


JD O RYSM  1:50

BOD X 1 Y Z
020101 1102242,704 646435.675 557,261
020102 1102241,305 646435,607 557.261
020103 1102240,8551 646444.893 557.261
020104 1102240,359 646444,790 557,261
020105 1102 240,279 646446.4® 557.261
020105 1102 242,162 646446,844 557,261
020201 1102 247,065 646435.578 557,261
020202 1102245,667 646436.510 557.261
020203 1102 245,136 646447,454 557,261
020204 1102 247,0191 646447.841 557,261
020205 1102 247,1001 646446.173 557,261
020206 1102246,605 646446,072 557,261
030101 1102 241,8051 646435,632
030102 1102242,204 646435,651

558,784030103 1102 246,166 646436 535
030104 1102246,566 646436,554
030105 1102241,674 646438.329
030106 1102 242,071 646438,410
030107 1102 246,036 646439,224

SK),620030108 1102246,432 646439,305
030109 1102242,044 646438,959 Horní hrana
030110 1102 246.0091 646439.773 kHdla/nosné
030111 1102 241,316 646445,705 560,540

konstrukce
030112 1102 246,075 646446,682
030113 1102238,324 646445.342
030114 1102 241,304 646445,954 560,551030115 1102246,062 646446,930
030116 1102249.0991 646447,553
030117 1102 238,223 646445,832 560,566030118 1102248,9991 646448,043

ŘEZC-C M 1:50 5  I®
oji« -
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i
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KRUCEM BURK
▼

i p TiUl

HLUBOKÁ

o.doo—SL.
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ŘEZ A-A M 1:50
ŘEZ B - B M 1:50 g'§

É  o
8 >5

◄ HLUBOKÁ KRUCEM BURK ►

BETON:
Základové pasy C30/37-XC2/XF1 2 3 , 7  m 3

C30/37 - XC2, XF1 celkem 23,7m3

Nosná konstrukce C30/37 - XC2/XF2/XD1 30,0 m3
Křídla rovnoběžná C30/37 - XC2/XF2/XD1 6,2 m3
Křídla kolmá C30/37 - XC2/XF2/XD1 6,3 m3

C30/37 - XC2, XF2, XD1 celkem 42,5 m3 

POZNÁMKA:
- ZKOSENÍ OSTRÝCH HRAN 20x20mm

Souřadnicový systém: S - JTS K  
Výškový systém: Bpv

Č. Z M Ě N A  -  (důvod  zm ěny ) D A T U M P O D P IS

ISI/35015 HLUBOKÁ - MOST EV.Č. 35015-3

KRUCEM BURK

560i706 HLUBOKÁ I
___________________________ ' r  "563,5661

60j576 560|54ffT 560 501 i_I
■66^ 0 6 2 -j L .

261
?

ř --------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------- L -

t 557

,  11035

r r ^ r

o b j e d n a t e l  s t a v b y : Krajská správa a údržba R a z ítko , datum , podp is:

W. - silnic Vysočiny, p.o.
‘ Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Z H O T O VIT EL : Chládek a Tintěra R az itko , datum , podp is:

JH Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice

*0 ^  | .  ,  D IP O N T  s.r.o , p ro jektové a  in že n ý rská  č in no s t 
f l l  d nont K J l is k á  1432/18, 4 0 0  01 Ú s t i n a d U b e m . c z  
W  E : d p o n t@ d ip o rrt.cz  T: 0 0 4 2 0 4 7 5 2 0 1  724

Z aká zka :

D18022

Datum:

10/2018

O D P . P R O J E K T A N T  S O V Y P R A C O V A L T E C H N IC K Á  K O N T R O L A O te l P D : R D S

ING . M A R T IN  P L Š E K IN G . M A R T IN  P L Š E K IN G . P E T ^  N O V Á K M ě stk o : 1:50

'M M / l l f t T - , F o rm á t 8kA 4

O B JE K T :

SO 201 -  Most ev. č. 35015-3
Č á s t

C.2
Paré:

p ř í l o h a -

VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE
Příloha :

5

mailto:dpont@diporrt.cz


Datum: 13.11.2018

Změnový list č. 1
Stavba: m/35015 Hluboká -most ev.č. 35015-3 - dokončení

objekt cena dle SOD vícepráce
Z L Í

méněpráce
Z L Í

cena celkem 
SOD+ZL 1

S0 010 735 800,00 735 800,00
SO 101 765 369,98 356 559,16 -89 284,00 1 032 645,14
SO 181 179 500,00 179 500,00
SO 201 2 294 904,85 2 294 904,85

Celkem 3 975 574,83 356 559,16 -89 284,00 4 242 849,99

Technický popis předmětu změny:
Úprava nosné konstrukce a doplnění výztuže z důvodu chybného uložení výztuže 
NK původním zhotovitelem stavby firmou KEVITON s.r.o., změna výšky NK 
Méněpráce na požadavek objednatele - změna svodidel z H2 na H1

objednatel: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel společnosti, 

datum: Ví ÍŽT*'

objednatel: Ing. Marta Smerekovská 

datum:

í£r*jabá uprána a édržfcs 
IŠH sflnic Vysočiny 

příspěvková organizace 
Kosowká 1122/16, 586 01 Jihlava 

ICO: 00090450. tel.; 567 117 1 r*

zhotovitel: Petr Jelínek, Dis.

datum:

technický dozor: Ing. Petr Nezval

tel, +420 46SJ791 m  

•č 29253361
DIČ 0 2 ^ 2 5 3 3 6 1  
in fo @ ,éh

ý á d e k  a T in í ě r a ,  P a rd i ý t i i , .
flubice. Zelené Předměstí. K Vápence 2677, P S Č  53002

fátr/ť ít/[e ĉ

d a tu m : * / *

autorský dozor: Ing. Martin Plšek

/ /  b t ídatum:
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Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
D a tu m : 0 1 .1 1 .2 0 1 8 Čas: 1 7 : 5 5 : 0 4

\

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce
Stavba: HB 2018 - HI/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

Varianta: V2 -

O b j e k t / D o d a t e k C e n a  d l e  S O D  [ K č ] S u m a  v í c e p r á c e  [ K č ] S u m a  m é n ě p r á c e  [ K č ] C e l k o v á  c e n a  [ K č ]

010-Vedlejší a ostatní náklady 7 3 5  8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 3 5  8 0 0 ,0 0

101-Úprava komunikace 7 6 5  3 6 9 ,9 8 3 5 6  5 5 9 ,1 6 - 8 9  2 8 4 ,0 0 1 0 3 2  6 4 5 ,1 4

Z B V 1-A ktu a lizace  d le  sku tečn osti, sv o d id la 3 5 6  5 5 9 ,1 6 - 8 9  2 8 4 ,0 0 2 6 7  2 7 5 ,1 6

181-Dopravně inženýrská opatření 1 7 9  5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 9  5 0 0 ,0 0

201-Most ev. č. 35015-3 2  2 9 4  9 0 4 ,8 5 0 ,0 0 0 ,0 0 2  2 9 4  9 0 4 ,8 5

Celkem za stavbu: 3  9 7 5  5 7 4 ,8 3 3 5 6  5 5 9 ,1 6 - 8 9  2 8 4 ,0 0 4  2 4 2  8 4 9 ,9 9

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, Dis.

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

f  Chládek 
S.T intěre

tel. +420 466 291 111 
lč  25253361
DIČ M 25253361
in fo ® € l i t -p c e -“

Technický dozor investora:
I n g .  P e t r  N e z v a l

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská



Datum: 01.11.2018 Čas: 17:56:08
____________________ Strana: 1

3.6.2.4
Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

ZBV č. ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla

Stavba: HB 2018, III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 

Objekt: 101, Úprava komunikace 

Rozpočet: 101, Úprava komunikace
V_____________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ J



Datum: 01.11.2018 Čas: 17:56:08
____________________ Strana: 2Aspe

3.6.2.4
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položky ZBV č. ZBV 1
c

Stavba: H B  2 0 1 8 ,  I I I /3 5 0 1 5  H lu b o k á  -  m o s t  e v . č . 3 5 0 1 5 - 3  

Objekt: 1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e  

Rozpočet: 1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

N

V V

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

----  0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 0 1 4 1 0 1  A P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U M 3 8 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 1 6 0 0 ,0 0

V ý k o p e k ,  n e s t m e le n é  p o d k la d n í v r s tv y

Položky d le SO D  - SO  101 - pol. poř. č. 1

Aktualizace m nožství dle skutečnosti: 
z  pol. 12273: 82.3m 3= 82,300 [A ]m 3  
z  pol. 12932: U m *0,5m 2= 5,500  [B]m 3  
z  po l. 11332: 2 0 m 3 =20,000 [C ]m 3  
Celkem: A + B + C = 1 0 7 ,8 0 0  [D ]m 3

O dpočet původního množství: -9 9 ,8 0 0 + D = 8 ,000 [E]m 3

2  0 1 4 1 0 1  1 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  M 3  5 ,7 2 8  2 0 0 ,0 0  1 1 4 5 ,6 0
M a t  s  a s f .  p o j iv é m

P oložky dle SO D  - SO  101 - pol. poř. č. 2

A ktualizace m nožství dle skutečnosti: 
z  pol. 11313 : 7,028m 3= 7,028  [A ]m 3

O dpočet původního množství: -1 ,3 0 0 + A = 5 ,728 [B]m 3

■ 1 - Zemní práce
7  1 1 3 1 3

________________________________________________________________________________________ Celkem_____________________________ 2 745,60

O D S T R A N Ě N Í  K R Y T U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T O V Ý M  P O J I V É M  M 3  5 ,7 2 8  1 8 5 0 ,0 0  1 0  5 9 6 ,8 0
k r y t  č á s t e č n ě  o d s tr a n ě n ý , č e r p a t  d le  s k u te č n o s t i

P oložky d le SO D  - SO  101 - pol. p o ř. č. 7

O dstranění krytu vozovky (navýšené m nožství z  důvodu plynulého napojení na stá va jíc í komunikace) 
Obnova obrusné vrstvy: (73+ 4 ,1+ 26 ,7 ) *0,04=4,152 [A jm 3  
Obnova asfaltového souvrství: (71 ,9)*0 ,04= 2 ,876  [B ]m 3
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Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položky ZBV č. ZBV 1

D a t u m :  0 1 . 1 1 . 2 0 1 8  Č a s :  1 7 : 5 6 : 0 8

____________________ Strana: 3

/
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

H B  2 0 1 8 ,  I I I /3 5 0 1 5  H lu b o k á  -  m o s t  e v . Č. 3 5 0 1 5 - 3  

1 0 1 , Ú p r a v a  k o m u n ik a c e  

1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Celkem: A + B = 7 ,028 [C ]m 3

8  1 1 3 3 2

O dpočet původního množství: -1 ,3 + C = 5 ,728 [D ]m 3

O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D Ů  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  Z  K A M E N I V A  
N E S T M E L E N É H O

p o d k a ld  č á s t e č n ě  o d s tr a n ě n ý , č e r p a t  d le  s k u t e č n o s t i

M 3 8 ,0 0 0 1 2 5 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

P oložky dle SO D  - SO  101 - po l. poř. č. 8

Zvětšení rozsahu nové konstrukce vozovky - dle návrhu RDS: 2 0 ,0= 20 ,000  [A ]m 3

O dpočet původního množství: -12 ,0+ A = 8 ,000  [B ]m 3

Celkem 20 596,80

— 5 - Komunikace
1 9  5 6 3 3 0 A V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T I  

Š D A ,  fr. 0 /6 3
M 3 5 ,3 6 6 1 6 0 0 ,0 0 8 5 8 5 ,6 0

P oložky dle SO D  - SO  101 - pol. poř. č. 19

Skutečně provedené m nožství ŠD  A f r  0/63 (navýšené m nožství z  důvodu plynulého napojení 
N ová konstrukce vozovky: (24 ,5+ 55 ,2 )*!,26*0 ,17*1 ,5= 25 ,608  [A ]m 3

na s tá va jíc í komunikace):

2 0  5 6 3 3 0 B

O dpočet původního množství: -2 0 ,242+ A = 5 ,366  [B ]m 3  

V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T I M 3 3 ,8 0 8 1 6 0 0 ,0 0 6  0 9 2 ,8 0
Š D A ,  fr. 0 /3 2

P oložky d le  SO D  - SO  101 - pol. poř. č. 20

Skutečně provedené m nožství Š D A  f r  0/32 (navýšené m nožství z  důvodu plynulého napojení na stáva jíc í komunikace): 
Nová konstrukce vozovky: (24 ,5+55 ,2 )*1 ,14*0,2=18,172 [A]m 3

O dpočet původního množství: -14 ,364+ A = 3 ,808  [B ]m 3

2 1  5 6 9 6 0  A  Z P E V N Ě N Í  K R A J N I C  Z  R E C Y K L O V A N É H O  M A T E R I Á L U  M 3 2  6 0 4 ,7 53 ,4 7 3 7 5 0 ,0 0
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Poř.č. Položka

2 2  5 7 2 1 2 1

2 3  5 7 2 2 1 3

2 4  5 7 4 A 3 4

Datum: 01.11.2018 Čas: 17:56:08
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a . s . ______ _______ _______________ ______ _____________________________________________________________________  Strana: 4

Položky ZBV č. ZBV 1
r

Stavba: H B  2 0 1 8 ,  I I I /3 5 0 1 5  H lu b o k á  -  m o s t  e v . č .  3 5 0 1 5 - 3
\

Objekt: 1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

Rozpočet: 1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

v J

Typ Text_________________________________________________________________ MJ___________Počet MJ_____________ J.cena______________Celkem

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 21

Zpevnění zemědělského sjezdu na Kruceburském předpolí - navýšení původního množství:
23,15*0,15=3,473 [A]m3

A  I N F I L T R A Č N Í  P O S T Ř I K  A S F A L T O V Ý  D O  1 .0 K G /M 2  M 2  1 7 ,5 3 5  7 5 ,0 0  1 3 1 5 ,1 3
P I , A ,  C 5 0  B P  5 , 0 ,8 0  k g /m 2

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 22

Skutečně provedené množství PI, A, C50 BP 5, 0,8kg/m2 (navýšené množství z  důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Nová konstrukce vozovky: (24,5+55,2)*1,05=83,685 [A]m2

Odpočet původního množství: -66,150+A=17,535 [B]m2

A  S P O J O V A C Í  P O S T Ř I K  Z  E M U L Z E  D O  0 .5 K G /M 2  M 2  1 9 2 ,3 0 8  6 0 ,0 0  11 5 3 8 ,4 8
P S E , C  5 0  B 5 ,  0 ,3 0  k g /m 2

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 23

Skutečně provedené množství PSE, C 50 B5, 0,30kg/m2 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Obnova obrusné vrstvy 73+4,1+26,7=103,800 [A]m2
Obnova asfaltového souvrství 71,9 + (71,9)*1,03=145,957 [B]m2
Nová konstrukce vozovky 24,5+55,2 + (24,5+55,2)*1,03=161,791 [C]m2
Nová konstrukce vozovky na mostě 32=32,000 [D]m2
Celkem: A+B+C+D=443,548 [E]m2

Odpočet původního množství: -251,240+E=192,308 [F]m2

A  A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  O B R U S N É  V R S T V Y  A C O  1 1 + , 1 1 S  T L . 4 0 M M  M 2  1 4 7 ,4 0 0  8 5 0 ,0 0  1 2 5  2 9 0 ,0 0
A C O  1 1 + , 5 0 /7 0

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 24

Skutečně provedené množství ACO 11+ 50/70 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):



3.62.4
w  Aspe

Poř.č. Položka

2 5  5 7 4 C 4 6

2 6  5 7 4 E 8 8

2 7  5 8 9 2 0

Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Datum: 01.11.2018 Čas: 17:56:08
______________________Strana: 5

Položky ZBV č. ZBV 1
(  --------------------- \

Stavba: H B  2 0 1 8 ,  I I I /3 5 0 1 5  H lu b o k á  -  m o s t  e v . č . 3 5 0 1 5 - 3

Objekt: 1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e  

Rozpočet: 1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

v______________________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Typ Text MJ Počet MJ J . c e n a ________ Celkem^
Obnova obrusné vrstvy 73+4,1+26,7=103,800 [A]m2 
Obnova asfaltového souvrství 71,9=71,900 [B]m2 
Nová konstrukce vozovky 24,5+55,2= 79,700 [C]m2 
Nová konstrukce vozovky na mostě 32=32,000 [D]m2 
Celkem: A+B+C+D=287,400 [E]m2

Odpočet původního množství: -140,000+E=147,400 [F]m2

A  A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í  V R S T V Y  A C L  1 6 + , 1 6 S T L .  5 0 M M  M 2  9 1 ,2 5 8  1 0 0 0 ,0 0  9 1  2 5 8 ,0 0
A C L  1 6 + , 5 0 /7 0

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 25

Skutečně provedené množství ACL 16+ 50/70 (navýšené množství z  důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Obnova asfaltového souvrství 71,9*1,03 =74,057 [A]m2 
Nová konstrukce vozovky (24,5+55,2)*1,03=82,091 [B]m2 
Nová konstrukce vozovky na mostě 32=32,000 [C]m2 
Celkem: A+B+C=188,148 [D]m2

Odpočet původního množství: -96,890+D=91,258 [E]m2

A  A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í  V R S T V Y  A C P  2 2 + ,  2 2 S  T L . 9 0 M M  M 2  1 7 ,5 3 5  1 2 0 0 ,0 0  2 1  0 4 2 ,0 0
A C P 2 2 + ,  5 0 /7 0

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 26

Skutečně provedené množství ACP 22+ 50/70 (navýšené množství z  důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Nová konstrukce vozovky (24,5+55,2)*1,05=83,685 [A]m2

Odpočet původního množství: -66,150+A=17,535 [B]m2

A  V Ý P L Ň  S P A Ř  M O D I F I K O V A N Ý M  A S F A L T E M  M  - 5 ,5 2 0  3 0 0 ,0 0  -1  6 5 6 ,0 0
Z a  h o r k a

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 27



Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice as. 
3.6.2.4

____________________ Strana: 6
Datum: 01.11.2018 Čas: 17:56:08

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba
Objekt

Rozpočet

H B  2 0 1 8 ,1 1 1 /3 5 0 1 5  H lu b o k á  -  m o s t  e v . č . 3 5 0 1 5 - 3  

1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e  

1 0 1 ,  Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

Poř.č. Položka J m . Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Skutečně provedené množství napojení mezi stávající a novou vozovkou po položení ACO: 
4,1+4,3+4,8=13,200 [A]m

Odpočet původního množství: -18,720+A=-5,520 [B]m

Celkem 266 070,76

— 9 - Ostatní konstrukce a práce
2 8  9 1 1 3 0  A S V O D I D L O  O C E L  S I L N I C  J E D N O S T R , Ú R O V E Ň  Z A D R Z  H 2  -  D O D A V K A  A  M

M O N T Á Ž

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 28

- 6 2 ,0 0 0 1 4 0 0 ,0 0 - 8 6  8 0 0 ,0 0

Záměna druhu svodidel na základě požadavku zadavatele (levnější) - za svodidla s úrovní zadržení Hl: -62=-62,000 [A]m 
30 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M -5,520 150,00 -828,00

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 30

Skutečně provedené množství napojení mezi stávající a novou vozovkou po položení ACO:
4,1+4,3+4,8=13,200 [A]m

Odpočet původního množství: -18,720+A=-5,520 [B]m

101 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ Hl-DODÁVKA A M 59,000 1 110,00 65 490,00
MONTÁŽ

Položky dle OTSKP 2018.

Záměna druhu svodidel na základě požadavku zadavatele (levnější) - za svodidla s úrovní zadržení H l:
Za mostem směr Hluboká: 12+8+12+8=40,000 [A]m
Před mostem vpravo (sjezd na pole): 5+2=7,000 [B]m
Před mostem vlevo (odbočka do Štířího Mlýna): 8+4=12,000 [C]m

Celkem: A+B+C=59,000 [D]m

________________ ________ ____________ __________ _______________________  Celkem -22 138,00

/ C ^ iy /£■S  /'
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Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 01.11.2018

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: H B  2 0 1 8 ,  I I I /3 5 0 1 5  H lu b o k á  -  m o s t  e v . č .  3 5 0 1 5 - 3  

Objekt: 101, Ú p r a v a  k o m u n ik a c e  

Rozpočet: 1 0 1 , Ú p r a v a  k o m u n ik a c e

\ _________________________________________________________________________________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Celkem za rozpočet 267 275,16

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, Dis.

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

Technický dozor investora: /
Ing. Petr Nezval /*--

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská



Datum: 01.11.2018
Strana: x 

Čas: 17:56:48
Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 
Číslo a název varianty: 
Číslo a název objektu: 
Číslo a název rozpočtu:

HB 2018 - III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
V2 -
101 - Úprava komunikace 
101 - Úprava komunikace Změna soupisu množství č. ZBV 1

toř. ě. 
pol. kód položky název položky m.j.

množství ve 
smlouvě

množství ve 
změně

množství rozdílu cena za 
m.j. v 

Kě

cena celkem 
ve smlouvě v 

Kč

cena celkem 
ve změně v 

Kě

rozdíl
v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 014101.A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 99,800 107,800 8,000 200,00 19 960,00 21 560,00 1 600,00 8,02
2 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,300 7,028 5,728 200,00 260,00 1 405,60 1 145,60 440,62
5 014201.C POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 25,733 25,733 0,000 1 000,00 25 733,00 25 733,00 0,00 0,00
4 014201.B POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 8,625 8,625 0,000 500,00 4 312,50 4 312,51 0,00 0,00
3 014201.A POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 49,660 49,660 0,000 500,00 24 830,00 24 830,00 0,00 0,00
7 11313. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVÉM
M3 1,300 7,028 5,728 1 850,00 2 405,00 13 001,80 10 596,80 440,62

8 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 12,000 20,000 8,000 1 250,00 15 000,00 25 000,00 10 000,00 66,67

11 12273 .A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1 M3 82,300 82,300 0,000 900,00 74 070,00 74 070,00 0,00 0,00
12 12573 .A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 84,018 84,018 0,000 200,00 16 803,60 16 803,60 0,00 0,00
13 12932. A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M M 11,000 11,000 0,000 1 550,00 17 050,00 17 050,00 0,00 0,00
14 17110.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 58,285 58,285 0,000 375,00 21 856,88 21 856,8Í 0,00 0,00

15 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ

M3 82,300 82,300 0,000 120,00 9 876,00 9 876,00 0,00 0,00

16 18222. A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 171,550 171,550 0,000 125,00 21 443,75 21 443,75 0,00 0,00

17 18242. A ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORN1CI M2 171,550 171,550 0,000 50,00 8 577,50 8 577,50 0,00 0,00

18 28997.A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN

M2 111,550 111,550 0,000 250,00 27 887,50 27 887,50 0,00 0,00

20 56330.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,364 18,172 3,808 1 600,00 22 982,40 29 075,20 6 092,80 26,51
19 563 30.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,242 25,608 5,366 1 600,00 32 387,20 40 972,80 8 585,60 26,51
21 56960.A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 8,540 12,013 3,473 750,00 6 405,00 9 009,75 2 604,75 40,67

22 572121.A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 66,150 83,685 17,535 75,00 4 961,25 6 276,38 1 315,13 26,51

23 572213. A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 251,240 443,548 192,308 60,00 15 074,40 26 612,88 11 538,48 76,54



Datum: 01.11.2018
Strana: 1  

Čas: 17:56:48
^  Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

Číslo a název stavby: HB 2018 - III/35015 Hluboká
Číslo a název varianty: V2 -
Číslo a název objektu: 101 - Úprava komunikace
Číslo a název rozpočtu: 101 - Úprava komunikace

Změna soupisu množství

Změna soupisu množství č. ZBV 1

30ř. ě . m n o ž s t v í  v e m n o ž s t v í  v e m n o ž s t v í  r o z d í lu c e n a  z a c e n a  c e lk e m c e n a  c e lk e m r o z d í l r o z d í l

p o l. k ó d  p o lo ž k y n á z e v  p o lo ž k y m .j. s m lo u v ě z m ě n ě m .j . v  

K č

v e  s m lo u v ě  v  

K ě
v e  z m ě n ě  v  

K ě
V

K č
V

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12
24 574A34.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, M2 140,000 287,400 147,400 850,00 119 000,00 244 290,00 125 290,00 105,29

11S TL. 40MM
25 574C46.A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 

TL. 50MM
M2 96,890 188,148 91,258 1 000,00 96 890,00 188 148,00 91 258,00 94,19

26 574E88.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+, 22S TL. 90MM

M2 66,150 83,685 17,535 1 200,00 79 380,00 100 422,00 21 042,00 26,51

27 58920. A VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 18,720 13,200 -5,520 300,00 5 616,00 3 960,00 -1 656,00 -29,49
28 9113C1.A SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 

H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
M 62,000 0,000 -62,000 1 400,00 86 800,00 0,00 -86 800,00 -100,00

29 91267. A ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 4,000 4,000 0,000 750,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
30 919111.A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
M 18,720 13,200 -5,520 150,00 2 808,00 1 980,00 -828,00 -29,49

Nové položky
101 9113B1. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 

Hl -DODÁVKA A MONTÁŽ
M 0,000 59,000 59,000 1 110,00 0,00 65 490,00 65 490,00 100,00

Celkem 76 5  3 6 9 ,9 8 1 0 3 2  6 4 5 ,1 4 2 6 7  2 7 5 ,1 6 3 4 ,9 2

Podpisy:
Stavitel:
Petr Jelínek, Dis.

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

tet. +420 466 791 111 
|Č 25253301
DIČ CZ25253361 

o@  c h l - p 4 c .c z

P a r d u b i c e  a . s .
;677, P S ů  53002

Technický dozor investora:
Ing. Petr Nezval

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská 7



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana:^  Aspe
3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HB 2018

Objekt: 101

Rozpočet: 101

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 

101 Úprava komunikace 

101 Úprava komunikace

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Zhotovitel dokumentace: DIPONT s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 765 369,98 Kč

Cena celková: 1 032 645,14 Kč

DPH: 216 855,48 Kč

Cena s daní:
V

1 249 500,62 Kč
)

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 140,00
Náklad na měrnou jednotku: 7 376,04 Kč

J

Vypracoval zadání: Bc. Roman Špoutil

Datum zadání: 09.08.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Mt? Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Strana: 2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. 1.35015-3 
101 Úpra va komunikace 
101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ__________ Název _____________________________________________  MJ Počet MJ J.cena Celkem

-  0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 99,800 200,00 19 960,00
Výkopek, nestmelené podkladní vrstvy

z pol. 12273: 82,3m3=82,300 [C]m3 
z pol. 12932: llm*0,5m2=5,500 [D]m3 
z pol. 11332: 12=12,000 [E]
Celkem: C+D+E=99,800 [F]

Techmcka specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 8,000 1 600,00
Položky dle SOD - SO 101 - pol. pof. 6. 1

Aktualizace množství dle skutečnosti: 
z pol. 12273: 82,3m3=82,300 [A]m3 
z pol. 12932: llm*0,5m2=5,500 [B]m3 
z pol. 11332: 20m3=20,000 [C]m3 
Celkem: A+B+C=l 07,800 [D]m3

Odpočet původního množství: -99,800+D=8,000 [E]m3

ZBV:

!

aktuální množství 107,800

2 014101 1 POPLATKY ZA SKLADKU M3
Mat s asf. pojivém

z pol. 11313:1,3=1,300 [A]

Technicko specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1,300 200,00

21 560,00

260,00

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 5,728 1 145,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. í. 35015-3
Objekt: 101 Úprava komunikace

Rozpořet: 101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 014201

3 014201

Položky dle SOD - SÓ 101 - pol. pof. č. 2

Aktualizace množství dle skutečnosti, 
z pol. 11313: 7,028m3=7,028 [A]m3

Odpočet původního množství: -1,300+A=5,728 [B]m3

aktuální množství 7,028

M3POPLATKY ZA ZEMNÍK 

Nákup omice/tříděné zeminy

pro pol. 18222: 171,55m2*0,15m=25,733 [A]m3

rechmcka specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

25,733

M34 014201 B POPLATKY ZA ZEMNÍK

Nákup nenamrzavého mat.

pro pol. 17110: 8,625m3=8,625 [A]m3

_____  Technická specifikace: zahmiýe veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

8,625

A POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 49,660
Nákup zeminy vhodné

pro pol. 17110: 49,66m3=49,660 [A]m3

technická specifikace zahinuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku) 

Všeobecné konstrukce a práce

1 000,00

500,00

500,00

1 405,60 

25 733.00

4 312,50

24 830,00

77 841,10

Zemní práce

7 11313 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 1,300 1 850,00 2 405,00



^  Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice as. Strana:
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ --------

Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 ---------- \

Objekt: 101 Úprava komunikace

v
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

---------------------- -------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Název MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena Celkem

kryt částečně odstraněný, čerpat dle skutečnosti

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

ZBV:
ZBV1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 5,728 10 596,80

Položky dle SOD - SO 101 - pol. pof. č. 7

Odstranění krytu vozovky (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace)
Obnova obrusné vrstvy: (73+4,1+26,7)*0,04=4,152 [A]m3 
Obnova asfaltového souvrství: (71,9)*0,04=2,876 [B]m3 
Celkem: A+B=7,028 [C]m3

Odpočet původního množství: -1,3+C=5,728 [D]m3

aktuální množství 7,028 13 001,80

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 12,000 1 250,00 15 000,00
NESTMELENÉHO

podkald částečně odstraněný, čerpat dle skutečnosti

Technická spéci iikace: p0l0žka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 8,000 10 000,00

Položky dle SOD - SO 101 - pol. pof. č. 8

Zvětšení rozsahu nové konstrukce vozovky - dle návrhu RDS: 20,0=20,000 [A]m3 

Odpočet původního množství: -12,0+A=8,000 [B]m3



3.6.1.10
Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s. Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 
101 
101

III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
Úprava komunikace 
Úprava komunikace

N

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 20,000 25 000.00

11 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 82,300 900,00 74 070,00
pro rozšíření krajnice a úpravu příkopu: I,9m2*19m+l,3m2*18m+t,9m2*2*6m=82,300 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-Ii pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 84,018 200,00 16 803,60
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POLOŽKY SOUPISU PRA CÍ
f

Stavba: HB 2018 111/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
>

Objekt: 101 Úprava komunikace
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
pro pol. 17110: 49,66m3+8,625m3=S8,285 [A]m3 
propol. 18222: 25,733m3=25,733 [B]m3 
A+B=84,018 [C]m3

Technická specifikace: položka Z ahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích j ímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, orníce)

13 12932 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 11,000 1 550,00
úprava příkopu na vtokové straně: 1 lm =l 1,000 [A]m

___  Technická specifikace: -vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

14 17110 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 58,285 375,00

17 050,00

21 856,88

X

_ —
................ :xxx
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikaceRozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypání zeminou min. vhodnou (viz vzor. přič. fez): l,3m2*3,2m (před mostem vlevo) +I,3m2*18,2m (za mostem vlevo) +I,2m2*18,2m (za mostem vpravo)=49,660 [A]m3 
dosypání nenamrzavým materiálem (viz vzor. přič. fez): (28,5m+26m+3m)’ 0,15m2=8,625 [B]m3 
A+B=58,285 [C]m3

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

15 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
z pol. 12273: 82,3m3=82,300 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

M3 82,300 120,00 9 876,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

16 18222 i ROZPROSTŘENI ORN1CE VE SVAHU V TL DO 0,15M
před mostem vlevo: 27,5m*l,15m=31,625 [A]m2 
za mostem vlevo: 35m*l,15m+60m2=100,250 [B]m2 
za mostem vpravo: 34,5m*l,15m=39,675 [C]m2 
A+B+C=171,550 [D]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M2 171,550 125,00 21 443,75

17 18242 A ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 171,550
z pol. 18222: 171,55m2=171,550 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

Zemní práce

50,00 8 577,50

207 679,53

2 Základy

18 28997 A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 111,550
před mostem vlevo: 27,5m*l,15m=31,625 [A]m2 
za mostem vlevo: 35m*l,15m=40,250 [B]m2 
za mostem vpravo: 34,5m*l,15m=39,675 [C]m2 
A+B+C=ll 1,550 [D]m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

250,00 27 887,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
*

Stavba: HB 2018 111/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
>

Objekt:
Rozpočet:

101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikace

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 27 887,50

- 5 Komunikace

20 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,364 1 600,00 22 982,40
ŠDA, fr. 0/32

konstrukce vozovky, ze situace: 63m2*l,14 (koeficient rozšiřování vrstev)*0,20m=14,364 [A]m3

Technická specifikace: . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
ZBV1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 

Položky dle SOD - SO 101 - pol, poř. č. 20

Skutečně provedené množství ŠD A ft 0/32 (navýšené množství z důvodu plynulého napojeni na stávající komunikace): 
Nová konstrukce vozovky: (24,5+55,2)*1,14*0,2=18,172 [A]m3

Odpočet původního množství: -14,364+A=3,808 [B]m3

aktuální množství

3,808

19 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

18,172

20,242 1 600,00

6 092,80

29 075,20 

32 387,20
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Firma: Chládek a Tintéra, Pardubice a.s.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Název - MJ Počet MJ J.cena ________Celkem

ŠDA, fr. 0/63

konstrukce vozovky, ze situace: 63m2*l,26 (koeficient rozšiřování vrstev)*0,17m*l,5 (koeficient tloušťky vrstvy vlivem různých příčných sklonů)=20,242 [A]m3

I echmcká specifikace: . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
ZBVI Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 5,366 8 585,60

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 19

Skutečně provedené množství ŠD A fr 0/63 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Nová konstrukce vozovky: (24,5+55,2)* 1,26*0,17*1.5=25.608 [A]m3

Odpočet původního množství: -20,242+A=5,366 [B]m3

aktuální množství 25,608 40 972,80

21 56960 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 8,540 750.00 6 405,00
odměřeno z dwg (situace): (28,413m+25,946m+2,573m)*0,15m=8,540 [A]m3

Technická specifikace: . dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 3,473 2 604,75
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Položky dle SOD - ŠO 101 - pol. poř. č. 21

Zpevněni zemědělského sjezdu na Kruceburském předpolí - navýšení původního množství:
23,15*0,15=3,473 [A]m3

aktuální množství 12,013 9 009,75

22 572121 A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 66,150 75,00 4 961,25
Pl, A, C50 BP 5, 0,80 kg/m2

ze situace: 63m2*l,05 (koeficient rozšiřování vrstev)=66,150 [A]m2

Technická specifikace: . dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 17,535 1 315,13

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. ě. 22

Skutečně provedené množství PI, A, C50 BP 5, 0,8kg/m2 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Nová konstrukce vozovky: (24,5+55,2)* 1,05=83,685 [A]m2

Odpočet původního množství: -66,150+A=17,535 [B]m2

aktuální množství

23 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

PSE, C 50 B5, 0,30 kg/m2

ze situace: (45m2+63m2)*l,03 (koeficient rozšiřování vrstev) +45m2+63m2+32m2=251,240 [A]m2 

Technická specifikace: . dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

83,685

251,240 60,00

6 276,38 

15 074,40
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Název MJ__________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 192,308 11538,48

Položky dle SOD - SO 101- pol. poř. č. 23

Skutečně provedené množství PSE, C 50 B5, 0,30kg/m2 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Obnova obrusné vrstvy 73+4,1+26,7=103,800 [A]m2 
Obnova asfaltového souvrství 71,9 + (71,9)*1,03=145,957 [B]m2 
Nová konstrukce vozovky 24,5+55,2 + (24,5+55,2)* 1,03=161,791 [C]m2 
Nová konstrukce vozovky na mostě 32=32,000 [D]m2 
Celkem: A+B+C+D=443,548 [E]m2

Odpočet původního množství: -251,240+E=192,308 [F]m2

aktuální množství 443,548 26 612,88

24 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 140,000 850,00 119 000,00
ACO 11+, 50/70

ze situace: 45m2+63m2+32m2=140,000 [A]m2

Technická specifikace: . dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 147,400 125 290,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍf
Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 \
Objekt: 101 Úprava komunikace

V
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

-----------------------------------------------J

Poř.č. Položka_____Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 24

Skutečně provedené množství ACO 11+ 50/70 (navýšené množství z  důvodu plynulého napojení na stávající komunikace)'
Obnova obrusné vrstvy 73+4,1+26.7=103,800 [A]m2
Obnova asfaltového souvrství 71,9=71,900 [B]m2
Nová konstrukce vozovky 24,5+55,2=79,700 [C]m2
Nová konstnikce vozovky na mostě 32=32,000 [D]m2
Celkem: A+B+C+D=287,400 [E]m2

Odpočet původního množství: -140,000+E=147,400 [F]m2

25 574C46 A

aktuální množství

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+, 50/70

M2

287,400

96,890

244 290,00

1 000,00 96 890,00

ze situace: 63m2*l,03 (koeficient rozšiřování vrstev) +32m2 (na mostě)=96,890 [A]m2 

technická specifikace: . dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 91,258 91 258 nn
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 
101 Úprava komunikace 
101 Úprava komunikace

\4

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ_______________ J.cena________________Celkem
"Položky dle SOD - SO ÍQ1 - pol. poř. č. 25 ~

Skutečně provedené množství ACL 16+ 50/70 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Obnova asfaltového souvrství 71,9*1,03=74,057 [A]m2 
Nová konstrukce vozovky (24,5+55,2)*1,03=82,091 [B]m2 
Nová konstrukce vozovky na mostě 32=32,000 [C]m2 
Celkem: A+B+C=l 88,148 [D]m2

Odpočet původního množství: -96,890+D=91,258 [E]m2

aktuální množství 188,148 188 148,00

26 574E88 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM M2 66,150 1 200,00 79 380,00

ACP 22+, 50/70

ze situace: 63m2*l,05 (koeficient rozšiřování vrstev)=66,150 [A]m2

Technická specifikace: . dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 17,535 21042,00

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 26

Skutečně provedené množství ACP 22+ 50/70 (navýšené množství z důvodu plynulého napojení na stávající komunikace):
Nová konstrukce vozovky (24,5+55,2)* 1,05=83,685 [A]m2

Odpočet původního množství: -66,150+A=17,535 [B]m2



Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 83,685

27 58920 A VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 18,720 300,00
Za horka

těsnění napojení mezi stávající a novou vozovkou po položení ACO: 9,47m+4,7m+4,55m=18,720 [A]m 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

Aktualizace dle skutečnosti, svodidla -5,520
Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 27

Skutečně provedené množství napojení mezi stávající a novou vozovkou po položení ACO:
4,1+4,3+4,8=13,200 [A]m

Odpočet původního množství: -18,720+A=-5,520 [B]m

aktuální množství 13,200

5 Komunikace

ZBV:
ZBV 1

100 422,00

5 616,00

-1 656,00

3 960,00 

648 767,01

-  9 Ostatní konstrukce a práce

101 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKAA M 0,000 1 110,00 0,00
MONTÁŽ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- 4 c . 7

7

m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ____________ J.cena____________ Celkem

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 59,000 65 490,00

Položky dle OTSKP 2018.

Záměna druhu svodidel na základě požadavku zadavatele (levnější) - za svodidla s úrovní zadržení Hl:
Za mostem směr Hluboká: 12+8+12+8=40,000 [A]m 
Před mostem vpravo (sjezd na pole): 5+2=7,000 [B]m 
Před mostem vlevo (odbočka do Štířího Mlýna): 8+4=12,000 [C]m

Celkem: A+B+C=59,000 [D]m

aktuální množství 59,000 65 490,00

2 8  9 1 1 3 C 1  A  S V O D I D L O  O C E L  S I L N I Č  J E D N O S T R , Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  -  D O D Á V K A  A  M  6 2 ,0 0 0  1 4 0 0  0 0  8 6  8 0 0  0 0
M O N T Á Ž

ze situace: 4m+6m+16m+16m +náběhy 3*4m+8m=62,000 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod najiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla -62,000

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 28

Záměna druhu svodidel na základě požadavku zadavatele (levnější) - za svodidla s úrovní zadržení Hl: -62=-62,000 [A]m

-86 800,00
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Stavba: HB 2018 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

\

Objekt: 101 Úprava komunikace

v
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

J

Poř.č. Položka Typ________Název__________________________________________________MJ________ Počet MJ____________ J.cena Celkem
|  '

aktuální množství 0 ,0 0 0 0 ,0 0

29 91267 A  O D R A ZK Y  N A  SV O D ID L A  K US  

4ks=4,000 [A]ks

Technická specifikace: . kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

4,000 750,00 3 000,00

30 919111 A  ŘEZÁNÍ A SFALTOVÉHO K RYTU V O ZO V EK  TL D O  50M M  M  

zaříznutí hrany po odfřézování: 9,47m+4,7m+4,55m=18,720 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

18,720 150,00 2 808,00

ZBV:
ZBV 1 Aktualizace dle skutečnosti, svodidla 

Položky dle SOD - SO 101 - pol. poř. č. 30

Skutečně provedené množství napojení mezi stávající a novou vozovkou po položení ACO: 
4,1+4,3+4,8=13,200 [A]m

Odpočet původního množství: -18,720+A=-5,520 [B]m

-5,520 -828,00

aktuální množství 1 3 ,2 0 0 1 9 8 0 ,0 0

9 Ostatní konstrukce a práce 70 470,00

Celkem: 1 032 645,14

Podpisy:
S ta v ite ,:  C h l a d
Petr Jelínek, Di^ardubi

Autorský dozor:
Ing. Martin Plšek

Chládek 
nHěret

tel. +420 4G6 791 11i 
IČ 25253361
DIČ CZ25253361 
in fo @ c h t* p č p .q z

a T i n  t e r ^ T - ^ a r d u  b i č e  c  . s . 
k lené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ  6300?

Technický dozor investora:
Ing. Petr Nezval

Technický dozor stavby:
Ing. Marta Smerekovská
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PŮDORYS M 1:100

la/oslava Pětinová 
třuboká u llíucemburki 
ÍEC KRUGEMBURK 

RCHUÍ ZPF

390/2
Stanislav Forejt 

ú Hluboká u Krucemburku 
OBEC KRUCEMBURK 

RCHÚ

parcela není zapsaná na LV 
kú Hluboká u Krucemburku 

OBEC KRUCEMBURK 
RCHÚ

parcela zjednod. evidence 
Stanislav Forejt 

k ú Hluboká u Krucemburku 
OBEC KRUCEMBURKUPRAVENÝ PŘIKOP

VYVEDENÝ ZA KŘÍDLO

;NÍ OCHRANA >SVAHŮ
KOKOSOVOU ROHOŽI

450/2
DOPRAVNĚ-BE2PEČNOSTNOBEC KRUCEMBURK

/  ZÁBRADLÍ450/3
Kraj Vysočina - KSÚS Vysočin-/ 

k.ú Hluboká u Krucemuurku 
OBEC KRUCEMBURK 

RCHÚ

◄  KRUCEMBURK | 449/1
aj Vycotina -  KSÚS Vysočiny 
T -rr ..,-.rr -T ,r  — — , • ------k.ú Hluboká u kj-ucembůrku 
OBEC KRUCEMBURK

RCHÚ /

HLUBOKÁ V

1691/1
Kraj Vysočina - KSÚS Vysofirry 

k.ú. Krucemburk
OBEC KRUCEMBURK SKL1&Z IQ MPVEHQ Ká mene

RCHÚ

EŘQZNl OCHRANA SVAHU 
jQVOU ROHOŽI

Lesní družstvo obci 
k.ú. Krucemburk 

OBEC KRUCEMBURK 
RCHÚ

1475/4
parcela zjednod evidence 

Adámkovi Libuie 
k.ú Krucemburk 

OBEC KRUCEMBURK

1476/1
není zapsaná na LV 

k.ú. Krucemburk 
OBEC KRUCEMBURK 

RCHÚ.ZPF

LEGENDA ČAR

LEGENDA

KATASTR
HRANICE KATASTR. ÚZEMl 
SLUČKY
KATASTR - EVIDENCE NEMOVITOSTI/

/
/

OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY 
ÚPRAVA NIVELETY 104 m3

OBNOVA ASFALTOVÉHO  SOU\)r STVI 
ÚPRAVA  NIVELETY 72 m3

NOVA KONSTRUKCE 
VOZOVKY-8Ó m3

NO VÁ KONSTRUKCE 
VOZOVKY NA M O STĚ 32 m3

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE 
Z R-MATERlALU 75 m3

111/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3

Kraj vysočina
Kraj Vysočina

Žižkova 57 
587 33 Jihlava
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