
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/1293 Velká Rovná -  most ev. č. 1293 - 1
Číslo smlouvy objednatele: 65/2018/ZPŘJD2/PE/M 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200174

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále 
v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými 
dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: 
Technických: 
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel
Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby 
Ivo Čížek, WINGS CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: OHL ZS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel'1)

Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření 
Ing. Milan Matějíček 
ČSOB a.s.
8010-503087443 
46342796 
CZ46342796 
541 571 111 
541 216 166 
ohlzs@ohlzs.cz

(společně také jako ,JSmluvní strany“ nebo jednotlivě ,jSmluvní strana1 j
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Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30. 7. 2018, spočívající 
v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách 
soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací 
spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečného geodetického zaměření.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a 
méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. rozpisu ocenění položek a soupisu objektů, který 
je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu č. 1 o 1.973,28 Kč bez DPH 

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu ě. 1 o 155.780,78 Kě bez DPH

Původní cena díla bez DPH 9.390.390,84 Kč
Vícepráce 1.973,28 Kě
Méněpráce - 155.780,78 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 9.236.583,34 Kě
DPH 21% 1.939.682,50 Kč

Nově sjednaná cena včetně DPH 11.176.265,84 Kě

Článek 3 
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M jsou tímto Dodatkem č. 1 
nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M uzavřené dne 
30. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky 
na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek ě. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy -  Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí Objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni 
ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 k SoD č. 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M 
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3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 vč. rozpisu ocenění položek a soupisu objektů, který je přílohou 
tohoto Dodatku č. 1.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 29.11.2018

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: 30.11.2018 V Jihlavě dne: 1 1. J 2 - . 2018

DHL ŽS, o.s.
Burešova 938/57, CZ - 602 00 Brno, Veveří 
IČ: 463 42 796, DIČ; CZ46342796

iuajsxa sprava a údržba 
lY36l silníc Vysočiny 

příspěvková organizace
Kosovská V  22/16. 536 01 lihlava

00090450, tel.. 567 117 111

Dodatek č. 1 k SoD č. 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M 
akce: III/1293 Velká Rovná -  most ev. č. 1293-1
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Datum: 26.11.2018

Změnový list č. 1
Stavba; III/1293 - Velká Rovná, most ev.č.1293-1

objekt cena dle SOD 
bez DPH

vícepráce 
ZL č. 1

méněpráce 
ZL č. 1

cena celkem bez DPH 
SOD+ZLč.l

SO 001 530 659,56 0,00 0,00 530 659,56

SO 201 8 859 731,28 1973,28 -155 780,78 8 705 923,78
0,00
0,00
0,00

C e lk e m 9 3 9 0  3 9 0 ,8 4 1 9 7 3 ,2 8 -1 55 7 8 0 ,7 8 9 2 3 6  5 8 3 ,3 4

Technický popis předmětu změny;
pol. č. 10 a 31: provedeno o 29,975 m3 méně 
pol. č 35,44, 47,49 a 38 upraveny dle skutečnosti 
pol. 103: neprováděno, VDČ lať nebyla nalezena 
pol. 111: neprováděno, izolace nenalezena

Za objednatele: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel společnosti

Datum: 2A. 11 'k  í<?

Za technický dozor: Ivo Čížek, WINGS CZ s.r.o. 

Datum: f t

Za autorský dozor: Ing. Jan Pracný 

Datum: •7'?

Za zhotovitele: Ing. Pavel Baštan - stavbyvedoucí

um
-  Výholee 23, 624-00 Brno 

IČO 620 87 851 
DIČ CZ6007070025

Datum:

Zástupce objednatele: Ing. Jaroslav Jirků

Datum: IflAirio |g>



Firma: OHLŽS a.s.
<5 ,í A spe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 111/1293 Velká Rovná, most ev. č. 1293-1 |_______ 1_______ | -153 807,50
Objekt: 201 Most ev. č. 1293-1, JKSO 821 11
Rozpočet: méněpráce • vícepráce

Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
MÉNĚPRÁCE -155 780,78

1 Zemní práce -15 351,10
10| 1227361 ODKOPÁVKY a  PROKOPAVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM M3 [ -29.975 l 512.13 í -15 351,10

urniupTTnTTmjvcucTTr̂ zmaxxnccTTmrpTariCTrcTzuvKyTXTTTOZTrxjrozcnrrrâ ixraDTvJXKTnxT
l_ . . x ---- l.lt... -- . nrrnulMrAMř ArnníM Á nřV n/MITPAn

2 Základy -26 578,48
3Í1 21450IA SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 1 M3 | -29,975 1 760.43 í -22 793,89

___________________________________
3Šl 2243651 VYZTUŽ PILOT Z OCEL110505. B500B - 0,110 1 34 405,33 | -3 784.59

odhad 90 kg/m3
| T |

3 Svislé konstrukce -113 036,54
AÁ] 3173651 VÝZTUŽ ftlMS Z OCELI 10505, B500B 1_____I ____ L - 0,455 1 29 451.94 í -13 400,63

odhad 180 kg/m3, vč. opatřeni PKO 1 _____________
Á7\ 3333651 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505. B500B ____ I ____ - 0,816 I 29 451,94 | -24 032,78

r ~ ----------- výztuž křidel odhad 150 kg/m3, vč. opatřeni PKO 1 _____________________________□
49| 3893651 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVĚ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1 - 2,567 I 29 451,94 | -75 603,13-----------------

stěny a přičle odhad 150 kg/m3, vč. opatřeni PKO
9 Ostatní konstrukce a práce -814,66

Í03] 936511 UMNIGRAFICKA LAŤ KOVOVÁ KUS 1 -1,000 1 565,49 f -565,49
demontáž stávalícl lati a její zpětné osazeni na novou konstrukci do dané výšky 1 ___________________________________

------------- iT f l 978171 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE 1____ M?____1 -6,760 36,86 1 -249.17 |
1 1

_________________________________________
VÍCEPRÁCE 1 973,28

2 Základ/ 1 973,28
38l 2723651 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ z OCELI 10505, B500B 1_____i ____ L 0,067 1 29 451.94 í 1 973,28

odhad 180 kí?/m3, vč. ochrany PKO 1________________________________________ _____ _____________1

t n u

OHLŽS,a.s,i-,
ůut&m i 9 j m i .  C l -V *  00 Brno. Vavell 
iC: 463 42 796.0l£: OAS*



í ^ i A s p é
Firma: OHL ŽS a.s.

Soupis objektů s  DPH

Stavba: 111/1293 - Velká Rovná, m ost ev. č. 1293-1
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 
OC+DPH:

9 236 583,34 
11 176 265,84

Objekt Popis DPH OC+DPH
001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů 530 659,56 111 438,51 642 098,07
201 Most ev.č. 1293-1 8 705 923,78 1 828 243,99 10 534 167,77

mu
OHLŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří 
IČ: 463 42 796, DIČ; CZ4Ó342796



* 5 j A s p é

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř. číslo Kód položky Varianta

1 2 * * * * * * M t

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
111/1293 Velká Rovná, mostev. č. 1293-1

001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO  815 99
1 Základní rozpočet CÚ 2017__________________________________

Firma: OHL ŽS a.s.

530 659,56

—

Název položky 

4

Množství

01-ZS Zařízení staveniště
1| 031101 IZAŘiZENi STAVENIŠTĚ

Cena
Jednotková Celkem

9
4 4 0 OPC o n

113 366,80 I 113 366,80 IKPL 1,000

2 027301 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KČ 1,000 3 660,14 3 660,14
3 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 7,500 846,71 6 350,33
4 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNE KPL 1,000 29 281,14 29 281,14
5 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 7,500 3 872,43 29 043,23
6 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI KPL 1,000 82 231,19 82 231,19
7 029119 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI KPL 1,000 1 220,05 1 220,05
8 029404 OSTATNÍ POŽADAVKY -1. HMP KPL 1,000 18 300,71 18 300,71
9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL 1,000 8 540,33 8 540,33

10 029431 OSTATNÍ p o ž a d a v k y - v y p r a c o v a n í RDS KPL 1,000 9 760,38 9 760,38
11 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 195 353,97 195 353,97
12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAŇ KČ 1,000 23 180,90 23 180,90
13 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN KPL 1,000 610,02 610,02
14 029600 OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP KPL 1,000 610,02 610,02
15 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 9 150,35 9 150,35
16 037202 POMOC PRÁCE ZAJlSŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

OHLŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří 
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
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Stavba:
Objekt:
RozDočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
111/1293 Velká Rovná, mostev. č. 1293-1 

201 Most ev. č. 1293-1, JKSO 821 11

Firma: OHL ŽS a.s.

1 Základní rozpočet CLI 2017

8 705 923,78

1
Varianta Název položky n

K H l  2 3 4
0 Všeobecné konstrukce a práce 327 281,96

1 037601 I POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ JÍMKY, STAV JAMY A ŠACHTY KPL 1.000 327 281,96 327 281.96
1 Zemní práce 2149 321,46

2 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M KUS 8,000 607,83 4 862,64
3 11223 ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D PRES 0.9M KUS 1,000 747,50 747,50
4 113322 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 61,282 426,77 26 153,32
5 113336 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM M3 44,669 716,46 32 003,55
6 113722 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 2KM M3 38,606 797,91 30 804,11
7 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 26,824 885,75 23 759,36
8 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 176,495 225,03 39 716,67
9 122732 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TŘ. I. ODVOZ DO 2KM M3 276,383 146,14 40 390,61

10 122736 ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I. ODVOZ DO 12KM M3 182,430 512,13 93 427,88
11 12960 ČIŠTĚNI VODOTEČI A MELIORAC KANALOOD NANOSCJ M3 9,340 461,69 4 312,18
12 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 255,436 210,80 53 845,91
13 131732 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 2KM M3 101,857 222,44 22 657,07
14 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 12KM M3 1 026,123 510,83 524 174,41
15 132836 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II. ODVOZ DO 12KM M3 11,361 575,50 6 538,26
16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 163,139 323,31 52 744,47
17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 339,634 14,23 4 832,99
18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 053.723 633,69 667 733.73
19 17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 44.660 131,95 5 892,89
20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 26,803 292,27 7 833,71
21 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,064 684,13 13 726.38
22 17481 B ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52,836 684,13 36 146,69
23 17481 C ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,739 684,13 25134,25
24 18090 VSEOBECNE ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 806,112 34,92 28 149,43
25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 2 744,828 12,93 35 490,63
26 18130 ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ M2 921,927 5.17 4 766,36
271 184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 18CM. KUS 24,000 9 565,17 229 564,08
28 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 14,000 9 565.17 133 912,38

2 Základv 1 589 556,74
29 21264 TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 15.406 1 138,02 17 532,34
30 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,125 50 176,73 6 272,09
31 21450 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 182.430 760,43 138 725,24
32 21450 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 284,212 1 247,99 354 693,73
33 21450 C SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 71,053 633,69 45 025,58
34 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 23,556 5 266,94 124 068,04
35 224365 VYZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,010 34 405,33 69 154,71
36 264339 VRTY PRO PILOTY TR III D DO 700MM M 102.840 4 476,41 460 354,00
37 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 29,118 5 373,33 156 460,62
38 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 5,308 29 451,94 156 330,90
39 28997 A o p l á š t ě n í z  g e o t e x t il ie M2 89,320 61,32 5 477,10
40 28997 B o p l á š t ě n í z  g e o t e x t il ie M2 230,255 38,45 8 853,30
41 28997 C o p l á š t ě n í z  g e o t e x t il ie M2 1 212,200 38,45 46 609,09

méněpráce

méněpráce

méněpráce

vícepráce

42 31717 KOVOVĚ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KUS 32,000 825,37 26 411,84
43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,040 9 228,37 83 424,46
44 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,172 29 451,94 34 517,67
45 31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B37) M3 1,695 31 503,61 53 398,62
46 333325 MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 19,110 8 932,22 170 694,72
47 333365 VYZTUŽ MOSTNÍCH OPÉR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,051 29 451,94 60 405,93
48 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 50,964 7 508,22 382 648,92
49 389365 VYZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 5,078 29 451,94 149 556,95

méněpráce

méněpráce

méněpráce

50 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DILCCJ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 5,105 10 399,38 53 088,83
51 451312 PODKLADNÍ a  VÝPLŇOVĚ VRSTVY z  PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,957 2 489,04 29 761,45



52 451382 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C12/15 ÍB151 VČET VÝZTUZE M3 4.120 3 543.37 14 598,68
53 45152 PODKLADNÍ a  v ý p l ň o v é  v r s t v y  z  k a m e n iv a  d r c e n é h o M3 7.502 1 110.90 8 333.97
54 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉZENEHO M3 2,833 836.95 2 371.08
55 458312 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO 012/15 (B15) M3 10.995 2 489,04 27 366,99
56 458315 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO 025/30 (B30) M3 23,078 2 988.69 68 972.99
57 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10.402 1 981.26 20 609,07
58 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 68.205 1 981,26 135131.84
59 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 38,954 6 907,79 269 086,05
60 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 4.536 2 988,69 13 556.70

61 56330 A VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STERKODRTI M3 54,984 760.43 41 811,48
62 56330 B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 196,039 481.09 94 312.40
63 56333 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 994,959 481,09 478 664.83
64 56960 ZPĚVNÉNl KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 38.606 316.85 12 232,31
65 572121 INFILTRACNI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 994,959 29,04 28 893.61
66 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 1 885,697 21.17 39 920,21
67 572741 ASFALTOVÝ NATER VOZOVKY M2 9,000 122.00 1 098.00
68 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM M2 922.835 377.36 348 241.02
69 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 55.455 1 238,10 68 658.84
70 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 898,634 459.96 413 335.69
71 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 931.618 383,34 357 126.44
72 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 63,148 702,75 44 377.26

73 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI M2 83.604 89.06 7 445.77
74 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 146,905 1 016.30 149 299,55
75 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 8,640 208.63 1 802.56
76 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 167,361 105,29 17 621,44
77 76291 A DŘEVĚ NE OPLOCENI Z ŘEZIVA M2 38.400 503.92 19 350,53
78 76291 B DŘEVÉNE OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 38.400 188,50 7 238,40
79 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 60.591 182,21 11 040.29

877331 Ic h r á n iCk y  p ú l e n e  z t r u b  p l a s t  DN DO 1S0MM~ 11 108,76

81 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12.080 251.33 3 036.07
82 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRZ N1. N2 - DODAVKA A M 88,800 1 470,65 130 593.72
83 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A M 8.000 8 058,66 64 469,28
84 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ M 26.000 8 058,66 209 525,16
85 91228 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PASKU KUS 19.000 330.75 6 284.25
86 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 12.000 122,00 1 464,00
87 91355 EVIDENČNÍ CISLO MOSTU KUS 2,000 1 037,04 2 074,08
88 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNl - DOD A KUS 2,000 1 525,06 3 050.12
89 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 251,33 502,66
90 914313 DOPRAVZNACKYZMENS VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000 251.33 1 005.32
91 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M 6,000 368,09 2 208,54
92 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 15.404 67.10 1 033.61
93 919112 Ře z a n í a s f a l t o v é h o  k r y t u  v o z o v e k t l  d o  io o m m M 9,175 73.20 671,61
94 931182 VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 9,645 148,28 1 430,16
95 931314 A TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 M 24.579 82,96 2 039,07
96 931314 B TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 400MM2 M 37.000 30,50 1 128,50
97 931314 C TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 400MM2 M 15,416 21.96 338,54
98 931333 TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM PRUREZU DO M 22,440 162,11 3 637,75
99 93134 TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTOVOU PASKOU M 25,852 122,00 3153,94

100 93136 PŘEKRYTI DILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTOVOU LEPENKOU M2 15,416 699,09 10 777,17
101 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT KUS 1.000 3 795.08 3 795,08
102 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ M 8,500 169.65 1 442,03
103 93651 LIMNIGRAFICKA LAŤ KOVOVÁ KUS 0.000 565.49 0,00
104 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 1.000 12 981.18 12 981,18
105 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2.000 1 036,74 2 073.48
106 94890 PODPĚRNĚ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNÍ M30P 127,154 1 355,17 172 315,29
107 966136 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 73,908 1 866.16 137 924,15
108 966156 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 12.978 3 023,62 39 240,54
109 966166 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 9.725 6 379,60 62 041,61
110 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVENEHO M 32,000 62.83 2 010,56
111 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 0.000 36,86 0,00
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