Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„III/11262 Třeštice, most ev. č. 11262-2“
	Příloha č. 3 -  Technické podmínky


„III/11262 Třeštice, most ev. č. 11262-2“
Předmětem plnění je:
· vypracování diagnostického průzkumu mostu
· návrh variant rekonstrukce mostu
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
· zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Stávající most ev. č. 11262-2 o jednom poli vybudovaný v roce 1937 převádí silnici III/11262 ve staničení km 3,640 přes Třešťský potok. Most se nachází v intravilánu obce Třeštice. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné. Spodní stavbu tvoří masivní opěry délky 8,0 m; šířky 0,7 m; výšky 1,8 m z kamenného kvádrového zdiva, na okrajích opěr jsou opracované nárožní kvádry. Mostní křídla jsou rovnoběžná, zděná z lomového kamene. Stávající nosná konstrukce: Železobetonová deska prostá tl. 0,30 m s náběhy. Uložení NK na opěrách je přímé. Pohledové plochy NK jsou opatřeny omítkou. Mostní závěry nejsou patrné, zřejmě podpovrchové. Hydroizolaci bez provedení sond nelze zjistit, je zřejmě vanová. Římsy železobetonové monolitické. Most je bez chodníku. Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou na betonovém podkladu. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je proti směru staničení. Odrazné proužky šířky 0,14 m a výšky 0,12 m jsou tvořeny mostními římsami. Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické, mají celkovou výšku 0,5 m nadbetonované o 0,3 m a šířku 0,4 m. Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Zábradlí na mostě je ocelové s vodorovnou výplní se dvěma madly. Sloupky jsou profilu I 100, horní madlo profilu I 80, vnitřní madla jsou I 80. Výška zábradlí je na obou stranách mostu 0,66 m od římsy. Svodidla nejsou na mostě osazena. Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky s evidenčním číslem. Území pod mostem tvoří koryto potoka zřejmě opatřené kamennou dlažbou zakrytou bahnitým náplavem. Přístupnost k nosné konstrukci mostu je dobrá (do 2m). Přístupové cesty pod most tvoří mírné svahy.
Délka mostu 	8,5 m
Celková šířka 	6,4 m
Délka šikmého přemostění 	3,4 m
Délka kolmého přemostění	3,0 m
Délka NK mostu	4,2 m
Šířka mezi zábradlími	5,9 m
Výška nad terénem 	2,1 m
Stavební výška 	0,6 m
Šikmost pravá 	68,89 g

Hlavní prohlídku mostu 11262-2 provedl 21. 7. 2017 Tomek Jan, Doc. Ing. CSc.
Stavební stav spodní stavby je ve stupni V – špatný a stav nosné konstrukce ve stupni V – špatný. Zatížitelnost mostu je omezena dopravním značením na 26 tun (31 tun pro jediné vozidlo). Maximální nápravový tlak je omezen na 19,5 tuny. Stav základů bez provedení sond nelze zjistit. Nebyly pozorovány závady způsobené poruchami základů. Na povrchu mostních opěr jsou svislé trhliny, vodorovné trhliny. Kamenné zdivo opěr má místy vypadanou spárovou maltu, uvolněné (vysunuté kameny), všesměrné trhliny ve spárách. Obě opěry jsou vyboulené, stav od poslední HPM je však setrvalý. Kamenné zdivo křídel má místy vypadanou spárovou maltu s uvolněnými kameny. Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení (zatékání z říms). Na spodním povrchu nosné konstrukce jsou odpadlé krycí vrstvy betonu s obnaženou výztuží, dochází přitom ke korozi podélné výztuže. Závady na vozovce jsou prosedliny, výtluky, výspravy. Na obou stranách mají mostní římsy olámané hrany s uchycenými mechy, hloubkově degradovaný spodní povrch. Na obou stranách mostu je patrný průsak pod římsou. Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce není funkční, dochází k průsaku přes nosnou konstrukci, opěry a křídla. Konstrukce zábradlí na obou stranách mostu nevyhovuje z hlediska výšky (výška zábradlí je 0,66 m). Ocelová zábradlí má místy oprýskaný nátěr, bodovou korozi. Ocelové zábradlí je poškozeno nárazem.
Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu je nutné v nejbližší době řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Požadavkem investora a zadavatele je mimo jiné odstranění stávajícího omezení zatížitelnosti mostu a zlepšení šířkových poměrů na kategorii S6,5. Po zpracování diagnostického průzkumu navrhne zhotovitel projektové dokumentace po dohodě s investorem technické řešení rekonstrukce mostu ve variantě snesení stávajícího mostu a výstavbě mostu nového nebo ve variantě sanace stávající spodní stavby a nosné konstrukce, s ohledem na výsledek diagnostického průzkumu, předpokládané investiční náklady, životnost a možnost rozšíření průjezdného profilu. V souvislosti s rekonstrukcí mostu budou v nutném rozsahu řešena i násypová tělesa silnice III/11262 na předpolích mostu z hlediska případné úpravy, tj. např. nutného rozšíření, zpevnění či instalace zádržného systému navazujícího na zádržný systém mostu. 
Most je pohodlně přístupný z povodní i návodní strany. Při opravě bude nutno provést kácení stromu a vymýcení několika dřevin.  
Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří na příslušném úřadě nutnost zpracování DÚR s vydáním ÚR. Nebude-li ÚŘ nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrné částky z kalkulace cen projekčních prací.
Po vzájemné dohodě zhotovitele a zadavatele je možné v případě příznivých poměrů přistoupit ke sloučení DÚR a DSP a tedy i územního a stavebního řízení v návaznosti na novelu stavebního zákona 183/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2018.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování diagnostického průzkumu mostu a návrh variant rekonstrukce mostu
Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem toku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Diagnostický průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce mostu. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· Vizuální prohlídka
· Mimořádná mostní prohlídka
· Posouzení stavu a hloubky založení mostu, stavu opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu
· Zjištění základních materiálových charakteristik
· Destruktivní a nedestruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku
· Lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí
· Ověření hloubky degradace spárové malty a zdiva opěr a křídel
· Vrtané sondy v nosné konstrukci, opěrách a křídlech
· Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech
· Přepočet zatížitelnosti mostu
· Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu
· Návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů jako podklad pro další stupně projektové dokumentace
· Velká rekonstrukce s případným rozšířením průjezdného profilu na mostě
· Celková náhrada objektu novým mostem
· Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace
Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a na 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování. 
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č. j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 01. 02. 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01. 01. 2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledků zpracovaného diagnostického průzkumu
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Odhad stavebních nákladů
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko - dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli k odsouhlasení v digitální podobě nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č. j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 01. 02. 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01. 01. 2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu, v souladu se zpracovanou DÚR
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Situace v měřítku min. 1:500
· Statický výpočet mostu, hydrotechnický výpočet
· Zásady organizace výstavby
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování havarijního a povodňového plánu
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko - dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele.
Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli: 
· 1x originál každého územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem
· 1x originál každého stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem

Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předpokládaný rozsah bude reflektovat dobu výstavby navrženou zhotovitelem PD. V ceně výkonu AD budou obsaženy veškeré náklady včetně dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů. Fakturován bude skutečný rozsah výkonu AD. 

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Třeštice
Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace 
Mostní list mostu ev. č. 11262 - 2
Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 11262 - 2, 07/2017
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