Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení
-
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


II/128 Eš – most ev.č. 128-010
Jedná se o stavbu investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba řeší rekonstrukci jednopolového mostu ev. č. 128-010 (z.r. 1912) v extravilánu u obce Eš, který převádí komunikaci II/128 přes koryto Kejtovského potoka (ve správě Povodí Vltavy, s. p.). Jedná se o neupravený vodní tok.

Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. S ohledem na stav kamenného zdiva, bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. Nový most převede silnici kat. S7,5. S ohledem na situování mostu mimo zastavěné území není navrhován chodník pro pěší.

Investor - stavebník 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01, Jihlava
IČ: 00090450

Objektová skladba stavby
Stavba je členěna na objekty:
· C001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

· C201 Most ev.č. 128-010

· C401 Přeložka kabelu Cetin (bude provedena před zahájením bourání stávajícího mostu)

· C402 Přeložka kabelu NN (bude provedena před zahájením bourání stávajícího mostu)

Rozsah a průběh výstavby
- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště
- přeložky inženýrských sítí (C401 a C402)
- odfrézování stávající vozovky v dl. 70 m
- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích v místě budoucí stavební jámy
- kompletní vybourání původních mostních konstrukcí
- práce spojené se založením stavby
- betonáž rámové mostní konstrukce z monolitického ŽB
- provedení izolací a přechodových oblastí vč. drenáží za opěrami a přechodových desek
- vybetonování ŽB monolitických říms
- odláždění koryta pod mostem (vč. přesahů před a za mostem)
- obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky
- položení asfaltobetonového krytu vozovky
- osazení zábradelního svodidla na mostě a silničního svodidla mimo most
- obnovení provozu na mostě

C201 Most ev.č. 128-010

Bourání stávajícího mostu
Po odstranění vozovkových vrstev (vč. podkladních) bude odstraněno případné přebetonování
štětovnic až na jejich povrch a tyto budou spolu s nosníky následně rozebrány. Kamenné opěry a
křídla je nutno vybourat včetně základů minimálně do úrovně budoucího opevnění koryta. Vzhledem
k podélnému posunu nového mostu se nepředpokládá komplikace při vrtání pilot z hlediska kolize
s prvky stávajícího mostu. Bourání bude prováděno za použití vhodné mechanizace.

Technické řešení mostu
Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena ŽB monolitickým rámem o 1 poli. Podhled
rámové příčle je tvořen kružnicovým náběhem. Příčle je propojena rámovým rohem s krajními
stěnami. Stěny jsou vetknuty do monolitického základového prahu svazujícího pilotovou skupinu.
Hlubinné založení na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Pod každou z opěr bude provedena
jedna řada. Do opěr jsou vetknuta šikmá svahová zavěšená křídla délky 7,00 m. Křídla jsou částečně
založena na základovém pasu (a pilotách), částečně jsou jejich dříky vykonzolovány. Přechodová
oblast za rubem opěr je překryta přechodovými deskami ze železového betonu.

C401 – Přeložka kabelu Cetin

Jde o stranovou přeložku HDPE chráničky s optickým kabelem, který bude po přeložce zkrácen cca o 3 m, z toho důvodu bude proveden pofuk do optické spojky v délce cca 2600 m. Chránička HDPE bude zkrácena ve spojce. Druhá HDPE bude také zkrácena ve stávající spojce. Místní kabel bude přeložen spolu s HDPE. V místě přechodu potoka bude přidána PVC chránička DN110.
Se správcem sítě byla investorem uzavřena smlouva o přeložce zařízení.

C402 – Přeložka kabelu NN

Jde o stranovou přeložku stávajícího NN, který bude po přeložce prodloužen cca o 2 m. V místě přechodu potoka bude zatažen do chráničky.
Se správcem sítě byla investorem uzavřena smlouva o přeložce zařízení.

Silniční uzavírka
Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. Silniční doprava bude regulována
přechodným dopravním značením. Obousměrná objízdná trasa pro IAD i linkové autobusy bude vedena po stávajících veřejných komunikacích II/129, III/1292 a I/19 po trase Pacov - Cetoraz – Obrataň – Kámen. Zhotovitel zajistí osazení dopravních značek a dbá o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby. V rámci zařízení staveniště bude vybudována provizorní staveništní lávka na návodní straně mostu

Zadávací podklady
[bookmark: _GoBack]Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS; soupis prací v programu ASPE 9, projektant  Ing. Jan Pracný, ČKAIT 1000218, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, IČ 62087851, zpracování dokončeno 4/2018.

Předpokládaný termín zahájení prací					04/2019
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			3,5 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		9.750.000,00 Kč
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