
Číslo smlouvy objednatele: 127817

Číslo smlouvy zhotovitele: 135/GAJR/2019

KUJIP01EGPVR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro akci; „li/150 Havlíčkův Brod - u!. Žižkova a Dolní"

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „objednatel")

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem,
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800
708 90 749

1.2 Zhotovitel:
Adresa:
Stavbu provede:
zástupce pro věci smluvní;

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
OZ Morava, Tovární 3, PSČ 620 00 
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH 
Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ 
Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov 
UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
5061885001/2700 
60838744 
CZ60838744
u MS v Praze oddíl B, vložka 7634

V případě změny údajů uvedených vodst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je realizace stavby „11/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní", 
spočívající v celkové rekonstrukci silnice 11/150 v intravilánu města Havlíčkův Brod v délce cca 300 
m včetně dešťové kanalizace, přeložky plynu, světelné signalizace hasičského záchranného sboru. 
Součástí stavby je rekonstrukce mostu. Na stavbě budou současně probíhat práce investorů Města 
Havlíčkův Brod a Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a. s.
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Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „11/150 HAVLÍČKŮV BROD - 
ŽIŽKOVA A DOLNÍ", ve stupni PDF’S vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mo 
konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1,602 00 Brno, IČO: 27689328 v lednu 2019 a 
projektové dokumentace „11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ", ve stupni DÚK 
pro přeložky NTL a STL plynovodů vypracovaná firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1,602 00 Brno, IČO: 27689328 v únoru 2019.

2.2. Členění na stavební objekty v rozpočtu:

Rozpočtové členění stavby na stavební objekty ie následující:

SO 000. 01.1 Ved. a ost. nákl. - ZOV (Kraj Vysočina - 1/3)
SO 000. 02.2 Ved. a ost. nákl. - DIO - plyn (Kraj Vysočina - 1/2)
SO 000. 03.1 Ved. a ost. nákl. - DIO - SIL. (Kraj Vysočina - 1/3)

SO 000. 02. 01 - 1. fáze (Kraj Vysočina - 1/3)
SO 000. 02. 02 - 2. fáze (Kraj Vysočina - 1/3)

SO 121.01 Silnice 11/150 (Kraj Vysočina - 100 %)
SO 221 Most ev. č. 4035 v ul. Žižkova (Kraj Vysočina -100 %)
SO 321.1 Dešťová kanalizace (Kraj Vysočina - 27 %)
SO 422 Světelná signalizace hasičů (Kraj Vysočina -100 %)
SO 521 Přeložka NTL PE plynovodu dn225 (Kraj Vysočina -100 %)
SO 522 Přeložka NTL PE plynovodu dn315 (Kraj Vysočina - 100 %)
SO 523 Přeložka STL PE plynovodu dn225 (Kraj Vysočina -100 %)

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením i vyloučením veřejného provozu na 
komunikacích. Stavba bude realizována ve dvou stavebních sezónách. V roce 2019 budou 
provedeny přeložky všech SO plynu za omezení dopravy. V roce 2020 bude proveden zbytek 
stavby ve dvou fázích za úplné uzavírky. V 1. fázi bude provedena rekonstrukce ul. Dolní a části 
ul. Žižkova, ve druhé fázi dojde k trvalé uzavírce zbytku ul. Žižkova a části přilehlých místních, 
účelových komunikací. Během realizace stavby bude (s ohledem na průběh stavebních prací) 
umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí bude umožněn přístup. Zhotovitel 
seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených 
nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté 
ceny.

2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu 

na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž 
soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras),

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení 

hranic trvalého i dočasného záboru),
- soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště,
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pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 
pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací 
pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání 
staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu 
a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude 
opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele 
(stavbyvedoucím).
zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán.
vypracování RDS dle soupisu prací, pro ostatní stavební objekty zajistí zhotovitel dle svých 
potřeb
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle odst. 7.16.,
geometrický oddělovací plán a geometrické plány pro věcná břemena dle požadavků správců 
(dále jen GP) po dokončení stavby v 10 vyhotoveních písemně a 1x na CD, potvrzené 
katastrálním úřadem,
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor 
stavby,
koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí,
vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a Povodňového plánu (před zahájením 
stavebních prací, nebude-li dohodnuto jinak),
dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů, 
zhotovení práce podle technologického předpisu,
zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých 
prací,
veškeré nutné ochrany práce,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
veškeré požadované úpravy a práce,
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou 
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude 
předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele 
výsledky jednotlivých zkoušek.
veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny 
hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
montážní prostředky a pomůcky,
úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
potřebné dočasné úpravy,
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- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vo^ 

zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, hrabanky, skládky pařezů, kontaminované zeminy, 

asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do zkušebního provozu, k vydání kolaudačního 

souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky 

stanovené koordinátorem BOZP,
- případné zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné 

posudky apod.),
- poskytnutí součinnosti při případných montážních pracích správců inženýrských sítí 

(umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 

uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby, doklady pro uvedení stavby do předčasného 

užívání nebo zkušebního provozu
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad - 

březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu 
objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude stavba 
v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel.

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu stavby 
(SO 000 Všeobecné konstrukce a práce, př. v ostatních SO) a oceněné v nabídce veřejné zakázky, 
na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky.

2.5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto 
změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.12. této smlouvy.

2.6. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé 
přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména 
pro integrovaný záchranný systém.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných
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norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad 09/2019

Zhotovení přeložek plynu

Dokončení 1. fáze, uvedení do předčasného užívání 

Dokončení 2. fáze, uvedení do předčasného užívání 

Dokončení stavby vč. dokladové části

do 31. 10. 2019 

do 31. 7. 2020 

do 9. 10. 2020 

do 12. 3. 2021

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. 
března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 1Ó dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram 
postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto 
okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy 
nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 
10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD.
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3.4, Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je, 
jako její nedílná součást, přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné 
po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného 
v souvislostí s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského 
zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:..................................................................................... 15 762 556,75 Kč
DPH 21 %:...........................................................................................................3 310 136,92 Kč
cena celkem včetně DPH:................................................................................19 072 693,67 Kč
(slovy: patnáctmilionůsedmsetšedástdvatisícpětsetpadesátšestkorunčeskýchsedmdesátpěthaléřů
bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění 
použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. 
(3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených 
zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
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4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla.
4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek;

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné 
dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla;

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy

- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 

podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění 
změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně 
položky v cenové soustavě ASPE,

o U nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity 
ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, 
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%. 
Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany 
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou 
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% 
z ceny těchto prací

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP - SPK Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty
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Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty 
nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové 
údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele 
dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce 11/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce 
pro objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny 
na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného 
materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny 
řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude 
uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu 
o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě ukládání materiálu na skládku bude doklad o jeho uložení s uvedením množství a popisu 
ukládaného materiálu přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli,
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který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku 
z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným 
zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části 
ceny díla, jejíchž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle odst.
4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. 
a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla 
bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí 
dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem 
všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky 
a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako 
údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění 
výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem 
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, 
že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku 
ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba 
bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část 
účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 
60838744 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního 
symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění 
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM 
proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková 
část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové
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schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového 
dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, 
kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě 
pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není 
daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod.
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6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti 
rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a 
technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na 
místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, 
škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele 
oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce 
TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené, a 
osoby oprávněné ze zákona.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: Ing. František Lízal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČO 756 62 132

Autorský dozor projektanta: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 970/1,
602 00 Brno, IČO: 27689328

Koordinátor BOZP: DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČO 252 84 525

Strana 11 (celkem 22)



Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) 
na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 
vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených 
prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu 
zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv 
na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá 
se 1x za týden. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou 
právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality 
technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit 
náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem
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ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejích zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá 
objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné 
překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 v platném znění, dle zadávacích podmínek a dle 
platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová dokumentace pro 
provedení stavby (PDPS), geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky 
objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a 4x 
v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího 
řízení při dokončení díla.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje
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Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci 
projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné 
anebo emailové vyjádření odd. dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací a méněprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí 
obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, 
zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k 
provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele 
s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, 
řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních
dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku,
- DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x na CD (viz. odst. 7.16.) ve formátu PDF,
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, 

obsahující především tyto doklady:
o kopie stavebního deníku,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí 
jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, 

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných 

a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu 
stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí 
se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
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0 pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
0 strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
0 i hlavní mostní prohlídku bez vad a nedodělků, mostní list, doklad o zápisu mostu do BMS 

_ geometrické plány odsouhlasené objednatelem, předané na katastr nemovitostí.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební 
deník závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá 
dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla 
také v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování 
dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými 
podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla,

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě 
písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště.
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Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v rozsahu provedené izolace na mostě v délce 
120 měsíců a na zbývající část díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a 
převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude 
pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy.
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Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací 
díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích 
termínů dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 
maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích 
termínů dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč 
za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 
staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP 
či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty 
pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
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11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou 
změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní 
dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 
10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den 
prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních 
dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý 
den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich 
učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému 
pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.
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11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Bankovní záruka není požadována.

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky 
odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku,
13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení,
13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů,
13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy 
a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou,

Strana 19 (celkem 22)



nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného 
vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet 
provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně
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podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu 
k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem 
TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.
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14.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/22015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

14.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 5. 09, 2019 V Brně dne 3§-§§*

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
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Firma'. STRA8AG a.s.
i ■ v Soupis objektů 

Stavba: 2018645 -1/3 -11/150
Varianta: ZŘ -

s DPH ^
HAVLÍČKŮV BROD

Odbytová cena: 
OC+DPH:

UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDF
15 762 556,75 
19 072 693,67

mMmmBsmm

SO 000.01 VFD A OST. NAKL. - ZOV (KRAJ VYSOČINA - 1/3) 463 000,31 97 230,07 560 230,38

SO 000.02
VFD. A OST. NAKL. - DIO - PLYN (KRAJ VYSOČINA -1/2) 59 874,74 12 573,70 72 448,44

SO 000.02 01 1 FÁZE (KRAJ VYSOČINA -1/3) 48 296,85 10 142,34 58 439,19

SO 000.02.02 2. FÁZE (KRAJ VYSOČINA -1/3) 45 992,83 9 658,49 55 651,32

SO 121 01 SILNICE 11/150 (KRAJ VYSOČINA -100%) 8 108 327.79 1 702 748,84 9 811 076,63

SO 221
MOST EV.C. 4035 V UL. ŽIŽKOVA (KRAJ VYSOČINA - 100%) 2 568 301,43 539 343,30 3107 644,73

SO 321
DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KRAJ VYSOČINA - 27%) 642 413,71 134 906,88 777 320,59

SO 422 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE HASICO (KRAJ VYSOČINA -100%) 204 357,73 42 915,12 247 272,85

SO 521
PŘELOŽKA NTL PE PLYNOVODU dn225 (KRAJ VYSOČINA - 100%) 1 295 239,19 272 000,23 1 567 239,42

SO 522 PŘELOŽKA NTL PE PLYNOVODU dn315 (KRAJ VYSOČINA -100%) 1 294 487,22 271 842,32 1 566 329,54

SO 523
PŘELOŽKA STL PE PLYNOVODU dn225 (KRAJ VYSOČINA -100%) 1 032 264,95 216 775,64 1 249 040,59



Firma: STRABAG a.s.

v<;- *' i c. Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) f ŠOČiTÓi | £ .

fio’.pofibi: noonnoi vho./'.obt.i-,/'.i;L.-/'(iw(URAJvvsof:iili‘.-na) _ ’ ~

Jí Všeobecné konstrukce a práce  459670.2i‘
1 11 02911101 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS l 0,333 I 17 495,00 I 5 825.84^%

Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby
Celkem: 1/3=0,333 \A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I 2| 02911|02 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS I 3,667 | 1 166,00 í 4 275.72 ~~|
Vytyčení průběhu inženýrských šití (jednotná kanalizace, vodovod, NTL a STL
plynovod, silové vedení NN a VN, silové vedení veřejného osvětlení, silové vedení 
světelné sianalizace hasičů, optické a metalické sdělovací vedení)
Celkem: 11/3=3.667 ÍA]
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I 3l 02911103 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR I 0,333 I 349 906,00 I 116 518,70 I
Geodetické zaměření během stavby
Celkem: 1/3=0,333 (AI
zahmuie veškeré náklady sooíené s objednatelem požadovanými pracemi

1 4| 02911104 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS | 0,333 l 58 318,00 [ 19 419,89 l
Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem po dokončení stavby (viz SoD)
Celkem: 1/3=0,333 ÍAI
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I 5l 02911105 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KUS I 0.333 | 29 159,00 I 9 709,95 I
Geometrické zaměření pro zřízení služebnosti (viz SoD)
Celkem: 1/3=0,333 [A]
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 ě] 02940|01 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS I 0.333 I 9 331.00 I 3 107,22 I
Povodňový plán
Celkem: 1/3=0,333 (AI
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I Ť| 02940I02 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS I 0.333 I 9 331.00 I 3 107,22 I
Havarijní plán
Celkem: 1/3=0.333 (AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I 8l 02940|03 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KUS I 0.333 I 46 654.00 I 15 535,78 I
Pasportizace okolních objektů včetně záznamu
Celkem: 1/3=0,333 (AI
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I 9I 02940I05 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KUS I 0.333 I 81 645.00 I 27 187.79 I
Realizační dokumentace stavby (dle potřeby a uvážení zhotovitele)
Celkem: 1/3=0,333 (AI
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I íol 02940I06 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KUS I 0.333 I 58 318,00 I 19 419.89 I
Dokumentace skutečného provedení stavby na podkladu KN včetně závěrečné zprávy 
dle SoD
Celkem: 1/3=0,333 [AI
zahmuie veškeré náklady sooíené s objednatelem požadovanými pracemi

I TT| 02950| OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKLADY KUS I 0.333 I 5 832,00 I 1 942.06 I
Doklady nutné ke zprovoznění stavby (uvedení stavby do provozu)
Celkem: 1/3=0,333 ÍAI
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

l Í2] 029601 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KUŠ l 0,333 I 6 415.00 I 2 136.20 I
Dodržení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, plán BOZP na staveništi (viz oraanizace výstavby)
Celkem: 1/3=0,3331AI
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovaným dozorem

I 13] 02971I OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KUS | 0,333 I 23 327,00 I 7 767.89 I
Geotechnický monitorinq na povrchu - Čerpáno se souhlasem investora
Celkem: 1/3=0,333 (AI
zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

I Í4l 031001 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR I 0.333 I 671 820,00 I 223 716.06 I

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, 
oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 
kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po 
stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 
zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele 
a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro 
potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. 
v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a 
komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby, čtimná 
částka musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na 
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. 
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup 
k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Položka zahrnuje stavbu 
jako celek.

Celkem: 1/3=0,333 (AI
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

9 Ostatní konstrukce a oráče 3330.10
1 isl 9146121 DOPRAV ZNAČKY 250X175CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 0,667 I 233,00 I Í55Í4Í I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
2xinformační tabule stavby rozměrů 2,50x1,75m s obsahem dle požadavku investora 
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 20*0,667 (AI



r
položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního 
místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

16l 9146131 nnPRAV ZNAČKY 250X175CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUŠ I 0,667 | 58,00 I 3ŠŠŠ I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
2xinformačni tabule stavby rozměrů 2,50x1,75m s obsahem dle požadavku investora 
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 2/3-0,667 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
oředeosané místo

17| 9146191 DOPRAV ZNAČKY 250X175CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN | 112,000 | 28,00 | 3 136,00 I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
2xinformační tabule stavby rozměrů 2,50x1,75m s obsahem dle požadavku investora 
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu

Celkem: 2*168/3=112,000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin Dočtu značek a počtu dní použití



■JI•í':Aspe
Stavba:
Rozpočet-

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UI... ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) 

SO 000.02 VED. A OST. MÁKL. - DIP ■ PLYN (KRAJ VYSOČINA ■ 1/2)____________

IBS®

Ostatní konstrukce a p.__ ______________________________
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S
PŘEMÍST 914112 29,500 1 711,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
5xA9 - Provoz v obou směrech 
7xA15 - Práce
5xP2 - Hlavní pozemní komunikace 
2xP4 - Dej přednost v jízdě!
4xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel
1xB11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
2xB28 * Zákaz zastavení
3xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
2xC2b ~ Přikázaný směr jízdy vpravo
2xC2c« Přikázaný směr jízdy vlevo
1xC3a - Přikázaný směr jízdy zde vpravo
1xC4a - Přikázaný směr jízdy objíždění vpravo
2xC4b - Přikázaný směr objíždění vlevo
2xlZ8b - Konec zóny s dopravním omezením - Zmenšená
3xlP4b - Jednosměrný provoz
1xlP6 - Přechod pro chodce
1xlP13c - Parkoviště s parkovacím automatem
1xlS2e - Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vlevo
1xlS3a - Směrová tabule s cílem přímo
3xíS3b - Směrová tabule s cílem vlevo
1xlS4b - Směrová tabule s místním cílem vlevo
1xlS4c - Směrová tabule s místním cííem vpravo
2xlS5 - Směrová tabule s jiným cílem
4xE2b - Tvar křižovatky
2xE13 - Text nebo symbol
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (5+7+5+2+4+1+2+3+2+2+1+1+2+2+3+1+1+1+1+3+1+1+2+4+2)/2-29,500
(AI
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 29,500 58,00 1 711,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž 
5xA9 - Provoz v obou směrech 
7xA15 - Práce
5xP2 - Hlavní pozemní komunikace 
2xP4 - Dej přednost v jízdě!
4xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel
1xB11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
2xB28 - Zákaz zastaveni
3xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
2xC2b - Přikázaný směr jízdy vpravo
2xC2c - Přikázaný směr jízdy vlevo
1xC3a - Přikázaný směr jízdy zde vpravo
1xC4a - Přikázaný směr jízdy objíždění vpravo
2xC4b - Přikázaný směr objížděni vlevo
2xlZ8b - Konec zóny s dopravním omezením - Zmenšená
3xlP4b - Jednosměrný provoz
1xlP6 - Přechod pro chodce
1xlP13c - Parkoviště s parkovacím automatem
1xlS2e - Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vlevo 
1xlS3a - Směrová tabule s cílem přímo 
3xlS3b - Směrová tabule s cílem vlevo 
1xtS4b - Směrová tabule s místním cílem vlevo 
1xlS4c - Směrová tabule s místním cílem vpravo 
2xlS5 - Směrová tabule s jiným cílem 
4xE2b - Tvar křižovatky 
2xE13 - Text nebo symbol
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad íz grafického výkresu)
Celkem: (5+7+5+2+4+1+2+3+2+2+1+1+2+2+3+1+1+1+1+3+1+1+2+4+2)72=29,500

M-

9141191

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo ___________________________
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 2 478,000



914612f

53211

Přechodné dopravní značeni - Svislá dopravní značka ocelová normální velikostí
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem 
5xA9 - Provoz v obou směrech 
7xA15-Práce
5xP2 - Hlavní pozemní komunikace
2xP4 - Dej přednost vjížděl
4xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel
lxB11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
2xB28 - Zákaz zastavení
3xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
2xC2b - Přikázaný směr jízdy vpravo
2xC2c - Pňkázaný směr jízdy vlevo
1xC3a - Pňkázaný směr jízdy zde vpravo
1xC4a - Pňkázaný směr jízdy objíždění vpravo
2xC4b - Pňkázaný směr objíždění vlevo
2xlZ8b - Konec zóny s dopravním omezením - Zmenšená
3xlP4b - Jednosměrný provoz
1xlP6 - Přechod pro chodce
1xlP13c - Parkoviště s parkovacím automatem
1xlS2e - Směrová tabule před nájezdem na silnicí pro motorová vozidla vlevo
1xlS3a - Směrová tabule s cílem přímo
3xlS3b - Směrová tabule s cílem vlevo
1xlS4b - Směrová tabule s místním cílem vlevo
1x!S4c - Směrová tabule s místním cílem vpravo
2xlS5 - Směrová tabule s jiným cílem
4xE2b - Tvar knžovatky
2xE13 - Text nebo symbol
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu

Celkem: (5+7+5+2+4+1+2+3+2+2+1+1+2+2+3+1+1+1+1+3+1+1+2+4+2)*84/2=2 
478,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití________ _____ _________________
DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
2xlZ8a - Zóna s dopravním omezením
1xlP19 - Řadící pruhy
1xlP22 - Změna organizace dopravy
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (2+1+1)72=2,000 fAJ

položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního 
místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pečené značení - demontáž 
1xlP22 - Změna místní úpravy
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)__________
Celkem: (2+1+1)72=2,000 FA]_________________________________________________
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo________________________________ ______ ____________________
DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
2xlZ8a - Zóna s dopravním omezením
1xlP19 - Řadící pruhy
1xlP22 - Změna organizace dopravy
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu_______________
Celkem: (2+1+11*84/2=168.000 [A]____________________________________________
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití_____________________ _________
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - POD A POKLÁDKA
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá -
V1a - 0,125 - dodávka a pokládka
=(19,000+7,800+19,000)*0,125=5,725m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára 
přerušovaná - V2b - 3,0001,500 - 0,125 - dodávka a pokládka 
=(21,000+16,000)*2/3*0,125=3,083m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá - V5 
0,500 - dodávka a pokládka 
=6,200*0,500=3,100m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s 
nápisem „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!” - V6a - 0,500 - dodávka a pokládka 
=3,270*0,500+2,500m2=4,135m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Směrové šipky - V9a - 
dodávka a pokládka
=3*1,250m2+1 *1,500m2+6*1,750m2=15,750m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry
středové - V13 - dodávka a pokládka
=6m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)________
Celkem: (19+7,8+19) *0,125-5,725 [A]
Celkem: (21+16)*2/3*0,125=3,083 [B]
Celkem: 6,2*0,5=3,100 [C]
Celkem: 3,27*0,5+2,5=4,135 [D]
Celkem: 3*1,25+1*1,5+6*1,75=15,750 [E]
Celkem: 6=6,000 [F]
Celkem: (A+B+C+D+E+F)/2=18.897 FG1________________________________________
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

KUS l

KUS l

KSDEN |

M2 l

2,000

2,000 r

168,000

18,897 f

233,00 | 466^00'

58,00 f 116,00 |

28,00 | 4 704,00 |

408,00 l 7 709,98



1 81 9153221 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 I 18,897 I 12,00 T~^,
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá -
V1a - 0,125 - odstranění
={19,000+7,800+19,000)‘0,125=5,725m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára 
přerušovaná - V2b - 3,0001,500 - 0,125 - odstranění 
=(21,000+16,000)*2/3*0,125=3,083m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá - V5 
0,500 - odstranění 
=6,200*0,500=3,100m2
Přechodné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s 
nápisem „STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“ - V6a - 0,500 - odstranění 
=3,270*0,500+2,500m2=4,135m2
Přechodné dopravní značeni - Vodorovné dopravní značení - Směrové šipky - V9a - 
odstranění
=3*1,250m2+1*1,500m2+6*1,750m2=15,750m2
Přechodné dopravní značení * Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry
středové - V13 - odstranění
=6m2
Plocha vypočtena pomocí orafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: (19+7,8+19)*0,125=5,725 [A]
Celkem: (21+16)*2/3*0,125=3,083 [B]
Celkem: 6,2*0,5=3,100 [C]
Celkem: 3,27*0,5+2,5=4,135 [D]
Celkem: 3*1,25+1*1,5+6*1,75=15,75>0 [E]
Celkem: 6=6,000 [F]
Celkem: (A+B+C+D+E+F)/2=18.897 fGl
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a 
odklizení vzniklé suti

1 51 9163121 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS I 1,500 | 58,00 | 87,00 I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
3xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3/2=1,500 [AI
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

1 101 9163131 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S Fůul TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ I Ť50Ď | 58,00 I 87.00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
3xZ2 - Zábrana pro označeni uzavírky
Počet woočten pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 3/2=1,500 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 Til 9163191 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 126,000 ] 900 | 1 134,00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
Červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
3xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 3*84/2=126,000 ÍAI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 12l 9163521 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 22,500 | 58,00 I 1 305,00 I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
45xZ4 - Směrovací deska
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 45/2=22,500 fA]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

1 Í3l 9163531 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ I 22,500 I 58,00 I 1 305.00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
45xZ4 - Směrovací deska
Počet vypočten pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 45/2=22.500 IA1
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 14] 9163591 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN I 1 890,000 I 905 | 17 010.00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
45xZ4 - Směrovací deska
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 4S'84/2=1 890,000 ÍAI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



stavba*
Objekt:
Rozpočet:

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2018645 -1/3 11(150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) 

SO 000.03 VED. A OST. NÁKL. - DIO - SIL. (KRAJ VYSOČINA -1/3)
SO 000.02.01 1. FÁZE IKRAJ VYSOČINA -1/3) ___________________

| SO 000.02.01 I 48 296,85 ~]

i -

1

9

914112
dopravní značky základ velikosti ocel nereflexní - montáž s
PŘEMÍST

KUS | 14,667 | 58,00 | 850,69 |

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
2xA9 - Provoz v obou směrech
1xA15 - Práce
3xB1 - Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech
1xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xE13-Text
1xlP10a - Slepá pozemní komunikace
14xlS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
18xlS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (2+1+3+1+4+1+14+181/3=14,667 ÍAI
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značkv

I 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS | 14,667 | 58,00 | 850,69 |

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
2xA9 - Provoz v obou směrech
1xA15 - Práce
3xB1 - Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech
1xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xE13 - Text
1xlP10a - Slepá pozemní komunikace
14xlS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
18x!S11 c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Počet vypočten Domoci arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: (2+1+3+1+4+1+14+181/3=14.667 ÍAI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
Dředepsané místo
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN I 1 642,667 I 9,00 I 14 784,00 |
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
2xA9 - Provoz v obou směrech
1xA15-Práce
3xB1 - Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech
1xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xE13 - Text
1xlP10a - Stepá pozemní komunikace
14xlS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
18x!S11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: (2+1+3+1+4+1+14+181*112/3=1 642.667 (AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen iako součin počtu značek a počtu dní použití

| 4l 9146121 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS I 2.333 I 233,00 I 543,59 I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
7xlS11a - Návěst před objížďkou
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7/3=2,333 fA/

položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního 
místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

I sl 9146131 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS I 2,333 I 58.UU | 135,31 |
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
7xlS11a - Návěst před objížďkou
Počet vypočten Domoci arafického softwaru AutoCad řz orafického výkresu)
Celkem: 7/3=2,333 (AI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

| 61 9146191 DOPRAVZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN I 261,333 I 28,00 I 7 317,32 |

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) pronajaté značení - nájem
7xlS11a - Návěst před objížďkou
Počtodoba woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 7*112/3=261,333 ÍAI
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen iako součin počtu značek a počtu dní použití

| 71 9161121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS I 0,333 l 175,00 I 58,28 I



Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
Druhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1/3=0,333 /A/
Doložka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

1 51 9161131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUŠ I 0,333 I 58,00 I TĚUŤÍ ~|
Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Počet vvoočten Domoci arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 1/3=0,3331AI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 9] 9161191 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN | 37,333 I 35X0 I 1 306,66 |
Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 1*112/3=37,333 fA]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 íol 9161321 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 1,000 I 525,00 I 525,00 I

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3/3=1,000 ÍAI
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

1 ill 9161331 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUŠ I 1,000 I 58.00 I 58,00 I

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3/3=1,000 ÍAI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 ÍŽI 9161391 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN I 112,000 I 175,00 i 19 600,00 l

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu

Celkem: 3*112/3=112,000 ÍAI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin oočtu zařízení a počtu dní použití.

1 Í3l 9163121 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 2,000 I 58,00 I 116,00 |

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) pronajaté značení - montáž s přemístěním 
6xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 6/3=2,000 ÍAI
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

i Í4l 9163131 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS I 2.000 I 58.00 I 116.00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
Červenobílé pruhování + základová deska) pronajaté značení - demontáž
6xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počet vypočten pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 6/3=2,000 ÍAI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 15] 9163191 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 224,000 I 9X0 I 2 016,00 l
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) pronajaté značení - nájem
6xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 6*112/3=224,000 ÍAI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma; STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
stavba: 2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) | SO 000.02.02 | 45 992,83 |
Objekt' SO 000.03 VEO. A OST. MÁKI . - DIO - SIL. (KRA J 'VYSOČINA -1/3)
Rozpočet: _SO 000.021)2! 2. IVZLí (KltňJ VYSOČINA- 1/3)

9 Ostatní konstrukce a práce . 45 992,83

1 914112
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S
PŘEMÍST KUS 20,000 58,00 1 160,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
2xA9 - Provoz v obou směrech
3xA15 - Práce
7xB1 - Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech
3xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
10xE13 - Text
3xlP10a - Slepá pozemní komunikace
14xlS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
18xlS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (2+3+7+3+10+3+14+18)/3=20,000 [A]
položka zahrnuje;
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značkv

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 20,000 58,00 1 160,00

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
2xA9 - Provoz v obou směrech
3xA15- Práce
7xB1 - Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech
3xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
10xE13 - Text
3xlP10a - Slepá pozemní komunikace
14xlS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
18xlS11 c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Počet wDočten Domoci arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: (2+3+7+3+10+3+14+18)73=20,000 [AI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

Šl 9141191 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KS DEN I 1 120,000 I 9M I 10 080.00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
2xA9 - Provoz v obou směrech
3xA15 - Práce
7xB1 - Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech
3xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
10xE13 -Text
3xlP10a - Slepá pozemní komunikace
14xlS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
18xlS11c- Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Poótodoba woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: (2+3+7+3+10+3+14+18)*56/3=1 120,000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

1 4l 9146121 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I Ž333 I 2331)0 1 543^9 i

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
7xlS11a - Návěst před objížďkou
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7/3=2,333 [A]

položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního 
místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

| “Šl 9146131 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUŠ 1 2,333 1 5600 1 Í353Í
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
7xlS11a - Návěst před objížďkou
Počet woočten pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 7/3=2,333 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

i ~6] 9146191 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN 1 130,667 i 2600 I 3 658,68
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
7xiS11a - Návěst před objížďkou
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 7*56/3=130,667 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen iako součin počtu značek a počtu dní použití

f Ť] 9161121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 1,000 | 117.00 | 117,00



Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
Druhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 3/3=1,000 [AI
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

1 Šl 9161131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUŠ | 1,000 I 68,00 | 68,00 1
Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Počet wDOČten Domoci arafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)
Celkem: 3/3=1,000 fA]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

r 9161191 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN | 56,000 1 35,00 | 1 960,00 |
Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně 
základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé 
pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Počtodoba vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 3*56/3=56.000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 ÍĎ1 9161321 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 2,333 T 525,00 | 1 224,83 |

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7/3=2,333 fAl
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

1 iTl 9161331 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUŠ I 2,333 I 58,00 I 135,31 I

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý * 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 7/3=2,333 [AI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 Í2l 9161391 DOPRAVNÍ světlo výstražně souprava s KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN I 130,667 I 175,00 I 22 866,73 I

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Počtodoba vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad a odhadu

Celkem: 7*56/3=130,667 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

1 Í3l 9163121 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 4,667 I 58,00 I 270,69 I

Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním 
14xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 14/3=4,667 ÍA1
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

i Í4l 9163131 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ I 4.667 I 58,00 I 270.69 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) pronajaté značení - demontáž
14xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počet vypočten pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 14/3=4,667 fAI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

1 TŠl 9163191 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 261,333 I 9XÍĎ I 2 352,00 I
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti 
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - 
červenobílé pruhování + základová deska) pronajaté značení - nájem
14xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Počtodoba woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad a odhadu
Celkem: 14*56/3=261,333 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Stavba:
Objekt:
::oz|)o«n;

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDF’S (KRAJupr) 

SO 121 KOMUNIKACE (KRAJ VYSOČINA + MĚSTO HB)
GO 12L0i SILNICE 11/150 (KRAJ VYSOČINA-100''„)

| S0121.01 I 8108 327,79 ~~|

0 ................. Všeobecné konstrukce a práce 197 937,35
ÍT 014102101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 22,500 I 338,00 | 7 605,00 I

SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku
Viz Doložka č. 40
Celkem: 9*2,5=22,500 [AI
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2| 014102Í02 POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť | 1 699,396 I 112,00 i 190 332,35 I
SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku
Viz ooložkv č. 5 a 6
Celkem: (849,698+44,721}*1.9=1 699.396 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 840 007,44

3 113174 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 156,894 758,00 118 925,65

BOURACÍ PRAČE - Odstranění kamenných kostek tl. 120mmn z podloží včetně
očištění, zvážení, odvozu a uložení na skládku KSÚSV Havlíčkův Brod, ul. Žižkova do 
5-ti km
=1295,099m2*0,120=155,412m3 
=155l412m3*2,600t/m3=404,071t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění prídiažby z kamenných kostek tl. 120mm (dvojřádek) 
včetně očištění, zvážení, odvozu a uložení na skládku KSÚSV Havlíčkův Brod, ul. 
Žižkova do 5-ti km
=(21,621+0,116+2,162+20,784+2,943+1,783)*0,250*0,120=1,482m3 
=1,482m3*2,600t/m3=3,853t
Kubatura wDočtena Domoci arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu}
Celkem: 1295,099*0,12=155,412 [A]
Celkem: (21,621+0,116+2,162+20,784+2,943+1,783)*0,25*0,12=1,482 [B]
Celkem: A+B=156.894 [Cl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4l 1137241 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 I 393,100 I 752,00 I 295 611.20 I
BOURACÍ PRAČE - Odfrézování asfaltobetonových vrstev v tl. 80mm (asfalt) včetně 
odvozu a uložení na skládku KSÚSV Termesivy do 5-ti km 
=1223,427m2*0,080=97,974m3 
=97,874m3*2,400t/m3=234,898t
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltobetonových vrstev v tl. 205mm (asfalt) včetně 
odvozu a uložení na skládku KSÚSV Termesivy do 5-ti km 
=1440,129m2*0,205=295,226m3 
=295,226m3*2,400t/m3=708,542t
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu}
Celkem: 1223,427*0,08=97,874 [A]
Celkem: 1440,129*0,205=295,226 [B]
Celkem: A+B=393.100 iCl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 Šl 1317341 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 5KM M3 I 849,698 I 362,00 I 307 590.68 I
ZEMNI PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I včetně pažení, odvozu
a uložení na skládku do 5-ti km 
=849,698m3*1,900t/m3=1614,426t
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu}
Celkem: 849,698=849,698 [AI
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné piochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

[ 6l 1318341 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. II. ODVOZ DO 5KM M3 I 44,721 I 723,00 I 32 333.28 I
ZEMNI PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. II včetně pažení, odvozu
a uložení na skládku do 5-ti km 
=44,721m3*1,900t/m3=84,970t
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu}
Celkem: 44,721=44,721 [AI



I§§
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
* ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
* nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1
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1 W 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 37,158 I 816,00 I 30 320,93 l
ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na
100% PS
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 37,158=37,158 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstváich a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úáožišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

1 5] 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 2 629,795 I 21,00 I 55 225,70 I
PODÉLNÁ DRENÁŽ - Úprava a zhutnění základové spáry
=627,104*0,250=156,776m2
ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění základové spáry 
=30,965m2
ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění parapláně 
=133,747m2
ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění zemní pláně 
=1922,494m2
ÚPRAVA Č. 3 - Úprava a zhutnění zemní pláně 
=285,813m2
Plocha vypočtena Domoci arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 627,104*0,25=156,776 [A]
Celkem: 130,965=130,965 [B]
Celkem: 133,747=133,747 [C]
Celkem: 1922,494=1 922,494 [D]
Celkem: 285,813=285,813 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 629.795 ÍF1
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 106 086.98
1 91 213611 DRENÁŽNÍ vrstvy z geotextilie M2 I 1 066.077 I 45,00 I 47 973,47 I

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextllie 300g/m2
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 1,7*627,104=1 066,077 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstw předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

1 Í0l 214521 SANAČNÍ VRSTVY z KAMENIVA DRCENÉHO M3 I 66,874 I 869,00 I 58113,51 I
ÚPRAVA Č. 1 - Sanace podloží - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/250mm tl. 
500mm + hutnění (rozsah viz přílohy „B.1.1. - Technická zpráva" a „B.1.2.4.X. - 
Charakteristické příčné řezy - Ul. XXX“)
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 133,747*0,5=66,8741AI
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno iinak. iedná se 0 nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce 115 825.87
I ill 451521 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 I 31,355 I 910,00 I 28 533,05 I

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 0,05*627,104=31,355 fA]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno iinak. iedná se 0 nakupovaný materiál

1 Í2l 451571 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 I 62,710 I 1114,00 I 69 858,94 I
PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr.11/22
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
Celkem: 0,1*627,104=62,710 fA1



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno iinak. iedná se o nakupovaný materiál

131 463211 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 i 20,062 | 869,00 I 17 433,88
ÚPRAVA Č. 1 - Sanace podloží - Rovnanina z lomového kameniva tl. 150mm + hutnění
(rozsah viz přílohy „B.1.1. - Technická zpráva" a „B.1.2.4.X. - Charakteristické příčné 
řezy - Ul. XXX")
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 133,747*0,15=20,062 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno iinak, iedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 3 756 125,12
44| 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 | 45,254 | 1 799,00 | 81 411,95

ÚPRAVA Č. 3 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C 8/10 tl. 190mm +
hutnění
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 238,177*0,19=45,254 fA/
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Í5l 562601 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV M3 I 426,627 | 292,00 | 124 575,08
ÚPRAVA C.1 - Sanace podloží - Zemina zlepšená vápnem a cementem na místě tl.
250mm + hutnění (rozsah viz přílohy „B.1.1. - Technická zpráva0 a „B.1.2.4.X. - 
Charakteristické příčné fezy - Ul. XXX“)
=1468,331 m2*0,250=367,083m3
ÚPRAVA Č. 3 - Sanace podloží - Zemina zlepšená vápnem a cementem na místě tl. 
250mm + hutnění (rozsah viz přílohy „B.1.1. - Technická zpráva" a „B.1.2.4.X. - 
Charakteristické příčné řezy - Ul. XXX“)
=238,177m2*0,250=59,544m3
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 1468,331 *0,25=367,083 [A]
Celkem: 238,177*0,25=59,544 [B]
Celkem: A+B=426,627 ÍC1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krvtu

Í6l 563101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 I 427,371 ! 1 645,00 | 703025.30
ÚPRAVA C.1- Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm + 
hutnění
=1922,494m2*0,200=384,499m3
ÚPRAVA Č. 3 - Podkladní vrstva - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150mm + 
hutnění
=285,813m2*0,150=42,872m3
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 1922,494*0,2=384,499 [A]
Celkem: 285,813*0,15=42,872 [B]
Celkem: A+B=427,371 [Cl
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

171 563301 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 I 438,803 I 1 038,00 I 455477,51

ÚPRAVA Č. 1 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 200mm + hutnění 
=1922,494m2*0,200=384,499m3
ÚPRAVA Č. 3 - Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 190mm + hutnění 
=285,813m2*0,190=54,304m3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 1922,494*0,2=384,499 [A]
Celkem: 285,813*0,19=54,304 [B]
Celkem: A+B=438,803 [Cl
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

181 5721211 INFILTRACNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 | 1 902,078 I 17,00 I 32 335,33
ÚPRAVA Č. 1 - Infiltrační postřik z asfaltové emulze, zbytkové množství pojivá
1,00kg/m2
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 1902,078=1 902.078 [AI
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

Í9l 5722111 SPOJOVACÍ POSTŘIK z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 I 3 204,156 I 14.00 I 44 858,18
ÚPRAVA C.1- Spojovací postňk kationaktivní emulzí C 60 BP3, zbytkové množství
pojivá 0,40 kg/m2 
=1602,078m2
ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3, zbytkové množství
pojivá 0,40 kg/m2
=1602,078m2
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)



Celkem: 1602,078=1 602,078 [A]
Celkem: 1602,078=1 602,078 [B]
Celkem: A+B=3 204,156 [Cl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

1 2Ď1 574721 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 | 133,747 l 69,00 I 9 226,54"
ÚPRAVA č. 1 - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně
80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 133,747=133,747 [A]
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)
- očištěni podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

1 2Í] 574C5Š1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL 60MM M2 | 1 602,078 I 361,00 | 578 350,16 |
ÚPRAVA Č, 1 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 1602,078=1 602,078 [AI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

1 22l 574E76I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80MM M2 I 1 602,078 I 475,00 I 760 987,05 l
ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 80mm + hutnění
Piocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz qrafického výkresu)
Celkem: 1602,078=1 602.078 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a pod.

1 23] 5741541 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTÍXOVÝ SMA 11+ TL. 40MM M2 I 1 602.078 l 348,00 I 557 523,14 I
ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový koberec mastixový SMA 11+, tl. 40mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 1602,078=1 602,078 [AI
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. voustí. šachet a pod.

1 24] 582201 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 I 67,781 I 1 656,00 I 112 245.34 I
OBRUBNÍKY - Přídiažba z kamenných kostek tl. 120mm (dvojřádek)
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod pňdlažbu z kamenných kostek ti.
120mm (dvojřádek)
=271,123*0,100m2=27,112m3
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 271.123*0,25=67.781 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou 
výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně 
spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

1 2Š1 58221| DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 I 238,177 I 1 236,00 I 294 386,77 I
ÚPRAVA Č. 3 - DL, I, Žulové kostky 120x120x120mm - barevný dekoTaude shodného
charakteru jako na sousedících úsecích, vzorek bude odsouhlasen investorem,
kroužková vazba
=238,177m2*0,040=9,527m3
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 238,177=238,177 [AI

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



261 589201 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M I 20,985 I 82.00 | 1 720,77 I
ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltová zálivka
Délka woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)
Celkem: 4,375+4,048+6+6.562=20,985 fA1
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

8 Potrubí 1 793 713.37
2Ť1 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PUST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 627,104 | 292,00 I 183114.37 l

PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky
zatížených konstrukcí (kruhová tuhost SN12)
Délka vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 627,104=627,104 fA]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahmuií i práce sooiené s nutnými obtokv. převáděním a čerpáním vody

281 877331 CHRÁNIČKY POLENĚ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M I 80,000 I 618,00 I 49 440.00 I

CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička se zámky a hrdlem DN=110mm včetně BALL 
Markérů na koncích pro eventuální protažení vedení plánovaného osazení SSZ na 
křižovatce silnice 11/150 (ul. Žižkova) / silnice 11/150 (ul. Na Ostrově) / MK (ul. V Sadech) 
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 80=80,000 fA]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného 
rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

2ŠŠ1 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUŠ | 19,000 I 81 645,00 I 1 551 255,00 I
ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpust se sifonem a kalovým košem s napojením DN=150mm z
kompozitního materiálu (PP) do kanalizační sítě
Počet vypočten pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 19=19,000 fA]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

301 899231 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUŠ | 8,000 I 1 238,00 I 9 904.00 I
OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí
Počet vypočten pomocí qrafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 8=8,000 fA]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 1 298 631,66
3ÍT 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUŠ I 1,000 I 2158,00 I 2158.00 I

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky
svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)
Ixevidenční číslo mostu
Počet vypočten pomocí qrafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem: 1=1,000 fA]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
osazení a nutných zemních prací a zabetonování

32 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A
MONTÁŽ KUS 39,000 3 820,00 148 980,00



33 914112

34 914113

35 914121

DOPRAVNÍ ZNAČENI - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky 
svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)
2xA9 - Provoz v obou směrech
1xP3 - Konec hlavní pozemní komunikace
3xP4 - Dej přednost v jízdě!
4xB2 - Zákaz vjezdu všech vozidel
1xB21a - Zákaz předjíždění
1xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
1xC2b - Přikázaný směr jízdy vpravo
1xC2f - Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
1xC3a - Přikázaný směr jízdy zde vpravo
2xlZ8a - Zóna s dopravním omezením
2xlZ8b - Konec zóny s dopravním omezením - Zmenšená
3xlP4b - Jednosměrný provoz
3x!P6 - Přechod pro chodce
3xlP12 - Vyhrazené parkoviště
1xlP19 - Řadící pruhy
1x!P22 * Změna organizace dopravy (po dobu 3 měsíců)
1xlS2e - Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vlevo
2xlS3b - Směrová tabule s cílem vlevo
1xlS4b - Směrová tabule s místním cílem vlevo
1xlS16b- Číslo silnice
2xE2b - Tvar křižovatky
1xE3a- Vzdálenost
3xE13 - Text nebo symbol
Počet vypočten pomocí arafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)__________
Celkem: 2+1+3+4+1+1+1+1+1+2+2+3+2+2+1+1+1+2+1+1+2+1+3=39,000 fA]_______
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení________ ________
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S
PŘEMÍST _______________________________________________________
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Opětovná montáž stávajícího 
svislého dopravního značení (veškeré prvky svislého dopravního značení budou 
opatřeny pozinkováním)
4xP2 - hlavní pozemní komunikace
1xB12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
1xB28 - Zákaz zastavení
1xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
2xlP6 - Přechod pro chodce
1xlP13c - Parkoviště s parkovacím automatem
1xlS3a - Směrová tabule s cílem přímo
1xlS3b - Směrová tabule s cílem vlevo
1xlS4c - Směrová tabule s cílem vpravo
2xlS5 - Směrová tabule s jiným cílem
1xE2b - Tvar křižovatky
1xE7b - Směrová šipka pro odbočení
1xE13 - Text nebo symbol
Počet vypočten pomocí qrafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)__________
Celkem: 4+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+1=18,000 fA1_____________________________
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 
D'OPTOTCnTV^uu^'Pemmuaz'aiavajiiiirreraviaiBiiu uupi am imu1 mačem meuic cuvuzu
na deponii stavby do 5-ti km
4xP2 - hlavní pozemní komunikace
1xB12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
1xB28 - Zákaz zastaveni
1xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
2xlP6 - Přechod pro chodce
1xlP13c - Parkoviště s parkovacím automatem
1xlS3a - Směrová tabule s cílem přímo
1xlS3b - Směrová tabule s cílem vlevo
1xlS4c - Směrová tabule s cílem vpravo
2xlS5 - Směrová tabule s jiným cílem
1xE2b - Tvar křižovatky
1xE7b - Směrová šipka pro odbočení
1xE13 - Text nebo symbol
=3+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+1=17kus
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně 
odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
3xP2 - Hlavní pozemní komunikace 
1xP6 - Stůj, dej přednost v jízdě!
1xB13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
1xB24b - Zákaz odbočení vlevo
11xB28 - Zákaz zastavení
1xC2a - Přikázaný směr jízdy přímo
2xlP6 - Přechod pro chodce
1xlP11a - Parkoviště
1xlP22 - Změna organizace výstavby (po uplynutí 3 měsíců)
1xlS1b - Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo 
1xlS3a - Směrová tabule s cílem přímo 
2xlS3b - Směrová tabule s cílem vlevo 
1xlS4a - Směrová tabule s místním cílem přímo 
1xlS9d - Návěst před křižovatkou s omezením

Celkem: 4+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+1=18,000 [A]
Celkem: 3+1+1+1+11+1+2+1+1+1+2+1+1+1+2+4+1+2+1+1+2+1=42,000 [B]
Celkem: A+B=60,000 [Cl____________________________________________________
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo __________________________

' DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ .1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ _______________________________________________________
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky
svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním) - 
1xP4 - Dej přednost vjížděl
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)_________
Celkem: 1=1,000 [A]

KUS 18,000 2 508,00 45 144,00

KUS 60,000 117,00 7 020,00

KUS 1,000 2 158,00 2 158,00



1

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

36 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁ
POKLÁDKA M2 74,777 338,00 25 274,63

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá * V1a - 
0,125 - značení strukturovaným plastem 
=(15,000+19,000+7,800)*0,125=5,850m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - 
V2b - 3,0001,500 - 0,125 - značení strukturovaným plastem 
=(21,000+16,000)*2/3*0,125=3,167m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,250 - 
značeni strukturovaným plastem 
=(24,000+16,400)*0,250=10,100m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá - V5 - 
0,500 - značení strukturovaným plastem 
=6,200*0,500=3,100m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Příčná čára souvislá s nápisem 
„STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!" - V6a - 0,500 - značení strukturovaným plastem 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce - V7a - dl. 
5,500, š. 4,000m - značení strukturovaným plastem 
=10,000m2+11,000m2=21,000m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b -
0,500/0,500 - 0,125 - značení strukturovaným plastem
=(4,000+5,200+3,600+5,800+6,200+7,900)*0,125*0,5=2,044m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Směrové šipky - V9a - značení
strukturovaným plastem
=3*1,250m2+1 *1,500m2+6*1,750m2=15,750m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Šikmé rovnoběžné čáry
středové - V13 - značení strukturovaným plastem
=6,000m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (15+19+7,8)*0,125=5,225[A]
Celkem: (21+16)*2/3*0,125=3,083 [B]
Celkem: (24+16,4)*0,25=10,100 [C]
Celkem: 6,2*0,5=3,100 [D]
Celkem: (3,7+3,25) *0,5+2*2,5=8,475 [E]
Celkem: 10+11=21,000 [F]
Celkem: (4+5,2+3,6+5,8+6,2+7,9)*0,125*0,5=2,044 [G]
Celkem: 3*1,25+1*1,5+6*1,75=15,750 [H]
Celkem: 6=6,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=74,777 fJ1
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

I 3ŤT 9174271 CHODNÍKOVĚ OBRUBY z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Šíř 300MM M I 386,913 I 2 496,00 I 965 734,85 I
OBRUBNÍKY - Přídlažba z žulových obrubníků 300x200x1000mm se zámkem, spáry
vyplněny cementovou maltou MC10
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod přídlažbu z žulových obrubníků
300x200x1 OOOmrn
=386,913*0,150m2=58,037m3
Délka woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 386,913=386,913 ÍA1
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1 3Š1 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M I 20.985 I 55,00 I 1 154,18 I
BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev
Délka vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 4,375+4,048+6+6.562=20,985 fA]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
1 39] 93318-Rl STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA KUŠ I 26,000 I 3 266,00 I 84 916,00 I

ZKOUŠKA - Statická zatěžovací zkouška na pláni zemního tělesa, 1. podkladní vrstvě
(podsypu, ochranné vrstvě) a 2. podkladní vrstvě vozovky včetně vyhotovení protokolů 
a geodetického zaměření míst statických zatěžovacích zkoušek
Počet woočten pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 4*3+7*2=26,000 fA]

- podklady a dokumentaci zkoušky
- výrobní dokumentace potřebných zařízení
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
- výpomoce při vlastní zkoušce
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a 
vážních poplatků
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších 
potřebných činností

I 40] 966871 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUŠ I 9,000 I 1 788,00 I 16 092.00 I
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukci uličních vpustí včetně odvozu
a uložení na skládku do 5-ti km 
=9kus*1,000m3/kus*2,500t/m3=22,500t
Počet wDočten pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 9=9,000 fA]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 2018645 - 1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) f~ SO 221 | 2 56až.

Rozpočet: SO 221 MOST EV.Č. 4035 V UL. ŽIŽKOVA (KRAJ VYSOČINA -100%)

0.:Všeobecné konstrukce a práce ;::,--------------------------------------------------------------MZSllil

1 015111 01
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 229,670 112,00 25 723,04 j

Poplatek za skládku zeminy z výkopu a jílových těsnících zídek
Viz. pol. č. 15 a 17
212,60+17,07=229,670 \A]
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
ikvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidací odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpadv. v platném znění.

2 015111 02
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 11,400 112,00 1 276,80

Poplatek za skládku nánosů z koryta potoku 
=11.4t
Viz. pol. č. 16
11,4=11,400 fA]
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpadv. v platném znění.

3 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ
A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 12,940 338,00 4 373,72

Poplatek za skládu cihelné suti z cihelné klenby 
=12,94t
Viz. pol. č. 57
12,94=12,940 [AI
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpadv. v platném znění.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ TV T 13,800 338,00 4 664,40

Poplatek za skládku betonové suti z vtokové části mostu 
=13,8t
Viz. pol. č. 58
13.8=13,8001A]
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpadv. v platném znění.

5 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 02 01 DŘEVO
PO STAVEBNÍM POUŽITÍ. Z DEMOLIC

T 2,160 560,00 1 209,60

Poplatek za skládku výdřevy záporového pažení 
=2,16t
Viz. pol. č. 22
2,16=2,160 FA1
1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odoadv. v platném znění.

6 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ
SUŤ T 54,740 112,00 6 130,88

Poplatek za skládku kamenné suti z opěrných zdí štol a zpevněného dna 
=54,74t
Viz. doI. č. 56
54,74=54,740 [AI I



>

1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

7| 02911101 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS | 1,000 I 27 992,00 | 27 992,00
Geodetické zaměření stávaiícího stavu během stavby do odrytí krycích vrstev
1=1,000 IA)
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Šl 02911|02 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS | 1.000 I 27 992,00 | 27 992,00
Geodetické vytyčení nového stavu
Kontrolní geodetické zaměření se souhlasem investora
1=1,000 fA]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

51 02940101 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KÍJŠ ] 1,000 I 256 598,00 | 256 598,00
Realizační dokumentace stavby
Celkem: 1=1,000 fA]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ÍOI 02940I02 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUŠ I 1,000 I 6 998,00 ] 6 998,00
Zápis mostu do BMS
Celkem: 1=1,000 fA]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

111 0294121 OSTATNÍ požadavky-vypracování mostního listu KUS | 1,000 I 6 998,00 | 6 998,00
Mostní list
Celkem: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12] 029501 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KUŠ I 1,000 I 2 799,00 I 2 799,00
Pořízení fotodokumentace stávaiícího stavu ve štole
1=1,000 ÍA1
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13] 029531 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA RUŠ I 1,000 I 13 996,00 I 13 996,00
První hlavní prohlídka mostu
Celkem: 1=1,000 [AI
položka zahrnuje:
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), kterv jednoznačně definuje stav mostu

!■'■■■ 1 Zemní práce 223 662,75
14] 115241 PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1.4M M I 40,000 I 939,00 ] 37 560.00

PŘÍPRAVA ŮZEMÍ-Provizomí převedení toku pomocí plastových trub DN 400mm,
délka 20,000m, včetně směrové manipulace v průběhu stavby + demontáž a likvidace
plastové trouby
=2ks*20m
Délka vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
2*20=40,000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou 
rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

1Š] 1247381 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 I 8,976 I 519,00 | 4 658,54
PAŽENÍ VÝKOPU-Odstranění jílových těsnících zídek+odvoz na skládku
Cena zahrnuje odstranění jílové zídky, které je nutné přepravit podzemním korytem 
potoka
8,98m3*1,9=17,07t 
=((3,0+0,8+1,3)m*2,0m*0,8m)*1,1
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
((3,0M),8+1,3)*2,0*0,8)*1,1=Q,976 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

Tě] 129401 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 I 6,000 I 448,00 | 2 688,00
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ-Odstranění nánosů z koryta potoka v místech stavebními pracemi
zasažených pracemi
6m3*1,9t/m=11,4t
=20m*3m*0,1m
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
20*3*0,1=6,000 FA]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)



17| 1317341 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 5KM M3 | 111,884 I 362,00 I
DEMOUCE-Výkop zeminy v místě stávajícího mostu + odvoz zeminy na skládku 
=(4,5+6)m2*3,4+43,7m2*0,6m*1,2+2m2‘9,2*2+11,0m2*0,6m*1,2 
=111,89m3*1,900t/m3=212,60t
Kubatura vvoočtena Domoci arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
(4,5+6)*3,4+43,7*0,6*1,2+2*9.2*2+11*0.6*1,2=111,884 fA]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
* potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

1Š1 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 105,404 | 1 260,00 I 132 809.04
PAŽENÍ VÝKOPU-Zásyp výkopu štěrkodrtí fr. 0/32 do hloubky 0,7m, hutněná po
vrstvách max. 300 mm, Id = 0,75, min. 97% PS - Čerpáno se souhlasem investora 
=(4,0+5,3)m2*3,4+43,7m2*0,6m*1,2+2m2*9,2*2+11,5m2*0,4m*1,2
Kubatura woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
(4,0+5,3}*3,4+43,7*0,6*1,2+2*9,2*2+11,5*0,4*1,2=105,404 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úíožiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úiožiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- zemina vytlačená Dotrubím o DN do 180mm se od kubaturv obsvDŮ neodečítá

Í¥1 177501 ZEMNÍ HRÁZKYZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 I 8,976 I 560,00 I 5 026.56

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ-Zřízení jílových těsnících hrázek na návodní i povodní straně mostu 
=((3,0+0,8+1,3)m*2,0m*0,8m)*1,1
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

((3,0+0,8+1,3)*2,0*0,8)*1.1=8,976 ÍA1
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úiožiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úiožiště a v úiožišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
DOd.)

1 2Ó1 181101 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 I ÍÍ95Ď | 28410 I 418430
NOVÁ VTOKOVÁ ČÁST-Nová vtoková část mostu-zhutnění základové spáry ld=0,85,
100% PS, Edef=45MPa
=1l,5m*1,3
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
11,5*1,3=14,950 ÍA1
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2
1 211 226941

Základy
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

669 918.65
Ť I 4,794 I 33171,00 I 159 021,77



PAŽENÍ VÝKOPU-Dodávka a osazení ocelových profilů HEB 160 pro paženi výkopové
jámy + rozpěr z ocelové příhradoviny 
=(13ks*6m+6,78m+3m*3)*0,0426t/m*1,2
Hmotnost vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad íz qrafického výkresu)
F13*6+6.78+3*3)*0,0426*1,2=4,794 FA]
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 
včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 
Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

221 22695A1 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽEN! DOČASNÁ (PLOCHA) M2 | 72,000 | 420,00 | 30 240,00
Dodávka, osazení, odstranění, odvoz a likvidace výdřevy z fošen popř. hranolů pro
pažení zemního tělesa komunikace tl. min. 50mm
72m2*0,05m*0,6t/m3=2,16t
=18,0m*4,0m
Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
18,0*4,0=72,000 fA]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohiedu na druh, jejich opotřebení a jejich 
odstranění

23l 2281721 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUŠ I 13,000 T 700,00 | 9 100,00
PAŽENÍ VÝKOPU-Upáíení HEB profilů do úrovně 1,0m pod terénem, likvidace v režii
zhotovitele
=13ks
13=13,000 fA]
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

24 26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO
300MM M 0,600 6 998,00 4 198,80

PŘÍPRAVA ŮZEMÍ-vrty do stávajícího ŽB rámu pro chráničku pro ocelovou chráničku
DN 200 vodovodního potrubí 
=0,3m*2ks
0,3*2=0,600 fA]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odoažení) i trvalé

25] 2643151 VRTY PRO PILOTY TŘ. Ill D DO 300MM M I 85,800 I 2 099,00 I 180 094.20 l
PAŽENÍ VÝKOPU-Vrty průměr 245mm s výpažnicí pro osazení ocelových HEB profilů
(zápor) pro pažení výkopové jámy.
={13ks*6rri)*1,1
(13*6)*1,1=85,800 fA]
-zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

26] 2814511 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 | 2,105 I 8 398,00 I 17 677,79
PAŽENÍ VÝKOPU-Zabetonování paty zápor z prostého betonu C25/30 pro pažení
výkopové jámy
=3.0m*13ks*3,14*0,25m*0.25m/4*1,1
3,0*13*3.14*0,25*0.25/4*1.1=2,105 fA]
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 
položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 
těsnící a pod.).
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

27 285392 01
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO
VRTŮ KUS 174,000 490,00 85 260,00

SANACE ŽB RÁMŮ-Kotvy z betonářské oceli B500B D 12mm pro ukotvení mazaniny s
kari sítí,dl 300mm, rastr 500x500mm, včetně jádrového vrtu do stávajících 
prefabrikovaných ŽB rámů D 20mm dl. 150mm a zalití plastmaltou 
-174ks
Počet woočten pomocí qrafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)
174=174,000 fA]
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

28 285392 02
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO
VRTŮ KUS 256,000 490,00 125 440,00

SANACE CIHELNÉHO ZDIVA-Kotvy z betonářské oceli B500B D 12mm pro ukotvení 
vyrovnávacího betonu pod izolacis kari sítí,dl 500mm, rastr 300x300mm, včetně 
jádrového vrtu do stávajícího cihelného zdivá D 20mm dl. 300mm a zalití plastmaltou 
=256ks
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 256=256,000 FA]
Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případně nutné lešení

29 285392 03 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO
VRTŮ KUS 20,000 700,00 14 000,00

NOVÁ VTOKOVÁ ČÁST-Kotvy z betonářské oceli B500B D 12mm pro napojení nové
vtokové konstrukce na stávající prefabrikované rámy dl. 300mm, po obvodu ve 
vzdálenosti 500mm, včetně jádrového vrtu do stávajícího prefabrikovaného rámu D 
20mm dl. 150mm a zalití plastmaltou 
=20ks
Počet vypočten pomocí qrafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
Celkem: 20=20,000 FA]



Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
případné nutné lešení

30Í 2893241 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 i 2,310 I 11 197,00 | 25 86ÍÍ„
SANACE CIHELNÉHO ZDIVA-Zajištění stávajícího cihelného zdivá stříkaným betonem
Stříkaný beton SB 30 (25/30), typ lil, obor J1 Dmax 4 tl. 100mm 
=3,5m*6,0m‘0,1m*1,1
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
3,5*6,0*0,1 *1,1 =2,310 (AI

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3Í1 2893681 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO betonu ze svař sítí T I 0.453 I 41 989,00 i 19 021,02
SANACE CIHELNÉHO ZDIVA-Výztuž z kari sítí D 8mm, 100x100mm.
=2,31 m3*0,025*7,85t/m3
Hmotnost woočtena Domoci arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
2,31*0,025*7,85=0.453 (AI
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludných Droudů.

3 Sviste konstrukce 426 325.12
32l 3332151 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 I 3^58 I 6 998,00 I 22 799,48

Přezdění rozrušené části vtokových stok z kamenného zdivá vlivem bouracích prací,
bude použita malta MC 25
=((2,9+1,9)m*2*0,5m+(1 .S+O.SJnrfO.Smpo.SmM ,2
Kubatura woočtena oomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
((2,9+1,9)*2*0,5+(1,3+0,8)*0,3)*0,5*1,2=3,258 (AI
položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným 
materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a 
suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň spar.

33] 353231 ZD1VO STOK Z CIHEL PÁLENÝCH M3 I 1,134 I 12 597,00 I 14 285,00
Dozdění rozrušené části klenby vtokových stok z cihel vlivem bouracích prací, bude
použita malta MC 25
=((1,9+2,3)m*0l45m)*3,0m*1,2
Kubatura woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
((1,9+2,3)*0,45)*0,5*1,2=1,134 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

i 34l 3893251 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 I 15.690 I 12 597,00 I 197 646,93

NOVÁ VTOKOVÁ ČÁST-Nová vtoková část mostu-monolitický železobetonový rán z 
betonu C30/37 + bednění, včetně úprav pracovních spá, hutnění a ošetření betonu 
Cena zahrnuje odstranění bednění, které je nutné přepravit podzemním korytem potoka 
=10,5m*0l5m*1,8m-(2,2+0,5)m2*0,5m+11,5m2*0,3m*1,1*2
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 10,5*0,5*1,8-(2,2+0,5)*0,5+11,5*0,3*1, 1*2=15,690 (AI



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

r 35] 3893651 výztuž mostní rámové konstrukce z oceli 10505. bsoob Ť | 2,463 | 41 989,00 I 103 418,91 I
NOVÁ VTOKOVÁ ČÁST-Výztuž vtokové části mostu-monolitický železobetonový rám z
betonu C30/37 kombinace kari sítí a betonářské výztuže- vyztužení 2% 
=15,69m3*0,02‘7,85t/m3
Hmotnost woočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
15,69*0,02*7,85=2,463 fA]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludných oroudů.

36 389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ výztuže M3 3,150 27 992,00 88174,80

SANACE ŽB RÁMŮ-SanaČní dobetonávka původních degradovaných dobetonávek,
mezi stávajícími prefabrikovanými rámy z betonu C30/37
včetně kotev z betonářské oceli B500B D 12mm dl. 200mm po obvodu ve vzdálenosti 
500 mm, včetně jádrového vrtu do stávajícíh prefabrikovaných rámů D 20mm dl.
100mm a zalití plastmaltou, výztuž bude provedena z kari sítí 8mm, 100x100mm při 
obou površích
0,2*10,5*0,3*5=3,150 fAl

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

i .<■ - ;-v- V-., ,-f - A v ----- Vodorovné konstrukce 8 691,93
' 3Ť1 4513121 PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 2,070 | 4 199.00 I 8 691,93 I

NOVÁ VTOKOVÁ ČÁS-Podkladní beton C12/15 pod základy tl. 150 mm
=11,5m*0,15m*1,2
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
11,5*0,15*1,2=2,070 fAI



-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,

případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 556 569,29
17 362,45 |4573251 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 3,627 4 787,00

SANACE ZB RAMU-Sjednocení vnějšího horního povrchu stávajících prefabrikovaných 
železobetonových rámů a nové části vtokové konstrukce pro následnou vrstvu izolace 
betonem C30/37 vyztuženým kari sítí v ti. 83-50mm, včetně ošetření a nanesení 
panetračního nátěru na podkladní konstrukce 
=43,70*0,083
Kubatura vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
43,70*0,083=3,627 [AI

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
i vlastností,
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
e zeminou nebo kamenivem,
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTI391 457368I
SANACE ZB RAMŮ-Výztuž mazaniny z kari sítí D 8mm, 150x150mm 
=3,63m3*0,025*7,85t/m3
Hmotnost vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
3,63*0,025*7,85=0,712 [AI
položka zahrnuje:
- dodání výztuže ze svařovaných sítí v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok < 

doplňkových konstrukcí,
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
separaci výztuže

40 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL10MM

1 260,00

SANACE ŽB RÁMŮ-Jemná reprofilace vnitřního a vnějšího odkrytého povrchu 
stávajících železobetonových prefabrikovaných rámů pomocí stěrky (na 100% plochy) 

(9,3+5,1 )m*9,2m*1,2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(9,3+5,1)*9,2*1,2=158,976 [A/
Veškeré práce obsaženy v textu položky.
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

41 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM

M2 47,693 3 079,00 146 846,75



SANACE ŽB RAMO-Hrubá reprofilace povrchu stávajících železobetonových
prefabrikovaných rámů pomocí stěrky (10-30mm), (na 30% plochy)
=(9,3+5,1 )m*9,201*0,301*1,2
Plocha woočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
(9.3+5,1}*9,2*0,3*1,2-47,693 [A]
Veškeré práce obsaženy v textu položky.
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

i 42| 62631101 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 | 31,500 I 238,00 I 7 497,00

SANACE ŽB RÁMŮ-Spojovací můstek pro nové části obnovy dobetonávky mezi 
prefabrikovanými rámy, spojovací můstek se bude nanášet na navlhčený podklad 
pomocí středně tvrdého štětce. Kašovitá hmota spojovacího můstku bude dokonale 
vmasírována do povrchu betonu, aby všechny nerovnosti podkladu byly celoplošně 
pokryty.Po nanesení a mírném zavadnutí bude ihned aplikována další vrstva. 
=0,3m*10,5m‘2*5
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

0,3*10,5*2*5=31.500 [AI
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatřeni spar zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

43l 62631102 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 ] 3,150 | 420,00 | 1 323,00
NOVÁ VTOKOVÁ ČÁST-Spojovací můstek mezi novou vtokovou konstrukcí a
prefabrikovanými rámy, spojovací můstek se bude nanášet na navlhčený podklad čela 
prefabrikovaného rámu pomocí středně tvrdého štětce. Kašovitá hmota spojovacího 
můstku bude dokonale vmasírována do povrchu betonu, aby všechny nerovnosti 
podkladu byly celoplošně pokryty. Po nanesení a mírném zavadnutí bude ihned 
aplikována další vrstva.

Plocha vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
0,3*10,5=3,150 FA]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

44] 626521 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 i 47,693 I 1 120,00 I 53 416,16

SANACE ŽB RÁMŮ-Nátěr stávající betonářské výztuže, která nesplňuje krytí, (na 30% 
plochy) v místech s korodovanou výztuží (na 30% plochy) - prokvetlá rez, je nutné 
odstranit poškozený beton a z výztuže odstranit veškerou rez. Beton odstraňte 10-20 
mm směrem po výztuži i za místem kde opticky poškození končí. Je-li výztuž zasažena 
po celém obvodě tzv. šupinkovou korozí, je třeba odstranit beton po celém obvodě až 
do hloubky 10-20 mm. Výztuž je nutné očistit na stupeň Sa 2. V případě, že bude 
potřeba doplnit nebo přidat betonářskou výztuž, je nutné vypracovat specializovaný 
technologický postup. Otryskaný materiál bude zachytáván u vodního toku do plachet a 
folií. Obnažená betonářská výztuž bude natřena inhibitorem koroze. Na otryskaný a 
čistý povrch betonu, bude nanesen spojovací můstek. Před aplikací spojovacího 
můstku je nutné beton min. 1 den vlhčit čistou vodou. Po nanesení a mírném zavadnutí 
bude ihned aplikována reprofilační malta (hloubková reprofilace).Na zavadlý spojovací 
můstek bude aplikována reprofilační malta pro hloubkovou reprofilaci. Síla vrstvy 
nanášená v jednom pracovním kroku bude 5-20mm. Při nutnosti aplikovat větší 
tloušťku, je nutné následnou vrstvu aplikovat až po zavadnutí předešlé. Povrch bude 
vlhčen vodu po dobu 2-5 dnů, dle povětrnostních podmínek 
=(9,3+5,1)m*9l2m*0,3m*1l2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)

(9,3+5,1)*9,2*0.3*1.2=47,693 FA1
Veškeré práce obsaženy v textu položky.
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

45] 62662! INJEKTÁŽ TRHLIN TÉSNÍcI M | 42,000 | 2 379,00 I 99 918,00
SANACE ŽB RÁMŮ-Sanace trhlin stávajících ŽB rámů
=10,5m*8*0,5
Délka vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad fz arafického výkresu)
10,5*8*0,5=42,000 IA\
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáze
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba 60 038,39
46] 709110l PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNI KABELU VE VYKOPU KUŠ | 7,000 I 350.00 I 2 450,00

PŘÍPRAVA ŮZEMÍ-Zajištění inženýrských sítí ve výkopech
=7ks
7=7,000 [A]

1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
-veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.)
- pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47] 7091201 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUŠ l 1,000 I 518,00 I 518.00
PŘÍPRAVA ŮZEMÍ-Zajištení plynového potrubí ve výkopu
=1ks
1=1,000 [AI



1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) 

pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 711111 01
ZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI

M2 11,016 154,00
NÁTĚRY
IZOLACE-Nátěr betonových povrchů peneíračním nátěrem ALP + 2x asfaltovým 
nátěrem ALN ve styku se zeminou 
=(1,8+3,3)m*1,8m*1,2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
(1,8+3,3)*1,8*1,2=11,016 [A]
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se 
zadávací dokumentaci

dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, 
tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací 

kotvící materiál (např. dráty, tmy, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. 
rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy 
nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné pňzdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy a pod.
* očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení

zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy 
povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně 
případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná 
položka

ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
provedení požadovaných zkoušek.

49
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY 

M2 90,926

IZOLACE-Ošetření povrchu stávajících prefabrikovaných rámů + nového monolitického 
rámu penetračně adhezním nátěrem pod izolačními pásy 
(63,7m2+(ii,6m+i2,im)*o,8m)*i,i
Plocha vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)
(63,7+(11,6+12,1)*0.8)*1,1=90,926 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu

očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

provedení požadovaných zkoušek
nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 

50 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 90,926 287,00 26 095,76

IZOLACE-Ošetření povrchu stávajících prefabrikovaných rámů + nového monolitického
rámu asfaltovými izolačními pásy natavovanými za horka 
(63,7m2+(11,6m+12,1m)*0,8m)*1,1
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z qrafického výkresu)
(63,7+(11,6+12,1)*0,8)*1,1=90,926 fA]
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se 

zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, 
tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací

kotvící materiál (např. dráty, tmy, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. 
rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy 
nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné pňzdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy a pod.

očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy 
povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně 
případného pnpevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná 
položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

HE 7115091" OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU 90,926 168,00



IZOLACE-Ošetření povrchu stávajících prefabrikovaných rámů + nového monolitického
rámu ochrannou geotextílií 900 g/m2 
(63,7m2+{11,6m+12,1 m)*0,8m)*1,1
Plocha woočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad íz qrafického výkresu)
(63.7+(11,6+12,1)*0,8)*1,1=90,926 [A]
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se
zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, 
tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací 
a kotvící materiál (např. dráty, tmy, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. 
rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy 
nebo fóiie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných 
stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné pňzdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy 
povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně 
případného pnpevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná 
položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

8 Potrubí 34 432.00
1 52] 876341 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M | 4,600 I 1 400,00 I 6 440,00

PŘÍPRAVA ŮZEMÍ-Chránička z plastové trouby DN 200 pro vodovod+osazení a
montáž
=3,6m+2*0,5m
Délka vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
3.6+2*0,5=4,600 ÍA1
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých Částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně Izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění pň jeho 
Doškození

53l 894701 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUŠ I 1,000 | 27 992,00 I 27 992,00
Vstupní šachta do prostoru mostu ev.č. 4035 ve sjezdu k domu na adrese Žižkova 38 -
Čerpání se souhlasem investora
Počet woočten pomocí qrafického softwaru AutoCad (z arafického výkresu)
Celkem; 1=1,000 [AI
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 
vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
- očištění a ošetření údožných ploch
- izolační nátěry proti zemní vlhkosti
- předepsané podkladní konstrukce

• >- .9 ' ; --:-V Ostatní konstrukce a oráče 201 911,86
54] 9191421 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M | 20,240 I 770,00 I 15 584.80

SANACE ZB RÁMO-Zkosení hran stávajících železobetonových prefabrikovaných ránu
v místě výkopu 50x50mm 
=2*9,2*1,1
Délka woočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
2*9,2*1,1=20,240 [A]
položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně 
spotřebv vodv

55] 9385521 OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKÁNlM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 | 158,976 I 490,00 I 77 898,24
SANACE ŽB RÁMÚ-Otryskání povrchu stávajících železobetonových prefabrikovaných
rámů abrazivem (pískem), (na 100% plochy)
=(9,3+5,1)01*9,201*1,2
Plocha vypočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad íz qrafického výkresu)
[9,3+5,1)*9,2*1,2=158.976 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně 
odklizení vzniklého odpadu.

56l 9661341 BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 I 19,548 I 2 939,00 I 57451.57
DEMOLICE-Bourání částí kamenných zdí a dna vtokové části mostu + odvoz suti na 
skládku do 5-ti km.
19,55*m3*2I8t/m3=54,74t
=((2,9+1,9)m*2*0,5m+(1,3+0,8)m*Q,3m)*3,0m*1,2
Kubatura woočtena pomocí qrafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
((2,9+1,9)*2*0,5+(1,3+0,8)*0,3)*3.0*1.2=19,548 [A]



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

1 5Ť1 9661441 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 5KM M3 | ' 6,804 | 1 820,00 | 12 383,28 ]
DEMOLICE-Bourání částí cihelné klenby zdí vtokové části mostu + odvoz suti na 
skládku do 5-ti km.
6,81 m3*1,9t/m3=12,94t 
=((1,9+2,3)m*0,45m)*3,0m*1,2
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
((1,9+2,3)*0,45)*3,0*1,2=6,804 [AI

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

I 58] 9661641 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 I 5,515 | 6 998,00 I 38 593,97 I
DEMOLICE-Odstranění železobetonových částí včetně krajního bednění ze svodnic 
ocelového silničního svodidla + odvoz na skládku do 5-ti km
5,52m3*2,5t/m3=13,80t
=((0,3+0,15+0,9)m*3,5m+0,3m*1,7m*2)*0,7m*1,2
Kubatura vypočtena pomocí arafického softwaru AutoCad íz arafického výkresu)
((0,3+0,15+0,9}*3,5+0,3*1,7*2}*0,8*1,2=5,515 fAl

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Stavba:

:;e
Firma: STRABAG a.s.

■ Přííoha k. formuláři pro ocenění nabídky
2018645 -1/3 [1/150 HAVLÍČKŮV E3ROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) SO 321 642413,71
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0 Ostatní materiál 249 806,32
1| 28614530-Rl Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/3000 KUS 1 2,970 1 11 169,00 I 33171,93

B2: 10=10,000 [A]
Ztratné 10%: 1=1,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,27=2,970 ÍC1

RTS komentár. M-300/3 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má 
třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí - využívá 
kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový 
kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou 
povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý 
polypropylen, který propi|čuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především 
pevnost a rázuvzdomost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který 
zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její 
světlá barva usnadňuje kamerové prohlídky kanalizace. C3 - hořlavý materiál

2| 28614531-Rl Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/6000 KUS I 4,752 I 15 746,00 | 74 824,99

16=16,000 [A]
Ztratné 10%: 1,6=1,600 [B]

Celkem: (A+B)*0,27=4,752 (Cl

RTS komentár M-300/6 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má 
třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí - využívá 
kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový 
kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou 
povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý 
polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především 
pevnost a rázuvzdomost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který 
zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její 
světlá barva usnadňuje kamerové prohlídky kanalizace. C3 - hořlavý materiál

3l 28654574-Rl Odbočka kanalizační PPSN12 DN 300/150 45° KUŠ I 7,830 I 4 490,00 | 35 156,70

(23+6)*0,27=7,830 [A]

4] 59691002. A-Rl Štěrk fr.16-32mm Ť I 152.361 I 700,00 I 106 652,70

256.5*2,2*0,27=152,361 [A]

11 Přípravné a přidružené oráče 6 523,99
51115100001 RAA-Rl Čerpání vodv na výšku do 10 m. do 5001 HOD I 13.500 l 280,00 I 3 780,00

včetně pohotovosti čemací soustaw
Celkem: 50*0,27=13,500 (AI

61119001411R00-RI Dočasné zajištění beton.a plast, potrubí do DN 200 M I 1,188 I 500,00 I 594,00

Vodovod: 4*1,1*0,27=1,1881A/
RTS komentár Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

71119001412R00-RI Dočasné zaiištění beton.a olast.potrubí DN 200-500 M I 1,188 I 621,00 I 737,75

Vodovod: 4*1,1*0,27=1,188 (A)
RTS komentář Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.

8 H19001421R00-RI Dočasné zaiištění kabelů - do počtu 3 kabelů M I 4,455 I 317,00 i 1 412,24

15*1,1*0.27=4,455 (AI
RTS komentář Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených 
kabelů.

119 Ostatní 1871,10
9| 119001421VD-RI Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi M I 4,455 I 420,00 I 1 871,10

vč. dodávkv betonového pčážlábku a jeho osazení
16,5*0,27=4,455 (AI

12 Odkopávkv a prokopávkv 9 679,60
101120001101R00-RI Příplatek za ztížení wkopávkv v blízkosti vedení M I 17,285 I 560,00 I 9 679,60

Vodovod: 4*1,1*3*1,6=21,120 [A]
Plynovod: 4*1,1*3*1=13,200 [B]
Kabely: 15*1,1*3*0,6=29,700 [C]

Celkem: (A+B+C)*0.27=17,285 [Dl
RTS komentář Položka se používá i pro ztížení wkopávkv v blízkosti výbušnin.

13 Hloubené wkopávkv 141 077,09
111132201211R00-RI Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ M3 I 21562 1 1400,00 I 30 186,80

B2: 30*1,1*2,42*0,27=21,562 (AI
RTS komentář Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku 
do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a 
ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 
urovnání dna výkonu.

12(l 32201212R00-RI Hloubení rýh š.do 200 cm hor.1 do 1000m3.STROJNÉ M3 I 74,868 I 1 400.00 I 104 815,20

B1: 92*1,1*2,74*0,27=74,868 (AI



RTS komentár Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku 
do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a 
ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, 
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 
urovnání dna výkopu.

I 13|132201219ROD-R| Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.2.STROJNĚ M3 | 28,929 | 210,00 I 6 075.09"%.

30% 357.15*0,3*0,27=28,929 [AI
RTS komentář Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v 
nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

15 Roubeni 3155,88
I 14 |l 51101102ROO-RI Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do A m M2 | 175,327 I TŽioÓ I 2 103,92 I

B1: 92*2,74*2=504,160 [A]
B2: 30*2,42*2=145,200 [B]

Celkem: (A+B)*0,27=175,327 [C]
RTS komentár. Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

I 15)151101112R00-RI Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 | 175,327 | 6j55 | 1 051,96 I

649,36*0,27=175,327 [A]

16 Přemístění výkopku 42 655,01
f 161161101101 ROO-Rl Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m M3 | 58,996 I 128,00 | 7 551,49 I

(79.86+277.29*0,5)*0,27=58.996 [A]

RTS komentář Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé 
přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná 
hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se 
oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu 
do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3% objemu nad 10000 m3 2% b) hloubení 
rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 
100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 
neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se

I 17|162701105R00-R| Vodorovné přemístění výkooku z hor.1-4 do 10000 m M3 | 96,431 I 280,00 | 27 000,68 I

B1+B2 {277.29+79.861*0.27=96,431 ÍA1

I 18Í162701105ROO-RI01 Vodorovné přemístění recvklátu do 10000 m M3 | 69,255 | 117,00 | 8102,84 I

B1: 277,29-15,18-60,72=201,390 [A]
B2: 79,86-4,95-19,8=55,110 [B]

Celkem: (A+B}*0.27=69.255(C1

17 Konstrukce ze zemin 67 893,42
I 19|171201201R00-R| Uložení svpaniny na skl.-svoanina na výšku přes 2m M3 I 96,431 I 420,00 I 40 501.02 I

357,15*0.27=96,431 [AI
RTS komentár Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je 
zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na 
poplatkv za skládku.

I 20|175101101RT2-R| Obsyp potrubí bez prohození svpaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm M3 | 21,740 | 1 260,00 I 27 392,40 I

B1: 92*1,1*0,6=60,720 [A]
B2: 30*1,1*0,6=19,800 [B]

Celkem: (A+B)*0,27=21.740 [Cl
RTS komentár Včetně dodávky kameniva.

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 6 848,10
I 211451572111 ROO-Rl Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm M3 I 5,435 I 1 260,00 I 6 848.10 I

B1: 92*1,1*0,15=15,180 [AJ
B2: 30*1,1*0,15=4,950 [BJ

Celkem: (A+B)*0.27=5.435 [Cl
RTS komentář Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se 
k položce používá příplatek 45154-1192.

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 22 569,03
I 221871373121 ROO-Rl Montáž trub z plastu, qumovv kroužek. DN 300 M | 32,940 I 490,00 | 16140,60 I

B1: 92=92,000 [A]
B2: 30=30,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,27=32.940 [Cl
RTS komentář V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je 
určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 
doporučuje ve výši PVC 3 %. PE 1.5 %.

I 231877373121 ROO-Rl Montáž tvarovek odboč, plast. oum. kroužek DN 300 KUŠ I 7Í830 | 8210Ó I 6 428,43 I

B1+B2: (23+61*0,27=7.830 [A]
RTS komentář Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. 
Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V 
položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1.5 %.

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 90 334,17
I 241892585111 ROO-Rl Zabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN do 300 ÚSEK I 1,350 I 1 400,00 | 1 890,00 I

B1+B2: {2+31*0,27-1,350 ÍA1



RTS komentář Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku
mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vzduchem. V položce jsou zakalkulovány 
náklady na osazení a odstranění dvou těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem, 
provedení zkoušky a vypuštění vzduchu, instalace vaku zahrnuje: {důkladné 
mechanické očištění pláště vaku {ditfdadné očištění vnitřku trubky v délce instalovaného 
vaku {nafouknutí vaku na provozní tlak (max. tlak uveden v ceníku) {opakovaná kontrola 
tlaku ve vaku pomocí manometru nebo pistolového tlakoměru {zajištění vaku proti 
vysunutí z potrubí (zaklínit trámkem) - zvláště průtočné vaky z kovovou výstuhou, hrozí 
svlečení a utržení vaku z tělesa! {přivázat vak lanem za oko armatury vaku a šachetní 
stupačku (zajištění proti odplutí) {odzkoušení a vypuštění potrubí {vypuštění vaku (mírně 
zmáčknout vnitřek rychlospojky šroubovákem) {opatrné vytažení vyfouknutého vaku z 
potrubí

25I892855112R00-RI Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m M I 8.100 I 210,00 I 1 701,00

B2: 30*0,27=8,100 [A]

261892855113R00-RI Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m M | 24,840 | 210,00 I 5 216,40

B1: 92*0,27=24,840 [A]

27)892916111 ROO-Rl Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. SADA i 7,830 I 210,00 I 1 644,30

B1+B2: (23+6)*0,27=7,830 [AI
RTS komentář Položka je určena pro utěsnění přípojek z jakéholiv druhu potrubí pn 
zkoušce těsnosti vzduchem nebo vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na 
osazení a odstranění těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem a po provedení zkoušky 
vypuštění vzduchu.

28 394118001RT3-R Přípi.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25
PS 100/250/90 KUS 4,320 5 598,00 24 183,36

B1: 8=8,000 [A]
B2: 8=8,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,27=4.320 [Cl
RTS komentár Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 
m výšky vstupu.

29 894411121RT2-R Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a
TBR-Q 100-63/58 KPS KUS 1,890 20 994,00 39 678,66

B1: 3=3,000 [AJ
B2: 4=4,000 [BJ

Celkem: (A+B)*0,27=1.890 [Cl

RTS komentář Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí výšky vstupu do 1,5 m s obložením dna betonem C25/30 z cementu 
portlandského nebo struskoportlandského. Příplatek k položce šachet z betonových 
dílců za ka ždých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje položkou 894
11-8001 části A 03 tohoto sborníku. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
podkladní desku z betonu C -/7,5. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: a) 
litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje položkami souboru 899 10 
Osazeni poklopů litinových a ocelových části A 01 tohoto sborníku; dodání poklopů se 
oceňuje ve specifikaci b) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňuji položkami 
452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto sborníku c) 
dodání betonových dílců; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

30 399104111RT2-R Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650 KUS 1,890 5 598,00 10 580,22

B1+B2: (3+41*0,27=1,890 [AI
RTS komentář Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou 
zakalkulovány náklady na dodání poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

311899331111R00-RI Výšková úprava vstupu do 20 cm. zvýšení poklopu KUŠ | 1,890 | 2 617,00 I 4 946,13

7*0,27=1,890 [A]

321899711122R00-RI Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm M | 32.940 | 15,00 I 494,10

(92+30)*0,27=32,940 [AI



Firma: STRABAG a.s.

Stavba:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV ÍHÍOD - 1JL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - POL'S (KRAJupr) 

SO 422 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE HASIČŮ (KRAJ VYSOČINA -100%)

SISSttM mMM
WM WiĚÉÍĚlSĚĚiiÍĚSm —

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 47,880 233,00 11 156,04

Viz položky č. 13273 a 13173 x 1.9t/m3
Celkem: (24+1,2)*1,9=47,880 [A]
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpadv. v platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ TV T 2,500 117,00 292,50

Viz položka č. 966158 x 2.5t/m3
Celkem: 1*2,5=2,500 [A]
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpadv. v platném znění.

3 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 0,500 350,00 175,00

Viz položkv č. 742Z22, 742Z23. 7423Z11. 743Z35 a 743Z73
Celkem: 0.5=0.500 [A]
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odoadv. v platném znění.

4 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -16 02 14
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. -AL. CU A VZ. KOVY) T 0,700 583,00 408,10

Viz položky č. 742Z22. 742Z23. 7423Z11. 743Z35 a 743Z73
Celkem: 0,7=0,700 fAI
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odoadv. v Platném znění.

1 Zemní práce 3 903,17

5 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20 KM

M3 6,305 93,00 586,37

Viz příloha 6. B.4.2.1. aB.4.2.5.
Výpočet: ul. Na Ostrově x ti.
Celkem: 22,518*0,28=6,305 fAI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I 5] Í3Í73Í HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 I 1.200 i 373,00 I 447,60
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: výkop u nového sloupu sionalizace hasičů (ul. Na Ostrově)
Celkem: 1*1*1,2=1,200 (AI
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položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

Ť] 13173BI HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3 KM 1 6,000 | 12,00 | 72,00
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet položka č. 13173 x 5km
Celkem: 1,2*5=6,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
Ím31 a požadované vzdálenosti íkml.

8l 17481I ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 22,200 | 126,00 | 2 797,20
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma zásvpů
Celkem: 22,2=22,200 [A]
položka zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i nuzné míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
ood.)

132 rvh . . .. . ..............  . . 9840.00
9l 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 I 24,000 1 350,00 1 8 400.00

Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma výkopů rýh podzemního vedení sianalizace hasičů
Celkem: 24=24,0001A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v Doložce č.0141**

ÍOl 13273BI HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM | 120,000 I 12,00 I 1 440.00
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: položka č. 13273 x 5km
Celkem: 24*5=120,000 fAI
Položka zahmuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
fm31 a požadované vzdálenosti íkml.

2 Zákíadv 797,76
TT| 2723141 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 I 0,360 | 2 216,00 I 797,76

Viz příloha č. B.4.2.6.
VvDOČet: N1
Celkem: 0,6*0,6*1=0,360 fAI



-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 4 876.65
121 451571 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 I 8,000 I 117,00 I 936.00 I

Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma výplňovách vrstev okolo podzemního vedení sianalizace hasičů
Celkem: 8=8,000 fAI
položka zahmuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentací uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

131 4659231 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 I 22.518 175,00 I 3 940,65 I
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: ul. Na Ostrově
Celkem: 22,518=22,518 [A]
- pod pojmem *před!áždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahmuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, wkazuie se samostatně položkami SD 45

. 5 Komunikace 10 987,51
14 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 2,702 2 333,00 6 303,77 I

Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: ul. Na Ostrově x tl.
Celkem: 22,518*0,12=2,702 fA]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krvtu

15 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 22.518 208,00 4 683,74 I
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: ul. Na Ostrově
Celkem: 22,518=22,518 fAI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmuie postňkv. nátěrv

7 Přidružená stavební výroba 22 164.00
16 7022111 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 70,000 93,00 6 510,00 I

Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma vedení v chráničce
Celkem: 70=70,000 fAI
1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 7022121 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 15.000 152,00 2 280,00
Viz příloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: ul. Žižkova
Celkem: 15=15,000 ÍA1
1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měň se metr délkový.

18 7023121 ZAKRYTI KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 70,000 12,00 840,00
Viz pňtoha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma zakrvtí
Celkem: 70=70,000 fAI
1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měň se metr délkový.

19 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ
(KABELEM. POTRUBÍM APOD.) KUS 4,000 117,00 468,00

Viz pňloha č. B.4.2.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma křížení



Celkem: 4=4.000 [A]
1. Položka obsahuje:
- úprava dna výkopu
- položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
- pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 742F12
KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVY CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16
MM2

M 1,000 52,00 52,00

Viz příloha č. B.4.2.3.
Výpočet: ul. Žižkova (pod střechou MP)
Celkem: 1=1,000 [A]

1. Položka obsahuje:
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

2Í1 742Z221 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X1 M l 40,000 | ' 35,00 | 1 400,00
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: suma di.
Celkem: 40=40,000 [A]
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22) 7422231 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M I 40,000 | 35,00 l 1 400,00 I
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: suma dl.
Celkem: 40=40,000 fAI
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidací odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

231 743Z11I DEMONTÁŽ STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUŠ | 1,000 I 2 566,00 I 2 566.00 I
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: ul. Žižkova
Celkem: 1=1,000 [A]
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24] 743Z35I DEMONTÁŽ NÁVĚSTIDLA KUS | 2,000 | 700,00 I 1 400,00 I
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: ul. Žižkova
Celkem: 2=2,000 fAI
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2Šl 743Z73I DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO KABELOVÉ SKŘÍNI KUŠ | 1,000 I 1 166,00 I 1 166,00 I
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: ul. Žižkova (budova MP)
Celkem: 1=1,000 fA1
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS 1,000 4 082,00 4 082,00

Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: soubor
Celkem: 1=1.000 fAI

1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a 
revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení 
podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 Elektroinstalace * silnoproud 39347,00
27l 7418111 UZEMŇOVACi VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M I 1,000 I 58.00 I 58,00

Viz příloha č. B.4.1. a B.4.2.5.
Výpočet: ul. Žižkova (pod střechou MP)
Celkem: 1=1,000 fA]



1. Položka obsahuje:
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.
- měření, dělení, spojování
- nátěr

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

28] 7419111 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M | 70,000 Í 58,00 | 4 060(f,
Viz příloha č. B.4.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma d).
Celkem: 70=70,000 fA]

1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- měření, dělení, spojování, tvarování
- ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce
- ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

29l 741C05I SPOJOVANÍ UZEMŇOVAClCH VODIČŮ KUS 1 5,000 | 58,00 | 290,00
Viz příloha č. B.4.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma spojení
Celkem: 5=5,000 fA]
1. Položka obsahuje:
- tvarování, přípravu spojů
- svařování
- ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30l 741C06I VYVEDENI UZEMŇOVAClCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCl KUŠ 1 1,000 I 35,00 I 35,00 !
Viz příloha č. B.4.1. a B.4.2.5.
Výpočet: suma vyvedení
Celkem: 1=1,000 fA]
1. Položka obsahuje:
- vodivé připojení vodiče na konstrukci
- dělení, tvarování, spojování
- ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 95,000 210,00 19 950,00

Viz příloha č. B.4.2.3.
Výpočet: suma dl.
Celkem: 95=95.000 fA]

1. Položka obsahuje:
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měň se metr délkový.

32 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 7,000 47,00 329,00

Viz příloha č. B.4.2.3.
Výpočet: suma ukončení
Celkem: 7=7.000 fA]

1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého pnslušentsví

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 742K22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO
16 MM2 KUS 1,000 933,00 933,00

Viz příloha č. B.4.2.3.
Výpočet: suma ukončení
Celkem: 1=1,000 fA]

1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého pnslušentsví

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34] 7420131 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M I 95ŤM0 l ŤŽOÓ i 1 140,00
Viz pnloha č. B.4.2.3.
Výpočet: suma dl.
Celkem: 95=95,000 fA]
1. Položka obsahuje:
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měn se metr délkový.

35] 7420151 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUŠ I 4,000 I 35,00 I 140,00
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: suma štítků
Celkem: 4=4.000 [A]
1. Položka obsahuje:
-veškeré pňslušentsví

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

I 36] 743Z92I DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JÍNĚ URČENÉ MÍST01 T.KM l 30,000 l 12,00 | 360,00



Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: t odDadů x 5km
nfílkfím: 6*5=30,000 fA]
1. Položka obsahuje:
- odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení 
_ případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové 
položce)
- poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním 
stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

1 371 7475111 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2 KUS | 2,000 | 58,00 | 116,00
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: soubor
Celkem: 2=2,000 fA]
1. Položka obsahuje:
- cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3Š1 747701| DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOĎ f 16,000 I 373,00 I 5 968.00
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: odborný odhad
Celkem: 16=16,000 fA]
1. Položka obsahuje:
- cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

3ŠŠ1 7477021 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD | 16,000 | 373,00 1 5 968,00
Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: odborný odhad
Celkem: 16=16,000 fAI
1. Položka obsahuje:
- cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících 
kabelových skříní / rozvaděčů v prCfcěhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních 
kabelů, drobné úpravy výstroje apod.)
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

743 Silnoproudá zařízení 100 060,00
40l 741BGAI Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm M | 12,000 “I 58,00 I 69300

Viz příloha č. B.4.1. a B.4.2.2.
Výpočet: ul. Žižkova (budova MP)
Celkem: 12=12,000 fA]

Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále 
obsahuje cenu za porn. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4Í1 741BGGI Konečná úprava povrchu do drážkování M2 | 6,000 | 292,00 I 1 752,00
Viz příloha č. B.4.1. a B.4.2.2.
Výpočet: ul. Žižkova (budova MP)
Celkem: 12*0,5=6,000 fA]
Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. 
zazdění drážky, začištění, omítnutí, malbu a pod. Dále obsahuje cenu za porn. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

42 743ABA-R1 Návěstidlo pro signalizaci výjezdu vozidel hasičské záchranné služby vč. stožáru a 
rozvodnice, žárový zinek - dle TOS č.1 v příloze č. C.4.2.04 KUS 1,000 46 094,00 46 094,00

Viz příloha č. B.4.2.4.
Výpočet: N1
Celkem: 1=1,000 fA]

Položka obsahuje: Dodávku a montáž návěstidla a stožáru včetně základové 
konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve 
třídě izolace II, kabelového vedení k návěstidlu a veškerého příslušenství a výstroje. 
Dále obsahuje cenu za porn. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

43 743ABA-R2 Návěstidlo pro signalizaci výjezdu vozidel hasičské záchranné služby - dle TOS č.2 v 
příloze č. C.4.2.04 KUS 1,000 46 094,00 46 094,00

Viz příloha č. B.4.2.4.
Výpočet: N2
Celkem: 1=1,000 fA]

Položka obsahuje: Dodávku a montáž návěstidla včetně podružného materiálu . Dále 
obsahuje cenu za porn. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

44] 743AKA-R11 Pojistková skříň SS-H dle dle TOS č.3 v příloze č. C.4.2.04 RUŠ | ÍTOOO | 5 424,00 I 5424,00
Viz příloha č. B.4.2.4.
Výpočet: ul. Žižkova (budova MP)
Celkem: 1=1,000 fA]
Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a 
dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do fasády budovy. Elektrovýzbroj a popis 
rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za porn. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

96 Bourání konstrukcí 350,00
45] 9661581 'BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 | ÍTOOO T 350,00 I 350,00

Viz příloha č. B.4.1.
Výpočet: základ odstraňovaného sloupu sianalizace hasičů (ul. Žižkova)
Celkem: 1*1*1=1,000 fA]

položka zahmuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDFS (KRAJupr) | SO 521 | ' 1295 23a,
Rozpočet:___________________ SO 521 PŘELOŽKA NTL RE PLYNOVODU rtn22S (KRAJ VYSOČINA -100%) ______________ _______________________"__________^

1 Zemní Dráče 416 450,50
11113107163U00-RI Odstraň podklad -200m2 kam dře 30cm M2 I 144,000 I 64,00 I 9 216,00 1

10*1,6+(60+60)*0,9+2*4*2+2*2=144,000 [A]

21113107242R00-RI Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tí.10 cm M2 1 300,000 1 52,00 1 15 60C I

10*2,8+(60+60)*2,1+2*4*2+2*2=300,000 [A]

3|l 13202111 ROO-Rl Vvtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých M I 6.000 I 111,00 I 666,00 |

4(119001421 ROO-Rl Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M | 2,000 | 210,00 I 420,00 |

51130001101 ROO-Rl Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3 I 119,896 I 420,00 I 50 356,32 |

171,28*0,7=119,896 ÍA]

6|132201202ROO-R| Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.1 do 1000 m3 M3 l 162,716 | 933,00 | 151 814,03 |

(10*1,6*1,12+(60+60)*0,9*1,12+2*4*2*1,62+2*2*1,62)*0,95=162,716 fA]

i 7|132301202R00-R| Hloubení rvh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3 M3 I 8,564 | 968,00 I 8 289.95 l

(10*1,6*1,12+{60+60)*0.9*1,12+2*4*2*1,62+2*2*1,62)*0,05=8.564 [A]

i 81151101101 ROO-Rl Pažení a rozepření stěn rvh - příložné - hl. do 2m M2 I 454,000 I 52,00 I 23 608,00 I

130*1,5*2+2*(4*2+2*2)*2+2*2*4=454,000 [AI

I 9|151101111 ROO-Rl Odstranění pažení stěn rvh - příložné - hl. do 2 m M2 | 454,000 | 14,00 I 6 356,00 |

i 101161101101R00-RI Svislé přemístění výkopku z hor.1-2 do 2.5 m M3 I 137,024 I 93,00 I 12 743,23 l

(162,716+8,564)*0,8=137,024 fAI

I 111162601102R00-RI Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-2 do 5000 m M3 1 171,280 | 176,00 | 30145,28 i

I 121171201209T00-RI Poplatek za skládku zeminv T I 308,304 | 140,00 I 43162,56 I

171,28*1,8=308,304 ÍA]

I 131174101101 ROO-Rl Zásvp iam. rýh. šachet se zhutněním M3 I 81,700 I 111,00 I 9 068,70 I

10*1,6*0,425+(60+60)*0,9*0,425+2*4*2*1.45+2*2*1,45=81,700 fA]

I 14|175111101T00-R| Obsvp potrubí ručně svpaninou bez prohoz, svpaniny M3 I 17,150 t 420,00 I 7 203,00 |

((10*1,6*0,525+60*0,9*0,525)-70*0,035)*0,5=17,150 fAI

I 151175151101T00-RI Obsvoávání potrubí strojně svpaninou bez prohození uloženou do 3 m M3 I 17,150 I 303,00 I 5196,45 I

I íěl 58337306-Rl Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T | 58,893 | 140,00 1 8 245,02 i

34,3*1.7*1,01=58,893 fAI

I Í7| 58341001.A-RI Zásypový materiál pod komunikační plochv T 1 140,279 I 245,00 I 34 368,36 I

81,7*1,7*1,01=140,279 fA]

5 Komunikace 447 312.00
I 181564851113R00-RI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 17 cm M2 I 144,000 I 210,00 I 30 240,00 I

10*1,6+(60+60)*0,9+2*4*2+2*2=144,000 fA]

I 191564861111 ROO-Rl Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 20 cm M2 I 144,000 I 233,00 I 33 552,00 I

I 20 Í565165111 UOO-Rl Asf beton podkl ACP16 ti80mm -3m M2 l 196,000 I 595,00 I 116 620.00 I

10*2,0+(60+60)*1,3+2*4*2+2*2=196.000 fA]

I 211573231111R00-RI Postřik živičný spojovací z emulze 0.5-0.7 kq/m2 M2 I 744,000 I 14,00 I 10 416,00 I

300+248+196=744,000 !A1

I 221577134111U00-RÍ Asf bet.obrus AC011 I tl 40mm -3m M2 i 300,000 | 373,00 I 111 900,00 |

I 231577155112U00-RI Asf beton lož ACL16 tl 60mm -3m M2 I 248,000 I 583.00 I 144 584,00 I



. - 91

ln*?.4+(60+60)*1,7+2*4*2+2*2=248,OO0fA1

Doplňující práce na komunikaci 55253,36
l 24|9161312131100-R1 Osaz sil bet stoi obruba+opěra bet M I 6,000 n 245,00 I 1 470.00 I

1 25I916991121U00-RI Lože pod dlaž obrub Krai beton M3 I 0,360 I 3 126,00 I 1 125.36 I

6*0,2*0,3=0,360 fAI

I 261919122131UOO-RI Těsnění záliv tepl Š20 hi30mm +pás M I 226,000 | 99,00 I 22 374,00 I

I 27Í919731121 ROO-Rl Zarovnání styčné piochv živičné ti. do 5 cm M I 226,000 | 44,00 I 9 944,00 I

I 28|919735112R00-R| Řezání stávajícího živičného krvtu tl. 5 -10 cm M | 226,000 | 90,00 I 20 340,00 I

97 Prorážení otvorů 168,00
I 291979024443U0O-RI Očištění vybouraný silnič obrubník M I 6,000 i 28,00 I 168.00 1

99 Staveništní přesun hmot 14 896.00
I 301998225111 ROO-Rl Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný Ť I 212,800 I 70,00 I 14 896,00 I

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 496,18
I 311997221551T00-RI Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Ť I 112,770 | 49,00 I 5 525,73 I

I 32I997221559T00-RI Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Ť I 451,080 | 12,00 | 5 412,96 I

I 331997221815TOO-RI Poplatek za skládku suti Ť I 112,770 | 537,00 | 60 557,49 I

M21 Elektromontáže 1 800,00
I 341210800525RT1 -RI Vodič nn a vn CY 2.5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5 ‘ M I 75,000 l 24,00 I 1 800,00 I

M23 Montáže potrubí 286 488,75
i 3Š] 100120225-Rl Elektrospoika PE 100 D 225 SDR 17 KŠ I 4,000 | 1 155,00 I 4 620,00 I

I 3Š1 100120902-Rl Baiónovací tvarovka SPA PE 100 D 225 KŠ I 4,000 I 3 749,00 I 14 996.00 I

I 37] 100130001-Rl Čichačka na chráničku KŠ I 3,000 I 933,00 I 2 799.00 I

| 38] 100130003-Rl Vývod sianalizačního vodiče KŠ I 1,000 I 1 633,00 | 1 633,00 l

I 39] 10022501-Rl Záslepka PE 100 D 225x12,8 SDR 17 KŠ I 2,000 I 1 530,00 I 3 060.00 I

I 40l 100225033-Rl Elektrokoleno PE 100 D 225 - 45 st. SDR 11 KŠ I 2,000 I 7 739,00 I 15478,00 I

I 4Í1 10022512-Rl Trubka PE 100 D 225x12,8 SDR 17.6 M I 73,500 | 697,00 I 51 229.50 I

70*1,05=73.500 fA]

I 42] 10031517-Rl Trubka PE 100 D 315x17.9 SDR 17,6 M I 9,450 I 1 865,00 I 17 624.25 I

9*1,05=9,450 ÍA]

I 43 (2300821OOROO-RI Demontáž do šrotu do 50 kq, rozměr219x6.3 KUŠ I 47,000 | 216,00 I 10152.00 I

I 44123O08212OROO-RI Demontáž do šrotu do 50 kq. rozměr 324 x 6 KUŠ l 10,000 | 216,00 I 2160,00 I

I 45I230120049R00-RI Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 M I 70,000 I 72,00 I 5040,00 I

I 46 Í230170004R00-RI Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 SADA I 1,000 | 2 799,00 I 2 799,00 I2 799.00 I 2 799,00 I



47 230200322T00-R Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do
200 mm KUS 2,000 22 161,00 44

48 230205142T00-R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl.
stěny 12,8 mm M 70,000 231,00 16 170,Oo"\

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 230205156T00-R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl.
stěny 17,9 mm M 9,000 327,00 2 943,00

50 230205426T00-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, 
tl. stěny 12,8 mm KUS 8,000 1 400,00 11 200,00

511230220006ROO-RI Montáž litinového poklopu - plynovod KUS | 4,000 | 163,00 | 652,00

521230220031 ROO-Rl Montáž čichačkv na chráničku PN 38 6724 KUS | 3,000 I 758,00 I 2 274,00

531230230021 ROO-Rl Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0.6 MPa, DN 200 M I 70,000 | 41,00 | 2 870,00

54|230250002R00-R| Montáž kontrolních vývodů, napět zemního KVZ KUS | 1,000 | 1 143,00 I 1 143.00

5Šl 28614988-Rl Manžeta těsnící PE DN 300/200 KUS | 7,000 I 1 575,00 I 11 025.00

56] 42291352-Rl Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový KUS I 4,000 | 793,00 I 3172,00

57| 5924531001-Rl Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 KŠ I 4,000 I 210,00 I 840ĎĎ

58] 900 ROO-Rl Hzs - propoie, odooie HOĎ | 70,000 I 467,00 I 32 690,00
2x DN 200

59] 900-1 TOO-Rl Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR | 1,000 I 10 497,00 I 10 497.00

60] 904 ROO-Rl Hzs-zkouskv v rámci montaz.oraci HOĎ | 10,000 I 350.00 I 3 500.00

6Í1 905 ROO-Rl Hzs-revize provoz.souboru a st.obi. HOĎ I 10,000 ] 467,00 I 4 670,00

621 R230200121-R1 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničkv. DN 200 M | 9,000 I 770,00 I 6 930,00

M4G Zemnf práce při montážích 1 368,00
63I460490014U00-RI Krytí kabelů výstražná fólie 40cm M i 70,000 i 10,00 I 700,00

641460510201RT1-RI Žlab kabelový prefabrikovaný TK1. neasfaltovanv včetně dodávky žlabu a poklopu M | 2,000 I 261,00 I 522.00

651460520042R00-RI Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N M I 2,000 I 72,00 I 144,00



SSPAspeT
Stavba:
Rozpočet:

Firma: STRÁBAG a.s.

Příloha k formuláři pro~bcenění nabídky
2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDPS (KRAJupr) 

SO 522 PŘELOŽKA NTL PE PLYNOVODU dn315 (KRAJ VYSOČINA -100%)
SO 522

Zemni práce ““"38433^99
1Í113107122ROO-RÍ Odstranění podkladu pl. 50 m2.kam.drcené tl.20 cm M2 I 11,200 I 41,00 I 459,20 |

2*1,6+4*2=11,200 [A]

2I113107163U00-RI Odstraň podklad -200m2 kam dře 30cm M2 I 105.840 I 64,00 I 6 773,76 I

53*1,6+2*4*2+3*1,4*1,2=105,840 fA]

3I113107182U00-RÍ Odstraň podklad -200m2 živice 10cm M2 I 181,440 I 52,00 I 9 434,88 |

53*2,8+2*4*2+3*1,4*1,2=169,440 [A]
2*2+4*2=12,000 [B]
Celkem: A+B=181,440 [Cl

41113202111R00-RÍ Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých M I 8.000 I 111,00 I 888,00 I

5|119001421 ROO-Rl Dočasné zaiištění kabelů - do počtu 3 kabelů M I 20,000 I 210,00 I 4 200,00 I

61130001101R00-RI Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3 I 109,887 I 420,00 i 46152,54 |

156,9808*0,7=109,887 fA]

7I132201202R00-RI Hloubení rvh šířkv do 200 cm v hor.1 do 1000 m3 M3 I 149,132 I 933,00 I 139140,16 |

(53*1,6*1,22+2*4*2*1,62+3*1,4*1,2*1,62)*0,95=130,664 [A]
(2*1,6*1,45+4*2*1,85)*0,95=18,468 [B]
Celkem: A+B=149,132 fCl

8Í132301202R00-RI Hloubení rvh šířkv do 200 cm v hor.2 do 1000 m3 M3 I 7849 I 968,00 I 7 597,83 I

(53*1,6*1,22+2*4*2*1,62+3*1,4*1,2*1,62)*0,05=6,877 [A]
(2*1,6*1,45+4*2*1,85)*0,05=0,972 [B]
Celkem: A+B=7,849 fCl

9|151101101 ROO-Rl Pažení a rozepření stěn rvh - příložné - hl. do 2m M2 I 279,200 I 52,00 I 14 518,40 I

55*1,6*2+3*(4*2+2*2)*2+3*(1.4*2+1.2*21*2=279,200 ÍA]

10|l51101111 R00-RI Odstranění pažení stěn rvh - příložné - hl. do 2 m M2 I 279,200 I 14,00 I 3 908,80 |

11Í161101101R00-RÍ Svislé přemístěni výkopku z hor.1-2 do 2,5 m M3 I 78,490 I 93,00 I 7 299,57 |

(149,1318+7,849)*0,5=78,490 fAI

! 12I162601102ROO-RI Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-2 do 5000 m M3 I 156,980 I 176,00 I 27 628,48 I

I 13 Í171201209T00-RÍ Poplatek za skládku zeminv Ť i 282,565 I 140,00 I 39 559,10 I

156,9808*1,8=282,565 fAI

i 14Í174101101 ROO-Rl Zásvp iam. rýh. šachet se zhutněním M3 I 88,125 I 111.00 I 9 781,88 I

53*1,6*0,435+2*4*2*1,62+3*1,4*1,2*1,62=70,973 [A]
2*1,6*0,735+4*2*1,85= 17,152 [B]
Celkem: A+B=88,125 fCl

I 151175111101T00-RÍ Obsvo potrubí ručně svpaninou bez prohoz, svoaninv M3 I 24.860 I 420,00 I 10 441,20 I

(55*1,6*0,615-55*0,08)*0,5=24,860 fA]

I 16I175151101T00-RI Obsvpávání potrubí strojně svpaninou bez prohození uloženou do 3 m M3 I 24Í86Ó I 303,00 | 7 532,58 I

I ÍŤl 58337306-RÍ Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T I 85.369 I 140,00 I 11 951,66 I

49,72*1,7*1,01=85,369 fA]

I Í8l 58341001 .A-RI Zásypový materiál pod komunikační plochv Ť I 151,310 I 245,00 I 37 070,95 I

88,1248*1,7*1,01=151,310 fA]

5 Komunikace 285 917.44
I 19Í564811112R00-RÍ Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 6 cm M2 I 12,000 82,00 I 984.00 I

2*2,0+4*2=12,000 fA]

I 201564851111R00-RI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 15 cm M2 I 17200 1 187,00 i 2 094,40 I

2*1,6+4*2=11,200 fA]

I 211564851113R00-RÍ Podklad ze štěrkodrti oo zhutnění tloušťkv 17 cm M2 I 105.840 I 210,00 I 22 226,40 I



1 221564861111ROO-RI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 20 cm M2 I 105,840 I 233,00 I 24 66ČRt»

53*1,6+2*4*2+3*1,4*1,2=105,840 fA]

I 23 !565165111UOO-RI Asf beton podkl ACPI 6 t!80mm -3m M2 I 127,040 I 595,00 I 75 588.8Š"'

53*2,0+2*4*2+3*1,4*1,2=127,040 [A]

I 24{573231111 ROO-R I Postřik živičný spojovací z emulze 0.5-0.7 ka/m2 M2 I 456,720 I HOO I 6 394,08 |

12+169,44+148,24+127,04=456,720 fA]

I 251577133111 UOO-R I Asf beton obrus AC08 tl 40mm -3m M2 I 12,000 T 362,00 I 4 344,00 I

I 261577134111 UOO-Ri Asf bet obrus AC011 I tl 40mm -3m M2 I 169,440 I 373,00 I 63 201,12 I

53*2,8+2*4*2+3*1,4*1,2=169,440 fA]

I 271577155112U00-RI Asf beton lož ACL161! 60mm -3m M2 I 148,240 I 583,00 I 86 423,92 I

53*2,4+2*4*2+3*1,4*1,2=148,240 \A}

723 Vnitřní Divnovod 6 090.00
I 281723150000T00-RI Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu KS I 3,000 I 1 738,00 I 5 214,00 I

I 29I7231909O9ROO-RI Zkouška tlaková plvnového potrubí KUŠ I 3.000 I 292,00 I 876,00 I

91 Donlňuiící práce na komunikaci 35 614,48
I 301916131213U00-RI Osaz sil bet stoi obruba+opěra bet M I 8,000 I 245,00 I 1 960,00 I

I 311916991121 UOO-Rl Lože pod dlaž obrub krai beton M3 I 0,480 I 3 126,00 I 1 500,48 I

8*0,2*0,3=0,480 \A]

I 321919122131 UOO-Rl Těsnění záliv tep! Š20 hi30mm +oás M I 138,000 I 99,00 I 13 662,00 I

I 331919731121 ROO-Rl Zarovnání stvčné plochv živičné tl. do 5 cm M I 138.000 I 44,00 I 6 072,00 I

I 341919735112R00-RI Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm M I 138,000 I 90,00 I 12 420,00 I

97 Proráženi otvorů 224,00
I 35I979024443U00-RI Očištění wbouranv silnič obrubník M I 8,000 I 28,00 I 224,00 I

99 Staveništni přesun hmot 10 456,60
I 361998225111 ROO-Rl Přesun hmot. pozemní komunikace, krvt živičný Ť I 149,380 I 70,00 I 10 456,60 I

D9G Přesuny suli a vybouraných hmot 58 832,16
I 371979082219R00-RI Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T I 315,870 I 49,00 I 15 477,63 I

1 38l 997221559T00-RI Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Ť I 78,970 I 12,00 I 947,64 I

I 39I997221815T00-RI Poplatek za skládku suti T | 78,970 I 537,00 I 42 406,89 I

M21 Elektromontáže 1 560,00
I 401210800525RT1 -RI Vodič nn a vn CY 2.5 mm2 uložený volně včetně dodávkv vodiče CY 2,5 M I 65.000 I 24.00 I 1 560,00 I

M23 Montáže potrubí 504 143,55
I 41| 10005045-Rl Trubka PE 100 D 50 x 4.5 SDR 11 M I 8.800 I 57,00 I 501,60 I

8*1,1=8,800 fA]

I 42] 10006304-Rl Redukce el. PE 100 D 63/50 KŠ I 3,000 I 335,00 I 1 005,00 I

I 43l 100120225-Rl Elektrospoika PE 100 D 225 SDR 17 KŠ I 2,000 I 1 155,00 I 2 310.00 I

I 44] 100120315-RI Eíektrospoika PE 100 D 315. SDR 17 KŠ i 14,000 i 2 553.00 I 35 742,00 I



184,00 1 104,00Flektrospoika PE 100 D 50, SDR 11

3 732,00 7 464,002,000Bafónovací tvarovka SPA PE 100 D 225

471 100120903-Rl Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 315

933,00Cichačka na chráničku100130001-Rj

491 10Q130003-R| 1 633,00 3 266,00Vývod signalizačního vodiče

1 530,00 1 530,00Záslepka PE 100 D 225x12,8 SDR 17

1003151 1-R[ 5 233,00 10 466,002,000Koleno PE 100 D 315 - 45st. SDR 17

52| 10031514-Rj 3 835,00 3 835,00Redukce PE 100 D 315/225 SDR 17

10031516-Rf 236,00Záslepka PE 100 D 315 SDR 17

54| 10031517-R) 57,750Trubka PE 100 D 315x17,9 SDR 17,6

55*1,05=57,7501A]

55| 10031519-Rl 6 144,00Přípojkový T kus PE 100 D 315/63

56| 10031521-Rl 10 765,00Tvarovka TPE 100 D 315 SDR 17

10031525-Rl 12 873,00Oblouk PE 100 D 315 - 11st. SDR 17

58l 100400227-Rl 2 984,00 18 799,20Trubka PE 100 D 400x22,7 SDR 17,6

591230082120R00-RI 227,00 8 399,0037,000Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 324 x

510,0055,000Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 300

3 033,00Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350

230200323T00-R
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
300 mm

25 660,00 51 320,00

230205156T00-R
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl.
stěny 17,9 mm

55,000 327,00 17 985,00

230205035T00-R
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl.
stěny 4,6 mm

504,00

230200322T0Q-R
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
200 mm

22161,00 22161,00

230205166T00-R
stěny 22,7 mm
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 400 mm, tl. 362,00 2172,00

230205242T00-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.
stěny 5.7 mm

443,00 1 329,00



68 230205426T00-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, 
tl. stěny 12,8 mm

KUS 3,000 1 400,00

69 2302Q5442T00-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, 
tl. stěny 17.9 mm

KUS 14,000 1 656,00 23184,00s |

1

701230220006ROO-R1 Montáž litinového poklopu - plynovod KUŠ 1 4,000 | 163,00 I 652,00 I

711230220031 ROO-Rl Montáž čichačkv na chráničku PN 38 6724 KUS I 2,000 I 758,00 I 1 516,00 i

72|230230016R00-R| Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0.6 MPa. DN 50 M I 8,000 | 35,00 : I 280,00 !

731230230023ROO-RÍ Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300 M I 55,000 | 49,00 I 2 695,00 I

74 [23O23O076ROO-RI Čištění potrubí. DN 200 M | 8,000 I 72,00 I 576,00 I

751230250002ROÓ-Ř1 Montáž kontrolních vývodu, napět zemního KVZ KUS I 2,000 I 1 143,00 I 2 286,00 I

76l 28614983-RÍ Manžeta těsnící PE DN 400/300 KUŠ I 4,000 I 2 385.00 I 9 540.00 I

77] 42291352-Rl Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový KUŠ I 4,000 I 793,00 I 3 172,00 I

78] 5924531001-Rl Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 KŠ I 4,000 I 210,00 I 840.00 I

' 79] 900 ROO-Rl Hzs - propoie, odpoie HOĎ | 100,000 ! 467,00 i 46 700,00 I
1x DN 200. 2x DN 300

i 80l 900-1 TOO-Rl Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR I 1,000 I 10 497,00 I 10 497,00 I

' Šil 904 ROO-Rl Hzs-zkouskv v rámci montaz.praci HOĎ | 10,000 I 350,00 I 3 500,00 l

821 905 ROO-Rl Hzs-revize provoz.souboru a stobi. HOĎ I 10,000 I 467,00 I 4 670,00 l

1 83! R230200123-RI Nasunutí potrubní sekce do PE chráničkv. DN 300 M I 6,000 I 1 120.00 I 6 720.00 I

M46 Zemni práce při montážích 7 310.00
i 84|460490014U00-R| Krytí kabelů výstražná fólie 40cm M I 65,000 I i«Hj I 650,00 i

[ 85(460510201RT1-R| Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1. neasfaltovanv včetně dodávky žlabu a poklopu M l 20,000 I 261.00 I 5 220,00 I

I 8b!46O520042R00-R| Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N M I 20,000 | 72,00 I 1 440,00 I



,-V^As
Stavba: 
Rozpočet:

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2018645 -1/3 11/150 HAVLÍČKŮV BROD - UL. ŽIŽKOVA A DOLNÍ - PDFS (KRAJupr) 

SO 523 PŘELOŽKA STL PE PLYNOVODU ďn225 (KRAJ VYSOČINA ■ 100%)
SO 523 1 032264,95

mm
( *». 5- ' H.IIC// « | i—

WIĚSĚĚKĚĚĚĚiĚĚĚĚĚÉĚĚĚĚSm
I 1 l113loeifiii mn-RÍ Rozeb vozov -50m2 malé kostkv -kam M2 | 77,700 I 37,00 I 2 874,90 I

5*0,9+37*1,6+4*2+3*2=77,700 fAI

I 2I113107142RO0-RÍ Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm M2 | 14,000 I 152,00 I 2 128,00 I

3*2,0+4*2=14,000 fA]

I 3l113107162U00-RI Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm M2 | 90,500 I 41,00 I 3 710,50 I

5*0,9+37*1,6+4 *2+3*2=77,700 [A]
3*1,6+4*2=12,800 [B]
Celkem: A+B=90,500 fCl

I 4|113107184U00-RI Odstraň podklad -200m2 živice 20cm M2 I 128,100 I 118,00 I 15115,80 I

5*2,1+37*2,8+4*2+3*2=128,100 fA]

I S|113202111 ROO-Rl Wtrtiání obrub z krajníků nebo obrubníků stoiatvch M | 2,000 I 111,00 I 222,00 I

I 6Í119001421 ROO-Rl Dočasné zaiištění kabelů - do počtu 3 kabelů M | 8,000 I 210,00 I 1 680,00 I

I 7Í130001101R00-RÍ Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3 I 79,027 | 420,00 I 33191,34 I

112,896*0,7=79,027 fA]

I 8Í132201203R00-RÍ Hloubení rvh šířkv do 200 cm v hor.1 do 10000 m3 M3 | 107,251 I 933,00 I 100 065,18 I

(5*0,9*0,48+37*1,6*0,98+4*2*1,48+3*2*1,48)*0,95=76,851 fA]
(3*1,6*1,25+4*2*1,75)*0,95=19,000 fB]
3*2*2*0,95=11,400 [C]
Celkem: A+B+C=107,251 fD]

Í 91132301202R00-RI Hloubení rvh šířkv do 200 cm v hor.2 do 1000 m3 M3 I 5,645 I 968,00 I 5464,36 I

(5*0,9*0,48+37*1,6*0,98+4*2*1,48+3*2*1,48)*0,05=4,045 [A]
(3*1,6*1,25+4*2*1,75)*0,05=1,000 [B]
3*2*2*0,05=0,600 fCJ
Celkem: A+B+C=5,645 fD]

I 101151101101 ROO-Rl Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m M2 | 208,000 I 52,00 I 10 816,00 I

40*1,5*2+2*(4*2+2*2)*2+2*(3*2+2*2)*2=208,000 fA]

I 11 |l 51101111R00-RÍ Odstranění pažení stěn rvh - příložné - hl. do 2 m M2 I 208,000 I 14,00 I 2 912.00 I

I 121161101101 ROO-Rl Svislé přemístění výkopku z hor.1-2 do 2.5 m M3 I 56,448 I 93,00 I 5 249,66 I

(107,2512+5,64481*0,5=56,448 fA]

I 13I162601102R00-RI Vodorovné přemístění vvkooku z hor.1-2 do 5000 m M3 I 124,896 I 176,00 I 21 981,70 I

112,896+12=124.896 ÍA]

I 14|l 67101101 ROO-Rl Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 M3 I 12,000 I 245,00 I 2 940.00 I

I 15I171201209T00-RI Poplatek za skládku zeminv Ť I 181,613 I 140,00 I 25 425,82 I

(112,896-12)*1,8=181,613 fA]

I 161174101101 ROO-Rl Zásyp iam. rýh. šachet se zhutněním M3 I 79,485 I 111,00 I 8 822,84 I

5*0,9*0,45+37*1,6*0,425+4*2*1,45+3*2*1,45=47,485 fA]
3*1,6*1,25+4*2*1,75=20,000 [B]
3*2*2=12,000 fC]
Celkem: A+B+C=79.485 fD]

I 171175111101T00-RI Obsvp potrubí ručně svpaninou bez prohoz, svoaninv M3 | 16,800 I 420,00 I 7 056,00 I

40*1,6*0,525*0,5=16,800 fA]

I 181175151101T00-RI Obsypávání potrubí strojně svpaninou bez prohození uloženou do 3 m M3 I 16,800 I 303,00 I 5 090,40 I

I 19] 58337306-Rl Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B Ť I 57,691 I 140,00 I 8 076.74 I

33,6*1,7*1,01=57,691 fAI

1 20l 58341001 .A-Rl Zásypový materiál pod komunikační plochv Ť | 115,872 | 245,00 I 28 388,64 |

67,485*1,7*1,01=115,872 fA]



i 5 Komunikace 220 ‘f*
1 211564811112R00-RI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 6 cm M2 I 14.000 I 82.00 I 1 14ÍÍ,

3*2,0+4*2=14,000 [A]

I 221564851111R00-RI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 15 cm M2 | 12,800 I 187,00 | 2 393,60"-'

3*1,6+4*2=12,800 [A]

I 231564851113R00-RI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 17 cm M2 | 77,700 I 210,00 I 16 317,00 l

5*0,9+37*1,6+4*2+3*2=77,700 ÍA]

I 241564861111R00-R | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťkv 20 cm M2 I 77,700 I 233,00 I 18 104,10 I

I 25I565165111U00-RI Asf beton podkl ACPI 6 tl80mm -3m M2 | 94,500 I 595,00 I 56 227,50 I

5*1,3+37*2,0+4*2+3*2=94,500 [A]

I 261573231111 ROO-Rl Postňk živičný spojovací z emulze 0.5-0.7 ka/m2 M2 I 333,900 1 14,00 I 4 674.60 I

128,1+111,3+94,5=333,900 [AI

I 27I577133111UOO-RI Asf beton obrus AC08 tl 40mm -3m M2 | 14,000 I 362,00 I 5 068,00 I

I 281577134111 UOO-R I Asf bet obrus AC011 I tl 40mm -3m M2 I 111.300 I 373,00 I 41 514,90 I

5*1,7+37*2,4+4*2+3*2=111,300 [A/

I 291577155112U00-RI Asf beton lož ACL16 tl 60mm -3m M2 | 128,100 I 583,00 I 74 682,30 I

5*2,1 +37*2,8+4*2+3*2=128,100 [A]

91 Doplňující práce na komunikací 28 359,12
I 30|916131213U00-R| Osaz sil bet stol obruba+ooěra bet M | 2,000 I 245,00 I 490,00 I

I 311916991121 UOO-Rl Lože pod dlaž obrub kraj beton M3 I 0,120 I 3 126,00 I 375,12 I

2*0,2*0,3=0,120 [A]

I 321919122131 UOO-R I Těsnění záliv tepl Š20 hl30mm +pás M | 118,000 | 99,00 I 11 682,00 I

I 331919731121 ROO-Rl Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm M I 118,000 I 44,00 I 5192,00 I

I 341919735112R00-RI Řezání stávajícího živičného krvtu tl. 5 -10 cm M I 118,000 I 90,00 I 10 620.00 I

97 Prorážení otvorů 56,00
| 351979024443U00-RI Očištění vybouraný silnič obrubník M I 2,000 I 28,00 I 56,00 I

99 Staveništní přesun hmot 7 889,00
I 361998225111R00-RI Přesun hmot. pozemní komunikace, krvt živičný T | 112,700 I 70,00 I 7 889,00 I

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 70 036,20
I 37I997221551T00-RI Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T | 106,600 I 49,00 I 5 223,40 I

I 381997221559T00-RI Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Ť | 426,400 I 12,00 I 5116,80 I

I 39Í997221815T00-RI Poplatek za skládku suti T I 106,600 I 560,00 I 59 696,00 I

M21 Elektromontáže 1 080,00
I 401210800525RT1 -Rl Vodič nn a vn CY 2.5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2.5 ‘ M I 45,000 I 24,00 I 1 080,00 I

M23 Montáže potrubí 410 438,75
I 4Í1 10006302-Rl Koleno el. PE 100 - 90 st. D 63x5.8. SDR 11 i<§ | 8,000 | 379,00 i 3 032,00 I

I 42| 10006357-Rl Trubka PE 100 D 63 x 5.8 SDR 11 M | 55,000 I 91,00 I 5 005,00 I

50*1,1=55.000 [A]

I 43l 10011005-Rl Záslepka PE 100 D 110. SDR 17 KŠ I 1,000 I 682,00 I 682,00 I



44| 10D120Í1ÓIŘJ Flektrospojka PE 100 D 110, SDR 17 413,00 826,00

Eíektrospojka PE 100 D 225 SDR 17 1 155,00 6 930,00

46 j 100120902-Rr Baiónovací tvarovka SPA PE 100 D 225 5,000 3 732,00 18 660,00

47l 100120904-RI Baiónovací tvarovka SPA PE 100 D 110 2 621,003,000 7 863,00

48l 100130001-Rl Čichačka na chráničku 933,00 933,00

49l 100Í3Q003-RI Vývod signalizačního vodiče 1 633,00 899,00

100225017-R[~ Tvarovka T PE 100 D 225/110 SDR 17 1,000 6 978,00 6 978,00

Koleno PE 100 D 225 15st. SDR 17 3 723,00 3 723,00

10022501-Rf Záslepka PE 100 D 225x12,8 SDR 17 1 530,00 3 060,00

53l 100225Ď26-ŘI Elektrokoíeno PE 100 D 225 - 90 st, SDR 11 7 739,00 7 739,00

54| 100225033-ŘI 7 739,00Elektrokoíeno PE 100 D 225 - 45 st, SDR 11 15 478,00

55I 10022512-Ř1 42,000Trubka PE 100 D 225x12,8 SDR 17,6 697,00 29 274,00

1 865,00 5 874,75Trubka PE 100 D 315x17,9 SDR 17,6

Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9 34,000 140,00 760,00

Demontáž do šrotu do 50 kg. rozměr 219 x 6,3 27,000 216,00 5 832,00

Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 50,000 2 950,00

Čištěni potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 40,000 2 880,00

Poprava pro zkoušku těsnosti. DN 50 - 80 SADA 2 333,00 2 333,00

6212301700Q4R00-R ( Příprava pro zkoušku těsnosti. DN 150-200 SADA 2 799,00 2 799,00

23D200321T00-R Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN 
do125 mm

20 994,00 20 994,00

23O2O0342TOO-R Opětovné jednostr.přerušení průtoku plynu 2 balony v plastovém potrubí do 225 mm 24 493,00 48 986,00

230200341T00-R Opětovné jednostr.přerušení průtoku plynu 2 balony v plastovém potrubí do 125 mm 20 994,00 20 994,00

23O205042T00-R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl.
stěny 5,8 mm

50,000 3 400,00

230200322TGG-R Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
200 mm 24 493,00 48 986,00



68 230205142TO0-R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl.
stěny 12,8 mm M 40,000 231,00 9 240,00

69 230205156T00-R Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl.
stěny 17.9 mm M 3,000 327,00 981,00

70 230205242T00-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.
stěny 5,7 mm KUS 8,000 443,00 3 544,00

71 230205255TOO-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, 
tl. stěny 6.2 mm KUS 4,000 688,00 2 752,00

72 230205426TOO-R Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, 
tl. stěny 12.8 mm KUS 12,000 1 400,00 16 800,00

! 73|230220006R00-R| Montáž litinového poklopu - plynovod KUŠ I 4,000 | 163,00 I 652,00

741230220031R00-R! Montáž čichačkv na chráničku PN 38 6724 KUŠ | 1,000 | 758,00 I 758.00

75I230230016R00-RI Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0.6 MPa. DN 50 M I 50,000 I 35,00 I 1 750,00

761230230021 ROO-Rl Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0.6 MPa. DN 200 M | 40,000 | 41,00 I 1 640,00

77123025O002R00-RI Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ KUŠ | 3,000 I 1 143,00 I 3 429.00

78l 28614988-Rl Manžeta těsnící PE DN 300/200 KUŠ l 2,000 I 1 575,00 I 3150.00

79! 42291352-Rl Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový KUŠ I 4,000 | 793,00 I 3172.00

80| 5924531001-Rl Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 KŠ | 4,000 i 210,00 I 840.00

811 900 ROO-Rl Hzs - propoie. odpoie HOD | 140,000 | 467,00 I 65 380.00
2x DN 50. 1x DN 100, 2x DN 200

82| 904 ROO-Rl Hzs-zkouskv v rámci montaz.praci HOĎ | 10,000 I 350,00 I 3 500,00

Ml 905 ROO-Rl Hzs-revize provoz.souboru a st.obi. HOĎ | 10,000 l 467,00 I 4 670,00

841 R230200121-RI Nasunutí potrubní sekce do PE chráničkv. DN 200 M “I 3,000 | 770,00 I 2 310,00 i

M46 Zemni práce při montážích 3 064.00
85|460490014U00-R| Krvtí kabelů výstražná fólie 40cm M | 40,000 ' I 10,00 I 400,00 I

861460510201RT1-RI Žlab kabelový prefabrikovaný TK1. neasfaitovaný včetně dodávky žlabu a poklopu M | 8,000 i 261.00 I 2 088,00 I

87Í460520042RQ0-RI Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N M | 8,000 I 72,00 I 576.00 I


