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[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/349 Měřín průtah (Otínská ulice)“
Číslo smlouvy objednatele: 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 025/1/2019 (1856.9241025TSE)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel:
se sídlem: zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem
smluvních:
technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
objednatele ve věcech
xxxxxxxxxxx, ředitel organizace
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek
xxxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,
Žďár nad Sázavou
xxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxx





[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,
Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxxxxx, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Morava jih
technických:	xxxxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek
xxxxxxxxxxxxxxxxx, DiS., hlavní stavbyvedoucí

Komerční banka, a.s.
xxBankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

45274924
CZ45274924
+xxxxxxxxxx

 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 7. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 72.904,32 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o -28.558,90 Kč bez DPH
	Původní cena díla bez DPH
	2.189.477,80 Kč

	Vícepráce
	72.904,32 Kč

	Méněpráce
	-28.558,90 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	2.233.823,22 Kč

	DPH 21 %
	469.102,88 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	2.702.926,10 Kč




2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S uzavřené dne 18. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Soupis prací pro Změnový list č. 1.
Přílohy:	Změnový list č. 1
Soupis prací pro Změnový list č. 1
V JihlavěV Brně
Zhotovitel:

Objednatel:
 



Ing.
a
Digitálně podepsal Ing. Datum:

2019.10.29 




11/349 Měřín průtah (Otínská ulice)Název akce:
ZMĚMA
[bookmark: bookmark5]1.
SCHVÁLENO:

SO 101, Oprava komunikace II/349 - km 0,433 - km 0,850
Vícepráce: Větší plocha sanace, určena dle pochůzky na stavbě s TDI a s tím práce spojené, a to odkopy a vrstvy ze štěrkodrti. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti. Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Z úpravy šířky krajnice byla provedena dosypávka se zhutněním. Dle pokynu TDI byla na ZÚ a KŮ provedena zálivka spař vč. prořezu a pročištění.
Méněpráce: Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Plocha vrstvy ACO a ACL byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti.
[bookmark: bookmark6]Krajská správa a údržba silnic VysočinyOBJEDNATEL:

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: Ing. xxx - ředitel organizace IČ:	00090450
[bookmark: bookmark7]ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, 619 00 Praha 1 EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Se sídlem: Vídeňská 104, 619 00 Brno Zastoupení: Ing.xxxxx - ředitel závodu IČO:	45274924

	STRUČNÝ POPIS:

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce: Větší plocha sanace, určena dle pochůzky na stavbě s TDI a s tím práce spojené, a to odkopy a vrstvy ze štěrkodrti. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti. Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Z úpravy šířky krajnice byla provedena dosypaávky se zhutněním. Dle pokynu TDI byla na ZÚ a KÚ provedena zálivka spař vč. prořezu a pročištění.
Méněpráce: Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Plocha vrstvy AGO a ACL byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti.

	DOPAD NA CENU SO 01
	44 345,42 Kč bez DPH

	
	128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.
113.800 m2 t ..
141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE -1,300 m2 | ...  TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
-1,300 m | ...  118N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
16.800 m3 t .
210 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32
227,600 m2 t 
211 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32
113.800 m2 t ...
220 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 200MM
28,500 m2 f...  242 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11STL. 40MM ACO 11 + 50/70
-41,500 m2i ... 247 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
-6,500 m2 j 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
2.0 kus t 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ -3,000 kus
328N TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
14.800 m t ...  319N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
4.0 kus t ...
4 POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 





45N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM
3,689 m3 t ...FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1 KM
M3 22,760 m3 t ..79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO
20KM
35,278 m3 t . 75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
-22,760 m3 | . 919112211N Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu dle ÚRS 2019"
14,800 m t ... 
SEZNAM PŘÍLOH:
Rozpočet - soupis prací (více a méně práce)
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
/..-i	
[bookmark: _GoBack]Datum: 2 5 -flg. 2019 In9- Tomáš Sedlákxxxxxxx, DiS.
Podpis:
lí / /
/ \
VYJÁDŘENI INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
/fí) 4o. 2M4
Datum:
'to. 40, %ÝT)oVAU NPCy)
Podpis: I 1 	
• “dllb*
haaj sww- Tpw.iH7
VYJÁDŘENÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU O^hk
	uVv onaaruisn t«4 ■ SA7 117 '
Tč>Á \ťQu-'i
Datum: ^ /fQ. ^ ^
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[bookmark: bookmark8]ZBV č. ZBV0111/349 Měřín průtah
		 N
Stavba: El9/086,11/349 Měřín průtah
[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg]Obj ekt: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 Rozpočet: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
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[bookmark: bookmark9]Položky ZBV č. ZBV01
	
	V
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	E19/086, n/349 Měřín průtah.
SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	— 1 - Zemní práce
128 128
	
	ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 18110
	M2
	113,800
	
	

	141 141
	
	
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVAdCHŽEBERZ GEOTEXTILIE 21197
	M2
	-1,300
	
	

	
	
	
	22,7-24=-!, 300 [A]
	
	
	
	

	144 144
	
	
	TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO200MM, RÝHA
TŘI
212045
	M
	-1,300
	
	

	
	
	
	22,7-24=-!,.300 [A]
	
	
	
	

	380 118
	
	N
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY ŠĚ ZHUTNĚNÍM
	M3
	16,800
	
	

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	

	— 2 - Základy
210 210
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL DO 100MM ŠD 0/32 56332
	M2
	227,600
	
	

	211 211
	
	
	113,8*2 =227,600 [A]
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0/32
	M2
	113,800
	
	


56333


113,8=113,800 [A]
5? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.2.4
Datum: 15.10.2019 Čas: 15:25:53
[bookmark: bookmark10]Položky ZBV č. ZBV_01
/		———	\
Stavba: El 9/086,11/349 Měřín průtah
Objekt: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 Rozpočet: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
v					S
Poř.č. Položka
Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
220 220
242 242
247 247
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL
DO 200MM
567541
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená".
RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-25Qmm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
2739.0- 2710,50 -28,500 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL.
40MMACO 11+50/70
574A34
2769.0- 2810,50^-41,500 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM
ACL16+S0/70
574C46
M2
28,500


M2
M2
-41,500

-6,500

-
2704,00-2710,50=-6,500 [A]
Celkem

	 3 - Svislé konstrukce
320 320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA 1VŘÍŽÍ
89922
KUS
vpusť - 2=2,000 [A]
321 321		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUŠ	-3,000	
89923




























	3.6.2.4
	
	
	
	Datum:
	15.10.2019 Čas: 15:25:53

	
	
	Položky ZBV č. ZBV_01
	
	
	
	

	
	
	Stavba: E19/086,11/349 Měřín průtah
Objekt: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
	
	
	
	

	
	V
	Rozpočet: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
	
	
	J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	PDPS-4=l-4=-3,000 [A]
	
	
	
	

	381 328
	
	N TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 100MM2
	M
	14,800
	
	

	384 319
	
	N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	

		 4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	4 4
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	70,556
	
	

	
	
	14101
	
	
	
	

	
	
	35,278*2=70,556 [A]
	
	
	
	

	382 45
	
	N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM,
	M3
	3,689
	
	

	
	
	ODVOZ DO 12KM
	
	
	
	

	
	
	52,7*0,07=3,689 [A]
	
	Celkem
	
	

		 7 - Přidružená stavební výroba
	
	
	
	

	70 70
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
1KM
113721
	M3
	22,760
	
	

	79 79
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 122738
	M3
	35,278
	
	

	
	
	35,278=35,278 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	

		 75 - Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	

	75 75
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
	M3
	-22,760
	
	-,00


20KM
113728


	2.62.4
	
	
	
	Datum: 15.10.2019
	Čas: 15:25:53

	
	
	
	Položky ZBV č. ZBV_01
	
	
	

	
	
	Stavba:
	El 9/086, n/349 Měřín průtah
	
	>
	

	
	
	Objekt:
	SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
	
	
	

	
	\	
	Rozpočet:
	SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850
	
		)
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ Počet MJ J.cena
	
	Celkem

	
	
	
	
	Celkem
	
	

		 9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	383 919112211
	
	N
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu
	
	
	

	
	
	
	dleÚRS 2019
	Celkem
	
	

	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	







image2.jpeg
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIACS, a.s.

Rozpodet:
ZikKladni cena:

2189 477,80 K&

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

2233 823,22 K&

DPH: 469 102,88 K&
Cena s dani: 2702926,10 K&
Z toho rozhod.hmoty:
Mérné jednotky: Cena - celkem: 44 345,42 K&
Pocet mérnych jednotek: 1,00 DPH: 9312,54 K&
Niklad na mérnou jedn.: 2233 823,22 K& Cena s dani: 53 657,96 K&
Vypracoval zadini: ZBV vypracoval:

Datum vypracovini ZBV 29.08.2019
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