[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
„III/13213 Počátky, ul. Žižkova
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Číslo smlouvy objednatele: 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Číslo smlouvy zhotovitele: 145/GAJS/2019
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	Technických:
	referent p řípravy a realizace staveb


Technický dozor:

	Koordinátor BOZP:
	WINGS CZ, s.r.o.

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
DIČ:
	00090450
CZ00090450


Telefon:
Fax:
E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen jako „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 Jinonice

	stavbu provede:
	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

	adresa závodu:
	Tovární 3, 620 00 Brno

	zastoupený:
	prokurista
-prokurista



zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
	Kontaktní osoba:
	vedoucí OTÚ oblasti JIH



Doručovací adresa: Tovární 3, 620 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	- ředitel oblasti Jih
vedoucí PJ Pelhřimov

	technických:
	vedoucí PJ Pelhřimov




- stavbyvedoucí Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Č. účtu:
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Telefon:
Fax: E-mail: (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 3. 9. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 003 a č. 004 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Ev. listu změny stavby č. 004 o	330.226,49 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Ev. listu změny stavby č. 003 o	- 6.006,00 Kč bez DPH
b) dle Ev. listu změny stavby č. 004 o	- 532.524,92 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH dle dodatku č. 16.115.277,65 Kč
330.226,49 K č
- 538.530,92 K č
5.906.973,22 Kč
1.240.464,38 Kč
7.147.437,60 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
§ sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
IHF RASTRUK T URY

§ sfdi
STATNI FOND DOFfl
IHF RASTRU* T URY

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S ve znění platných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
Dodatek č. 2 SoD č. 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S
akce: III/13213 Počátky, ul. Žižkova
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Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S uzavřené dne 3. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
	Přílohy:
	Ev. list změny stavby č. 003 vč. změnového rozpočtu ze dne 20. 11. 2019
Ev. list změny stavby č. 004 vč. změnového rozpočtu ze dne 20. 11. 2019



V	V Brně
Zhotovitel:

§ sfdi
STATNI FOND DOFRAVNI
INF RASTRU* T URY

Objednatel:
Dodatek č. 2 SoD č. 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S
akce: III/13213 Počátky, ul. Žižkova
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]3.6.17.2	Datum:	Čas:
	Evidenční list Změny stavby

	Název a evidenční číslo Stavby :
IH/13213 Počátky, ul. Žižkova
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
SO 000
	Číslo ZS:
003

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zdůvodnění změny od projektanta (AD)
Soupis prací - počet listů A4
Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4
	
	
	Paré	Příjemce
Objednatel (včetně elektronické verze)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4


Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel

jpis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Stavba byla realizována dle odsouhlaseného stupně dokumentace PDPS.
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Víceprací
	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

	
	-6 006
	0
	-6 006

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	

	Pojektant (autorský dozor)
	Jméno
	datum	11 LOí'! podpis

	Objednatel - ředitel
	jméno
	datum 20. 11.
	2019podpis

	Objednatel - TSN	jméno
	datum	podpis

	Objednatel
	jméno
	datum f/í (•!. f	podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedenéno ou/ro, Kieiy je soucasu výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	Technický dozor objednatele
	jméno
	datum	PodPi:

	Zhotovitel
	jméno
	datum	podpi




3.6.17.3
Datum:
Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního obiektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS3289 596,74

	Název Stavby: III/13213 Počátky, ul. Žižkova
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Všeobecné položky


Údaje v Kč bez DPH
Cena stavby dle smlouvy	Poznámka:
1 - zadat	Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:
	
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena stavby po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	| stavební/montážní práce
	0
	0
	289 596,74
	0


Číslo Změny stavby: 003

Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě
	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě
	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	ll=(10/l)*100

	stavební/montážní práce
	-6 006
	0
	0
	0




Nová cena SO/PS po této Změně:
	
	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena stavby po této Změně
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1*100

	*avební/montážní práce
	-6 006
	283 590,74
	-6 006
	-2,07


Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Souhlas:
	Datum:
z zc-tf

	jOUf-IL-A 4/"
	W 'H 2-C 71

	
	(C(f.ZZo/y

	touhle se
	ÁZ. ((. ?©(<(

	OK u/vV
	(A _44.

	WK-Vřx
	2 0. 11. 2019


Jméno:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Projektant (autorský dozor):
Technický dozor objednatele:
Objednatel- TSN:
Objednatel:
Aspe Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava	Příloha č.#	Strana: 1
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Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava	Příloha č.#	Strana: 1

Objednatel:
Změna během výstavby (ZS) - krycí list


	Evidenční list Změny stavby

	Název a evidenční číslo Stavby :
III/13213 Počátky, ul. Žižkova
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zp. plochy
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
SO 101
	Číslo ZS:
004

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: STRABAG a.s, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Přílohy Evidenčního listu Změnv stavby: Zdůvodnění změny od projektanta (AD)
Soupis prací - počet listů A4
Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4
	
	
	Paré	Příjemce
1 Objednatel (včetně elektronické verze)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4


3.6.17.2
Datum:	Čas:
Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel
>pis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

Důvodem více a méněprací jsou změny konstrukce, doměrky dle skutečného zaměření a faktická nepřítomnost ceněných prací na stavbě.
Doměrek dle skutečného zaměření: 280- předláždění krytu z beton dlaždic se zámkem, 319- výšková úprava poklopů, 320- výšková úprava mříží, 321- výšková úprava krycích hrnců, ZBV NP- recyklace za studená, 323- obetonování potrubí z prostého betonu do C16/20, 116- uložení sypaniny do násypů z nakup mater, 141- opláštění odvodů, žeber z geotextýlie, 145- trativody kompl z trub plast HM do DN200mm, 208- vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD 0/63, 330- těsnění dilatačních spař asf zálivkou modif průř do 800mm2, 363- dopravní značky základní velikosti ocel nereflex - demontáž, 365- - dopravní značky základní velikosti ocel folie tř. 1 - dodávka a montáž, 374- sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky - dodávka a montáž, 4- polatky za skládku (kamenivo, zemina 2000kg/m3), 436- vybourání uličních vpustí kompletních, 56- odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného, 63- odstranění podkladů zpevněných ploch s asfalt pojivém, 88- odkop pro stavbu silnice a železnic tř. I, ZBV NP- vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1km, ZBV NP- příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1km
Změna konstrukce: 228- infiltrační postřik asfaltový do 1 kg/m2, 232- spojovací postřik z mofi. emulze do 0,5 kg/m2
Faktická nepřítomnost ceněných prací na stavbě: 50- odstr. krytu zpevněn, ploch z dlažeb kostek, odvoz do 20km
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Víceprací
	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

	
	-532 524,92
	330 226,49
	-202 298,43

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Pojektant (autorský dozor)
	
	Jméno
	datum ý7/' / Z -' podpis

	Objednatel - ředitel
	
	jméno
	datum 2 0 11,
	2019P°dPis

	Objednatel - TSN
	jméno
	datumi< '2C|Z| podpis

	Objednatel
	
	jméno
	datum
	(Č podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j VZ.JOUU puuruimc popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	Technický dozor objednatele
	jméno
	datum	((	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	datum	podpi


Číslo

3.6.17.3
Datum:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS45 776 875,33

	Název Stavby: III/13213 Poěátky, ul. Žižkova
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace a zp. plochy


Údaje v Kč bez DPH
Cena stavby dle smlouvy	Poznámka:
1 - zadat	Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:	.... .	T„. „„„
J r	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena stavby po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=l+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	-820 585,60
	701 230,18
	5 657 519,91
	-119 355,42


Číslo Změny stavby: 003

Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě
	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě
	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	ll=(10/l)*100

	stavební/montážní práce
	-532 524,92
	330 226,49
	1 031 456,67
	17,85




Nová cena SO/PS po této Změně:
	
	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena stavby po této Změně
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1*100

	+avební/montážní práce
	-1 353 110,52
	5 455 221,48
	-321 653,85
	-5,57




Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	Jméno:
	Souhlas:
	Datum:	Podpis:
/ -/•/.

	Projektant (autorský dozor):
	
	
	79. 11 lel‘1

	Technický dozor objednatele:
	
	
	Í

	Objednatel- TSN:
	
	
	XZ-U

	Objednatel:
	
	
	44 Ji K '

	Objednatel:
	
	i
	2 0. 11. 2019


[image: ]
Firma: STRABAG a.s, odštěpný závod Morava	Příloha č.2	Strana: 1

& Aspe	Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava	Příloha č.3
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Změna během výstavby (ZS) - krycí list


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4STRABAG

CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon:
Nabídkový rozpočet VWB-I-2
	Stavba: 841-GAJS -111/13213 Počátky, ul. Žižkova
	Nákladové středisko:

	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava Tovární 3 62000	Brno
	IČO:
DIČ:
Peněžní ústav: číslo účtu:
	60838744 CZ60838744
	Objednatel:
39464
	Město Počátky
Město Počátky Palackého Náměstí 1 Počátky
	IČO:
DIČ:
Peněžní ústav: číslo účtu:

	y -rVxZs+z**
	
	
	Za objednatele
	
	

	Tel
	
	e-mail:
	Tel.: +420()/
	
	e-mail:




	OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	1.
	
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY
	
	
	
	

	1.1.
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1.1.01
	12
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba
	KPL
	1,000
	
	

	1.1.02
	18
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby
	KM
	0,441
	
	

	1.1.03
	19
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci
	KM
	0,441
	
	

	1.1.04
	20
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčeni hranic pozemků
	KM
	0,441
	
	

	1.1.05
	21
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských síti na stavbě, KPL=stavba
	KPL
	1,000
	
	

	1.1.06
	23
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,000
	
	

	1.1.07
	24
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba
	KPL
	1,000
	
	

	1.1.08
	25
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	KM
	0,441
	
	

	1.1.09
	26
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY
	KM
	0,441
	
	


IČO: 60838744
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ-158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: H
OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova
	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky

	1.1.10
	27
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS

	1.1.11
	30
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m

	1.1.12
	31
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba

	1.1.13
	32
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba

	1.1.14
	33
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba

	1.1.
	Celkem
	Všeobecné konstrukce a práce



1.	Celkem	VŠEOBECNÉ POLOŽKY
	2.
	
	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

	2.1.
	
	Zemní práce

	2.1.01
	100
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek

	2.1.02
	107
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

	2.1.03
	110
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

	2.1.04
	113
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

	2.1.05
	116
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

	2.1.06
	120
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

	2.1.07
	124
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

	2.1.08
	125
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

	2.1.09
	128
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

	2.1.10
	132
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M

	2.1.11
	136
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

	2.1.12
	141
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

	2.1.13
	145
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMDNDO200MM, RÝHA TŘ II

	2.1.14
	197
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.

	2.1.
	Celkem
	Zemní práce


IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz
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	2.2.
	
	Základy



2.2.	Základy


STRABAG

[image: ]

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: -t
	OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ

	2.2.01
	203
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10
	M3

	2.2.02
	208
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI ŠD 0/63
	M3

	2.2.03
	214
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
	M3

	2.2.04
	224
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
	M3

	2.2.05
	228
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	M2

	2.2.06
	232
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2

	2.2.07
	239
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70
	M3

	2.2.08
	251
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70
	M3

	2.2.09
	275
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2

	2.2.10
	280
	PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2

	2.2.
	Celkem
	Základy
	



	2.3.
	
	Svislé konstrukce
	

	2.3.01
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3
	T

	2.3.02
	303
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M

	2.3.03
	313
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS

	2.3.04
	319
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS

	2.3.05
	320
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS

	2.3.06
	321
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS

	2.3.07
	323
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
	M3

	2.3.08
	330
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M

	2.3.09
	363
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUS

	2.3.10
	365
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS

	2.3.11
	374
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	kus

	2.3.12
	381
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	m2


IČO: 60838744
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STRABAG
	

	Množství
	JC v CZK	||	Celková cena v CZK

	320,820
	

	401,025
	

	7,150
	

	30,450
	

	75,000
	

	5.512,000
	

	114,440
	

	137,425
	

	11,190
	

	37,300
	



	730,554
	

	20,500
	

	10,000
	

	4,000
	

	1,000
	

	11,000
	

	3,786
	

	350,600
	

	17,000
	

	17,000
	

	13,000
	

	2,800
	





STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4STRABAG

CZ-158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: •
	OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	2.3.13
	390
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	m
	13,629
	
	

	2.3.
	Celkem
	Svislé konstrukce
	
	
	
	




	2.4.
	
	Vodorovné konstrukce
	

	2.4.1
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	4.285,040
	

	2.4.2
	47
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	56,770
	

	2.4.3
	407
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast
	M
	9,200
	

	2.4.4
	420
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	49,500
	

	2.4.5
	430
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ ZTRUB DN DO 400MM
	M
	8,800
	

	2.4.6
	436
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	4,000
	

	2.4.
	Celkem
	Vodorovné konstrukce
	




	2.5.
	
	Komunikace
	

	2.5.1
	50
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,895
	

	2.5.2
	56
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	641,640
	

	2.5.
	Celkem
	Komunikace
	




	2.6.
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	

	2.6.1
	63
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	275,300
	

	2.6.2
	68
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	13,629
	

	2.6.
	Celkem
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	




	2.7.
	
	Potrubí
	

	2.7.1
	88
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1.204,880
	

	2.7.
	Celkem
	Potrubí
	




	2.8.
	
	Ostatní konstrukce a práce
	

	2.8.1
	9
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	5,238
	

	2.8.2
	95
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
	M
	280,000
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4STRABAG

CZ- 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +
	OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ |
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	2.8.
	Celkem
	Ostatní konstrukce a práce
	



|2.	Celkem KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
	3.
	
	Dopravně inženýrská opatření (DIO)
	

	3.1.
	
	Zemní práce
	

	3.1.1
	14
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba
	KPL
	1,000
	

	3.1.
	Celkem
	Zemní práce
	



Dopravně inženýrská opatření (DIO)Celkem

4.
Celkem
ZBV

	4.
	
	ZBV
	

	4.1.
	
	Vícepráce
	

	4.1.02
	
	NP - Recyklace za studená
	m2
	1.400,000
	

	4.1.12
	997006512
	NP- Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	730,554
	

	4.1.19
	997006519
	NP- Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2.191,662
	

	4.1.
	Celkem
	Vícepráce
	




	4.2.
	
	Méněpráce
	

	4.2.01
	203
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10
	M3
	-320,820
	

	4.2.02
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3
	T
	-730,554
	

	4.2.05
	116
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	-100,000
	

	4.2.
	Celkem
	Méněpráce
	

	
	
	
	



	5.
	
	ZBV2
	

	5.1.
	
	Horská vpust
	

	5.1.02
	208
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI ŠD 0/63
	M3
	0,500
	

	5.1.03
	110
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	11,650
	

	5.1.08
	125
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	8,980
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STRABAG
	

	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	ks
	1,000
	
	

	m3
	1,250
	
	




	
	

	
	M
	3,500
	

	
	M3
	3,080
	

	
	M3
	2,970
	

	
	




	
	

	
	KUS
	-1,000
	

	
	




	■

	M2
	2.676,000
	

	M2
	65,000
	

	KUS
	4,000
	

	KUS
	8,000
	

	KUS
	8,000
	

	m2
	433,000
	

	M3
	1,200
	

	




KPL	-1,000

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ-158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: +
OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova
	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky

	6.2.02
	116
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

	6.2.03
	141
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

	6.2.04
	145
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHATŘ II

	6.2.05
	208
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI ŠD 0/63

	6.2.06
	232
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

	6.2.08
	330
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2

	6.2.09
	363
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

	6.2.0A
	365
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

	6.2.0B
	374
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

	6.2.0D
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3

	6.2.10
	436
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

	6.2.20
	50
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM

	6.2.21
	56
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

	6.2.22
	63
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM

	6.2.23
	88
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

	6.2.24
	997006512
	ZBV NP- Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

	6.2.25
	997006519
	ZBV NP- Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km

	6.2.
	Celkem
	Méněpráce
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STRABAG
	

	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	M3
	-115,200
	
	

	M2
	-19,000
	
	

	M
	-7,600
	
	

	M3
	-27,025
	
	

	M2
	-2.638,000
	
	

	M
	-267,600
	
	

	KUS
	-12,000
	
	

	KUS
	-10,000
	
	

	kus
	-12,000
	
	

	T
	-1.394,000
	
	

	KUS
	-1,000
	
	

	M3
	-0,895
	
	

	M3
	-69,640
	
	

	M3
	-31,070
	
	

	M3
	-452,880
	
	

	t
	-68,354
	
	

	t
	-205,062
	
	





STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4STRABAG

CZ-158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: 4
Rekapitulace nabídkového rozpočtu
	OBJEKT:
	

	ČP
	Název objektu
	Celkem částka

	1.
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY
	

	2.
	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
	

	3.
	Dopravně inženýrská opatřeni (DIO)
	

	4.
	ZBV
	

	5.
	ZBV2
	

	6.
	ZBV3
	

	Celkem rozpočet
	

	Částka DPH 21%
	

	Celkem včetně DPH 21%
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Místo
í 74 , 2/74 
Datum
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MJ Mnozstvi JCvCZK Celkova cena v CZK
KM 40,000
KUs 1,000
KPL 1,000
KPL 1,000
KPL 1,000

ep—————

M 40,000
M3 10,920
M3 40,600
M3 8,000
M3 1.069,400
M3 18,215
M3 10,920
M3 7.585
M2 2673500
M2 838,000
M2 838,000
M2 1.129,000
M 451,600
M3 2,800
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(OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) - 1113213 Poétky, ul. Zizkova
Poradové ¢. Kod polozky | Nazev polozky
5.1.09 NP- Horska vpust véetné miize
5.1.10 320101112 kNP- Osazeni betonovych a zelezobetonovych prefabrikéti hmotnosti nad 1000 do 5000
9
5.1. Celkem Horska vpust
5.2.
5202 303 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
5.2.03 10 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM
5.2.08 125 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
5.2. Celkem Nova pfipojka
53 Ménépréace
5303 313 VPUST KANALIZAGNI ULIEN| KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU
5.3. Celkem Ménéprace
B Celkem ZBV2
6. ZBV3
6.1. Viceprace
6.1.01 228 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2
6.1.02 280 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM
6.1.03 319 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU
6.1.04 320 VYSKOVA UPRAVA MRIZi
6.1.08 321 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU
6.1.06 ZBV NP-Recyklace za studena
6.1.08 323 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (B20)
6.1. Celkem Viceprace
6.2. Ménéprace
6201 23 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
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