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DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/409 Počátky - Panské Dubenky (I. etapa) (úsek 1)“
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Číslo smlouvy objednatele: 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Číslo smlouvy zhotovitele: 134 / GAAA-030 / 2019
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	, ředitel organizace

	technických:
	, referent p řípravy a realizace staveb technicko správní námě stek

	Technický dozor:
	koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou

	Koordinátor BOZP:
	---

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
Fax:
E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	zastoupený:
	, prokuristou a
prokuristou

	zapsán v obchodním rejstříku:
	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih

	technických:
	, vedoucí PJ Pelhřimov

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech republic a.s.

	Číslo účtu:
IČO:
	60838744




g sfdi
STATNI FOND DORA IHF RASTRU* T URY
CZ60838744DIČ: Telefon: Fax: E-mail:

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 20. 8. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce
a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenč ním listem změ ny stavby č. 1 vč. rozpo čtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o	43.286,40 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o	- 7.535,00 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH1.724.292,10 Kč

Vícepráce	43.286,40 Kč
Méněpráce	- 7.535,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.760.043,50 KčDPH 21%

369.609,14 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH2.129.652,64 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S uzavřené dne 20. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

g sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ
INF RASTRU* T URY
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Evidenčním listem změny stavby č. 001 vč. rozpočtu
Přílohy:	Evidenčním listem změny stavby č. 001 vč. rozpočtu
V JihlavěV Brně
Zhotovitel:

Objednatel:
3.6.17.2

Aspe	Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava			Příloha č.2	Strana: 1
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Datum:	Čas:




Evidenční list Změny stavby
[image: ][image: ][image: ]Název a evidenční číslo Stavby :
11/409 Počátky - Panské Dubenky
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
SO 101.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4. 158 00 Praha 5
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:
Zdůvodnění změny od projektanta (AD)
Soupis prací - počet listů A4
Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4
Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:
Pare
Příjemce
Objednatel (včetně elektronické verze)
Zhotovitel
Projektant



Úprava položek dle skutečného zaměření stavby.
231- Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2, 242- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl.40mm, 247- Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl 50mm, 267- Výsprava trhlin asfaltovou zálivkou, 281- Výplň spař asfaltem. 320- Výšková úprava mříží, 339- Očištění vozovek zametením, 340- Očištění asfaltových vozovek umytím vodou, 358- Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku, 420- Řezání asfaltového krytu vozovek tl do 500mm, 4- Poplatky za skládku kamenivo, zemina 2000kg/m3, 70- Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do lkm
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Víceprací
	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

	-7 535,00
	43 286,40
	35 751,40



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	Pojektant (autorský dozor)
	Jméno
	datum 2.2 . Í7.2^/podpis

	Objednatel - ředitel
	jméno
	1	datum 2 0 11, 2019 P°dPis

	Objednatel - TSN
	jméno
	datum	P°dPis

	Objednatel
	jméno
	datum W • {	poopis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je_u	r	
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Technický dozor objednatele
	jméno
	datum

	Zhotovitel
	jméno
	datum >72	A’'/podpis



[image: ]

Číslo p

ZÁPIS3.6.17.3
Datum:
Čas:

o projednání soupisu prací a ceny stavebního obiektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS1Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
l 514 292,10

	Název Stavby: 11/409 Počátky - Panské Dubenky
	

	Číslo a název stavebního objektu/pi ovozního souboru (SO/PS): SO 101.1


Poznámka:
Údaje v Kč bez DPH
Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat


Cena stavby v předchozích Změnách:
	
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena stavby po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=l+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0
	0
	1 514 292,10
	0


Číslo Změny stavby: 002

Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě
	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě
	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	ll=(10/l)*100

	stavební/montážní práce
	-7 533,00
	43 286,40
	43 286,40
	2,86




Nová cena SO/PS po této Změně:
	
	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena stavby po této Změně
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1*100

	stavební/montážní práce
	-7 535,00
	1 550 043,50
	35 751,40
	2,36



Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Jméno:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):Souhlas:
^Ol/ítLA^l
Datum:	Podpis:
42 71
Projektant (autorský dozor):




Technický dozor objednatele:
Objednatel- TSN:
(4	<4Objednatel:

20. 11. 2019
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ-158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon:
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz
STRABAG
	I Stavba: TE-DB-19044800 - II/409 Počátky - Panské Dubenky (I. etapa) (úsek 1
	Nákladové středisko:

	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava Tovární 3 62000	Brno
	IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Peněžní ústav: číslo účtu:
	Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
58601	Jihlava
	IČO:
DIČ:
Peněžní ústav: číslo účtu:

	Za zhotovitele:
Tel.:-*	e-mail:
	Za objednatele:
Tel.:/	e-mail: i



Nabídkový rozpočet	VWB-I-2
	OBJEKT - SP: PE 2019 - II/409 Počátky - Panské Dubenky

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	1.
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	

	1.1.
	
	Zemní práce
	
	
	
	

	1.1.1
	12
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba
	KPL
	1,000
	
	

	1.1.2
	18
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby
	KM
	5,000
	
	

	1.1.
	Celkem
	Zemní práce
	
	
	
	



	1.2.
	
	Základy
	

	1.2.1
	21
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba
	KPL
	1,000
	

	1.2.2
	24
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba
	KPL
	1,000
	

	1.2.
	Celkem
	Základy
	

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	
	Svislé konstrukce
	
	
	

	1.3.1
	31
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL = stavba
	KPL
	1,000
	

	1.3.2
	32
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba
	KPL
	1,000
	

	1.3.
	Celkem
	Svislé konstrukce
	



Ostatní a vedlejší náklady
Celkem
	
	

	2.
	
	Komunikace II/409 - úsek č.1

	2.1.
	
	Zemní práce
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	STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ- 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon:
	IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz


2.4.

Vodorovné konstrukce



	OBJEKT - SP: PE 2019 - II/409 Počátky - Panské Dubenky

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ

	2.1.1
	100
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	M

	2.1.
	Celkem
	Zemní práce
	

	
	

	2.2.
	
	Základy
	

	2.2.1
	226
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.
	M2

	2.2.2
	231
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2

	2.2.3
	242
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM ACO 11 +
50/70
	M2

	2.2.4
	247
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
	M2

	2.2.5
	267
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M

	2.2.6
	281
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M

	2.2.7
	283
	REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTTL 20MM
	M2

	2.2.8
	284
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRSTTL 50MM
	M2

	2.2.
	Celkem
	Základy
	




	2.3.
	
	Svislé konstrukce
	

	2.3.1
	319
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS

	2.3.2
	320
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS

	2.3.3
	321
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS

	2.3.4
	339
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2

	2.3.5
	340
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2

	2.3.6
	343
	OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2

	2.3.7
	358
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS

	2.3.8
	378
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2

	2.3.
	Celkem
	Svislé konstrukce
	


2.4.	Vodorovné konstrukce
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RABAG
	I

	Množství
	li	«•	*	'

	14,000
	



	115,000
	

	6.200,000
	

	3.100,000
	

	3.100,000
	

	200,000
	

	60,000
	

	4,000
	

	2,000
	



	8,000
	

	16,000
	

	6,000
	

	3.100,000
	

	3.100,000
	

	6,000
	

	6,000
	

	141,500
	





12.11.2019

12.11.2019

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ-158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: -
	OBJEKT - SP: PE 2019 - il/409 Počátky - Panské Dubenky

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky

	2.4.1
	420
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

	2.4.
	Celkem
	Vodorovné konstrukce



	2.5.
	
	Komunikace

	2.5.1
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3

	2.5.
	Celkem
	Komunikace



	2.6.
	
	Ostatní konstrukce a práce

	2.6.1
	93
	ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

	2.6.
	Celkem
	Ostatní konstrukce a práce

	

	2.7.
	
	Elektroinstalace - silnoproud

	2.7.1
	70
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

	2.7.
	Celkem
	Elektroinstalace - silnoproud



Komunikace 11/409 - úsek č.1
	2.8.
	
	Doplňující konstrukce a práce

	2.8.1
	95
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

	2.8.
	Celkem
	Doplňující konstrukce a práce



Celkem
	7.
	
	Dopravně inženýrská opatření

	7.1.
	
	Zemni práce

	7.1.1
	13
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

	7.1.2
	14
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stav

	7.1.
	Celkem
	Zemní práce



Celkem
	
	
	

	8.
	
	ZBV

	8.1.
	
	Vicepráce

	8.1.1
	231
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2



Dopravně inženýrská opatření
[image: ][image: ][image: ]
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	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	
	M
	60.000
	
	

	
	
	




	
	

	
	T
	23,800
	

	
	




	
	

	
	M2
	115,000
	

	
	




	
	

	
	M3
	279,000
	

	
	




	
	

	
	M
	150,000
	

	
	




	
	

	
	KPL
	1,000
	

	ba
	KPL
	1,000
	

	
	



M2	143.000

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon:
OBJEKT - SP: PE 2019 - il/409 Počátky - Panské Dubenky
	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky

	8.1.2
	242
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 + 50/70

	8.1.3
	247
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70

	8.1.4
	281
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM

	8.1.5
	339
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

	8.1.6
	340
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

	8.1.7
	420
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

	8.1.8
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3

	8.1.9
	70
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

	8.1.
	Celkem
	Vicepráce




	8.2.
	
	Méněpráce

	8.2.1
	267
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

	8.2.2
	320
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

	8.2.7
	358
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

	8.2.
	Celkem
	Méněpráce

	

		
	Celkem
	ZBV




RABAG
	

	
	MJ
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	
	M2
	89,000
	
	

	
	M2
	54,000
	
	

	
	M
	12,000
	
	

	
	M2
	54,000
	
	

	
	M2
	89,000
	
	

	
	M
	12,000
	
	

	
	T
	74,200
	
	

	
	M3
	6,000
	
	

	
	
	




	
	

	
	M
	-11,000
	

	
	KUS
	-3,000
	

	
	KUS
	-4,000
	

	
	



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4STRABAG

CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice
Telefon: -
Rekapitulace nabídkového rozpočtu
	OBJEKT:

	ČP
	Název objektu
	

	1.
	Ostatní a vedlejší náklady
	

	2.
	Komunikace II/409 - úsek č.1
	

	7.
	Dopravně inženýrská opatření
	

	8.
	ZBV
	

	Celkem rozpočet
	

	Částka DPH 21%
	

	Celkem včetně DPH 21%
	



42 4/. 2C44
DatumMísto

SPW/WB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku	5/5	12.11.2019

SPW/WB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku	5/5	12.11.2019

image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
Cislo ZS:
001





image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image1.jpeg
sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
NFRASTRUKTURY





