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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo III/38815 Vír – most ev. č. 38815-3 

ze dne 26. 04. 2021 

 
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-5-2021 
Číslo smlouvy zhotovitele:    

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

se sídlem:  Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

zastoupený:  Ing. Alešem Semotamem, jednatel společnosti  

zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 

IČO:   04381823 

DIČ:   CZ04381823 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Článek 2 
Změna smluvních podmínek 

 
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele ZMR-ST-5-
2021 ze dne 26. 4. 2021, spočívající v prodloužení termínu uvedení celé stavby do užívání z důvodu 
nepředvídatelných změn stavby v průběhu její realizace. 

2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní: 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 
měsíců od předání a převzetí staveniště  

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé 
stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)  

 

se ruší a nahrazuje ujednáním: 

 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 29. 10. 
2021 

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé 
stavby do užívání dle bodu b)  

 

 

Článek 3 
Ostatní ujednání 

 
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 ve znění platných dodatků se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami). 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
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3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

V Olomouci V Jihlavě 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
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