
KUJIP1HGWEC
Číslo smlouvy objednatele: 145965
Číslo smlouvy zhotovitele: 085 / GDJT / 2021

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: „11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4 211 071 069 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblastí JIH 

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH 
zástupce pro věci technické: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava, hlavní stavbyvedoucí 

Vilém Růžička, stavbyvedoucí 
Martin Liščák, stavbyvedoucí

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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2.2. Předmětem tohoto dodatku Č.1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 145965, č. zhotovitele 085 / GDJT / 
2021 uzavřené dne 4.6.2021, je úprava ceny za dílo a změna dílčího termínu plnění díla, tj. uvedení do 
předčasného užívání stavby z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací. Hlavním důvodem těchto změn 
byla úprava položek dle geotechnického posouzení jak hráze rybníka, tak objektů SO 101 a SO 102, změna 
objektů dle RDS, přeložka mělko uloženého kabelu VO, prodloužení trativodů, použití stávajícího požeráku 
atd. Dalším důvodem těchto změn byl chybějící propustek na extravilánu.

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo: 

3.1.

Článek 3 - Termín plnění, odstavec 3.1 

,3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

I
I

Zahájení realizace stavby - předání staveniště
Předčasné užívání stavby
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

předpoklad 05/2021 
do 31. 10. 2021 
do 31.01.2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které 
by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.
Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště předpoklad 05/2021
Předčasné užívání stavby do 15.11. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31. 01. 2022

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které 
by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.
Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

I

I
I
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Článek 4 - cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplní dodavatel): 
cena celkem bez DPH:.    61 852 880,00 Kč
DPH 21%;..,.............................................................  12 989 104,80 Kč

cena celkem včetně DPH:...........        74 841 984,80 Kč 

(slovy: šedesátjedenmilionosmsetpadesátdvatisícosmsetosmdesát korun českých bez DPH)*'

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3, Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplní dodavatel): 
cena celkem bez DPH:... .    66 989 333,97 Kč
DPH 21%:..........      14 067 760,14 Kč
cena celkem včetně DPH:......................................................81 057 094,11 Kč

(slovy: šedesátšestmilionůdevětsetosmdesátdevěttisictristatřicettn korun českých devadesátsedm haléřů 
bez DPH)"

Článek 4 - závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 145965, č. zhotovitele 085 / 
GDJT / 2021 uzavřené dne 4.6.2021, tímto dodatkem č.1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění.

4.2. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 145965, č. zhotovitele 085 / GDJT / 
2021 uzavřené dne 4.6.2021, a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se 
zněním tohoto dodatkuč.1 a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní 
předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje 
Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
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4.5, Tento dodatek č.1 o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti 
stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz 
souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 2 7 10. 2021

Za objednatele:

náměstek hejtmana

Smlouvu provřil: (

V Brně dne 20 -10- 2021

Za zhotovitele:

/Ing.Ondřej Chrást Ing. Ondřej Volek
8 ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH

KrajVysoana 2
*2 1882/57,58601

I
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®Aspe Finns: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava ■ Strana: 1

3.1.1

Soupis objektů
Stavba: - 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 34 749 685,17

Objekt Název_____________________ OC

so ooo Všeobecné položky 1 029 164,00

so ooi Příprava staveniště 132 338,60

so 101.1 Okružní křižovatka 1/112 - 1/406 - silnice/112 2 818 059,95

SO 101 Okružní křižovatka 1/1 12 - 1/406 10 785 468,15

SO 102.1 Rekonstrukce silnice 1I/406-KÚ
482419,98

SOI 02 Rekonstrukce silnice I/406 6 015 928,95

SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů 1 807 664,16

SO 105 Oprava silnice 1/23 302 195,04

SO 181 Dopravně inženýrské opatřeni 2 681 071,00

SO 191.1 Dopravní značení - silnice II/112 21 946,00

SO 191,2 Dopravní značení - silnice 11/406 - KÚ 13 741,00

SO 191 Dopravní značení 136 579,00

SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku 81 718,57

SO 301J Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/l 12 - 471 438,11

SO 301,2 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/1 12-odvodnovací 143412,72
žlábky

SO 301 Odvodnění okružní křižovatky 845 039,95

SO 302.1 Odvodnění silnice 11/406-KÚ 70 281,83

SO 302 Odvodnění silnice 11/406 2 565 088,88

SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122 161 598,09

SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově 722 358,99

SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák 964 138,50

SO 382 - Přeložka přepadu z rybníka Nadymák 648 278,43

SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice II/l 12 ' 174 267,20

SO 431 VO okružní křižovatky 367 593,98

SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90 556 474,49

SO 701 Úprava oplocení Č.p. 79
542 511,86

SO 801,1 Vegetační úpravy - silnice II/1 12 32 831,80

SO 801 Vegetační úpravy 176 075,94



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava

Základní cena: 1 029 164,00 Kč

Cena celková: 1029 164,00 Kč

DPH: 216 124,44 Kč

Cena s daní: 1 245 288,44 Kč
K ................................ )

Měrné jednotky:

Počet měrných j ednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1029 164,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné položky

1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,00 11 967.00 11 967,00

-------------------—

Zajištění potřebných zkoušek na PAU die vyhlášky v potřebném množství dle 
vyhlášky 130/20019 v rozsahu SO 101,102,105 ___ ___________ --------------- -------- ----------- ---- ■-■■■■—...-...._ —........ -..

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 107 703.00 107 703,00

Čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě požadavku objednatele, 
pevná Částka 50 00,- KČ, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - 
provewdení zkoušek nad rámec smluvník KZP, nezahrnuje náklady na povinné 
průkazní zkoušky

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00 191 472,00 191 472,00

Zajištěni průchodu stavbou pro pěší - bezpečnostní opatření, veškerá nutná 
opatření dle plánu BOZP, včetně případného zřízení provizorních lávek pro pěší

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1.00 209 423,00 209 423,00

Veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - vytyčení 
stavby, vytyčení obvodu staveniště, vytyčení během stavby,zřízení vytyčovací 
sítě stavby (včetně vytyčovacích bodů krytých šachtou a vytyčovacích bodu s 
nucenou centrací a hlavních výškových bodu v potřebném rozsahu, vytyčení 

- stávajících inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby, vypracování 
geometrického piánu, včetně fotookumentace v průběhu stavby - předpoklad 3x v 
tištěné podobě, 3x na CD _ _ __

5 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 59 835,00 59 835.00

___ ............. ...........

Pasportizace vně a uvnitř pozemních objektů přlehlých ke stavbě před zahájením , 
stavby a po dokončení stavby - zdokumentování stavebně technického stavu 
včetně zprávy a fotodokumentace _ ..... ..... -- --------------- --- ----------- ---------- -- -..... ...-.............

6 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 35 901,00 35 901,00

Pasportizace stávajících komunikací využívajících staveništni dopravou před 
zahájením stavby a po dokončení stavby, pasportizace komunikací objízdných tras 
- zdokumentování stavebně technického stavu včetně zprávy a fotodokumentace



11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 000 Všeobecné položky
SO 000 Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

SO 101, SO 102, SO 104, SO 105 v rozsahu projektových vrstevnica výšek 
vytyčovacích bodů, SO 103 v rozsahu VTD na zábradlí. S0181 v rozsahut 
dokumentace pro stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích, SO 
191 v rozsahu stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích, SO 201 v 
rozsahu VTD na ocelovou a dřevěnou konstrukcí, RDS na spodní stavbu, RDS na 
SO 381 v rozsahu hutněného násypu, způsob izolace a kamenného břehu (190 
000,-).........____ _____ __  ____ ____ ______ __ ______ ___________________ ______

KPL 1.00 65 819,00 65 819,00

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS, předání v počtu 
dle SOD, součástí dokladů budou při předání veškeré atesty, prohlášení o schodě, 
certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedení 
zkoušek - předpoklad 3x a to i v tištěné podobě a 3x na CD v rozsahu dle 
požadavku objednatele _ _ ___

KPL 1,00 95 736,00 95 736,00

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Vypracování geometrického plánu stavby GP, předání v počtu dle SOD, předpoklad
3x a to i v tištěné podobě a 3x na CD v rozsahu die požadavku objednatele _ _

HM 1,00 65 819,00 65 819,00

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

fotodokumentace průběhu stavby, předání 1 x v tištěné podobě, 1x v digitální 
podobě jako součást závěrečné zprávy

KPL 1,00 11 967,00 11 967,00

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Vypracování plínu kopntrolních prohlídek stavby KZP, TP, TePř a závěrečné zprávy
v počtu dle SOD _ _ ... .....

KPL 1.00 17 951,00 17 951,00

12 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE

v rámci stavby není místo staveniště přesně stanoveno, v rámci projektové 
dokumentace je uvažováno s plochou na parcele č. 186/1, na pozemku 108/1 je 
uvažováno s deponii omice po dobu stavby __ ___ _

KPL 1,00 83 769,00 83 769,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍA
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3, stavba
Objekt: SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 03710 POMOC PRÁCE ZAJTšŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00 71 802,00 71 802,00

____ __ __ __

případná oprava silnic L, H.r 111. třídy a MK staveništni dopravou a vozidly využívající 
objízdnou trasu, čerpáno se souhlasem objednatele na základě pasportizace
komunikací a rozsahu poškození _ _ __ _ ............. .. .... .... ...... ..... .___ _____ _______ ______ ____ __ ... ________ ____

0 Všeobecné položky 1 029 164,00

Celkem: 1 029 164,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 001 Příprava staveniště

Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava
._

Základní cena: 132 338,60 Kč

._______

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

132 338,60 Kč

27 791,11 KČ

160 129.71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

132 338,60 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

.................        y
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: * SO 001 Příprava staveniště

Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 18,10 180,00 3 258,00

základy SDz a zábradlí, pokácené dřevo

2 014122 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1,30 479,00 622,70

kovové konstrukce stávajcícíh značek

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 880,70

r 1 Zemní práce

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 28,00 60,00 1 680,00

včetně naložení a odvozu na skládku

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,00 4 188,00 8 376,00

včetně naložení a odvozu na skládku

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3.00 5 385.00 16 155,00

________ __ —-..
včetně naložení a odvozu na skládku

6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,00 2 393,00 7 179,00

včetně naloženi a odvozu na skládku
.............._

7 12110 SEJMUTÍ OR.NICENEBO LESNÍ PŮDY M3 249,00 88,00 21 912,00

sejmutí irnice v rozsahu stavby v předpokládané tloušťce 0.30 m s naložením a
odvozem na mezideponii na parcelu 108/1 na základě souhlasu majitele.

8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 75,00 299,00 22 425,00

uvažováno s ochranou 15 ks stromů do výšky 2 m, včetně ochranné netkané

Firma: STRABAG a.s.. Odštěnnť závod Morava Strana- 4



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

\_____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 001 Příprava staveniště
SO 001 Příprava staveniště

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

9 184E1

geotextile pod bednění ve sshodné výměře __ _

PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 10,00

—

239,00 2 390,00

s umístěním na parcelu 115 (stávající majitel)

10 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 2,00 7 180,00 14 360,00

nové stanoviště určí město Telč

1 Zemní práce 94 477,00

r 9 Ostatní konstrukce a práce

11 914133 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ
KUS 16,00 120,00 1 920,00

odstranění stávajících SDZ včetně sloupků, patek a základů, s naložením a 
odvozem na skládku

12 914133 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS 1,00 359,00 359,00

...

odstranění stávajícího dopravního zrcadla včetně sloupku, patky a základu, s 
naložením a odvozem na skládku _ _ -... .... -....... -... -....... ...............—... ------------ _.............

13 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 392,00 24,00 9 408,00

...-..

Nájemné provizorního oplocení (předpoklad pole2.5x1.8 m) v rozsahu provizorního 
oplocení parcel 119/194/1, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladními 
desek a upevňovadel 56x7=392 ........ .................... ... _____ _ ............. ...-..... -......

14 916822 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 60,00 239,00 14 340,00

Dovoz provizorního oplocení (předpoklad pole 2,5x1.8 m) z půjčovny DZ včetně 
montáže v rozsahu provizorního oplocení parcel 119, 194/1, kompletní včetně 
osazen, včetně sloupků, podkladních desek a upevňovadel
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 001 Příprava staveništi

Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 916823 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ M 60.00 120,00 7 200,00

Demnontáž provizorního oplocení (předpoklad pole 2.5x1.8 m) po realizaci 
definitvniho oplocení parcel 119,194/1 v rámci SO 702 a SO 702, komplet včetně 
odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ

16 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T 0.21 3 590.00 753,90

Demnontáž stávajícího zábradlí v ulici Na Baště s odvozem na mezideponii stavby 
pro zpětné osazení do původní polohy, včetně vybourání základů s odvozem na 
skládku

9 Ostatní konstrukce a práce 33 980,90

Celkem: 132 338,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - H/406

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406

. ---  J

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní cena: 8 833 923,99 Kč

A
Cena celková; 10 785 468,15 Kč

DPH: 2 264 948,31 Kč

Cena s daní: 13 050416,46 Kč
\ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 785 468,15 KČ

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

H/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 - H/406
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 2 118,75 421,00 891 993,75

vybouraný materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky a podloží, 
skládkovné O (25+8+673+838.75+574=2118,75 m3)

ZB V:
ZLI Úprava položek na skutečnost -41,40 - 17 429,40 :

aktuální množství .....-_ ___
2 077,35 ____________ _______ ___

874 564,35

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 128,30 239,00 30 663,70

vybouraný materiál ze stmelených konstrukčnich vrstev vozovky - předpoklad 
beton, skládkovné O (0,8+75,4+0.8+7.3+44=128.3 m3)

. 3 014121 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 239,04 299,00 71 472,96

odfrézované asfaltové vrstvy v t. 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel, předpoklad 90% (265.6x0.9=239.04 
m3)

......__ __ -....... __ _ ____ ...............

ZBV:
ZLI Úprava položek na skutečnost 74,96 22 413,04

aktuální množství 314.00 93 886,00

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 26,56 598,00 15 882,88

odfrézované asfaltové vrstvy v tt 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel předpoklad 10% (265.6x0.1=26.56 m3)

ZBV:
ZLI Úprava položek na skutečnost -26,56 ■ 15 882,88

. _ . . . , .. -z , v . _......02 .wS,,303. „an-sEs....,, ..6..: .... .N. ...... . : .00, , .... : -....... s.n.v0. 00:----------a...........sac.......... a, . a. ,,..t 3-,..20.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba 
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství

--- ------- —-... .

0,00

---- ---- .. ............ .... ------------- ----

0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 999114,05

p 1 Zemní práce

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3 574.00 431.00 247 394,00

.................... ....... ........... ___ __ __ ____ __
předpoklad 250 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

_ __ __ _ _..... ......... ................................... ....... .. —.... ____ ___ ____ __ ___ _ ...._____ ___ __ _____

6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 44,00 574,00 25 256.00

-------------....... .......... . _ _____ ___ —... .....
předpoklad 100 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

-.. --- ------- ----- -----_-------- ............. ..... ..... ....—...— -- ------ ---------- ----- —

7 113471 a ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO IKM

M3 . 16,00 438,00 7 008,00

..... .....—

odstranění žulových kostek drobných, přídlažba včetně beton lože, včetně očištěni
a odvozu na mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na skládku (lože 
0.1x73=7.3 m3) .................. ..... .... .............. ...... _..... _ _____________ ____ _______ _ ___ ... ---------------- —....... ____ ____________

8 1 13471 b ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO IKM

M3 1,80 438,00 788,40

odstranění žulových kostek drobných, přídlažba včetně beton lože, včetně očištěni 
a odvozu na mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na skládku, sjezdy (lože 
8x0.1=0.8 m3)

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH .

M 314,00 402.00 126 228,00

odstranění betonových silničních obrubníků včetně betonového lože s naložením a 
odvozem ns skládku odpadů (skládka 0.24x31 4=75.4 m3) _
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406
SO 101 Okružní křižovatka H/l 12 - H/406

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

10 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ

DO IKM

vybourání kamenných štípaných obrubníků včetně betonového lože, včetně 
očištění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětné použiti v SO 103, lože

M 4,00 402.00 1 608,00

11 11372

odvoz na skládku (lože 0,2x4=0,8 m3) _ ..... ....

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

frézování asfaltových vrstev, předpoklad 150 mm, včetně naložení a odvozu na 
skládku, předpoklad 10% množství nebezpečných odpadů, bude upřesněno po 
zkouškách na PAU, zajistí zhotovitel

M3 265,60 891,00 236 649.60

; ZBV:
ZLÍ Úprava položek na skutečnost 41,40 36 887,40 1

•.... ......-.... ... —......• .....-...... .................. .—.... - ...-..... —.......-.......-.......-.... -... -... -.....-.....---- ----- ------ ------------------- --- ------ ---- -------... ................---- ----- • -.......—----------- ---- ----- -----• —.........-.......... . ... rer-m--------------------------------------------------- — - --A*...—.

15 12373 d

aktuální množství

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3

307,00

25,00

273 537,00

290,00 7 250,00

13 12373 b

potřebné odkopy pro realizaci zárubní zídky u rybníka Nadymák. včetně očištění 
vybouraných kamenů pro zpětné použití, včetně naložení a odvozu na skládku____  _____ ,

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1

odkopy a výkopy pro siíniční těleso, včetně naložení a odvozu na skládku

M3 673,00 290,00 195 170,00

ZBV:
ZLÍ Úprava položek na skutečnost 122,60 33 554,00 i

14 12373 c

aktuální množství

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1

odkop pro položení a vyspádování příkopu podél silnice 11/406, včetně naložení a 
odvozu na skládku

M3

795,60

8,00

230 724,00

290,00 2 320,00

- "....... . .... - • -• ---------------- - --------- --- -A -------

Aspe------—STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop pro sanační vrstvu v ti. 300 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

M3 838,75 290,00 243 237,50

ZBV:
ZL 1 Úprava položek na skutečnost

------ ■■■■—...—-

196,00 56 840,00
•....-- -.... ....-...•... ... -.. ....- • -..................... . -—------ -------- -------- - ----.. ......... -...... ..-..•............. ......... ...... ................•....-.... ...........................-..... —........-.......................... ................. A~*..... ....................

16 171102

- -...... -........--
aktuální množství

ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3

1 034,75

38,00

300 077,50

80,00 3 040,00

17 17380

násyp tělesa v rámci středu OK, včetně pořízení dovozu a zhutnění na 98% PS

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

zemní krajnice se zhutněním z vhodného nenamrzavého materiálu, zhutnění na

M3 148,00 1 013,00 149 924,00

....... -........ .... ........- - -.......... ....... 98% PS, včetně pořízení a dovozu _ ---------- ----  ------ - ----- -------------------- --------------------------- . ... ........

18 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 067,00 16,00 33 072,00

... -.. . ..
urovnání, úprava a přehutnění parapláně pod sanačními vrstvami - OK

.............-......-............ --------- ---- - ..... -..... . -....................-........................... ...................-..... ...........—--------------------------

19 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 067,00 16,00 33 072,00

--- ---.. . ..—....-............ --------- --- -... ........ ...... .
urovnání, úprava a přehutnění první sanační vrtsvy - OK

.... .......... . _..... ........ ...... ...... ................ ..................-...._—.......... .......... ........_

20 18110 c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. i

urovnání, úprava a přehutnění pláně pod konstrukčními vrstvami vozovky na Edef,2

M2 2 067,00 16.00 33 072,00

... ------- .... ---- .... ------ ------------ = 45 Mpa - OK ................................................. ........ ...........-... ........... .. .................. ....... . ■ ... -........ ........ .......... .... -... .... -...... -....... -

21 18110 d ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 

urovnání, úprava a přehutnění parapláně pod sanačními vrstvami

M2 610,00 20,00 12 200,00

;--- - ---
ZBV:

-.. ........... ..... ...... ...... . ■............ -------------- --- ........—................. .... .... ...................................................... ■..... .........—
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406

N

l__ Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 - H/406 ______________)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZL 1 Úprava položek na skutečnost
............ .. ....

653,00 13 060,00

aktuální množství 1 263,00 25 260,00

22 18110 e ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ, I M2 610,00 20,00 12 200,00

urovnání, úprava a přehutnění první sanační vrtsvy

ZBV:
ZLI Úprava položek na skutečnost 653.00 13 060,00 j

....... ... ........... ... ............ ....... .......... .......... aktuální množství _______ _______ 1 263,00
____ .... ____ 25 260,00

23 18110 f ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 610,00 20,00 12 200,00

urovnání, úprava a přehutnění pláně pod konstrukčními vrstvami vozovky na Edef,2 
= 45 Mpa

ZBV: i
ZLI Úprava položek na skutečnost 653,00 13 060,00 i

■------- -----
aktuální množství

. ......... ... .... . 1 263.00
..... ...... ........ ...... ............

25 260,00

24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNÍCE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 313,00 57,00 17 841.00

ohumusování v tf. 150 mm včetně dovozu z mezideponie omice, pokládky a 
rozprostření

25 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 135,00 63,00 8 505,00

—.......- — -.....—.......— -..... _
ohumusování v ti. 200 mm včetně dovozu z mezideponie omice, pokládky a

_ rozprostření, střed OK _ —.. -... .. -- ------ - —. .....-. —-......
26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 59,00 36,00 2 124,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ohumusování v tl. 150 mm včetně dovozu z mezideponie ornice, pokládky a 
rozprostření

27 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 171,00 233,00 39 843,00

trojosá geomřiž o min. tl, 18 mm ochrana proti erozi, včetně kotvení ocelovými 
sponami ve tvaru U o průměru 8 mm 300+100+300 mm s roztečí max 1 m, včetně 
pořízení a dovozu

1 Zemní práce 1 618 463,90

p 2 Základy

28 21197 a OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 84,90 65,00 5 518,50

netkaná separačni geotextilie min. 300 g/m2, obalení drenážního žebra (100x180 
mm) ve vrstvě z SC - OK, včetně pořízení a dovozu

29 21197 b OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 38,00 43,00 1 634,00

netkaná separačni geotextilie min. 300 g/m2, obalení drenážního žebra (100x130 
mm) ve vrstvě z SC, včetně pořízení a dovozu

' l ZBV:
ZLI Úprava položek na skutečnost 89,00 3 827,00 í

aktuální množství 127,00 5 461,00

30 212645 TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 1 M 286,00 643,00 183 898,00

trativod DN 160 mm, tunelový tvar (LP), podkladní beton C 8/10-X0vt. 100 mm, 
vyýplň z těženého kameniva frakce 8/16, obaleno seaparční textilii min 200 g/m2 
včetně veškerých zemních prací, včetně všech potřebných tvarovek a 
přechodových kusů

ZBV:
ZL 1 Úprava položek na skutečnost . 188,00 120 884,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 1/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
2 .. ... ....... . ........ ........ ..................................—......... .................................................................................................-.....—................................................................... . ..... ............ .. ....... .............

.......... ....... ...---
" ...............—"73

aktuální množství 474,00 304 782,00

31 21452 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 620.00 701,00 434 620,00

sanační vrstvy ze štěrkodrti v tl. 300 vrstveno a hutněno po vrstvách 150 mm, ŠDa 
fraskce 0/63, včetně pořízení a dovozu - OK

32 21452 b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 183,00 701,00 128 283,00

—.......

ZBV:
.... ................ -....... ..

sanační vrstvy ze štěrkodrti v ti. 300 vrstveno a hutněno po vrstvách 150 mm, ŠDa 
fraskce 0/63, včetně pořízení a dovozu

------------------- ------ —.. -.. ... -...... —.... —. ........ .... ....... ... ._ ......................_-------------—

i ZL 1 Úprava položek na skutečnost 262.00 183 662,00 i
•....- ...............-... -........• ............•...... .......................................... o*--............. --....-*---.....•--** . ................................ . ......... - . .................... . .................----- ......-..... ..........-..... •--------------------...------- —....-------—---------- - •-I--".......win ------------- -—.......—........-*

------- ---—..... -------------- --------
aktuální množství

--------------- ----------
445,00

-------------------- ----------------- ----- ----- -
311 945,00

33 21461D SEPARAČNI GEOTEXTILIE DO400/2 M2 37,00 57,00 2 109,00

netkaná separačni geotextilie min. 400 g/m2, drenážní pás v prstenci OK, včetně
pořízení a dovozu

2 Základy 1 064 435,50

- 3 Svislé konstrukce

34 327211 a ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ. NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA M3 6,00 10 172,00 61 032,00

SUCHO

... ... ..... .
ZBV:

zárubní zídka z žulových kamenů 80 - 200 kg, min pevnost 80 Mpa, nasákavost 
max. 3%, včetně pořízení a dovozu

.—...-..... ... -— —... .................... . ......... ........ ............... ..... ...... .......................—---- ------------ —— ... ............... ...... ... ... .. ■;

ZL 1 Úprava položek na skutečnost -6,00 -61 032,00 í
•.. ........ -....—.....—-- •............-......•...... • ......•....... ............... ......... .............. . .......—. ...... -......... .. ......... ....................................................................................................•...............----------------................................... ..... .............——- .. , --...................... .......... .......................... . ............ ...



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

A
II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt:
Rozpočet:

SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406

Por.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

. .. ... ...... - aktuální množství 0,00 0,00

35 327211 b ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA M3 3,00 9 376,00 28 128,00

SUCHO 

zárubní zídka z žulových kamenů, využití stávajícxich z mezideponie

: ZBV:
ZLÍ Úprava položek na skutečnost -3,00 -28 128,00

aktuální množství 0,00 0,00
-................... ........................................ ........ ....................•••••'....."m***" ............ -............................... ........... . ............. . ............... .......................- F.........T-**---........... ......................-............................. .. ....................................... . ............................................ .................... ........... ......... ................... .............._.... ......................... ... .1 3 Svislé konstrukce 0,00

r 5 Komunikace

36 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 3,00 3 160,00 9 480,00

podkladní beton pro zárubní zídku C25/30 XF4, včetně pořízenfé a dovozu

J ZBV:
ZL 1 Úprava položek na skutečnost -3,00 -9 480,00 l

<AA....—— ........... •“-* . ..... ............................. •....................- ....... ... .......... ............ ......----A---............. .......................................... .. ...... . .................... ....................... ---V--,-,,,*

-------------------- ------ ----- -
aktuální množství 0,00 0,00

37 562131 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL M2 771,00 291,00 224 361.00

DO 150MM 

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 130 mm, včetně pořízení, dovozu a 
rozprostření a přehutnění, komunikace

e.... ..... ... -.....-.............ve .............................• * . •./.......... - •..... ....  -------- ---- ---------0,1— ........------ ................. a’---- - -*- -e/-........— env omhm-ap., .................................................................................... .....

: ZBV:
ZL 1 Úprava položek na skutečnost 653,00 190 023,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

“...."

aktuální množství

"---------------- - --------------

1 424,00

-------------- ------------------ --- -----------—-.........—.......... ... ............ .... ............... ...

414 384,00

38 56213! b VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ 1 TL 

DO 150MM

M2 826,00 291,00 240 366,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 150 mm, včetně KARI sítě 
100/10x100/10 mm ve shodné ploše, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, prstenec OK

ZBV:
ZL 1 Úprava položek na skutečnost 653,00 190 023,00 ,

aktuální množství 1 479,00 430 389,00

39 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2 1 502,00 388,00 582 776,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 180 mm, včetně pořízení, dovozu a 
rozprostření a přehutnění, komunikace - OK

40 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2.90 954,00 2 766,60

drenážní žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x180 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separačni netkanou geotextilií min. 300 g/m2 - OK

41 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,60 954,00 1 526,40

drenážní žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x130 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separačni netkanou geotextilií min. 300 g/m2

ZBV:
ZL 1 Úprava položek na skutečnost 2,50 2 385,00

aktuální množství 4,10 3 911,40

a . m _m



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 1/406
SO 101 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

42 56335 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

štěrkodrť ŠD frakce 0/63 v tf. 220 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, komunikace

M2 712,00 181,00 128 872,00

ZBV:
ZL 7 Úprava položek na skutečnost 662,00 119 822,00

.. ................ .
aktuální množství ......................... ...-.. l 374,00

__ ........_ _............ .... ........ . ... ..................
248 694,00

43 56335 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

štěrkodrť ŠD frakce 0/63 v tl. 250 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, komunikace - OK ___ ___ _ _

M2 2 070,00 205,00 424 350,00

44 56335 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250

Štěrkodrť ŠD frakce 0/63 v tl. 250 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, komunikace - prstenec OK _ _ _

M2 142,00 205,00 29 110,00

45 572123 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

infiltrační postřik 1.00 kg/m2, Pl-EP, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem
HDK frakce 2/4, 4,0 kg/m2

M2 989,00 27,00 26 703,00

ZBV:
ZL 7

.... ........ .... .
Úprava položek na skutečnost

_ ____________ _ -
653,00

.. -... ..... ... ...... ....... ....
17 631,00

----- -------
aktuální množství

..... .. ...... ......... . ..... l 642,00 -- -------- -...... ...... ..... _....-
44 334,00

46 572123 b

....................

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO I.0KG/M2

infiltrační postřik 1,00 kg/m2, PI-E, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem
HDK frakce 2/4, 4^0 kg/m2-OK _

M2 848,00 27,00 22 896,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka 117112 -11/406

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka n/112 - H/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
47 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFTK ASFALTU DO 0,5KG/M2 

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu

M2 899.00 16.00 14 384,00

ZBV:
ZL l Úprava položek na skutečnost 653,00 10 448,00

48 572212 b

aktuální množství

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu

M2

--- -
1 552,00

899.00 16,00

...... ----- 24 832,00

14 384,00

ZBV:
ZL 7 Úprava položek na skutečnost 653,00 10 448,00

49 572212 c

aktuální množství

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2

— 1 552,00

771,00 16,00

— 24 832,00

12 336,00

50 572212 d

spojovací postřik 0.25 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu - OK

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 771,00 16,00 12 336,00

51 57476 a

spojovací postřik 0.4 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu - OK

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovými

M2 2 067,00 144,00 297 648,00

52 57476 b

pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m - OK

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovými 
pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m

M2 610,00 144,00 87 840,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
.. .............. ......... ......... ..... .........-.........-............-................... .......-.... ......... —...........-.....—..... ............—..... ..... .............. ............ ......... -..... -.... .......-... ---- -----------—....-.........

ZL 1 Úprava položek na skutečnost 653.00 94 032.00

53 574A44

aktuální množství

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

1 263,00

899,00 228.00

181 872,00

204 972,00

54 574C56

ACO 11+ 50/70 40 mm, komunikace

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 899,00 235,00 211 265,00

55 574D78

ACL 16+ 50/70 60 mm, komunikace

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL.

80MM

M2 771,00 420,00 323 820,00

56 574E46

ACPI 22S PMB 45(80-65) 80 mm - OK

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16s TL.

50MM

M2 899,00 177,00 159 123,00

57 574F78

ACP 16+ 50/70, 50 mm. komunikace

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2 771,00 337,00 259 827,00

58 574J54

ACP 22S PMB 50/70 80 mm - OK

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.

40MM

M2 771,00 240,00 185 040,00

59 576411

SMA 11S PMB 45(80-65) 40 mm - OK

POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 771,00 16,00 12 336,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 1/406
SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 1/406 ____ J

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

-..._ -....... .........
zdrsňujícíc posyp PSV deklarované 53 1/3 mm. 2 kg/m2 - OK

--------------------  ...... - ----- -------------------- —

60 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.1 TL. DO M2 170,00 1 605,00 272 850,00

250MM

cementobetonový kryt CB i v t. 250 mm, včetně KARI sítě 100/10x100/10 mm ve 
shodné ploše, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a přehutnění, prstenec OK _ ......------ ----------------- — .. —... -...........-..... -.............

61 58222 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 81.00 2 603.00 210 843,00

-- ---- ......._... -.................
přídiažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z 
beton min. C25/30nXF3, včetně naložení a dovozu z mezideponie -... —........-...-..... -.... ...... .. ........ ...... _......-...... ..... --......—.....-..... -........ —

62 58222 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 9,00 2 328,00 20 952.00

přídiažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z 
beton min. C25/30nXF3, včetně včetně pořízení a dovozu

63 58222 c DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 21,30 3 836,00 81 706,80

přídiažba ze jednoho řádku žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože 
z beton min. C25/30nXF3, včetně včetně pořízení a dovozu

64 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 39,80 96,00 3 820,80

—
zalití spar trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu ve vozovce na styku 
nové a stávající ob rušné vrstvy ■■......-...-■----- .... .......... —. .........

5 Komunikace 4 704 022,60

r 8 Potrubí

65 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,00 1 768,00 1 768.00

...—-
úprava povrchových znaků inženýrských sítí do nové nivelety, včetně případné 
výměni a dopnění a potřebné části

66 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,00 1 505,00 3 010,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

,_____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101 Okružní křižovatka n/12 -1406
SO 101 Okružní křižovatka 11/1 12 - 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava povrchových znaků inženýrských sítí do nové nivelety, včetně případné 
výměni a dopnění a potřebné části _____ _ _

8 Potrubí 4 778,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M 10,00 485,00 4 850,00

betonové silniční obrubníky 100x200x1000 mm včetně betonového lože s boční 
operou, beton C25/30nXF3__ _ _ _ ....... ..... -------------- ------ .... -..... -------------- -- ------ ----------- ------ ----------------- --- ........ ........

68 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 104,00 532,00 55 328,00

betonové silniční obrubníky 150x250x1000/500 mm včetně betonového lože s 
boční operou, beton C25/30nXF3

69 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 24,00 784,00 18 816,00

betonové obrubníky nájezdové 150x150x1000 mm včetně betonového lože s boční 
opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton 
C25/30nXF3 přímé

70 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM '

M 5,00 784,00 3 920,00

betonové obrubníky přechodové 150x150*250x1000 mm včetně betonového lože s 
boční opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton 
C25/30nXF3 přímé, 12 ks pravých a 13 kusů levých

71 917426 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 223,00 4 446,00 991 458,00

kamenné obrubníky 250x250 mm rovné i obloukové, včetně lože s přídlažbou z 1 
nebo 2 řádků žulových kostek z betonu C25/30nXF3, výška podsázky 150 mm, 
obrubníky budou provedeny s pemrlovaným povrchem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt; SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 -11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

72 917426 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 40,00 2 118,00 84 720,00

__

kamenné obrubníky 250x250 mm rovné - příčné prahy, osazené do 
cementobetonového krytu CB 1 v rámci prstence OK, výška podsázky 0 - 30 mm, 
obrubníky budou provedeny s pemrlovaným povrchem _ _ ______ _ — ... ................ ... ......... _ .... .. — ... -... _______ _

73 917427 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 21,00 6 785,00 142 485,00

kamenné obrubníky 250x300 mm obloukové, včetně lože z betonu C25/30nXF3, 
výška podsázky 200 mm. obrubníky budou provedeny s pemrlovaným povrchem - 
prstenec OK

74 917427 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 15,30 7 719,00 118 100,70

kamenné obrubníky přejízdné 300/100x300/250 mm rovné i obloukové, včetně lože 
z betonu C25/30nXF3, výška podsázky 50 mm, obrubníky budou provedeny s 
pemrlovaným povrchem - prstenec OK, dělící ostrůvky, přejízdní klíny

ZBV:
ZL] Úprava položek na skutečnost 123,00 949 437,00 j

aktuální množství 138,30 1 067 537,70

75 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 39,80 203,00 8 079,40

oddělení bouraných Částí stávající vozovky od ponecaných asfaltových vrstev 
stávající vozovky

76 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU

TL 100MM

M 25,00 652,00 16 300,00

prefabrikované příkopové tvárnice rozměru šířky 600 mm s hloubkou min 120 mm z 
betonu min C25/30 XF4, včetně lože z betonu min. tl. 100 mm z betonu 
C25/30nXF3, osazení na sraz dle TKP 18, příkop podél silnice 11/406



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka 1/112 - 11/406

Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

77 967121 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM M3 4,00

DO 1KM

odstranění stávající zárubní kamenné zídky na sucho, včetně očištění a odvozu na
__  mezideponii pro zpětné použití_ _ _

290.00 i 160.00

Ostatní konstrukce a práce 2 394 654,10

Celkem: 10 785 468,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka II/l 12 - 11/406 - silnice/112

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka 1/112 - 11/406 - siinice/112

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace;

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava
_

Základní cena: 2 813 969,13 Kč

4
Cena celková: 2 818 059,95 Kč

DPH: 591 792,59 Kč

Cena s daní: 3 409 852,54 Kč
U _________________ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 818 059,95 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406 - silnice/112

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112
......... _ . J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0

i 014121

Všeobecné konstrukce a práce

a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

vybouraný materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky a podloží, 
skládkovné O (362+224.25+188-774.25 m3)

M3 774,25 421,00 325 959,25

ZBV:
ZL2 Úprava položek na skutečnost -15,80 -6 651.80

......... ... .......... ... ....... .........—-.... aktuální množství
........ - ..............

758,45
............. ........... ............ ...... -........

319 307,45

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP $-00 (OSTATNÍ ODPAD)

vybouraný materiál ze stmelených konstrukčních vrstev vozovky - předpoklad 
beton, skládkovné O (15 m3) _ _ _ _ __ __

M3 15,00 239,00 3 585,00

3 014121 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel, předpoklad 90% (86.2x0.9=77.58 m3)

M3 77,58 299,00 23 196,42

ZBV:
ZL2 Úprava položek na skutečnost

___ __ ___ _ _
23,42

______ _____ ___ ___ ___ ___ __
7 002,58

— —.... ----- ------ -------------- - -------
aktuální množství _.. --- ---- - 101,00

......-.......--- ------- ---- -........ ... .....
30 199,00

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

odfrézované asfaltové vrstvy v ti, 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel předpoklad 10%, (86.2x0.1=8.62 m3)

M3 8,62 598,00 5 154,76

ZBV:
ZL2 Úprava položek na skutečnost

- --- _.. —
-8,62

. ........ .... - : . - _
-5 154,76
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka n/112 -11/406 - silnice/112

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0

aktuální množství 0,00 0,00

Všeobecné konstrukce a práce 353 091,45

- 1 Zemní práce

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 188.00 431.00

NESTMELENÉHO 

předpoklad 250 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 15,00 574,00

předpoklad 100 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 86,20 891.00

frézování asfaltových vrstev, předpoklad 150 mm, včetně naloženi a odvozu na 
skládku, předpoklad 10% množství nebezpečných odpadů, bude upřesněno po 
zkouškách na PAU, zajistí zhotovitel

j ZBV:
: ZL 2 Úprava položek na skutečnost 14,80

aktuální množství 101,00

8 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 224,25 290,00

odkop pro sanační vrstvu v tl. 300 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

9 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 362,00 290,00

odkopy a výkopy pro silniční těleso, včetně naložení a odvozu na skládku

; ZBV:

81 028,00

8 610,00

76 804,20

13 186,80 J

89 991,00

65 032,50

104 980,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406 - silnice/l 12

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
57......."..... Z.L2 .......... Úprava položek na skutečnost

..................... ...
-4 292,00

................... ■... •••••■•'............... •••••......... ......-r*n- ........................................... ...----------------.... au-*------ ... ....................- --------------- -----...... . ---------------- --• .....------- ------------------ -----------...• ---- *

10 17380

--------------- --------
aktuální množství

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zemní krajnice se zhutněním z vhodného nenamrzavého materiálu, zhutnění na

M3

347,20

22,00 1 013,00

100 688,00

22 286,00

11 18110 a

98% PS, včetně pořízeni a dovozu..... ...... _ _ _ ...........................

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 75,00 16,00 1 200,00

12 18110 b

urovnání, úprava a přehutnění parapláně pod sanačními vrstvami

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 75,00 16,00 1 200,00

13 18110 c

urovnání, úprava a přehutnění první sanační vrtsvy

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

urovnání, úprava a přehutnění pláně pod konstrukčními vrstvami vozovky na Edef,2

M2 75.00 16,00 i 200,00

14 18110 d

..... = 45_____________________ _______ ______  _____ _____ _____

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. í M2 790,00 20,00 15 800,00

15 18110 e

urovnání, úprava a přehutnění parapláně pod sanačními vrstvami

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 790,00 20,00 15 800,00

16 18110 f

urovnání, úprava a přehutnění první sanační vrtsvy

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

urovnání, úprava a přehutnění pláně pod konstrukčními vrstvami vozovky na Edef,2

M2 790,00 20,00 15 800,00

17 18222

. ... ........ ................ = 45 Mpa __ ___

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

ohumusování v tl 150 mm včetně dovozu z mezideponie ornice, pokládky a

M2 179,00 57,00 10 203.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112

Rozpočet: SO 101. í Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112
\_

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření

18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 76,00 36,00 2 736,00

ohumusování v tl. 150 mm včetně dovozu z mezideponie ornice, pokládky a 
rozprostření

19 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 179,00 233.00 41 707.00

trojosá geomříž o min. tl. 18 mm ochrana proti erozi, včetně kotvení ocelovými 
sponami ve tvaru U o průměru 8 mm 300+100+300 mm s roztečí max 1 m, včetně 
pořízení a dovozu

1 Zemní práce 473 281,50

2 Základy

20 21197 a OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3,10 65,00 201,50

netkaná separační geotextilie min. 300 g/m2, obalení drenážního žebra (100x180 
mm) ve vrstvě z SC, včetně pořízení a dovozu

21 21197 b OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 49,00 43,00 2 107,00

netkaná separační geotextilie min. 300 g/m2, obalení drenážního žebra (100x130 
mm) ve vrstvě z SC, včetně pořízení a dovozu

22 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 48,00 643,00 30 864,00

trativod DN 160 mm, tunelový tvar (LP), podkladní beton C 8/10-X0vt. 100 mm, 
vyýpl z těženého kameniva frakce 8/16, obaleno seaparční textilii min 200 g/m2 
včetně veškerých zemních prací, včetně všech potřebných tvarovek a 
přechodových kusů

24 21452 b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 237,00 701,00 166 137,00

sanační vrstvy ze štěrkodrti v tl. 300 vrstveno a hutněno po vrstvách 150 mm, ŠDa 
fraskce 0/63, včetně pořízení a dovozu
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101.1 Okružní křižovatka II/l 12 - 11/406 - silnice/l 12
SO 101.1 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406 - silnice/112 ____ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 21452 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,00 701,00 16 123,00

sanační vrstvy ze Štěrkodrti v tl. 300 vrstveno a hutněno po vrstvách 150 mm, ŠDa 
fraskce 0/63, včetně pořízení a dovozu - OK

2 Základy 215 432,50

r 5 Komunikace

25 562131 a VOZovKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL

DO 150MM

M2 59,00 291,00 17 169,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 130 mm. včetně pořízení, dovozu a 
rozprostření a přehutnění, komunikace

26 562131 b VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2 4,00 291,00 1 164,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl, 150 mm, včetně KARÍ sítě 
100/10x100/10 mm ve shodné ploše, včetně pořízeni, dovozu a rozprostření a 
přehutnění

27 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2 72,00 388,00 27 936,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl, 180 mm. včetně pořízení, dovozu a 
rozprostření a přehutnění, komunikace

28 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,10 954,00 95,40

...................

drenážní žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x180 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separační netkanou geotextili min. 300 g/m2 _ ...._------------------------ .. _..... —...............................

29 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,40 954,00 1 335,60

drenážní žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x130 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separační netkanou geotextilif min. 300 g/m2

30 56335 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 688,00 181,00 124 528,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť ŠD frakce 0/63 v ti. 220 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostřeni a 
přehutnění, komunikace

31 56335 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 72,00 205,00 14 760,00

štěrkodrť ŠD frakce 0/63 v tl. 250 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, komunikace

32 572123 a INFILTRAČNí POSTŘIK Z EMULZE DO L,OKG/M2 M2 690,00 27,00 18 630,00

infiltrační postřik 1.00 kg/m2, PI-EP, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem 
HDK frakce 2/4, 4.0kg/m2

33 572123 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 65,00 27.00 1 755,00

infiltrační postřik 1.00 kg/m2, PI-E, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem 
..... HDK frakce 2/4, 4.0 kg/m2 _ .............................. ......... - -....... _.. —-- -------

34 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO O,5KG/M2 M2 627,00 16.00 10032,00

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu

35 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 627,00 16,00 10 032,00

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu

37 572212 d SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 59,00 16,00 944,00

spojovací postřik 0.4 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu

36 572212 c SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 59,00 16,00 944,00

spojovací postřik 0.25 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu

39 57476 b VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 790,00 144,00 113 760,00

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovými 
pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m

Ehbd E—A 1 gq, 1 pmomeEmem-dmr4 mun, umI 1 ■ •g '
Tmm—muam...

p2: ■ , 4 .
m
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 - 11/406 - silnice/1 12

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka II/l 12 - 1406 - silnice/112

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
38 57476 a VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY STKANTNOU M2 75,00 144.00 10 800.00

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovými “
pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m

40 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSWY ACO 11+. HS TL. 50MM M2 627.00 228,00 142 956.00

ACO 11 + 50/70 40 mm, komunikace

41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 627,00 235,00 147 345.00

-... -... —.........
ACL 16+ 50/70 60 mm, komunikace

42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. M2 59,00 420,00 24 780,00

80MM

ACPL 22S PMB 45(80-65) 80 mm

43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 627.00 177.00 10 979,00

50MM

ACP 16+ 50/70, 50 mm, komunikace

44 574F78 . ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+. M2 59,00 337.00 19 883,00

22S TL. 80MM

ACP 22S PMB 50/70 80 mm

45 57454 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA H+, HS TL. M2 59,00 240,00 14 160,00

40MM

SMA 11S PMB 45(80-65) 40 mm

46 57641 í POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM ZKG/M2 M2 59,00 16,00 944,00

zdrsňujícíc posyp PSV deklarované 53 1/3 mm. 2 kg/m2
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 101.1 Okružní křižovatka 1/112 - 11/406 - silnice/l 12
SO 101.1 Okružní křižovatka II/l 12 -11/406 - silnice/112 ___________J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

47 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 

250MM

M2 4,00 1 605,00 6 420,00

cementobetonový kryl CB 1 v tl. 250 mm, včetně KARI sítě 100/10x100/10 mm ve 
shodné ploše, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a přehutnění

48 58222 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 42,00 2 603,00 109 326,00

přídiažba ze dvou řádků Žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z 
beton min. C25/30nXF3, včetně včetně pořízení a dovozu

49 58222 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 0,70 2 328,00 1 629,60

... ......... ......

přídiažba ze jednoho řádku žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože 
z beton min. C25/30nXF3, včetně včetně pořízení a dovozu _ .... ...... ...-...-... --- -------------- --- -............ -........ . ....... ............ .......... .. --..._... .

50 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 46,00 96,00 4 416,00

zalití spar trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu ve vozovce na styku 
nové a stávající obrusné vrstvy

5 Komunikace 936 723,60

- 9 Ostatní konstrukce a práce

51 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M 10,00 485,00 4 850,00

betonové silniční obrubníky 100x200x1000 mm včetně betonového lože s boční 
opěrou, beton C25/30nXF3

52 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 104,00 532,00 55 328,00

betonové silniční obrubníky 150x250x1000/500 mm včetně betonového lože s 
boční opérou, beton C25/30nXF3

53 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 24,00 784,00 18 816,00
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3.6.I.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka 11/112 -11/406 - silnice/112

Rozpočet: SO 101.1 Okružní křižovatka n/112 - H/406 - silnice/l 12

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové obrubníky nájezdové 150x150x1000 mm včetně betonového lože s boční 
opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton

.... ................    C25/30nXF3 přímé____________ _ ______ _____________________ _ _ ................. ...... ............... ............................... _

54 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

betonové obrubníky přechodové 150x150-250x1000 mm včetně betonového lože s 
boční opérou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton

M 5.00 784,00 3 920,00

55 917426

- C25/30nXF3 přimé, 12 ks pravých a 13 kusů levých _ _

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 25OMM 

kamenné obrubníky 250x250 mm rovné i obloukové, včetně lože s přídlažbou z 1

M 160,00 4 446.00

-..... ....

711 360,00

56 917427

nebo 2 řádků žulových kostek z betonu C25/30nXF3, výška podsázky 150 mm, 
obrubníky budou provedeny s pemrlovaným povrchem

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

kamenné obrubníky přejízdné 300/100x300/250 mm rovné i obloukové, včetně lože 
z betonu C25/30nXF3, výška podsázky 50 mm, obrubníky budou provedeny s

M 5,70 7 719.00

—

43 998,30

57 919114

........ -.......... pemrlovaným povrchem - prstenec OK, dělící ostrůvky, přejízdní klíny ___

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 

oddělení bouraných částí stávající vozovky od ponecaných asfaltových vrstev

M 6,20 203,00

—

1 258.60

9

__ _ _ stávající vozovky

Ostatní konstrukce a práce

. ..... ------------------ ------------------------------------

839 530,90

Celkem: 2 818 059,95



Aspe______ Firma: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava______________________________________________________________________ _______________________...______________Strana:
3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava ,
■J

Základní cena: 3 234 588,69 Kč

Cena celková: 6 015 928,95 KČ

DPH: 1 263 345,08 Kč

Cena s daní: 7 279 274,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

6 015 928,95 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 436,40 421,00 183 724,40

vybouraný materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky a podloží, 
skládkovné O (188.5+11.9+236=436.4 m3)

: ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 184.65 7 7 737.65

ZL 7 Přeložka vedení VO 14,00 5 894,00

aktuální množství 635,05 261 356,05

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 147,24 239,00 35 190,36

vybouraný materiál ze stmelených konstrukčních vrstev vozovky - předpoklad 
beton, skládkovné O (76.9+70.34=147.24 m3)

3 014121 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 157,37 299,00 47 053,63

odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel, předpoklad 90% (174.85x0.9=157.37
m3)

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 390,63 116 798,37 J

......... .................... .......... ______ _ _ __ aktuální množství 548,00
.... ... ..... . ........................ ....... .......... .

163 852,00

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 17,48 598.00 10453,04

odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel předpoklad 10% (174.85x0.1=17.48 m3)

: ZBV:
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 1/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
" ZL3 ....... ..... . Úprava položek na skutečnost Ú7.48

------------------- -------------- -10 453,04

aktuální množství 0,00 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 466 398,41

1 Zemní práce

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3 188,50 431,00 81 243,50

předpoklad 250 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost I84t65 79 584,15

aktuální množství 373.15 160 827,65

6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 76,90 574.00 44 140.60

...— ..........-..... —...
předpoklad 100 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

.............. ......... - ---------------- ----- -

7 113471 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 1KM

M3 30,20 348,00 10 509,60

odstranění žulových kostek drobných, přídiažba včetně beton lože, včetně očištění 
a odvozu na mezideponii pro zpětné použiti, lože odvoz na skládku (lože 
119x0.1=11.9 m3)

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M 293,08 402,00 117 818,16

odstranění betonových silničních obrubníků včetně betonového lože s naložení a 
odvozem ns skládku odpadů (skládka 0.24x293.08=70.34 m3)
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406
SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

frézování asfaltových vrstev, předpoklad 150 mm, včetně naložení a odvozu na 
skládku, předpoklad 10% množství nebezpečných odpadů, bude upřesněno po 
zkouškách na PAU, zajistí zhotovitel

M3 174.85 891,00 155 791.35

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skuiečnost 373J 5 332 476,65 :

........ . ---------- ------- ----—
aktuální množství

................. .... -...... .....
548,00 488 268,00

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

včetně naložení a odvozu na skládku, odkop pro sanační vrstvy v ti. 300 mm

M3 236,00 290,00 68 440,00

,... ......

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost

............. ..... ...... ........
147,90 42 891,00 í

38 132732

.......... .....-........... ... .....
aktuální množství

NP - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3

383,90

0,00

111 331,00

317,00 0,00

.----- --- -

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedeni VO

..... ......... .... .............
14.40

............................ .. ......... .......
4 564,80 :

-------- ----
aktuální množství

—-- --------....................
14,40

-............ ........ .... -............... ...-....- •
4 564,80

11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

zemní krajnice se zhutněním z vhodného nenamrzavého materiálu, zhutnění na 
98% PS, včetně pořízení a dovozu _____

M3 37,60 1 013.00 38 088,80

39 17481 b NP - ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 150,00 0,00
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3.6,1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 2,00 300,00 :

aktuální množství 2,00 300,00

40 17481 a NP * ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 150,00 0,00

: ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 12,00 1 800,00 :

aktuální množství 12,00 1 800,00

13 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

urovnání, úprava a přehutnění první sanační vrtsvy

M2 784,00 16,00 12 544,00

ZBV:
ZL 3 Úprava položek na skutečnost 1 414,00 22 624,00 \

aktuální množství 2 198.00 35 168,00

14 18110 c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. i

urovnání, úprava a přehutnění pláně na Edef,2 = 45 Mpa

M2 784,00 16,00 12 544,00

; ZBV:
ZL 3 Úprava položek na skutečnost I 414,00 22 624,00 \

aktuální množství 2 198,00 35 168,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 784,00 16.00 12 544,00

urovnání, úprava a přehutnění parapláně pod sanačními vrstvami

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 1 414,00 22 624,00 :

aktuální množství 2 198,00 35 168,00

15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 150,00 36,00 5 400,00

ohumusování v tl. 150 mm včetně dovozu z mezideponie ornice, pokládky a 
rozprostření

1 Zemní práce l 088 552,61

■ 2 Základy

16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 194,50 43,00 8 363,50

netkaná separační geotextilie min. 300 g/m2, obalení drenážního žebra ve vrstvě z 
SC

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 74,00 3 182,00 :

aktuální množství 268,50 11 545,50

17 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 387,00 643,00 248 841,00

trativod DN 160 mm, tunelový tvar (LP), podkladní beton C 8/10-X0 v ti 100 mm, 
vyýpiň z těženého kameniva frakce 8/16, obaleno seaparční textilií min 200 g/m2 
včetně veškerých zemních prací, včetně všech potřebných tvarovek a 
přechodových kusů

ZBV:
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: $0 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
:......"... "... ""

ZL 3 Úprava položek na skutečnost 148,00 95164,00

aktuální množství 535,00 344 005,00

18 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 201,00 701,00 140 901,00

sanační vrstvy ze Štěrkodrti v ti. 300 vrstveno a hutněno po vrstvách 150 mm, ŠDa 
fraskce 0/63

.......................v. - .... --i-.... ...............................V -an..............•‘/ ----....... ............................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................... .

j ZBV:
ZL 3 Úprava položek na skutečnost 459,00 321 759,00

v —.... .... —...-------

aktuální množství 660,00 462 660,00
................... -... -.......-.... - —.............................. —-.........—................ ............ ........ —-..... .........................—........——..... ---------- ------ -------------------- - ----------...................................---------------- -------------------------- —...... . .........—----- ----------------*................................ ........ ............ .  - • ....................... .......... ..................- -........... ........- •• ------------ ---- ---------- •—• •.....-..................... ....- —• •—........

2 Základy 818 210,50

- 5 Komunikace

19 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL M2 866,00 296,00 256 336,00

DO 150MM

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 130 mm, včetně pořízeni, dovozu a
rozprostřeni a přehutnění, komunikace

r™-...   w- .... ............................................. ...................................................................................................................................................................... .
; ZBV:

ZL 3 Úprava položek na skutečnost 1527,00 451 992,00

aktuální množství 2 393,00 708 328,00
—............................ —..... ".................... -....—.....—""1.......-...............—..................... ........-................. —----- ----- -------- —-.......... ........... ................. ...... •••••..................... .................... ............. . .................... . ........................ ......... ...................—.................. .......................... . ..................- . ............................ .. ......... ......... nt‘"....... ..... ....__............. . ............................... ......

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,75 954,00 5 485,50

drenážní Žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x130 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separační netkanou geotextilíf min. 300 g/m2



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 1,92 l 831.68

aktuální množství 7,67 7317,18

21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 784,00 205,00 160 720,00

štěrkodrť ŠD frakce 0/63 v U. 220 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, komunikace

ZBV:
ZL 3 Úprava položek na skutečnost 1 414,00 289 870,00

aktuální množství 2 198,00 450 590,00

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 ,OKG/M2 M2 1 179,00 27,00 31 833,00

infiltrační postřik 1.00 kg/m2, Pí-EP, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem 
HDK frakce 2/4, 4.0kg/m2

ZBV:
ZL 3 Úprava položek na skutečnost 825,00 22 275,00

aktuální množství 2 004,00 54 108,00

23 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 179,00 16,00 18 864,00

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 825,00 13 200,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406
SO 102 Rekonstrukce silnice 1/406

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

........... ...... ___ __ ________ __
aktuální množství

___ __ ____ _ ____
2 004,00 32 064,00

24 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu

M2 1 179,00 16,00 18 864,00

j—■ ” -....

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost

... .—" -----------

825,00

.............. ......................................

13 200,00
........ ...---- ------- -----......-..................... .—.. ....... .............•...... .....—....—........—..................... — -..•....-.... ..--..... --- --------- -....-....—...- ■...... ...-.................. ....-.. ........-......

25 57476

- ------------------ -- -
aktuální množství

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovými
pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m

M2

2 004,00

784,00 215,00

32 064,00

168 560,00

í

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 1 414,00 304 010,00 ■

•... •— ...-........ " ..-.. ...-................“ ------v----.... ..... ......-....-----..... .......... .......... . A--------*....  ................. . ■......... ... ..-.... -I -... ---... ~..... z...:-:.. -.... •*--**/-* ..----.... —...•......... .,. . ....... ........ -

26 574A44

--------- -------------- aktuální množství

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, I IS TL. 50MM

ACO 11+ 50/70 40 mm, komunikace

M2

2 198,00

1 179,00

472 570,00

228,00 268 812,00

"...■..... ....

ZBV:
■■■■;.... '....■......'"........."......".. ....... . ...... ..... ... . ......................................... ---------- ----------- -... " -..... . .... . ..........".......... ... ..... ..... ...... ...—"—......... . ..... -.... ............... ............ .... ........

ZL3 Úprava položek na skutečnost

aktuální množství

825,00

2 004,00

188 100,00

456 912,00

27 574056 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM

ACL 16+ 50/70 60 mm, komunikace

M2 i 179,00 235,00 277 065,00



3.6A.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406-■...... -... .... . ——    - -------- —   ni ..................... ......... -   .......................... .......................................... .........................

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 825,00 193 875,00

_... ........----- -------- ----— ....... ............... .... . aktuální množství
-.... ........ -.....-.—.

2 004,00
..... ......... ..... ................ .....___________ __

470 940,00

28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 1 179,00 177,00 208 683,00

50MM

ACP 16+ 50/70, 50 mm, komunikace

ZBV:
ZL3 Úprava položek na skutečnost 825,00 146 025,00

.... ...... —....... . . ................ ..... . aktuální množství
.. _____ __

2 004,00 354 708,00

29 58222 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 142,75 2 603,00 371 578,25

přídiažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z 
beton min. C25/30nXF3, včetně naložení a dovozu z mezideponie

30 58222 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 15,00 2 328.00 34 920,00

...._.... ...........-...... . ..... ............ ...............
přídiažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z 
beton min. C25/30nXF3, včetně pořízeni a dovozu -....-.... ----- --------........_........ -.....—- ......... ■........... -...... _.. ...... -....- ----------------- - -......

31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 32,00 96,00 3 072,00

zalití spař trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu ve vozovce na styku 
nové a stávající obrusné vrstvy

5 Komunikace 3 449171,43

- 7 Přidružená stavební výroba
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

41 702211 a NP - KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 0,00 389,00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 25.00 9 725,00

aktuální množství 25,00 9 725,00

42 702211 b NP - KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 0,00 57,00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedeni VO 12,00 684,00

. _ _____ _____ _____________ _____ ___________ _________-.. -
aktuální množství 12,00

_____ _ ___  ........------ --------------- -- -... .
684,00

43 702211 c NP - KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 0,00 73,00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 12r00 876,00

aktuální množství 12,00 876,00

44 702311 NP - ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM 0,00 22,00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 25,00 550,00

aktuální množství 25,00 550,00

45 709110 NP - PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU 0,00 317,00 0.00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406
\_________________________________________________ _ _________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

......... .

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedeni VO 2,00

—------------------- -- ------------ -

634,00 ;
•.....--*.........•.......•............ . ........................ .............--...... •....... •........----------------......•..........---...... .........................—-A---*-**-..... .... .......................................... . -... ...... —...---------... ................. . --------- -.....—.... -...... ........- ........----------

-------- -.....
aktuální množství 2,00

------------ ---------------------- ----
634,00

46 709210 NP - KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ 

INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)
0,00 473,00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 2,00 946.00 í

■ I • •.........-.................. ....... ' ■........ .......•............. ....... ..........-..........---------- -------------------- ---—------------- ----------- ------ -------- ----------•........... —....-.......- ...............~...........-..-..-..... ........... - ................. -..... -...................... ....----...............

-------— aktuální množství 2,00
-----------------___ _________

946,00

47 709310 NP - VYPODLOŽENí, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE

PRO KABEL DO Í0KV

0,00 574,00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 1,00 574,00 :

------ .... ...... -... -....-..... .........- ...........•........... -............. •.......................................... ..... ................... ........ ........................ .......--------.......................... ~*-/WA*--%-,-...... ....................................................... ................. ■---- --- -...................... .... ...-.... —-- ----- - -.... ............—..----- ---------- ---,.A,-*1,4-:/4...... .............................................. .

_..... ......
aktuální množství 1,00

... -... -..... —------- ------------ -----
574,00

48 742h12 NP - KABEL NN ČTYŘ A PÉTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 

4 DO 16 MM2

0,00 149.00 0,00

ZBV:
ZL 7 Přeložka vedeni VO 18,00 2 682,00 ■

.. —

aktuální množství 18,00

—...........—....-.... .......... ............—..... -......

2 682,00
■ ■ ..........
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406
SO 102 Rekonstrukce silníce 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 742111 NP - UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 

NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

0.00 90,00 0.00

: ZBV:
ZL 7 Přeložka vedení VO 8,00 720,00

aktuální množství 8,00 720,00

7 Přidružená stavební výroba 17 391,00

r 8 Potrubí

32 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,00 1 768,00 3 536,00

úprava povrchových znaků inženýrských síti do nové nivelety, včetně případné 
výměni a dopnění a potřebné části

33 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,00 1 505,00 1 505,00

úprava povrchových znaků inženýrských sítí do nové nivelety, včetně případné 
výměni a dopnění a potřebné části

8 Potrubí 5 041,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

150MM

34 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

betonové silniční obrubníky 150x250x1000/500 mm včetně betonového lože s 
boční opěrou, beton C25/30nXF3

M 283,00 532,00 150 556,00

35 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 16,00 784,00 12 544,00

betonové obrubníky nájezdové 150x150x1000 mm včetně betonového lože s boční
opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406
SO 102 Rekonstrukce silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

C25/30nXF3 přímé
..................................-...............-..........------------------------- --------- ------ ------ ---- -........ ............ -................................. ............—.......... .. ........7..... "....."......."""................................. ........................... ..................................... ................. .... """ 1""....."1................ -....... ............ ............•• ........ ............-.................................... ... ......... "72 ---------- ----- -------------- --- ----7...........—-...... ..... " .......... ....... ... ..................... . ................ ..........

36 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 2,00 784.00 I 568,00

betonové obrubníky přechodvé 150x150-250x1000 mm včetně betonového lože s 
boční opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton 
C25/30nXF3 přímé, 12 ks pravých a 13 kusů levých

37 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 32,00 203,00 6 496,00

oddělení bouraných částí stávající vozovky od ponechaných asfaltových vrstev 
stávající vozovky

9 Ostatní konstrukce a práce 171 164,00

Celkem: 6 015 928,95
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SOUPIS PRACÍ

—------- )

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 102,1 Rekonstrukce silnice 1/406-KÚ

Rozpočet: SO 102.1 Rekonstrukce silnice 1/406-KÚ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava

Základní cena: 474 710,21 KČ

Cena celková: 482 419,98 KČ

DPH: 101 308,20 Kč

Cena s daní: 583 728,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 482 419,98 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba 
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ 
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ ___ J

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- °

1 014121

VSeobecné konstrukce a práce

a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 89,80 421,00 37 805,80

vybouraný materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky a podloží, 
skládkovné O (38.5+3.3+48=89.8 m3)

ZBV:
ZL 4 Úprava položek na skutečnost -10,85 -4 567,85 :

aktuální množství __ _ ___ •-__ ______ 78,95 ..... ............................. ....... 33 237,95

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 16,06 239,00 3 838,34

........... —-.. --- --------- - ------------
vybouraný materiál ze stmelených konstrukčních vrstev vozovky - předpoklad 
beton, skládkovné O (14.1+1,96=16.06 m3) _ ____ _ _ __ __ -------- -- -..... _...— -....... -... ------------------ ---- ................. --------- ------ _ -.....—

3 014121 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 19,03 299,00 5 689,97

odfrézované asfaltové vrstvy v tf. 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel, předpoklad 90% (21.15x0.9=19.03 m3)

ZBV:
ZL4 Úprava položek na skutečnost 12,97 3 878.03 :

.... ......._ ----- --------- —... -.._---------------
aktuální množství ---------------- -- ...... . 32,00 --------------------- --------- ---- ---- 9 568,00

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 150 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel předpoklad 10% (21.15x0.1=2.12 m3)

M3 2,12 598,00 l 267,76

ZBV:
ZL 4 Úprava položek na skutečnost

.......-....... .................
-2,12

...................................... ... .
-1267,76
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č,

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

aktuální množství 0,00 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 46 644,29

- 1 Zemní práce

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMELENÉHO
předpoklad 250 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

M3 38,50 431,00 16 593,50

6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 

předpoklad 100 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

M3 14,10 574,00 8 093,40

7 113471 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET

PODKL, ODVOZ DO IKM

odstranění žulových kostek drobných, přídiažba včetně beton lože, včetně očištění 
a odvozu na mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na skládku (lože 
33x0.1=3.3 m3)

M3 3,30 348,00 1 148,40

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH

odstranění betonových silničních obrubníků včetně betonového lože s naložení a 
odvozem ns skládku odpadů (skládka 0.24x7.92=1.96 m3)

M ' 7,92 402,00 3 183,84

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

frézování asfaltových vrstev, předpoklad 150 mm, včetně naložení a odvozu na 
skládku, předpoklad 10% množství nebezpečných odpadů, bude upřesněno po 
zkouškách na PAU, zajistí zhotovitel

M3 21,15 891,00 18 844.65

j

ZBV:
ZL4 Úprava položek na skutečnost

---------------- - ---- -

10.85
............. . ......................... ...._

9 667,35



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 1/406-KÚ
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 32,00 28 512,00

to 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 48,00 290,00 13 920,00

včetně naložení a odvozu na skládku, odkop pro sanační vrstvy v t. 300 mm

11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,60 1 013,00 7 698,80

zemní krajnice se zhutněním z vhodného nenamrzavého materiálu, zhutnění na
98% PS, včetně pořízeni a dovozu

12 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ, I M2 160,00 16,00 2 560,00

urovnání, úprava a přehutnění parapláně pod sanačními vrstvami

13 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ, í M2 160,00 16,00 2 560.00

urovnání, úprava a přehutnění první sanační vrtsvy

14 18110 c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 160,00 16,00 2 560,00

urovnání, úprava a přehutnění piáně na Edef.2 = 45 Mpa

1 Zemní práce 86 829,94

p 2 Základy

15 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 8,50 43,00 365,50

netkaná separační geotextilie min. 300 g/m2, obaleni drenážního žebra ve vrstvě z
SC

16 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ í M 7,00 643,00 4 501,00

trativod DN 160 mm, tunelový tvar (LP), podkladní beton C 8/10-X0 v tl. 100 mm,
vyýplň z těženého kameniva frakce 8/16, obaleno seaparční textilií min 200 g/m2
včetně veškerých zemních prací, včetně všech potřebných tvarovek a

----------— ---------- -- ------ přechodových kusů _ __  _ ______________ ______ _____ ------------- -------------- -- ------ -------------------- -------------------- --------- ----------------------------- -------------- -- -------
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ

Rozpočet: SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ

N

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 48,00 701.00 33 648,00

sanační vrstvy ze štěrkodrti v t(. 300 vrstveno a hutněno po vrstvách 150 mm, ŠDa 
fraskce 0/63

2 Základy 38 514,50

5 Komunikace

18 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2 154,00 296,00 45 584,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 130 mm, včetně pořízení, dovozu a 
rozprostřeni a přehutnění, komunikace

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3' 0,25 954,00 238,50

drenážní žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x130 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separační netkanou geotextilií min. 300 g/m2

20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 160,00 205,00 32 800,00

štérkodrť ŠD frakce 0/63 v tl. 220 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a 
přehutnění, komunikace

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 241,00 27,00 6 507,00

...-..... -
infiltrační postřik 1.00 kg/m2, PI-EP, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem
HDK frakce 2/4, 4.0 kg/m2 _ ....... ..... ....

22 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 241,00 16,00 3 856,00

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu

23 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 241,00 16,00 3 856,00

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu

m mm• 101 ddddusce.
m memmmmmmme mig E •Ie— E V -28528Ea :2202 "ai -3 "a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
24 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 160.00 215,00 34 400,00

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovými
pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m

..... ....... - - -.. -....... ------- - --------------  ------ ---------------------------

25 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 241,00 228,00 54 948,00

ACO 11+ 50/70 40 mm, komunikace

26 574C56
-

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 241,00 235,00 56 635,00

ACL 16+ 50/70 60 mm, komunikace

27 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. M2 241,00 177,00 42 657,00

50MM

............. .................
ACP 16+ 50/70, 50 mm, komunikace

................. ....... ............... .................. ...... .................. .......... ...... __________ _ _______

28 58222 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 8,25 2 603,00 21 474,75

přídiažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z
beton min. C25/30nXF3, včetně naložení a dovozu z mezideponie

29 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 25.00 96.00 2 400,00

zalití spar trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu ve vozovce na styku
nové a stávající obrusné vrstvy

5 Komunikace 305 356,25

- 9 Ostatní konstrukce a práce

30 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 25,00 203,00 5 075,00

oddělení bouraných části stávající vozovky od ponechaných asfaltových vrstev
stávající vozovky

9 Ostatní konstrukce a práce 5 075,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba 
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 1/406-KŮ 
SO 102.1 Rekonstrukce silnice 11/406-KÚ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 482 419,98



3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

y

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava 
k_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Základní cena: I 807 664,16 Kč

Cena celková: I 807 664,16 Kč

DPH: 379 609,47 Kč

Cena s daní: 2 187 273,63 KČ
\ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 807 664,16 Kč

(
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

_________________________________________________________________________________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

r ° Všeobecné konstrukce a práce

i 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 138,44 421.00 58 283,24

...... -.. -..... .

vybouraný materiál,z nestmelených konstrukčních vrstev a odkopů, skládkovné 0 
(7M4+4.4^ 1.44+0.48+0.44+2.28+16+62,4=138.44 m3) ....-.......... .. -..-.................... .... —........ - ................................. .—....

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 20,68 239.00 4 942,52

vybouraný materiál, betonové lože, podkladní vrstvy, odkop pro spopdní stavbu, 
skládkovné O (20.2+0.48=20.68 m3)

0 Všeobecné konstrukce a práce 63 225,76

r 1 Zemní práce

3 113181 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

IKM

M3 1,32 319,00 421,08

—....... .

odstranění desek ze syntetického kamene varovný pás) včetně lože, včetně
očištění a odvozu na mezideponii pro zpětné použití (ože 11x0.04=0.44 m3) _ -------—....-...... - -.. - . . ■■. ■..........--- ---- -....-... -....... -....... . ■ ■ -..............-......... -

5 113181 c ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

IKM

M3 1,44 319,00 459,36

------ ------- -....... ... .. -....

odstranění skladebné dlažby včetně lože, včetně očištění a odvozu na 
mezideponii pro zpětné použití (lože 0.04x12*0.48 m3) .... . -... -.. ...... -. ....— --.......— -.... -...... ...... ... ...........------------ ------- -------------------- -..........-... -

4 113181 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

IKM

M3 6,84 319,00 2 181,96

odstranění kamenných desek 200x200 mm včetně lože, včetně očištění a odvozu 
na mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na skládku (57x0.4=2.28 m3) ------- --- ------------ .... ...... -- --- - _.

7 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

odstranění nestmelných vrstev sjezdů, včetně naložení a odvozu na skládku

M3 16,00 431,00 6 896,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

odstranění, včetně naložení a odvozu na skládku

M3 62.40 431,00 26 894,40

8 113471 a ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET

PODKL, ODVOZ DO IKM

odstranění žulových kostek mozaikových, včetně lože, očištění a odvozu na
mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na skládku (lože 36x0.04=1.44 m3)

M3 4,60 438,00 2 014,80

9 113471 b ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET

PODKL, ODVOZ DO IKM

odstranění Žulových kostek drobných, sjezdy včetně lože, včetně očištění a 
odvozu na mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na skládku (lože 44x0.1=4.4 
m3)

M3 10.00 438,00 4 380,00

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

včetně lože, včetně naložení a odvozu na skládku (0.24x2'0.48 m3)

M 2,00 402,00 804,00

11 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ

DO IKM

vybourání kamenných štípaných obrubníků včetně betonového lože, včetně 
očištění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětné použití, lože odvoz na
skládku (lože 0.2x101=20.2 m3)

M 101,00 402,00 40 602,00

12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1

odkop sjezdy, chodníky, včetně naložení a odvozu na mezideponii pro zlepšení 
hydraulickými pojivý a využití pro SO 381

M3 44,00 290,00 12 760.00

13 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop pro schodiště, včetně naložení a odvozu na mezideponii pro zlepšení 
hydraulickými pojivý ______ __ _ __ __

M3 7,00 290,00 2 030.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 17171 ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3 7,00 401,00 2 807,00

násyp se zhutněním se ziepšené zeminy včetně naložení a dovozu z mezideponie

15 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 132,00 16,00 2 112,00

urovnání, úprava a přehutnění piáně sjezdu na Edef,2 = 45 Mpa

16 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 73,00 16.00 1 168,00

urovnání, úprava a přehutnění pláně chodníky, Edef,2 = 30 Mpa

17 18110 c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 

urovnání, úprava a přehutnění pláně chodníky, sjezdy, Edef,2 = 30 Mpa

M2 161,00 16,00 2 576,00

18 18110 d ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9,00 20,00 180,00

urovnání, úprava a přehutnění pláně mlátový chodník, Edef,2 = 30 Mpa

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 20,00 57,00 1 140,00

ohumusování v tl. 150 mm včetně dovozu z mezideponie ornice, pokládky a 
rozprostření

20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.5M M2 453,00 36.00 16 308,00

ohumusování v tl. 150 mm včetně dovozu z mezideponie ornice, pokládky a 
rozprostřeni

1 Zemní práce 12S 734,60

- 2 Základy

21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 14,00 180,00 2 520,00

gtm.
b9a *, -d '' g M . m m ‘me “mmi - s -szu A

é“75, " Em ; mm . 8****

i • -
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zlepšení vytěžené zeminy s rozhrnutím na U. 0.5 m. v místě mezideponie 
hydraulickými pojivý, potřebné zkoušky pro množství pojivá zajistí zhotovitel stavby

22 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTII D DO 300MM M 2,30 359.00 825,70

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, průměr 300 mm do hloubky 600 mm, 
zábradlí- 4 patky

2 Základy 3 345,70

4 Vodorovné konstrukce

23 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 25,00 5 885.00 147 125,00

podkjladní beton sjezdy, PB C20/25 XF3 v tl. 150 mm sjezdy

24 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3O M3 2,30 5 885,00 13 535,50

-... .-.......—... .. .... ..... ...... —. obetonování sloupků C20/25 XF3, zábradlí - 4 patky —.. _ - -------------- -... ....._......_... .. ...................... ...._...... ......._-- ----------......... ........ ............... ....... ..

25 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3,00 8 026,00 24 078,00

podkladní beton schodiště C25/30 XF3 včetně KARÍ sítě 100/100/8 mm (9 m2)

4 Vodorovné konstrukce 184 738,50

- 5 Komunikace

26 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL

DO 150MM

M2 130,00 296.00 38 480,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 130 mm, včetně pořízení, dovozu a 
rozprostření a přehutnění, komunikace

27 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM 

mlátový chodník, ložná vrstva 4/8 mm, ti. 30 mm

M2 9.00 56,00 504.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

28 56332 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

štěrkodrť ŠD (GE) frakce 8/16 v tl. 60 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a

M2 89,00 954.00 84 906,00

29 56332 b

přehutnění, chodníky _________

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

štěrkodrť ŠD (GE) frakce 4/16 v tl. 60 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření a

M2 ■ 7,00 112,00 784,00

30 56333 a

přehutnění, mlátový chodník + lomová výsivka _ _____ __ _

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 1 50MM

Štěrkodrť ŠD (GE) frakce 0/32 v tl. 120 mm. včetně pořízení, dovozu a rozprostření

M2 89,00 125,00 11 125,00

31 56333 b

a přehutnění, chodníky _ _ _ _ _ _

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

štěrkodrť ŠD (GE) frakce 0/63 v tf. 150 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření

M2 71,00 123,00 8 733.00

32 56333 c

a přehutnění, sjezdy

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

štěrkodrť ŠD (GE) frakce 0/32 v tl. 130 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření

M2 9.00 125,00 I 125,00

33 56335

--------------- ----- ------- a přehutnění, mlátový chodník

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 

štěrkodrť ŠDA (GE) frakce 0/63 v tf. 220 mm. včetně pořízení, dovozu a

M2 132,00 205,00 27 060,00

34 572123

............... . ..... rozprostření, komunikace

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

infiltrační postřik 1.00 kg/m2, Pl-E, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem

M2 120,00 27,00 3 240,00

35 572212 a

HDK frakce 2/4, 4.0 kg/m2................... ................. ..............

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 . 120,00 16.00 1 920,00

36 572212 b

spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-E, pod obrusnou vrstvu

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 120,00 16,00 1 920,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

........ -... -..... .....
spojovací postřik 0.35 kg/m2, PS-E. pod ložnou vrstvu

... .......... -.. -.................. __ ___ _____ ___ __ _ _..

37 57475 b VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 7,00 72,00 504,00

38 574A44

-..................

voštinové rohože 2400x1200x40 mm, pevně spojené s ochrannou geotextili 45
g/m2,miatový chodník _ _

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO U+, 11S TL. 50MM M2 120,00 228,00 27 360,00

39 574C56

ACO 11+ 50/70 40 mm, komunikace

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, t6s TL. 60MM M2 120,00 235,00 28 200.00

--- ------- ------------ -------
ACL 16+ 50/70 60 mm, komunikace

_.. ... ... . —........ —.. ... -..... .... ................. -............ .....------- ------------- ---- ---- .... .. .... ......—.... -......... ..... ....

40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16s TL. 

50MM

M2 120,00 177,00 21 240.00

-... -.. -... _..
ACP 16+ 50/70, 50 mm, komunikace

.... . ........ .............. ................. ...... ......................... ......... . ... .

41 58221 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 

sjezdy ze žulových kostek drobných 120 mm, včetně naložení a dovozu z

M2 44,00 1 544,00 67 936.00

——...-............. -------------- mezideponie _____ - ■■ —..... . .....-- -. .. .. ---------  ----- -----------

42 58221 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 87,00 2 328,00 202 536,00

43 58222

sjezdy ze žiulových kostek drobných 120 mm, včetně pořízení a dovozu

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

přídiažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z

M2 13,00 2 328,00 30 264,00

-.............. ......................... ------------------- beton min. C25/30nXF3, včetně pořízení a dovozu ------------- ----------------- - - -------- -- -------------- -- .... ... ..... --------------

44 582311 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO

LOŽE Z KAMENIVA

mozaiková dlažba 60 mm, včetně pořízení a dovozu, včetně pořízení a dovozu lože

M2 5,00 1 472,00 7 360,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

L__
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

111406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů
SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

CelkemPoř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

z kameniva frakce 4/8 mm v t. 40 mm

45 582311 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO M2 46,00 1 472.00 67 712,00
LOŽE Z KAMENIVA

mozaiková dlažba 60 mm, využití z mezideponie včetně naložení a dovozu, včetně

- - -......- ----------- . ------- pořízení a dovozu lože z kameniva frakce 4/8 mm v tl. 40 mm -------- ■ ... - - ----- ----- ---------------- - - — ............ - —----------------------- -------- -

47 58241 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 10,00 4 883,00 48 830,00

pokladáka kamenných žulových deske 200x200x60 mm včetně pořízení a dovozu,
včetně lože frakce 4/8 mm v tf. 40 mm

46 58241 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE z KAMENIVA M2 66,00 2 064,00 136 224,00

pokladáka kamenných žulových deske 200x200x60 mm včetně naložení a dovozu
z mezideponie

48 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ M2 12,00 1 167,00 14 004,00
LOŽE

využití skladebné dlažby z mezideponie, přírodní a slepecké, včetně naloženi a
dovozu z mezideponie

49 58271 a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z M2 13.00 987.00 12 831,00

KAMENIVA

varovné pásy ze syntetického kamene 200x200x60 mm v antracitové barvě,
využití z mezideponie, včetně naložení a dovozu, včetně lože z kameniva frakce

— -.........- - 4/8 mm v tl, 40 mm -------- --------- ------ ....... -- -----------  - — — - — ----- ------- .

50 58271 b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z M2 4,00 10 860,00 43 440,00

KAMENIVA

varovné pásy ze syntetického kamene 200x200x60 mm v antracitové barvě.
včetně pořízení a dovozu, včetně lože z kameniva frakce 4/8 mm v tl. 40 mm

51 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 23,00 96,00 2 208,00
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3.6A.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zalití spař trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu ve vozovce na styku 
nové a stávající obrusné vrstvy

5 Komunikace 890 446,00

- 8 Potrubí

52 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

úprava povrchových znaků inženýrských sítí do nové nivelety, včetně případné 
výměni a dopnění a potřebné části

KUS 3,00 I 505,00 4 515,00

8 Potrubí 4 515,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

53 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

Nerezové zábradlí podél schodiště, dle vyhlášky 398/2006 Sb. 4 stojky

M 4,50 1 070,00 4 815,00

' 54 9111c2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ

DODÁVKY)

zpětné osazení zábradlí odstraněné v rámci SO 001 v ulici, včetně dovozu z 
mezideonie, včetně z patek z betonu C25/30 XF3 (2x patky 0.4x0,4x0.6m)

M 4,00 128,00 512,00

55 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD

obdélníkové betonové palisády o rozměrech 120x180x400 mm (34 ks) včewtně 
lože z betonu C25/30nXF3, včetně pořízeni a dovozu

M3 0,30 21 402,00 6 420,60

56 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 

včetně lože z betonu s boční opěrou bet C25/30nXF3, včetně pořízení a dovozu

M 2,00 214,00 428,00

57 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M 39,00 485,00 18 915,00



M A 
"49 Aspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava Strana: 10

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

—..........-

lemování odvodhovacího žlábku SO 301 z betonových obrubníků 100x250x1000
mm do společného fože s boční opěrou C25/30nXF3 _ ..... .... ------ --- _.... — ...............—----- ---------- ----------------------- -..—.... ........... .......... - ------ ------- -

58 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 10,00 532,00 5 320,00

betonové obrubníky 150x250x1000/500 mm včetně betonového lože s boční 
opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton 
C25/30nXF3 přímé

59 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 4,00 784.00 3 136,00

betonové obrubníky nájezdové 150x150x1000 mm včetně betonového lože s boční 
opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton 
C25/30nXF3 přímé

60 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M 2,00 784,00 1 568.00

betonové obrubníky přechodvé 150x150-250x1000 mm včetně betonového lože s 
boční opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton
C25/30nXF3 přímé, 12 ks pravých a 13 kusů levých _ ..—... . —... —. ....................—....... -........------------------- —...... ...... ...............

61 917424 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 105,00 2 603,00 273 315,00

kameně záhonové obrubníky 100x170x500 mm včetně betonového lože s boční 
opěrou, beton C25/30nXF3, využití stávajících, včetně naložení a dovozu z 
mezideponie

62 917424 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 36,00 I 544,00 55 584.00

kameně záhonové obrubníky 100x170x500 mm včetně betonového íože s boční 
opěrou, beton C25/30nXF3, včetně pořízení a dovozu

63 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 15,00 4 446,00 66 690,00

betonové obrubníky 250x250 mm včetně betonového lože s boční opěrou do 
společného lože s přídlažbou ze 2 řádků žulových kostek, beton C25/30nXF3 přímé
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Rozpočet: SO 103 Stavební úpravy chodníků a sjezdů

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-....-—.... -......... ......... a obloukové _ __ __ _ ___

64 91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ M 22,50 4 398,00 98 955,00

schodiště z kamenných obrub s pokládkou dšo betonového podkladu (včetně
podkladu), rozměry 250x250x1500 mm s pernriovaným povrchem se splávkem (15
ks)

9 Ostatní konstrukce a práce S35 658,60

Celkem: 1 807 664,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 105 Oprava silnice 1/23

Rozpočet: SO 105 Oprava silnice 1/23

U

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 302 195,04 Kč

Cena celková: 302 195,04 Kč

DPH: 63 460,96 Kč

Cena s daní: 365 656,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 302 195,04 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
4 Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 105 Oprava silnice 1/23
Rozpočet: SO 105 Oprava silnice 1/23

\ .. ___ . J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a práce

1 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 6,20 421.00 2 610.20

vybouraný materiál ze stmelených konstrukčních vrstev vozovky - předpoklad 
beton, skládkovné O, (5.4+0.8=6.2m3) _ _ _

3 014121 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 21,24 299.00 6 350,76

odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 200 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajistí zhotovitel, předpoklad 90% (23.6x0.9=21.24 m3) _

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 7,50 239,00 i 792,50

vybouraný materiál z neztmelených konstrukčních vrstev vozovky, skládkovné 0

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 2,36 598,00 1411,28

odfrézované asfaltové vrstvy v tl. 200 mm předpoklad, předpoklad nebezpečný 
odpad N, zkoušky na PAU zajisti zhotovitel předpoklad 10% (23,6x0.1=2.36 m3) _

0 Všeobecné konstrukce a práce 12164,74

- 1 Zemní práce

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 7,50 431,00 3 232,50

NESTMELENÉHO 

předpoklad 250 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 5,40 574,00 3 099,60

předpoklad 180 mm, včetně naložení a odvozu na skládku

7 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ M 4,00 402.00 1608,00

DO IKM

včetně vybouráni beton lože, včetně očištěni, naložení a odvozu na mezideponii
_ zhotovitele pro pětné osazení, lože na skíádku (0.2x4=0.8_m3) _ ____
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ ' ?

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 105 Oprava silnice 1/23

Rozpočet: SO 105 Oprava silnice 1/23

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 113749 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 200MM M2 118,00 959,00 113 162,00

frézování asfaltových vrstev, předpoklad 200 mm. včetně naložení a odvozu na
skládku, předpoklad 10% množství nebezpečných odpadů, bude upřesněno po
zkouškách na PAU, zajistí zhotovitel (23.6 m3)

9 18110 - c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 30.00 16,00 480.00

urovnání, úprava a přehutnění piáně pod konstrukčními vrstvami zpomalovacích
prahů na Edef,2 = 45 Mpa .

1 Zemní práce 121 582,10

|- 2 Základy

10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 13,00 43,00 559,00

netkaná separační geotextilie min, 300 g/m2, obalení drenážního žebra ve vrstvě z
SC

2 Základy 559,00

p 5 Komunikace

11 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2 30.00 388.00 11 640,00

cementová stabilizace SC 0/32 C 8/10 v tl. 180 mm, včetně pořízení, dovozu a 
rozprostření a přehutnění, komunikace

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,30 954,00 286,20

drenážní žebro ve vrstvě z SC o rozměrech 100x180 mm vyplněné HDK 8/16 mm 
dle TP 170, obaleno separační netkanou geotextilií min. 300 g/m2

13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 30,00 205,00 6 150,00

štěrkodrť ŠD frakce 0/63 (GE) v tí. 250 mm, včetně pořízení, dovozu a rozprostření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 105 Oprava silnice 1/23

Rozpočet: SO 105 Oprava silnice 1/23

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 572123

a přehutněni, komunikace _ _ _

INFILTRAČNÍ POSTŘIK z EMULZE DO 1,OKG/M2

infiltrační postřik 1.00 kg/m2, PI-E, pod podkladní vrstvu s podrceným kamenivem

M2 118,00 27,00 3 186.00

15 572212 a

HDK frakce 2/4, 4.0 kg/m2 _

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 118,00 16,00 1 888,00

16 572212 b

spojovací postřik 0.25 kg/m2, PS-EP, pod obrusnou vrstvu

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 118,00 16,00 1 888,00

17 574D78

spojovací postřik 0.4 kg/m2, PS-EP, pod ložnou vrstvu

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 

80MM

M2 118,00 420,00 49 560,00

18 574F78

ACPL 22S PMB 45(80-65) 80 mm

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 

22S TL. 80MM

M2 118,00 337,00 39 766,00

19 574J54

ACP 22S PMB 50/70 80 mm

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.

40MM

M2 118,00 240,00 28 320,00

20 576411

------ -------
SMA 11S PMB 45(80-65) 40 mm

POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 118,00 16,00 1 888,00

21 58222

zdrsujícíc posyp PSV deklarované 53 1/3 mm, 2 kg/m2

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

přídlažba ze dvou řádků žiulových kostek drobných 120 mm do společného lože z
beton min. C25/30nXF3 _ ______ __ _

M2 3,00 2 328,00 6 984,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 105 Oprava silnice L23
SO 105 Oprava silnice 1/23

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 34,00 96,00 3 264,00

zalití spar trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu ve vozovce na styku 
nové a stávající obrusné vrstvy

5 Komunikace 154 820,20

- 8 Potrubí

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,00 1 505,00 4 515,00

úprava povrchových znaků inženýrských sítí do nové nivelety, včetně případné 
výměn! a dopnéní a potřebné částí, vodovodní šoupě

8 Potrubí 4 515,00

r 9 Ostatní konstrukce a práce

24 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 4,00 413,00 1 652.00

využití stávajících kamenných obrub z mezideponie zhotovitele, včetně betonového 
lože s boční opěrou do společného lože s přídlažbou ze 2 řádků Žulových kostek, 
beton C25/30nXF3 přímé

25 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 34,00 203,00 6 902,00

oddělení frézovaných částí sfaltových vrstev 1/23 od ponechaných asfaltových 
vrstev stávající vozovky

9 Ostatní konstrukce a práce 8 554,00

Celkem: 302 195,04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 181 Dopravně inženýrské opatření
SO 181 Dopravně inženýrské opatření

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

p 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL 1,00 4 188,00 4 188,00

Další náklady pro realizaci provizorních zastávek na centrálním parkovišti v Telčí, 
náhrada za zastávku "Telč - kino", včetně provizorních nástupišť, označníků, 
potřebných provizorních SDZ pro uvolněné parkoviště, případné potřebné 
přechodné VDZ, včetě projednání, realizac a odstranění.

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 10 651,00 10 651,00

__ ____ _____ __________
Zajištění projednání a stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikací pro 1 - 
Hi. etapu realizace stavby ... ......... ....................

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 839,00

9 Ostatní konstrukce a práce

3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK
KUS 50,00 48,00 2 400,00

Dočasné zakrytí SDZ a odkrytí v rozsahu 1. až HI. etapy variantně možno řešit 
použititim oranžovo černých pásků pru zrušení platnosti

4 914Í22 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 87,00 120,00 10440,00

..................... ................ -.... .. ...... -

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO i. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel ------ --- ------- -- - ...-............ ....... .....-....... -.......—

5 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ I - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 31,00 120,00 3 720,00

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 11. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Poíet MJ J.cena Celkem

6 914122 c DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO lit. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a

KUS 31.00 120.00 3 720,00

---------- --------- upevňovadel _ _ _ _ _ -------- . . .. -------------- - . ------- --- ------------------- - ~ --------------- ------

7 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ i - 

DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DiO 1. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních

KUS 87.00 120,00 10 440,00

------------- -------— SDZ do půjčovny DZ ----------------- - ------- . ...........- - - ---------------------- —....- - - - --------- ------------- -.... ........ ....... -

8 914123 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu

KUS 31,00 120,00 3 720,00

.. provizorních SDZ do půjčovny DZ -------- ---------- ------- ...... .............. ...........-- -- ■■ ■

9 914123 c DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DIO lil. etapy realizace, komplet včetně odvozu

KUS 31.00 120,00 3 720,00

— — provizorních SDZ do půjčovny DZ -------  -------- ------------  . ---------- — .......... .... ............... —

10 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DIO 1. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně

KSDEN 609,00 8,00 4 872.00

• -..... ......... - sloupků, podkladních desek aupevňovadel 87x7=609 _ ..... - ----------- — - -................------------ ---------------- --------- ----------- - - ■

11 914129 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DIOII, etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně

KSDEN 3 844,00 8,00 30 752,00

—............. - sloupků, podkladních desek a upevňovadel 31x124=3844 _ _ ...............-....................- - - - ------- ------- - - -.......... -......... - —

12 914129 c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DlO 111. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 31x155=4805

KSDEN 4 805.00 8.00 38 440,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 181 Dopravně inženýrské opatření
SO 181 Dopravně inženýrské opatření

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

13 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 6,00 120,00 720,00
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DlO i. etapa
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a

— ----- ------------ -- upevňovadel .... ■ ---------------------------- .......- ........—....... ........... ----- --------  ------ -----------------------------------

14 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 6,00 120,00 720,00
DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DiO 1. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních

— SDZ do půjčovny DZ _ _ __ _ _ — -----------  . .. ..... . . -■ ------ ----- -............ ..........  - ----------- ---- ---------

15 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 42,00 8,00 336,00

Nájemné v rozsahu DIO 1. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně

.... ....-..... --- ----------------- sloupků, podkladních desek a upevňovadel 6x7=42 _ ----------- ----------------------- ---------- ----------------------—........ --- --------- --------- -----

16 914622 a DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 22,00 120,00 2 640.00
PŘESUNEM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 1. etapa
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a

— ..... . - - ---------- .......... - - ■ — ------- upevňovadel _ __ _ ----------------------- ---------- —..........-.................... -......- ------- ----- ------------- - —

17 914622 b DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ ! - MONTÁŽ S KUS 4,00 120,00 480,00
PŘESUNEM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 11. etapa
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a
upevňovadel

18 914622 c DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 4,00 120,00 480,00
PŘESUNEM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DlO Ili. etapa
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a
upevňovadel



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 181 Dopravně inženýrské opatření
SO 181 Dopravně inženýrské opatření

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

19 914623 a DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ í - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DIO 1. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních 
SDZ do půjčovny DZ _ __ _ _____  _

KUS 22,00 120,00 2 640,00

20 914623 b DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DlO 11, etapy realizace, komplet včetně odvozu 
provizorních SDZ do půjčovny DZ _ ___ _

KUS 4,00 120,00 480,00

21 914623 c DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DIO lil, etapy realizace, komplet včetně odvozu 
provizorních SDZ do půjčovny DZ_______________________________________________

KUS 4,00 120,00 480,00

22 914629 a DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DlO 1. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 22x7=154 _ ____ _

KSDEN 154,00 14,00 2 156.00

23 914629 b DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ I - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DIO II. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x124=496

KSDEN 496,00 14,00 6 944,00

24 914629 c DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DIO 111. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x155=620

KSDEN 620,00 14,00 8 680,00

25 914632 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 1, etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel

KUS 2,00 120,00 240,00

26 914633 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DIO 1, etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních
SDZ do půjčovny DZ ___ ______ _____

KUS 2,00 120,00 240.00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 181 Dopravně inženýrské opatření
SO 181 Dopravně inženýrské opatření

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

27 914639 DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

Nájemné v rozsahu DIO 1. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně

KSDEN 14,00 14,00 196,00

..... ------ ---------------— --------- — -- -------- sloupků, podkladních desek a upevňovadel 2x7=14__  _ _ . ....... ....--------- -- -----— ------ ----------- ------------------ — ------------ ................. -

28 916122 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S

PŘESUNEM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 1. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a

KUS 4,00 180,00 720,00

upevňovadel _____ . ... ------------------------------- ........- --------- ---- ----- ------------ —............

29 916122 b DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S

PŘESUNEM

Dovoz provizorich značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DlO 11. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a

KUS 4,00 180,00 720.00

—— ------- ---------- -.... upevňovadel — - - -------- --..... -..............

30 916122 c DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S

PŘESUNEM

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO lil. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a

KUS 4.00 180,00 720,00

- -------------— upevňovadel ----------- .... ......... . _. ........ . ..... .... . ....... ......-........- -.... ......... ------------ ..

31 916123 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DÍO 1. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních

KUS 4,00 180,00 720,00

--------  .. SDZ do půjčovny DZ __ _ m..... -.. —...... ——.... -----  ------------- - - - — -------- ---- ---------------- -  ----------

32 916123 b DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3 KS - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DlO 11. etapy realizace, komplet včetně odvozu 
provizorních SDZ do půjčovny DZ

KUS 4,00 180,00 720,00

33 916123 c DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

Demnontáž po skončení DÍO lil, etapy realizace, komplet včetně odvozu

KUS 4,00 180,00 720,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření
-______________ ___________________ ______________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorních SDZ do půjčovny DZ

34 916129 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 28,00 66.00 1 848,00

Nájemné v rozsahu DIO 1. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x7=28

35 916129 b DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 496,00 66,00 32 736,00

Nájemné v rozsahu DlO 11. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x124=496

36 916129 c DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 620,00 66,00 40 920,00

Nájemné v rozsahu DlO lil. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x155=620

37 916312 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,00 120,00 480,00

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 1. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel

38 916312 b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,00 120,00 480,00

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO 11. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel

39 916312 c DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,00 120.00 480,00

Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DlO lil. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel

40 916313 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,00 120,00 480,00

Demnontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních 
SDZ do půjčovny DZ



454*4• Aspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava Strana: 8
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ/
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

41 916313 b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4.00 120,00 480,00

Demnontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu 
provizorních SDZ do půjčovny DZ

42 916313 c DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,00 120,00 480,00

Demnontáž po skončení DÍO fli. etapy realizace, komplet včetně odvozu 
provizorních SDZ do půjčovny DZ

43 916319 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28,00 8,00 224,00

Nájemné v rozsahu DIO 1. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x7=28 _ _ .... --- ------------------------- ..._....... ...  -•••••••••.... —.... .......— —............ -.. —--------—-- ----------------

44 916319 b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 496,00 8,00 3 968,00

Nájemné v rozsahu DIO II etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x124=496

45 9163Í9 c DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 620,00 8.00 4 960,00

Nájemné v rozsahu DIO ill. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 4x155=620

46 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 120,00 240,00

-. -.
Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO i. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel _ _ _ _ .... .... ..............-__ _____ ...... .......... ...................... ... ................ ......... .... -.... . ......

47 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 120,00 240,00

Demnontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních
SDZ do půjčovny DZ _ ------------------ ------------- ... -.... .............. -.. -.... -.........—.. ... .... . ..................-.. ---- --------- -----—-...

48 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 14,00 8,00 112,00

Nájemné v rozsahu DIO I. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel 2x7=14

22213488
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Poř.č* Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 916819 a ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 392,00 24.00 9 408,00

Nájemné provizorního oplocení (předpoklad polež.5x1.8 m) v rozsahu DI01. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel 56x7=392

50 916819 b ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 49 600,00 24,00 1 190 400,00

Nájemné provizorního oplocení (předpoklad pole2.5x1.8 m) v rozsahu DIO II. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupku, podkladních desek a 
upevňovadel 400x124=49600

51 916819 c ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 40 920.00 24,00 982 080,00

Nájemné provizorního oplocení (předpoklad pole2.5x1.8 m) v rozsahu DIO ill. etapa 
realizace, kompletní včetně osazen, včetně sloupků, podkladních desek a 
upevňovadel 264x155=40920

52 916822 a ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M 56,00 239,00 13 384,00

— ............ *....

Dovoz provizorního oplocení (předpoklad pole 2.5x1.8 m) z půjčovny DZ včetně 
montáže v rozsahu DIO I. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel —..... ---- ------- ............. —--- ----------- ........ ...... ......—■--------- ----- ------------------------............. -......--- -----

53 916822 b ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M 400,00 239.00 95 600,00

................

Dovoz provizorního oploceni (předpoklad pole 2.5x1.8 m) z půjčovny DZ včetně 
montáže v rozsahu DIO II. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel ... —----------------- ........ -. --------- -- ----------- ------ ... ..............-.... ..... ... ... ......

54 916822 c ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M 264,00 239,00 63 096,00

Dovoz provizorního oplocení (předpoklad pole 2.5x1.8 m) z půjčovny DZ včetně 
montáže v rozsahu DIO lil. etapa realizace, kompletní včetně osazen, včetně 
sloupků, podkladních desek a upevňovadel
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 181 Dopravně inženýrské opatření
SO 181 Dopravně inženýrské opatření

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

55 916823 a ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ ■ DEMONTÁŽ M 4,00 120,00 480,00

Demnontáž provizorního oplocení (předpoklad pole 2.5x1.8 m) po skončení DIO i. 
etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ

56 916823 b ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ • DEMONTÁŽ M 400,00 120,00 48 000,00

Demnontáž provizorního oplocení (předpoklad pole 2.5x1.8 m) po skončení DIO II. 
etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ

57 916823 c ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ M 264.00 120,00 31 680,00

Demnontáž provizorního oplocení (předpoklad pole 2.5x1.8 m) po skončení DIO III.
etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ

9 Ostatní konstrukce a práce 2 666 232,00

Celkem: 2 681 071,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 191 Dopravní značení

Rozpočet: SO 191 Dopravní značení

L .

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava

Základní cena: 136 579,00 Kč

f Cena celková: 136 579,00 Kč

DPH: 28 681,59 Kč

Cena s daní: 165 260,59 Kč
~ ....... . /

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 136 579,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

_______________________________________________________________________________________________________
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Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Celkem

Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 191 Dopravní značení
SO 191 Dopravní značení

N
Objekt:

Rozpočet:

Typ Název MJ Počet MJ J.cena

r 9
i 914131

Ostatní konstrukce a práce

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

osazení SDZ, kompletní dodávka , včetně všech potřebných upevňovadel na

KUS 32,00 1 053,00 33 696,00

2 914141

sloupy VO nebo sloupky SDZ k jiné dopravní značce _

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT

osazení SDZ základní velikosti retroreflexní třídy R3 s fluorescenčním podkladem

KUS 1,00 2 513,00 2 513,00

3 914731

... ... ......... ---.....---- ---- P3 _________________ __________________________  ___________

STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A

MONTÁŽ

osazení SDZ základní velikosti retroreflexní třídy R3 s fluorescenčním podkladem

KUS 3,00 2 513,00 7 539,00

4 914921 a

P3 ________ ___________________________________ ________  ___________ ___ ______

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4,00 2 094,00

..........

8 376,00

5 914921 b

včetně betonové patky C25/30nXF3

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 7,00 2 094,00

--
14 658,00

6 915221

------------ '
včetně betonové patky C25/30nXF3, krátký sloupek C4a, Z3, ÍS16d

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2 153.40 455,00

—

69 797,00

9

DEFINITIVNÍ - vodorovné dopravní značení v bílé barvě v rozsahu stavby

Ostatní konstrukce a práce

-....- -- ... -....... -.... ............. .................. --
136 579,00



STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 191 Dopravní značení
SO 191 Dopravní značení

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 136 579,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A" \

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 191.1 Dopravní značení - silnice 11/112

Rozpočet: SO 191.1 Dopravní značení - silnice II/l 12

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 9,00 1 053.00 9 477,00
DODÁVKA A MONTÁŽ

osazení SDZ, kompletní dodávka , včetně všech potřebných upevňovadel na
sloupy VO nebo sloupky SDZ k jiné dopravní značce

2 914921 a SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 1,00 2 094,00 2 094,00

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

včetně betonové patky C25/30nXF3

3 914921 b SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 1,00 2 094.00 2 094,00
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

včetně betonové patky C25/30nXF3, krátký sloupek C4a, Z3, IS16d

4 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 18.20 455.00 8 281,00

DOD A POKLÁDKA

DEFINITIVNÍ - vodorovné dopravní značení v bílé barvě v rozsahu stavby

9 Ostatní konstrukce a práce 21 946,00

Celkem: 21 946,00
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3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 191.2 Dopravní značení - silnice 11/406 - KÚ

Rozpočet: SO 191.2 Dopravní značení - silnice 11/406 - KŮ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena; 13 741,00 Kč

Cena celková: 13 741,00 Kč

DPH: 2 885,61 Kč

Cena s daní: 16 626,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

13 741,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\



Aspe.
3.6.1.9

Firmu: STRABAG a,s.. Odštěpný závod Morava Strana; Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 191.2 Dopravní značení - silnice 11/406 - KÚ
SO 191.2 Dopravní značení - silnice 11/406 - KÚ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r ? Ostatní konstrukce a práce

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 30,20 455,00 13 741,00

DEFINITIVNÍ - vodorovné dopravní značení v bílé barvě v rozsahu stavby

9 Ostatní konstrukce a práce 13 741,00

Celkem: 13 741,00



Aspe_____ Firma: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava 
3.6. L9

Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 2G1 Lávka přes přítok Nadymáku

Rozpočet: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava

Základní cena: 177 657,10 KČ

A
Cena celková: 81 718,57 Kč

DPH: 17 160,90 KČ

Cena s daní: 98 879,47 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 81 718,57 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 201 Lávka pres přítok Nadymáku

U
Rozpočet: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

aktuální množství

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

p 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,00 180,00 360,00

skládkovné zeminy

: ZBV:

ZL 10 Úprava položek dle RDS 1,80 324,00 :
•.. ■....... ■....•...... .............. ■■■■■.......... ........ .............. ....... •....--.......-... ................. . -.. —...——.... ................ . ... ....... ......... . ...........---------- --...... .............. ..... .. ...... ... . - m -- ----- •-4/ v, •* . ..... - -...................  - : --...--....

aktuální množství 3,80 684,00

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU ’ M3 1,20 419,00 502,80

skládkovné - betonová suť

: ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -1,20 -502,80 3

aktuální množství 0,00 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 684,00

r 1 Zemní práce

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,50 112,00 840,00

naložení zeminy z mezideponie a dovoz na stavbu

: ZBV:

ZL10 Úprava položek dle RDS -7,50 -840,00 ■
.................. ..... ......... .... ................... ...... ............. .................. ....................... ...... .. ........... ............ ... .. ............ . ...., ............................. .......w............... .......... . .. ..... ......... .................... .......—..... ........... .......... . ............... . ... ...... ......... ...... .......

0,00 0,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku
SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. I 

výkop dle TKP4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)

M3 2,00 378,00 756,00

5 131731

------ ---- ---- ........... .. včetně naložení, odvozu na skládku __

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 

výkop dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) 
včetně naložení, odvozu na mezideponii

M3 7,50 378,00 2 835,00

1 ZBV:
ZL10 Úprava položek dle RDS -5.70 -2154,60 í

.... . .............•—..... - .......... -.... ...... ... -... .... - .............- -.................. — --..-... ......- •...... .............•........•4-----***......-------—.... ...................... ....... . ----•------- ---- :

------------------------- -- --------- .......... —-........ aktuální množství
................

1,80
-... ------- ---------- -- -............. .—.......... .............. -

680,40

6 17120 a ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

uložení zeminy na skládku

M3 2,00 50,00 100,00

j ZBV:

ZL10 Úprava položek dle RDS 1,80 90,00 i

........................ -_ ______— ............. ............ ..... .
aktuální množství

.. -..... ......
3,80

... -_ _____________ ____ __ ____________ -_____
190,00

7 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

uložení zeminy na mezideponii (použito pro zásyp líce a rubu základu)

M3 7,50 50,00 375,00

; ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -7,50 -375,00

8 17451

—
aktuální množství

ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3

0,00

7,50 378,00

0,00

2 835,00
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3.6A.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A------- ■ ..... --.. .
Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Rozpočet: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁSYP ZA RUBEM 
využití výzisku z výkopu 
nepropustná zemina zlepšená hydraulickými pojivý 
vrstvená po 30cm

ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -7,50 -2 835,00

aktuální množství 0,00 0,00

1 Zemní práce 1626,40

— 3 Svislé konstrukce

9 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,00 11 967,00 11 967,00

OPRAVA KORYTA
kamenná rovnanina s využitím stávajících kamenů do lože

ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS

. ............ ..................
-1,00

.... ..... ......-..... .. ..... .......
-11 967,00

....................... .... .....
aktuální množství

--------------------------
0,00

_......-■.... .... ......................................................
0,00

10 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO

C25/30

OPRAVA KORYTA
beton C25/30

M3 1,20 10 172.00 12 206.40

ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -1,20 -12 206,40
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.Č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku
SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku z

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

11 327365

aktuální množství

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, T

B500B

OPRAVA KORYTA

0,00

0,10 35 901,00

0,00

3 590,10

12 333324

---- --..—- --- - —■ kari síť 100/8’100/8..... _ _ ________________  _____ ________________________ ___ __________ _________

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3

beton C 25/30 XF3

3,50 6 582,00 23 037,00

j ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS

—.......................... ....... ...................... .........

1.10

.. . ....... .........................................

7 240,20 j j

... ............ -■-■■■...... .. ........—-... ■■■■■■' ... ...............■........ ■■..... ........ ■■■......... ..................................................... ,....

aktuální množství 4,60 30 277,20 \

13 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ 

kari síť 150/8*150/8

T 0,20 32 311,00 6 462,20

: ZBV:
..  - -... ..... . ■... ■■■■■■■- ■■■....... .... --■■■...."....."... ....... .......... ......................... .... -........".. ............... ......... ------ --------------— ..-.. . ........................... ....... ......... ... . .."... ........."................ "

ZL10 Úprava položek dle RDS 0,08 2 584,88 ,

14 34895

------------ --------------

ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ 

komplet včetně všech prvků pro upevnění

aktuální množství

M3

0,28

0,40 17 352,00

9 047,08

6 940,80

: ZBV:
ZL10 Úprava položek dle RDS

----- ...................-.......... ... ...... ...... -—...

-0,15

-...—.... --

-2 602,80 i

:... ... ...... .. ...... . ..... —.............. ...................... ................. ........... .. ...... ............" —----- ------------- ■.. ....... .......... —.. ........



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Rozpočet: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku J

Poř.č. Položka Typ ■ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,25 4 338,00

3 Svislé konstrukce 47 252,38

- 4 Vodorovné konstrukce

26 421951 NP - MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3 0,00 13 430.00 0,00

ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS 0.15 2 014.50

aktuální množství 0,15 2 014,50

15 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 0.20 35 901,00 7 180,20

včetně ocelových ložisek

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0.60 4 815,00 2 889,00

podkladní beton C12/15

17 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 9,00 319,00 2 871,00

OPRAVA KORYTA
hydroizolační fólie z vysokohustotniho polyethylenu (Idpe) minimální objemová 
hmotnost 750 kg/m3 v ti. 2 mm
s napojení na stávající hydroizolaci a napojeno na novou opěru lávky
bude provedeno překrytím a svařováním dle konstrukčního a technologického
předpisu pro aplikaci výrobce

ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -9,00 -2 871,00

' aktuální množství 0,00 0,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Rozpočet: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku
_____ _

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 Vodorovné konstrukce 12 083,70

r 7 Přidružená stavební výroba

18 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

ochranný nátěr proti zemní vlhkosti
ALP + 2xSA12

M2 13,50 128,00 l 728,00

ZBV:
ZL10 Úprava položek dle RDS -13,50 -1 728,00 :

aktuální množstvu 0,00 0,00

19 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ

ochrana izolace - geotextílie min. 600g/m2

M2 13,50 224,00 3 024,00

ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -13,50 -3 024,00

aktuální množství 0,00 0,00

20 78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM 

PONOREM 

protikorozní ochrana nosné konstrukce

M2 8,00 838,00 6 704,00

27 78361 NP - NÁTĚRY TRUHLÁŘ VÝROBKŮ OLEJOVÉ M2 0,00 185,30 0,00

ZBV:
ZLIO Úprava položek dle RDS 16,98 3 146,39



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Rozpočet: SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství

-- ----- ---- ------

16,98

.. ...........—.. ......

3 146,39

7 Přidružená stavební výroba 9 850,39

9 Ostatní konstrukce a práce

25 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 0,00 2 679,00 0,00

ZBV:
ZLIO Úprava položek dle RDS 2,30 6 161,70 ;

aktuální množství 2,30 6 161,70

22 936502 1 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 350,00 203,00 71 050,00

pochozí rošty komplet
’Ocelový rošt 33x11/30x3/694x1464 osazen v ocelovém rámu PLO 70*8 a na
koncových roštěch přivalen úhelník 60*40*5
včetně upevňovacích přípravků

:.. ....... •
ZBV:

protikorozní úprava žárové zinkování
...-.... -................. ...-......... -.......-........ ..-....---------

ZL 10 Úprava položek dle RDS -350,00 -71 050,00 ;

aktuální množství 0,00 0,00

21 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 20.00 203,00 4 060,00

opancéřování hrany závěrné zídky

. 23 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 1,00 2 184,00 2 184,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku
SO 201 Lávka přes přítok Nadymáku

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

ubourání části koryta

■ ZBV:
ZLIO Úprava položek dle RDS -1.00 -2 184,00

aktuální množství 0,00 0,00

24 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 

ubourání podkladního betonu části koryta

M3 1,20 2 633.00 3 159,60

í ZBV:
ZL 10 Úprava položek dle RDS -1.20 -3 159.60 :

aktuální množství 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 10 221,70

Celkem: 81 718,57
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Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt:

Rozpočet:
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky

K_____ A

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

i 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 148,02 180,00 26 643,60

zemina a nestmelené vrstvy

ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 95,10 17118,00 :

aktuální množství 243,12 43 761,60

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,50 419,00 628,50

suť z vybouraných vpusti - odhad

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 390,10

r 1

3 13173

Zemní práce

HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ I M3 49,11 378,00 18 563,58

hloubení jam pro šachty a vpusti
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku 
výkres č. D.10.4, D.10.5

ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 15,93 6 021,54 ;

aktuální množství 65,04 24 585,12

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 98,91 431,00 42 630,21

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku

výkres č. D.10.3



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky ________>

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 79.18 34126,58

. aktuální množství 178,09 76 756,79

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 148,02 50,00 7 401,00

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV 95,10 4 755,00

aktuální množství 243,12 12 156,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 53,87 1 080,00 58 179,60

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.10.3

ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 58.40 63 072,00 :

aktuální množství 112,27 121 251,60

8 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 41,09 846,00 34 762,14

hutněný obsyp šachet a vpustí vhodným materiálem
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č. D.10.4, D.10.5

ZBV:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
i

Objekt: SO 301 Odvodnění okružní křižovatky
Rozpočet: SO 301 Odvodnění okružní křižovatky

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

........ZL8.... .......... Prodlouženi trativodů a UV
------.................-........

.............1U7....... . ...... ...... *" 9703,62

aktuální množství 52,56 44 465,76

7 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,67 846,00 29 330,82

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím ti. min. 300mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uloženi, včetně zhutnění 
výkres č. D.10.3

= ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 25,23 21 344.58 í

aktuální množství 59,90 50 675,40

1 Zemní práce 329 890,67

F 2 Základy

22 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 0,00 643.00 0,00

! ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV 140.00 90 020,00 :

aktuální množství 140,00 90 020,00

2 Základy 90 020,00

- 4 Vodorovné konstrukce

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,78 4 815,00 3 755,70

beton C12/15
podklad vpustí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: n/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 301 Odvodněni okružní křižovatky

l Rozpočet: SO 301 Odvodnění okružní křižovatky
V

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres č. D.10.5

: ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV 0,10 481.50 ;

aktuální množství 0,88 4 237,20

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,09 695,00 757,55

štěrkové lože - podklad šachet 
výkres č. D.10.4

- ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV 1,09 757,55 :

aktuální množství 2,18 1 515,10

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,88 695,00 4 781,60

Štěrkopískové lože pod potrubí 
výkres č. D.10.3

: ZBV:

ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 4,80 3 336,00 i

aktuální množství 11,68 8 117,60

4 Vodorovné konstrukce 13 869,90

- 5 Komunikace

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 48,07 954,00 45 858,78

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí, vpustí a šachet
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 301 Odvodnění okružní křižovatky

Rozpočet: SO 301 Odvodnění okružní křižovatky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutněni

5 Komunikace 45 858,78

r 8

13 87434

Potrubí

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 34,80 1 308,00 45 518,40

PVC DN 200, SN8 - připojovací potrubí od vpustí, 
včetně tvarovek 
výkres č. D.10.2, D.10.5

É ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 7,50 9 810,00 :

aktuální množství 42,30 55 328,40

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 34,10 1 487,00 50 706,70

PP DN 300, SN min. 10, včetně tvarovek 
výkres č. D.10.2, D.10.3

ZBV:
ZL8 Prodlouženi trativodů a UV 37,50 55 762,50 :

aktuální množství 71,60 106 469,20

15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 1,00 22 603,00 22 603,00

300MM

ŠD20 s prefabrikovaným dnem
včetně poklopu D400, die zatížení
včetně podkladní desky z betonu C 12/15 tt. 100 mm
výkres Č. D.10.1, D.10.4



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky

Poř.č. Položka Typ MJ Počet MJ J.cena CelkemNázev

ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV

aktuální množství

-—..-... .......-.... —
L00

2,00

... -........-................
22 603,00

45 206,00

16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

vpusté s kalovým prostorem a košem na splaveniny, včetně litinové mříže 0400 
výkres č. D.10.5

KUS 8,00 10 703,00 85 624,00

ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV 1,00 10 703,00

....-..... ...... ........ . ------------------------------- ...... -..._-- ------- ---—..._—... -..... --- ------------------------------------
aktuální množství 9,00 96 327,00

17 89945

ZBV:
............. . ........... ..............

VÝŘEZ, VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM 

do stávajícího potrubí DN 300 PP

■..._.... —....... —... -.. ...

KUS 1,00 2 992,00 2 992,00

ZL8 Prodloužení trativodů a UV 1,00 2 992,00 ;

_ _ __ ___________________________ .... ...... ...................... ..... ................. .................... .... .. ............. ...... .. ..............
aktuální množství

__ ____ ___________ __ ___
2,00

__________ ____ ____
5 984.00

18 899642

ZBV:
....... ■■■■■............... ......... . ........... .

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

DN 200

—. _.. .._......... -... .....

M 34,80 42,00 1 461,60

ZL 8 Prodloužení trativodů a UV 7,50 315,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ(
v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky
SO 301 Odvodnění okružní křižovatky

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

aktuální množství
.. ........ ............... .

42,30
...._.............. -....... .............. __________

1 776,60

19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 34,10 48,00 1 636,80

DN 300

ZBV:
ZL8 Prodloužení trativodů a UV 37,50 1800,00 :

aktuální množství 71,60 3 436,80

8 Potrubí 314 528,00

r 9 Ostatní konstrukce a práce

20 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,00 1 847.00 5 541.00

vybourání stávajících vpustí, včetně odvozu a uložení suti na skládku, kovové části 
do sběrého dvora
výkres č. D.10.2

21 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAč M 3,50 269,00 941,50

vybourání stávajícího připojovacího potrubí vpustí, pravděpodobně plastového, 
položka se použije, pokud bude potrubí nalezeno při provádění zemních prací SO 
101
výkres č. D.10.2

9 Ostatní konstrukce a práce 6 482,50

Celkem: 845 039,95

/• • mmmImm ■.•E• i. a. ........• ii.i



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice 11/112

Rozpočet: SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice H/112

_ _ -.. . )

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava

Základní cena: 471 438,11 Kč

Cena celková: 471 438,11 Kč

DPH: 99 002,00 Kč

Cena s daní: 570 440,11 Kč
• ______________________7

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 471 438,11 Kč

4 N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\ )
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice 11/112

Rozpočet: SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/l 12

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 180,52 180,00 32 493,60

zemina a nestmelené vrstvy

0 Všeobecné konstrukce a práce 32 493,60

1 Zemní práce

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,19 378,00 18 215,82

hloubení jam pro šachty a vpustí
- včetně vodorovného a svislého přemístěni, naložení a odvozu na skládku 
výkres č. D.10.4, D.10.5

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 132,33 431,00 57 034,23

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku 
výkres č. D.10.3

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 180,52 50,00 9 026.00

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,19 1 080,00 71 485,20

..-............ ......... -......

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.10.3 _ .------------- --- -------- --- ----- --------- ....... ..........—.....------ ----------- —...-.......... —--------- -------

7 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,00 846,00 28 764,00

hutněný obsyp šachet a vpustí vhodným materiálem
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č. D.10.4, D.10.5

6 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,36 846,00 29 914,56



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polt

_ __________

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice 11/112
SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/112

Celkem»žka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č. D.10.3

1 Zemní práce 214 439,81

- 4 Vodorovné konstrukce

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl 2/15 M3 0,29 4 815,00 1 396,35

beton C12/15 
podklad vpustí 
výkres č. D.10.5

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,19 695,00 1 522,05

štěrkové lože - podklad šachet 
výkres č. D.10.4

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,84 695,00 4 753,80

____
štěrkopískové lože pod potrubí
výkres č. D.10.3 _ _____________________ ...... ........... ...... .......... ........ ........ ....... ................... . __ ___

4 Vodorovné konstrukce 7 672,20

5 Komunikace

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 44,25 954,00 42 214,50

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí, vpustí a šachet 
frakce 0-63 mm, tt. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění

5 Komunikace 42 214,50

- 8 Potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice 11/112
SO 301.1 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/l 12 J

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 20,00 1 308.00 26 160,00

PVC DN 200, SN8 - připojovací potrubí od vpustí.
včetně tvarovek
výkres č. D.10.2, D.1 0.5_  _ ----------------- ------ ------- --------- ------------ ------- -----------  - ....... - - - - - - --------------- ---------

13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 45.80 1 487,00 68 104,60

PP DN 300, SN min. 10, včetně tvarovek
výkres č. D.10.2, D.10.3

14 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 2,00 22 603.00 45 206,00

300MM

ŠD21, ŠD22 s prefabrikovaným dnem
včetně poklopu D400, dle zatížení
včetně podkladní desky z betonu C 12/15 tl. 100 mm
výkres č. D.10.1, D.10.4

15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,00 10 703,00 32 109,00

vpustě s kalovým prostorem a košem na splaveniny. včetně litinové mříže D400
výkres č. D.10.5

16 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 20,00 42,00 840,00

.... .... ... .... ..... ..-----------------------
DN 200

__ __________ ___-.... .... ... .. .... ....... -..... .......... .................... .. .... .................—.......... -......... ........ ---- ---------- ..

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 45,80 48,00 2 198,40

DN 300

8 Potrubí 174 618,00

Celkem: 471 438,11
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 301.2 Odvodnění okružní křižovatky - silnice 1/112-odvodňovaci žlábky

Rozpočet: SO 301.2 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/l 12-odvodhovaci žlábky

CelkemPoř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 26,67 180,00 4 800,60

zemina a nestmelené vrstvy

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 800,60

• 1 Zemní práce

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,67 431,00 11 494.77

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku
výkres č. D.10.3

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,67 50,00 1 333,50

.... .........- --------- ----------
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

—-- ---------- -......... ......... . ....-... -.........—...._ ---- -------- --- --------------------------_---- ------- ------ ----......

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,96 1 080,00 13 996,80

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.10.3

5 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,73 846.00 9 077,58

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č D.10.3

1 Zemní práce 35 902,65

- 4 Vodorovné konstrukce

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,79 8 026,00 14 366,54

lože pod odvodňovací žlaby tt. 200 mm



3.6A.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 301.2 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/112-odvodňovací žlábky
SO 301.2 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/l 12-odvodňovací žlábky

_______ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton C25/30 nXF3

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2.49 695,00 1 730,55

štěrkopískové lože pod potrubí 
výkres č. D.10.3

4 Vodorovné konstrukce 16 097,09

- 5 Komunikace

8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,47 954,00 11 896,38

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí, vpustí a šachet
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm 
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění _ _ ______

5 Komunikace 11 896,38

r 8 Potrubí

9 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO Í00MM M 2,00 351,00 702,00

PVC DN 100 - připojovací potrubí od žtábků, 
včetně tvarovek 
výkres Č. D.10.1, D.10.2

10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 27,70 651,00 18 032,70

PVC DN 150, SN8 - připojovací potrubí od žlábků, 
včetně tvarovek
výkres č. D.10.1, D.10.2

11 897541 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 2,00 6 515,00 13 030,00

12 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 2,00 30,00 60.00

DN 100
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 301.2 Odvodněni okružní křižovatky - silnice I/112-odvodňovací žlábky

Rozpočet: SO 301.2 Odvodnění okružní křižovatky - silnice II/l 12-odvodňovací žlábky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 27,70 30.00 831.00

DN 150

8 Potrubí 32 655,70

9 Ostatní konstrukce a práce

14 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM M 15,70 2 679,00 42 060.30
VČETNĚ MŘÍŽÍ

odvodňovací žlaby z polymerbetonu s umělým spádem dna 0,5% s krycími rošty z
pozinkované ocelí
výkres č. D.10.2

9 Ostatní konstrukce a práce 42 060,30

Celkem: 143 412,72
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 302 Odvodnění silnice 11/406

SO 302 Odvodnění silnice 11/406

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 864,90 180.00 155 682,00

zemina a nestmelené vrstvy

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 6,00 419,00 2 514,00

suť z vybouraných vpustí - odhad

0 Všeobecné konstrukce a práce 158 196,00

- 1 Zemní práce

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 M3 200,24 378,00 75 690,72

___ _______ _________ ___ __

hloubení jam pro šachty a vpusti
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku -
výkres č. D.11.4, D.11.5_________ __________ _____  __________ ______ ..... ....... ............ —... ----------- -------- ------- - -------- ------- -- --------- -----------

4 13273 HLOUBENÍRÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 664,66 431,00 286 468,46

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naloženi a odvozu na skládku 

výkres č. D.11.3

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 864,90 50.00 43 245,00

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 395,00 i 080,00 426 600,00

________ -- ------------- -------

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.11.3 ............   _ ....... .................. -......-.... ....................... —...—.... ............. ......-................ —..... -...... -.......... -........ .. -------------

7 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 206,83 846,00 174 978,18

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tt. min. 300mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 302 Odvodnění silnice 11/406

Rozpočet: SO 302 Odvodnění silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. 0.11.3

8 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 164,65 846,00 139 293,90

hutněný obsyp šachet a vpustí vhodným materiálem
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D,11.4, D,11.5

1 Zemní práce 1 146 276,26

r 4 Vodorovné konstrukce

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,66 4 815,00 7 992,90

beton C12/15
podklad vpustí

—......
výkres č. D.11.5 _ _ __ __ _ _ _ _ ------------------ ----- - ---- ..........................- —

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8.75 695,00 6 081,25

štěrkové lože - podklad šachet

.. _ -------- výkres č. D.11.4 — ...------------------------ ............- --- -------------- --------- ...... - -------------------- ----------

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 39,59 695,00 27 515,05

štěrkopískové lože pod potrubí 
výkres č. D.11.3

4 Vodorovné konstrukce 41 589,20

p 5

12 56330

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 247,48 954,00 236 095.92

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí, vpustí a šachet 
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění

- ------------------------- ----- -------- ---- -..... ............... . ------- . -------------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 302 Odvodnění silnice 11/406

Rozpočet: SO 302 Odvodnění silnice 11/406
_____________________________________ Z________________________________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 236 095,92

r 8 Potrubí

13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 83,00 1 308,00 108 564,00

PVC DN 200, SN8 - připojovací potrubí od vpusti, 
včetně tvarovek 
výkres č. D.11.2, D.11.5

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 292,00 1 487,00 434 204,00

PP DN 300, SN min. 10, včetně tvarovek 
výkres č. D.11.2, D.11.3

15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS 8,00 22 603,00 180 824,00

ŠD23 - ŠD30 s prefabrikovaným dnem
včetně poklopu D400, dle zatížení
včetně podkladní desky z betonu C 12/15 tl. 100 mm
výkres č. D.11.1, D.11.4 _

16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,00 10 703,00 181 951,00

_---- ---- - ........ .......... ... -......
vpustě s kalovým prostorem a košem na splaveniny, včetně litinové mříže D400
výkres č. D.11.5 _ _ -..... -............ -... ...... ......... ... ..._........ _... -.... ...... ......... ------- -------- ------- -.....

17 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM 

do stávající šachty

KUS 1,00 8 377,00 8 377,00

18 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 83,00 42,00 3 486,00

...... .... --- -------- ---- -- ------------- .
DN 200

_ ____ _ ___ _ -...—- .............. ... ............. ............. . .... ................... ............. ............. .... ....................... .......

19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 292,00 48,00 14 016,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 302 Odvodnění silnice 11/406
SO 302 Odvodnění silnice 11/406

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

DN 300

8 Potrubí 931 422,00

P 9 Ostatní konstrukce a práce

20 93557 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M 2,00 9 360,00 18 720,00

obnovení stávajícího odvodňovacího roštu v u silnice 1/23 
výkres č. D.11.2

21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 12,00 1 847,00 22 164,00

vybourání stávajících vpustí, včetně odvozu 3 uložení suti na skládku, kovové části 
do sběrého dvora
výkres č. D.11.2 _ ........... ..... .... ... ................ _ ____ _ _____ ______ __ ............. ___ _____ _____ _ _ _ ..... ....  ......

22 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 39,50 269,00 10 625,50

vybourání stávajícího připojovacího potrubí vpustí, pravděpodobně plastového, 
položka se použije, pokud bude podobí nalezeno při provádění zemních prací SO 
102
výkres č. D.11.2

9 Ostatní konstrukce a práce 51 509,50

Celkem: 2 565 088,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 302.1 Odvodnění silnice 11/406-KÚ

Rozpočet: SO 302.1 Odvodnění silnice 11/406-KÚ

)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 70 281,83 Kč

Cena celková: 70 281,83 Kč

DPH: 14 759,18 Kč

Cena s daní: 85 041,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 70 281,83 KČ

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ .

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 302.1 Odvodnění silníce 11/406-KÚ

L
Rozpočet: SO 302.1 Odvodněni silnice I1/406-KÚ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,83 180,00 3 749,40

zemina a nestmelené vrstvy

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 419,00 419,00

suť z vybouraných vpustí - odhad

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 168,40

r 1 Zemní práce

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ, l M3 12,45 378,00 4 706,10

hloubení jam pro šachty a vpusti
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naloženi a odvozu na skládku

........... výkres č. D.11.4, D.11.5 _ _ _ ______ ■■ - — - ■ —................... - ---------------- ---------------- - - - -- — ----------------- --

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ í NEPAŽ TŘ. I M3 8,38 431,00 3 611,78

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku

--------— _ výkres č. D.11.3 _ ------ ------------....... ........ ...... - ■ -•• • -...........—........ —.............. ---- ----- ----- -------- ■ — ----------

5 17120 ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,83 50,00 1 041,50

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,60 1 080,00 4 968,00

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.11.3

7 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,93 846,00 2 478,78

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím t. min. 300mm
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba 
SO 302.1 Odvodnění silnice 1/406-KÚ 
SO 302.1 Odvodnění silnice 11/406-KÚ

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č. D.11.3 _ __ _ ........................ ............ .....■........------ -------- -- -.....- . .... ...................

8 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,42 846,00 7 123,32

hutněný obsyp Sachet a vpustí vhodným materiálem
včetně nákupu materiálu, dopravy a ufožení, včetně zhutnění
výkres č D.11.4, D.11.5 _ _ ____ _____ ____  ___

1 Zemní práce 23 929,48

4 Vodorovné konstrukce

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl 2/15 M3 0,20 4 815,00 963,00

______ ....

betonC 12/15
podklad vpustí 
výkres č. D.11.5 _____ ..... ---- -- ---------

10 45157 ' PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,63 695,00 437,85

_____ _______ _ _
štěrkopískové lože pod potrubí 
výkres č. D.11.3___ _ , _ _ .... . _ _____ _________________ _ .................. ...— .... . - ----- ----------------- .... ....... ..... —................. ....... ............. ..... ...... -.......

4 Vodorovné konstrukce 1 400,85

- 5 Komunikace

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 M3 3,15 954,00 3 005,10

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí, vpusti a šachet 
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutněni

5 Komunikace 3 005,10

8 Potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 302.1 Odvodnění silnice n/406-KÚ
SO 302.1 Odvodnění silnice 11/406-KÚ •

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7.00 i 308.00 9 156,00

PVC DN 200. SN8 - připojovací potrubí od vpustí, 
včetně tvarovek 
výkres č. D.11.2, D.11.5

13 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,00 10 703,00 21 406,00

....-... -......—
vpust s kalovým prostorem a košem na splaveniny, včetně litinové mříže 0400
výkres č. D.11.5 _ _ . .......-........ ........ -..... -.. - —..... -... ...... ---- ------------ ...-..— ...... ...... ...

14 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 7,00 42,00 294,00

DN 200

8 Potrubí 30 856,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

15 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2.00 1 847,00 3 694.00

....-.. ... ........- ___________ -..___ ___________

vybourání stávajících vpustí, včetně odvozu a uloženi suti na skládku, kovové Části 
do sběrého dvora
výkres č. 0.11.2 _ __ _ ...........--- ----- -- ............. — -.............. . ........... .......... ..... --------- -------.............. ___ --- -----

16 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAč M 12.00 269,00 3 228,00

vybourání stávajícího připojovacího potrubí vpusti, pravděpodobně plastového, 
položka se použije, pokud bude potrubí nalezeno při provádění zemních prací SO 
102.1
výkres č. D.11.2

9 Ostatní konstrukce a práce 6 922,00

Celkem: 70 281,83
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122
SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r ° Všeobecné konstrukce a práce

i 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 48,92 180,00 8 805,60

zemina a nestmelené vrstvy

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 419,00 419,00

suť z vybourané šachty - odhad

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 224,60

- 1 Zemní práce

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I M3 27,85 378,00 10 527,30

hloubeni jam pro Šachty
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku
výkres č. D.12.4 _ _ _ ------------------- .... . ........ ----------------- -------------------- --------- ------- ---- -...- -- --------------------------------------

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 21,07 431,00 9081,17

hloubení rýh pro potrubí
* včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku
výkres č D.12.3

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 48,92 50,00 2 446,00

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,91 l 080,00 12 862,80

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění

----------- -- ----------- ------- výkres Č. D,12.3 ... ... .. ------ -------- - ...........- --■ ---------- -------

7 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,01 846,00 5 930,46

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A B

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122

Rozpočet: SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122
< ____ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

. včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.12.3

8 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,29 846,00 18 011,34

hutněný obsyp Šachet vhodným materiálem
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.12.4

1 Zemní práce 58 859,07

- 4 Vodorovné konstrukce

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,19 695,00 1 522,05

Štěrkové lože - podklad šachet
výkres č. D.12.4

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,31 695,00 910,45

štěrkopískové lože pod potrubí
výkres č. D.12.3

4 Vodorovné konstrukce 2 432,50

- 5 Komunikace

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,63 954,00 12 049,02

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí a Šachet
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění

5 Komunikace 12 049,02

- 8 Potrubí

12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 11,90 1 487,00 17 695,30
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 321 Přeložka kanalizace před Č.p. 122
SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí PP DN 300 s hladkou plnostěnnou konstrukcí, SN 12, včetně tvarovek 
výkres č. D.12.2, D.12.3

13 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS 2.00 22 603,00 45 206,00

Š20 a Š21 s prefabrikovaným dnem
včetně poklopu D400, dle zatížení
včetně podkladní desky z betonu C 12/15 tl. 100 mm
výkres č. D.12.1, D.12.4

14 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,00 2 992.00 5 984,00

do stávajícího potrubí PP DN 300
......_............. .... -_ ___________ __ _ _____ ........

15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 11.90 48,00 571,20

DN 300

8 Potrubí 69 456,50

- 9 Ostatní konstrukce a práce

16 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,00 2 992,00 2 992,00

vybourání stávající šachty Š 228, včetně odvozu a uložení suti na skládku, kovové 
části do sběrého dvora
výkres č. D.12.2

17 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 12,40 531,00 6 584,40

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí PP DN 300
výkres Č. D.12.2 ’

9 Ostatní konstrukce a práce 9 576,40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122
SO 321 Přeložka kanalizace před č.p. 122

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 161 598,09
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
4

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 3S1 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

________ Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKO M3 145,64 180,00 26 215,20

zemina a nestmelené vrstvy

2 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 1,00 11 788,00 11 788,00

celkový objem pitné vody, který bude nutné odebrat z veřejné sítě * vypuštěná
voda, spotřeba vody pro odkalení, tlakové zkoušky, dezinfekce nového

............ ......... _ vodovodního potrubí _ _ -- ■ . ............- --------- ----- -------------------- --------- - - --------------- — —

3 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,00 17 951,00 17 951,00

--- ------_..—...—........
zajištění cisteren pro dodávku pitné vody při odstávce vodovodu

......................... ... ............ -........-... -..-...........  ......■.........--- ------ ----—--- --- -------------- _ _ _

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 10 172,00 10 172,00

zajištění provizorního propojení na stávající potrubí včetně zemních prací pro

-- -------- zřízení a následné zrušení provizorního propojení _
— -..............- - -------- - -------------------------- ■ ---------- -..... - - —... - - .... . ----

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 6 582,00 6 582,00

kontrola funkčnosti signalizačních vodičů
písemná zpráva o výsledcích tlakové zkoušky potrubí
písemná zpráva o provedeném proplachu a dezinfekci potrubí
doklad o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů
chemický a bakteriologický rozbor vody a písemný doklad o výsledcích rozboru ---- - -............- - --------------------------- ------  - -----  ----- ------- --.........

6 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 5,00 2 214,00 11 070,00

orientační tabulky k označení armatur a vodovodních přípojek
die ČSN 75 5025

................-......—• včetně osazení na fasády nejbližších budov, popr. na sloupky —....._........................ -....... ........-... ............... -...... ............. ............. ••••............................... . ......... .......

0 Všeobecné konstrukce a práce 83 778,20

~ 1 Zemní práce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3- stavba
SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově
SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

7 J3273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 145.64 431,00 62 770,84

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku
výkres č. 0.15.3

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 145,64 50,00 7 282,00

-..........._... -........... ......
uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

------------------- --------- - ■...... .... .------------------ - ----- -----------------

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 85,26 1 080,00 92 080,80

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.15.3

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 47,06 846,00 39 812,76

obsyp pískem nad potrubím ti. min. 300mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uloženi, včetně zhutnění
výkres č. D.15.1

1 Zemní práce 201 946,40

4 Vodorovné konstrukce

11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12.65 695,00 8 791,75

pískové lože pod potrubí
výkres č. D.15.1

4 Vodorovné konstrukce 8 791,75

- 5 Komunikace

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 63,26 954,00 60 350.04

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 3S1 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

——— včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění ------- ------ — --- --- ------ ---- -.. ...._.... --------- - -----------..... ... ................. ....

5 Komunikace 60 350,04

- 8 Potrubí

13 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM

M 132,80 1 616,00 214 604,80

potrubí LT DN 80 z hrdlové z tvárné litiny SDR1 1 (PN 16) s vnější protikorozní 
ochrannou provedenou žárovým pokovením slitinou zinku a hliníku s minimálni 
hmotností 400g/m2 + krycí modrá epoxidová vrstva v t. min. 70um, s vnitřní 
ochrannou vrstvou z vysokopecní cementové výstelky síranovzdomou, včetně 
tvarovek
výkres č. D.15.1, D.15.3, D.15.4

14 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN

DO 25MM

M 10,00 30,00 300,00

D 32 -1“ íPE - vodovodní přípojka 
včetně tvarovek
výkres č. D.1.15.1, D1.15.2

15 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 2,00 2 992,00 5 984,00

šoupátko přípojkové 1 1/4"/ISO 1" rohové 
výkres č. D.15.4

16 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,00 7 180,00 14 360,00

šoupé přírubové Š DN 80 
výkres Č. D.15.4

17 891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 1,00 35 901.00 35 901,00

hydrant nadzemní DN 80 
výkres č. D.15.4

18 891826 NAVRTÁVAcÍ PASY DN DO 80MM KUS 2,00 1 795,00 3 590,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově
SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

........................ .......—........ -
navrtávací pas DN 80/ 1 1/4" uzávěrový
výkres č. D.15.4 _ ___ _ _ __ ----- ---------------- ... -......-............—-- ------------- - ----- ------

19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM

DN 80 - 2 ks, přípojková - 2 ks
výkres č. D.15.4

KUS 4,00 2 214,00 8 856,00

20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAč VODIČ

signalizační vodič CYY 6 mm2
výkres č. D.15.4 _

M 142,80 20,00 2 856.00

21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

bfiá výstražná fólie Š. 330 mm
výkres č. D.15.1

M 142,80 20,00 2 856,00

22 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM 

na stávajícím potrubí DN 80 a přípojkách

KUS 4,00 2 214,00 8 856,00

23 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

DN 80 + DN 25

M 142,80 84,00 11 995,20

24 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM

DN 80 a DN 25

M 142,80 72,00 10 281,60

25 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

napojení stávajících vodovodních přípojek na vodovodní řad

KUS 2,00 5 804,00 11 608,00

8 Potrubí 332 048,60

9 Ostatní konstrukce a práce
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Stavba: 11/406 Dvorce * Telč, 3. stavba
Objekt: SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu LT DN 80 v ulici Na Kotnově

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 966895 ODSTRANĚNÍ NADZEMNÍHO HYDRANTU KUS 1.00 5 330,00 5 330,00

vybourání stávajícího nadzemního hydrantu DN 80
výkres č. D.15.2 ___ ___ _ ___ _ ___

27 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 126,00 239,00 30 114,00

vybourání stávajícího vodovodního potrubí LT DN 80 
.....  výkres č. D.15.1. D.15.2 __________ ____  ___ _____ ___ __ ________ ___________ ________ ___

9 Ostatní konstrukce a práce 35 444,00

Celkem: 722 358,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

---------- )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 1 101 566,00 Kč

Měrné jednotky:

Cena celková; 964 138,50 Kč

DPH: 202 469,09 Kč

Cena s daní: 1 166 607,59 Kč

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

964 138,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP $-00 (OSTATNÍ ODPAD)

odkopaná zemina ze stávající hráze

M3 15,00 180,00 2 700,00

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)

betonové lože opevnění koryta a hráze, včetně izolační fólie

M3 2,00 419,00 838,00

ZBV:
ZL 5 Úprava množství dle skutečnosti a doplnění geotextilie 6,00 2 514.00 j

— aktuální množství
........._____ ______

8,00 .....-.................. ........... .... ........... 3 352,00

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 

odtěžené bahno ze dna rybníka

M3 42,00 2 393,00 00 506,00

4 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 

zkoušky potřebné pro zjištění množství dávkování hydraulického pojivá, případně 
další potřebné zkoušky zhotovitele

KPL 1,00 11 967,00 11 967,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 118 525,00

- 1 Zemní práce

5 114251 ODSTRAŇ KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ 

DO 1KM

odstraněné odlážděná koryta a břehu, včetně očištění od lože z MC, včetně 
naložení a odvozu na mezideponii pro zpětné použiti, lože předpoklad 2 m3 s 
odvozem na skládku

M3 8,00 645,00 5 160,00

ZBV:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Poř.č. Položka______Typ___________ Název________________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena ________ Celkem

6 11511

. .....ZL5......... íjprava množství dle skutečnosti a doplněni geotextilie

aktuální množství

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

případné přečerpávání vody po dobu úpravy hráze, zřízení provoz a odstranění

HOD

26,50

34,50

40,00 96,00

.. ... 17 092^50

22 252,50

3 840,00

7 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO

3,6M

převedené vody po dobu úpravy hráze, předpoklad DN 400, zřízení provoz a
odstranění _ ___ _ ___

M 40.00 3 303,00 132 120,00

8 124831 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II. ODVOZ DO 1 KM 

odkop stávajícíc hráze, včetně naložení odvozu na mezideponii pro zpeětné použití 
se zlepšením hydraulickými pojivý _

M3 313,00 315,00 98 595.00

9 126831 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II. ODVOZ DO 1 KM 

vytvoření zazubení pro napojení nové hráze rybníka na stávající podloží

M3 15,00 629,00 9 435,00

Í0 12783 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II

případné odstranění bahna ze dna rybníka, odhad, včetně izolační fólie, včetně 
naložení a odvozu na skládku nebezpečných odpadů _ _

M3 42,00 413,00 17 346.00

11 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III

případné předrcení vykopané hráze rybníka při případném výskytu kamenů a 
balvanů, provedeno na mezideponii, odhad cca 20 %

M3 63,00 165,00 10 395,00

12 17171 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE

ZLEPŠENÍM ZEMINY

ze zlepšené zemniny, včetně naložení a dovozu z mezideponie, kde bude 
provedeno zlepšení hydraulickými pojivý, vytěžená zemina z SO 103 a SO 381,

M3 357,00 100,00 35 700,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně hutnění po 300 mm na 95% PS (313+44 m3)

13 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 10,00 169,00 1 690,00

převedené vody po dobu úpravy hráze, zřízení provoz a odstranění ve vazbě na
potrubí pro převodeni vody po dobu stavby hráze

14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 11 M2 210,00 27,00 5 670,00

urovnání a přehutnění piáně po vytvoření stupňů před pokládkou geokompozitu a
sypáním tělesa hráze

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 168,00 57,00 9 576,00

ohumusování vt.150 mm včetně dovozu z mezideponie omice, pokládky a
rozprostření

1 Zemní práce 346 619,50

j- 2 Základy

24 21461D NP - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 0,00 57,00 0,00

: ZBV:
ZL 5 Úprava množství dle skutečnosti a doplnění geotextilie 105,00 5 985,00

aktuální množství 105,00 5 985,00

16 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5M M2 179,00 136.00 24 344,00

ziepšení rozprostřené zemniny v tl. 0.5 m z výkopu SO 381 a SO 102 na
mezideponii, pro následné použití do nového tělesa hráze

: ZBV:
ZL 5 Úprava množství dle skutečnosti a doplněni geotextilie -179,00 -24 344,00

.......................................................................................... .... maasmm..mm m mm • •m mmm
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

V__
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák
SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,00 0,00

2 Základy 5 985,00

- 3 Svislé konstrukce

17 327212 a ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6.00 11 967,00 7í 802,00

obnova koryta kamennou rovnaninou v tl. 250 mm, s využitím kamennů z 
mezideponie, včetně naložení a dovozu

18 327212 d ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,00 11 967,00 71 802,00

_.. -.....
obnova koryta kamennou rovnaninou v ti. 250 mm, včetně pořízení a dovozu z 
mezideponie ------------------- ........ ............. —-------- --- ---- -- -..—.................. -.. -....._.... -

19 327324 b ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30

M3 15,00 17 951,00 269 265,00

podkladní vrstva pod kamennou rovnaninu koryta a hráze, beton C25/30 včetně 
vyztužení KARI sítí 100/8x100/8 mm

3 Svislé konstrukce 412 869,00

u 4 Vodorovné konstrukce

20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,00 1 987,00 19 870,00

..... ..... -
tížná stabilizační patka s proštěrkováním, kamenný zához - kameny 80-200 kg, min 
pevnost 80 Mpa, max nasákavost 3% ----- ............ —....._...-...... ........... ............... --------- -- .. ........ _ ... —— .......

21 46499 a BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 105,00 275,00 28 875,00

_- -------- — —. ... .. -
břehové opevnění z geosyntetické bentonitové rohože se samotěsnícírn přesahem 
nastávajicíc hráz se zatažením pod stávajícíc hydroizolační fólie hráze ___ . ...................—• ......................-....... ....-.... — —... -... ......... .................. .... ....... . ......... -..—

22 46499 b BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 105,00 299,00 31 395,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák
SO 381 Stavební úpravy hráze rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

břehové opevnění hydroizolační fólie z vysokohustotniho polyethylenu (LDPE) 
minimální objemová hmotnost 750 kg/m3 v ti. 2 mm s napojení na stávající 
hydrolzolaci a napojeno na novou opěru lávky, bude provedeno překrytím a 
svařováním dle konstrukčního a technologického předpisu pro aplikaci výrobce

4 Vodorovné konstrukce

5

80 140,00

Komunikace

23 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 645,00 215,00 138 675,00

geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými polypropylenovýml 
pruty s minimální creepovou pevností v obou směrech 40/40 kN/m, osazeno na dno 
hráze a po 600 mm sypané a hutněné hráze po 300 mm

5

Celkem:

ZBV:

Komunikace

Úprava množství dle skutečnosti a doplnění geotextilie

aktuální množství

-645,00

0,00

-138 675,00

0,00

0,00

964 138,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák
SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák J

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 197,12 180,00 35 481,60

zemina a nestmelené vrstvy

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4.80 419,00 2 011,20

suť z vybouraných šachet - odhad

0 Všeobecné konstrukce a práce 37 492,80

r 1 Zemní práce

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 M3 75,16 378,00 28 410,48

...

hloubení jam pro šachty
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku
výkres č. D.18.4 _ _ __ _ ___ ___ __ _______ _....______ ______________ __ ____ ___ __ ____ __

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 M3 121,96 431,00 52 564,76

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku

výkres č. D.18.3 _ .......-................. ......................

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 197,12 50,00 9 856,00

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu
■...._.. -....-.. ....... —...... -... ....... -........ .... ............. ...... .. -.. ............

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 63,45 1 080,00 68 526,00

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č, D.18,3

8 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 69,16 846,00 58 509,36

hutněný obsyp šachet vhodným materiálem



Strana; 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č. D.18.4

7 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,29 846,00 23 933,34

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.18.3 _ _ __ _

1 Zemní práce 241 799,94

- 4 Vodorovné konstrukce

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,47 695,00 3 801,65

—... --- ------------ --- -

štěrkové lože - podklad šachet 
výkres č. D.18.4 _ _ _ __ ------ --- - ■ -..... -.....----------- ---- .......-...----------- --- —.. - ------------- -------.. ....... ...

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,98 695,00 4 156,10

_ _____ _ __ __ .....
štěrkopískové lože pod potrubí
výkres č.D.18.3 __ _ ___ _______ __ _____ _ ______ ______ .........

4 Vodorovné konstrukce 7 957,75

- 5

11 56330

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 41.61 954,00 39 695,94

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí a šachet
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění _

5 Komunikace 39 695,94

8

12 87445

Potrubí

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 58,00 l 487,00 86 246,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí PP DN 300 s hladkou plnostěnnou konstrukcí, SN 12, včetně tvarovek 
výkres č. D.18.2, D.18.3

13' 893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY

DO 2,5M2

KUS 1,00 82 438,00 82 438,00

požerák
výkres č. D.18.1

ZBV:
ZL6 Použití stávajícího požeráku -0.30 -24 731,40

aktuální množství 0,70 57 706,60

14 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS 5,00 22 603.00 113 015,00

Š10 a Š14 s prefabrikovaným dnem
včetně poklopu D400, dle zatížení
včetně podkladní desky z betonu C 12/15 t. 100 mm
výkres č. D.18.1, D.18.4________ _ ______ _________  _______ __  ... ____

15 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,00 2 992,00 2 992,00

do stávajícího potrubí PP DN 300

16 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3.40 4 815,00 16 371,00

obetonování potrubí PP DN 300 vodostavebným betonem V4 T50 B20 
včetně obalení hrdel geotextilií proti poškození kroužků
výkres č. D.18.2, D.18.3

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 58,00 48.00 2 784,00

DN 300

8 Potrubí 279114,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3, stavba
Objekt: SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák

Rozpočet: SO 382 Přeložka přepadu z rybníka Nadymák

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce

18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,80 2 633.00 2 106,40

vybourání stávajícího požeráku, včetně odvozu a uložení suti na skládku, kovové 
části do sběrého dvora
výkres Č. D.18.2

19 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 4,00 2 992,00 i 1 968,00

vybourání stávajících šachet, včetně odvozu a uložení suti na skládku, kovové 
části do sběrého dvora
výkres č. D.18.2

20 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 53,00 531,00 28 143,00

vybourání stávajícího kanalizačního potrubí PP DN 300 
výkres č. D.18.2

Ostatní konstrukce a práce 42 217,40

Celkem: 648 278,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 431 VO okružní křižovatky

Rozpočet: SO 431 VO okružní křižovatky

U J

—----------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 367 593,98 Kč

Cena celková: 367 593,98 Kč

DPH: 77 194,74 Kč

Cena s daní: 444 788,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 367 593,98 KČ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 431 VO okružní křižovatky
SO 431 VO okružní křižovatky

Poř.č. Položka Typ Název - MJ Počet MJ J.cena Celkem

p 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 117.50 162,00 19 035,00

zemina a nestmelené vrstvy

0 Všeobecné konstrukce a práce 19 035,00

r 1 Zemní práce

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAž INEPAŽ TŘ. I M3 16,50 293.00 4 834,50

.... .................
výkop jam pro základy stožárů a jámy pro spojkoviště final.napojení

... —.. ......—...... -..._.. . —......—.......... —--------- -------- ----------------_... _....... -....... —- ...............

3 132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 101,00 317,00 32 017,00

rýha 60/130 cm - 95,0 m, rýha 40/80 cm -162,0 m, rýha 40/50 cm * 67,0 m

— . .... vykopávky zeminy včetně odvozu na skládku _ _ ------- --------- ---------- •• —......-------------- -.......... ........- -.......------------------ ------------------- ---- - -- --------

5 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,00 150,00 1 800,00

kabelové lože pro zasypání kabelového lože v terénu a v chodníku .
.......-... ..... .......... ......... ........._ ....... .. ........... .. ........... ..... - ..........---- ---------- - ---------- ------------------------ ;........ .. ---------

4 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 86,30 150,00 12 945,00

1 Zemní práce 51 596,50

P 2 Základy

6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,52 2 016,00 11 128,32

betonové základy stožáry C 25/30nXF3, včetně instalace stožárového pouzdra a

-... .......- .........—... .... . .. .......-......-... ........ ochranou manžetou v místě_vetknutí s betonovým límcem _ —------------- --- -... -...... ............... -.. .......... ... —..... •• • —... - -....... •—..... ......-....... ------- ---- • •—...... ---------------

2 Základy 11 128,32

r 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 431 VO okružní křižovatky

Rozpočet: SO 431 VO okružní křižovatky

Potí. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

podkladový beton a obetonováni C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami

M3 13,00 1 227,00 15 951,00

4 Vodorovné konstrukce 15 951,00

- 7 Přidružená stavební výroba

10 702211 c KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

PE 110/94 mm

M 156,00 73,00 11 388,00

9 702211 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

PE 75/61 mm

M 300,00 57,00 17 100,00

8 702211 a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM 

chráničky do základú stožárů

M 42,00 389,00 16 338,00

11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM 

červená

M 220,00 22,00 4 840,00

12 709110 — PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU _ KUS 20,00 —.... . 317,00 - --- - --_.. 6 340,00

13 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM. POTRUBÍM APOD) _ ......... ..........

KUS 20,00 473,00 9 460,00

14 7093Í0 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO

KABEL DO 10 KV

spojkoviště včetně obsypu a příslušenství

KUS 2,00 574,00 1 148,00

15 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 498,00 23.00 11 454,00

s97zgg2adcu*szz
& ■:. 48222 . . $2020222222232 ‘4822202222200 $28208229.: :•.:•••••••< 32822909...... 828222088 ••••. .8

3286*82 Namdsebhhé******* esskasssidMas: ; •I, :. 3, -.. é !
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 431 VO okružní křižovatky

Rozpočet: SO 431 VO okružní křižovatky

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 

zemnící FeZn drát prům 10 mm, včetně upevněním ke stořáru

M 18,00 63.00 I 134,00

17 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 

zemnící FeZn drát prům 10 mm

M 300,00 63,00 18 900,00

18 741c02 UZEMŇOVACÍ SVORKA

spojkování zemnícího drátu, včetně připojení na stávající zemnící soustavu VO

KUS 15,00 77,00 1 155,00

19 741c05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 7,00 77,00 539,00

20 742131 VEDENÍ SPOJOVACÍ, SPOJKA DO 500 MM2 

4 ks doačsné propojení, 2ks finální propojení

M 6,00 77,00 462,00

21 742g11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5

MM2

CYKY-J 3x1,5 mm2, mezí stožárovou svorkovnicí a svítidlem

M 54,00 44,00 2 376,00

22 742h12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4

DO 16 MM2

CYKY-J 4 x 10 mm2

M 359,00 149,00 53 491,00

23 742111

........ ........ .....

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJÍ DO 2,5 MM2 _ _

KUS 12,00 90,00

..... ........ ...........

1 080,00

24 742112 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

ukončení hlavního napájecího kabelu ve stožárových svorkovnicích stávajících i 
nových

KUS 16,00 90,00 1 440,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 431 VO okružní křižovatky

Rozpočet: SO 431 VO okružní křižovatky

N

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MI J.cena Celkem

25 742122 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 12,00 90,00 I 080,00

4*2 (dočasné propojení stávajícího vedení), 2*2 (finální prpopojení)

26 742pl1 ODJUTOVÁNi A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 M 0,44 389,00 171,16

27 742pl5 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 16,00 34,00 544,00

číslování nových stožárů dle požadavku TBS SnS, p.o. 
štítek včetně uchycení a vyražení číslováni

28 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M
KUS 3,00 7 725,00 23 175,00

bezpaticový žárově zinkovaný stožár výšky 8,0 m (133/89/60). L4 - L9

29 743152 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS 6,00 987,00 5 922,00

typ stožárových svorkovnic dle Služby Telč spol, s.r.o. 
do nových stožárů - 6ks

30 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 6,00 10 082.00 60 492,00

__ _ typ svítidel je určen světelně technickým výpočtem
L4-L9, 4000K, výkon 48,4 W, 5670 Im, IP66
kompletní dodávka svítidla s příslušenstvím a přírubou na dřík stožáru _ ___ ____ _ _____ ______-......... . .. ...... ........ ......................

31 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 6,00 509,00 3 054,00

instalce a propojení svítidel, jejich odzkoušení a uvedeni do provozu

32 743z1 1 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 4,00 1 777.00 7 ] 08,00

demontáž stožárů včetně výložníků a stožárové svorkovnice s vrácením správci 
vedeníS1-S4, demontáž včetně betonových základů

.. m. m Lmmmummsmmmmmm_ g 1 ■ — ... g m . m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 431 VO okružní křižovatky

Rozpočet: SO 431 VO okružní křižovatky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 743231 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS 4,00 209,00 836,00

34 743z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS 4,00 293.00 1 172,00

demontovaná svítidla budou vrácena správci vedení
.............. ....... ................ - ....._.. .

35 74721I CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS 1,00 5 086,00 5 086,00

kontrola včetně vystavení revize

36 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU

TOHOTO SO/PS

KUS 1,00 2 274.00 2 274.00

měření po realizaci I.Eptapy stavby a po II.Etapě stavby

37 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 6,00 54,00 324,00

číslováni nových stožárů dle požadavku správce vedení

7 Přidružená stavební výroba 269 883,16

Celkem: 367 593,98
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice II/l 12
SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice II/l 12

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

• 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 44,80 162,00 7 257,60

zemina a nestmelené vrstvy

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 257,60

r 1 Zemní práce

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 6,00 293,00 1 758,00

....... ............ ...
výkop jam pro základy stožárů a jámy pro spojkoviště final.napojení

—........_....... ......... --------- -.....-...... --- ----------- —..... —.. . -------  -.... ............. .......... -.... -...

3 132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 38,80 317,00 12 299,60

rýha 60/130 cm - 21,0 m, rýha 40/80 cm - 53,0 m, rýha 40/50 cm - 27.0 m 
vykopávky zeminy včetně odvozu na skládku _ _

4 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,74 150,00 4 761,00

5 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,40 150,00 960,00

kabelové lože pro zasypání kabelového lože v terénu a v chodníku

1 Zemní práce 19 778,60

- 2 Základy

6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,76 2 016,00 7 580,16

betonové základy stožáry C 25/30nXF3, včetně instalace stožárového pouzdra a 
ochranou manžetou v místě vetknutí s betonovým límcem, včetně opravy 
obetonování v připojovacích stožátrech S6, S7____  _ __

2 Základy 7 580,16
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telí, 3. stavba
Objekt: SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice II/l 12

Rozpočet: SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice II/l 12

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl 2/15 M3 4,14 1 227,00 5 079,78

podkladový beton a obetonování C 12/15 při křížení s komunikací a pod plochami

4 Vodorovné konstrukce 5 079,78

- 7 Přidružená stavební výroba

8 702211 a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 24.00 389.00 9 336,00

chráničky do základů stožárů

9 702211 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 100,00 57.00 5 700,00

PE 75/61 mm

10 702211 c KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 44,00 73,00 3 212,00

........... ---------
PE 110/94 mm

..................____ __ __ ____ ...................... .................. . .... ...... ........ .........___ __ ___________ ____ ___ _____

11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 100,00 22.00 2 200,00

červená
__________ __ __ ....... ... _____ _______________...................... _________ ____ __ __ ____ ............. .

12 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 5,00 317,00 1 585.00

13 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU KUS 5,00 473,00 2 365,00
SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) '

14 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 168,00 23,00 3 864,00

15 741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 M 9,00 63,00 567,00

zemnící FeZn drát prům 10 mm, včetně upevněním ke stořáru



"a’ Aspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava Strana: 4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 431.1

Rozpočet: SO 431.1
VO okružní křižovatky - silnice II/l 12
VO okružní křižovatky - silníce II/l 12

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 

zemnící FeZn drát prům 10 mm

M 100.00 63,00 6 300,00

17 741c02 UZEMŇOVACÍ SVORKA

spojkování zemnícího drátu, včetně připojení na stávající zemnící soustavu VO

KUS 5,00 77,00 385,00

18 741c05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACíCH VODIČŮ KUS 2,00 77,00 154,00

19 742gU KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5

MM2

CYKY-J 3 x 1,5 mm2, mezí stožárovou svorkovnicí a svítidlem

M 27,00 44,00 1 188,00

20 742h12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4

DO 16 MM2

CYKY-J 4x10 mm2

M 141,00 149,00 21 009,00

21 742111 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 _
KUS 6,00 90,00 540,00

22 742112 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

ukončení hlavního napájecího kabelu ve stožárových svorkovnicích stávajících í 
nových _ _

KUS 8,00 90,00 720,00

23 742pl1 ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 M 0,54 389,00 210,06

24 742p15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL

číslování nových stožárů dle požadavku TBS SnS, p.o.
__ štítek včetně uchycení a vyražení číslování _

KUS 8,00 34,00 272,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice 11/112

Rozpočet: SO 431.1 VO okružní křižovatky - silnice II/l 12

N

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 742z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 80,00 66,00 5 280,00

26 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M
bezpaticový žárově zinkovaný stožár výšky 8,0 m (133/89/60), L1 - L3

KUS 3,00 7 725,00 23 175,00

27 743152 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTiCÍMI 

PRVKY

typ stožárových svorkovnic dle Služby Telč spol, s.r.o, 
náhrada za stávající - 2ks, do nových stožárů - 3ks

KUS 5,00 987,00 4 935,00

28 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 w

typ svítidel je určen světelně technickým výpočtem
L1-L3, 4000K, výkon 48.4 W, 5670 Im, IP66
kompletní dodávka svítidla s příslušenstvím a přírubou na dřík stožáru

KUS 3,00 10 082,00 30 246,00

29 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA 

instalce a propojení svítidel, jejich odzkoušení a uvedení do provozu

KUS 3,00 509,00 1 527,00

30 743zl1 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M

demontáž stožáru a stožárové svorkovnice s vrácením správci vedeniS5, 
demontáž včetně betonových základů

KUS 1.00 1 777,00 1 777,00

31 743231 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS 1,00 209.00 209,00

32 743z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

demontovaná svítidla budou vrácena správci vedeni

KUS 1,00 293.00 293,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.Č Položka

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90 _______ J

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 157,30 180,00 28 314,00

zemina a nestmelené vrstvy

2 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 1.00 11 967,00 11 967,00

.... -—■

celkový objem plynu, který bude vypuštěn z potrubí a spotřeba plynu pro tlakové 
zkoušky potrubí ------ ---- _-- ------ -...... —.... - -.... ... . .... ....-...—......—---------- -- ----- ...—_

3 01442 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM KPL 1,00 23 934,00 23 934,00

zajištění dodávky plynu při odstávce plynovodu

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1.00 11 967,00 11 967,00

.....-...

zajištění provizorního propojení na stávající potrubí včetně zemních prací pro 
zřízení a následné zrušení provizorního propojení -.......— ..—... ■...... —......... ...... —................ ........-------------- --------............. ... ....... — ____

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 4 188,00 4 188,00

kontrola funkčností signalizačních vodičů
kontrola těsnosti propojovacích svarů
písemná zpráva o výsledcích tlakové zkoušky potrubí 
výchozí revize s doložením dokladů dle ČSN EN 12007

0 Všeobecné konstrukce a práce 80 370,00

r 1 Zemní práce

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 157,30 431,00 67 796,30

----- — -- -----

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku

.... .. ... _ výkres č.D.26.3_ ____ _ _ _ _____ ____ .......... —.. -_ _____................... . -.... .............. ..._____ __ _ _______ ___ ____

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 157,30 50,00 7 865,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3, stavba
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 78,56 1 080,00 84 844,80

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění
výkres č. D.26.3 _ __ ____ __ _ _ .. .... . ......... .. ............_ ________________ ___ _ ___ ________ __ ___ __________ _______

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52,93 846,00 44 778,78

obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm
včetně nákupu materiálu, dopravy a uloženi, včetně zhutnění

...... _ výkres č. D.26.3 _  ______ ____________________ _____________________________ _______ ________ __ ___ ___ __________ ___ ______ ____________ __________ .....

1 Zemní práce 205 284,88

p 4 Vodorovné konstrukce

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,97 695,00 9709,15

pískové lože pod potrubí 
výkres č. D.26.3 _ _ ..... ...... .... ...... ............... ............ ...... ................. .............. ............... .......... ....

4 Vodorovné konstrukce 9 709,15

- 5 Komunikace

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 M3 69,84 954,00 66 627,36

provizorní vrchní vrstva zásypu potrubí 
frakce 0-63 mm, tl. 500 mm
včetně nákupu, dopravy a uložení materiálu, bez hutnění _ _ _ _ ....... ..................... ... .............. .. . ...... .................. ...... ... ...................

5 Komunikace 66 627,36

- 8 Potrubí

Aghsapmndinkgseagekdibrummhumsys-chowegmmwwpeamwagg .. m : mmssmsm - a ' mn . mm .. mumum ma ..... mm . . " m . a.: s /'
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90
\ -.. ....... ...... .... )

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN

DO 25MM

PE D 25/3,0 mm, PE 100, SDR 11- plynovodní přípojky,
. včetně tvarovek
___ výkres Č.D.26 1.D.26.2 _

M 8,60 30,00 258.00

13 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN

DO 50

D 63/5,8 mm, PE 100 RC, SDR 11, 
včetně tvarovek
výkres č. D.26.1, D.26.2

M 11,40 78.00 889,20

14 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 1O0MM

D 90/5,2 mm, PE 100 RC, SDR 17,6, 
včetně tvarovek

.... výkres č. D.26.1, D.26.2 _ _

M 137,10 299,00 40 992,90

15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

signalizační vodič CYY 2,5 mm2
_ výkres č. D.26.3 _

M 157,10 20,00 3 142,00

16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

žlutá výstražná fólie š. 330 mm
výkres č. D.26.3

M 157,10 20.00 3 142,00

17 899311 —.. ... — DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOTE KUS 2.00 5 984,00 11 968,00

18 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOIE KUS
--------------

2,00 11 967.00 .......... ..... 23 934,00

19 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM 

na stávajícím potrubí PE D 25 a PE D 63

KUS 5,00 2 214.00 11 070,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,00 2 274,00 4 548,00

na stávajícím potrubí PE D 90

'21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 20,00 84,00 1 680,00

PE D 25 a PE D 63

22 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 137,10 90,00 12 339,00

PE D 90

23 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,00 5 804,00 23 216,00

napojení stávajících plynovodních přípojek na STL plynovod

8 Potrubí 137 179,10

r 9 Ostatní konstrukce a práce

24 9693 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 39,00 196.00 7 644,00

vybourání stávajícího plynovodního potrubí PE D 25 a PE D 63
výkres č. D.26.2

25 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 140,00 269.00 37 660,00

vybourání stávajícího plynovodního potrubí PE D 90
výkres č. D.26.2

26 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT M 39.00 60,00 2 340,00

PLYNEM

PE D 25 a PE D 63

27 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT M 140,00 69,00 9 660,00
PLYNEM
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu PE D 90

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9

RED 90

Ostatní konstrukce a práce
-.. —-- ----------- ------------ •- -...— ------- ---—.... ----- ---------- ----------  ------- ------- - - - -----  - -...... -.....

57 304,00

Celkem: 556 474,49
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3.6.1.9
2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 701 Úprava oplocení č.p. 79

Rozpočet: SO 701 Úprava oplocení č.p. 79

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 27.50 180,00 4 950,00

skládkovné zeminy

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 10,00 419,00 4 190,00

skládkovné - betonová suť

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 140,00

r 1 Zemní práce

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 35.00 112,00 3 920,00

vykopávky z mezideponie, naložení a odvoz na místo stavby
....... ........—-- --------------- —..._.._------ T— ...._..... —.....

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. E M3 27,50 378,00 10 395,00

________ _________
■ včetně naložení, odvozu a uložení na skládce

.... .......... -... . ........... ....... .......... ..............—-.... . ..... ....... . .. .........

5 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. L ODVOZ DO 1KM M3 35,50 378.00 13 419,00

...-.......-
včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii

-...-...------------- -.. -..................... —---- ---- ..... ..........-...-........... .......... .............. ................—....................

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 27,50 50,00 1 375,00

uložení zeminy na skládku

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 35,50 378,00 13 419,00

využití vhodné zeminy vytěžené v rámci stavby

1 Zemní práce 42 528,00

r 3 Svislé konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 701 Úprava oplocení č.p. 79

Rozpočet: SO 701 Úprava oplocení č.p. 79
_

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 327114 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 31,00 7 779.00 241 149,00

beton C 25/30
------- -_ __ ______ ..... --- -------- --- -----................ ... . ......... ...... ....... .... ......... ......-............... -........ ....... .....

9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, T 3,10 35 901,00 111 293,10
B500B _

—.. —......-...—.....-...... ... —.... - .......—.......-.. ........-....... ■... .. .... -....-...-...-....•.... . ..... - - ............ ........... ..... ........

10 338170 SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 34,00 2 513,00 85 442,00

___
ocelové sloupky v pozinkované úpravě s povrchovou úpravou poplastováním O
48mmdl1,5m a vzpěry _ _

3 Svislé konstrukce 437 884,10

- 4 Vodorovné konstrukce

11 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 2,76 3 351,00 9 248,76

podkaldní beton C12/15

4 Vodorovné konstrukce 9 248,76

- 7 Přidružená stavební výroba

12 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 52.00 193,00 10 036,00

drátěná síť s čtyřúhelníkovými oky 50x50 mm, výšky 1,00 m v pozinkované úpravě 
potažená plastem,
včetně všech upevňovacích prvků
včetně jednoho demontovatelného pole oploceni

7 Přidružená stavební výroba 10 036,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

13 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 10,00 1 316,00 13 160,00
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Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 701 Úprava oplocení č.p. 79
SO 701 Úprava oplocení č.p. 79

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

—_ ___ _ __ __ _____ __
vybourání základových patek a podezdívky oplocení

14 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 55,00 373,00 20 515,00

včetně branek '
včetně naložen i, odvozu _ _____________ _ _ _

9 Ostatní konstrukce a práce 33 675,00

Celkem: 542 511,86





Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 801 Vegetační úpravy

1 Vegetační úpravy v prostoru staveniště

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1

1 18090

Zemní práce

VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH

zachovávané travní plochy, poškozené stavební činností
úklid od stavebních a jiných odpadů a pozůstatků po stavební činností 
zkypření povrchu vláčením, v případě velkého zhutnění půdy použít kultivátor 
aplikace hnojivá pro trávníky v dávce dle doporučení výrobce

M2 830,00 24,00 19 920,00

2 18241

urovnání povrchu hrabáním

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

parkový trávník, výsev 2,5 kg/100 m2
plocha stanovena v situaci pomocí grafického programu

M2 596,00 24,00 14 304,00

3 18242

. .............. ■ --- - druhová skladba viz technická zpráva objektu, lze upravit

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

parkový trávník, výsev 2,5 kg/100 m2
plocha stanovena v situaci pomocí grafického programu

M2 700,00 24,00 16 800,00

4 18247

druhová skladba viz technická zpráva objektu, lze upravit

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

3x kosení, vyhrabání, odvoz a složení shrabků na kompostárně

M2 3 888,00

----- -- --------

4,00 15 552,00

5 18331

......... -...... .............. 3x zalévání 5 l/m2 (dodání vody viz položka 18600)

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

příprava půdy pro výsadbu keřů
v pásu šířky 0,6 m s přesahem 0,25 m za konce výsadbových linií

M2 5,40

-----------

24,00

■..... ——... -

129,60

6 183511

.... - -...... --- zkypření povrchové vrstvy nakopáním nebo kultivátorem, urovnání uhrabáním

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ

před založením trávníků a výsadeb

M2 l 944,00 4,00 7 776,00

7 183512

uvažuje se 1,5x výměra vegetačních ploch '

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 388,80 6,00 2 332,80
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

V

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 801 Vegetační úpravy

1 Vegetační úpravy v prostoru staveniště

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

po založení trávníků a výsadeb
opakovaná aplikace zejména na vytrvalé plevelné druhy ’
uvažuje se 3x 10% výměry vegetačních ploch ____________ _ _____ ____ ________ ___ .................. ................__________ ___ _ _ ______ __________

8 18461 MULČOVÁNÍ

mulčovací textilie propustná pro vodu
mulčovací kůra, připouští se užití kvalitních dřevěných štpků
výsadbové linie keřů, v pásu šířky 0,8 m
vrstva mulče 8-10 cm _ _

M2 15,36 120,00 1 843,20

9 18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ

doplnění chybějícího mulče před předáním výsadeb

M2 7.68 120,00 921,60

10 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH

1x před předáním
odplevelení, odstranění suchých částí, tvarovací řez

_ včetně naložení, odvozu a složení odpadu na kompostárně ...................

M2 7,52 60,00 451,20

11 184 AI VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BÁLEM VČETNĚ VÝKOPU

JAMKY

výpěstky I. jakosti v kontejneru min. 2,5 I
dodání keřů - Spiraea x billardii Tríumphans
jamky min. 2x širší než průměr bálu, dno lehce zkypřit (do hloubky 1-2 cm), zvhčit 
vodou 1 I/ks, stěny zdrsnit
tabletové kombinované hnojivo s postupným uvolňováním na 12 měsíců v dávce 
dle doporučení výrobce
zpětný zásyp zeminou z jamek
kolem každého keře úprava mělké misky ___ _ _ _

KUS 10,00 120,00 1 200,00

12 18600

.........-....................

ZALÉVÁNÍ VODOU

trávníky zakládané hydroosevem: 3x 5 I/m2
trávníky zakládané výsevem: 1x 10 l/m2 + 3x5 l/m2
keře: 5x 15 l/ks
voda pro zvihčení výsadbových jamek: 10 I _

M3 25,56 598,00

----------- .

15 284,88

• 38 mmm -SWt.- .. ik. um 7 N M mm



Strana:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 801 Vegetační úpravy

1 Vegetační úpravy v prostoru staveništi

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce 96 515,28

Celkem: 96 515,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 2 Náhradní výsadba

z ......
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava
L

Základní cena: 79 560,66 Kč

Cena celková: 79 560,66 Kč

DPH: 16 707,74 Kč

Cena s daní: 96 268,40 KČ
~ .. ...... . J

Měrné jednotky: KUS

Počet měrných jednotek: 8,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 945,08 KČ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 2 Náhradní výsadba

N

CelkemPoložka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

r 1
i 18461

Zemní práce

MULČOVÁNÍ

kruh o průměru 0,8 m
mulčovací textilie propustná pro vodu + mulčovací kúra nebo štěpky ve vrstvě

_ 10-15 cm _

M2 8,04 144,00 1 157,76

2 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH

uvažuje se 3x do předání
odplevelování, včetně odvozu odpadu a složení na kompostárnu
odstranění suchých a poškozených částí, včetně likvidace
kontrola výskytu škůdců a chorob, podle potřeby aplikace vhodného ochranného 
prostředku
kontrola a oprava kotvení
1x redukční a tvarovací řez v koruně

KUS 24,00 239,00 5 736,00

3 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 8,00 6 582,00 52 656,00
14CM, PODCHozi VÝŠ MIN 2,2M

dodání dřevin - druh určí Město Teíč
výpěstky i. jakosti s bálem o průměru min. 0,5 m
výsadbové jámy min. 2x širší než průměr bálu, dno lehce zkypřit a zvlhčit cca 5 I
vody, stěny zdrsnit
25% výměna půdy za substrát
150 g hydrogelu smísit se zeminou pro zásyp
vícesložkové anorganické hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců +
granulovaný chlévský hnůj, v dávce dle doporučení výrobce
kotvení třemi oloupanými dřevěnými kůly o průměru 6-8 cm, v dolní části spojit třemi
řadami příček šířky 7 cm do výšky 0,6 m (zábrana proti psům)
rákosový obal kmene _ _

4 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

při výsadbě 60 í/ks
4x 40 I/ks během 3-6 týdnů po výsadbě podle počasí

_ v případě jarní výsadby ještě 1x měsíčně v letním období 401/ks _

M3 2,72 7 180,00 19 529,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO 801 Vegetační úpravy

2 Náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce 79 079,36

r 4 Vodorovné konstrukce

5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,14 695,00 97,30

výplň drenážní trubky Štěrkem frakce 16-32 mm

4 Vodorovné konstrukce 97,30

r 8 Potrubí

6 875152 POTRUBÍ UREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM 

DĚROVANÝCH

8,00 48,00 384,00M

trubka pro usnadnění zálivky ke kořenům
DN 50 mm, délka 1,0 m
osadit do výsadbové jámy, jeden konec max. 5 cm nad terén a opatřit víčkem

8 Potrubí 384,00

Celkem: 79 560,66
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
4 N

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 801.1 Vegetační úpravy - silnice 11/112

Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - silnice 11/112

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
i- 2 Zemní práce

1 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 170,00 24,00 4 080,00

zachovávané travní plochy, poškozené stavební činností
úklid od stavebních a jiných odpadů a pozůstatků po stavební činnosti
zkypření povrchu vláčením, v případě velkého zhutnění půdy použít kultivátor
aplikace hnojivá pro trávníky v dávce dle doporučení výrobce
urovnání povrchu hrabáním

2 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 184,00 24,00 4416.00

parkový trávník, výsev 2,5 kg/100 m2
plocha stanovena v situací pomocí grafického programu

. druhová skladba viz technická zpráva objektu, lze upravit

3 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNIC1 M2 340,00 24,00 8 160,00

parkový trávník, výsev 2,5 kg/100 m2
plocha stanovena v situaci pomocí grafického programu 
druhová skladba viz technická zpráva objektu, lze upravit

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 572.00 4,00 6 288.00

3x kosení, vyhrabání, odvoz a složení shrabků na kompostámě

-.....-............... _ 3x zalévání 5 l/m2 (dodání vody viz položka 18600)
-- ------ --------------- ---- -■■■...... —....—---- -------------------- ---- -..... -..—... -... ... ... .... -... —.....

5 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 786,00 4,00 3 144,00

před založením trávníků a výsadeb
uvažuje se 1,5x výměra vegetačních ploch

6 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 157,20 6,00 943,20

po založení trávníků a výsadeb
opakovaná aplikace zejména na vytrvalé plevelné druhy

------ ---- ------ uvažuje se 3x 10% vegetačních ploch
........... ......... ... -....-.... --- ------ -------------------- -------- ------- -------- - ■----------------- —------------- ........... .....

7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 9,70 598,00 5 800,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3, stavba
SO 801.1 Vegetační úpravy - silnice 11/112
SO 801.1 Vegetační úpravy - silnice 11/112

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trávníky zakládané hydroosevem: 3x 5 !/m2
trávníky zakládané výsevem: 1x 10 l/m2 + 3x5 l/m2

1 Zemní práce 32 831,80

Celkem: 32 831,80
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3.1.1

Soupis objektů
Stavba: - 1/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Varianta: ZŘ -

. Odbytová cena [Kě] 32 239 648,80

Objekt Název OC

ON Ostatní náklady 1 792 665,00

S0101 Silnice 11/406 30446 983,80



MMMa-MndusudMaEeosEqssam-/mvomas-sndmaEeuwrEddoom—Ieereyo
Aspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava Strana:1
3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: ON Ostatní náklady

Rozpočet: ON Ostatní náklady

•___________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava

Základní cena: 1 792 665,00 Kč

Cena celková: t 792 665,00 Kč

DPH: 376 459,65 Kč

Cena s daní: 2 169 124,65 KČ
\. J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 792 665,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídko;

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: ON Ostatní náklady

Rozpočet: ON Ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

2 02520 R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU SOUBOR 11,000 5 984,00 65 824,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. 
provedení jádrových vývrtú o průměru 100 mm v nové vrstvě vozovky z 
asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vsrtvy, míry 
zhutnění, mezerovitost akontroly spojení vrstvy s podkladem

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 95 736.00 95 736,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIšŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 598 350,00 598 350,00

----------. ■..... -
zajištěni veškerých prací souvísejích se zřízením uzavírek, vč. kompl. prov, DZ - 
pronájem značek _ _ ...... ......... - _ . -..... ......-...-------- .. --- ------- -- -

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL 1,000 59 835,00 59 835,00

detailní zpracování projektu dopravně-inženýrských opatření
zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic podle §25 odst. 6 písm. c) 
zákona č. 13/1997 Sb.
zajištění rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami podle §24

......... zákona č. 13/1997 Sb. .... _

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
.......... .... KPL 1,000

■________
35 901,00 ..........- .._____ _ 35 901,00

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 239 340,00 239 340,00

.... -.. -....... -
vytýčení stáv. inženýrských sítí

. ................ __ _ _____

7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 95 736.00 95 736,00

-...._.
geodetické zaměření před stavbou, v průběhu stavby a po stavbě

---------- - ........... —...... ................. . ___ _ ..................

8 02940 R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZNÝCH TRAS
__ _____ KPL 1,000

_________ . __ 17 951.00 17 951,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

______ 3

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: ON Ostatní náklady

Rozpočet: ON Ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V KPL 1,000 95 736.00 95 736,00

DIGIT FORMĚ 

dokumentace skutečného provedení stavby

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 984,00 5 984,00

13 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 17 951,00 -17 951,00

Památní deska, rozměr 0,3 x 0,4m

12 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 9 574,00 9 574,00

Informační tabule IROP, rozměr 5,1x 2,4 m

11 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 17 951,00 35 902,00

informační tabule Kraj Vysočina, rozměr 2,5 x 1,75 m

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 418 845.00 418 845,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 792 665,00

Celkem: 1 792 665,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO 101 Silnice 11/406

Rozpočet: SO101-001 Silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

— 0 Všeobecné konstrukce a práce

l 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S40 (INERTNÍ ODPAD) ’ M3 3 315,500 421,00 1 395 825,50

ZBV:
ZL9 Sjezd misím komunikace km 2,130 116,200 48 920,20

aktuální množství 3 431,700 1 444 745,70

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 444 745,70

- 1 Zemní práce

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 102,000 60,00 6 120,00

.................. --- ---- ..
dle dendrologického průzkumu

----------- ---- ---------- ........................ ...... •.... .......... . ... -....—-- ------------ -------

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 7 939,000 88,00 698 632,00

planímetrováno ze situace programem autocad
................ ................................... .............................. ... ... ....... .... ........ -.............. ..........___

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 4 188.00 29 316,00

_____ __ ---- ----- ---- -------

kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva 
větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny .................... .... .... . ... ....... ............ .............. ............. ___ ____ __

5 11202 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 5 385.00 21 540,00

kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu
zhotovíte! v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva 
větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2 385,450 891,00 2 125 435,95

odfrézování asfaltového krytu, předpoklad dalšího využití na stavbě.
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití
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Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
S0101 Silnice 11/406 

$0101-001 Silnice 1/406

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

7 123738

likvidace přebytečného materiálu je v režii zhotovitele

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 

20KM
výkop v místě zazubení svahu 
výkop pro propustky

M3 845,000 422,00 356 590,00

: ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 116,200 49 036,40 :

8 125738

•---- ------- ------- -•
aktuální množství

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1, ODVOZ DO 20KM

natěžení a dovoz materiálu pro násyp v místech zazubeni svahu, pro zemní
krajnice, pro aktivní zónu v místě plné konstrukce vozovky

M3

961,200

1 562,000

405 626,40

337,00 526 394,00

9 12933

10 17110

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

M

M3

3 016,000

484,000

144,00 434 304,00

172,00 83 248,00

11 17120

----  - - "------------
násyp v místech zazubení svahu

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 845,000 16,00 13 520,00

12 17130

uložení výkopu na skládku

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM 

aktivní zónu v místě plné konstrukce vozovky

M3 149,000 765,00 113 985,00

- - ------ ------aktivní zóna pod propustky _
--- -------- ------- ----- -.... ....---- ---------------—........ ........... . .............. —...-

13 17310

14 17581

-------------- -------
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

M3

930,000

127,300

143,00

846,00'

132 990,00

107 695,80
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Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
S0101 Silnice 11406

S0101-001 Silnice 11/406

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 32,300 27 325,80

aktuální množství 159,600 135 021,60

15 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

v místě plné konstrukce vozovky

M2 220,980 23,00 5 082,54

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 75,000 1 725,00

aktuální množství 295,980 6 807,54

16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,I0M M2 4 176,000 35,00 146 160.00

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 106,000 3 710,00

aktuální množství 4 282,000 149 870,00

17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,l0M 

nezpevněná krajnice za svodidlem

M2 188.000 22,00 4 136,00

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 364,000 17,00 74 188,00

1 Zemni práce 4 961 134,49

4 Vodorovné konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: S0101 Silnice 1/406

Rozpočet: S0101-001 Silnice 11/406
% J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,200 8 561,00 104 444.20

: ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2J30 2.440 20 888.84

aktuální množství 14,640 125 333,04

20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 10,800 8 026,00 86 680,80

podkladní bet. lože C20/25n XF3 tl. 150 mm

í ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 2,160 17 336,16

aktuální množství 12,960 104 016,96

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

M3 10,800 9 382,00 101 325,60

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 . 2.160 20 265,12

aktuální množství 12,960 121 590,72

4 Vodorovné konstrukce 350 940,72

r 5 Komunikace

22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 220,980 164,00 36 240,72

ŠD 0/32 t. min. 150 mm 
v místě plné konstrukce vozovky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: S0101 Silnice 11/406

Rozpočet: S0101-001 Silnice 11/406

Poř.č, Položka______Typ___________ Název________________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ________ J.cena Celkem

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130

aktuální množství

—...... -..... .....
75,000

295,980

.... .. . —.. .... .. ....—..... .......... .
12 300,00

48 540,72

23 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

napojení nezpevněných sjezdů

M2 136,000 134,00 18 224,00

24 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

RS 0/45 CA tl. 200 mm

M2 17 341,560 274,00 4 751 587,44

25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

10OMM _

M2 3 370,000 57,00 192 090,00

26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 17 341,560 27,00 468 222,12

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 75,000 2 025,00 ;

---- ----.... .... .....--- ---------
aktuální množství

_____ _ __ ______
17 416,560

-............-........ .... ......... ........._.....-.. -__  ____
470 247,12

27 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 33 634,130 16,00 538 146,08

28 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 

napojení nezpevněných sjezdů

M2 136,000 39,00 5 304,00

29 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, I1STL. 50MM M2 16 057,000 228,00 3 660 996,00
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
S0101 Silnice 11/406

SO101-001 Silnice 11/406

CelkemTyp Název MJ Počet MJ J.cena

30 574A55

ACO 11s 50/70

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM 

sjezdy

M2 75,000 274,00 20 550.00

ZBV;
......."... "... -■■■■■■..... -■■■..............——................" .............. .... ...............................".........."....... . ...... ----- ---- ---------------- ............ .. ..........—.. ....................... ■■■■.... .............  1

ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130 75,000 20 550,00 :

31 574C68

aktuální množství

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2

150,000

16 538,710

41 100,00

289,00 4 779 687,19

32 574E88

- - ......... .......
ACL 22S 50/70

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.

90MM

M2 17 020,420 335,00 5 701 840,70

33 57621

ACP 22S 50/70

POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 17 341,560 20,00 346 831,20

34 58910

--.... —..... -■ ■ -
posyp kamenivem frakce 2/4 3.0 kg/m2

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

v místě napojení silnic a zpevněných sjezdů

M 69,500 108,00 7 506,00

ZBV:
ZL9 Sjezd místní komunikace km 2,130

...................

23,000 2 484,00

aktuální množství

....

92,500

... ........ ---........................ ............. .......................

9 990,00

5 Komunikace 20 564 584,45
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
SO101 Silnice 11/406

S0101-001 Silnice 11/406

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce

35 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIč JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ _
M 172,000 1 077,00 185 244,00

36 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

vč. odvozu a uskladnění materiálu dle dispozic zhotovitele

M 180,000 180,00 32 400,00

37 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 169,000 383.00 64 727.00

38 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 97,000 36,00 3 492,00

39 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 7,000 191,00 1 337,00

40 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

trouba DN 600, SN 16

M 67,000 4 034,00 270 278,00 ;

:2

ZBV:
ZL 9 Sjezd místní komunikace km 2,130 17.000

68 578,00 í j

___ -.....
aktuální množství

................ ...............
84,000

.. ............-... ....................... ..... . .......

338 856,00 |

41 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO J 50MM 

v místě napojení silnic a zpevněných sjezdů

M 69,500 134.00 9 313,00

42 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 

odstranění čel stáv. propustkú

M3 75,000 5 046.00 378 450,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SO101 Silnice 11/406

Rozpočet: SO101-001 Silnice m/406

Poř.č* Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43 966357 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 500MM M 60,000 . 2 314,00 138 840,00

odstranění stáv. propustků

9 Ostatní konstrukce a práce 1 152 659,00

Celkem: 28 474 064,36
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

■ Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: S0101 Silnice 11/406

Rozpočet: SO101-002 Definitivní dopravní značení
\ A

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce

i 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 14.000 251,00 3 514,00

výměna stávajících dopravních značek

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS 11,000 120,00 1 320,00

výměna stávajících dopravních značek

3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 9,000 2 334,00 21 006,00

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,000 239,00 1 195.00

výměna stávajících dopravních značek

5 9Í5211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2 1 364,334 263,00 358 819,84

z výkresu DDZ (výkr. č. 07)
dvousložková plastická hmota nanášena za studená

9 Ostatní konstrukce a práce 385 854,84

Celkem: 385 854,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: SO101 Silnice 11/406

Rozpočet: SO10 1-003 Náhradní výsadba

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 222 842,40 Kč

Cena celková: 222 842,40 Kč

DPH: 46 796,90 Kč

Cena $ daní: 269 639,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

222 842,40 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

....    J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

k___
Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: SOI 01 Silnice 11/406

Rozpočet: SO101-003 Náhradní výsadba
_________ J

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce

1 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 264,000 36,00 9 504,00

založení záhonu pro výsadbu dřevin - solitérní stromy - shrnutí dmu a upravení 
mísy, keře - shrnutí dmu celoplošně, vč. naložení a odvozu odpadu 
solitérní stromy (ks)*plocha drnu (1.0m2) + keře (celoplošně) _ _ ________ __ ... .... .............._............ ....... . ... ... ........ ...._____ __ .. _____ ..

2 18461 MULČOVÁNÍ M2 264,000 120,00 31 680,00

dodání a rozprostření drcené kůry v tl. 10cm 
(viz pol. č. 18311)
- výsadby keřů v rovině celoplošně
- solitérní stromy - mísa o ploše 1m2

3 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH KUS 266,000 24,00 6 384,00

ošetření dřevin 2x
odplevelení namulčovaných ploch, udržování mulče ve funkčním stavu, 
odstraňování suchých a poškozených větví, výchovný řez stromů, kontrola a 
oprava kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové 
mísy stromů, vč. naložení, odvozu a uloženi odpadu
Do doby předání stavby (předpoklad 2x)
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na KSÚSV

4 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BÁLU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS 240,000 96,00 23 040,00

5 Í84B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2.2M
KUS 24,000 5 984,00 143 616,00

vysokokmen 10 - 12cm, jamka 0.125 - 0.40m3, výsadba, hnojení (4 tabl. hnojivá na 
bázi NPK, 5 kg kompostu), zálivka, dodání stromu, 3 kůly ke stromu délky 2 - 2.5m. 
chránička, vyrovnávací řez koruny

6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 7,200 1 197,00 8 618,40

3x v 1. roce po výsadbě 
5 i / keř
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3.6.1.9

Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3- stavba
Objekt: SO101 Silnice 11/406

Rozpočet: S0101-003 Náhradní výsadba_ ________ -

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

........... ... ........... 501 / strom ..... ..... ........ ............. .................. ...... .......... . ....... ... ....... .........- .......... • — _ •......... ... ........... ...... ..... .... -.......... ...... —........ ... ...... -.. ...__ _ _______

1 Zemní práce 222 842,40

Celkem: 222 842,40



#P*
Aspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava Strana;1
3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ 
-------------------------------------------------------------------------- -  

Stavba:-----11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

Objekt: S0101 Silnice 11/406

Rozpočet: S0101-004 Chránička pro kabel Rowanet

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Základní cena: 1 364 222,20 Kč

Cena celková: 1 364 222,20 KČ

DPH: 286 486,66 Kč

Cena s daní; I 650 708,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 364 222,20 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
S0101 Silnice 11/406

SOI01-004 Chránička pro kabel Rowanet

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

>- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 ' 784,000 401,00 314 384,00

2 02510-1 R KALIBRAČNÍ ZKOUŠKY KPL 1.000 5 984,00 5 984,00

3 02510-2 R TLAKOVÉ ZKOUŠKY KPL LOGO 5 984.00 5 984,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 326 352,00

- 1 Zemní práce

4 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 3,600 319,00 I 148,40

ODVOZ DO 20KM

odstranění dlažby autobusového nástupiště

-.......... .... .... —------- .
včetně poplatku za skládku _ _ ....... ....  ......... ....... ..........  ........ ..... ........... .... .. ...................... ... ......... .... ..... ...... ........................................

5 I13478 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET M3 1,200 694,00 832,80

PODKL, ODVOZ DO 20KM

odstranění dlažby autobusového nástupiště

_ -------- ------------------ včetně poplatku za skládku _ ____ ____ _____ _______  _ ___ ___ ___ ____ __ ___ __ _ __ ____ _ _________ ___ _____ ________ __ ___ ______

6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ M 10,000 1 02.00 1 020,00

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

odstranění obrub autobusového nástupiště včetně lože
včetně poplatku za skládku

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 392,000 337,00 132 104,00

i; ■ . .... .....— -------
natěžení a dovoz materiálu pro zásyp ryhy

i .0. : ' 8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 784,000 574,00 450 016,00

e i
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
Objekt: So101

Rozpočet: S0101-004

Silnice 11/406
Chránička pro kabel Rowanet

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 17120 ULOŽENÍ SYPANTNY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 784,000 14,00 10 976,00

uložení výkopu na skládku

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 588,000 144,00 84 672,00

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 196,000 335,00 65 660,00

1 Zemní práce 746 429,20

™ 4 Vodorovné konstrukce

12 460490012 R KRITÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY 33 CM M 2 240,000 28,00 62 720,00

kompletní provedení vč. nákupu a dopravy na stavbu

4 Vodorovné konstrukce 62 720,00

- 5 Komunikace

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 12,000 164,00 1 968,00

zpevněná plocha u autobusového nástupiště
ŠD 0/32 0. min, 150 mm

14 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z M2 12.000 474,00 5 688,00

KAMENIVA

zpevněná plocha u autobusového nástupiště
betonová dlažba tl. 60 mm do lože z hrubého drceného kameniva (HDK 4-8) ti. 30
mm

S Komunikace 7 656,00

r 7 Přidružená stavební výroba
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Firma: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava Strana: 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
$0101 Silnice 11/406

SOI 01-004 Chránička pro kabel Rowanet

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 742JI5 OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST M 6 720,000 29.00 194 880,00

.............. —................. .. 10-40MM _____ _

7 Přidružená stavební výroba 194 880,00

™ 8 Potrubí

16 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH ON DO I50MM M 81,000 235,00 19 035,00

17 8988C KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO KUS 2.000 1 795,00 3 590,00

0,35M3

kabelové komory s 3M markérem na začátku a konci úseku

8 Potrubí 22 625,00

™ 9 Ostatní konstrukce a práce

18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 10,000 356,00 3 560,00

150MM 

zpevněná plocha u autobusového nástupiště

....—... -......... .................. sil bet. obruby do bet. fože C20/25n XF3 ti. min. 100 mm _____ _ __

9 Ostatní konstrukce a práce 3 560,00

Celkem: 1 364 222,20


