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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo II/128 křiž. I/19 - Černovice 

ze dne 14. 06. 2021 

 
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-16-2021 
Číslo smlouvy zhotovitele:  9 – 0490A21 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Radovan Necid 

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   PORR a.s.  

se sídlem:   Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006  

pobočka:   PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  

zastoupený:  Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní 
a inženýrské stavby, Oblast Morava a  

Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.  

(dle obchodního rejstříku)  

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  

smluvních:   Ing. Václav Šafář a Jan Munzar (dle obchodního rejstříku) a  

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava (bez podpisového práva)  

IČO:    43005560  

DIČ:    CZ4305560  

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Článek 2 
Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-
16-2021, ze dne 14. 6. 2021, spočívající v úpravě provedení technologie recyklace vozovkových vrstev 
za studena, doplnění potrubí propustku a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně 
provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební 
práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou Změnou 
soupisu prací č.  1, 2, 3, 4 a 5. 

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku 
stanovena následovně: 

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  42 571 557,89 Kč 

Vícepráce ZBV 1           141 583,20 Kč 

Méněpráce ZBV 1         - 119 158,70 Kč   

Vícepráce ZBV 2           425 131,25 Kč 

Méněpráce ZBV 2         - 986 946,14 Kč 

Vícepráce ZBV 3           174 406,27 Kč 

Méněpráce ZBV 3               - 77 764,97 Kč 

Vícepráce ZBV 4           165 850,76 Kč 

Méněpráce ZBV 4         - 340 862,17 Kč 

Vícepráce ZBV 5           412 526,47 Kč 

Méněpráce ZBV 5         - 597 445,91 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH  41 768 877,95 Kč 

DPH 21 %         8 771 464,37 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH  50 540 342,32 Kč 

 
Článek 3 

Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
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předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními 
stranami. 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

- Změna soupisu prací č. 1 

- Změna soupisu prací č. 2 

- Změna soupisu prací č. 3 

- Změna soupisu prací č. 4 

- Změna soupisu prací č. 5 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

V Brně V Jihlavě 
 
 
 
 
……………………………………………… 
PORR a.s. 
Václav Šafář, prokurista pro pobočku 
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………… 
PORR a.s.   
Jan Munzar, prokurista  

 

 
 
 
 
………………………………………………. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
 
 
 
 
 
 

 



Aspe Firma: PORR a.s. 1 Strana: 

Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Silnice II/128 - km 0,000 - 1,080 

č. 1 SO 101.1 - Silnice II/128 - km 0,000 - 1,080 Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 357,740  1 357,740  0,000  0,00  0,00  153,05  207 802,11  207 802,11  0,00  0,00 

 2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  508,250  477,420 -30,830 -5 549,40 -6,07  180,00  91 485,00  85 935,60 -5 549,40  0,00 

 3 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH 

M3  310,500  298,170 -12,330 -5 283,90 -3,97  428,54  133 061,67  127 777,77 -5 283,90  0,00 

 4 12110. SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  135,000  135,000  0,000  0,00  0,00  68,87  9 297,45  9 297,45  0,00  0,00 

 5 12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I 

M3  567,600  567,600  0,000  0,00  0,00  145,40  82 529,04  82 529,04  0,00  0,00 

 6 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 020,000  1 020,000  0,000  0,00  0,00  99,48  101 469,60  101 469,60  0,00  0,00 

 7 129946. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  20,000  20,000  0,000  0,00  0,00  440,78  8 815,60  8 815,60  0,00  0,00 

 8 171103. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 
ZHUTNĚNÍM DO 100% PS 

M3  108,000  108,000  0,000  0,00  0,00  114,79  12 397,32  12 397,32  0,00  0,00 

 9 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I 

M2  85,000  85,000  0,000  0,00  0,00  16,00  1 360,00  1 360,00  0,00  0,00 

 10 18130. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  1 350,000  1 350,000  0,000  0,00  0,00  10,00  13 500,00  13 500,00  0,00  0,00 

 11 18221. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 
0,10M 

M2  1 350,000  720,000 -630,000 -18 320,40 -46,67  29,08  39 258,00  20 937,60 -18 320,40  0,00 

 12 56962. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM 

M2  1 072,000  1 072,000  0,000  0,00  0,00  68,87  73 828,64  73 828,64  0,00  0,00 

 13 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0,5KG/M2 

M2  9 488,500  15 387,800  5 899,300  141 583,20  62,17  24,00  227 724,00  369 307,20  0,00  141 583,20 

 14 574A34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 

M2  6 210,000  6 145,900 -64,100 -16 025,00 -1,03  250,00  1 552 500,00  1 536 475,00 -16 025,00  0,00 

 15 574C46. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
ACL 16+, 16S TL. 50MM 

M2  9 488,500  9 241,900 -246,600 -73 980,00 -2,60  300,00  2 846 550,00  2 772 570,00 -73 980,00  0,00 

 16 91228. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS  110,000  110,000  0,000  0,00  0,00  535,68  58 924,80  58 924,80  0,00  0,00 

  



Za zhotovitele: 

 

Aspe Firma: PORR a.s. 2 Strana: 

Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Silnice II/128 - km 0,000 - 1,080 

č. 1 SO 101.1 - Silnice II/128 - km 0,000 - 1,080 Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 17 912283. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST 
HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 

KUS  40,000  40,000  0,000  0,00  0,00  153,05  6 122,00  6 122,00  0,00  0,00 

 20 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

M2  285,750  285,750  0,000  0,00  0,00  122,44  34 987,23  34 987,23  0,00  0,00 

 21 91552. VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  2,000  2,000  0,000  0,00  0,00  1 300,93  2 601,86  2 601,86  0,00  0,00 

 22 919112. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 100MM 

M  90,000  90,000  0,000  0,00  0,00  114,79  10 331,10  10 331,10  0,00  0,00 

 23 931311. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
PRŮŘ DO 100MM2 

M  90,000  90,000  0,000  0,00  0,00  18,37  1 653,30  1 653,30  0,00  0,00 

Celkem  5 516 198,72  22 424,50  5 538 623,22  0,41  141 583,20 -119 158,70 

 5 516 198,72  5 538 623,22  22 424,50  0,41 Všechny změny celkem -119 158,70  141 583,20 

 



Aspe Firma: PORR a.s. 1 Strana: 

Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.3 - Silnice II/128 - km 1,560 - 5,800 

č. 2 SO 101.3 - Silnice II/128 - km 1,560 - 5,800 Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 062,895  3 062,895  0,000  0,00  0,00  153,05  468 776,08  468 776,08  0,00  0,00 

 2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  405,250  355,100 -50,150 -3 837,98 -12,38  76,53  31 013,78  27 175,80 -3 837,98  0,00 

 3 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 

M3  546,750  546,750  0,000  0,00  0,00  137,75  75 314,81  75 314,81  0,00  0,00 

 4 11333. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S ASFALT POJIVEM 

M3  60,750  60,750  0,000  0,00  0,00  382,63  23 244,77  23 244,77  0,00  0,00 

 5 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH 

M3  1 152,500  1 131,900 -20,600 -8 827,92 -1,79  428,54  493 892,35  485 064,43 -8 827,92  0,00 

 6 11526. PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 2,8M 

M  15,000  15,000  0,000  0,00  0,00  2 601,85  39 027,75  39 027,75  0,00  0,00 

 7 12110. SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  119,200  119,200  0,000  0,00  0,00  78,06  9 304,75  9 304,75  0,00  0,00 

 8 12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I 

M3  715,250  715,250  0,000  0,00  0,00  145,40  103 997,35  103 997,35  0,00  0,00 

 9 12483. VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. 
II 

M3  3,300  3,300  0,000  0,00  0,00  431,60  1 424,28  1 424,28  0,00  0,00 

 10 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  5 270,000  5 270,000  0,000  0,00  0,00  136,21  717 826,70  717 826,70  0,00  0,00 

 11 129946. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  14,000  14,000  0,000  0,00  0,00  440,78  6 170,92  6 170,92  0,00  0,00 

 12 129957. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  16,000  16,000  0,000  0,00  0,00  580,06  9 280,96  9 280,96  0,00  0,00 

 13 129958. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,500  12,500  0,000  0,00  0,00  742,29  9 278,63  9 278,63  0,00  0,00 

 14 12996. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  8,500  8,500  0,000  0,00  0,00  883,10  7 506,35  7 506,35  0,00  0,00 

 15 171103. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 
ZHUTNĚNÍM DO 100% PS 

M3  424,000  424,000  0,000  0,00  0,00  110,20  46 724,80  46 724,80  0,00  0,00 

 16 17310. ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE 
ZHUTNĚNÍM 

M3  617,250  617,250  0,000  0,00  0,00  299,98  185 162,66  185 162,66  0,00  0,00 

 17 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I 

M2  1 450,000  1 450,000  0,000  0,00  0,00  15,31  22 199,50  22 199,50  0,00  0,00 

: 
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Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.3 - Silnice II/128 - km 1,560 - 5,800 

č. 2 SO 101.3 - Silnice II/128 - km 1,560 - 5,800 Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 18 18130. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  1 192,000  1 192,000  0,000  0,00  0,00  9,18  10 942,56  10 942,56  0,00  0,00 

 19 18221. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 
0,10M 

M2  1 192,000  650,000 -542,000 -16 590,62 -45,47  30,61  36 487,12  19 896,50 -16 590,62  0,00 

 20 21452. SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO 

M3  546,750  0,000 -546,750 -558 980,80 -100,00  1 022,37  558 980,80  0,00 -558 980,80  0,00 

 21 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C12/15 

M3  1,100  1,100  0,000  0,00  0,00  3 734,42  4 107,86  4 107,86  0,00  0,00 

 22 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,940  5,940  0,000  0,00  0,00  7 315,79  43 455,79  43 455,79  0,00  0,00 

 23 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  617,250  617,250  0,000  0,00  0,00  1 083,59  668 845,93  668 845,93  0,00  0,00 

 24 56335. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 250MM 

M2  688,500  0,000 -688,500 -184 407,84 -100,00  267,84  184 407,84  0,00 -184 407,84  0,00 

 25 567554. VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD 
CEM A ASF EM TL DO 250MM 

M2  24 212,000  25 567,000  1 355,000  425 131,25  5,60  313,75  7 596 515,00  8 021 646,25  0,00  425 131,25 

 26 56962. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM 

M2  4 339,000  4 339,000  0,000  0,00  0,00  68,87  298 826,93  298 826,93  0,00  0,00 

 27 572123. INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  24 212,000  24 212,000  0,000  0,00  0,00  27,55  667 040,60  667 040,60  0,00  0,00 

 28 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0,5KG/M2 

M2  23 898,000  23 898,000  0,000  0,00  0,00  21,43  512 134,14  512 134,14  0,00  0,00 

 29 574A34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 

M2  23 050,000  22 648,800 -401,200 -97 018,18 -1,74  241,82  5 573 951,00  5 476 932,82 -97 018,18  0,00 

 30 574C46. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
ACL 16+, 16S TL. 50MM 

M2  23 898,000  23 496,800 -401,200 -117 282,80 -1,68  292,33  6 986 102,34  6 868 819,54 -117 282,80  0,00 

 31 91228. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS  330,000  330,000  0,000  0,00  0,00  535,68  176 774,40  176 774,40  0,00  0,00 

 32 912283. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST 
HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 

KUS  90,000  90,000  0,000  0,00  0,00  153,05  13 774,50  13 774,50  0,00  0,00 
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Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.3 - Silnice II/128 - km 1,560 - 5,800 

č. 2 SO 101.3 - Silnice II/128 - km 1,560 - 5,800 Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 33 914131. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  1 607,03  1 607,03  1 607,03  0,00  0,00 

 34 914921. SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  2 831,43  2 831,43  2 831,43  0,00  0,00 

 35 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

M2  1 070,500  1 070,500  0,000  0,00  0,00  122,44  131 072,02  131 072,02  0,00  0,00 

 36 91552. VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  4,000  4,000  0,000  0,00  0,00  1 300,93  5 203,72  5 203,72  0,00  0,00 

 37 919112. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 100MM 

M  44,000  44,000  0,000  0,00  0,00  208,15  9 158,60  9 158,60  0,00  0,00 

 38 931311. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
PRŮŘ DO 100MM2 

M  44,000  44,000  0,000  0,00  0,00  18,37  808,28  808,28  0,00  0,00 

Celkem  25 733 174,33 -561 814,89  25 171 359,44 -2,18  425 131,25 -986 946,14 

 25 733 174,33  25 171 359,44 -561 814,89 -2,18 Všechny změny celkem -986 946,14  425 131,25 
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Strana: 

Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.4 - Silnice II/128 - Černovice 

č. 3 SO 101.4 - Silnice II/128 - Černovice Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  497,990  497,990  0,000  0,00  0,00  153,05  76 217,37  76 217,37  0,00  0,00 

 2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  458,250  416,175 -42,075 -3 220,00 -9,18  76,53  35 069,87  31 849,87 -3 220,00  0,00 

 3 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH 

M3  246,500  229,670 -16,830 -7 212,33 -6,83  428,54  105 635,11  98 422,78 -7 212,33  0,00 

 4 12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I 

M3  57,100  57,100  0,000  0,00  0,00  145,40  8 302,34  8 302,34  0,00  0,00 

 5 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  820,000  820,000  0,000  0,00  0,00  136,21  111 692,20  111 692,20  0,00  0,00 

 6 129958. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  26,500  26,500  0,000  0,00  0,00  742,29  19 670,69  19 670,69  0,00  0,00 

 7 12996. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  17,000  17,000  0,000  0,00  0,00  883,10  15 012,70  15 012,70  0,00  0,00 

 8 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I 

M2  61,000  61,000  0,000  0,00  0,00  15,31  933,91  933,91  0,00  0,00 

 9 56962. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM 

M2  632,000  632,000  0,000  0,00  0,00  68,87  43 525,84  43 525,84  0,00  0,00 

 10 572221. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 
1,0KG/M2 

M2  7 486,496  7 677,597  191,101  5 264,83  2,55  27,55  206 252,96  211 517,80  0,00  5 264,83 

 11 574A44. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 

M2  4 930,000  5 477,100  547,100  169 141,44  11,10  309,16  1 524 158,80  1 693 300,24  0,00  169 141,44 

 12 574C46. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
ACL 16+, 16S TL. 50MM 

M2  2 411,000  2 200,500 -210,500 -67 332,64 -8,73  319,87  771 206,57  703 873,94 -67 332,64  0,00 

 13 91228. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS  28,000  28,000  0,000  0,00  0,00  535,68  14 999,04  14 999,04  0,00  0,00 

 14 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

M2  191,000  191,000  0,000  0,00  0,00  122,44  23 386,04  23 386,04  0,00  0,00 

 15 919112. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 100MM 

M  63,500  63,500  0,000  0,00  0,00  208,15  13 217,53  13 217,53  0,00  0,00 

 16 931311. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
PRŮŘ DO 100MM2 

M  63,500  63,500  0,000  0,00  0,00  18,37  1 166,50  1 166,50  0,00  0,00 
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Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.4 - Silnice II/128 - Černovice 

č. 3 SO 101.4 - Silnice II/128 - Černovice Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Celkem  2 970 447,47  96 641,30  3 067 088,79  3,25  174 406,27 -77 764,97 

 2 970 447,47  3 067 088,79  96 641,30  3,25 Všechny změny celkem -77 764,97  174 406,27 

 



Aspe Firma: PORR a.s. 1 Strana: 

Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.2.1 - Silnice II/128 - Věžná_KSÚSV 

č. 4 SO 101.2.1 - Silnice II/128 - Věžná_KSÚSV Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  425,676  425,676  0,000  0,00  0,00  153,05  65 149,71  65 149,71  0,00  0,00 

 2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  537,850  463,725 -74,125 -5 672,79 -13,78  76,53  41 161,66  35 488,87 -5 672,79  0,00 

 3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,448  18,448  0,000  0,00  0,00  550,98  10 164,48  10 164,48  0,00  0,00 

 4 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 

M3  11,745  11,745  0,000  0,00  0,00  382,63  4 493,99  4 493,99  0,00  0,00 

 5 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH 

M3  269,640  239,990 -29,650 -15 882,91 -11,00  535,68  144 440,76  128 557,84 -15 882,91  0,00 

 6 12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I 

M3  114,150  114,150  0,000  0,00  0,00  145,40  16 597,41  16 597,41  0,00  0,00 

 7 129945. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  30,500  30,500  0,000  0,00  0,00  281,61  8 589,11  8 589,11  0,00  0,00 

 8 129946. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  32,000  32,000  0,000  0,00  0,00  440,78  14 104,96  14 104,96  0,00  0,00 

 9 129957. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  25,000  25,000  0,000  0,00  0,00  580,06  14 501,50  14 501,50  0,00  0,00 

 10 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,000  6,000  0,000  0,00  0,00  324,47  1 946,82  1 946,82  0,00  0,00 

 11 13273. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I 

M3  145,890  145,890  0,000  0,00  0,00  391,81  57 161,16  57 161,16  0,00  0,00 

 12 171103. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 
ZHUTNĚNÍM DO 100% PS 

M3  42,000  42,000  0,000  0,00  0,00  110,20  4 628,40  4 628,40  0,00  0,00 

 13 17481. ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ 

M3  40,320  40,320  0,000  0,00  0,00  956,56  38 568,50  38 568,50  0,00  0,00 

 14 17581. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

M3  14,400  14,400  0,000  0,00  0,00  994,83  14 325,55  14 325,55  0,00  0,00 

 15 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I 

M2  355,000  355,000  0,000  0,00  0,00  15,31  5 435,05  5 435,05  0,00  0,00 

 16 21452. SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO 

M3  24,705  0,000 -24,705 -25 257,65 -100,00  1 022,37  25 257,65  0,00 -25 257,65  0,00 

 17 261112. VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA 
POVRCHU D DO 16MM 

M  2,240  2,240  0,000  0,00  0,00  540,27  1 210,20  1 210,20  0,00  0,00 
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Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.2.1 - Silnice II/128 - Věžná_KSÚSV 

č. 4 SO 101.2.1 - Silnice II/128 - Věžná_KSÚSV Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 18 27232A. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3  7,500  7,500  0,000  0,00  0,00  5 203,70  39 027,75  39 027,75  0,00  0,00 

 19 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,900  0,900  0,000  0,00  0,00  40 099,10  36 089,19  36 089,19  0,00  0,00 

 20 31717. KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
ŘÍMSY 

KG  79,394  63,515 -15,879 -3 280,92 -20,00  206,62  16 404,39  13 123,47 -3 280,92  0,00 

 21 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,925  1,540 -0,385 -5 756,90 -20,00  14 952,99  28 784,51  23 027,60 -5 756,90  0,00 

 22 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,289  0,231 -0,058 -2 361,26 -20,07  40 711,30  11 765,57  9 404,31 -2 361,26  0,00 

 23 327215. PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,500  1,250 -1,250 -7 537,71 -50,00  6 030,17  15 075,43  7 537,71 -7 537,71  0,00 

 24 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37 

M3  8,220  6,576 -1,644 -13 562,01 -20,00  8 249,40  67 810,07  54 248,05 -13 562,01  0,00 

 25 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 
OCELI 10505, B500B 

T  1,069  0,855 -0,214 -8 581,21 -20,02  40 099,10  42 865,94  34 284,73 -8 581,21  0,00 

 26 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C12/15 

M3  1,200  1,200  0,000  0,00  0,00  3 734,42  4 481,30  4 481,30  0,00  0,00 

 27 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
KAMENIVA TĚŽENÉHO 

M3  2,880  2,880  0,000  0,00  0,00  1 147,88  3 305,89  3 305,89  0,00  0,00 

 28 46321. ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,240  3,240  0,000  0,00  0,00  2 356,97  7 636,58  7 636,58  0,00  0,00 

 29 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,480  6,480  0,000  0,00  0,00  7 315,79  47 406,32  47 406,32  0,00  0,00 

 30 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  29,440  29,440  0,000  0,00  0,00  1 048,39  30 864,60  30 864,60  0,00  0,00 

 31 56343. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 
DO 150MM 

M2  5,800  5,800  0,000  0,00  0,00  153,05  887,69  887,69  0,00  0,00 

 32 567544. VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD 
CEM A ASF EM TL DO 200MM 

M2  2 854,000  3 066,800  212,800  68 947,20  7,46  324,00  924 696,00  993 643,20  0,00  68 947,20 

 33 56962. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM 

M2  545,000  545,000  0,000  0,00  0,00  60,00  32 700,00  32 700,00  0,00  0,00 
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Čas: Datum: 

2021 - II/128 křiž. I/19 - Černovice 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101.2.1 - Silnice II/128 - Věžná_KSÚSV 

č. 4 SO 101.2.1 - Silnice II/128 - Věžná_KSÚSV Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 34 572123. INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  2 854,000  2 869,550  15,550  475,99  0,54  30,61  87 360,94  87 836,93  0,00  475,99 

 35 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0,5KG/M2 

M2  3 199,000  3 199,000  0,000  0,00  0,00  22,00  70 378,00  70 378,00  0,00  0,00 

 36 574A34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 

M2  3 103,000  2 821,550 -281,450 -68 955,25 -9,07  245,00  760 235,00  691 279,75 -68 955,25  0,00 

 37 574C46. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
ACL 16+, 16S TL. 50MM 

M2  3 199,000  2 869,550 -329,450 -97 517,20 -10,30  296,00  946 904,00  849 386,80 -97 517,20  0,00 

 38 58222. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK 
DO LOŽE Z MC 

M2  123,500  150,800  27,300  44 707,57  22,11  1 637,64  202 248,54  246 956,11  0,00  44 707,57 

 39 62745. SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA 
CEMENTOVOU MALTOU 

M2  75,000  30,000 -45,000 -40 152,60 -60,00  892,28  66 921,00  26 768,40 -40 152,60  0,00 

 40 78381. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  13,380  13,380  0,000  0,00  0,00  489,76  6 552,99  6 552,99  0,00  0,00 

 41 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  12,300  12,300  0,000  0,00  0,00  580,06  7 134,74  7 134,74  0,00  0,00 

 42 78385. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  25,680  25,680  0,000  0,00  0,00  756,07  19 415,88  19 415,88  0,00  0,00 

 43 87434. POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 
ODPADNÍCH DN DO 200MM 

M  36,000  36,000  0,000  0,00  0,00  691,79  24 904,44  24 904,44  0,00  0,00 

 44 894158. ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 
POTRUBÍ DN DO 600MM 

KUS  2,000  2,000  0,000  0,00  0,00  38 109,45  76 218,90  76 218,90  0,00  0,00 

 45 89712. VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ 

KUS  2,000  2,000  0,000  0,00  0,00  12 504,19  25 008,38  25 008,38  0,00  0,00 

 46 89921. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  2 540,63  2 540,63  2 540,63  0,00  0,00 

 47 89922. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  2 540,63  2 540,63  2 540,63  0,00  0,00 

 48 89923. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  5,000  0,000  0,00  0,00  1 276,44  6 382,20  6 382,20  0,00  0,00 

 49 899522. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO 
BETONU DO C12/15 

M3  1,600  1,600  0,000  0,00  0,00  3 596,68  5 754,69  5 754,69  0,00  0,00 
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 50 9111B1. ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU 
VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

M  7,500  7,500  0,000  0,00  0,00  6 504,63  48 784,73  48 784,73  0,00  0,00 

 51 91228. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS  40,000  0,000 -40,000 -21 427,20 -100,00  535,68  21 427,20  0,00 -21 427,20  0,00 

 52 912283. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST 
HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 

KUS  20,000  0,000 -20,000 -3 061,00 -100,00  153,05  3 061,00  0,00 -3 061,00  0,00 

 53 914113. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 

KUS  2,000  2,000  0,000  0,00  0,00  153,05  306,10  306,10  0,00  0,00 

 54 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

M2  126,000  126,000  0,000  0,00  0,00  122,44  15 427,44  15 427,44  0,00  0,00 

 55 91552. VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  2,000  2,000  0,000  0,00  0,00  1 300,93  2 601,86  2 601,86  0,00  0,00 

 56 917224. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 

M  112,000  112,000  0,000  0,00  0,00  550,98  61 709,76  61 709,76  0,00  0,00 

 57 91743. CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 
KRAJNÍKŮ 

M  28,000  28,000  0,000  0,00  0,00  1 040,74  29 140,72  29 140,72  0,00  0,00 

 58 918346. PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  1,000  0,000 -1,000 -3 673,20 -100,00  3 673,20  3 673,20  0,00 -3 673,20  0,00 

 59 918357. PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  4,000  0,000 -4,000 -18 182,36 -100,00  4 545,59  18 182,36  0,00 -18 182,36  0,00 

 60 919112. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 100MM 

M  155,500  155,500  0,000  0,00  0,00  208,15  32 367,33  32 367,33  0,00  0,00 

 61 931311. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
PRŮŘ DO 100MM2 

M  155,500  155,500  0,000  0,00  0,00  137,75  21 420,13  21 420,13  0,00  0,00 

 62 93842. OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  75,000  75,000  0,000  0,00  0,00  172,95  12 971,25  12 971,25  0,00  0,00 

 63 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  6,651  6,651  0,000  0,00  0,00  7 453,54  49 573,49  49 573,49  0,00  0,00 

 64 966346. BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  1 637,64  1 637,64  1 637,64  0,00  0,00 
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 65 966357. BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  4,000  4,000  0,000  0,00  0,00  2 004,96  8 019,84  8 019,84  0,00  0,00 

 66 96814. VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V 
BETONOVÉ KONSTRUKCI 

M3  0,008  0,008  0,000  0,00  0,00  9 198,31  73,59  73,59  0,00  0,00 

Nové položky 

 67 918358. PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  0,000  12,000  12,000  51 720,00  100,00  4 310,00  0,00  51 720,00  0,00  51 720,00 

Celkem  4 418 416,74 -175 011,41  4 243 405,29 -3,96  165 850,76 -340 862,17 

 4 418 416,74  4 243 405,29 -175 011,41 -3,96 Všechny změny celkem -340 862,17  165 850,76 
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 1 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  183,419  183,419  0,000  0,00  0,00  153,05  28 072,28  28 072,28  0,00  0,00 

 2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,485  29,485  0,000  0,00  0,00  76,53  2 256,49  2 256,49  0,00  0,00 

 3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,592  48,961  12,369  6 815,07  33,80  550,98  20 161,46  26 976,53  0,00  6 815,07 

 4 029412. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
MOSTNÍHO LISTU 

KUS  5,000  5,000  0,000  0,00  0,00  19 131,25  95 656,25  95 656,25  0,00  0,00 

 5 02943. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
RDS 

KPL  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  76 525,00  76 525,00  76 525,00  0,00  0,00 

 6 02953. OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 
PROHLÍDKA 

KUS  1,000  1,000  0,000  0,00  0,00  33 671,00  33 671,00  33 671,00  0,00  0,00 

 7 11313. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
S ASFALTOVÝM POJIVEM 

M3  11,794  11,794  0,000  0,00  0,00  860,14  10 144,49  10 144,49  0,00  0,00 

 8 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 

M3  29,484  29,484  0,000  0,00  0,00  353,55  10 424,07  10 424,07  0,00  0,00 

 9 12273. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 
I 

M3  22,000  22,000  0,000  0,00  0,00  183,66  4 040,52  4 040,52  0,00  0,00 

 10 12483. VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. 
II 

M3  6,000  6,000  0,000  0,00  0,00  431,60  2 589,60  2 589,60  0,00  0,00 

 11 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  61,052  61,052  0,000  0,00  0,00  324,47  19 809,54  19 809,54  0,00  0,00 

 12 17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM 

M3  22,000  22,000  0,000  0,00  0,00  114,79  2 525,38  2 525,38  0,00  0,00 

 13 261113. VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 
POVRCHU TŘ I D DO 25MM 

M  5,760  5,760  0,000  0,00  0,00  615,26  3 543,90  3 543,90  0,00  0,00 

 14 261913. VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI 
NA POVRCHU D DO 25MM 

M  60,000  0,000 -60,000 -26 171,40 -100,00  436,19  26 171,40  0,00 -26 171,40  0,00 

 15 261915. VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI 
NA POVRCHU D DO 50MM 

M  45,900  45,900  0,000  0,00  0,00  765,25  35 124,98  35 124,98  0,00  0,00 

 16 289325. STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  9,895  0,000 -9,895 -386 179,59 -100,00  39 027,75  386 179,59  0,00 -386 179,59  0,00 
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 17 289365. VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 
10505, B500B 

T  0,048  0,000 -0,048 -55 098,00 -100,00  1 147 875,00  55 098,00  0,00 -55 098,00  0,00 

 18 289366. VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,938  0,000 -0,938 -78 958,50 -100,00  84 177,50  78 958,50  0,00 -78 958,50  0,00 

 19 31717. KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
ŘÍMSY 

KG  150,080  150,080  0,000  0,00  0,00  229,58  34 455,37  34 455,37  0,00  0,00 

 20 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,265  8,265  0,000  0,00  0,00  16 070,25  132 820,62  132 820,62  0,00  0,00 

 21 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,815  0,815  0,000  0,00  0,00  40 711,30  33 179,71  33 179,71  0,00  0,00 

 22 327215. PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  3,375  3,375  0,000  0,00  0,00  6 887,25  23 244,47  23 244,47  0,00  0,00 

 23 327221. OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ 

M3  6,629  6,629  0,000  0,00  0,00  13 009,25  86 238,32  86 238,32  0,00  0,00 

 24 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37 

M3  8,580  8,580  0,000  0,00  0,00  8 647,33  74 194,09  74 194,09  0,00  0,00 

 25 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 
OCELI 10505, B500B 

T  0,683  0,683  0,000  0,00  0,00  40 099,10  27 387,69  27 387,69  0,00  0,00 

 26 421325. MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37 

M3  31,780  31,780  0,000  0,00  0,00  16 070,25  510 712,55  510 712,55  0,00  0,00 

 27 421365. VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z 
OCELI 10505, B500B 

T  4,564  4,564  0,000  0,00  0,00  44 537,55  203 269,38  203 269,38  0,00  0,00 

 28 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C12/15 

M3  10,452  10,452  0,000  0,00  0,00  3 734,42  39 032,16  39 032,16  0,00  0,00 

 29 45852. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA 
DRCENÉHO 

M3  38,665  38,665  0,000  0,00  0,00  1 276,44  49 353,55  49 353,55  0,00  0,00 

 30 45860. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z 
MEZEROVITÉHO BETONU 

M3  11,935  11,935  0,000  0,00  0,00  3 703,81  44 204,97  44 204,97  0,00  0,00 

 31 572212. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU 
DO 0,5KG/M2 

M2  103,950  103,950  0,000  0,00  0,00  21,43  2 227,65  2 227,65  0,00  0,00 
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 32 574B34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 

M2  103,950  103,950  0,000  0,00  0,00  489,76  50 910,55  50 910,55  0,00  0,00 

 33 574B44. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM 

M2  103,950  103,950  0,000  0,00  0,00  489,76  50 910,55  50 910,55  0,00  0,00 

 34 62592. ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A 
KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ 

M2  12,688  12,688  0,000  0,00  0,00  76,53  971,01  971,01  0,00  0,00 

 35 62745. SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA 
CEMENTOVOU MALTOU 

M2  57,200  0,000 -57,200 -51 038,42 -100,00  892,28  51 038,42  0,00 -51 038,42  0,00 

 36 711111. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI 
ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 

M2  37,620  37,620  0,000  0,00  0,00  163,76  6 160,65  6 160,65  0,00  0,00 

 37 711412. IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ 
ASFALTOVÝMI PÁSY 

M2  100,320  100,320  0,000  0,00  0,00  798,92  80 147,65  80 147,65  0,00  0,00 

 38 711432. IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU 
ASFALTOVÝMI PÁSY 

M2  21,050  21,050  0,000  0,00  0,00  798,92  16 817,27  16 817,27  0,00  0,00 

 39 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  8,700  8,700  0,000  0,00  0,00  580,06  5 046,52  5 046,52  0,00  0,00 

 40 87627. CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 
100MM 

M  33,000  33,000  0,000  0,00  0,00  235,70  7 778,10  7 778,10  0,00  0,00 

 41 9112B1. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 
VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

M  33,000  33,000  0,000  0,00  0,00  5 892,43  194 450,19  194 450,19  0,00  0,00 

 42 9113A3. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, 
ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M  32,000  32,000  0,000  0,00  0,00  277,02  8 864,64  8 864,64  0,00  0,00 

 43 91355. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  3,000  3,000  0,000  0,00  0,00  1 637,64  4 912,92  4 912,92  0,00  0,00 

 44 91726. KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  3,000  3,000  0,000  0,00  0,00  981,05  2 943,15  2 943,15  0,00  0,00 

 45 919111. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 50MM 

M  40,000  40,000  0,000  0,00  0,00  136,21  5 448,40  5 448,40  0,00  0,00 
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Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 201.1 - MOST EV.Č. 128-011_KSÚSV 

č. 5 SO 201.1 - MOST EV.Č. 128-011_KSÚSV Číslo a název rozpočtu: 
poř. č. 

pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 46 931325. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 

M  40,000  40,000  0,000  0,00  0,00  125,50  5 020,00  5 020,00  0,00  0,00 

 47 935832. ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO 
KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 
100MM 

M2  3,000  3,000  0,000  0,00  0,00  1 698,86  5 096,58  5 096,58  0,00  0,00 

 48 93653. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  6,000  6,000  0,000  0,00  0,00  20 967,85  125 807,10  125 807,10  0,00  0,00 

 49 936542. MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA 
(POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ 

KUS  6,000  6,000  0,000  0,00  0,00  2 341,67  14 050,02  14 050,02  0,00  0,00 

 50 938444. OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU 
VODOU PŘES 1000 BARŮ 

M2  98,954  98,954  0,000  0,00  0,00  528,02  52 249,69  52 249,69  0,00  0,00 

 51 94190. LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP  135,000  135,000  0,000  0,00  0,00  87,24  11 777,40  11 777,40  0,00  0,00 

 52 94890. PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A 
ODSTRANĚNÍ 

M3OP  98,840  98,840  0,000  0,00  0,00  765,25  75 637,31  75 637,31  0,00  0,00 

 53 96613. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  5,012  5,012  0,000  0,00  0,00  2 816,12  14 114,39  14 114,39  0,00  0,00 

 54 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  6,656  6,656  0,000  0,00  0,00  7 453,54  49 610,76  49 610,76  0,00  0,00 

 55 96787. VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  4,000  4,000  0,000  0,00  0,00  1 989,65  7 958,60  7 958,60  0,00  0,00 

 56 97817. ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  98,280  98,280  0,000  0,00  0,00  535,68  52 646,63  52 646,63  0,00  0,00 

Nové položky 

 57 626122. REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH 
PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2  0,000  98,954  98,954  405 711,40  100,00  4 100,00  0,00  405 711,40  0,00  405 711,40 

Celkem  3 051 641,48 -184 919,44  2 866 722,04 -6,06  412 526,47 -597 445,91 

 3 051 641,48  2 866 722,04 -184 919,44 -6,06 Všechny změny celkem -597 445,91  412 526,47 
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