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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo II/406 Hodice průtah 

ze dne 08. 06. 2021 

 
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-7-2021 
Číslo smlouvy zhotovitele:  9 – 0369A21 

  
Článek 1 

Smluvní strany 
 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Radovan Necid 

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:  PORR a.s. 

se sídlem:  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 

úsek   PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 

zastoupený: Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast Morava, na základě plné moci a 

Ing Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast Morava, na základě plné moci 
(společně) 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Jiří Mezera a Ing. Filip Landa, (společně) 

IČO:   43005560 

DIČ:   CZ43005560 
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 (dále jen „Zhotovitel“) 
 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 

Článek 2 
Změna smluvních podmínek 

 
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele P-ST-7-
2021 ze dne 8. 6. 2021, spočívající v stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací 
tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební 
práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými 
listy č.  1, 2. 

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena 
následovně: 

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  8 345 181,73 Kč 

Méněpráce ZBV 1         - 20 820,00 Kč  

Vícepráce ZBV 2            55 821,04 Kč 

Méněpráce ZBV 2        - 586 850,72 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH  7 793 332,05 Kč 

DPH 21 %       1 636 599,73 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH  9 429 931,78 Kč 

 

 

Článek 3 
Ostatní ujednání 

 
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami). 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
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3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

- Změna soupisu prací č. 1 

- Změna soupisu prací č. 2 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

V Jihlavě V Jihlavě 
 
 

 
 
 
 

………………………………………………. 
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,  
Oblast Morava 
Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………. 
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,  
Oblast Morava 
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava 

 
 

 
 
 
 

………………………………………………. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
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Čas: 21. 9. 2021 Datum: 

SFDI 2021 - II/406 Hodice - průtah 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 191 - Dopravní značení 

č. 1 SO 191 - Dopravní značení Číslo a název rozpočtu: 

poř. č. 
pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 91228.A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS  22,000  22,000  0,000  0,00  0,00  384,00  8 448,00  8 448,00  0,00  0,00 

 2 91228.B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS  4,000  4,000  0,000  0,00  0,00  384,00  1 536,00  1 536,00  0,00  0,00 

 3 912283. SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST 
HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 

KUS  22,000  22,000  0,000  0,00  0,00  144,00  3 168,00  3 168,00  0,00  0,00 

 4 914113. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 

KUS  28,000  22,000 -6,000 -1 080,00 -21,43  180,00  5 040,00  3 960,00 -1 080,00  0,00 

 5 914131.A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS  24,000  17,000 -7,000 -19 740,00 -29,17  2 820,00  67 680,00  47 940,00 -19 740,00  0,00 

 6 914131.B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS  4,000  4,000  0,000  0,00  0,00  2 820,00  11 280,00  11 280,00  0,00  0,00 

 7 915111. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

M2  853,188  853,188  0,000  0,00  0,00  150,00  127 978,20  127 978,20  0,00  0,00 

 8 915221. VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM 
STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2  853,188  853,188  0,000  0,00  0,00  360,00  307 147,68  307 147,68  0,00  0,00 

 9 91552.A VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS  12,000  12,000  0,000  0,00  0,00  660,00  7 920,00  7 920,00  0,00  0,00 

 10 91552.B VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS  2,000  2,000  0,000  0,00  0,00  660,00  1 320,00  1 320,00  0,00  0,00 

Celkem  541 517,88 -20 820,00  520 697,88 -3,84  0,00 -20 820,00 

 541 517,88  520 697,88 -20 820,00 -3,84 Všechny změny celkem -20 820,00  0,00 
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Čas: 21. 9. 2021 Datum: 

SFDI 2021 - II/406 Hodice - průtah 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky 

č. 2 SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky Číslo a název rozpočtu: 

poř. č. 
pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 983,034  1 486,006 -497,028 -5 964,34 -25,06  12,00  23 796,41  17 832,07 -5 964,34  0,00 

 2 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

M3  309,510  163,350 -146,160 -2 806,27 -47,22  19,20  5 942,59  3 136,32 -2 806,27  0,00 

 3 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

M3  309,510  163,350 -146,160 -94 887,07 -47,22  649,20  200 933,89  106 046,82 -94 887,07  0,00 

 4 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V 
HORNINĚ TŘ. I 

M2  619,020  326,700 -292,320 -4 560,19 -47,22  15,60  9 656,71  5 096,52 -4 560,19  0,00 

 5 113328. ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 

M3  216,657  114,300 -102,357 -49 131,36 -47,24  480,00  103 995,36  54 864,00 -49 131,36  0,00 

 6 113724.A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 

M3  556,550  561,550  5,000  4 250,00  0,90  850,00  473 067,50  477 317,50  0,00  4 250,00 

 7 113724.B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 

M3  61,902  63,902  2,000  1 700,00  3,23  850,00  52 616,70  54 316,70  0,00  1 700,00 

 8 113724.C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 

M3  77,378  49,000 -28,378 -22 134,84 -36,67  780,00  60 354,84  38 220,00 -22 134,84  0,00 

 9 123838. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 

M3  309,510  163,350 -146,160 -76 003,20 -47,22  520,00  160 945,20  84 942,00 -76 003,20  0,00 

 10 12924. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 
200MM 

M2  694,000  694,000  0,000  0,00  0,00  91,20  63 292,80  63 292,80  0,00  0,00 

 11 12931. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  215,000  215,000  0,000  0,00  0,00  106,80  22 962,00  22 962,00  0,00  0,00 

 12 12932. ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  615,000  615,000  0,000  0,00  0,00  144,00  88 560,00  88 560,00  0,00  0,00 

 13 28997. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN 

M2  1 238,040  653,400 -584,640 -50 512,90 -47,22  86,40  106 966,66  56 453,76 -50 512,90  0,00 

 14 56333. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 150MM 

M2  92,853  0,000 -92,853 -1 671,35 -100,00  18,00  1 671,35  0,00 -1 671,35  0,00 

 15 56330.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,500  0,500  0,000  0,00  0,00  780,00  390,00  390,00  0,00  0,00 
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Čas: 21. 9. 2021 Datum: 

SFDI 2021 - II/406 Hodice - průtah 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky 

č. 2 SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky Číslo a název rozpočtu: 

poř. č. 
pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 16 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  123,804  114,300 -9,504 -7 413,12 -7,68  780,00  96 567,12  89 154,00 -7 413,12  0,00 

 17 56932. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  69,400  69,400  0,000  0,00  0,00  84,00  5 829,60  5 829,60  0,00  0,00 

 18 572123. INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  515,850  326,700 -189,150 -3 858,66 -36,67  20,40  10 523,34  6 664,68 -3 858,66  0,00 

 19 572213. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
0,5KG/M2 

M2  515,850  326,700 -189,150 -2 496,78 -36,67  13,20  6 809,22  4 312,44 -2 496,78  0,00 

 20 572223.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  11 131,000  11 131,000  0,000  0,00  0,00  22,80  253 786,80  253 786,80  0,00  0,00 

 21 572223.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  1 031,700  1 031,700  0,000  0,00  0,00  22,80  23 522,76  23 522,76  0,00  0,00 

 22 572223.C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  1 031,700  1 031,700  0,000  0,00  0,00  22,80  23 522,76  23 522,76  0,00  0,00 

 23 572223.D SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2 

M2  515,850  326,700 -189,150 -4 312,62 -36,67  22,80  11 761,38  7 448,76 -4 312,62  0,00 

 24 57475.A VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY 

M2  1 031,700  1 031,700  0,000  0,00  0,00  151,20  155 993,04  155 993,04  0,00  0,00 

 25 57475.B VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY 

M2  515,850  515,850  0,000  0,00  0,00  151,20  77 996,52  77 996,52  0,00  0,00 

 26 574A03. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY ACO 11+, 11S 

M3  556,550  561,295  4,745  30 223,75  0,85  6 369,60  3 545 000,88  3 575 224,63  0,00  30 223,75 

 27 574C06.A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
ACL 16+, 16S 

M3  61,902  63,160  1,258  7 877,09  2,03  6 261,60  387 605,56  395 482,66  0,00  7 877,09 

 28 574C06.B ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
ACL 16+, 16S 

M3  30,951  19,602 -11,349 -71 062,90 -36,67  6 261,60  193 802,78  122 739,88 -71 062,90  0,00 

 29 574E07. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 22+, 22S 

M3  46,427  29,403 -17,024 -100 101,12 -36,67  5 880,00  272 990,76  172 889,64 -100 101,12  0,00 

 30 577A1. VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU 
ZÁLIVKOU 

M  516,000  516,000  0,000  0,00  0,00  294,00  151 704,00  151 704,00  0,00  0,00 

 31 58910. VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  1 721,000  1 721,000  0,000  0,00  0,00  126,00  216 846,00  216 846,00  0,00  0,00 
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Čas: 21. 9. 2021 Datum: 

SFDI 2021 - II/406 Hodice - průtah 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky 

č. 2 SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky Číslo a název rozpočtu: 

poř. č. 
pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 32 626112. REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH 
PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2  0,863  0,863  0,000  0,00  0,00  1 440,00  1 242,72  1 242,72  0,00  0,00 

 33 62631. SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A 
NOVÝM BETONEM 

M2  17,250  17,250  0,000  0,00  0,00  180,00  3 105,00  3 105,00  0,00  0,00 

 34 62641. SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU 
TL CCA 2MM 

M2  17,250  17,250  0,000  0,00  0,00  297,60  5 133,60  5 133,60  0,00  0,00 

 35 62745. SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA 
CEMENTOVOU MALTOU 

M2  24,000  24,000  0,000  0,00  0,00  540,00  12 960,00  12 960,00  0,00  0,00 

 36 78312. PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR 
NÁTĚREM VÍCEVRST 

M2  6,310  6,310  0,000  0,00  0,00  600,00  3 786,00  3 786,00  0,00  0,00 

 37 78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  11,250  11,250  0,000  0,00  0,00  360,00  4 050,00  4 050,00  0,00  0,00 

 38 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  6,000  6,000  0,000  0,00  0,00  384,00  2 304,00  2 304,00  0,00  0,00 

 39 89921. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  22,000  22,000  0,000  0,00  0,00  3 360,00  73 920,00  73 920,00  0,00  0,00 

 40 89922. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  27,000  27,000  0,000  0,00  0,00  3 000,00  81 000,00  81 000,00  0,00  0,00 

 41 89923. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  4,000  0,000  0,00  0,00  1 080,00  4 320,00  4 320,00  0,00  0,00 

 42 93808. OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10 317,000  12 278,700  1 961,700  4 708,08  19,01  2,40  24 760,80  29 468,88  0,00  4 708,08 

 43 93811. OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK 
UMYTÍM VODOU 

M2  10 317,000  12 278,700  1 961,700  7 062,12  19,01  3,60  37 141,20  44 203,32  0,00  7 062,12 

 44 938442. OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU 
VODOU DO 500 BARŮ 

M2  24,000  24,000  0,000  0,00  0,00  192,00  4 608,00  4 608,00  0,00  0,00 

 45 93852. OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  80,000  80,000  0,000  0,00  0,00  135,60  10 848,00  10 848,00  0,00  0,00 

 46 938542. OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM 
TLAK VODOU DO 500 BARŮ 

M2  17,250  17,250  0,000  0,00  0,00  192,00  3 312,00  3 312,00  0,00  0,00 
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Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

3.13.1 

Číslo a název stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: ZŘ -  

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky 

č. 2 SO 101 - Výměna obrusné vrstvy vozovky Číslo a název rozpočtu: 

poř. č. 
pol. kód položky název položky m.j. 

cena za 
m.j. v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

Kč 

množství ve 
smlouvě 

množství ve 
změně 

množství 
rozdílu 

cena celkem 
ve smlouvě v  

Kč 

cena celkem 
ve změně v 

Kč 

rozdíl cen 
celkem v 

% 

vícepráce 
ve změně v 

Kč 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 47 938652. OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA 
SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM 

M2  6,310  6,310  0,000  0,00  0,00  240,00  1 514,40  1 514,40  0,00  0,00 

 48 919111. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 50MM 

M  1 721,000  1 050,000 -671,000 -36 234,00 -38,99  54,00  92 934,00  56 700,00 -36 234,00  0,00 

 49 919112. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 
TL DO 100MM 

M  1 032,000  516,000 -516,000 -52 632,00 -50,00  102,00  105 264,00  52 632,00 -52 632,00  0,00 

 50 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  89,000  0,000 -89,000 -1 068,00 -100,00  12,00  1 068,00  0,00 -1 068,00  0,00 

Celkem  7 282 686,25 -531 029,68  6 751 656,58 -7,29  55 821,04 -586 850,72 

 7 282 686,25  6 751 656,58 -531 029,68 -7,29 Všechny změny celkem -586 850,72  55 821,04 
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