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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 

ID: 153469 

uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) § 2586 a násl. zákona č 89/2021 Sb. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) na akci  

„Dětský domov Jemnice – rekonstrukce schodišť“ 

 

Článek 1. 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,  

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:   Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ 
tel.:     564 602 276, 721 884 469 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 
 
Zhotovitel:     Jemnická Stavba, a.s. 
se sídlem:    U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice 
zastoupený:     Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva 
zástupce pro věci smluvní:   Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva 
zástupce pro věci technické:   Ing. Marek Lovicar 
osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Marek Lovicar, Antonín Tesař 

tel. 568 450 775 
IČO:      255 69 554 
DIČ:      CZ25569554 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     6687140217/0100 
zápis v obchodním rejstříku:   KS v Brně, B3034 
 
 
V případě změny údajů uvedených článku 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto 
škodu nahradit. 
 

Článek 2 - Předmět dodatku 

 
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) je změna 
termínu zahájení díla a termínu dokončení díla z důvodu zpoždění dodávek materiálu. 
 
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 14.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření 
Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
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Článek 3 Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2 a 3. 3., se mění a nově zní takto: 
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 06/2022 
 
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 8. 2022 
  

 
Článek 3 – Závěrečné ustanovení 

 
 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.     
Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona    
o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě. 
 
 
 
 
 
 
Jemnice                Jihlava  
 
 
 
 
 
………………………………….. .................................................                           
  Mgr. Karel Janoušek 
            Zhotovitel člen rady kraje 


		2022-05-17T13:26:51+0200
	Jaroslav Tříletý


		2022-05-18T06:38:54+0200
	Mgr. Karel Janoušek




