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1 Úvodní informace Úvodní informace

1.1 Základní informace o projektu Základní informace o projektu

Položka Popis

Název projektu VIA FUTURI

Popis projektu Oprava silnice II/351 Třebíč, ulice Račerovická a 9. května

Začátek projektu 1.1.2023

Adresa projektu 9. května, 674 01 Třebíč, Česko

Jazyk projektu Čeština

Standard projektu ISO 19650 - Úroveň informačních potřeb

1.2 Požadavky na výměnu informací (EIR) Požadavky na výměnu informací (EIR)

Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements - EIR) definují základní požadavky pro
Informační modelování staveb (Building Information Modeling - BIM) v souladu s ČSN EN ISO 19650-1:2018.

Požadujeme standardizované a kvalitní informace během jejich tvorby, zpracování a sdílení při zpracování projektu a
jeho následného předání.

EIR popisuje naši strategii, klíčové ukazatele (KPI), BIM případy užití a požadované výstupy z použití BIM na
našem projektu.

EIR obsahuje kapitoly vyplněné námi jako Pověřující stranou (nebo námi pověřeným zástupcem, poradcem či
konzultantem) abychom popsali naše konkrétní požadavky pro tento projekt.

Naše požadavky na informace vycházejí z těchto zdrojů:

Název Co je to Kde to najdu

Požadavky organizace na
informace
(Organizational Information
Requirements - OIR)

OIR popisuje poslání, vizi a hodnoty naší
organizace a hlavní důvody, k čemu
potřebujeme požadované informace pro naši
práci.

viz Plán > OIR

Požadavky na projektové
informace
(Project Information Requirements -
PIR)

PIR definuje cíle projektu, stávající informace o
projektu, klíčové ukazatele a popisuje naše
očekávání ohledně zpracování projektu.

viz Plán > PIR

Požadavky na výměnu informací
(Exchange Information Requirements -
EIR)

EIR jsou konkrétní požadavky na informace v
projektu rozdělené po balíčcích výběrových řízení
jednotlivých dodavatelů.

viz Plán > EIR +
Rozsah

Požadavky na informace o aktivu
(Asset Information Requirements -
AIR)

AIR popisuje aktiva spolu s požadavky na informace
nezbytné k dosažení cílů OIR, PIR a EIR.

viz Rozsah >
AIR

Matice odpovědnosti
(Responsibility Matrix)

Matice odpovědnosti je tabulka s úkoly a výstupy, s
přiřazením odpovědného týmu a odpovědných členů
týmu.

viz Rozsah
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Název Co je to Kde to najdu

Projektové milníky
(Project Milestones)

Projektové milníky určují termíny výměny
informací včetně konkrétních výstupů a
popisem, vysvětlujícím účel použití každého z
nich.

viz Rozsah

Informační protokol
(Information Protocol)

Právní dokument o pověření, který zajistí, že
se všechny naše požadavky stanou součástí
smluv pro všechny jmenované strany.

viz Plán >
Smlouva

1.3 ISO 19650 Hierarchie požadavků na informace ISO 19650 Hierarchie požadavků na informace
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2 Informace o projektu Informace o projektu

2.1 Kontaktní údaje na Pověřující stranu Kontaktní údaje na Pověřující stranu

Pověřující strana Informace

Jméno společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Webové stránky www.ksusv.cz

Adresa
společnosti

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Hlavní kontakt Ing. Pavel Šustr, koordinátor staveb na silniční síti - správce informací "Via Futuri"

Kontaktní email sustr.p@ksusv.cz

Kontaktní telefon 721 709 116

2.2 Podrobné informace o projektu Podrobné informace o projektu

Položka Popis

Název projektu Třebíč – ulice 9. května km 63.390 – 64.265

Názvy stavebních
objektů

• SO 100 Silnice II/351 staničení 63,390 - 63,610

• SO 110 Silnice II/351 staničení 63,610 - 63,735

• SO 120 Silnice II/351 staničení 63,735 - 64,265

Místo stavby Ulice Račerovická a 9. května ve městě Třebíč, Kraj Vysočina

Druh stavby Stavba infrastruktury – oprava

Stupeň
dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

2.3 Rozsah projektu Rozsah projektu

Co bude postaveno:

Oprava nevyhovujícího stavu komunikace II/351

Analýza rozsahu projektu:

Položka Popis

Odůvodnění projektu
(obchodní potřeba, kterou má
tento projekt řešit):

Povrch vozovky vykazuje zejména mozaikové, příčné, podélné a nepravidelné
rozvětvené trhliny, místy
ošetřené vysprávkami tryskovou metodou tvořícími nepravidelné hrboly, lokálně se
objevují i mírně
vyjeté koleje.
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Položka Popis

Popis projektu (stručný
souhrn):

Obnova krytových vrstev, lokální opravy po frézování

Výstupy projektu (přehled
požadovaných výstupů):

• Oprava komunikace dle technologického postupu (řízení 3D frézování dle
schválené metodiky MD ČR, lokální opravy poruch, spojovací postřik v
množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2, pokládka ložné vrstvy ACL 16+ 60
mm, spojovací postřik v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2, pokládka
obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

• Rozdílový digitální model terénu (RDMT) - doložení kvality provedených
prací laserovým skenováním (po odfrézování, po pokládce ložné vrstvy, po
pokládce obrusné vrstvy)

• Vytvoření dokumentace skutečného stavu na základě dat z laserového
skenování - informační model doplněný o požadované informace

Položky mimo rozsah (cokoliv
neobsaženo v projektu):

Souběžně probíhají úpravy křižovatky II/351 s III/35116 - investor Město Třebíč

Cíle projektu (měřitelná kritéria
úspěchu):

Provedení prací v požadované kvalitě

• vyzkoušet novou technologii frézování

• vyzkoušet si BIM proces

Nákladové cíle: Dodržení rozpočtu stavby, chtěli by jsme se vejít do 10 mil. Kč

Cíle harmonogramu:
Vzhledem k intenzitě dopravy v opravovaném úseku co nejkratší omezení dopravy
uzavírkou. Realizace v průběhu září.

Akceptační kritéria: Dle legislativy, TP ŘSD ČR, TPO KSÚSV, ČSN

Předpoklady (seznam
předpokladů pro zdárný
průběh projektu):

• Kvalifikační předpoklady dodavatele včetně doložení referenčních staveb
řízeného 3D frézování, dodavatel musí disponovat potřebným zařízením
pro řízení silniční frézy

• Zkušenosti dodavatele s požadovanými postupy

• Dodržení předepsaných tolerancí provedených prací i měření

• Znalosti a zkušenosti se zpracováním dat z laserového skenování a
vypracování dokumentace skutečného provedení na základě těchto dat

2.4 Omezení projektu Omezení projektu

Zásadní omezení, které můžou ovlivnit čas, náklady a kvalitu projektu.

Omezení Podrobnosti

Rozpočet maximálně 10 mil. Kč

Kvalita Provedení prací v souladu s ČSN.

Harmonogram Spuštění provozu nejpozději 31.10.2023

Materiál, stroje, jiné
zdroje

viz. technická kvalifikace v poptávce
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Omezení Podrobnosti

Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, Vyhláška č. 104/1997 Sb. Vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN, TP
ŘSD ČR, TPO KSÚSV

2.5 Přehled účelů použití informací Přehled účelů použití informací

V souladu s normou ISO 19650-1 kapitolou "5.1 Principy" popisujeme níže v tabulce hlavní způsoby použití informací
potřebných pro podporu našich organizačních a/nebo projektových cílů.

Kterákoli jmenovaná strana může navrhnout přidání vlastních požadavků na informace.

Níže jsou uvedeny konkrétní důvody, proč jsou v průběhu trvání projektu informace požadovány:

Hlavní účely Popis

Kontrola provedených prací
Pomocí laserového zaměření chceme zkontrolovat jednotlivé vrstvy vozovky
(povrch po frézování, ložnou a obrusnou vrstvu). Zajímají nás různé parametry
(sklony, tloušťky) i celkové objemy.

Řízení a navádění stavebních
strojů

Po zaměření skutečného stavu a tvorbě návrhu chceme, aby tato data byla
využita pro řízení a navigaci strojů tak, aby realita co nejvíce odpovídala
navrženému stavu.

Tvorba dokumentace
NAměřená data chceme použít pro aktualizaci informačních modelů a tvorbu
projektové dokumentace.

2.6 Projektové milníky Projektové milníky

Projektové milníky (termíny doručení výstupů) byly definovány s ohledem na

1. Přehled účelů použití informací
2. Klíčové ukazatele projektu

3. Povahu a podstatu informací, které je potřeba získat pro každé rozhodnutí

4. Datum předání každého modelu

Milník Název Začátek Konec Popis

M01 Předání a převzetí staveniště bude doplněno na základě DIO

M02 Začátek frézování

M03
Zaměření (3D scan) frézovaného
povrchu

M04 Položení ložní vrstvy

M05 Zaměření (3D scan) ložní vrstvy

M06 Položení obrusné vrstvy

M07
Zaměření (3D scan) obrusné
vrstvy

M08
Předčasné užívání (uvedení do
provozu)

M09 Předání modelu provedení
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Milník Název Začátek Konec Popis

M10
Předání dokumentace skutečného
provedení stavby

M11
Předání a převzetí dokončené
stavby

2.7 Klíčová rozhodnutí projektu Klíčová rozhodnutí projektu

Aktivita Začátek Konec Zodpovídá

Uzavření smlouvy s dodavatelem bude doplněno s dodavatelem

Povolení uzavírky (DIO)

Zahájení prací

Převzetí vrstvy po odfrézování

Převzetí ložní vrstvy

Převzetí obrusné vrstvy

Povolení předčasného užívání

Předání informačního modelu

Předání dokumentace skutečného
provedení

2.8 Další podklady a informace Další podklady a informace

Informace Popis Umístění

Model pro vedení
frézy

LandXML model v příloze zadávací dokumentace

Model návrhový IFC model navrhovaného stavu v příloze zadávací dokumentace

Projektová
dokumentace 2D

PDF/DWG výkresy a řezy
navrhovaného stavu

v příloze zadávací dokumentace

Výkaz výměr Položkový výkaz výměr OTSKP v příloze zadávací dokumentace

Kvalifikační požadavky Požadavky na dodavatele v příloze zadávací dokumentace

Vzor smlouvy o dílo Návrh smlouvy v příloze zadávací dokumentace

2.9 Další podklady Další podklady

Informace Popis Umístění

Technické předpisy Metodika MD ČR
Metodika využití 3D dat pro rekonstrukce
pozemních komunikací
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Informace Popis Umístění

Směrnice GŘ č. 8/2011 verze 3.2
Zásady pro zajištění kontroly geometrických
parametrů s využitím technologií 3D měření při
realizaci staveb ŘSD ČR
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3 BIM Uses BIM Uses

3.1 Kontrola provedených prací pomocí laserového skenování Kontrola provedených prací pomocí laserového skenování

Proces, při kterém se k ověření parametrů skutečně provedených prací
používá technologie laserového skenování.

Tento proces umožňuje kontrolovat skutečně provedené práce z hlediska
souladu s projektem a požadovanými parametry.

Potenciální hodnota:

• Ověření, zda jsou vozovkové vrstvy komunikace v souladu s požadovanými parametry, např.:

◦ Tloušťky vrstev

◦ Dodržení kubatur, kontrola s výkazem výměr

◦ Parametry rovinnatosti

◦ Odtokové poměry

◦ Dodržení požadovaných sklonů

• Zvýšení kvality prováděných prací, dodavatel je pod stálou kontrolou

• V případě nedodržení požadovaných parametrů uplatnění reklamací nebo sankcí

• Informace o skutečných parametrech položené vrstvy v každém jejím místě na stavbě

Potřebné zdroje:

• Znalost požadovaných parametrů (předpisů)

• Zařízení pro laserové skenování

• Software pro zpracování a vyhodnocení dat z laserového skenování (mračna bodů)

• Manipulace s 3D modelem

Požadované týmové kompetence:

• Schopnost používat zařízení pro laserové skenování.

• Je třeba umět používat software pro zpracování a vyhodnocení dat z laserového skenování a mít předchozí
znalosti a zkušenosti s prací s mračnem bodů.

3.2 Řízení a navádění stavebních strojů (3D frézování) Řízení a navádění stavebních strojů (3D frézování)

Proces, který využívá digitalizované informace k usnadnění řízení a navádění
stavebních strojů. Pomáhá zajistit, aby docházelo k přesnému provádění stavebních
prací pomocí přesného vedení stavebních strojů dle předem připraveného
digitálního modelu stavby.
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Potenciální hodnota:

• Zajištění kvality provádění prací

• Minimalizace tolerancí při realizaci stavby

• Zvýšení produktivity a bezpečnosti výroby

• Tvorba 3D podkladů pro automatické vedení silniční frézy

• Materiálové úspory

• Zkrácení doby prováděných prací

Potřebné zdroje:

• Software pro tvorbu projektu

• Strojově čitelná data pro silniční frézy

Požadované týmové kompetence:

• Schopnost porozumět výrobním modelům a vytvářet je

• Schopnost manipulovat, procházet a prohlížet 3D model

• Schopnost získávat digitální informace pro stavbu z 3D modelů

• Schopnost realizovat stavbu s použitím digitálních informací

3.3 Tvorba dokumentace skutečného provedení Tvorba dokumentace skutečného provedení

Modelování záznamů

Naším cílem je udržovat modely s aktuálními stavebními změnami a používat tyto
modely k vytvoření závěrečných záznamových dokumentů, které budou po dokončení
dodávky poskytnuty jmenující straně ve formátu, který byl dohodnut během plánu
provádění BIM.

Výhody:

• Jmenující strana obdrží 2D a 3D dokumentaci skutečného provedení stavby

• Jmenující strana má možnost začlenit 3D model dokumentace skutečného stavu do softwaru pro správu
zařízení.

Proces:

• Projektový tým vytváří projektovou dokumentaci pomocí programů Revit, Civil 3D, CAD Mech, AutoCAD nebo
jiného softwaru BIM, který je nejlépe přizpůsoben dovednostem týmu.

• V průběhu projektu jsou veškeré změny návrhu vyvíjeny s využitím původních modelů. Tým vytváří další
změny pomocí těchto modelů.

• V průběhu realizace jsou zaměřovány skutečně provedené konstrukční vrstvy (geodetickým zaměřením,
laserovým skenováním, apod.), podle kterých je vytvořen model skutečného provedení

• Během výstavby jsou odpovědi na problémy v terénu zaznamenávány stavebním týmem.

• Pokud modely nebudou moci být koordinovány nebo dodány subdodavatelem, bude poradenský tým
subdodavatelů povinen dodat stejnou úroveň výstupů a splnit stejná očekávání jako subdodavatel.
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• Na konci výstavby stavební tým ověří, zda modely obsahují všechny platné změny návrhu atd. Modely a 2D
dokumenty jsou poté předloženy zákazníkovi ke kontrole a vyjádření se k souladu s požadavky projektu.

• Stavební tým přezkoumá připomínky jmenující strany a informuje tým o potřebných změnách. • Stavební tým
předloží konečné modely/výkresy skutečného stavu v souladu s požadavky na projekt.

• Změny v terénu - Změny v terénu by měly být subdodavateli redigovány a týmem řízení výstavby sledovány v
sadě výkresů projektu na týdenní bázi.

• Požadavky jmenující strany - Požadavky a změny jmenující strany by měly být zdokumentovány a zveřejněny
v sadě výkresů projektu ve stejném týdnu, kdy je zveřejní tým řízení stavby. Tyto změny by měly být do modelu
BIM aktualizovány každý měsíc nebo podle potřeby koordinace.

• Změny návrhu - Změny návrhu zveřejňuje projekční tým v modelu BIM a vytváří tak revidovanou smluvní
dokumentaci. Revidovaný model a smluvní dokumentace jsou současně předány správci stavby. Projektová
sada výkresů skutečného stavu je aktualizována novými výkresovými listy a veškeré stávající změny jsou
aktualizovány na nové výkresy. Stavební tým rozesílá aktualizované modely k zapracování subdodavatelům.

• Po celou dobu výstavby projektu musí být udržovány aktuální informace o stavu konstrukce / záznamové
modely, které budou odrážet veškeré změny oproti původnímu návrhu. Modely se aktualizují každý měsíc.

• Po dokončení projektu se vlastníkovi předloží souhrnný projekt skutečného provedení / Záznamové modely v
souladu s požadavky na projekt

Software / hardware:

• Nativní 3D modelovací programy - modely skutečného stavu je třeba udržovat a aktualizovat pomocí nativního
softwaru, který byl použit k vytvoření původních modelů a projektové dokumentace. V případě jakýchkoli změn,
které nastanou během fáze výstavby, lze model upravit tak, aby odrážel nové podmínky v terénu.

Výsledky/očekávání:

Výstupy mají sladit plán realizace BIM projektu a požadavky na stavbu. Tyto cíle často zahrnují:

• Návrhové modely v jejich původním formátu, zahrnující všechny změny
• 2D dokumentace skutečného stavu (tištěná projektová dokumentace)
• 2D "redesignovaná" dokumentace (smluvní dokumentace zahrnující aktualizace návrhu

subdodavatele / správce stavby)

Požadované týmové kompetence:

• Projektový tým - pravidelně aktualizuje modely v průběhu výstavby, aby zohlednil změny a
upřesnění projektu, které odrážejí revize návrhu provedené během fáze výstavby (tj. stavební
správa), změnových příkazů atd.

• Vlastníci - jsou povinni určit přijatelný formát a média, která jim mají být dodána po ukončení
zakázky. Stanovte všechna očekávání během plánování realizace BIM, které omezí zmatky a
nesoulad v dalším průběhu.

• Subdodavatelé - aktualizují své individuální výrobní modely tak, aby byly patrné všechny změny,
které se týkají jejich práce, a na konci každé fáze výstavby předají správci stavby modely
konečných podmínek v nativním formátu. Obvykle by veškerá 2D dokumentace měla využívat
stejný titulní blok, normy CAD, velikost listů atd. které byly původně vyvinuty od projekčního
týmu.

• Konstrukční tým - pomáhá projekčnímu týmu i subdodavatelům udržovat změny v terénu a
poznámky pro zapracování do modelů. Udržuje oficiální stavební dokumentaci se změnami a
provádí kontrolu kvality pravidelných aktualizací modelů.

4 Schopnosti a kapacita teamu Schopnosti a kapacita teamu

Strana objednatele (KSUSV)
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Tým Vzdělání Zkušenosti Certifikace Dostupnost

Autorský dozor
Ing. Pavel Vidlák

Autorizovaný inženýr v oboru
Dopravní stavby

Civil 3D ČKAIT
1x za 14 dní
(kontrolní
dny)

Technický dozor
bude vybrán

Autorizovaný technik /
inženýr v oboru Dopravní
stavby

Práce s modelem,
CDE

ČKAIT 1x týdně

Správce informací
Ing. Pavel Šustr

Práce s modelem,
CDE, struktura IFC,
nastavení Workflow

1x denně

Koordinátor BIM
(objednatele)
Lukáš Pavlica

Reference 3x týdně

Strana dodavatele

Tým Vzdělání Zkušenosti Certifikace Dostupnost

Koordinátor BIM
(dodavatele)

Reference 1x týdně

Stavbyvedoucí
Autorizovaný technik /
inženýr v oboru Dopravní
stavby

Práce s modelem,
CDE

ČKAIT
1x denně při
provádění
prací

Modelář

Zpracování mračna
bodů z laserového
skenování,
vyhodnocení
parametrů vozovky,
vytváření modelu
skutečného
provedení

před
převzetím
jednotlivých
vrstev -
rozdílové
modely, na
konci stavby
- model
skutečného
provedení

VIA FUTURI Krajská správa a údržba silnic

EI
R

01

13



5 Standardy Standardy

5.1 Projektové standardy Projektové standardy

Vedoucí pověřená strana jako součást BEPu popíše jak bude plnit následující standardy, normy, procedury a metody.

Proces Norma Popis

Správa
informací

ČSN EN ISO
19650:2018

Společná tvorba architektonických, inženýrských a stavebních informací.
Organizace a digitalizace informací o stavbách a inženýrských pracích, včetně
informačního modelování staveb (BIM).
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https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2021/4/Prirucka-pro-aplikaci-CSN-EN-ISO-19650_Agentura-CAS.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2021/4/Prirucka-pro-aplikaci-CSN-EN-ISO-19650_Agentura-CAS.pdf


6 Technologie Technologie

6.1 Softwarove verze Softwarove verze

Nenařizujeme užívání nějakého specifického softwaru, ale každý software,
který se bude používat v našich projektech musí být schválen a zapsán v této
tabulce Aplikací. Včasné sdílení zamýšlených datových formátů nám
všem pomůže dosáhnout maximální míry možné spolupráce.

Obor Použití SOFTWARE + LINK Verze Ikona

Všechny BIM Plannerly vždy aktuální

Společné datové úložiště
(CDE)

Sdílení dokumentů a souborů Trimble Connect vždy aktuální

6.2 Formáty souborů Formáty souborů

Jako základní pravidlo potřebujeme, aby všechny výstupy v BIMu byly
dodány ve dvou formátech: běžný (nativní) formát, který je určen
podle nástroje, který autor použil a IFC formát.

Grafický model Běžný + IFC 2x3 / 4

Výměna informací Excel 2013 / 2016 / 2019, Office 365

Dokumentace PDF

Projektová dokumentace 2D DWG/DXF + PDF

Model pro vedení silniční frézy LandXML

Mračno bodů LAS, E57

6.3 CDE Detaily CDE Detaily

Položka Detail

Poskytovatel CDE Construsoft s.r.o.

Odkaz na CDE https://web.connect.trimble.com/projects/uG0ijxlQ-pw

Jak požádat od přístup do
CDE

Pavel Šustr (sustr.p@ksusv.cz)

Webové stránky podpory https://support.construsoft.cz/

Email na podporu support@construsoft.cz
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https://support.construsoft.cz/


7 Výstupy projektu Výstupy projektu

7.1 Oprava komunikace dle technologického postupu Oprava komunikace dle technologického postupu

viz požadavky v zadávací dokumentaci.

7.2 Rozdílový digitální model terénu (RDMT) Rozdílový digitální model terénu (RDMT)

Digitální model terénu podle specifikace v tomto EIR (v tabulkové části).

7.3 Dokumentace skutečného stavu Dokumentace skutečného stavu

viz požadavky v zadávací dokumentaci.
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Požadavky na informace
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Vozovky

Obrusná vrstva

Spojovací postřik

Ložná vrstva

Terén po odfrézování

Vodorovné značení

Obrubníky a odvodnění

Kanalizace

Kanalizační šachty

Uliční vpusti

Vodovodní armatury (šoupata)

Požární hydranty
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Legenda požadavků na informace

Legenda požadavků na informace
Klíč Typ název Popis Ověřovací pravidlo Hodnota Jednotky Značky

1 IFC AlignmentName Název (trasy) Jakýkoli text CZ_I2

2 IFC ClassificationReference Označení položky Jakýkoli text CZ_I1

3 IFC ClassificationSystem Klasifikační systém Jakýkoli text CZ_I1

4 IFC Commissioning Datum uvedení do provozu Libovolné datum CZ_E1

5 IFC ConstructionDuration Doba trvání Jakékoliv číslo CZ_E1

6 IFC ConstructionEnd Datum dokončení Libovolné datum CZ_E1

7 IFC ConstructionProduct Stavební výrobek Jakýkoli text CZ_S2

8 IFC ConstructionProductCategory Kategorie stavebního výrobku Jakýkoli text CZ_S2

9 IFC ConstructionProductDetailedSpecification Podrobná specifikace Jakýkoli text CZ_S2

10 IFC ConstructionProductSpecification Specifikace Jakýkoli text CZ_S2

11 IFC ConstructionProductType Typ stavebního výrobku Jakýkoli text CZ_S2

12 IFC ConstructionStart Datum zahájení prací Libovolné datum CZ_E1

13 IFC DataTemplateID Označení šablony vlastností Jakýkoli text CZ_I2

14 IFC DesignPhase Fáze projektu Jakýkoli text CZ_I1

15 IFC DesignPhase Fáze projektu Jakýkoli text CZ_I2

16 IFC IfcCZElement Označení elementu Jakýkoli text CZ_I1

17 IFC IfcCZElementGroup Označení šablony vlastností Jakýkoli text CZ_I1

18 IFC IfcCZElementGroup Skupina elementů Jakýkoli text CZ_I2

19 IFC LengthCalculationMethod Způsob stanovení Jakýkoli text CZ_M2

20 IFC LengthCalculationMethod Způsob stanovení Jakýkoli text CZ_M1

21 IFC Manufacturer Výrobce Jakýkoli text CZ_S2

VIA FUTURI Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
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Klíč Typ název Popis Ověřovací pravidlo Hodnota Jednotky Značky

22 IFC 'Material' Materiál Jakýkoli text CZ_S1

23 IFC MaterialSpecification specifikace Jakýkoli text CZ_S1

24 IFC ObjectDesignation Označení stavebního objektu Jakýkoli text CZ_I1

25 IFC ObjectPartDesignation Označení části objektu Jakýkoli text CZ_I1

26 IFC 'Owner' Vlastník/správce Jakákoli hodnota CZ_S8

27 IFC 'Owner' Vlastník/správce Jakákoli hodnota CZ_S9

28 IFC PhaseName Stavební postup / etapa výstavby Jakýkoli text CZ_E1

29 IFC PositionDetermination Způsob určení polohy a výšky Jakákoli hodnota CZ_S8

30 IFC PositionDetermination Způsob určení polohy a výšky Jakákoli hodnota CZ_S9

31 IFC PrecisionClass Skupina přesnosti Jakákoli hodnota CZ_Z1

32 IFC ProtectionZone Ochranné pásmo Jakákoli hodnota CZ_S8

33 IFC ProtectionZone Ochranné pásmo Jakákoli hodnota CZ_S9

34 IFC QuantityArea Plocha Jakékoliv číslo CZ_M2

35 IFC QuantityCalculationMethod Způsob stanovení Jakákoli hodnota CZ_M4

36 IFC QuantityCount Počet Jakákoli hodnota CZ_M4

37 IFC QuantityLength Délka Jakékoliv číslo CZ_M1

38 IFC QuantityVolume Objem Jakékoliv číslo CZ_M3

39 IFC Reference Reference Jakýkoli text CZ_S1

40 IFC Reference Reference Jakýkoli text CZ_S2

41 IFC SiteObjectDesignation Název stavebního objektu Jakýkoli text CZ_I1

42 IFC StationingFrom Staničení od Jakékoliv číslo CZ_I1

43 IFC StationingFrom Staničení od Jakékoliv číslo CZ_I2

44 IFC StationingTo Staničení do Jakékoliv číslo CZ_I1
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Klíč Typ název Popis Ověřovací pravidlo Hodnota Jednotky Značky

45 IFC StationingTo Staničení do Jakékoliv číslo CZ_I2

46 IFC Status Fáze Jakýkoli text CZ_F1

47 IFC SubObjectDesignation Označení podobjektu Jakýkoli text CZ_I1

48 IFC TextureOrColour Textura / barva Jakákoli hodnota CZ_Z1

49 IFC 'Thickness' Tloušťka Jakékoliv číslo CZ_M6

50 IFC UtilitiesDescription Popis inženýrské sítě Jakákoli hodnota CZ_S8

51 IFC UtilitiesDescription Popis objektu Jakákoli hodnota CZ_S9

52 IFC VolumeCalculationMethod Způsob stanovení Jakýkoli text CZ_M3

53 IFC Záruka - doba trvání Záruka - doba trvání Jakákoli hodnota KSUSV

54 IFC Záruka - termín Záruka - termín Přesné datum KSUSV

VIA FUTURI Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

LE
G

EN
DA

 P
OŽ

AD
AV

KŮ
 N

A 
IN

F…

20


	EIR
	Úvodní informace
	Základní informace o projektu
	Požadavky na výměnu informací (EIR)
	ISO 19650 Hierarchie požadavků na informace

	Informace o projektu
	Kontaktní údaje na Pověřující stranu
	Podrobné informace o projektu
	Rozsah projektu
	Omezení projektu
	Přehled účelů použití informací
	Projektové milníky
	Klíčová rozhodnutí projektu
	Další podklady a informace
	Další podklady

	BIM Uses
	Kontrola provedených prací pomocí laserového skenování
	Řízení a navádění stavebních strojů (3D frézování)
	Tvorba dokumentace skutečného provedení

	Schopnosti a kapacita teamu
	Standardy
	Projektové standardy

	Technologie
	Softwarove verze
	Formáty souborů
	CDE Detaily

	Výstupy projektu
	Oprava komunikace dle technologického postupu
	Rozdílový digitální model terénu (RDMT)
	Dokumentace skutečného stavu


	Požadavky na informace
	DSPS

	Legenda požadavků na informace

