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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy budovy 
cestmistrovství Velká Bíteš 

ze dne 20. 12. 2022 

 
Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 

IČO:    00090450 

DIČ:    CZ00090450 

Zřizovatel:   Kraj Vysočina 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:  Stylstav s.r.o. 

se sídlem:  Křižanov 256, 594 51 Křižanov 

zastoupený:  Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelem 

Zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 45127 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních:  Mgr. Kateřina Vaňharová 

IČO:   26916096 

DIČ:    CZ26916096  

(dále jen zhotovitel) 

 
 

Článek 2 

Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-
23-2022, ze dne 20. 12. 2022, spočívající v provedení změn oproti projektové dokumentaci, a to ve změně 
skladby podlahy po odkrytí PVC, kolizí rozvodů s novými otvory a nemožnosti použití některých těles pro 
vysokou korozi, dále neinstalace zarážky vrat z důvodu elektrického pohonu vrat; a ve stanovení konečné 
ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnovém listu, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy ve znění platných dodatků se mění o dodatečné 
stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným 
Změnovým listem č. 2. 

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku 
stanovena následovně: 

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH    13 029 298,56 Kč 

Vícepráce ZL č. 2           721 394,23 Kč 

Méněpráce ZL č. 2         - 194 330,88 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH  13 556 361,91 Kč 

DPH 21 %         2.846 836,00 Kč 

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH  16 403 197,91 Kč 

 

 

Článek 3 

Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků 
se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními 
stranami. 

3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

- Změnový list č. 2 
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
 
 
 
V Křižanově, dne: viz podpis    V Jihlavě, dne: viz podpis 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
……………………………………..             …………………………………….. 
Mgr. Kateřina Vaňarová, jednatel     Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Stylstav s.r.o. Křižanov              Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
                 příspěvková organizace 

          
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2022-014

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

527 063,35

Výše daněSazba daně Základ daně

527 063,35 110 683,3021,00%

0,000,0015,00%

637 746,65CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-014

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

07.09.2023

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

637 746,65ZS 02 527 063,35Změny stavby č. 2

527 063,35 637 746,65

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY 551 908,97

CELKEM 527 063,35

ZS 02-SO 

01-01
Provozní budova a garáže - HSV 432 797,16357 683,60

Provozní budova a garáže - ÚT 82 475,80
ZS 02-SO 

01-02
99 795,72

Garáže a dílny údržby - HSV -23 047,73-19 047,71
ZS 02-SO 

02-01

87 814,3772 573,86
ZS 02-SO 

03-01
Stavební úpravy Cestmistovství - HSV

41 597,1434 377,80
ZS 02-SO 

03-03
Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI

-1 210,00-1 000,00Z 02-VON Vedlejší a ostatní náklady

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY -194 330,88

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 169 485,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 683,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 683,60 21,00% 75 113,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 797,16

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 01-01 - Provozní budova a garáže - HSV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 357 683,60

HSV - Práce a dodávky HSV 193 326,07

    1 - Zemní práce 60 322,32

    2 - Zakládání 48 914,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 133,16

    4 - Vodorovné konstrukce 2 985,12

      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 2 985,12

    62 - Úprava povrchů vnějších -29 428,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 49 069,56

    96 - Bourání konstrukcí 12 732,72

    997 - Přesun sutě 12 683,99

    998 - Přesun hmot 4 912,80

PSV - Práce a dodávky PSV 164 357,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 136,34

    766 - Konstrukce truhlářské 48 350,00

    767 - Konstrukce zámečnické 62 971,06

    776 - Podlahy povlakové 35 900,13

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 01-01 - Provozní budova a garáže - HSV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-72 727,34

154 268,04

276 142,90

357 683,60

Náklady soupisu celkem 357 683,60

D HSV Práce a dodávky HSV 193 326,07

D 1 Zemní práce 60 322,32

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 39,270 211,00 8 285,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102

VV "m.č.117"0,85*6*7,7 39,270

VV Součet 39,270

2 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 39,270 145,20 5 702,00

3 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 62,832 700,00 43 982,40

VV 39,27*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 62,832

VV Součet 62,832

4 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 39,270 13,68 537,21

5 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
m2 46,200 39,28 1 814,74

VV "m.č.117"6*7,7 46,200

VV Součet 46,200

D 2 Zakládání 48 914,40

6 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 

drceného, frakce 16 - 63 mm
m3 4,620 1 790,00 8 269,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311113

VV "m.č.117"0,1*6*7,7 4,620

VV Součet 4,620

7 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 6,930 4 380,00 30 353,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

VV "m.č.117"0,15*6*7,7 6,930

VV Součet 6,930

8 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,256 40 200,00 10 291,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV "kari síť 6/10/10 mm"4,44*6*7,7*1,25*0,001 0,256

VV Součet 0,256

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 133,16

9 K 311321411

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

25/30

m3 1,947 4 680,00 9 111,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411

VV 0,15*0,55*(6*2+7,4*2-3,2) 1,947

CELKEM

ZS 02-SO 01-01 - Provozní budova a garáže - HSV

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,947

10 K 311351311
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

jednostranné zřízení
m2 12,650 1 300,00 16 445,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351311

VV "m.č.117"0,55*(5,7*2+7,4*2-3,2) 12,650

VV Součet 12,650

11 K 311351312
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

jednostranné odstranění
m2 12,650 212,00 2 681,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351312

12 K 311362021

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,072 40 200,00 2 894,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021

VV "kari síť 6/10/10 mm"4,44*0,55*(6*2+7,4*2-3,2)*1,25*0,001 0,072

VV Součet 0,072

D 4 Vodorovné konstrukce 2 985,12

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 2 985,12

13 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 4,320 580,00 2 505,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141

VV "pro nivelaci schodiště"0,18*1,2*20 4,320

VV Součet 4,320

14 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 4,320 111,00 479,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142

D 62 Úprava povrchů vnějších -29 428,00

15 K 622 R_001
Provedení šambrán kolem oken v severní fasádě ( 

způsob provedení bude upřesněn )
m -12,200 240,00 -2 928,00

VV (1,40+1,60)*-2+(1,60+1,50)*-2 -12,200

VV Mezisoučet -12,200

VV Součet -12,200

16 K 622 R_002

Montáž a dodávka - venkovní nápis na fasádě - 

písmena plastická vyřezaná z polykarbonátových 

desek, jednotlivá písmena koztvena samostatně, typ a 

velikost upřesní investor ( 53 ks písmen )

kus -1,000 26 500,00 -26 500,00

VV
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 

STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ

VV -1 -1,000

VV Mezisoučet -1,000

VV Součet -1,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 49 069,56

17 K 631311136
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
m3 6,399 3 680,00 23 548,32

VV "m.č.117"0,15*(5,7*7,4+0,15*3,2) 6,399

VV Součet 6,399

18 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 6,399 71,28 456,12

19 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,474 52 880,00 25 065,12

VV "2 x kari síť 6/10/10 mm"4,44*(5,7*7,4+0,15*3,2)*1,25*2*0,001 0,474

VV Součet 0,474

D 96 Bourání konstrukcí 12 732,72

20 K 965043431
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 

tl. do 150 mm, plochy do 4 m2
m3 4,620 2 756,00 12 732,72

VV "m.č.117"0,1*6*7,7 4,620

VV Součet 4,620

D 997 Přesun sutě 12 683,99

21 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 10,232 222,60 2 277,64

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 10,232 64,80 663,03

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 92,088 11,36 1 046,12

VV 10,232*9 'Přepočtené koeficientem množství 92,088
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,232 850,00 8 697,20

D 998 Přesun hmot 4 912,80

25 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 49,128 100,00 4 912,80

D PSV Práce a dodávky PSV 164 357,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 136,34

26 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 42,660 9,12 389,06

VV "m.č.117"5,7*7,4+0,15*3,2 42,660

VV Součet 42,660

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 59 256,00 829,58

VV 42,66*0,00033 0,014

VV Součet 0,014

28 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 42,660 92,80 3 958,85

29 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 52,088 229,00 11 928,15

VV 42,66*1,221 52,088

VV Součet 52,088

30 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 0,307 100,00 30,70

D 766 Konstrukce truhlářské 48 350,00

31 K 766 R_001

Úprava otvoru a doplnění konstrukce po osazení 

poklopů pro výlez do půdního prostoru ( bede 

upřesněno )

kus -1,000 3 000,00 -3 000,00

32 M 611 R_101

Dodávka - zateplený poklop z předepsanou požární 

odolností dle PBŘ pro výlez na půdu, rozměr130×110 

cm ozn.22 na v.č.: 12

kus -1,000 22 900,00 -22 900,00

33 K 766-001 D+M Kuchyňská linka s dřezem bez spotřebičů soubor 2,000 37 125,00 74 250,00

D 767 Konstrukce zámečnické 62 971,06

34 K 767-001 D+M Ocelové rampy vč. schodiště pozink
komple

t
1,000 80 370,40 80 370,40

35 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg -159,150 30,66 -4 879,54

VV L 100×100×6 - dorazy vrat

VV "vrata 320" (3,20*9,26+0,20*7*1,57)*-5 -159,150

VV Mezisoučet -159,150

VV Součet -159,150

36 M 553 R_001

Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava 

žárový pozink ( L 100×100×6 dl.3,50 m + kotvy 

40×5....200 - 7 ks )

kus -5,000 2 500,00 -12 500,00

37 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t -0,198 100,00 -19,80

D 776 Podlahy povlakové 35 900,13

38 K 776111126
Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího 

podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
m2 11,880 125,00 1 485,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111126

VV "m.č.104-stupnice"0,26*1,2*20 6,240

VV "podesta"1,2*1,2 1,440

VV "podstupnice"0,175*1,2*20 4,200

VV Součet 11,880

39 K 776111323 Příprava podkladu vysátí schodišť m2 11,880 24,60 292,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323

40 K 776121113 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť m2 11,880 121,00 1 437,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113

41 K 776141222
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 11,880 643,00 7 638,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141222
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 776221111/00 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1,440 160,00 230,40

VV "podesta"1,2*1,2 1,440

VV Součet 1,440

43 K 776321111
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně 

stupnic, šířky do 300 mm
m 24,000 142,00 3 408,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111

VV "m.č.104-stupnice"1,2*20 24,000

VV Součet 24,000

44 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně 

podstupnic, výšky do 200 mm
m 24,000 191,00 4 584,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211

45 M 437Tn6035-03
Vinylové podlahy  -  tloušťka nášlapu 0,8 mm, systém 

přilepit, 12 x 1,5 m x 2,0 mm
m2 13,068 380,00 4 965,84

VV 11,88*1,1 13,068

VV Součet 13,068

46 K 776411121
Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 

mm
m 17,400 100,00 1 740,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411121

VV (0,26+0,175)*20*2 17,400

VV Součet 17,400

47 K 776421111/00 Montáž obvodových lišt lepením m 2,400 45,00 108,00

VV 1,2*2 2,400

VV Součet 2,400

48 M 419Hn6104-01 Soklový PVC profil m 21,780 18,00 392,04

VV (17,4+2,4)*1,1 21,780

VV Součet 21,780

49 K 776431111
Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových 

lepených
m 24,000 162,00 3 888,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111

VV 1,2*20 24,000

VV Součet 24,000

50 M 28342170 hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm m 26,400 147,00 3 880,80

VV 24*1,1 26,400

VV Součet 26,400

51 K 776301811
Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových 

stupňů bez podložky
m 24,000 37,20 892,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301811

52 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 19,800 16,30 322,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

53 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 24,000 20,90 501,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811

VV 1,2*20 24,000

VV Součet 24,000

54 K 998776201

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 357,678 0,37 132,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 475,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 475,80 21,00% 17 319,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 795,72

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 01-02 - Provozní budova a garáže - ÚT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 475,80

PSV - Práce a dodávky PSV 82 475,80

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 82 475,80

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 01-02 - Provozní budova a garáže - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

82 475,80

82 475,80

Náklady soupisu celkem 82 475,80

D PSV Práce a dodávky PSV 82 475,80

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 82 475,80

1 K 731-01 Radiátor VK116040 kus 2,000 3 593,70 7 187,40

2 K 731-02 Radiátor VK226120 kus 1,000 7 521,80 7 521,80

3 K 731-03 Potrubí topení Cu 22 m 9,000 690,80 6 217,20

4 K 731-04 Potrubí topení Cu 18 m 15,000 583,00 8 745,00

5 K 731-05 Potrubí topení Cu 15 m 42,000 473,00 19 866,00

6 K 731-06 Termostatický ventil a šroubení k radiátoru kus 4,000 583,00 2 332,00

7 K 731-07 Hlavice termostatická kus 3,000 671,00 2 013,00

8 K 731-08 Izolace 15- 22x13 m 14,000 61,60 862,40

9 K 731-09 Napojení topení na stávající rozvod soubor 1,000 4 160,20 4 160,20

10 K 731-10 Sekání drážky 10x6, průrazi zdí. m 16,000 141,90 2 270,40

11 K 731-11 Demontáž potrubí topení a plynu m 8,000 506,00 4 048,00

12 K 731-12 Demontáž a opětovná montáž Radiátorů kus 7,000 1 540,00 10 780,00

13 K 731-13 Demontáž topidla kus 1,000 440,00 440,00

14 K 731-14 Demontáž Radiátorů garáže kus 2,000 913,00 1 826,00

15 K 731-15 Prodloužení odkouření topidlo Robur Garáže kus 2,000 1 353,00 2 706,00

16 K 731-16 Tlaková zkouška potrubí m 62,000 24,20 1 500,40

CELKEM

ZS 02-SO 01-02 - Provozní budova a garáže - ÚT

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 047,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 047,71 21,00% -4 000,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -23 047,73

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 02-01 - Garáže a dílny údržby - HSV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -19 047,71

PSV - Práce a dodávky PSV -19 047,71

    767 - Konstrukce zámečnické -19 047,71

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 02-01 - Garáže a dílny údržby - HSV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-19 047,71

0,00

0,00

-19 047,71

Náklady soupisu celkem -19 047,71

D PSV Práce a dodávky PSV -19 047,71

D 767 Konstrukce zámečnické -19 047,71

1 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg -179,224 30,66 -5 495,01

VV L 100×100×6 - dorazy vrat

VV "vrata 350" (3,50*9,26+0,20*7*1,57)*-3 -103,824

VV "vrata 380" (3,80*9,26+0,20*8*1,57)*-2 -75,400

VV Mezisoučet -179,224

VV Součet -179,224

2 M 553 R_001

Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava 

žárový pozink ( L 100×100×6 dl.3,50 m + kotvy 

40×5....200 - 7 ks )

kus -3,000 2 500,00 -7 500,00

3 M 553 R_002

Dodávka - zámečnický výrobek, povrchová úprava 

žárový pozink ( L 100×100×6 dl.3,80 m + kotvy 

40×5....200 - 8 ks )

kus -2,000 3 016,00 -6 032,00

4 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t -0,207 100,00 -20,70

CELKEM

ZS 02-SO 02-01 - Garáže a dílny údržby - HSV

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Strana 14 z 26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 573,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 72 573,86 21,00% 15 240,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 814,37

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 03-01 - Stavební úpravy Cestmistovství - HSV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 573,86

HSV - Práce a dodávky HSV 74 138,97

    2 - Zakládání 5 337,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 231,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 258,66

      61 - Úprava povrchů vnitřních 60 909,41

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 349,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 830,30

      96 - Bourání konstrukcí 830,30

    997 - Přesun sutě 2 944,15

PSV - Práce a dodávky PSV -1 565,11

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 325,27

    762 - Konstrukce tesařské 968,97

    763 - Konstrukce montované 51 478,10

    766 - Konstrukce truhlářské -20 246,23

    767 - Konstrukce zámečnické -48 950,18

    775 - Podlahy skládané 943,30

    776 - Podlahy povlakové 5 219,00

    781 - Obklady keramické 4 795,38

    784 - Malby -98,72

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 03-01 - Stavební úpravy Cestmistovství - HSV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-88 966,33

15 192,42

146 347,77

Náklady soupisu celkem 72 573,86

D HSV Práce a dodávky HSV 74 138,97

D 2 Zakládání 5 337,28

1 K 273313711
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25
m3 1,283 4 160,00 5 337,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711

VV "m.č. 106"0,12*3,45*3,1 1,283

VV Součet 1,283

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 231,42

2 K 342244201/00
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 -2,682 832,00 -2 231,42

VV "m.č.211"-2,6*1,57+0,7*2 -2,682

VV Součet -2,682

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 258,66

D 61 Úprava povrchů vnitřních 60 909,41

3 K 612321141/00
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 -1,884 264,80 -498,88

VV "m.č.211"-0,6*1,57*2 -1,884

VV Součet -1,884

4 K 612331111/00
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 -3,480 228,80 -796,22

VV "m.č.211"-2,*1,57*2+0,7*2*2 -3,480

VV Součet -3,480

5 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 169,587 280,00 47 484,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

VV "m.č.101"2,6*(11*2+2,05*2)-1,85*2,6-2,25*1,75-1,65*1,75 56,225

VV -2,2*1,75-1,65*1,75-0,9*2,1-0,7*0,6*2-1*2 -11,468

VV "m.č.104"2,6*(2,8+1,5+1,8)-0,9*2 14,060

VV "m.č.106"2,6*(3,45+3,1*2+6,45+3,45+6,45) 67,600

VV -0,9*2-0,95*2,6-1,2*1,5-2,15*1,6*2 -12,950

VV "m.č.111"2,6*(3,55+3,3+3,3+0,85)-1,2*1,65 26,620

VV "m.č.112"2,6*(2,15+4,9+3,85+0,85+0,55)-1,55*1,6 29,500

VV Součet 169,587

6 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 169,587 182,00 30 864,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

7 K 612325421X1
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 5%
m2 -169,587 95,20 -16 144,68

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 349,25

8 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 0,588 4 344,00 2 554,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115

VV "m.č. 106"0,055*3,45*3,1 0,588

VV Součet 0,588

CELKEM

ZS 02-SO 03-01 - Stavební úpravy Cestmistovství - HSV

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,588 312,00 183,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

10 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,059 52 880,00 3 119,92

VV "kari síť 6/10/10 mm"4,44*3,45*3,1*1,25*0,001 0,059

VV Součet 0,059

11 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 1,444 20,20 29,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV "m.č. 106"0,135*3,45*3,1 1,444

VV Součet 1,444

12 K 634112115

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 150 mm

m 13,100 35,30 462,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112115

VV "m.č. 106"(3,45+3,1)*2 13,100

VV Součet 13,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 830,30

D 96 Bourání konstrukcí 830,30

13 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
m3 1,444 575,00 830,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933

VV "m.č. 106"0,135*3,45*3,1 1,444

VV Součet 1,444

D 997 Přesun sutě 2 944,15

14 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,375 222,60 528,68

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,375 64,80 153,90

16 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 21,375 11,36 242,82

VV 2,375*9 'Přepočtené koeficientem množství 21,375

17 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,375 850,00 2 018,75

D PSV Práce a dodávky PSV -1 565,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 325,27

18 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 10,695 9,12 97,54

VV "m.č. 106"3,45*3,1 10,695

VV Součet 10,695

19 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 59 256,00 237,02

VV 10,695*0,00033 0,004

VV Součet 0,004

20 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 10,695 92,80 992,50

21 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 13,059 229,00 2 990,51

VV 10,695*1,221 13,059

VV Součet 13,059

22 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 0,077 100,00 7,70

D 762 Konstrukce tesařské 968,97

23 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 10,695 90,60 968,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811

VV "m.č. 106"3,45*3,1 10,695

VV Součet 10,695

D 763 Konstrukce montované 51 478,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez izolace

m2 37,300 892,00 33 271,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411

VV "m.č.107, 111, 112"9,9+11,7+15,7 37,300

VV Součet 37,300

25 K 763411111
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 

dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm
m2 3,140 4 420,00 13 878,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411111

VV "m.č.211"1,57*2 3,140

VV Součet 3,140

26 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 

vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 

2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 

včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 1,000 4 320,00 4 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411121

27 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 0,077 100,00 7,70

D 766 Konstrukce truhlářské -20 246,23

28 K 766682111/00
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus -1,000 1 152,00 -1 152,00

VV "m.č.211"-1 -1,000

VV Součet -1,000

29 M 320Ui4032-01
Zárubeň obložková  - dýha, šířka 600-900 mm, tl. stěny 

100-170 mm, odstín dub, buk, jasan, mahagon
ks -1,000 6 918,00 -6 918,00

30 K 766660171/00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m do obložkové zárubně
kus -1,000 656,80 -656,80

31 M 327Ui2044-01
Dveře vnitřní , dýhované - jednokřídlé  buk, dub, 

mahagon, jasan
ks -1,000 6 062,00 -6 062,00

32 K 766660722/00 Montáž dveřního kování - zámku kus -1,000 89,60 -89,60

33 M 329Xh6106-05 Kování Dveří  - WC, samet nikl, SNS ks -1,000 1 560,00 -1 560,00

34 K 766695212/00
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 

10 cm
kus -19,000 92,00 -1 748,00

35 M 766622X4
dodávka práh dveře jednokřídlé - buk š. 10cm, délka 

0,6-1
kus -17,000 101,00 -1 717,00

36 K 766695232/00
Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 

10 cm
kus -1,000 125,60 -125,60

37 M 766622X5 dodávka práh dveře dvoukřídlé - buk š. 10cm kus -1,000 197,00 -197,00

38 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -202,260 0,10 -20,23

D 767 Konstrukce zámečnické -48 950,18

39 K 767X1 Dodávka a montáž ocelových vrat ozn. 1/Z - 3200/3100 kus -1,000 48 950,00 -48 950,00

40 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -1,790 0,10 -0,18

D 775 Podlahy skládané 943,30

41 K 775511820 Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených m2 10,695 88,20 943,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511820

VV "m.č. 106"3,45*3,1 10,695

VV Součet 10,695

D 776 Podlahy povlakové 5 219,00

42 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 17,000 117,00 1 989,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421311

VV "místo dřevěných prahů"17 17,000

VV Součet 17,000

43 M 59054153
profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, 

laminátovou nebo dřevěnou podlahou
m 17,000 190,00 3 230,00

D 781 Obklady keramické 4 795,38

44 K 781414112/00
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 

do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 4,340 431,20 1 871,41

VV "m.č.211 a 215"-2*(1,57-0,7) -1,740

VV "m.č.201"2*(1,07*2+1,2*2-0,7-0,8) 6,080

VV Součet 4,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M 422Sg3133-01
obkládačka - rozměr 250x450x8 mm, odstín WHITE, 

umístění object
m2 4,557 400,00 1 822,80

VV 4,34*1,05 4,557

VV Součet 4,557

46 K 781419191/00
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

plochu do 10 m2
m2 4,340 66,16 287,13

47 K 781495111/00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4,340 47,44 205,89

48 K 781495115/00 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 4,340 39,68 172,21

49 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 43,594 10,00 435,94

D 784 Malby -98,72

50 K 784181121/00
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 -1,884 18,80 -35,42

VV "m.č.211"-0,6*1,57*2 -1,884

VV Součet -1,884

51 K 784221101/00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 -1,884 33,60 -63,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 377,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 377,80 21,00% 7 219,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 597,14

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 03-03 - Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 377,80

HSV - Práce a dodávky HSV 3 467,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 442,50

    998 - Přesun hmot 24,80

PSV - Práce a dodávky PSV 30 910,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 910,50

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

ZS 02-SO 03-03 - Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-12 589,50

24,80

46 942,50

34 377,80

Náklady soupisu celkem 34 377,80

D HSV Práce a dodávky HSV 3 467,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 442,50

1 K 346272246

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 

125 mm

m2 3,375 1 020,00 3 442,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272246

VV "m.č.109, 209, 211"0,9*1,25*3 3,375

VV Součet 3,375

D 998 Přesun hmot 24,80

2 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,248 100,00 24,80

D PSV Práce a dodávky PSV 30 910,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 910,50

3 K 725013138RT1
Klozet kombi nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé 

barvě
kus -3,000 4 196,50 -12 589,50

4 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 3,000 5 850,00 17 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

5 K 726111031

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 

masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 3,000 8 650,00 25 950,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031

CELKEM

ZS 02-SO 03-03 - Stavební úpravy Cestmistovství - ZTI

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 000,00 21,00% -210,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 210,00

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Z 02-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 000,00

D1 - Vedlejší a ostatní náklady -1 000,00

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Z 02-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1 000,00

0,00

0,00

-1 000,00

Náklady soupisu celkem -1 000,00

D D1 Vedlejší a ostatní náklady -1 000,00

1 K 002-102.1

Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po 

dokončení díla - Geodetické zaměření veškerých 

řešených stavebních objetků a jejich částí dle vyhl. č. 

230/2012Sb. §10 odst. 2 (geometriký plán pro zápis do 

katastru nemovitostí v 6ti tištěných originálních 

vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

kpl -1,000 1 000,00 -1 000,00

CELKEM

Z 02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

MÉNĚPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

Velká Bíteš - Revitalizace areálu KSÚSV a Cestmistroství

ZS 02 - Změny stavby č. 2
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