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Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Výkon TDS „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


III/34731 Světlá nad Sázavou – V Polích
Stavební práce spočívají v rekonstrukci vybraného úseku silnice III/34731, Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek se nachází ve městě Světlá nad Sázavou, začátek úseku od křižovatky se sil. III/34732, dále ulice Panuškova a ulice V Polích a v extravilánu včetně křižovatky se silnicí III/34729, provozní staničení úseku silnice je km 1,011 – 1,948.

Při stavbě je nutná koordinace   s akcí „Přeložka sdělovacího vedení“ SO 403, investor město Světlá nad Sázavou, realizovat bude Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), přeložka není předmětem této veřejné zakázky. 
Akce „Přeložka NN V Polích, Světlá nad Sázavou“ SO 402, investor město Světlá nad Sázavou a KSUSV, byla realizována spol. ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018. 

Stavba bude realizována společným postupem tří investorů, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, město Světlá nad Sázavou a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Technické podmínky:

investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Stavba „III/34731 Světlá nad Sázavou – V Polích“ je rozdělena do stavebních objektů: 
·    SO 001
Všeobecné konstrukce a práce KSUSV 

·    SO 101 
Oprava silnice III/34731 (ZÚ – ul. Kamenická)  

·    SO 102 
Oprava silnice III/34731 (ul. Kamenická – KÚ)  

·    SO 103 
Úprava napojení místní komunikace (ul. Panuškova)  

·    SO 104 
Úprava napojení místní komunikace (ul. Vysočanská)  
·    SO 111 
Propustek v km 1,424 18  

·    SO 112 
Propustek v km 1,804 47  

·    SO 301 
Dešťová kanalizace    
·    SO 501 
Přeložka plynovodu  

·    SO 901 
Dopravně inženýrská opatření  
SO 001  Všeobecné konstrukce a práce KSUSV 
Bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, pasportizace, zkoušky konstrukcí. Dále bude provedeno zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS, zpracování GPL.

SO 101 Oprava silnice III/34731 (ZÚ – ul. Kamenická)  
V úseku 1,011 – 1,427 od křižovatky ul. Lánecká / Na Rozkoši / Panuškova po napojení MK ul. Kamenická bude provedená oprava vozovky v celé konstrukci a rekonstrukce navazujících částí místních komunikací. V místě rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude část konstrukce vozovky součástí opravy vodovodu a kanalizace. V místě napojení MK a v křižovatce Panuškova bude provedená výšková i směrová úprava vozovky. 

Součástí prací je i řešení odvodnění úseku silnice, provedení vsakovacího příkopu s napojením přes HV do stávající kanalizace, odstranění stávajícího propustku, umístění nových UV, dále vodorovné a svislé dopravní značení. 

Konstrukce vozovky (kompletní výměna)
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL16+ 50/70
 
60 mm
      ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 


PI-C



1,0 kg/m2   ČSN 73 6129
Štěrkodrť



ŠDA 0/63


150 mm      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 460 mm
Konstrukce vozovky (kompletní výměna místě opravy vodovodu a kanalizace)
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Další vrstvy konstrukce je součást související stavby Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova- oprav vodovodu a kanalizace

CELKEM 






    
50 mm
Konstrukce přejízdného ostrůvku a přídlažby
Dlažba




DL


          160 mm     ČSN 73 6131

Lože




L


            40 mm
     ČSN 73 6131


Štěrkodrť



ŠDA 0/63

  min. 150 mm
      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

  min. 200 mm
      ČSN 73 6126-1
CELKEM 






  min. 550 mm
Chodník – asfaltový kryt
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

R-materiál



R-mat


 
50 mm
      TP 208
Infiltrační postřik 


PI-C



1,0 kg/m2   ČSN 73 6129
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 300 mm

SO 102 Oprava silnice III/34731 (ul. Kamenická – KÚ)  
V úseku 1,427 – 1,948 od napojení MK ul. Kamenická po křižovatku s III/34729 bude provedeno odfrézování krytu, vyrovnání příčných sklonů a provedení ložné a obrusné vrstvy, lokálně bude provedená sanace vozovky. Součástí prací je i řešení odvodnění úseku silnice, napojení stávajících sjezdů, čištění propustku a obnova čel, vodorovné a svislé dopravní značení. 

Konstrukce vozovky v místě sanace
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL16+ 50/70
 
60 mm
      ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 


PI-C



1,0 kg/m2   ČSN 73 6129
Štěrkodrť



ŠDA 0/63


150 mm      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 460 mm

Konstrukce vozovky 
Frézování






          -60 - 100 mm
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL16+ 50/70
 
60 mm
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik 



PS-C



0,5 kg/m2   ČSN 73 6129
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACL11+ 50/70
 

      ČSN EN 13108-1
(vyrovnání příčného sklonu)

Spoj. postřik 



PS-C



0,5 kg/m2   ČSN 73 6129
CELKEM 






    min. 110 mm

SO 103 Úprava napojení místní komunikace (ul. Panuškova) 
V místě napojení ulice Panuškova dojde k nakolmení vedlejší silnice na hlavní, bude provedená výšková úprava vozovky, oprava vozovky bude v celé konstrukci. Součástí prací je i umístění UV, napojení stávajících sjezdů. 

Konstrukce vozovky (kompletní výměna)
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL16+ 50/70
 
60 mm
      ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 


PI-C



1,0 kg/m2   ČSN 73 6129
Štěrkodrť



ŠDA 0/63


150 mm      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 460 mm
Konstrukce přejízdného ostrůvku a přídlažby
Dlažba




DL


          160 mm     ČSN 73 6131

Lože




L


            40 mm
     ČSN 73 6131


Štěrkodrť



ŠDA 0/63

  min. 150 mm
      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

  min. 200 mm
      ČSN 73 6126-1
CELKEM 






  min. 550 mm
Konstrukce vjezdu – zatravňovací dlažba
Zatravňovací dlažba

 
DL


 
80 mm 
      ČSN 73 6131
Lože




L


  
40 mm
         ČSN 73 6131

Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 320 mm

SO 104 Úprava napojení místní komunikace (ul. Vysočanská) 
Napojení ulice Vysočanská bude výškově upraveno z důvodu zvýšení nivelety silnice III/34731. Úprava vozovky bude v celé konstrukci, v místě rekonstrukce vodovodu bude část konstrukce součástí opravy vodovodu.  

Konstrukce vozovky (kompletní výměna)
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL16+ 50/70
 
60 mm
      ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 


PI-C



1,0 kg/m2   ČSN 73 6129
Štěrkodrť



ŠDA 0/63


150 mm      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 460 mm

Konstrukce vozovky (kompletní výměna místě opravy vodovodu)
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik



PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Další vrstvy konstrukce je součást související stavby Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova- oprav vodovodu a kanalizace

CELKEM 






    
50 mm
SO 111 Propustek v km 1,424 18  
V km 1,424 je navržen nový propustek ŽB DN 600 délky 10,04 m se šikmými čely.
SO 112 Propustek v km 1,804 47  
V km 1,804  je navržena oprava propustek ŽB DN 400 délky 8,08 m. na vtoku je navržena vtoková jímka, na výtoku šikmé čelo.
SO 301 Dešťová kanalizace  

Nová dešťová kanalizace řeší odvod vody z komunikace a chodníků. Stávající odvodnění bylo řešeno převážně vsakem do zeleného pásu podél silnice, na kterém bude nově umístěný chodník. Stávající jednotná kanalizace není dostatečně kapacitní pro odvodnění nových zpevněných ploch, proto budou nové UV napojeny do dešťové kanalizace a přes retenci či řízeným odtokem budou napojeny do jednotné kanalizace.

Povodí 1. – voda z křižovatky na ZU bude odvedena UV1-UV2 do jednotné kanalizace bez retence.

Povodí 2. – ulice Panuškova po MK Havlíčkova bude odvodněna do UV3-UV7. UV budou napojeny do dešťové kanalizace DN 500 délky 120 m s řízeným odtokem DN 200 délky 11 m do jednotné kanalizace.

Povodí 3. – ulice Panuškova, V Polích po MK Vodárenská bude odvodněna do UV8-UV11. UV budou napojeny do retenční pozdržovací nádrže a řízeným odtokem budou přes dešťovou kanalizace DN 200 délky 15 m napojeny do jednotné kanalizace.

Povodí 4. – ulice Panuškova část MK bude odvodněna do UV12-UV13 s napojením do jednotné kanalizace bez retence. 

Povodí 5. – voda z ulice V Polích po MK Kamenecká je povrchově odvedena do vsakovacího příkopu a přes HV napojena do stávající kanalizace.
Retenční prefabrikovaná nádrž se vstupní šachtou a odvětráním bude osazena v zatravněné ploše mimo komunikaci. Vnitřní rozměry nádrže jsou 2,8 x 3,8 x 1,93 m.

SO 501 Přeložka plynovodu  
V km 1,265  je navržena výšková přeložka plynovodu délky 18,7 m z důvodu snížení nivelety vozovky o cca 0,25 m. Přeložka přípojky bude provedená dle skutečné hloubky uložení, aby bylo zachováno min. krytí 1 m. 
SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, oprava komunikace bude probíhat ve čtyřech etapách za úplné uzavírky. Je nezbytné umožnit pohyb vozidel (i nákladních) přes stavbu do místních firem, případné uzavření vjezdu je třeba předem projednat s vlastníky firem. Práce, které budou omezovat vjezdu do firem či průjezd autobusu je vhodné provádět o víkendu.  Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy bude vedená po místních komunikacích, objízdná trasa pro nákladní a tranzitní dopravu bude vedená po silnicích II. a III. třídy. Uzavírky budou vyžadovat i přesun zastávek VLOD.

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS.
investor město Světlá nad Sázavou

Stavba „Chodník Panuškova“ je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 002 
Všeobecné konstrukce a práce Světlá nad Sázavou  

· SO 121
Místní komunikace  

· SO 122 
Chodníky  

· SO 401
Veřejné osvětlení  

· SO 402
Přeložka vedení NN – není součástí zadávací dokumentace, realizována byla v roce 2018 společností ČEZ Distribuce, a.s.. 

· SO 403 
Přeložka sdělovacího vedení – není součástí zadávací dokumentace, realizovat bude samostatně spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

· SO 921 
Úprava na pozemku 915/5  

SO 002 Všeobecné konstrukce a práce Světlá nad Sázavou 
Bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, pasportizace, zkoušky konstrukcí. Dále bude provedeno zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS, zpracování GPL.

SO 121 Místní komunikace

Z důvodů rozšíření silnice III/34731 a výstavby chodníků bude provedená úprava napojení místní komunikace ulice Havlíčkova, ul. Vodárenská a ul. Kamenická. Dále bude provedená úprava zpevněné plochy u křižovatky III/34731 x III/34732 před místními firmami. Úprava vozovky a zpevněné plochy bude provedena v celé konstrukci, skladba je zvolena jako na hlavní silnici.
Konstrukce vozovky 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik asf. emulzí

PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL16+ 50/70
 
60 mm
      ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik 


PI-C



1,0 kg/m2   ČSN 73 6129
Štěrkodrť



ŠDA 0/63


150 mm      ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť



ŠDB 0/63

    
200 mm       ČSN 73 6126-1
CELKEM 






    min. 460 mm

Fréza asfaltových vrstev 50 mm (napojení MK)
Frézování







-50 mm
Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70
 
50 mm 
      ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik
asf. emulzí

PS-C


  
0,5kg/m2     ČSN 73 6129

Lokální oprava po odfrézování
Čištění vozovky




CELKEM 






    
50 mm

SO 122 Chodníky
Podél komunikace III/34731  km 0,990 – 1,41 bude proveden nový chodník, celková délka 631 m. Chodník bude napojený na chodníky přilehlých ulic. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 2 m, min. šířka chodníku je 1,5 m. Podélný sklon chodníku bude kopírovat sklon vozovky, příčný sklon bude 2%. Z důvodu financování části stavby z dotačního titulu jsou chodníky v rozpočtové části rozděleny na SO 122.1 Chodník – uznatelné náklady, kam patří hlavní trasa chodníků včetně vjezdů v základní šířce 2 m a SO 122.2 Chodník – neuznatelné náklady, kam patří plochy chodníků a vjezdů širších než základní šířka 2 m. V místě pro přecházení budou zřízeny bezpečnostní prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bude provedená úprava SDZ, zastávka autobusu. Barevný odstín dlažby v místě chodníku a sjezdů – šedý, barevný odstín reliéfní dlažby – červený.
Konstrukce chodníku
Betonová dlažba 


DL
 

60 mm 
      ČSN 73 6131
Ložní vrstvy dlažba


L

  
30 mm          ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť



ŠDB

   min. 150mm
      ČSN 73 6126-1

CELKEM 





   min. 240 mm
Konstrukce chodníku v místě sjezdu
Betonová dlažba 


DL
 

80 mm 
      ČSN 73 6131

Ložní vrstvy dlažba


L

  
40 mm          ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť



ŠDB

   min. 200mm
      ČSN 73 6126-1

CELKEM 





   min. 320 mm

SO 401 Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je řešeno v dokumentaci pro územní řízení DUR. Stávající VO je nevyhovující, stávající sloupy VO vyskytující se v řešené trase budou demontovány. V případě, že na stávajících sloupech je umístěno zařízení místního rozhlasu, bude toto zařízení přesunuto na novou nejbližší lampu. Z důvodu splnění požadavku DI Policie ČR na nasvětlení míst pro přecházení dle TKP 15 byl v 04/2018 zpracován Dodatek k projektové dokumentaci řešící osvětlení míst pro přecházení a stavební úpravy s tím související, včetně rozšíření nutnosti úpravy veřejného osvětlení bočních ulic. Nové VO bude provedeno z LED svítidel, 42 ks, výška sloupů 4 a 6 m. Z toho 11 lamp bude nasvětlovat místa pro přecházení dle požadavků uvedených v TKP 15. Kabelové vedení i umístění sloupů bude dodržovat podmínky minimálních odstupových vzdáleností od stávajících IS, budou splněny podmínky jednotlivých správců IS (např. min. vzdálenost sloupů VO od sloupů nadzemního vedení VN, umístění základů lamp v požadované vzdálenosti od plynovodu), dodržena bude min. hloubka krytí podzemního vedení. Napojení nového vedení bude na stávající VO, celková délka vedení 645 m. Kabely nízkého napětí veřejného osvětlení budou uloženy v ochranné trubce, kabely vedené pod sjezdy a vozovou budou umístěny v chráničce utěsněné proti vnikání zeminy a vody. V souběhu s VO budou položeny chráničky pro optickou síť.

SO 402 Přeložka vedení NN

Není součástí zadávací dokumentace, byla realizována v roce 2018 společností ČEZ Distribuce, a.s. Provedena byla přeložka NN v délce 146 m, vč. přesunutí pilíře u sjezdu do ul. Kamenická a rozvodové skříně u pozemku parc.č.855/11.

SO 403 Přeložka sdělovacího vedení

Není součástí zadávací dokumentace, realizovat bude samostatně v průběhu stavby spol. CETIN. Stávající nadzemní i podzemní sdělovací kabely budou přeloženy, vč. přípojek. Část bude uložena do stejného výkopu jako kabel VO. Celková délka kabelů bude 714 m. Přeložka nadzemního sdělovacího vedení bude začínat od stávajícího rozvaděče na rohu parc.č. 1401, končit bude u dřevěného sloupu na pozemku parc.č. 1054/1, naproti hranice parcel parc.č. 861/1 a 861/3, k.ú. Světlá nad Sázavou. Přeložka podzemního sdělovacího vedení bude začínat od stávající skříně poblíž stávající autobusové zastávky na rohu pozemku parc.č. 1401, končit bude u rodinného domu čp. 424 na stavební parcele parc.č. 463. V celé délce trasy přeloženého sdělovacího vedení budou zajištěny stávající přípojky k okolním nemovitostem, popř. k odbočujícím trasám sdělovacího vedení. Přeložené kabely budou vedeny v jedné paralelní trase, k odpojení společného vedení dojde před domem čp. 424, ul. V Polích.
SO 921 Úprava na pozemku 915/5
Bude provedená demontáž oplocení pozemku v délce 61 m. Dále bude provedená výstavba zpevněné plochy 3 x 6 m, skladba zpevněné plochy bude shodná se konstrukcí navazujícího sjezdu.
investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Stavba „Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova – oprava vodovodu a kanalizace“ je dle projektové dokumentace rozdělena do stavebních objektů: 

· SO 302 Jednotná kanalizace

· SO 303 Vodovod

Předmětem této veřejné zakázky je oprava vodovodu a kanalizace - I. etapa, která je rozdělená do stavebních podobjektů:

· SO 302
Jednotná kanalizace  

· SO 302a 
Kanalizační přípojky

· SO 303.1
Vodovod I. etapa

· SO 303.1a
Vodovodní přípojky I. etapa

· SO 303.1b
Vodovodní přípojka čp. 1155 a 576

SO 302 Jednotná kanalizace  

Oprava jednotné kanalizace v úseku Lánecká - Panuškova je navržena z kameninových trub KT DN400 v délce 25,0 m a KT DN300 v délce 131,5 m. Oprava kanalizace v úseku Vysočanská - Panuškova je navržena z kameninových trub KT DN 400 v délce 16,0 m. 

SO 302a Kanalizační přípojky  

Na opravenou jednotnou kanalizaci budou přepojeny stávající kanalizační přípojky, a to 2 ks kanalizační přípojky z areálu AMG PVC DN200 v celk. délce 14,5 m a 6 ks domovní kanalizační přípojky PVC DN150 (200) v celkové délce 20,0 m. 
SO 303.1 Vodovod I. etapa 

Rekonstrukce vodovodu NTP bude provedená PE 250 RC v délce 316,5 m, vodovodu VTP bude provedená PE 250 RC v délce 287,0 m, PE 225 RC v délce 50,2 m, PE 90 RC v délce 3,3 m. Na hlavní řád budou napojeny řády do bočních ulic (Havlíčkova, Vysočanská, Kamenická), a to PE 160 RC v délce 14,0 m a PE 110 RC v délce 3,5 m. Dále dojde k přepojení vodovodů do ul. Rozkoš a do ul. Vodárenská. 
SO 303.1a Vodovodní přípojky I. etapa 

Na vodovodní řad VTP bude napojeno 15 ks domovních přípojek PE 32 v celk. délce 84,5m, 1 ks vodovodní přípojky pro areál AMG PE 90 v délce 8,5 m a 1ks vodovodní přípojka PE 50 v délce 148,0 m. Armaturní šachty v areálu AMG budou zrušeny.  

SO 303.1b Vodovodní přípojka čp. 1155 a 576 

Na vodovodní řád budou také napojeny stávající přípojky k čp. 1155 a 576.

Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby v souladu s DIO uvedeným v projektové dokumentaci stavby. Zadavatel požaduje zachovat po dobu provádění stavebních prací v co možná největším rozsahu přístup a příjezd k nemovitostem podnikatelských objektů v ul. Panuškova a V Polích (Stavebniny Atos Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova čp. 985;  AMG – Karel Pícha, s.r.o., ul. Panuškova čp. 744, PROBAS GROUP, a.s., V Polích čp. 1043, VaK Havlíčkův Brod, a.s., V Polích čp. 555, ESPADILLA, s.r.o., V Polích čp. 695, ostatní podnikatelské subjekty v areálu spol. PROBAS). Stavební práce by měly probíhat po etapách, aby byla zajištěna co nejlépe obsluha území, zejména podnikatelských nemovitostí a ulic Vodárenská a Kamenická, které nejsou napojeny na jinou komunikaci, než na rekonstruovanou část v ulici Panuškova a V Polích a uzavírky těchto ulic by měly trvat co možná nejkratší dobu. Tomuto požadavku se zavazuje zhotovitel přizpůsobit provádění díla.
Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice vč. propustků a dešťové kanalizace jsou specifikovány v projektové dokumentaci III/34731 Světlá nad Sázavou – V Polích spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha.

Požadavky na rekonstrukci místních komunikací a chodníků jsou specifikovány v projektové dokumentaci Chodník Panuškova spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha. Požadavky na rekonstrukci veřejného osvětlení jsou specifikovány v projektové dokumentaci Chodník Panuškova spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha.

Požadavky na rekonstrukci vodovodu a kanalizace jsou specifikovány v projektové dokumentaci Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova – vodovod a kanalizace, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací vypracovala firma LK Projekt s.r.o., ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, vedoucí projektu Ing. Liběna Knapová. 
Podmínky financování stavby z důvodu očekávané dotace
Do doby podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI nebude možné vystavovat faktury na uznatelné náklady dotace, tedy v rámci díla na SO 122.1. Fakturace objektu SO 122.1. bude zahájena po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI, následně bude probíhat fakturace měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni účtovaného měsíce. V případě, že město Světlá nad Sázavou neobdrží dotaci ze SFDI, bude v rámci realizace objektu SO 122.1. stavba od data vyhodnocení žádostí hrazena průběžně na základě faktur vystavených měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni účtovaného měsíce 

- neuznatelné náklady (SO 002, SO 121, SO 122.2., SO 401, SO 921) budou hrazeny od počátku stavby měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem objednatele, zástupcem investora oprávněným jednat ve věcech technických.

Zhotovitel stavby musí respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI
Pro investora č. 1 KSÚSV 
Předpokládaná doba plnění (doba trvalé uzavírky)

8,5 měsíce
Předpokládaný termín zahájení prací 



02/2019 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 1 měsíce od předčasného

(vyjma zpracování geometrického plánu)
užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu
do 3 měsíců od předání stavby
příslušnému KÚ


do předčasného užívání

Pro investora č. 2 město Světlá nad Sázavou
Předpokládaná doba plnění




7 měsíců

Předpokládaný termín zahájení prací 



02/2019 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 

nejpozději do data 30.9.2019

a návrhu geometrického plánu



Předání a převzetí ověřeného geometrického plánu
 do 1 měsíců od předání a převzetí stavby, nejpozději do 31.10.2019
Záruční lhůta na dílo





60 měsíců

Pro investora č. 3 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Předpokládaná doba plnění





6,5 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací 



02/2019 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 1 měsíce od předčasného

(vyjma zpracování geometrického plánu)
užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu

do 3 měsíců od předání stavby

příslušnému KÚ


do předčasného užívání

Investor č. 3 – VaK Havl. Brod, a.s. není součástí výkonu TDS. Termíny jsou informativní z důvodu nutné koordinace prací jednotlivých TDS.
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