


Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„III/3997 Okarec – Studenec“

	Příloha č. 1 -  Technické podmínky



Předmětem projekčních prací je rekonstrukce dílčího úseku silnice III/3997 v extravilánu od konce násypového tělesa km 0,250 po km 0,700, který je na začátku intravilánu obce Okarec o celkové délce 0,450 km včetně návrhu rekonstrukce mostu dle diagnostiky, ev. č. 3997-2, viz mostní list. Stavba je ve dvou úsecích: silnice je v km 0,250 – 0,700 a most ev. č. 3997-2 je v km 1,181.

Předmětem plnění je:   
· diagnostika vozovky a mostu ev. č. 3997-2 včetně geodetického zaměření, ze které bude vycházet návrh řešení 
· vypracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení, včetně návrhu rekonstrukce mostu na základě diagnostiky
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· zapracování podmínek
· vypracování PDPS včetně rozpočtu
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Rozsah, který bude řešen v rámci projektové dokumentace a je stanoven provozním staničením:
· Začátek úseku navazuje na  konec úseku již zprojektované akce úpravy násypového tělesa na silnici III/3997 v km 0,000 - 0,250
· Most ev. č. 3997-2 v km 1,181
· Konec opravovaného úseku III/3997 v km 0,700 na konci obce Okarec

Předmětem projekčních prací je řešení rekonstrukce vozovky silnice III/3997 v daném rozsahu a rekonstrukce mostu 3997-2.
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru na základě diagnostiky silnice i mostu, místního šetření a odborné vizuální prohlídky. 
Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za úplného uzavření silničního provozu a to v roce 2021.
Projektové dokumentace v samostatných stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
Vypracování dokumentace v samostatných stupních pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat:
· Vlastní návrh rekonstrukce vozovky a mostu bude proveden na základě diagnostického průzkumu a po dohodě s investorem. Nezbytnou součástí bude řešení zádržného systému, a zajištění funkčnosti povrchového odvodnění
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m v intravilánu a po 50 m v extravilánu, dále v místě napojení sjezdů a místních komunikací 
· Situace v měřítku 1:500 v intravilánu a v měřítku 1:1000 v extravilánu
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování povodňového a havarijního plánu 
· Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
· Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění vydání ÚR a SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR a SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace a následně před každým dokončeným stupněm PD svolává TDK.
Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem jejího dokončení.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· DSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· PDPS  - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
[bookmark: _GoBack]Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby.
Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.
Pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení bude předáno objednateli: 
· 1x originál územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci +  projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel projektové dokumentace je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k.ú.Okarec, Studenec
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutých podkladů
· Přehledná situace
· Mostní list mostu 3997-2 ze 17.7.2018
· PD k akci Okarec, úprava násypového tělesa


Lhůty plnění
Zahájení realizace:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	
Projednání výsledků diagnostiky silnice a mostu	do 60 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
a jejího vyhodnocení a návrh technického řešení
Dokumentace pro územní řízení – koncept	do 60 dnů od výsledků diagnostiky
Dokumentace pro územní řízení – čistopis	do 30 dnů od předání konceptu DÚR
Dokumentace pro stavební povolení – koncept	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení – čistopis	do 30 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení		do 14 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

Dokumentace pro provádění stavby 	do 45 dnů od podání žádosti o SP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	datem vkladu smlouvy uzavřené mezi investorem a zhotovitelem díla do registru smluv a předáním staveniště zhotoviteli, kterého se osobně účastní
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