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Dodatek č. 1 k SoD č. 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S	Stránka # z 3

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152
Číslo smlouvy objednatele: 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / GDIT / 2019
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Článek 1
Technických:
referent přípravy a realizace staveb

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Číslo účtu:
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen jako „Objednatel“)
a

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	stavbu provede:
	STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

	adresa závodu:
	Tovární 3, 620 00 Brno

	zastoupený:
	ředitel oblasti Jih, na základě plné moci ekonom oblasti Jih, na základě plné moci

	zapsán
	v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	technických:
	doucí PJ Jihlava, tel. stavbyvedoucí, tel. , stavbyvedoucí, tel.

	Bankovní spojení: Č. účtu:
	UniCredit Bank Czech Republic a.s.

	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744


Telefon:
Fax:

E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 8. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 254.486,95 Kč bez DPH.
Původní cena díla bez DPH4.969.129,11 Kč
254.486,95 Kč
5.223.616,06 Kč
1.096.959,37 Kč
6.320.575,43 Kč

Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S uzavřené dne 15. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8.	Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Změnový soupis prací pro Změnový list č. 1.
	Přílohy:
	Změnový list č. 1
Změnový soupis prací pro Změnový list č. 1



Objednatel:
Zhotovitel:
V Jihlavě
V Brně
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
ředitel oblasti Jih
ekonom oblasti Jih
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datum

	3.6.17.2
	Datum:
	Čas:

	Evidenční list Změny stavby

	Název a evidenční číslo Stavby : 11/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCPKSUSV
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
VCP KSUSV
	Číslo ZS:
001

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4. Jinonice, 158 00 Praha 5


fa
Příloha č.2
Strana: 1
Paré
1
Firma: STRABAG a.s.
ý závod Morava
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zdůvodnění změny od projektanta (AD)
Příjemce
Objednatel (včetně elektronické verze)

Soupis prací - počet listů A4
Dokladová část Změny:
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4
Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:
Tato změna obsahuje vícepráce v křižovatce na konci úseku, spočívající v doplnění ložní vrstvy a souvisejících položek. Další řešenou změnou je doplnění UV z důvodu minimálních podélných spádů. Dále je nutné z důvodu křížení tlakového potrubí a přípojek UV přeložit část tlakového potrubí stávající kanalizace. Na pravé straně na začátku úseku 11/410 je nutné vyřešit výškový rozdíl stávajícího terénu u RD a nové komunikace a to tak, že je osazeno cca 7 m nových betonových palisád.
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Víceprací
	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

	
	0,00
	254 486,95
	254 486,95

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Pojektant (autorský dozor)
	jméno
	datum
	podpis

	Technický dozor
	
	
	

	
	jméno
	datum
	podpis

	
	Ph’
	

	Objednatel
	J jméno
	datum A W.
	


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jezjsou pyoroone popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

ft^Aspe
3.6.17.3
Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Příloha č.3
Datum:
Strana: 1
Čas:

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ZÁPIS
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo:ZSl4 969 129,11

Jméno:
Souhlas:
Datum:

	Název Stavby: 11/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152
	Kategorie Víceprací:

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV


Údaje v Kč bez DPH
Cena stavby dle smlouvy	Poznámka:
1 - zadat	Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:	,	„„„
J 1	Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě
	Cena stavby po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	4 969 129,11
	0,00


Číslo Změny stavby: 001

Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě
	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě
	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	U=(10/l)*100

	stavební/montážní práce
	0,00
	254 486,95
	254 486,95
	5,12




Nová cena SO/PS po této Změně:
	
	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
	Cena stavby po této Změně
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy
	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1*100

	stavební/montážní práce
	0,00
	5 223 616,06
	254 486,95
	5,12


Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Změna během výstavby (ZS) - krycí list	Číslo paré:


Zhotovitel (stavbyvedoucí):10.10.2019

Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]U 10. 2019Objednatel:

STRABAG a.s.IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz

Kačírkova 982/4
CZ -158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon:
Nabídkový rozpočet	VWB-I-2
	Stavba: 841-GDIT - II/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152
	Nákladové středisko:

	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
	IČO:
	60838744
	
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	IČO: DIČ:
	

	odštěpný závod Morava
	DIČ:
	CZ60838744
	
	
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	
	

	Tovární 3
	Peněžní ústav:
	
	
	
	Kosovská 1122/16
	Peněžní ústav: číslo účtu:
	

	62000	Brno
	číslo účtu:
	
	
	58601
	Jihlava
	
	

	Za zhotovitele:
	
	
	
	Za objednatele:
	
	
	

	Tel
	
	
	e-mail:
	Tel.:/
	
	
	e-mail:




	OBJEKT - SP: TR 2019 - II/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 silnice KSUSV

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	JC v CZK	|
	Celková cena v CZK

	4.
	
	Změny stavby
	
	
	
	

	4.1.
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	4.1.02
	113728
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	26,610
	
	

	4.1.09
	572221
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2
	M2
	523,000
	
	

	4.1.1
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	3,000
	
	

	4.1.11
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY
	M2
	-523,000
	
	

	4.1.13
	574C66
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 70MM
	M2
	523,000
	
	

	4.1.5
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	1,000
	
	

	4.1.51
	891359111
	NP- Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200
	kus
	4,000
	
	

	4.1.52
	42271379
	NP - pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 200
	kus
	4,000
	
	

	4.1.53
	28610003
	NP - trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 150
	m
	12,000
	
	

	4.1.54
	115201501
	NP - Montáž odpadního potrubí DN 150
	m
	12,000
	
	

	4.1.55
	890211851
	NP - Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostora do 1,5 m3
	m3
	1,000
	
	

	4.1.56
	59224315
	NP - deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm
	kus
	1,000
	
	

	4.1.57
	894414211
	NP - Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových
	kus
	1,000
	
	

	4.1.58
	R00
	NP - VPUSŤ OBRUBNÍKOVÁ RADBUZA B 125 zkosená
	kus
	3,000
	
	

	4.1.59
	339921132
	NP - Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
	m
	7,000
	
	

	4.1.60
	59228410
	NP - palisáda betonová přírodní 160x160x1 OOOmm
	kus
	45,000
	
	



SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku	#/2

STRABAG a.s.IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz

Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon:
	OBJEKT - SP: TR 2019 - li/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 silnice KSUSV

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky

	4.1.61
	55241015
	NP - poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací

	4.1.62
	899104112
	NP - Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

	4.1.
	Celkem
	Ostatní konstrukce a práce


4.	Celkem | Změny stavby

Celkem rozpočet
Částka DPH 21%
Celkem včetně DPH 21%
DatumMísto

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]STRABAG
	
	MJ
	Množství
	JCvCZK	|	Celková cena v CZK	|

	
	kus
	1,000
	

	
	kus
	1,000
	

	
	



	
	254.486,95 CZK

	
	53.442,26 CZK

	
	307.929,21 CZK



právoplatný podpis a razítko
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