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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1]Křiž. II/347 - Dolní Město - křiž. III/13016
Číslo smlouvy objednatele: 122/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S,M Číslo smlouvy zhotovitele: 027/1/2019 (1856.9241027TSE)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark2]Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Ing. xxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.Technických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen jako „Objednatel“)

xxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxx xxxxxxcz Kraj Vysočina
a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupený:	Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
zapsán	u MS v Praze oddíl B vložka 1561
Kontaktní osoba:	Ing. Ludvík Šumbexxxxxxxxxra, ředitel závodu Morava jih
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. xxxxxxxxx, ředitel závodu Morava jih
technických:	xxxxxxxx, provozně-technický náměstek
xxxxxxxxxxxx., hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu :	xxxxxxxxx
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Telefon:	+xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvnístranau)
[bookmark: bookmark4]Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 8. 8. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 732.665,12 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o -1.115.911,59 Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark5]Původní cena díla bez DPH9.400.298,42 Kč 732.665,12 Kč -1.115.911,59 Kč 9.017.051,95 Kč
1.893.850,91 Kč 10.910.632,86 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark6]Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 122/2019/SFDI/ZPR/HB/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 122/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S,M uzavřené dne 8. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy: Změnový list č. 1 k SO 001/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 001/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 001/001 Změnový list č. 1 k SO 201/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 201/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 201/001 Změnový list č. 1 k SO 120/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 120/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 120/001 Změnový list č. 1 k SO 104.1/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 104.1/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 104.1/001 Změnový list č. 1 k SO 105/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 105/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 105/001 Změnový list č. 1 k SO 106/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 106/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 106/001 Změnový list č. 1 k SO 119/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 119/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 119/001 Změnový list č. 1 k SO 202/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 202/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 202/001 Změnový list č. 1 k SO 115.1/001
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 115.1/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 115.1/001
Objednatel:Zhotovitel:
V Jihlavě
V Brně



Ing. jih
ředitel organizace

[bookmark: bookmark7]PŘEHLED DODATKŮ UPRAVUJÍCÍCH CENU DÍLA
Stavba: Kříž. 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Objednávatel: KSUS Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel’: EUROVIA EUROVIA CS, a. s.
	Č. obj.:
	Názov objektu
	Cena ZoD
	Cena ZoD + ZBV
	
	ZBV 1 skupina 1
	ZBV 1 skupina 1
	ZBV 1 skupina 2
	ZBV 1 skupina 2
	ZBV 1 skupina 4
	ZBV 1 skupina 4

	SO 001
	Všeobecné položky
	590 883,80
	636 023,80
	
	
	
	
	
	
	45 140,00

	SO 104.1
	Oprava komunikace v km 16,706 -16,792
	171 564,66
	182 755,21
	
	0,00
	11 190,55
	
	
	
	

	SO 105
	Oprava komunikace v km 17,268-17,584
	694 651,34
	733 019,49
	
	0,00
	38 368,15
	
	
	
	

	SO 106
	Oprava komunikace v km 17,584-18,343
	1 686 444,10
	1 684 589,69
	
	-7 338,74
	5 484,33
	
	
	
	

	SO 115.1
	Přípravné a dokončovací práce v km 16,7C
	661 088,54
	740 265,10
	
	-27 110,13
	3 866,24
	
	
	0,00
	102 420,45

	SO 119
	Přípravné a dokončovací práce v km 17,26
	219 237,23
	306 894,97
	
	-726,00
	25 551,46
	-16 786,00
	16 786,00
	0,00
	62 832,28

	SO 120
	Přípravné a dokončovací práce v km 17,58
	470 018,40
	494 383,10
	
	0,00
	24 364,70
	-50 140,00
	50 140,00
	
	

	SO 201
	Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	3 919 899,07
	3 605 100,48
	
	-479 038,65
	147 404,08
	
	
	-171 297,28
	188 133,26

	SO 202
	Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
	873 376,28
	520 885,11
	
	-356 996,35
	722,94
	-6 478,44
	6 478,44
	0,00
	3 782,24

	SO 901
	Dopravně-inženýrské opatření
	113 135,00
	113 135,00
	
	
	
	
	
	
	


[CELKEM
9 400 298,42!	9 017 051,95| |	-871 209,871	256 952,451	-73 404,44[	73 404,44]	-171 297,281	402 308,231
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	3.6.19.3

	Krycí list ZBV

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089~Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky
	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 001/001
	Číslo ZBV: ZBV 1

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ:00090450
	
	

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a s.
Národní 138/10, 110 00Praha 1 IČ:45274924
	
	


Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :
[image: image2]
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.
ZBV - krycí list
Číslo paré:


Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.3.6.19.7
Změnový list


Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky
číslo Změny SO/PS: SO 001/001
ZBV 1.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel



V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.
Změnu položky Č.16-02953.R.N14 a Č.17-003100.R.N13 - nelze zařadit do skupiny č.l Jelikož nevznikla doměřením .
Na základě požadavků Objednatele došlo ke vzniku nové položky ě. 16 - 02953.R.N14 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN PRO STAVBU. Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření stavebníkaAiživatele, stavby v k.ú. Dolní Město, potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni na majetku. Vychází z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti umístění zařízení staveniště a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technicko-organizační opatření při a po povodni.
Havarijní plán pro případ úniku závadných látek ohrožujících jakost podzemních a povrchových vod byl vypracován za účelem vymezení možných zdrojů úniku látek ohrožujících jakost podzemních nebo povrchových vod a stanovuje organizační postup při případném havarijním úniku těchto látek při pracovních činnostech při a po stavbě.
Ze Zápisu z kontrolního dne č.3 vyplynul požadavek na zřízení sorpční norné stěny na protékající říčce pod mostem SO 201 pro zachycení možného úniku škodlivých látek.
Tyto požadavky daly vzniknout novým rozborovým položkám ě. 16-02953.R.N 14 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN a Č.17-003100.R.N13 SORPČNÍ NORNÁ STĚNA. Obě položky byly kalkulovány rozborem cen a jsou přílohou.Údaje v Kč ber DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00
45 140,00
45 140,00



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	x
	datum 20.^- 2jOAČ\
	podpis
		

	Supervize
	jméno
	x
	datum lO. ^ ■ 2zP 4Q
	podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	x
	datum
	podpis
		


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	Objednatel
jméno Ině- xxxd datum / (1 J\ . \L
	Uf ,
podpis ( l

	Zhotovitel jméno Ing. xxxx 2 (0. ^ • *(
	*1 podpis f
	

	Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize
	Číslo paré:
	





^Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.19.8
[bookmark: bookmark8]ZÁPIS
[bookmark: bookmark9]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
[bookmark: bookmark10]pro celou ZBV číslo: ZBV 1
Příloha č.8	Strana: 1
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Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Zhotovitel:	Ing. Ludvik Šumbera



Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky




Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu	Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
590 883,80

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+34-4
	6=5-1

	stavebnf/montážní práce
	0,00
	0,00
	590 883,80
	0,00




Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/11*100

	stavebnl/montážní práce
	0,00
	45 140,00
	45 140,00
	7,64




Cena SO/PS po této ZBV: č. 001
	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/11*100

	| stavební/montážní práce
	0,00
	636 023,80
	45 140,00
	7,64




Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	xxxxxxx DiS. 2 0 '09' 2019


[bookmark: bookmark11]Projektant (autorský dozor):
[bookmark: bookmark12]Stavební dozor:
xxxxxxx0. ^ •SčMř-V xxxxxxx	2-0 .0.. 222'i'
[bookmark: bookmark13]Správce stavby: Objednatel:
Ingxxxxxxxxxx ^
Ingxxxxxxxx \	1
' /









[bookmark: bookmark14]Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
[bookmark: bookmark15]3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.4

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka IH/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné položky
	
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Všeobecné položky
	
	
	
	
	
	
	Skupina Změn: 4
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	

	16
	02953.R.N1
	HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN PRO
	
	0,000
	1,000
	1,000
	x
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x

	17
	4.
003100.R.N
13.
	STAVBU
SORPČNÍ NORNÁ STĚNA
	
	0,000
	1,000
	1,000
	xxxx
	0,00
	0,00
	xx
	x
	x
	x

	Celkem
	0,00
	0,00
	45 140,00
	45 140,00
	45 140,00
	0,00























-H
Za Zhoto
Datum:
[bookmark: bookmark16]Za Objednatele:
Tb5
[bookmark: bookmark17]Datum:





[bookmark: bookmark20]3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka IH/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné položky
	
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Všeobecné položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	

	16
	02953.R.N1
	HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN PRO
	
	0,000
	1,000
	1,000
	x
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	100,00

	
	4.
	STAVBU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	003100.R.N
13.
	SORPČNÍ NORNÁ STĚNA
	
	0,000
	1,000
	1,000
	x
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	100,00

	Celkem
	
	0,00
	0,00
	45 140,00
	45 140,00
	45 140,00
	0,00

	Celkem ve změně
	
	590 883,80
	0,00
	45 140,00
	636 023,80
	45 140,00
	7,64

	Všechny změny celkem
	
	590 883,80
	0,00
	45 140,00
	636 023,80
	45 140,00
	7,64




6URÚVIA C.S. < odštěpný .•óvoii závod Moi jv;i jih
Vúk-utka J.Q4, CZ-xxxxx
nis.
[bookmark: bookmark19]Za Obj ednatele:	~T&> ^
U ■WA.Cil

[bookmark: bookmark21]Datum:7 n .nn.

[bookmark: bookmark22]& Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

Příloha č.# Strana: 1

Příloha č.3 Strana: 1

[bookmark: bookmark23]3.6.19.3



[bookmark: bookmark24]Krycí list ZBV
	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město -
	Číslo SO/PS/
	Číslo ZBV:

	křižovatka III/l3016
	číslo Změny SO/PS:
	ZBV 1

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	SO 201/001
	

	
	
	


Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.
Kosovská 1122/16, 5 86 01 Jihlava IČ: 00090450


[bookmark: bookmark25]Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.
[bookmark: bookmark26]Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924
[bookmark: bookmark27]Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.1
	-479 038,65
	147 404,08
	-331 634,57


Údaje v Kč bez DPH :


	ěást ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.2
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.3
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.4
	-171 297,28
	188 133,26
	16 835,98


Údaje v Kč bez DPH :


	ěást ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.5
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.6
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	Suma ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1
	-650 335,93
	335 537,34
	-314 798,59


Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.


ZBV - krycí listČíslo paré:

[image: image9]3.6.19.5
[bookmark: bookmark28]Evidenční list vyhrazené změny
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/001
Číslo ZBV: ZBV 1.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Příjemce Správce stavby
Zhotovitel
Projektant
Supervize
us Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-479 038,65
147 404,08
-331 634,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize
x
datum rZo4<\ podpis

x
idnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel
jméno Ing. x
dat
podpis [í^f / /
x
jméno x
datum
/ ti
podpis Ji /j
Změna během výstavby (ZBV)
Číslo paré: 1 /




































Aspe	Firma: EUROVIA CS, a. s.	Příloha č.5	Strana: I
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Příloha č.8	Strana: 1


	Změnový list
	
	

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
	Číslo SO/PS /
	Číslo ZBV:

	III/130Í6
	číslo Změny SO/PS:
	

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev, č. 34740-5 /km 16,739/
	SO 201/001
	ZBV 1.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	

	Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel
	


3.6.19.7

Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.
· případě Změn nezbytných k dokončení sejedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.
Změny položek č. 59 - 21341-N5, č.60 - 93140-N6, č.49 - 93164, č.61 - 936541-N7, ě.62 - 18241.N.15 - nelze zařadit do skupiny č.l , jelikož nevznikla doměřením .
Oproti PDPS došlo ke změně a upřesnění odvodnění izolace mostu na základě skutečného stavu. Byla nutná provést drenážní vrstva z plastbetonu, která díky příčnému uspořádání mostní konstrukce zabezpečila odvedení vody z izolací úžlabím k odvodňovacím trubičkám.
· průběhu výstavby byla provedena záměna původně projektovaného elastického mostního závěru za podpovrchový. EMZ nebyl proveden z důvodu přilehlé křižovatky a autobusové zastávky, kde podle TP 80 EMZ se nesmí navrhovat v místech častého rozjezdu a brždění vozidel u křižovatky, autobusové zastávky ,před oblouky malých poloměrů, atd.
Na požadavek objednatele bylo provedeno osetí svahových kuželů opěr travním semenem.
Změny byly projednány na Kontrolním dnu stavby a odsouhlasena Objednatelem a Autorským dozorem.
Změnou vznikly nové položky č. 59-21341-N5 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY), pol. č. 60-93140-N6 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ a pol. č.61-936541-N7 - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA Z NEREZ OCELI S PROVEDENÍM VRTŮ PŘES STÁVAJÍCÍ ŽEL.BET KONSTRUKCI, pol. Č.62 - 18241.N15 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM. Odpočíává se tak pol. č. 49-93164 - MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0.034M2.Objednatel
jméno hig. x
datum
3M- jj
Zhotovitel
jméno Ingx
datum
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize
podpis
podpis
Číslo paré:

Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-171 297,28
	188 133,26
	16 835,98




	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projekinnl (autorský dozor)
	jméno
	x
	datum 3í>. podpis

	Supervize
	jméno
	x
	datum <ZOic( podpis ; •

	Správce stavby
	jméno
	Ing. x
	datum ^ •> podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž souěástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



^*Aspe Firma: BUROV1A CS, a. s.
3.6.19.8
ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1	
Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016


Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. ě. 34740-5 /km 16,739/




Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu	Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
	3 919 899,07

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	r
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=l+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	3 919 899,07
	0,00




Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/11*100

	stavební/montážní práce
	-650 335,93
	335 537,34
	335 537,34
	8,56




Cena SO/PS po této ZBV: č. 001
	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=615/11*100

	stavební/montážní práce
	-650 335,93
	3 605 100,48
	-314 798,59
	-8,03




Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	x DiS.	3 0
Projektant (autorský dozor):	x 3C.
Stavební dozor:x

Správce stavby:
Objednatel:
Zhotovitel:
Ing.
Ing.
Ing.
x
x
x
y.*. y







	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.1

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	
	
	
	
	
	Skupina Změn: 1
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	Č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	261414.
	VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM
	M
	298,800
	89,100
	-209,700
	
	
	-279 110,70
	0,00
	118 592,10
	
	-70,18

	15
	282611.
	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
	M3
	9,975
	4,050
	-5,925
	
	
	-140 517,30
	0,00
	96 049,80
	
	-59,40

	18
	31717.
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	50,000
	96,320
	46,320
	
	
	0,00
	10 535,48
	21 907,98
	
	92,64

	20
	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
	T
	1,698
	1,730
	0,032
	
	
	0,00
	1 323,06
	71 528,20
	
	1,88

	21
	457385.
	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET
	M3
	12,621
	17,670
	5,049
	
	
	0,00
	41 132,33
	143 950,95
	
	40,00

	
	
	VÝZTUŽE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	46251.
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	16,000
	28,000
	12,000
	
	
	0,00
	21 046,08
	49 107,52
	
	75,00

	26
	572121.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	M2
	111,220
	89,000
	-22,220
	
	
	-556,61
	0,00
	2 229,45
	
	-19,98

	28
	572214.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK
	M2
	113,100
	89,000
	-24,100
	
	
	-536,71
	0,00
	1 982,03
	
	-21,31

	
	
	EMULZE DO 0,5KG/M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	574C66.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 70MM
	M2
	113,100
	89,000
	-24,100
	
	
	-16 573,57
	0,00
	61 205,30
	
	-21,31

	31
	574E46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM
	M2
	116,580
	89,000
	-27,580
	
	
	-16 995,62
	0,00
	54 844,47
	
	-23,66

	32
	575C03.
	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11
	M3
	2,080
	2,340
	0,260
	
	
	0,00
	8 179,60
	73 616,40
	
	12,50

	33
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
	M2
	62,300
	68,870
	6,570
	
	
	0,00
	11 924,55
	124 999,05
	
	10,55

	
	
	JEDNOVRST TL20MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	78383.
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP St (OS-C)
	M2
	13,629
	81,705
	68,076
	
	
	0,00
	32 536,92
	39 050,90
	
	499,49

	51
	93650.B
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	42,269
	55,000
	12,731
	
	
	0,00
	19 070,78
	82 388,90
	
	30,12

	53
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	134,400
	140,100
	5,700
	
	
	0,00
	1 655,28
	40 685,04
	
	4,24

	57
	968122.
	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC
	M3
	0,250
	0,125
	-0,125
	
	
	-548,14
	0,00
	548,14
	
	-50,00

	58
	02742.
	PROVIZORNÍ LÁVKY
	KPL
	1,000
	0,000
	-1,000
	
	
	-24 200,00
	0,00
	0,00
	
	-100,00

	Celkem
	1314 320,78
	-479 038,65
	147 404,08
	982 686,23
	
	-25,23




	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.1

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Skupina Změn: 1

	Poř.
č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14





Datum:	3 0 “09- 2019	Datum: SO A- 2.0 i č?

	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.4

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	
	
	
	
	
	Skupina Změn: 4
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	5.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	49
	93164.
	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2
	M
	15,800
	0,000
	-15,800
	
	
	-171 297,28
	0,00
	0,00
	28
	-100,00

	Nové položky

	59
	21341-N5.
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU
	M3
	0,000
	0,131
	0,131
	
	
	0,00
	10 676,50
	10 676,50
	
	100,00

	
	
	(PLASTMALTY)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	93140-N6.
	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ
	M
	0,000
	15,800
	15,800
	
	
	0,00
	157 210,00
	157210,00
	
	100,00

	61
	936541-N7.
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	0,000
	2,000
	2,000
	
	
	0,00
	16 886,76
	16 886,76
	
	100,00

	62
	18241.N15.
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	
	0,000
	240,000
	240,000
	
	
	0,00
	3 360,00
	3 360,00
	
	100,00

	Celkem
	171 297,28
	-171 297,28
	188 133,26
	188 133,26
	
	9,83






® Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
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Datum:	3 0 -09- 2019	Datum:
[bookmark: bookmark29]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1
[bookmark: bookmark30]Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016	Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark31]Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/	001
[bookmark: bookmark32]Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
	Poř.
č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	261414.
	VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM
	M
	298,800
	89,100
	-209,700
	
	
	-279 110,70
	0,00
	118 592,10
	
	-70,18

	15
	28261L
	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
	M3
	9,975
	4,050
	-5,925
	
	
	-140 517,30
	0,00
	96 049,80
	
	-59,40

	18
	31717.
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	50,000
	96,320
	46,320
	
	
	0,00
	10 535,48
	21 907,98
	
	92,64

	20
	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
	T
	1,698
	1,730
	0,032
	
	
	0,00
	1 323,06
	71 528,20
	
	1,88

	21
	457385.
	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE
	M3
	12,621
	17,670
	5,049
	
	
	0,00
	41 132,33
	143 950,95
	
	40,00

	22
	46251.
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	16,000
	28,000
	12,000
	
	
	0,00
	21 046,08
	49 107,52
	
	75,00

	26
	572121.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	M2
	111,220
	89,000
	-22,220
	
	
	-556,61
	0,00
	2 229,45
	
	-19,98

	28
	572214.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	113,100
	89,000
	-24,100
	
	
	-536,71
	0,00
	1 982,03
	
	-21,31

	30
	574C66.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16f, 16S TL. 70MM
	M2
	113,100
	89,000
	-24,100
	
	
	-16 573,57
	0,00
	61 205,30
	
	-21,31

	31
	574E46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM
	M2
	116,580
	89,000
	-27,580
	
	
	-16 995,62
	0,00
	54 844,47
	
	-23,66

	32
	575C03.
	LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11
	M3
	2,080
	2,340
	0,260
	
	
	0,00
	8 179,60
	73 616,40
	
	12,50

	33
	626112
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNO VRST TL 20MM
	M2
	62,300
	68,870
	6,570
	
	
	0,00
	11 924,55
	124 999,05
	
	10,55

	40
	78383.
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP St (OS-C)
	M2
	13,629
	81,705
	68,076
	
	
	0,00
	32 536,92
	39 050,90
	
	499,49

	49
	93164.
	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2
	M
	15,800
	0,000
	-15,800
	
	
	-171 297,28
	0,00
	0,00
	
	-100,00

	51
	93650.B
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	42,269
	55,000
	12,731
	
	
	0,00
	19 070,78
	82 388,90
	
	30,12

	53
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	134,400
	140,100
	5,700
	
	
	0,00
	1 655,28
	40 685,04
	
	4,24

	57
	968122.
	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC
	M3
	0,250
	0,125
	-0,125
	
	
	-548,14
	0,00
	548,14
	
	-50,00

	58
	02742.
	PROVIZORNÍ LÁVKY
	KPL
	1,000
	0,000
	-1,000
	
	
	-24 200,00
	0,00
	0,00
	
	-100,00
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[bookmark: bookmark33]Nové položky
[bookmark: bookmark34]3.6.19.9
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1
Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/
Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Poř.
č.
pol.
Kód položky
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
59
59  61
62
21341-N5.
93140-N6.
936541-N7.
18241.N15.
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
M3
M
KUS
0,000
0,000
0,000
0,000
0,131
15,800
2,000
240,000
0,131
15,800
2,000
240,000


0,00
0,00
0,00
0,00
10 676,50
157 210,00 16 886,76
3 360,00
10 676,50
157210,00 16 886,76
3 360,00

100,00
100,00
100,00
100,00
Celkem

1 485 618,06
-650 335,93
335 537,34
1 170 819,49

-21,19
Celkem ve změně

3 919 899,07
-650 335,93
335 537,34
3 605 100,48

-8,03
Všechny změny celkem

3 919 899,07
-650 335,93
335 537,34
3 605 100,50

-8,03

O VIA
Morava
19 00 Brno
[bookmark: bookmark35]Sxxxx. DK
[bookmark: bookmark36]®
[bookmark: bookmark37]Za Objednatele:	4>
[bookmark: bookmark38]L
O
Datum:	3 0 ”03' Zl)Í9
[bookmark: bookmark39]Datum:
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3.6.19.3


[bookmark: bookmark40]Krycí list ZBV
	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město -
	Číslo SO/PS/
	Číslo ZBV:

	křižovatka III/13016
	číslo Změny SO/PS:
	ZBV 1

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
	SO 120/001
	

	
	
	


Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450


Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924
Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :
	část ZBV 5.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.1
	0,00
	24 364,70
	24 364,70


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.2
	-50 140,00
	50 140,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.3
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.4
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.5
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1.6
	0,00
	0,00
	0,00


Údaje v Kč bez DPH :


	Suma ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 1
	-50 140,00
	74 504,70
	24 364,70


Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.


ZBV - krycí listČíslo paré:

3.6.19.5
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3.6.19.7
	Změnový list
	
	

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka ÍI/347 - Dolní Město - křižovatka
	Číslo SO/PS /
	Číslo ZBV:

	III/13016
	číslo Změny SO/PS:
	

	Název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
	SO 120/001
	ZBV 1.2

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	

	Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel
	




Záměna položek položkového rozpočtu představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Změna se dotkne položek č. 15 - 916A2.R a ě. 17 - 916A1.R.N12.
Na základě požadavků investora byl původně uvažovaný plastový řetěz v pol. ě. 15-916A2.R nahrazen kovovým v pol. ě.
17-916A1 .R.N12 , za předpokladu dodržení stejné jednotkové ceny.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-50 140,00
	50 140,00
	0,00




	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	tng. x
	datum “A- <C>. 2Di<\ podpis

	Supervize
	jméno
	x
	datum ^ XO • 20'(‘R. podpis C _

	Správce stavby
	jméno
	Ingx
	datum'(Ó. podpis , L


jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	Objednatel
	jméno ,ng. x
	
	d. k
podpis
	( z
j, /

	x
	x
	datum
	podpis
	M

	Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize
	
	Číslo paré:
	7
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^Asoe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.19.8
ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 1
Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016


Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 120 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
	Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
	470 018,40
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2
3 - zadat
4 - zadat
5=1+3+4
6=5-1
stavební/montážní práce
0,00
0,00
470 018,40
0,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7
8 - zadat
9 - zadat
10=4+9
11=00/11*100
stavební/montážní práce
-50 140,00
74 504,70
74 504,70
15,85

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
Cena SO/PS po této Změně
Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12
13=3+8
14=1+13+10
15=14-1
16=05/11*100
stavební/montážní práce
-50 140,00
494 383,10
24 364,70
5,18

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001
Údaje v Kč bez DPH
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	x DiS. 0 9 "10" 2019
Projektant (autorský dozor): Stavební dozor:
Správce stavby:
Objednatel:
Zhotovitel:
x ^ AO.	c
xx Q.iO • 2-£>\c\
Ingx 4'4$ ' ^
Ing. x
q.w.ítIng. x



































[bookmark: bookmark41]3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.1

	Evidenční čísle
	a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
	
	
	
	Skupina Změn: 1
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	165,720
	167,392
	1,672
	
	
	0,00
	202,31
	20 254,43
	
	1,01

	2
	11372C.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLCB ROZPADŮ
	M3
	2,670
	3,506
	0,836
	
	
	0,00
	2 180,92
	9 146,31
	
	31,31

	8
	567304.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
	M3
	1,849
	2,120
	0,271
	
	
	0,00
	305,60
	2 390,66
	
	14,66

	14
	91511L
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	138,000
	227,775
	89,775
	
	
	0,00
	11 742,57
	29 792,97
	
	65,05

	16
	91743.
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ
	M
	43,000
	53,820
	10,820
	
	
	0,00
	9 933,30
	49 409,45
	
	25,16

	Celkem
	86 629,12
	0,00
	24 364,70
	110 993,82
	
	28,13






[bookmark: bookmark42]3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.2

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Číslo a název SO/PS: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343
	Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Skupina Změn: 2

	Poř.
č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	916A2.R
	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ
	M
	230,000
	0,000
	-230,000
	
	
	-50 140,00
	0,00
	0,00
	
	-100,00

	Nové položky

	17
	916A1R.N1
2.
	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ
	
	0,000
	230,000
	230,000
	
	
	0,00
	50 140,00
	50 140,00
	
	100,00

	Celkem
	50 140,00
	-50 140,00
	50 140,00
	50 140,00
	0,00
	0,00







Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.	Příloha č.24	Strana: 1

Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.	Příloha č.#	Strana: 1



^ Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
#.6.19.9
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^ Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
3.6.19.9
Příloha č.9	Strana: 1


Datum:	0 9 *10‘ Z0l9	Datum:	c\.{0 . 2JP
0

Datum:	0 9 *10‘ Z0l9	Datum:	c\.{0 . 2JP
0

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1
Evidenční číslo
a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343



001


Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343







Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
5.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
l
014102.3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
165,720
167,392
1,672


0,00
202,31
20 254,43

1,01
2
11372C.
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLCŠ ROZPADŮ
M3
2,670
3,506
0,836


0,00
2 180,92
9 146,31

31,31
8
567304.
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
M3
1,849
2,120
0,271


0,00
305,60
2 390,66

14,66
14
915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
138,000
227,775
89,775


0,00
11 742,57
29 792,97

65,05
15
916A2.R
PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ
M
230,000
0,000
-230,000


-50 140,00
0,00
0,00

-100,00
16
91743.
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ
M
43,000
53,820
10,820


0,00
9 933,30
49 409,45

25,16
Nové položky
17
916A1R.N1
PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY

0,000
230,000
230,000
218,00
0,00
0,00
50 140,00
50 140,00
50 140,00
100,00

2.
KOVOVÉ











Celkem

136 769,12
-50 140,00
74 504,70
161 133,82
24 364,70
17,81
Celkem ve změně

470 018,40
-50 140,00
74 504,70
494 383,10
24 364,70
5,18
Všechny změny celkem

470 018,40
-50 140,00
74 504,70
494 383,10
24 364,70
5,18

[bookmark: bookmark43]©
[bookmark: bookmark44]Za Objednatele:	V i_	((_




























Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.19.3
	Krycí list ZBV

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13 016
Název stavebnOio objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 16,706- 16,792
	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 104.1/001
	Číslo ZBV: ZBV 1

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450
	
	

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ:45274924
	
	


Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6


Příloha č.3 Strana: 1

Příloha č.3 Strana: 1




Údaje v Kč bez DPH :
[image: image24]
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.


































ZBV - krycí listČíslo pare:

*3? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.5
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
III/13016
číslo Změny SO/PS:
ZBV 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792
SO 104.1/001





Evidenční list vyhrazené změny
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Paré	Příjemce
j	Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
nis Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00
11 190,55
11 190,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize
Správce stavby
jméno xxx Ing. xxxxx
datum 44 {Q. '2LC?^?p0dpiS	'
datum
dnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.




































Příloha č.#	Strana: 1

Příloha č.5	Strana: 1


3.6.19.8

Aspe	Firma: EUROVIA CS, a. s.	Příloha č.8	Strana: 1

Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
3.6.19.9
Příloha č.9	Strana: 1

Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
3.6.19.9
Příloha č.9	Strana: 1


Datum: 44- • 4 (9 . 2-0 4 ^

Datum: 44- • 4 (9 . 3-0 4 ^



ZAPIŠ
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 1
Údaje v Kč bez DPH
	s
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	171 564,66
	0,00




	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - z.adat
	10=4+9
	u=no/n*ioo

	stavební/montážní práce
	0,00
	11 190,55
	11 190,55
	6,52


Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=115/11*100

	stavební/montážní práce
	0,00
	182 755,21
	11 190,55
	6,52


Cena SO/PS po této ZBV: č. 001
Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis[image: image26]
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Ing. Marek Šindelář t 4- ■	2-0¥\

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. xxxxx DiS. | ^ -19-
Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:Ing. xxx. xx

Správce stavby:
Objednatel:
xxx AH. ^Zhotovitel:







Rozpis ocenění změn
položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1




Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka m/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792




001


Číslo a název rozpočtu: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792




Skupina Změn: 1


Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
Č.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kě
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
572213.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
380,000
408,100
28,100


0,00
353,78
5 137,98

7,39
3
574A44.
ASFALTOVÝ' BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM
M2
380,000
408,100
28,100


0,00
10 836,77
157 383,77

7,39
Celkem

151331,20
0,00
11 190,55
162 521,75

7,39

[bookmark: bookmark45]Za Objednatele:
[bookmark: bookmark46]Tbs o. •	(L




























3.6.19.9
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1
Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792 Číslo a název rozpočtu: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792
Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Poř.
č.
pol.
Kód položky
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
572213.
574A44.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM
M2
M2
380.000
380.000
408.100
408.100
28,100
28,100


0,00
0,00
353,78 10 836,77
5 137,98 157 383,77


Celkem

151 331,20
0,00
11 190,55
162 521,75


Celkem ve změně

171 564,66
0,00
11 190,55
182 755,21


Všechny změny celkem

171 564,66
0,00
11 190,55
182 755,21



Sedlák, DiS.
[bookmark: bookmark47]OVÍA .
VINCI *f
obast Morava Brno
[bookmark: bookmark48]Za Objednatele:
tt>vS : t /SVKCAL.




























& Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.	Příloha č.9	Strana: 1

Firma: EUROVIA CS, a. s.	Příloha č.3 Strana: 1
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"v	Datum:	1 k -10- 2019	Datum:	<2.čZ>



	3.6.19.3

	Krycí list ZBV

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/l 3 016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,268-17,584
	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 105/001
	Číslo ZBV: ZBV 1

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. ICosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450
	
	

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924
	
	


Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6



Údaje v Kč bez DPH:
[image: image33]
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.
ZBV - krycí list
Číslo paré:
































Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.5
[bookmark: bookmark49]Evidenční list vyhrazené změny
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km
17,268-17,584	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS: SO 105/001
Paré	Příjemce
j	Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Číslo ZBV:
ZBV 1.1
ois Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00
38 368,15
38 368,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize
x
datum 44-. {0-2.0 podpis

Správce stavby
jméno x
A i
datum /) Q Jff/ podpis\yS


jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, kteiý je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel
jméno Ingxx
datum^^ ' "f podpis

Zhotovitel
jméno x
datum A.U .^0, AH podpis


Číslo paré:
Změna během výstavby (ZBV)
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ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1-RDS	
0 Asne	Firma: EUROVIA CS, a. s.	Strana: #	Příloha č.8
3.6.19.8

0 Asne	Firma: EUROVIA CS, a. s.	Strana: 1	Příloha č.8
3.6.19.8

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/130Í6


Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 105 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,268-17,584
	Údaje v Kč bez DPH
[bookmark: bookmark50]Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
694 651,34
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)■
s
Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2
3 - zadat
4 - zadat
5=1+3+4
6=5-1
stavební/montážní práce
0,00
0,00
694 651,34
0,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Údaje v Kř bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7
8 - zadat
9 - zadat
10=4+9
1WI 0/11*100
stavební/montážní práce
0,00
38 368,15
38 368,15
5,52

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
Údaje v Kě bez DPH

Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
Cena SO/PS po této Změně
Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12
13=3+8
14=1+13+10
15=14-1
16=115/11*100
stavební/montážní práce
0,00
733 019,49
38 368,15
5,52

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001
Údaje v Kč bez DPH
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
[bookmark: bookmark51]Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. DiS. j /, -10' 2019
[bookmark: bookmark52]Projektant (autorský dozor): Stavební dozor:
[bookmark: bookmark53]Správce stavby:
[bookmark: bookmark54]Objednatel:
[bookmark: bookmark55]Zhotovitel:
Ing. 
^4r. iO.	J&z
14- (O * 7-0^-
4h -{gAú\
Ing. 



































 

Příloha č.9	Strana: 1
Igp Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
3.6.19.9

w Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.	Příloha č.3 Strana: 1

Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.	Příloha č.9	Strana: 1


[bookmark: bookmark56]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1-RDS
[bookmark: bookmark57]Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka HE/13016 Číslo a název SO/PS: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584 Číslo a název rozpočtu: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584
[bookmark: bookmark58]Změna soupisu prací (SO/PS)
001
[bookmark: bookmark59]Skupina Změn: 1
Poř.
č.
pol.
Kód položky
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
572213.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
2 018,857
2 147,700
128,843


0,00
1 622,13
27 039,54


3
574A34.R
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 35MM
M2
2 018,857
2 147,700
128,843


0,00
35 498,82
591 734,30


6
93808.
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
M2
2 018,857
2 147,700
128,843


0,00
623,60
10 394,87


7
93811.
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
M2
2 018,857
2 147,700
128,843


0,00
623,60
10 394,87




Celkem





601 195,43
0,00
38 368,15
639 563,58



^ EUROVIA ®

[bookmark: bookmark60]Datum:	U '10* 2019	Datum: iAr' *°'	^ "T





























[bookmark: bookmark61]3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1-RDS

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka HI/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	2 018,857
	2 147,700
	128,843
	
	
	0,00
	1 622,13
	27 039,54
	
	

	3
	574A34.R
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 35MM
	M2
	2 018,857
	2 147,700
	128,843
	
	
	0,00
	35 498,82
	591 734,30
	
	

	6
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	2 018,857
	2 147,700
	128,843
	
	
	0,00
	623,60
	10 394,87
	
	

	7
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	2 018,857
	2 147,700
	128,843
	
	
	0,00
	623,60
	10 394,87
	
	

	Celkem
	
	601 195,43
	0,00
	38 368,15
	639 563,58
	
	

	Celkem ve změně
	
	694 651,34
	0,00
	38 368,15
	733 019,49
	
	

	Všechny změny celkem
	
	694 651,34
	0,00
	38 368,15
	733 019,49
	
	







3.6.19.3
	Krycí list ZBV

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Rřižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13 016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v lem 17,584-18,343
	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 106/001
	Číslo ZBV: ZBV 1

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450
	
	

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924
	
	


Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6



Údaje v Kč bez DPH :
[image: image38]
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.
ZBV - krycí list
Číslo paré:
































*5? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.5
[bookmark: bookmark62]Evidenční list vyhrazené změny
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
III/13016
číslo Změny SO/PS: SO 106/001
ZBV 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,584-18,343






Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Paré	Příjemce
1 Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
nis Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 338,74
5 484,33
-1 854,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize

datum podpis ^—

Správce stavby

datum {t( - f*[ podpis
/ yf /
	L

,ednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Změna během výstavby (ZBV)
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ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1-RDS	
Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 106 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,584-18,343

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenuÚdaje v Kí bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
	1 686 444,10

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kě bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	1 686 444,10
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kě bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/11*100

	stavební/montážní práce
	-7 338,74
	5 484,33
	5 484,33
	0,33

	Cena SO/PS po této ZBV: č.
	001
	
	
	Údaje v KČ bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/11*100

	stavební/montážní práce
	-7 338,74
	1 684 589,69
	-1 854,41
	-0,11




Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. 

3.6.19.8
H’Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s,	Strana: #	Příloha č.8

3.6.19.8
H’Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s,	Strana: 1	Příloha č.8

Stavební dozor: Správce stavby: Objednatel: Zhotovitel:
[bookmark: bookmark63]3.6.19.9Datum:	] 4 -1Q- 2019
Datum:

	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1-RDS

	Evidenční číslo
	a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343
	
	
	
	
	Skupina Změn: 1
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	Č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	113728.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
	M3
	184,190
	176,990
	-7,200
	
	
	-7 338,74
	0,00
	180 400,60
	
	

	
	
	ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	572213.1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	220,33
	56 419,57
	
	

	
	
	0.5KG/M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	574A44.1
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	5 094,60
	1 304 596,06
	
	

	
	
	VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	84,70
	21 689,49
	
	

	10
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	84,70
	21 689,49
	
	

	
	
	UMYTÍM VODOU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	1 586 649,62
	-7 338,74
	5 484,33
	1 584 795,21
	
	



Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.	Příloha č.9	Strana: 1

Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.	Příloha č.9	Strana: 1


	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1-RDS

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka 111713016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kě
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	1
	113728.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	184,190
	176,990
	-7,200
	
	
	-7 338,74
	0,00
	180 400,60
	
	

	2
	572213.1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	220,33
	56 419,57
	
	

	5
	574A44.1
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	5 094,60
	1 304 596,06
	
	

	9
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	84,70
	21 689,49
	
	

	10
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	4 463,800
	4 481,300
	17,500
	
	
	0,00
	84,70
	21 689,49
	
	

	Celkem
	
	
	-7338,74
	5 484,33
	1 584 795,21
	-1 854,41
	-0,12

	Celkem ve změně
	
	1 686 444,10
	-7 338,74
	5 484,33
	1 684 589,69
	-1 854,41
	-0,11

	Všechny změny celkem
	
	1 686 444,10
	-7 338,74
	5 484,33
	1 684 589,69
	-1 854,41
	-0,11
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3.6.19.3
	Krycí list ZBV

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 119/001
	Číslo ZBV: ZBV 1

	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450

	Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924

	
	Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1.1
	-726,00
	25 551,46
	24 825,46
	

	
	Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1.2
	-16 786,00
	16 786,00
	0,00
	

	
	Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1.3
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1.4
	0,00
	62 832,28
	62 832,28
	

	
	Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1.5
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1.6
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Údaje v Kč bez DPH :
	

	
	Suma ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
	

	
	ZBV 1
	-17 512,00
	105 169,74
	87 657,74
	

	
	Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.
	

	ZBV - krycí list
	Číslo paré:
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[image: image44][bookmark: bookmark64]Evidenční list vyhrazené změny
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 119/001
Číslo ZBV: ZBV 1.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Příjemce Správce stavby
Zhotovitel
Projektant
Supervize
popis Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
- 726,00
25 551,46
24 825,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize

Správce stavby

datum 1 Ar- AO, ~ZC>A^\ podpis datum	f podpis
jdnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně Popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel

datum 4 MM*}
podpis i. I
Zhotovitel

datum ík . ^
podpis % 7

Číslo paré: 1 j




































Záměna položek položkového rozpočtu představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že3.6.19.7
Změnový list


Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
111/13016
číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
SO 119/001
ZBV 1.2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel



a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Změna se dotkne položek ě.23 - 916A2.R a c. 29 - 916A1 .R.N 11.
Na základě požadavků investora byl původně uvažovaný plastový řetěz v pol. ě. 23-916A2 nahrazen kovovým v pol. ě.
29-916A1 .R.N11 , za předpokladu dodržení stejné jednotkové ceny.
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	
	datum 44- •46?. podpis
	rr--—

	Supervize
	jméno
	
	datum iAr- (O- podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	
	datum 'í\ ■ - /^podpis
	


jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmčny, jež jsou podrobně ^upsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	Objednatel
	
	
	l/y /

	
	
	
	podpis jf

	Zhotovitel
	
	datum A.U .tO .
	Iřj
podpis

	
	Číslo paré:




r AÚdaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 786,00
16 786,00
0,00
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v? \
Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Mčsto - křižovatka III/13016Číslo ZBV: ZBV 1.4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 119/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel
Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.
V případě Změn nezbytných k dokoněení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.
Změny položek č. 16 - 58222, 6.25 - 89922-N1, č.26 - 89923-N2, č.27 - 919112-N3, č.28 - 966154-N4 - nelze zařadit do skupiny ě.l , jelikož nevznikla doměřením.
Na základě požadavků Objednatele s vyjádřením Autorského dozoru a uvedeném v Zápisu z Kontrolního dne došlo ke zrněné výměr položek č. 16-58222 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC s návazností do položek Č.27-919112-N3 ŘEZÁNI ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM a pol.ě. 28-966154-N4 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 5 KM.
Z důvodu změny sklonu nivelety asfaltobetonové vozovky byla nutná výšková korekce stávajících vpustí a krycích hrnců.Uvedené práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci PDPS. Dochází ke vzniku nových položek č. 25-89922-NI VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ a pol. č. 26-89923-N2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ. Cena položek byla stanovena z aktuálního ceníku OTSKP pro rok 2019.Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00
62 832,28
62 832,28



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	
	datum T4-- {O • 2&W podpis

	Supervize
	jméno
	
	datumd Ar- LO ■ podpis (

	Správce stavby
	jméno
	
	datum |í(. {(] • 'i podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané vc Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	Objednatel
	
	datum /7. ló. podpis
	íú/

	Zhotovitel
	
	datum AU.>10.
	podpis
	U

	
	
	v \J 1
Číslo paré:





[bookmark: bookmark65]ZÁPIS
[bookmark: bookmark66]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
[bookmark: bookmark67]pro celou ZBV číslo: ZBV 1
Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 119 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

	Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
	219 237,23
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (■)■
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kí bez DPH

	')
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	219 237,23
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/11*100

	stavební/montážní práce
	-17 512,00
	105 169,74
	105 169,74
	47,97

	Cena SO/PS po této ZBV: č.
	001
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/11*100

	stavební/montážní práce
	-17 512,00
	306 894,97
	87 657,74
	39,98




Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpisIng	, 2CK1

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Tomáš Sedlák DiS. 1
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[bookmark: bookmark70]Objednatel:
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Ing. 
AU AV.K°1
Ing. 








	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.1

	Evidenční číslo a název stavby: El9/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
	
	
	
	Skupina Změn: 1
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	e.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	40,194
	41,358
	1,164
	
	
	0,00
	140,84
	5 004,32
	
	

	19
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ
	KUS
	1,000
	3,000
	2,000
	
	
	0,00
	25 410,62
	38 115,93
	
	

	
	
	KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	
	
	-726,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	18 294,78
	-726,00
	25 551,46
	43 120,25
	24 825,46
	135,70



Datum:	1 4 "10" 2919
Datum:

	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.2

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka ID/13016 Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
	Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Skupina Změn: 2

	Poř.
č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	23
	916A2.R
	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ
	M
	77,000
	0,000
	-77,000
	
	
	-16 786,00
	0,00
	0,00
	
	

	Nové položky

	29
	916A1R.N1
1.
	PARKOVÉ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ
	
	0,000
	77,000
	77,000
	
	
	0,00
	16 786,00
	16 786,00
	
	

	Celkem
	16 786,00
	-16 786,00
	16 786,00
	16 786,00
	0,00
	0,00






	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4

	Evidenční číslo a název stavby: El9/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka IH/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584
	
	
	
	Skupina Změn: 4
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	58222.
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH
	M2
	9,135
	26,292
	17,157
	
	
	0,00
	34 312,63
	52 581,90
	
	

	
	
	KOSTEK DO LOŽE Z MC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové položky

	25
	89922-N1.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA tvŘÍŽÍ
	KUS
	0,000
	8,000
	8,000
	
	
	0,00
	13 280,00
	13 280,00
	
	

	26
	89923-N2.
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	0,000
	4,000
	4,000
	
	
	0,00
	3 336,00
	3 336,00
	
	

	27
	919I12-N3.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
	M
	0,000
	81,700
	81,700
	
	
	0,00
	8 612,81
	8 612,81
	
	

	
	
	VOZOVEK TL DO 100MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	966154-N4.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	0,000
	1,022
	1,022
	
	
	0,00
	3 290,84
	3 290,84
	
	

	Celkem
	18 269,27
	0,00
	62 832,28
	81 101,55
	62 832,28
	343,92
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Rozpis ocenění změn
položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1




Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584



001


Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584







Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
č.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
o
J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
014102.3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
40,194
41,358
1,164


0,00
140,84
5 004,32


16
58222.
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH
M2
9,135
26,292
17,157


0,00
34 312,63
52 581,90




KOSTEK DO LOŽE Z MC











19
89712.
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
1,000
3,000
2,000


0,00
25 410,62
38 115,93


20
91228.
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
2,000
0,000
-2,000


-726,00
0,00
0,00


23
916A2.R
PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ
M
77,000
0,000
-77,000


-16 786,00
0,00
0,00


Nové položky
25
89922-N1.
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
KUS
0,000
8,000
8,000


0,00
13 280,00
13 280,00


26
89923-N2.
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
KUS
0,000
4,000
4,000


0,00
3 336,00
3 336,00


27
919112-N3.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
M
0,000
81,700
81,700


0,00
8 612,81
8 612,81


28
966154-N4.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM
M3
0,000
1,022
1,022


0,00
3 290,84
3 290,84


29
916A1R.N1
PARKOVÉ SLOUPKY A ZÁBRANY

0,000
77,000
77,000


0,00
16 786,00
16 786,00



1.
KOVOVÉ











Celkem

53 350,05
-17 512,00
105 169,74
141 007,80
87 657,74
164,31
Celkem ve změně

219 237,23
-17 512,00
105 169,74
306 894,97
87 657,74
39,98
Všechny změny celkem

219 237,23
-17 512,00
105 169,74
306 894,98
87 657,74
39,98

[bookmark: bookmark72]EUROVIA ©
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Rozpis ocenění změn
položek -
pro ZBV číslo: ZBV 1




Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584



001


Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584







Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
č.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kč
Kč
Kč
Kě
Kč
%
1
2
o
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
014102.3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
40,194
41,358
1,164


0,00
140,84
5 004,32


16
58222.
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
M2
9,135
26,292
17,157


0,00
34 312,63
52 581,90


19
89712.
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
1,000
3,000
2,000


0,00
25 410,62
38 115,93


20
91228.
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS
2,000
0,000
-2,000


-726,00
0,00
0,00


23
916A2.R
PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ
M
77,000
0,000
-77,000


-16 786,00
0,00
0,00


Nové položky
25
89922-N1.
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
KUS
0,000
8,000
8,000


0,00
13 280,00
13 280,00


26
89923-N2.
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
KUS
0,000
4,000
4,000


0,00
3 336,00
3 336,00


27
919112-N3.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
M
0,000
81,700
81,700


0,00
8 612,81
8 612,81




VOZOVEK TL DO 100MM











28
966154-N4.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM
M3
0,000
1,022
1,022


0,00
3 290,84
3 290,84


29
916A1R.N1
PARKOVÉ SLOUPKY A ZÁBRANY

0,000
77,000
77,000


0,00
16 786,00
16 786,00



1.
KOVOVÉ











Celkem

53 350,05
-17 512,00
105 169,74
141 007,80
87 657,74
164,31
Celkem ve změně

219 237,23
-17 512,00
105 169,74
306 894,97
87 657,74
39,98
Všechny změny celkem

219 237,23
-17 512,00
105 169,74
306 894,98
87 657,74
39,98

b
as
Za Zhoto
Datum:
Brno
[bookmark: bookmark75]áš Sedlák, DiS
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3.6.19.3
Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13 016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 202/001
Číslo ZBV: ZBV 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450


Zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10, 1 10 00 Praha 1 IČ: 45274924


Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :
část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1.1
-356 996,35
722,94
-356 273,41
Údaje v Kč bez DPH :

ěást ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1.2
-6 478,44
6 478,44
0,00
Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1.3
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1.4
0,00
3 782,24
3 782,24
Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1.5
0,00
0,00
0,00
údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1.6
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 1
-363 474,79
10 983,62
-352 491,17
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
Číslo paré:












































[image: image53]3.6.19.5
[bookmark: bookmark76]Evidenční list vyhrazené změny
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/l 3016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202/001
Číslo ZBV: ZBV 1.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Příjemce Správce stavby
Zhotovitel
Projektant
Supervize
mis Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-356 996,35
722,94
-356 273,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

A
:dnate! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel

datum

Zhotovitel

datum ik • ^0. ^
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Záměna položek položkového rozpočtu představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že3.6.19.7
Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202/001
Číslo ZBV: ZBV 1.2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Popis Změny:
Smlouva):
Iniciátor změny: Zhotovitel



a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Změna se dotkne položek č.19 - 917224 a č. 30 - 917424.N10.
Na základě požadavků investora byla původně uvažovaná betonová obruba pol.č. 19-917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM nahrazena kamennou pol. č. 30 - 917424.N10 - CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM za předpokladu dodržení stejné ceny.
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:


součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


	
	
	

	
	ÍL	

	
	Číslo paré:




A2>iÚdaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 478,44
6 478,44
0,00



^Si>
5a11 Asoc Firma: EUROV1A CS, a. s. 3.6.19.7
	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202/001
	Číslo ZBV: ZBV 1.4




Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnici Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel
Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.
V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.
Vznik položky č. 29 - 58212.N9 nelze zařadit do skupiny č.l Jelikož nevznikla doměřením, ani do skupiny č.2, jelikož se nejedná o záměnu položek.
Na základě požadavku investora , viz Zápis z Kontrolního dne stavby, vznikla nová položka č. 29 - 58212.N9 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (dvouřádek z kostek). Cena byla převzata z ceníku O'1'SKP pro rok 2019.
Údaje v K5 bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	3 782,24
	3 782,24




Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:


datum 24-(O -	podpis (r5~

Projektant (autorský dozor)
jméno 










3.6.19.8
[bookmark: bookmark77]ZÁPIS
[bookmark: bookmark78]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
[bookmark: bookmark79]pro celou ZBV číslo: ZBV 1
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=l+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	873 376,28
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadal
	10=4+9
	11=110/11*100

	stavební/montážní práce
	-363 474,79
	10 983,62
	10 983,62
	1,26

	Cena SO/PS po této ZBV: č.
	001
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/11*100

	stavební/montážní práce
	-363 474,79
	520 885,11
	-352 491,17
	-40,36


Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis


[image: image56]Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
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3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.1

	Evidenční číslo
	a název stavby: El9/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6
	/km 17,46/
	
	
	
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6
	/km 17,46/
	
	
	
	
	
	Skupina Změn: 1
	
	

	Poř.
	
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	o
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	8
	261413.
	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ
	M
	
	115,200
	0,000
	-115,200
	
	
	-132 422,40
	0,00
	0,00
	
	

	9
	261415.
	IV NA POVRCHU D DO 25MM VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA
	M
	
	12,000
	1,000
	-11,000
	
	
	-21 961,50
	0,00
	1 996,50
	
	

	10
	281611.
	POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z
	M3
	
	6,409
	0,000
	-6,409
	
	
	-135 710,58
	0,00
	0,00
	
	

	11
	282611.
	CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z
	M3
	
	1,923
	0,000
	-1,923
	
	
	-45 605,87
	0,00
	0,00
	
	

	15
	451314.
	CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
	M3
	
	0,540
	0,725
	0,185
	
	
	0,00
	722,94
	2 833,16
	
	

	23
	93664.
	PROSTÉHO BETONU C25/30 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU
	KUS
	
	12,000
	1,000
	-11,000
	
	
	-21 296,00
	0,00
	1 936,00
	
	

	Celkem
	363 039,07
	-356 996,35
	722,94
	6 765,66
	-356 273,41
	-98,14






Datum:	2 4 ”10* 2019	Datum: 2.&^A<£>. QjOA.*?


[image: image60]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.2
Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Skupina Změn: 2
Poř.
č.
pol.
Kód položky
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kě
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kě
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
917224.
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M
12,280
0,000


6 478,44
_6 478,44
0,00
0,00


Nové položky
30
917424.N1
0.
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM
M
0,000
12,280



0,00
6 478,44
6 478,44


Celkem
6 478,44
-6 478,44
6 478,44
6 478,44
0,00
0,00

omas Sedlák, DiS.
[bookmark: bookmark80]Datum:	\ 4 -1Q- 2019
Za Objednatele:
Datum:	24--^. 2^^





























3.6.19.9
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.4
Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/
Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Skupina Změn: 4
Poř.
č.
pol.
Kód položky
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nové položky
29
58212.N9.
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
M2
0,000
2,456
2,456


0,00
3 782,24
3 782,24


Celkem
0,00
0,00
3 782,24
3 782,24
3 782,24
0,00

Za Zhotovitele: Datum:
ROV!A .
'✓trNícri w
Ing/ DiS,
2 4 -10- 2019
Za Objednatele: Datum:
Tt>S V L_
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Rozpis ocenění změn
položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1




Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/





001


Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /lan 17,46/









Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
č.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
261413.
VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM
M
115,200
0,000
-115,200


-132 422,40
0,00
0,00


9
261415.
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM
M
12,000
1,000
-11,000


-21 961,50
0,00
1 996,50


10
281611.
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
M3 ■
6,409
0,000
-6,409


-135 710,58
0,00
0,00


11
282611.
INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
M3
1,923
0,000
-1,923


-45 605,87
0,00
0,00


15
451314.
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
M3
0,540
0,725
0,185


0,00
722,94
2 833,16


19
917224.
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M
12,280
0,000
-12,280


-6 478,44
0,00
0,00


23
93664.
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU
KUS
12,000
1,000
-11,000


-21 296,00
0,00
1 936,00



29
58212.N9.
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
M2
0,000
2,456
2,456


0,00
3 782,24
3 782,24


30
917424.N1
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
M
0,000
12,280
12,280


0,00
6 478,44
6 478,44



0.
KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM











Celkem

369 517,51
-363 474,79
10 983,62
17 026,34
-352 491,17
-95,39
Celkem ve změně

873 376,28
-363 474,79
10 983,62
520 885,11
-352 491,17
-40,36
Všechny změny celkem

873 376,28
-363 474,79
10 983,62
520 885,11
-352 491,17
-40,36

[bookmark: bookmark81]EUBOVIA .
virMCi "
[bookmark: bookmark82]0
ír° C?
Za Zhotovitele: ing., DiS.
Datum:	2 4 '10' 2019
Za Objednatele: Datum:
[bookmark: bookmark83]TbS
2.0
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	3.6.19.3

	Krycí list ZBV

	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706- 16,792
	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 115.1/001
	Číslo ZBV: ZBV 1

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450
	
	

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924
	
	


Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6



Údaje v Kč bez DPH :
[image: image66]
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.
ZBV - krycí list
Číslo paré:
































3.6.19.5


Evidenční list vyhrazené změny


Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 115.1/001
Číslo ZBV: ZBV 1.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.


Paré	Příjemce
]	Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
"'pis Změny:
Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 110,13
3 866,24
-23 243,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize

datum £g jo. podpis (

Správce stavby

datum Sty podpis ^

ednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
jméno Ing. 
datum
Zhotovitel
jméno 
Změna během výstavby (ZBV)
podpis
datum	podpis
Číslo paré:
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[bookmark: bookmark84]Změnový list
	Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka
	Číslo SO/PS /
	Číslo ZBV:

	III/13016
	číslo Změny SO/PS:
	

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792
	SO 115.1/001
	ZBV 1.4

	
	
	




Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel
Změny nezbytné k dokoněení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.
V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.
Změnu položky č. 33 - 57410.N8 - nelze zařadit do skupiny č.l Jelikož nevznikla doměřením .
Z důvodu výškového napojení nově zbudované římsy SO 201 a stávající komunikace za mostem, vznikla potřeba pol.
33-57410.N8 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 (Vyrovnání ACL). Viz zápis ve stavebním deníku.Položka s cenou převzata z objektu SO 119 - pol. č. 14 - 574C06.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	102 420,45
	102 420,45




Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor)
jméno 
datum 2g. (O.	podpis


jméno datum	podpis
datum jj& ■ 40. f 'j podpis
Supervize
Správce stavby

bjednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně ^opsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	Objednatel íji *0 /
	podpis ^
	
	hi

	
	i/

	
	Číslo paré:





^Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
3.6.19.8
[bookmark: bookmark85]ZÁPIS
[bookmark: bookmark86]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1	
Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016


Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 115.1 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792




Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenuÚdaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
	661 088,54

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=l+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	661 088,54
	0,00




Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/11*100

	stavební/montážní práce
	-27 110,13
	106 286,69
	106 286,69
	16,08




Cena SO/PS po této ZBV: č. 001
	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/11*100

	| stavební/montážní práce
	-27 110,13
	740 265,10
	79 176,56
	11,98




Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
[bookmark: bookmark87]Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. 
[bookmark: bookmark90]Správce stavby:
[bookmark: bookmark91]Objednatel:
[bookmark: bookmark92]Zhotovitel:
[image: image72]3.6.19.9
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.1
Evidenční číslo
a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 1H/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792



001


Číslo a název rozpočtu: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792



Skupina Změn: 1


Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
Č.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
9
132738.2
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I
M3
4,500
0,000
-4,500


-3 536,87
0,00
0,00


15
451314.R
NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
M3
1,100
0,000
-1,100


-3 939,71
0,00
0,00


16
465512.
PROSTÉHO BETONU C20/25 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
M3
0,825
0,000
-0,825


-6 958,00
0,00
0,00


20
572123.
MC
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
M2
160,000
164,600
4,600


0,00
139,15
4 979,15


21
572213.
1,0KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
M2
157,143
158,400
1,257


0,00
27,99
3 527,57


22
574C66.
0,5KG/M2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ
M2
157,143
158,400
1,257


0,00
864,44
108 931,68


23
574E46.
VRSTVY ACL16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
M2
160,000
164,600
4,600


0,00
2 834,66
101 431,46


24
895122.
VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80
KUS
1,000
0,000
-1,000


-12 675,55
0,00
0,00


Celkem
242 113,74
-27 110,13
3 866,24
218 869,86
-23 243,89
-9,60

[bookmark: bookmark93]ROVIA ®
r-
-*•*
Za Zhotovitele:
Datum: -__ldj *10" 2019
Za Obj ednatele:	~C	>2
Datum:	2-&A<0 ■





























^ Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.	Příloha č.9	Strana: 1

Příloha č.9	Strana: 1
Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.
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^ Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.
3.6.19.9
Příloha č.9	Strana: 1


	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4

	Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792
Číslo a název rozpočtu: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792
	Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Skupina Změn: 4

	Poř.
č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	

	33
	57410.N8.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S
	M3
	0,000
	13,500
	
	
	0,00
	0,00
	102 420,45
	102 420,45
	
	

	Celkem
	0,00
	0,00
	102 420,45
	102 420,45
	102 420,45
	0,00









[bookmark: _GoBack]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1
Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka E/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792



001


Číslo a název rozpočtu: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792







Poř.



Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
Č.
Kód položky
Název položky
m.j.
ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.






Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
9
132738.2
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
4,500
0,000
-4,500


-3 536,87
0,00
0,00


15
451314.R
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
M3
1.100
0,000
-1,100


-3 939,71
0,00
0,00


16
465512.
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3
0.825
0,000
-0,825


-6 958,00
0,00
0,00


20
572123.
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
M2
160.000
164,600
4,600


0,00
139,15
4 979,15


21
572213.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2
157,143
158,400
1,257


0,00
27,99
3 527,57


22
574C66.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 70MM
M2
157,143
158,400
1,257


0,00
864,44
108 931,68


23
574E46.
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+-, 16S TL. 50MM
M2
160,000
164,600
4,600


0,00
2 834,66
101 431,46


24
895122.
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80
KUS
1,000
0,000
-1,000


-12 675,55
0,00
0,00



33
57410.N8.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S
M3
0,000
13,500
13,500
7 586,70
0,00
0,00
102 420,45
102 420,45
102 420,45
100,00
Celkem

242 113,74
-27 110,13
106 286,69
321 290,31
79 176,56
32,70
Celkem ve změně

661 088,54
-27 110,13
106 286,69
740 265,10
79 176,56
11,98
Všechny změny celkem

661 088,54
-27 110,13
106 286,69
740 265,11
79 176,56
11,98

Za Objednatele:
Datum:
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image10.jpeg
Nézev Stavby: E19/089 - K¥iZovatka I1/347 - Dolni Mésto - kitiZovatka I11/13016

Cislo SO/PS / ¥islo Zmény SO/PS: SO 202 /001

Nizev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6  /km 17,46/

Udaje v K& bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy Poznamka: Cenu viech Zmén zépornych v pedchozich Zménéch na SO/PS a cenu
1- zadat navrhovanych Zmén zaporych na SO/PS je nutno zadévat se znaménkem minus

)

873 376.28
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image12.png
Bast ZBV &,

Cena navrhovanych Zmen

Cena navihovangch Zmsa

Cena navrhovanych Zmén

zépomych kladnych zépornych a Zmén kladnych
ZBV L1 ~27110,13 3866,24 -23 243,89
Udaje v K¢ bez DPH :
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
Gast ZBV €. zépomych kladnych zépornych a Zmén kladuych
ZBV 12 0,00 0,00 0,00
Udaje v K¢ bez DPH :
Sist ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
cast & zapornych Kladngch zépornych & Zmén kiadnych
ZBV 1.3 0,00 0,00 0,00
TUdsje v K¢ bez DPH :
thst ZBY Cena navrhovanych Zmén Cena navehovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
st ZBV 5. Zipornjeh Kladnych zapornych a Zmén kladnych
ZBV 14 0,00 102 420,45 102 420,45
Udsaje v K& bez DPH
. v Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
&stZBV L. Zapomnych Kladnych zapomych a Zmén Kladnych
ZBV 1.5 0,00 0,00 0,00
Udeje v K& bez DPH :
w45t ZBV S Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
st . zépornych Kladnych zdpornych a Zmén kladnych
ZBV 1.6 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
s ZBVE Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
uma . zépornych Kkladnych zéporngch a Zmén kladnych
ZBV | 27 110,13 106 286,69 79 176,56
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image2.png
Cast 7BV &

Cena navrhovanych Zmén

Cena navihovanych Zmen

Cena navihovanych Zmén

zapornych Kdladnych zdporngch a Zmén kladnych
ZBV 1.1 0,00 0,00 0,00
(idaje v K& bez DPH :
. . Cena navhovanyeh Zmén Cena navrhovanych Zmen Cena navihovanych Zmén
SsLZBY & Zipornych Kladnych ziporngch a Zmén kladnych
ZBV 12 0,00 0,00 0,00
Odaje v K& bez DPH
— Cena navthovanych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Cena navthovanych Zmn
Sst ZBVE. zdpomgeh idadngch zipornjch a Zmén kladngch
7BV 1.3 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
" Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovangch Zmén Cena navrhovangych Zmén
Cist ZBV & zhpomych Kladnych zapornych a Zmén kladnych
ZBV 1.4 0,00 45 140,00 45 140,00
Udaje v K& bez DPH
", Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
chst ZBV & zapornych Kladuych zdpornych a Zmén kladnych
ZBV 1.5 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH
U Cena navihovanjch Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navthovanjch Zmén
st ZBV ¢ zépornych Kladnych zipomych a Zmén kladnych
ZBV 1.6 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
. N Cena navrhovangch Zmén Cena navrhovangch Zmén Cena navihovanych Zmén
Suma ZBV &, ziporngch Kladnych ziporngch a Zmén Kladngch
ZBV 1 0,00 45 140,00 45 140,00
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image4.jpeg
tast ZBV &.

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

zipornych Kladngch zipornych a Zmén kladnjch
ZBV 1.1 0,00 11 190,55 11 190,55
Udaje v K& bez DPH :
. Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
&hst ZBV &, ziporych Kladnych zipornych a Zmen kladngch
ZBV 12 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
- Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
. " zépomnych kladnych zapornych a Zmén kladnych
ZBV 13 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
CastZBV €. ipotagch Kladngch zépornjch a Zmén kladngch
ZBV 1.4 0,00 0,00 0,00
Udaje v K¢ bez DPH :
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovangch Zmén Cena navrhovanych Zmén
st ZBV & zipornych Kladngch zépomych a Zmén kladnych
ZBV 1.5 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
st ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
t % ziporngch Kladnych zipomych a Zmén Kladngch
ZBV 1.6 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
Suma ZBV & zépornych kladnych zépornych a Zmén kladnych
ZBV 1 0,00 11 190,55 11 190,55





image5.jpeg
Nizev Stavby: E19/089 - K¥iZovatka I1/347 - Dolni Mésto - k¥izovatka I11/13016

Cislo SO/PS / Eislo Zmény SO/PS: SO 104.1/001

Nizev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792

Udajé v K¢ bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy Poznmka:  Cenu viech Zmén zéporngch v predchozich Zménach na SO/PS a cenu
1 - zadat navrhovangch Zmén zdpomgch na SO/PS je nutno zadvat se znaménkem minus

).

171 564,66





image6.png
tast ZBV &.

Cena navthovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

zépornych Kladnych zépornych a Zmén kladaych
ZBV 1.1 0,00 38368,15 38 368,15
Udaje v K& bez DPH :
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
ast ZBV &, zépornych kladnych zépornych a Zmén kladngych
ZBY 12 0,00 0,00 0,00
Udsje v K& bez DPH :
Shst ZB Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovangch Zmén Cena navrhovanych Zmén
CEStZBV . zhpornych kladnych zéporuych a Zmén kladngch
ZBV 1.3 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
o Cena navrhovanych Zmén Cena navthovanych Zmén Cena navrhovanjch Zmén
chst ZBV & Ziporngch Kladngch zapomgeh a Zmén kladnych
ZBV 1.4 0,00 0,00 0,00
Udaje v K¢ bez DPH :
Cena navrhovanjych Zmen Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
st ZBV & Z8pornyeh Kladnych zépomych a Zmén kladngch
ZBV 1.5 0,00 0,00 0,00
Udaje v K¢ bez DPH :
st ZBV & Cena navthovanych Zmén Cena navrhavanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
t - zipornych Kladugch zépornych a Zmén kladnjch
ZBV 1.6 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH :
N Cena navrhovanych Zmén Cena navihovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
Suma ZBV & zéporngch Kladnych zépornych a Zmén kladnych
ZBV1 0,00 38 368,15 38 368,15
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image7.png
&ast ZBY &

Cena navrhovanych Zmén

Cena navehovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

zépomych kladnych zipomych 1 Zmén kladngch
ZBV 1.1 733874 5484,33 -1854,41
Udaje v K& bez DPH
st ZBY & Cena navihovanych Zmén Cena navrhovanych Zmn Cena navihovangch Zmén
ALZBV & zapornych Kladnych zipornych a Zmén Kladnych
ZBV 12 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH
sist ZBV & Cena navehovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
cas! < zéporngch Kladnych zapornyeh a Zmén kladnyeh
ZBV 13 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH.
sast ZIY & Cena navthovanych Zmén Cena navrhovangch Zmen Cena navrhovanyeh Zmén
Cast ZBV & Zépormych Kladnych zaparaych a Zmén kladayeh
ZBV 1.4 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH
st ZRY & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
CastZBVE. zépomych Kladnych zpornych 1 Zmén kladnych
ZBV 1S 0,00 0,00 0,00
Udaje v K& bez DPH
I Cena navrhovanjch Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
astABV L zdpomych Kladnych sAporaych a Zmén kladnych
ZBV 1.6 0,00 0,00 0,00
Odaje v K& bez DPH
Suma ZBY & Cena navrhovanych Zmén Cena navehovanych Zmén Cena navehovanych Zmén
uma - zipormnych Kladnych zapornych a Zmén kladnych
ZBV 1 -7338,74 5484,33 -1 854,41
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