‘ Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 76 0701 27445 52113

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl., zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, (dale jen ,ob¢ansky zakonik")

pro akci: ,111/4026 Opatov, pratah*

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Méstys Opatov
se sidlem: Opatov 149, 675 28 Opatov
zastoupeny: Ing. Lenkou Stoc¢kovou, starostkou

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Lenka $toékové, starostka
zastupce pro véci technické: Ing. Lenka Stoc¢kova

bankovni spojeni: KB Trebi¢
Cislo uctu: 4426711/0100
ICO: 00290068

(dale jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: Skanska a.s

adresa: Krizikova 682/34a, Praha 8 — Karlin, 186 00

zastupce pro véci smluvni:  Franti§ek Kinc, oblastni manazer, Ivo Zemanek, vedouci pfipravar;
zastupce pro véci technické: Frantidek Kinc, Jifi Sokol

hlavni stavbyvedouci: FrantiSek Kinc
bankovni spojeni: ING Bank N.V.
&islo udtu: 1000570366/3500
ICO: 26271303

DIC: CZ699004845

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, viozka 15904
(dale jen ,,zhotovitel*)

1.3. V pfipadé zmény Udaju uvedenych v odst. 1.1. a 1.2. &lanku 1 této smlouvy je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym zpUsobem a bez
zbytecného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé,
zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto $kodu nahradit.

Clanek 2 — Piedmét smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy je kompletni zhotoveni stavby ,111/4026 Opatov, pratah“ (dale téz ,dilo*
nebo ,stavba“) zhotovitelem. Jedna se o vystavbu chodniku podél silnice 111/4026 v méstysi Opatov
v useku 250 m, zatrubnéni ¢asti pfikopu a Upravu odvodnéni.

Stavba bude realizovana dle projektové dokumentace ,11/4026 Opatov, pritah vkm 3,620 — 3,870¢
vypracovaneé ve stupni dokumentace pro provedeni stavby v 08/2020 (dale téz ,PDSP*) spole&nosti SI
Plan, s.r.o., Rudikov 86, 675 05 Rudikov, ICO 29351405.

Zhotovitel musi dodrZet veskeré pozadavky a podminky uvedené ve vyjadienich obsazenych v dokladové
Casti projektové dokumentace. Pokladka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez stfedové spary.
Clenéni stavebnich objektu (dale jen ,SO) dle soupisu praci je nasledujici:

SO 102 Chodnik vpravo a samostatné sjezdy
SO 301 Zatrubneéni pfikopu vpravo — v podilu 20 % (dle odvodfované plochy)
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Dodavatel je povinen realizaci jednotlivych &asti VZ (1. ¢ast - zadavatel Kraj Vysoéina, Il. ¢ast - Méstys
Opatov) vzajemné koordinovat po celou dobu vystavby.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zpusobem, jakosti a za podminek dohodnutych
v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni dohodnuteé
ceny.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaneho dila a véech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

2.3. Predmétem dila jsou rovnéz véechny nasledujici prace a Cinnosti:
- zajisténi vydani vdech potiebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou Upravu provozu na pozemnich
komunikacich dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjadfeni dotenych organu vcetné
zaji$téni aktualizace dopravné inzenyrskych opatfeni dle aktualnich podminek,

- zajisténi objizdnych tras predpoklada rovnéz soustavnou péci zhotovitele o kvalitni znaceni
objizdnych tras po celou dobu vystavby,

- zabezpedeni zmény dopravniho znaceni a provizornich objizdek,

- geodetické vyty&eni prostoru staveni$té v terénu pfed zahajenim stavebnich praci (vyty€eni hranic
trvalého i dogasného zaboru, po dohodé& s uzivateli dotéenych pozemku, seznameni uzivatelu
pozemkl s rozsahem zaboru),

- zfetelné vytyéeni oznaceni obvodu stavenisté v¢. jeho udrzovani,

- vedkera geodeticka méfeni vyzadovana v prabéhu realizace stavby,

- pasportizace okolnich staveb a pozemku pfed zahéjenim praci a po dokonéeni praci,
- pasportizace objizdnych tras pred a po dokonceni stavby,

- vypracovani a prubézna aktualizace podrobného ¢asového a finanéniho harmonogramu praci pro
jednotlivé SO, zakladni harmonogram praci bude zpracovan po tydnech do 7 dnui od predani stavenisté a
bude pribézné dle potfeby nebo pozadavku objednatele aktualizovan. Na Zadost objednatele, v pfipadé
zpozdéni zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a predlozi ji nejpozdéji do 7 dnui od
vyzvani objednatelem. Pfedlozeny harmonogram bude opatien datem, k némuz je zpracovan, a bude
podepsan odpovédnym zastupcem zhotovitele (stavbyvedoucim),

- realizaéni dokumentace stavby (dale téz ,RDS*) RDS bude vypracovana ve zjednodu$ené verzi. Zhotovitel
zajisti jeji vypracovani v rozsahu dle ocenéného soupisu praci a vlastnich potieb. Dopliujici vykresy budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele, technického dozoru stavby a autorského dozoru stavby.

- dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale téz ,DSPS®) bude pfedana 3x v pisemné podobe a 1x
v digitalni podobé na CD nosici ve formatu PDF.y).

- po dokondeni realizace stavby budou vypracovany geometrickeé plany (dale téz ,GP*) v rozsahu
trvalého zaboru stavby a vécnych bfemen. Zhotovitel pfeda objednateli GP — kazdy v 4 vyhotovenich
pisemné . V8echny GP budou mit naleZitosti stanovené zvlastnimi predpisy, zejména Vyhlaskou C.
357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), ve znéni pozdéjsich predpisti, budou ovéfeny
opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem a budou potvrzeny prisludnym katastralnim uradem. GP budou
zplsobilé k majetkopravnimu vyporadani a ke zfizeni vécnych bremen. GP musi byt pfed kone¢nym
vyhotovenim pfedany objednateli v dostatecném predstihu k odsouhlaseni.

- zajiéténi vyty&eni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (vEetné thrady za vyty¢eni), odpovédnost za
jejich neporudeni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcim (bude dolozeno protokolem
potvrzenym zastupcem spravce jednotlivych inzenyrskych siti nebo zapisem ve stavebnim deniku),

- pripravu stavenisté véetné zajisténi pristupu pro provadéni praci mimo trvaly i do¢asny zabor stavby,

- dodani materialii a vyrobku v pozadované kvalité véetné jejich certifikatu a atestd,

- vypracovani a odsouhlaseni Havarijniho planu (pred zahajenim stavebnich praci), predani
objednateli v po¢tu 1 paré tisténé a 1 v digitaini forme,

- zhotoveni véech praci podle technologického predpisu,

- zpracovani a predlozeni technologickych postupl provadénych praci pred zahajenim jednotlivych praci,
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- veSkeré nutné ochrany prace,

- veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména
chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- veskeré pozadované Upravy a prace,
- veskera doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a pfepravu, manipulace a prfesuny hmot a
materiall nutnych pro realizaci dila),

- vypracovani planu pfistupovych tras, pfijezdovych komunikaci pro dovoz a odvoz materialu v pribéhu
realizace stavby a pfedani objednateli pfed zahajeni stavebnich praci v&. aktualizace b&hem
vystavby,

- veSkeré leSeni a podpérné konstrukce,

- montazni prostfedky a pomucky,

- Upravu, oCisténi a oSetreni stycnych ploch a konstrukei,

- potfebné docasné Upravy,

- Upravy, ocisténi a osetreni pracovisté,

- zajisténi pracovisté proti véem vlivim znemozfujicim nebo znesnadriujicim praci (erpani vody,
zajisteni svahu, zimni opateni, pristiesky, apod.),

- zajisténi osvétleni stavenisté v pfipadé prace v noci dle potieb zhotovitele:

- zabezpeceni skladky prebyte¢né zeminy, kontaminované zeminy:;

- odvoz a Uhrada poplatku za uloZeni vybouranych hmot, zeminy, ornice, nevhodnych zemin, zajisténi
skladky je povinnosti zhotovitele,

- zajisténi veskerych doklad(i pozadovanych stavebnim Gradem, jejichz zajisténi vyplyva z podminek
stavebniho povoleni véetné dokladu poZzadovanych k vydani kolaudaéniho souhlasu nebo k vydani
povoleni prfedCasného uzivani stavby — napr. souhlasna stanoviska dot&enych organ,

- ostatni Cinnosti nutné k dokonéeni stavby, uvedeni do pied&asného uzivani (zkuebniho provozu),
k vydani kolaudacniho souhlasu a uvedeni stavby do provozu,

- poskytnuti potiebné soucinnosti koordinatorovi bezpe&nosti a ochrany zdravi (dale téZ ,koordinator
BOZP*), naklady na pozadavky stanovené koordinatorem BOZP,

- zajisténi geologa, geotechnika, naklady na jeho &innost (odborné posudky apod.),

- zajisténi podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni a podkladovych doklad, které jsou uvedeny
Jjako zavazek nebo povinnost objednatele (stavebnika) b&hem realizace stavby,

- zhotovitel je povinen dodrzet vSechny podminky stanovisek spravcd siti,
- uzavieni Dohody o pfed¢asném uzivani stavby,

- prubézna fotodokumentace provadéni dila s uvedenim data pofizeni jednotlivych snimkti — datové razitko
(forma digitalni),

- veskeré koncepty dokumentl a dokladli (napi. RDS, DSPS, geometricky plan apod.) budou
predavany objednateli k odsouhlaseni minimalné 14 dni pfed jejich odevzdanim,

- zhotovitel je povinen zajistit prijezdnost prostoru stavenisté v zimnich mésicich (listopad-bfezen).
Pokud bude stavba uvedena do reZimu pred¢asného uzivani, zajisti zimni udrzbu objednatel
prostrednictvim svého spravce komunikace — Krajské spravy a udrzby silnic Vysogina, p.o. (dale téz
,KSUSV*), pokud nebude stavba v rezimu pred¢asného uzivani, zajisti zimni Gdrzbu na své naklady
zhotovitel,

Naklady na veskeré vyse uvedené pozadavky na ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoétu a ocenéné
v nabidce verejné zakazky, na zakladé které bylo rozhodnuto o vybéru nejvhodnéjsi nabidky.

2.4. Pro veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila véetné pfipadnych zmén stavby oproti projektové
dokumentaci musi byt jejich rozsah a zpusob provedeni pfedem odsouhlasen TD objednatele a
zastupcem objednatele. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zvy$eni ceny dila, musi byt pfed
jejich fakturaci, po dosazeni cenové shody, uzavien dodatek k této smlouvé v souladu s odstavcem 4.8.
a 14.13. této smlouvy.
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2.5. Podminky vyplyvajici z dostupnych podkladovych dokladu, které jsou uvedeny jako zavazek nebo
povinnost objednatele béhem realizace stavby, spini zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit provadéni praci tak, aby pii realizaci dila nedoslo ke zbyteCnému
omezeni provozu sousednich objektl nad ramec provadénych praci. Majitelé prilehlych nemovitosti
musi byt fadné a vcas informovani o prabéhu stavebnich praci.

Musi byt zachovan nebo jinak zabezpeden pfistup ke véem objekttim pro jejich viastniky.

Musi byt zachovan nebo jinak zabezpeten pfistup a pfijezd ke vSem objektiim pro integrovany zachranny
systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo jim vybudované v rozsahu ¢l. 2 této smlouvy bude mit kvalitativni
technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki na vystavbu a platnych norem. Zhotovitel se
zavazuje provést dilo z materidlG |. jakosti s pozadovanou certifikaci atomuto zavazku bude téz
odpovidat kvalita véech provadénych praci. Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo tak, aby bylo
dilo zpusobilé k dlouhodobému uzivani v pozadované kvalité.

2.8. Zhotovitel je povinen v prib&hu realizace stavby poskytnout maximalni soucinnost a fadneé
spolupracovat s Objednatelem, pfislusnym zhotovitelem stavby a dal$imi subjekty podilejicimi se na
realizaci stavby TDS, koordinator BOZP, AD atd.

2.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo v rozsahu, zpusobem, jakosti a za podminek dohodnutych v teto
smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a Objednatel se zavazuje k zaplaceni dohodnute ceny.

2.10. Dilo bude provedeno v nejvy$si kvalité a v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel
odpovida za v8echny vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani Objednateli.

2.11. Kromé& Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovenim § 2633 obc¢anského zakoniku opravnén
poskytnout Dilo nebo jeho ¢ast pouze nasledujicim subjektim:

- v souvislosti se zajisténim Fadné realizace stavby, uvedeni do provozu a nasledné kolaudace stavby,
pokud se jich &innosti dotykaji realizace pfedmétné stavby a o predani kopie Dila nebo jeho Casti
pozadaji,

- jinym subjektim je opravnén poskytnout kopii Dila nebo jeho ¢asti vyhradné s pfedchozim svolenim
Objednatele.

2.12. Jakékoli zmény oproti sjednanému predmétu Dila, jeho rozsahu a terminu dokonceni Dila, ktere
vyplynou z dodate¢nych pozadavkil Objednatele, ze zmény obecné zavaznych pfedpist, z poZadavki
vefejnopravnich organl nebo z diivodu vy$si moci, budou predmétem pisemnych dodatku k této smlouve.

V téchto dodatcich smluvni strany dohodnou odpovidajici zménu predmétu Dila, doby plnéni a ceny za
Dilo.

Clanek 3 — Termin plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto sjednanych dil¢ich terminech pinéni:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté predpoklad 0772021
Uvedeni stavby do pfed€asného uzivani do 31. 10. 2021
Dokonceni dila vé. predani kompletni dokladové asti do 15. 12. 2021
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Pozn.: VV zimnim obdobi (tj. od 1. listopadu do 31. bfezna) nebudou provadény jakékoli stavebni prace, které
by znamenaly omezeni (byt jen ¢astecné) provozu na pozemnich komunikacich a zimni udrzbé.

Drivéjsi dokon&eni predmétu pinéni je mozné.

3.2. Objednatel pfipousti pfiméfené prodlouzeni lhaty plnéni zejména v téchto pfipadech:

- Dojde-li b&hem vystavby k vyrazné zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele.

- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na strané objednatele.
V pfipadé prodiouzeni terminu dokonceni stavby musi byt uzavien dodatek k této smlouve.

Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zpusobené vy$si moci, zasahem tfetich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah &i rozhodnuti nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpozdéni dokonceni dila z divodu vy$8i moci, je zhotovitel opravnén prodlouzit termin
pinéni o technicky zdivodnénou a oboustranné odsouhlasenou Ihiitu. Prodlouzeni terminu dokon&eni
dila bude pro tento pfipad feSeno dodatkem k této smlouvé. Za vy$si moc se pokladaji ty okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti
mimoradné povahy majici bezprostfedni vliv na plnéni dila. Za tyto okolnosti smluvni strany povazuji
také pripady klimatickych podminek (silne dlouhotrvajici mrazy nebo silné dlouhotrvajici destové srazky)
znemoziuijici pokradovani praci v obdobi delSim nez 10 dn(i v dobé realizace stavby, potvrzené ve
stavebnim deniku TD. Pozastaveni stavebnich praci z diivodu nepfiznivych klimatickych podminek se
bude Ffidit dle minimalnich teplot vzduchu uvedenych v Ceskych technickych normach a v pfislusnych
technickych podminkach pro konkrétni cinnost.

3.4. Smluvni strana, na jejiz strané nastal pfipad vy$si moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti
bezodkladné pisemné& vyrozumét druhou smiuvni stranu. Nastoupeni okolnosti vy$$i moci nezbavuje
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praci a dodavek provedenych do té doby.

Clanek 4 — Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila stanovenou
v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele (dale jen Ocenény soupis praci), ktera je jako jeji nedilna
soucast piilohou &. 1 této smlouvy, a v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdgjsich
predpistl. Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.

4.2. Cena za provedeni dila, ktera je specifikovana v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvnimi stranami
sjednana jako cena nejvysSe pfipustna. Tato cena vyplyva z nabidky zhotovitele vybraného v souvislosti
s ukonéenim zadavaciho Fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele

potfebné ke splnéni vefejne zakazky. Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu
neumérného zvyseni nakladu pinéni dle ust. § 1765 obZanskeho zakoniku.

4.3. Cena za provedeni dila, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, €ini:
Cena za dilo (doplni dodavatel):

Stavebni ¢ast — realizace stavby:

cena Celkem DezZ DPHi......oociesis vaumsnns ses ssmasmans s o0 wreme oos vo 994 929,30 K¢
DPE 2 Ut oo o oo smsioniss & & 8 Gusmsts § 55 & srasamtatns wie = sl iSRi5IS 5 55 SARBIE 54758 208 935,15 K¢
cena celkem veetn@ DPH: ... 1 203 864,45 K¢

(slovy: devétsetdevadesatétyfitisicdevétsetdvacetdevét korun Ceskych bez DPH)
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4.4. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vé. DPH.

4.5. Vysi DPH bude zhotovitel u¢tovat dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist, (dale jen zakon o dani z pfidané hodnoty) ke dni zdaniteIného plnéni uvedeného
na fakture — dariovém dokladu.

4.6. Objednatel jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy bude od zhotovitele
pfijimat zdanitelna plnéni spocivajici v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Ciselnému kédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, prohlasuje, Ze vysSe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije
vyluéné pfi vykonu pusobnosti v oblasti verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona o
dani z pfidané hodnoty, neni objednatel pfi pfijimani vy$e uvedenych zdanitelnych pinéni povazovan za
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelna plnéni nebudou uskute¢néna v rezimu preneseni dafové
povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty. Dan z pfidané hodnoty je tudiZ povinen pfiznat a
zaplatit spravci dané zhotovitel jako platce, ktery uskutecriuje zdanitelné pinéni poskytnuti sluzby
s mistem pInéni v tuzemsku.

4.7. Sjednana cena zahrnuje pouziti materiali ve standardnim provedeni od dodavatell vybranych
zhotovitelem. Tyto materialy odpovidaji ceskym technickym normam platnych v dobé realizace dila a
technické specifikaci pfedmétu dila.

4.8. Cena zadilo mlze byt upravena (zvySena ¢i snizena) dodatky k této smlouvé za téchto podminek:

- v pfipadé dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich
podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodate¢né
stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci. Tyto pfipadné dodate¢né
stavebni prace musi byt projednany a odsouhlaseny objednatelem.

- v pfipadé zmény danovych predpist (zmény zakonnych sazeb DPH).

VSechny Upravy cen musi byt v souladu s obecné platnymi cenovymi predpisy a musi byt odsouhlaseny
obéma smluvnimi stranami.

4.9. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZzadovany
(ménéprace).

4.10. Smluvni strany si dohodly nasleduijici postup pro ocenéni pfipadnych vicepraci, ménépraci ¢i zmén dila:
— Zhotovitel oceni veskeré Cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v Ocenéném soupise praci,
ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy
— Tam, kde nelze pouzit vySe popsany zpusob ocenéni, bude ocenéni provedeno nasledovné:

o u zameény polozek cenou za obdobné polozky cenové soustavy ASPE platné v dobé podani
nabidky umérné upravené s ohledem na vyménovanou polozku, pfi¢emz pro ocenéni zmeénéné
polozky bude pouzit pomér ceny puvodni polozky dle nabidky zhotovitele k cené polozky v
cenové soustavé ASPE

o U nové zarazenych polozek cenou za polozku cenové soustavy ASPE platné v dobé podani
nabidky ponizené o 15 %.

— Nebude-li mozno uzit polozky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenéni novych polozek pouzity
ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové urovni platné v dobé podani nabidky ponizené o 15 %.
— Polozky, které nebudou obsazeny v nabidce zhotovitele, v cenové soustavé ASPE aniv URS, a.s.

Praha, budou ocenény na zakladé dohody smluvnich stran - obvykla cena. Specifikace materialt

neuvedenych v nabidce zhotovitele budou ocenény dle skute¢nych cen jednotlivych dodavatelt

dolozené nabidkami min. 2 dodavatell (pfip. jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna). Tato
cena bude navySena o pofizovaci pfirazku ve vysi do 5 %. Pfi dodateéném zajisStovani
poddodavatelskych praci (pfipadné i nestavebnich) ze strany zhotovitele, bude cena dolozena
nabidkami min. 2 dodavatell, respektive nabidkou predloZzenou objednatelem. Tato cena bude
navysena o koordinacni pfirazku ve vysi do 5 % z ceny té&chto praci.

— Cenovou soustavou ASPE se rozumi OTSKP Expertni ceny (v dobé podani nabidky).

— Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
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— Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni &innosti vyhotovi pisemny navrh dodatku k této
smlouveé.

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich dnll ode dne
doruceni navrhu.

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované, byly
predmétem dila a v jeho cené zahrnuty.

Clanek 5 — Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

5.2.  Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou ujednava, ze celkové plnéni, na které je uzavrena tato
smlouva, je souhrnem dil¢ich pInéni, jimiz se rozumi pinéni, ktera se podle této smlouvy uskutecnuji v
nize sjednanych lhGtach. Za diléi plnéni jsou dohodou smiuvnich stran povazovana plnéni provedena
zhotovitelem vzdy v pribéhu kalendainiho mésice. Kazdé dil¢i pinéni uskutednéné podle této smlouvy
je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povazovano za zdanitelné pinéni uskuteénéné vzdy posledniho dne
daneho kalendarniho mésice, pokud ustanoveni zakona o dani z pfidané hodnoty nestanovi jinak.

5.3. Cena dila je ze strany objednatele splatna na zakladé faktur, které budou zarover obsahovat
nalezitosti dafovych doklad(i. Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje
budou v této méné. Pro Ucely vystaveni faktur se pouzije oznadeni objednatele dle odst. 1.1. této
smlouvy.

Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach presny nazev akce
»111/4026 Opatov, pratah v km 3,620 — 3,870.

5.4. Zhotovitel vyhotovi vzdy do patnacti dnl od posledniho dne daného kalendafniho mésice pro
objednatele fakturu, ktera bude deklarovat cenu dilgiho plnéni, tedy bude predstavovat cenu pInéni
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vzdy v prib&hu daného kalendainiho mésice.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doruceny na adresu
objednatele. DoloZeny budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci potvrzenym TD a
odsouhlasenym zastupcem objednatele ve vécech technickych.

5.6.  Zhotovitel zaroven s fakturou predlozi soupis provedenych praci v elektronické formé ve formatu
*Xls, (resp. *.xIsx) a ve formatu *XC4. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpo&et dodaného materialu
a provedenych praci za konkrétni obdobi. Polozkovy rozpo&et musi obsahovat vSechny fadky, které
obsahuje celkovy rozpocet. U polozek, které v daném obdobi nebudou dodany, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovany poplatky za skladku, zhotovitel dolozi objednateli doklady o ulozeni
odpadu ke kazdé relevantni fakturaci (Cestné prohlaseni neni relevantni). Zhotovitel zajisti, aby na dokladu
o ulozeni odpadu byla uvedena mérna jednotka v souladu se soupisem praci.

5.8. Vpfipadé, Ze néjaky material bude ulozen na KSUSV, predavaci doklad bude pfilozen ke kazdé
relevantni fakturaci.

5.9. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli k opravé. V takovém pfipadé nova lhita splatnosti zaéne plynout od data
doruc€eni opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu Uhrady ceny dila nebo jeji ¢asti vyplyvajici z této smlouvy neni v prodleni, pokud
nejpozdéji v den splatnosti bude dana penézni &astka pfipsana na Géet zhotovitele. Po objednateli, ktery
je v prodleni se splacenim penézitého dluhu, mize zhotovitel pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve
vysi, kterou stanovi vlada nafizenim. Urok z prodleni je splatny zplisobem uvedenym zhotovitelem v jeho
vyuctovani, a to do tficeti dnii ode dne jeho narokovani ze strany zhotovitele.
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5.11. Doba splatnosti ¢asti ceny dila deklarované danou fakturou jako cena pinéni provedeného
zhotovitelem pro objednatele v pribéhu daného kalendarniho mésice se mezi smluvnimi stranami
ujednava vzdy na tficet dnli ode dne doruceni dané faktury. Ujednani tohoto odstavce plati pro ¢asti
ceny dila, jejichz soucet postupné kumulativné dosahne ¢astky 90 % ceny za provedeni dila dle odst.
4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbyvajici ¢asti ceny dila ve vysi 10 % ceny za provedeni dila dle odst. 4.3. a 4.4.
této smlouvy se mezi smluvnimi stranami ujednava na tficet dnt ode dne provedeni dila bez jakychkoli vad.
Provedenim dila bez jakychkoli vad se pro Ucely tohoto odstavce rozumi dokonceni dila zhotovitelem a
jeho prevzeti objednatelem bez vyhrad nebo odstranéni zhotovitelem vSech vad poté, co bylo dilo
zhotovitelem dokonceno a objednatelem prevzato s vyhradami.

5.13. Bude-li dilo pfedano a pievzato s pfipadnymi vadami a nedodélky, po¢ne bézet Ihuta splatnosti
konec¢né faktury dnem podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélka.

5.14. Cena dila je splatna formou bezhotovostnich prevodu na Ucéet zhotovitele dle odst. 1.2. této
smlouvy, ktery je Uétem vedenym poskytovatelem platebnich sluzeb na uzemi Ceské republiky a ktery je
podle ustanoveni § 98 zakona o dani z pfidané hodnoty spravcem dané zverejnén jako udaj z registru
platcu, a to zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup. Zhotovitel je zavazan ke zverejnéni vySe uvedeneho
Gétu vySe uvedenym zplsobem nejméné do okamziku Uhrady posledni €asti penézitého dluhu
objednatele vUci zhotoviteli vyplyvajiciho z této smlouvy.

5.15. Zhotovitel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pInéni dle této smlouvy bude pro
objednatele uskutecnovat zdanitelna plnéni, prohlasuje:

— ze neni dluznikem ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 280/2009 Sb., danovy fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu, tedy, Ze neni danovym subjektem s neuhrazenym nedoplatkem;

— e dan z pfidané hodnoty na vystupu z titulu pinéni dle této smlouvy bude pfiznavat ke dni
uskuteénéni zdanitelnych plnéni nebo ke dni pfijeti Uplat, a to vzdy k tomu dni, ktery nastane dfive,
pokud zakon o dani z pfidané hodnoty nestanovi jinak;

— 7e daf z pfidané hodnoty z titulu pInéni dle této smlouvy bude uvadét v danovych pfiznanich za
zdanovaci obdobi, ve kterych mu vznikla povinnost dan pfiznat;

— ze vlastni dafovou povinnost tykajici se dané z pridané hodnoty bude spravci dané platit ve Ihaté
pro podani danoveho pfiznani;

— Ze bude vzdy postupovat a jednat takovym zplsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ruceni
za dan z pfidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.16. Mezi smluvnimi stranami se vyslovné ujednava, Ze nelze postoupit jiné osob& zadnou pohledavku
vzniklou na zakladé této smlouvy; postoupit nelze ani ¢ast takové pohledavky.

Clanek 6 — Stavenisté
6.1. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, obstara si jej na vlastni naklady v¢. uzavieni nutnych smluvnich vztaht,
souhlasu a rozhodnuti.

6.2. Objednatel pfeda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdeji do 10 pracovnich dnl od
vyzvani ze strany objednatele, a to formou oboustranné podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozdéji pri pfedani stavenisté budou objednatelem predana zhotoviteli pravomocné rozhodnuti
prislusnych organu. Bez vyse uvedenych dokladd neni zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

6.4. Zhotovitel bude fadné udrzovat verejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli a neprodlené
odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.
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6.5. Nejpozdéji pfi predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotovenich a DSP v 1 vyhotoveni.

6.6. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveni$té a zabezpedi vjezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zdroje
energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci. TotéZ uéini i v pfipadé uréeni skladek
materialt, povoleni vybudovani objektu zafizeni stavenisté apod.

6.7. Zhotovitel je odpovédny za veskeré $kody zpUsobené na stavenisti do doby pfedani a prevzeti dila
a vyklizeni stavenité podle obecnych ustanoveni o nahradé $kody.

6.8. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci zabezpetit na svij naklad vytyCeni veskerych
stavajicich siti a zafizeni a spinit vSechny podminky stanovené ve vyjadreni jednotlivych spravcu téchto
zarizeni. Za veSkeré zpusobené $kody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v
plném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v pné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi véech pracovnikl v prostoru
stavenisté a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi.

6.10. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeé&nosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni§té do 14 kalendarnich dnil od protokolarniho
predani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé ¢asti stavenisté. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Clanek 7 — Provadéni dila

71. Soucasti zadavaci dokumentace jsou specifické podminky a pozadavky na realizaci
stavby v souladu se zavadénim metody BIM v&. vedeni elektronického stavebniho deniku.

7.2. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila stavebni denik s dennimi zaznamy o
provedenych pracich dle ust. § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o GUzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisd, v souladu s pfilohou & 16 Vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist. Stavebni denik bude veden
v elektronickeé formé pro celou stavbu.

Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré skuteénosti rozhodujici pro provedeni dila, Casovy
postup praci a jejich jakosti, podminky bezpecnosti prace a technickych zafizeni a udaje dulezité pro
posouzeni rozsahu a hospodarnosti stavby. V pracovni dobé& bude stavebni denik trvale pFistupny
zastupcum objednatele na pracovisti zhotovitele (tj. na misté& provadéni dila). Vedeni deniku kon¢i dnem
odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani a prevzeti stavby. Ve
stavebnim deniku je zakazano prepisovat, Skrtat a vytrhavat z n&j stranky. Do stavebniho deniku jsou
mimo stavbyvedouciho zhotovitele opravnéni nahliZet, &i zapisovat do ného povéteni zastupci objednatele,
osoby vykonavajici funkce TD, koordinatora BOZP na staveniéti a AD projektanta, popf. osoby jimi
poverené a osoby dle § 157 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., zakona o Gzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi.

7.3. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce Technického dozoru stavebnika
(dale jen ,TD"), autorského dozoru projektanta (dale jen ,AD“) a koordinatora BOZP na staveniéti
prostrednictvim téchto osob:

TD: bude doplnén pred podpisem smlouvy nebo pfi pfedéani stavenisté
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AD projektanta: SI Plan, s.r.o., Rudikov 86, 675 05 Rudikov, ICO 29351405
Koordinator BOZP: bude doplnén pred podpisem smlouvy nebo pfi pfedani staveniste
TD zejména:

— Prib&zné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvalené projektové dokumentace, podle
smlouvy o dilo, platnych technickych norem, rozhodnuti statni spravy a jinych predpisu.

— Je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) na
nedostatky zjisténé v prib&hu provadéni praci a stanovit zhotoviteli IhGtu pro odstranéni
vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Einit neprodlené veskera potiebna opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. V pfipadé, ze zhotovitel vytknute vady ve stanovené |h(té neodstrani, je
objednatel opravnén narokovat smluvni pokutu dle odst. 11.1.4.

_ Piebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly. Ugastni se provadénych zkousek zhotovitelem, provadi kontrolu
zakryvanych praci.

— Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace a materialu, které nemaji vliv na
cenu dila a musi nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni objednateli.

— Je opravnén dat zhotoviteli pfikaz prerusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovniki nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vS8ak opravnén
zasahovat do hospodarské €innosti zhotovitele.

— Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

7.4. Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a TD, je dikazem o zapsané
skuteénosti a je podkladem pro pfipadné smluvni upravy.

7.5. Zhotovitel je povinen pfedat k terminu predani a pfevzeti dila, pfip. po odstranéni vad a nedodélk
zjisténych pfi prejimacim fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci.

7.6. Piipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné odsouhlaseny
jak TD, tak zastupcem objednatele ve vécech technickych, a nesmi mit vliv na vysi ceny dila.

7.7. Kontrolni dny zaji$tuje a organizuje TD a budou svolavany dle potieby stavby. Predpoklada se 1x
tydn&. Zapisy z kontrolnich dnl jsou nedilnou soucasti dokumentace stavby a maji stejnou pravni
platnost jako zapisy ve stavebnim deniku.

7.8. Zhotovitel zabezpeéi vhodné prostory pro jednani a ucast svych zmocnénych odpovédnych
zastupcll na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichZ terminy budou oznameny TD.

7.9. Zhotovitel vyzve TD prokazatelné nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, které
budou daldim postupem praci zakryty. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu TD bez zavaznych davodu
nedostavi, miZe zhotovitel pokragovat v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni TD a
dostateéném a prilkazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci. V pfipadé, Ze zhotovitel
k takovému provéfeni kvality TD nepozve, ma tento pravo Zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na
naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést. Zhotovitel je v takovém pripadé dale povinen
hradit naklady objednatele spojené s dodate¢nym provéfenim kvality praci.

7.10. Zhotovitel vyzve kromé& technického dozoru i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotéenych stavbou kjejich kontrole a prevzeti, zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku, pfipadn& samostatnym protokolem. Zhotovitel pfed jejich zakrytim opatfi
geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani dokonéeného dila preda objednateli.

7.11. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, je povinen to bez zbyte¢ného odkladu oznamit
objednateli a navrhnout zménu dila. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila jiné prekazky branici fadnému
provadéni dila je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalSi postup.

Strana 10 (celkem 18)



7.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit pisemné objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma veskeré naklady
spojeneé s naslednym odstranénim vady dila.

7.13. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tietim osobam v dusledku
opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich predpisu, technickych
¢i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleng, nejpozdeéji do 14 dnl od zjisténi
rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, $kodu finanéné nahradit.

7.14. Zhotovitel neni opravnén pfi stavbé vyuzivat jiné poddodavatele, nez byli uvedeni v nabidce
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho Fizeni pro zadani vefejné zakazky. Zména
poddodavatelt uvedenych v nabidce musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Veskeré
naklady spojené se zménami poddodavatell nese zhotovitel. V pfipadé zmény poddodavatele
provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
dle odst. 11.1.5., pfipadné odstoupit od smlouvy.

7.15. Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni dila respektovat zvlastni podminky tykajici se produkci
a nakladani s odpady, provést veskera opatieni proti Uniku latek zavadnych vodam (zejména ropnych
latek). Dojde-li pfesto k uniku téchto latek, je zhotovitel povinen provést na viastni naklady takova
opatreni, ktera zabrani znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod témito zavadnymi latkami. Dale
je zhotovitel povinen respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a uéinit takova opatfeni, aby nedoslo
k jejich poSkozeni.

7.16. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpe&nosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.

7.17. Podkladem pro vypracovani DSPS bude PDPS, geodetické zaméfeni provedenych praci,
pripadné dal$i pozadavky objednatele. DSPS bude zpracovana v souladu se Smérnici pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci (schvaleno MD — OPK, &. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s
ucinnosti od 14. srpna 2017 ve znéni pozdé&jSich predpis).

Soucasti dokladl pfi predani dokonéeného dila budou rovnéz veskeré atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty na pouzité materialy a vyrobky a protokoly o vysledcich provedenych zkougek. Souéasti budou
rovnéz veskeré doklady o nakladani s odpady s uvedenim mista uloZeni, pfesného mnozstvi, nazvu
stavby a s potvrzenim o pfevzeti. Zhotovitel je povinen veskery material ze stavby zlikvidovat v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych dalich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

7.18. Pokud bude pro fadné zhotoveni dila nezbytné realizovat dopravni opatient, zajisti zhotovitel pred
predlozenim Zzadosti o povoleni uzavirky na pfislugny silniéni spravni urad, projednani objizdnych tras
vyvolanych dotCenou stavbou z hlediska zajisténi dopravni obsluznosti Kraje Vysocina s Oddélenim
dopravni obsluZnosti Krajského uUradu Kraje Vysoéina. V pfipadé, ze v ramci projednani uzavirky u
prislusného silni¢niho spravniho Urfadu dojde ke zméné oproti stavu projednanému s Oddélenim
dopravni obsluznosti Krajského Uradu Kraje Vysogina, je zhotovitel povinen s Oddé&lenim dopravni
obsluznosti Krajského ufadu Kraje Vysog&ina zmény projednat. Projednanim se rozumi pisemné anebo
emailoveé vyjadieni oddéleni dopravni obsluznosti k navrhu objizdnych tras, které predlozi zhotovitel.

7.19. V pfipadé realizace vicepraci ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen
vyhotovit o kazdé polozce vicepraci Evidenéni list zmény stavby. Dokument musi obsahovat povinné
polozky oznacujici nazev stavby, smluvni strany, pofadové &islo a datum, zddvodnéni a popis zmény,
rozsah a zpusob ocenéni, rozsah a popis pfiloh vztahujicich se k provedené zméné, souhlas autorského
dozoru, technického dozoru a zastupce objednatele s provedenim zmény. Dokument bude dale
obsahovat pfipadné dal$i doklady nezbytné pro popis, fadné zdGvodnéni & dokladovani a ocenéni
zmén.

Clanek 8 — Pfedani a pfevzeti dila
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8.1. Dokonéeni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli.

8.2. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k pfedani a prevzeti ukonéeného dila nejméné 10 pracovnich dnu
predem. Objednatel je povinen na zakladé tohoto oznameni pisemné svolat pfejimaci fizeni.

8.3. K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloZit:
— original stavebniho deniku (format?)
— DSPS ve 4 tisténych vyhotovenich a 1 x CD (viz odst. 7.16.)
— zavérednou zpravu zhotovitele o jakosti provedeného dila ve 4 tisténych vyhotovenich a 1 x na CD,
obsahuijici predevsim tyto doklady:

o kopie stavebniho deniku,

o atesty a certifikaty pouzitych materiali v eském jazyce. V piipadé cizojazyénych dokumentd
predloZi zhotovitel tyto dokumenty v plvodnim jazyce s pfipojenim jejich pfekladu do Ceského
jazyka. Zhotovitel se zavazuje pfipojit k cizojazyénym dokumentim, které objednatel oznaci jako
vyznamné, jejich ufedné ovéreny preklad do eského jazyka.

o doklady o provedenych zkouskach,

o vyzadovana geodetickd zaméfeni, geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude
provedeno na podkladu katastralni mapy (véetné digitalni podoby na CD),

o prohlaseni o shodé pouzitych materialt a vyrobka,

o souéasti budou rovnéz veskeré doklady o nakladani s odpady, o uloZzeni demontovanych a
vybouranych materiali a hmot s uvedenim mista uloZeni, pfesného mnozstvi, nazvu stavby a s
potvrzenim o prevzeti. Zhotovitel je povinen veskery materidl ze stavby zlikvidovat v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dal$ich zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

o ostatni doklady pozadované stavebnimi Ufady (vCetné dokladi pozadovanych kvydani
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti nebo k vydani povoleni pied¢asného uzivani stavby — napf.
souhlasna stanoviska dotéenych organu),
doklady o predani dotéenych pozemku vlastnikim, s vyjadienim vlastniki pozemku, Ze souhlasi se
stavem, v jakém jsou pozemky predavany,
doklady a zapisy o prevzeti ¢asti dila jinym vlastnikem, pfipadné spravcem,
doklady a zapisy o prevzeti dotéenych inzenyrskych siti jejich vlastniky, pfipadné spravci,
pasportizace okolnich objektl a objizdnych tras pred zahajenim a po dokonceni praci,

o strany zavére¢né zpravy budou ocislovany a soucasti bude seznam priloh,
— geometrické plany — viz odst. 2.3. této smlouvy.

(©]

o O O

Veskerou dokumentaci, ktera vznikne ve fyzické podobé v souvislosti s realizaci stavby (napf. stavebni
denik, zavéreénou zpravu véetné& vSech protokoll a dokladl, provedené posudky apod.), preda
zhotovitel stavebnich praci objednateli na vyzadani nejpozdéji k terminu predani a pfevzeti dila i
v elektronické podobé& na CD. Za elektronickou podobu je mozno povazovat i naskenovani dokumentu
do formatu PDF.

8.4. O prubéhu prejimaciho fizeni bude pofizen ,protokol o predani a prevzeti* podepsany zastupci
obou smluvnich stran, ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdaji zejména zhodnoceni
kvality provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkl (bude-li s nimi dilo prevzato), dohodu
o terminech odstranéni vad a nedodélkd, datum vyklizeni stavenisté apod.

8.5. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pro nedodélky. Odmitne-li objednatel dilo prevzit,
je povinen do zapisu uvést divody tohoto odmitnuti. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby
pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

8.6. Smluvni strany sjednavaji, ze drobnymi vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky
v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, ¢eskymi technickymi normami
(CSN), TKP a pFislusnymi technickymi podminkami (TP), které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.
Drobnymi vadami dale nejsou odchylky v kvalité a parametrech dila stanovenych touto smlouvou a
dal&imi obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu a jejichZ odstranovani si
nevyzada omezeni provozu na pozemni komunikaci.
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8.7. Smluvni strany sjednavaji, Ze za ojedinélé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou
povazovany vady vyskytujici se v rozsahu pievysujicim 5 vad zpracovavaného dila.

8.8. V piipadé, Ze budou zjiStény vady dila v ramci pfejimaciho fizeni, je zhotovitel povinen je odstranit
v terminu spole¢né dohodnutém. Pozdé&jsi termin odstranéni vad je mozny pouze na zakladé pisemné
dohody obou smluvnich stran.

8.9. Zhotovitel je povinen ucastnit se zavére¢né kontrolni prohlidky stavby. Objednatel jej vyrozumi
o terminu jejiho konani nejméné 5 dnl predem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit v8echny jim zavinéné zavady zjisténé pfi zavéreéné kontrolni
prohlidce ve Ihuté urené v zapise z kontrolni prohlidky stavby a spinit podminky stanovené pro povoleni
k uzivani predmétu smlouvy. O odstranéni zjiSténych zavad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

8.11. Dilo bude pfedavano v souladu s terminy ukon&eni dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfedmét dila bude dokon&en véetné koneéného Uklidu a fadného
vycisténi stavby a stavenisté.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruc¢ni podminky

9.1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu zaruéni
doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
prislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Bylo-li pinéno vadné, je se zhotovitelem
spolecné a nerozdilné za podminek § 2630 ob&anského zékoniku zavazan poddodavatel zhotovitele,
dodavatel stavebni dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletni stavebni &ast dila zaruku v délce 60 mésictl. Zaruéni doba
pocina bézet dnem predani a prevzeti dila ve smyslu &l. 8 této smlouvy po odstranéni posledni vady a
nedodélku.

9.3. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé po prevzeti stavby v disledku neodborného zasahu,
neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) a zasahem tretich osob.

9.4. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé&, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich pric¢inou
bylo poruseni povinnosti zhotovitele.

9.5. Objednatel je v zaruéni dobé& opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné odstranéni vad
s uvedenim, jak se tyto vady projevuji. Uplatnit pravo z vad dila miZe objednatel nejpozdéji v posledni
den zarucni doby, pfi¢emz rozhodujici je datum doruéeni pisemného oznameni vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen opravnéné narokované vady bezplatné odstranit, a to bez zbyte&ného odkladu,
nejpozdeéji vsak ve lhaté do 30 dnl od uplatnéni reklamace, nebo v pfiméfené |haté, ktera bude pro
ten ucel sjednana.

9.7. V pripadé havarie zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho
oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou Uhradu odstrani zhotovitel i podkozeni a vady, za které nerudi.
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihité opravnéné reklamovanou vadu dila neodstrani
ani se k ni nevyjadfi, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady zhotovitele, nebo mu

vyuctovat Skodu s tim spojenou.

9.10. Za Skodu vzniklou porusenim povinnosti dle odst. 9.1. tohoto &lanku zhotovitel neodpovida jen
v pfipadé, Ze prokaze, Ze Skoda byla zplsobena okolnostmi vylugujicimi jeho odpovédnost.
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9.11. V pfipadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonci dilo, pak zaruka za jakost plati
na dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci.

9.12. Provedené odstranéni vady preda zhotovitel objednateli pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, ktera po¢ina bézet dnem
predani a prevzeti opravy.

Clanek 10 — Odpovédnost za $kodu

10.1. Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne predani
a prevzeti dila, ledaze by ke S8kodé doslo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpusobit unik ropnych, toxickych
&i jinych skodlivych latek na stavbé.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo tfetim osobam v piné vysi 8kodu, ktera vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady opravit pfipadné poskozeni komunikaci, zpusobené jeho
provozem nebo ¢innosti.

10.5. Véechny plochy dotéené vystavbou a eventudlni Skody zpusobené v souvislosti s realizaci dila
budou po skondéeni praci zhotovitelem na vlastni naklady odstranény a dotéené plochy uvedeny do
plvodniho nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tretim osobam s minimalni pojistnou
¢astkou ve vysi 20 mil. KE.

10.7. Zhotovitel je povinen piedat objednateli Gfedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy na pozadované
pojisténi pfi podpisu této smlouvy.

Clanek 11 — Smluvni pokuty a nahrada Skody

11.1. Pro piipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy smluvni
strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. P¥i prodleni zhotovitele s pfedanim radné dokonceného dila Ci pinénim dil€ich termint dle
odst. 3.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za kazdy i zapoéaty den tohoto prodleni, maximalné vSak po dobu
14 dna.

11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s pfedanim fadné dokonéeného dila Ci pInénim dil¢ich terminu dle
odst. 3.1. presahujicim IhGtu 14 dnl dle odst. 11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za 15. a kazdy dal8i
i zapocaty den tohoto prodleni.

11.1.3. P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni§té zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila nejvyse vSak 50.000,- KC za
den sjednané touto smlouvou, a to az do Uplného vyklizeni a protokolarniho predani
stavenisté.

11.1.4. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatk zjisténych koordinatorem BOZP &i TD v
priib&hu provadéni praci, zapsanych ve stavebnim deniku s uvedenim Intty pro jejich
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odstranéni, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
sjednané touto smlouvou, a to za kazdy jednotlivy nedostatek a den prodleni.

11.1.5. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdou neopravnénou zmeénu
poddodavatele.

11.1.6. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad a nedodélkul, bude-li s nimi dilo pfedano a
pfevzato, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou za kazdy i zapocaty den prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za
kazdou vadu nebo nedodélek.

11.1.7. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnu od
doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila sjednané touto smlouvou za
kazdou jednotlivou vadu a den prodleni.

11.1.8. V pfipadé, ze se jedna o vadu, ktera brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
8kody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstrani dle odst. 9.7.
této smlouvy, ti. do 48 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu do vySe 10. 000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.1.9. V pfipadé, Zze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit urok z
prodleni ve vysi stanovené prislusnym pravnim predpisem, nejméné 0,015 % z dluzné
¢astky za kazdy den prodleni.

11.2. Jestlize budou objednatelem v prabéhu plnéni smlouvy zjistény dalsi nedostatky v Cinnosti
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skute¢nosti neprodlené zhotovitele upozornit, a to pisemnou
vyzvou zapisem do stavebniho deniku. Pokud zhotovitel nezjedna napravu do péti kalendarnich dnt od
zapisu této vyzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou za kazdy jednotlivy zjiStény a oznameny nedostatek, a za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

11.3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadech uplatnéni opravnéné smluvni pokuty, uhrady
zpusobenych $kod, nakladl a sluzeb ¢i pripadné vzniklé nahrady $kody, na které v disledku poruseni
zavazku vznikl pravni narok dle prislusnych ustanoveni této smlouvy, muze kazda z nich ucinit projev
vlle smérfujici k zapocteni pohledavek.

11.4. Smluvni pokuty sjednané dle ¢lanku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendarnich dnu po
obdrzeni dariového dokladu (faktury) s vycislenim smluvni pokuty kazdého jednotliveho poruseni
ustanoveni specifikovaného v tomto ¢lanku.

11.5. Mezi smluvnimi stranami se ujednava, Ze vypocCet smluvnich pokut dle této smlouvy bude
realizovan z ceny dila bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k terminu rozhodnému pro
vznik pfislusné smiuvni pokuty.

11.6. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

11.7. V pfipadé, ze zavazek proxv/’ésv,‘gvc’iilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanikaji naroky na
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim &i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.
11.8. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni Grokl z prodleni, dle ustanoveni této

smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s Uroky také Uroky z Urok(. VySe Uroku bude stanovena
v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.
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Clanek 12 — Zajisténi zavazkl zhotovitele
Neni pozadovano.

Clanek 13 — Odstoupeni od smlouvy

13.1. Prace zhotovitele, které vykazuii jiz v prib&hu provadéni nedostatky nebo jsou provadény v rozporu s
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim. Pokud zhotovitel ve Ihité,
dohodnuté s objednatelem, takto zji$téné nedostatky neodstrani, miZe objednatel od smlouvy odstoupit.
Vznikne-li z t&chto diivodli objednateli $koda, je zhotovitel prikazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

13.2. Jestlize objednatel v prab&hu pinéni predmétu smlouvy Zzjisti, Ze dochazi k prodieni se zahajenim nebo
provadénim praci oproti harmonogramu z divod( na strané zhotovitele, nebo Ze na stavbé nejsou
potfebné kapacity stroju, material( ¢i pracovnikl, stanovi zhotoviteli IhGtu, do kdy musi nedostatky
odstranit. VV pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené Ihité, miZze objednatel od
smlouvy odstoupit. Skodu, ktera objednateli z t&chto divodu vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

13.3.1. vi&i majetku zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku,

13.3.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé nakladu
insolvenéniho fizeni,

13.3.3. byl konkurs zrugen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisu,

13.3.4. zhotovitel vstoupi do likvidace,

13.3.5. nastane vy$8i moc uvedena v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou
smluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del§i nez 90 dnlt znemozni nektere ze
smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

13.4. Vznik nékteré ze skutednosti uvedenych v odst. 13.3. tohoto ¢lanku je kazda smluvni strana
povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vSak neni
rozhodujici, jakym zpUsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti
opravniujicich k odstoupeni od smlouvy.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, ze v souvislosti s pinénim Ucelu teto
smlouvy dojde ze strany zhotovitele ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zacina
bézet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno zhotoviteli.

13.6. V pfipadech odstoupeni zavinénych zhotovitelem uvedenych v odst. 13.1,13.2.,13.3. a 13.5., této
smlouvy je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele véechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢i nedodélkd, za penale
nebo skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z divodl na strané objednatele prerusit prace na dobu del$i jak Sest
mésicu, muze od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupeni od této smlouvy z divodl uvedenych v ¢lanku 13, smluvni strany sepisi
protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
veskerych uskute¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich
stran. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipade,
Ze se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky
posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako konecny ke
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stanoveni finan¢ni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za zpracovani posudku je
prislusny objednatel.

13.9. V pripadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smiuvnich stran, bude k datu Gginnosti odstoupeni
vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonéeného dila, ktery popise stav nedokonéeného dila
a vzajemné naroky smluvnich stran. Pro Ucely vyhotoveni protokolu a vzajemného vyporadani narok
smluvnich stran se pfiméfené pouzije ustanoveni odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzajemné pohledavky smiuvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavcd
13.1,,13.2, 13.3., 13.5. a 13.7. se vyporadaji vzajemnym zapottem, pfi¢emz tento zapodet provede
objednatel.

13.11. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporueného dopisu s dorugenkou.
Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruc¢eni oznameni o odstoupeni druhé smiluvni strané.

13.12. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele poskytnout nebo
dat k dispozici provizorni stavby, material a hmoty, zasoby na staveniti nebo ve vyrobné ¢&i skladu, které
jsou nutné k pokracovani praci a véechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Ghradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu $kody.

13.14. Do doby vycisleni opravnénych naroki smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokl, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli. '

13.15. V dalSim se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni ob¢anského
zakoniku.

v

Clanek 14 — Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

14.1. Zhotovitel se naleZité seznamil s projektovou dokumentaci stavby a se viemi podminkami
realizace a je mu znam aktualni stav prfedmétné stavebni akce, souhlasi se véemi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a pfi realizaci praci bude postupovat striktné
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musi byt pfedem konzultovany
s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim fizenim
sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim
nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani verejné
zakazky, na kterou s nim objednatel uzavrel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim tugastnikiim
zadavaciho fizeni nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

14.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru stavby, ktery je
predmeétem této Smlouvy. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vy$e uvedena osoba povérfena vykonem TD
neni ani osobou s nim propojenou.

14.4. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje Zzadné udaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni by branily jiné
pravni pfedpisy.

14.5. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist
v informacnim systému verejné spravy — Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je mozno ukon¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.
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14.7. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku. Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit
obchodni zvyklosti pfednost pied dispozitivnimi ustanovenimi obéanského zakoniku.

14.8. Dojde-li v prib&hu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popripadé k pfeméné
této strany v jiny pravni subjekt, pfechazeji prava a povinnosti z této smlouvy plynouci na nastupnicky
pravni subjekt.

14.9. Pro ptipad zaniku zavazku pied fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokon&ené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné
vzniklou §kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti
dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, pismena e) zakona &. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave
a 0 zméné nékterych zakon( (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

14.11. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné& udetnich dokladli minimalné do konce roku 2030.

14.12. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organl
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského t&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu,
piisludného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit
vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly souc¢innost.

14.13. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, ¢islovanych dodatkt podepsanych opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

14.14. Smlouva je vyhotovena v &tyfech stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

14.15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran a G¢innosti
dnem uvefejnéni v informaénim systému verejné spravy — Registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu, zajisti objednatel.

14.16. Smluvni strany prohladuji, ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, ze s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek.
Na dikaz pfipojuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

14.17. Nedilnou sougasti této smlouvy je pfiloha €. 1 Ocenény soupis praci.
VJihlavédne /4 ¢ 707/ V Jihlavé dne /2. 4. L0/

Za objednatele: Za zhotovitele:
SKANSKA Skanska a.s.

MESTYS OPATOV /

/ 0313 Karlin, raha §
Opatov 149, 675 28 Opatov / Aty S e
_ 1C: 00290068, DIC: CZ00290068 -

//
Vs zv’ rﬁf" -
- e <
/ Yoy it d O /& |

e —

Ing. Lenka Stogkova FrantiSek Kinc Ivo Zemanek
starostka méstyse Opatov oblastni manazer vedouci pfipravar
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