
HARMONOGRAM REVITALIZACE 

OPERAČNÍCH SÁLŮ 2023
ETAPIZACE



ČerveN “23“ červenec “23“ Srpen “23“ Září “23“ Říjen “23“ listopad “23“ 

ETAPIZACE V ČASE

ZAHÁJENÍ

30.6.2023

I.ETAPA 

SÁL 5,6,7,8

DOKONČENÍ

31.8.2023

ZAHÁJENÍ

14.9.2023

DEZINFEKCE
STĚRY-testy

VALIDACE (cca 14 dní)

DOKONČENÍ

31.10.2023

II.ETAPA 

SÁL 9,10

Mimo

překlad

Mimo

překlad



REVITALIZACE OPERAČNÍCH SÁLŮ I.ETAPA
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