
III/11255 RYNÁREC - JANOVICE (úsek Benátky - Janovice)  
a III/11255 Janovice – most ev.č. 11255-3 

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-14-2024 
Číslo smlouvy zhotovitele:  S25-043-0077 

 

Stránka 1 z 3 

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo III/11255 RYNÁREC - JANOVICE (úsek Benátky - Janovice)  
a III/11255 Janovice – most ev.č. 11255-3 

ze dne 11. 06. 2024 

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech    

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem:  Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zastoupený:  Petrem Křížem DiS., ředitelem oblasti Vysočina  

Ing. Ondřejem Maškou, vedoucím obchodního oddělení  

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Petr Kříž DiS., ředitel oblasti Vysočina  

Ing. Ondřej Maška, vedoucí obchodního oddělení 

IČO:   48035599 

DIČ:   CZ48035599 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 
 

Článek 2 
Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-14-2024 
a číslo zhotovitele S25-043-0077, ze dne 11. 06. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních 
prací částí stavby III/11255 RYNÁREC - JANOVICE (úsek Benátky - Janovice) a III/11255 Janovice – most 
ev.č. 11255-3. Z důvodu nepředpokládaného zdržení a průtahů v rámci majetkoprávního vypořádání a s tím 
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souvisejícími neuzavřenými nájemními smlouvami u stavbou dotčených pozemků v době uzavření Smlouvy o 
dílo, se smluvní strany dohodly na realizaci stavby ve dvou etapách. 

1. Etapa - oprava silnice III/11255 v úseku km 6,640 – 7,280, prodloužení chodníků v obci Janovice 

2. Etapa - oprava silnice III/11255 v úseku km 5,280 – 6,640, přestavba mostu ev.č. 11255-3 

 

2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění: 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště, 

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek(dále i „OP“): do 6 
měsíců od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31. 10. 2024  

 součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnice 
III/11255 výstavba chodníku v obci Janovice  

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od 
uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu) 

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby 
do užívání dle bodu b). 

 

se ruší a nahrazuje ujednáním: 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště, 

b) uvedení 1. Etapy do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 2 měsíců od 
předání a převzetí staveniště, 

 součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnice 
III/11255 výstavba chodníku v obci Janovice  

c) uvedení 2. Etapy do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“):  do 
31.7.2025  

d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od 
uvedení stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu), 

e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení stavby do 
užívání dle bodu c). 

 

 

Článek 3 
Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění. 
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3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál. 

3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do 
tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami. 

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném 
znění. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí objednatel. 

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

V Českých Budějovicích, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis 

 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Petr Kříž DiS.  
Ředitel oblasti Vysočina 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace 

 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Ing. Ondřej Maška  
Vedoucí obchodního oddělení 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
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