HARMONOGRAM PRACI

STAVBA: 1l/35116 km 9,175-9,935 a 10,445-10,745 Benetice

PRACE / DEN 1]2|3|4]|5|6|7]8]9[10]11[12

Odkopavka krajnic
Zhotovovani propustku
Cisténi prikopl
Rozfrézovani a reprofilace

PRACE / DEN 1| 2| 3|4 s|6|7|8]9]10[11]12] 13[ 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25 26| 27) 28] 29 30| 31

Rozfrézovani a reprofilace

Recyklace
Infiltracni postrik
Pokladka ACL

Pokladka ACO
Zhotovovani propustku

VI.25

PRACE / DEN 1|2|3|4|5|6|7|8]9]10[11]12 13 14| 15| 16] 17| 18] 19] 20| 21| 22 23| 24] 25 26| 27| 28| 29| 20
Pokladka krajnic
Montaz smérovych sloupku
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