[1/152 Slavétice — obchvat

Harmonogram vystavby (mésice)
Cislo SO  [Nazev SO 10111112(13[14]15]16{17]18]|19|20|21]22]|23[24||25]26]27]28|29]| 30
Pfedstavebni pfiprava (pfevzeti stavenisté, vyty€eni siti, RDS)
021 Pfiprava Uzemi
101 Prelozka slnice 11/152
102 PFidatné pruhy pro napojeni mistni komunikace
121 Napojeni silnice 11/152 47 na 1l/152 v km 0.76
122 Napojeni MK na I1/152 v km 2.52
123 PieloZka Ucelové komunikace v km 0.05 MK
150 RozSifeni mistni komunikace
151  [Uprava polni cesty v km 1.36
153 Pfelozka polni cesty v km 2.29
154 PieloZka polni cesty v km 1.60
155 Sjezdy na pozemky
171 Provizorni komunikace v km 0.55
172 Provizorni komunikace v km 2.9
201 Most na silnici 11/152 pfes udoli s potokem OleSna
321 Pfelozka koryta ob¢asné vodoteCe
341 Ochrana vodovodu DN 200 Lt v km 1.10
381  |Uprava melioraci
401  [Uprava vedeni VVN 5582/5583 v km 2.45
402 Uprava vedeni VVN 5584/5585 v km 2.51
411 Prelozka VN v km 3.15
451 Pfelozka sdélovaciho vedeni na ZU
511 Ochrana plynovodu v km 1.00
801 Vegetacni Upravy silnice 11/152
821 Rekultivace ploch doasného zaboru
822 Rekultivace ploch rusenych komunikaci
Pozn.  Objekty 401. 402 a 411 bude realizovat E.ON v predstihu.




