
KUJIP012QSP2 

Dodatek č. 1 
ID: 96673 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2016 (ID smlouvy 91044) na akci 

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě -
rekonstrukce elektroinstalace a ZTI" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 
Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek 
564602221, 564602213 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 

tel./fax: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

EBM TZB, s.r.o. 
Haškova 17, Brno - Lesná, 638 00 
Ing. Jiřím Šrámkem 
Ing. Jiří Šrámek, Pavel Štěpánek 
Ing.Mojmír Rohlínek, Josef Kratochvíl, Ing.Bohumil Jakubec 
Ing. Libor Drápal, technický dozor stavby 
532 291 100 
292 13 631 
CZ 292 13 631 
Sberbank CZ, a.s. 
4200230853/6800 
vedeném u KS v Brně, sp. značka C 66202 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - rekonstrukce elektroinstalace a ZTI". Jedná se o 
provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. 
Uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v přiložených oceněných položkových 
rozpočtech víceprací a méněprací. 

2. Předmět díla 

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje na základě upřesnění prací a dodávek a na základě 
skutečných výměr. 
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3. Cena za dílo 
Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

cena díla dle SOD 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 

DPH 21%: 

Cena díla celkem s DPH činí: 

15 689 000 Kč 

3 294 690 Kč 

18 983 690 Kč 

slovy: osmnáctmilionůdevětsetosmdesáttřitisícšestsetdevadesát korun českých 

cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 1 
Cena víceprací bez DPH: 
Cena méněprací bez DPH: 
Celkem cena víceprací - méněpráce bez DPH: 
DPH 21%: 
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 

2 343 920,19 Kč 
-I 915 466,74 Kč 

428 453,45 Kč 
89 975,22 Kč 

518 428,67 Kč 

cena díla po uzavření dodatku č. 1 
Cena díla bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena díia celkem s DPH činí: 

16 117 453,45 Kč 
3 384 665,22 Kč 

19 502 118,67 Kč 
Slovy: devatenáctmiliónůpětsetdvatisícjednostoosmnáct korun českých a 67 haléřů 

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

V Brně, dne 31.8. 2016 V Jihlavě, dne 31. 8. 2016 

Kraj Vysočino 
Ži/kuv.i S?\ n jihi.'iva 

(ť 

,••-//// ' 
/  / /  

Ing. Jiří Šrámek 
jednatel společnosti 

MUďr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

i i ) 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,0 14 700,00 Kč 14 700,00 Kč 

1.ETAPA 1955 332,56 Kč 

ZL01 - Zásuvky kateder 0,00 Kč 

a) Zásuvková sestava (4x US8) 0,00 Kč 

Krabice pro 5 modulů (142 x 73 mm) ks 15,0 37,58 Kč 563,76 Kč 

Montážní deska pro 4-5 modulů ks 15,0 45,94 Kč 689,04 KČ 

Záslepka montážní desky ks 30,0 24,70 Kč 740,88 Kč 

Krycí rámeček pro 5 modulů vertikální ks 15,0 86,40 Kč 1 296,00 Kč 

Záslepka 1 modul ks 15,0 20,66 Kč 309,96 Kč 

USB nabíječka 1M ks 30,0 795,60 Kč 23 868,00 Kč 

Napájecí šňůra s vidlicí 2m ks 15,0 120,00 Kč 1 800,00 Kč 

Instalační materiál ks 15,0 60,00 Kč 900,00 Kč 

Montáž ks 15,0 240,00 Kč 3 600,00 Kč 

b) Zásuvková sestava (2x zásuvka 230V, Ix HDMI, Ix VGA, Ix audio jack, Ix UÍP Cat 5e) 0,00 Kč 

Krabice pro 8 modulů (213 x 73 mm) ks 15,0 70,20 Kč 1 053,00 Kč 

Montážní deska pro 8 modulů ks 15,0 71,93 Kč 1 078,92 Kč 

Krycí rámeček pro 8 modulů horizontální ks 15,0 114,48 Kč 1 717,20 Kč 

Zásuvka 230V 2 moduly ks 30,0 51,70 Kč 1 550,88 Kč 

Zásuvka HDMI 1 modul ks 15,0 908,64 Kč 13 629,60 Kč 

Zásuvka VGA 1 modul ks 15,0 591,12 Kč 8 866,80 Kč 

Zásuvka audio jack 3,5mm 1 modul ks 15,0 510,48 Kč 7 657,20 Kč 

Zásuvka UTP Cat 5e 1 modul ks 15,0 111,60 Kč 1 674,00 Kč 

Napájecí šňůra s vidlicí 2m ks 15,0 120,00 Kč 1 800,00 Kč 

KabeS HDMI propojovací 2m ks 15,0 144,00 Kč 2 160,00 Kč 

Kabel VGA propojovací 2m ks 15,0 168,00 Kč 2 520,00 Kč 

Kabel audio propojovací 2m ks 15,0 60,00 Kč 900,00 Kč 

Kabel UTP Cat 5e propojovací 2m ks 15,0 54,00 Kč 810,00 Kč 

Audio dvojlinka 2x1 značená plus a minus na kabelu (součást VV) m 30,0 0,00 Kč 0,00 Kč 

Instalační materiál ks 15,0 60,00 Kč 900,00 Kč 

Montáž ks 15,0 360,00 Kč 5 400,00 Kč 

c) Prodlužovací zásuvka (3x230V) 2m ks 30,0 85,00 Kč 2 550,00 Kč 

d) ATEH Matrix video switch (VGA) 2:2 ks 15,0 1 745,70 Kč 26 185,50 Kč 

Premium Cord HDMI switch 2:2 ks 15,0 755,70 Kč 11 335,50 Kč 

0,00 Kč 

ZL02 - Nabídka SLP 0,00 Kč 

N cca 1/2 z-210010 Demontáž stávajících liš PVC pod stropem, výška 4,3m m 170,0 14,00 Kč 2 380,00 Kč 

N cca 1/2 z - 210800 Demontáž stávajících kabelů v lištách PVC pod stropem, výška 4,3 m 210,0 8,00 Kč 1 680,00 Kč 

N 974032125 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic m 118,0 40,70 Kč 4 802,60 Kč 

N 460680164 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťk kus 6,0 182,40 Kč 1 094,40 Kč 

N 345715230, 74341 Krabice K097 spojovací ks 4,0 306,95 Kč 1 227,78 Kč 

N 341210500,22028 kabel SYKFY 5x2x0,5 m 220,0 27,95 Kč 6 148,78 Kč 

138 004 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 118,0 19,42 Kč 2 290,97 Kč 

100 210810005RT1 KABEL CYKY-0 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-0 3x1,5 M 30,0 22,65 Kč 679,35 Kč 

N Drobný montážní a instalační materiál celkem soubor 1,0 488,00 Kč 488,00 Kč 

N HZS4232 Montáž, ukončení nových kabelů včetně zapojení komponentů EZ hod 54,0 356,25 Kč 19 237,50 KČ 

N čidlo systémové ks 3,0 963,00 Kč 2 889,00 Kč 

142 008 Oživení a zprovoznění systému hod 13,5 356,25 Kč 4 809,38 Kč 

122 009 Měření, revize soubor 1,0 2 675,00 Kč 2 675,00 Kč 

N Doprava, vedlejší režijní náklady celkem soubor 1,0 1 284,00 KČ 1 284,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

N 007 Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, plochý rozvaděč. kus 15,0 3 025,00 Kč 45 375,00 Kč 

N 210192641 Vysekání tvoru pro rozvaděč 550x550xl50mm do cihlového zdiva, kus 15,0 488,00 Kč 7 320,00 Kč 

N Usazení zápustného rozvaděče 550x550xl50mm pod omítku, uch kus 15,0 519,00 Kč 7 785,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a 2TI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

| | 0,00 Kč 

ZL03 - Přidání 2 ks zásuvek 230V do místnosti č.l .28 ! 0,00 Kč 

Dít: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

18 97OO31100R00 ...jádrové vrtání, do D 100 min, zdivo cihelné m 0,0 720,00 Kč 0,00 Kč 

26 974O821.12R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 i m 2,0 31,70 Kč 63,40 Kč 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 Kč 

7 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, ni 2 0,1 1 296,00 Kč 77,76 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

43 210010301RT2 KRABICE PRISTROJOVA KUS 2,0 25,27 Kč 50,54 Kč 

68 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC,DODAVKY / BARI KUS 2,0 167,61 Kč 335,22 Kč 

102 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 2,0 28,12 Kč 56,25 Kč 

0,00 Kč 

ZL04 - Změna typu kabelu - svítidla stropy ; 0,00 Kč 

106 210810015RT1 KABEL CYKY-J 750V 5X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY 5Jxl.5 M 900,0 28,44 Kč 25 597,80 Kč 

0,00 Kč 

ZL05 - Nabídka SLP - záměny aktivních prvků dle požadavků IT Gymnázia NMnM z 12,7.2016 0,00 Kč 

Díl: M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 0,00 Kč 

Odpočty switchů Planet dle PD 0,00 Kč 

Odpočty switchů Planet dle PD 0,00 Kč 

N Dodávka + 220450 Switch HPE 1920-8G (JG920a) t. a li.etapa kus 9,0 2 784,81 Kč 25 063,29 Kč 

N Dodávka + 220450 Switch HPE 1920-16G (JG923a) 1. a li.etapa kus 6,0 4 430,38 Kč 26 582,28 Kč 

N Dodávka + 220450 Switch HPE 1920-24G (JG924a) 1. a li.etapa kus 8,0 5 316,46 Kč 42 531,65 Kč 

N Dodávka + 220450!Switch HPE 1920-48G (JG927a) i. a li.etapa kus 6,0 11 645,57 Kč 69 873,42 Kč 

N Dodávka + 220450 Switch HP 5800-24G-SFP JC103A včetně zdroje JD362AR kus 2,0 50 632,91 Kč 101 265,82 Kč 

N Propojovací kabel JD095C kus 1,0 3 924,05 Kč 3 924,05 Kč 

SFP moduly, původně v ceně pol. 102,103 a 88 0,00 Kč 

N OEM/TECHDATA SFP modul SM WDM TX 1310nm/RX 1550nm kus 30,0 642,00 Kč 19 260,00 Kč 

N OEM/TECHDATA SFP modul SM WDM TX 1550nm/RX 1310nm kus 30,0 642,00 Kč 19 260,00 Kč 

Díl: M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 0,00 Kč 

N Optická vana 2U, do 72xSC SM, včetně kazet a příslušenství kus 2,0 3 927,25 Kč 7 854,50 Kč 

81 012 Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství kus 0,0 399,30 Kč 0,00 Kč 

N Optický pigtail LC včetně vaření sváru přímo do SFP switche kus 72,0 272,55 Kč 19 623,60 Kč 

110 041 kabel optický 4f m 90,0 27,23 Kč 2 450,25 Kč 

N kabel optický 72f m 112,0 86,25 Kč 9 660,00 KČ 

N kabel optický 24f pro přívod internetu do budovy m 40,0 86,25 Kč 3 450,00 Kč 

N S3 1U-07 IL30810? Spojovací krabice Schrack s nehořlavým víkem kus 1,0 2 893,00 Kč 2 893,00 Kč 

N 007 Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, plochý rozvaděč kus 1,0 3 025,00 Kč 3 025,00 Kč 

N 210192641 Vysekání tvoru pro rozvaděč 550x550xl50mm do cihlového zdiva kus 1,0 488,00 Kč 488,00 Kč 

N Usazení zápustného rozvaděče 550x550xl50mm pod omítku, uch kus 1,0 519,00 Kč 519,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL06 - Dodávka a montáž spínačů osvětlení místnost 1.28-1.29 0,00 Kč 

Dfí: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

26 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 15,0 31,70 Kč 475,50 Kč 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 KČ 

7 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 0,2 1 296,00 Kč 291,60 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

43 210010301RT2 KRABICE PRISTROJOVA KUS 2,0 25,27 Kč 50,54 Kč 

63 210110045R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY STŘÍDAVÝ (6), VC.DODAVKY KOMPLET KUS 3,0 189,52 Kč 568,57 Kč 

101 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M 30,0 22,57 Kč 677,04 Kč 

N 345354250, 74711 SPINAC ZAPUŠTĚNY STŘÍDAVÝ (6+6) VC.DODAVKY KOMPLET KUS 1,0 262,37 Kč 262,37 Kč 

5 005124010R Koordinace hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL07 - zrušení šesti dlouhých a dvou krátkých příprav pro projektory 0,00 Kč 

Dít: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

Dít: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL09 - zasekání rozvodů v 1PP 0,00 Kč 

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

26 974082112ROO ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m 23,0 31,70 Kč 729,10 Kč 

27 974082113ROO ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 501 m 15,0 32,60 Kč 489,00 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

43 210010301RT2 KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ, VC.DODAVKY KP KUS 3,0 25,27 Kč 75,81 Kč 

Díl: M22.2 HZS 0,00 Kč 

158 900R02 HZS -nezmeriteíne prače -cl.17,o.la, Napojení stáv.rozvodu, úpra\ HOD 6,0 240,00 Kč 1 440,00 Kč 

161 900R07 HZS -nezmeriteíne prače -cl.17,o.la, Demontáže elektroinstalace HOD 4,5 210,00 Kč 945,00 Kč 

5 005124010R Koordinace hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL10 - změna PD místního rozhlasu, nové rozdělení a snížení počtu zón. 0,00 Kč 

8 005241010R Úprava realizační dokumentace Soubor 1,0 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč 

Díl: M22b Místní rozhlas (Školní) 0,00 Kč 

N Zesilovač lx480W Bosch SQ-12 LBB 1938/20 soubor 1,0 27 584,70 Kč 27 584,70 Kč 

N Externí mikrofon do ředitelny (7 tlačítek) Bosch Plena LBB 1956/0 kus 1,0 9 333,00 Kč 9 333,00 Kč 

5 005124010R Koordinace hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZLU - Reklamní panel/banner v provedení plast plachta 0,00 Kč 

N D+M reklmaní banner kraj vysočina 2,5 x l,75m kpl 1,0 2 250,00 Kč 2 250,00 Kč 

0,00 Kč 
j Zl č.12 - VCP-odbourání a úprava rozvodných kanálů v podlaze 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

N 279113115 Dozdívání stěn kanálu m2 6,8 1179,99 Kč 8 023,92 Kč 

0,00 Kč 

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 0,00 Kč 

N 411121254 Usazení krycích desek kanálu kus 52,0 217,55 Kč 11 312,60 Kč 

0,00 Kč 

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 Kč 

N 417321111 Ztužující pásy a věnce z betonu C 8/10 m3 1,3 2 308,50 Kč 3 001,05 Kč 

N 417351115 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 50,0 247,95 Kč 12 397,50 Kč 

N 417351116 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 50,0 52,25 Kč 2 612,50 Kč 

0,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N / Vytyčení staveniště h 2,0 312,50 Kč 625,00 Kč 

N / Řezání krytů kanálů na požadovanou délku h 7,5 312,50 Kč 2 343,75 Kč 

N / Čištění dna kanálu h 12,0 312,50 Kč 3 750,00 Kč 

0,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 18,0 95,00 Kč 1 710,00 Kč 

0,00 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

38 965082933RT2 ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 4,8 234,50 Kč 1 125,60 Kč 

N 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 3,6 659,30 Kč 2 373,48 Kč 

N 963015121 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,091 kus 52,0 256,50 Kč 13 338,00 Kč 

N 961031411 Bourání základů cihelných na MV, MVC m3 3,7 722,95 Kč 2 674,92 Kč 

0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

49 999281111R00 ...výšky do 25 m t 7,4 504,00 Kč 3 744,72 Kč 

0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 23,9 190,00 Kč 4 535,30 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 23,9 189,00 Kč 4 511,43 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTi 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky Mi množství cena/MJ celkem 

123 979O11219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím jt 23,9 73,50 Kč 1 754,45 Kč 

124 979O81111R00 ...do 1 km t 23,9 172,00 Kč 4 105,64 Kč 

125 979O81121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 453,5 15,10 Kč 6 848,30 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m It~ 214,8 52,50 Kč 11 278,58 Kč 

127 979O87391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 214,8 21,00 Kč 4 511,43 Kč 

128 979O88212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 23,9 52,50 Kč 1 253,18 Kč 

0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 735580100 Páska výstražná kus 1,0 183,35 Kč 183,35 Kč 

N 130210120 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 10 mm t 0,2 19 950,00 Kč 2 992,50 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost kpl 0,0 1 920,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL13 - VCP-dodávka dveří na WC : 0,00 Kč 

N vzorkováno Dveře vnitř.,DTD plná,příprava pro samozavírač,CPL,plné hladké,z ks 3,0 3 849,60 Kč 11 548,80 Kč 

5 005124010R Koordinační Činnost Soubor 0,0 850,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ÍZL14 - VCP-Vedení přípojek ÚT přes chodbu 0,00 Kč 

|32m2 dlažby méněpráce 0,00 Kč 

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 0,00 Kč 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 0,00 Kč 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 Kč 

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických 0,00 Kč 

771 47-9 Řezání dlaždic 0,00 Kč 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 0,00 Kč 

771 57-7 Hrany schodu, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 0,00 Kč 

771 57-74 profily přechodové 0,00 Kč 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 0,00 Kč 

771 57-8 Zvláštní úpravy spár 0,00 Kč 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 0,00 Kč 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 0,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N HZS1412 Práce ve stísněných prostorách hod 61,5 230,85 Kč 14 197,28 Kč 

0,00 Kč 

Vedení přípojek ÚT přes chodbu, odpočet umyvadel 0,00 Kč 

Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Kč 

24 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,4 3 225,00 Kč 4 515,00 Kč 

27 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,2 26 190,00 Kč 5 238,00 Kč 

Izolace proti vodě 0,00 Kč 

54 711212002RT3 ...proti vlhkosti m2 4,6 469,00 Kč 2 166,78 Kč 

52 711141559RT1 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, m2 4,6 78,00 Kč 360,36 Kč 

Rozvod potrubí 0,00 Kč 

/ 733122203 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 18 m 10,0 125,30 Kč 1 252,95 Kč 

/ 733122204 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 22 m 8,0 141,93 Kč 1 135,44 Kč 

/ 733122206 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 35 m 13,0 227,01 Kč 2 951,13 Kč 

/ 733122207 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 42 m 10,0 256,69 Kč 2 566,94 Kč 

ZTI 998723201 izolace PÍPO ti.:20/18 m 10,0 62,28 Kč 622,84 Kč 

ZTI 998723201 izolace PÍPO tl.:20/22 m 8,0 62,96 Kč 503,65 Kč 

ZTI 998723201 izolace PÍPO ti.:40/42 m 23,0 95,36 Kč 2 193,37 Kč 

N 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 22,0 60,99 Kč 1 341,78 Kč 

N 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 23,0 52,06 Kč 1 197,38 Kč 

/ 998733201 Přesun hmot potrubí objekt v -Gm % 3,2 890,03 Kč 2 839,20 Kč 

Otopná tělesa 0,00 Kč 

85 735-001 Demontáž stávajících těles m2 1,0 135,45 Kč 135,45 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

89 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 16,0 400,50 Kč 6 408,00 Kč 

87 771475014R00 Obklad soklřků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 5,0 88,10 Kč 440,50 Kč 

88 771479001ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 5,0 68,60 Kč 343,00 Kč 

91 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem m 5,0 39,40 Kč 197,00 Kč 

92 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 16,0 10,60 Kč 169,60 Kč 

93 597-642031 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2 m2 16,0 500,00 Kč 8 000,00 Kč 

94 771 10-1115.RXO Vyrovnání podkladů samonivei. hmotou, vč,dodávky samonivelačt m2 16,0 84,50 Kč 1 352,00 Kč 

95 771-001 D+M akrylátový fabionek keramického soklfku m 5,0 220,00 Kč 1 100,00 Kč 

96 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací m 16,0 15,00 Kč 240,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N Kotvení objímek h 4,0 312,50 Kč 1 250,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 35,0 95,00 Kč 3 325,00 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

36 965042141RT4 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy p m3 1,7 1 527,00 Kč 2 595,90 Kč 

37 965081713RT1 Bourání dlaždic z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy př m2 16,0 51,30 Kč 820,80 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

21 971033541ROO ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy ( m3 1,7 1 297,00 Kč 2 204,90 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

32 999281111R00 ...výšky do 25 m t 4,3 504,00 Kč 2 167,20 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 3,6 190,00 Kč 684,00 Kč 

122 979011211R00 ,..za prvé podlaží nad základním podlažím t 3,6 189,00 Kč 680,40 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 3,6 73,50 Kč 264,60 Kč 

124 979081111ROO ...do 1 km t 3/6 172,00 Kč 619,20 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek 2a každý další 1 km t 68,4 15,10 Kč 1 032,84 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 32,4 52,50 Kč 1 701,00 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 32,4 21,00 Kč 680,40 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,6 52,50 Kč 189,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N Koleno dl8 kus 12,0 82,60 Kč 991,20 Kč 

N Koleno d22 kus 8,0 94,50 Kč 756,00 Kč 

N Koleno d3S kus 3,0 272,40 Kč 817,20 Kč 

N Koleno d42 kus 4,0 444,00 Kč 1 776,00 Kč 

N Tkus 22/18/22 kus 2,0 269,50 Kč 539,00 Kč 

N T kus 35/18/35 kus 4,0 295,50 Kč 1 182,00 Kč 

N T kus 40/40/40 kus 2,0 551,00 Kč 1 102,00 Kč 

N T kus 35/22/35 kus 4,0 303,40 Kč 1213,60 KČ 

N Přechod na závit, 18/1/2 vnější kus 6,0 130,00 Kč 780,00 Kč 

N Přechod na závit. 22/3/4 vnější kus 4,0 133,80 Kč 535,20 Kč 

N Přechod na závit. 42/5/4 vntřní kus 2,0 288,80 Kč 577,60 KČ 

N Křížení 18 kus 2,0 213,80 Kč 427,60 Kč 

N Křížení 40 kus 1,0 1012,40 Kč 1012,40 Kč 

N Křížení 22 kus 2,0 247,50 Kč 495,00 Kč 

N Redukce 40/35 kus 2,0 219,50KČ 439,00 Kč 

N Objímka jednošroubová kus 42,0 19,70 Kč 827,40 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 750,00 Kč 0,00 Kč 

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 0,0 1 500,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL15 - VCP-Změna uložení kabeláže-odečty sekání, přípočty trubek 0,00 Kč 

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

35 210010002RT1 TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 16 MM, VC.DODAVKY TRUBKY PVC 23 M 290,0 24,55 Kč 7 120,37 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravé) 

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

36 210010003RT1 TRUBKA OHEB P.O.TYP 23,. 23 MM, VC.DODAVKY TRUBKY PVC 23 M 300,0 28,76 Kč 8 628,60 Kč 

Díl: M21.8 Rozvaděče 0,00 KČ 

5 005124010R Koordinační činnost hod 2,0 240,00 Kč 480,00 Kč 

0,00 Kč 
1 
1 ZL16 - svítidla A_T8 za T5, zredukování svítidel v mč. 1.30 0,00 Kč 

Změna z T8 na T5 0,00 Kč 

N dodávka A / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X49W, MAT.MRlZKA, EP KUS 201,0 1 072,50 Kč 215 572,50 Kč 

N dodávka ZARIVKA 49 W KUS 402,0 53,90 Kč 21667,80 Kč 

0,00 Kč 

Změna 1.30 (délka svítidel) 0,00 Kč 

N dodávka B / SVIT.ZARIV.STROPNI 1P20 2X35W 2, PAR. MRIZKA, EP MULTt KUS 9,0 1 694,00 Kč 15 246,00 Kč 

117 34750951 ZARIVKA 35 W KUS 18,0 77,00 Kč 1 386,00 Kč 

Pozn. EP MULTI - možno osadit zářivku 35W, 49W a 80W 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL17 - Vícepráce - dodatečné stavební úpravy 0,00 Kč 

Demontáž obložek 2ks 0,00 Kč 

Zdi podpěrné a volné 0,00 Kč 

3 317121251RT2 ...délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm kus 12,0 484,50 Kč 5 814,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

7 342255024RT1 ...tloušťky 100 mm m2 4,1 484,50 Kč 1 986,45 Kč 

N 346481122 Zaplentování nosníku s použitím suché maltové směsi m2 2,8 448,40 Kč 1 237,58 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

16 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 6,0 544,00 Kč 3 264,00 Kč 

19 612481211RU2 ...s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 11,3 215,50 Kč 2 435,15 Kč 

17 612471411R00 ...malta vápenocementová m2 11,3 109,00 Kč 1 231,70 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

N 713492623 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 30,6 51,30 Kč 1 569,78 Kč 

Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 

N 767641805 Demontáž obložkových zárubní s rámovou zárubní ks 3,0 195,70 Kč 587,10 Kč 

Malby 0,00 Kč 

119 784161401R00 ...disperzní, jednonásobná m2 33,8 8,00 Kč 270,40 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

25 974042554R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 4,2 207,50 Kč 871,50 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102ROO ...v objektech výšky do 12 m t 2,3 831,00 Kč 1 911,30 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,3 190,00 Kč 57,00 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,3 189,00 Kč 56,70 Kč 

123 979011219ROO ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,3 73,50 Kč 22,05 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,3 172,00 Kč 51,60 Kč 

125 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km t 5,7 15,10 Kč 86,07 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 2,7 52,50 Kč 141,75 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,7 21,00 Kč 56,70 Kč 

128 979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,3 52,50 Kč 15,75 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 590514860 LK PVC LIKOV nárožní lišta s tkaninou m 32,5 18,62 Kč 605,15 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 950,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Dodávka a montáž dlažby 0,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

96 771-002 D+M vysáti podkladu před nivelací m2 1,8 15,00 Kč 27,00 Kč 

94 771 10-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou, vč.dodávky samonivelačt m2 1,8 84,50 Kč 152,10 Kč 

89 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených m2 1,8 400,50 Kč 720,90 Kč 

92 771579793R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 1,8 10,60 Kč 19,08 Kč 
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Stavba: 1648,1 (Gymnázium a S6 Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Čisto položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

87 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíkň vodorovných, kladených do flexibilního t m 3,6 88,10 Kč 317,16 Kč 

95 771-001 D+M akrylátový fabionek keramického soklíku m 3,6 220,00 Kč 792,00 Kč 

92 771579793R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 1,8 10,60 Kč 19,08 Kč 

88 771479001R00 ...pro soklíky in 3,6 68,60 Kč 246,96 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

N 965042121 Bourání mazanín betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,1 2 736,00 Kč 147,74 Kč 

37 965081713RT1 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 ni2 1,8 51,30 Kč 92,34 Kč 

45 965 08-1611.RX0 Odsekání keramického soklíku m 3,6 36,20 Kč 130,32 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,3 831,00 Kč 249,30 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,2 190,00 Kč 38,00 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,2 189,00 Kč 37,80 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,2 73,50 Kč 14,70 Kč 

124 979081111ROO ...do 1 km t 0,2 172,00 Kč 34,40 Kč 

125 979O81121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 3,8 15,10 Kč 57,38 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,8 52,50 Kč 94,50 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,8 21,00 Kč 37,80 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,2 52,50 Kč 10,50 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 615050 Dlažba keramická m2 3,0 760,95 Kč 2 282,85 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 550,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Montáž, demontáž protiprachových zástěn 0,00 Kč 

Konstrukce tesařské 0,00 Kč 

N 762131811 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí m2 0,0 26,03 Kč 0,00 Kč 

N 762341420 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 0,0 130,15 Kč 0,00 Kč 

Krytina tvrdá 0,00 Kč 

N 629991011 Montáž fólie na latě m2 0,0 27,65 Kč 0,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 0,0 95,00 Kč 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,0 831,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 605141140 Lať střešní 40x60 mm m3 0,0 5 918,50 Kč 0,00 Kč 

N 283230240 Fólie parotěsná m2 0,0 41,90 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 400,00 KČ 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Nové dveře ředitelny 0,00 Kč 

Zdi podpěrné a volné 0,00 Kč 

3 317121251RT2 ...délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm kus 4,0 484,50 Kč 1 938,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

7 342255024RT1 ...tloušťky 100 mm m2 2,6 484,50 Kč 1 259,70 Kč 

N 346481122 Zaplentování nosníků s použitím suché maltové směsi m2 0,9 448,40 Kč 403,56 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 985312114 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 6,2 362,90 Kč 2 257,24 Kč 

17 612471411R00 ...malta vápenocementová m2 6,2 109,00 Kč 675,80 Kč 

N 612325225 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 4 m2 kus 2,0 1 254,00 Kč 2 508,00 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

N 713492623 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 5,1 51,30 Kč 261,63 Kč 

Výplně otvorů 0,00 Kč 

29 642944121RT5 ...šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm kus 1,0 1 425,00 Kč 1 425,00 Kč 

Malby 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

119 7841614O1R00 ...disperzní, jednonásobná m2 7,1 8,00 Kč 56,80 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

27 962031132ROO ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv r m2 1,8 86,30 Kč 155,34 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

25 974042554ROO ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 5,6 207,50 Kč 1 362,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 KČ 

80 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,9 831,00 Kč 747,90 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,6 190,00 Kč 114,00 Kč 

122 979011211ROO ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,6 189,00 Kč 113,40 Kč 

123 979O11219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,6 73,50 Kč 44,10 Kč 

124 979081111ROO ...do 1 km t 0,6 172,00 Kč 103,20 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 11,4 15,10 Kč 172,14 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 5,4 52,50 Kč 283,50 Kč 

127 979O87391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 5,4 21,00 Kč 113,40 Kč 

128 979O88212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 

Ostatní materiál 

t 0,6 52,50 Kč 31,50 Kč 

0,00 Kč 

N 590514860 LK PVC 1.1 KOV nárožní lišta s tkaninou m 7,5 18,62 Kč 139,65 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Oprava heraklitové stěny 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 985312114 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 31,2 362,90 Kč 11 322,48 Kč 

N 612325423 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 31,2 206,15 Kč 6 423,63 Kč 

Malby 0,00 Kč 

N 784121003 Odstranění malby oškrábáním v místností H do 5 m m2 31,2 22,42 Kč 698,61 Kč 

119 784161401R00 ...disperzní, jednonásobná m2 62,3 8,00 Kč 498,40 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

Uřezání a vsazení XPS do otvorů hod 3,0 312,50 Kč 937,50 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 20,5 95,00 Kč 1 947,50 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,5 831,00 Kč 415,50 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

283764210 Deska polystyrénová XPS 300 tl. 80 mm m2 0,8 390,45 Kč 292,84 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 400,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Vybourání zárubnf do ředitelny 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

7 342255024RT1 ...tloušťky 100 mm m2 1,8 484,50 Kč 872,10 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

N 985312114 Montáž výztužné sítě (periinky) do stěrky-stěny m2 4,6 362,90 Kč 1 669,34 Kč 

17 612471411R00 ...malta vápenocementová m2 4,6 109,00 Kč 501,40 Kč 

N 612325225 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 4 m2 kus 2,0 1 254,00 Kč 2 508,00 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

N 713492623 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 2,5 51,30 KČ 128,25 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

43 968072455ROO ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,8 265,00 Kč 477,00 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

31 974 03-1157.RX0 Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 50 cm m 1,8 163,50 Kč 294,30 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102RQ0 ...v objektech výšky do 12 m t 0,3 831,00 Kč 249,30 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 
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Stavba: 1648,1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,2 190,00 Kč 38,00 Kč 

122 979O11211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,2 189,00 Kč 37,80 Kč 

123 979O11219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,2 73,50 Kč 14,70 Kč 

124 979O81111R00 ...do 1 km t 0,2 172,00 Kč 34,40 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 3,8 15,10 Kč 57,38 Kč 

126 979O87311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,8 52,50 Kč 94,50 Kč 

127 979087391ROO Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,8 21,00 Kč 37,80 Kč 

128 979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,2 52,50 Kč 10,50 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 590514860 LK PVC LIKOV nárožní lišta s tkaninou m 2,5 18,62 Kč 46,55 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 500,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Zasekánf potrubí ve sklepě 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

8 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 1,4 389,00 Kč 544,60 Kč 

722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

29 722-006 Rozvody z plastů PPR -D 32mm m 10,2 246,96 Kč 2 518,99 Kč 

33 722-010 Plastové potrubí izolace PE -D 32 m 10,2 55,76 Kč 568,70 Kč 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

46 974031164ROO ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 10,2 163,50 Kč 1 667,70 Kč 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,5 831,00 Kč 415,50 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979 001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,9 190,00 Kč 171,00 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,9 189,00 Kč L 170,10 KČ 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,9 73,50 Kč 66,15 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,9 172,00 Kč 154,80 Kč 

125 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km t 17,1 15,10 Kč 258,21 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 8,1 52,50 Kč 425,25 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 8,1 21,00 Kč 170,10 Kč 

128 979088212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 0,9 52,50 Kč 47,25 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 800,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Doplnění soklíků na chodbách 0,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

87 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tt m 50,0 88,10 Kč 4 405,00 Kč 

88 771479001ROO ...pro soklíky m 50,0 68,60 Kč 3 430,00 Kč 

N 612135002 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 5,0 236,55 Kč 1 182,75 Kč 

93 597-642031 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2 m2 5,0 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

97 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,1 427,50 Kč 39,67 Kč 

0,00 Kč 

Nátěr pozinkovaného potrubí 0,00 Kč 

89 735-005 úprava potrubí pro napojení nových těles, oprava, nátěrů soubor 1,0 4 362,50 Kč 4 362,50 Kč 

0,00 Kč 

Odpočet lišt 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL18 - Vícepráce - dodatečné elektro úpravy 0,00 Kč 

(Napojeni HOP 0,00 Kč 

N 113106023, 46065 Rozebrání + zapravení dlažby m2 4,5 286,52 Kč 1 289,34 Kč 

N 131133101 Výkop rýhy /zához - ruční m3 1,2 483,55 Kč 580,26 Kč 

N 460560232 Zához - ruční m 4,0 42,37 Kč 169,48 Kč 

N 210220020 FeZn drát pr.10 m 6,0 39,71 Kč 238,26 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

N 

108 

354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 3,7 

1,0 

36,20 Kč 134,89 Kč N 

108 141R00 Svorky kpl 

3,7 

1,0 125,00 Kč 125,00 Kč 

407,27 Kč N 341421620,2108C CYA 50 zl/žl m 

ks 

3,0 

1,0 

135,76 Kč 

125,00 Kč 

407,27 Kč 

147 

743411121, 34571!K0125E + ekvipotenciální svorkovnice 

m 

ks 

3,0 

1,0 418,95 Kč 418,95 Kč 

147 900R05 Výsek rýh, úprava drážky mezi kamenným obkladem hod 

hod 

1,5 240,00 Kč 360,00 Kč 

145 

149 

900R02 Napojení stávající RIS 

hod 

hod 1,5 

2,0 

240,00 Kč 360,00 Kč 145 

149 905R01 Revize (kontrolní meření uzemnění pro možnost napojení) hod 

1,5 

2,0 480,00 Kč 960,00 Kč 

145 

149 

Soubor 0,0 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 500,00 Kč 0,00 Kč 

Pozn. Jedná se odhad prací, v případě nevyhovujících hodnot nalezeného uzemnění v chodníku bude naopak rozpočet dále doplr 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

26 

97 

Změna ovl.osvětlení 2.15, 2.14, 2.13, 2.12 0,00 Kč 

26 

97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

26 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 m 10,0 31,70 Kč 317,00 Kč 

43 

100 

M21 

210010301RT2 

210810005RT1 

Elektromontáže 

m 

4,0 

0,00 Kč 

43 

100 

M21 

210010301RT2 

210810005RT1 

KRABICE PRISTROJOVA KUS 4,0 25,27 Kč 101,08 Kč 43 

100 

M21 

210010301RT2 

210810005RT1 KABEL CYKY-0 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-0 3x1,5 M 24,0 22,65 Kč 543,48 Kč 

260,24 Kč 71 210111021RT1 SPINAC ZAPUŠTĚNY STŘÍDAVÝ (6) VC.DODAVKY KOMPLET KUS 2,0 130,12 Kč 

543,48 Kč 

260,24 Kč 

N 

68 

345354250, 74711 

210111011RT1 

SPINAC ZAPUŠTĚNY STŘÍDAVÝ (6+6) VC.DODAVKY KOMPLET KUS 1,0 

4,0 

262,37 Kč 262,37 Kč N 

68 

345354250, 74711 

210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARV KUS 

1,0 

4,0 167,61 Kč 670,44 Kč 

N 

68 

345354250, 74711 

210111011RT1 

0,00 Kč 

0,00 Kč 5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 220,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

97 

Soubor 0,0 

0,00 Kč 

97 

Bojler 

0,0 

0,00 Kč 

97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

2 567,70 Kč 26 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 m 81,0 31,70 Kč 

0,00 Kč 

2 567,70 Kč 

43 

M21 Elektromontáže 

m 

1,0 

0,00 Kč 

43 210010301RT2 KRABICE PRISTROJOVA KUS 1,0 25,27 Kč 

22,57 Kč 

25,27 Kč 

101 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1,5 M 66,0 

25,27 Kč 

22,57 Kč 1 489,49 Kč 

562,46 Kč 102 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2.5 M 

KUS 

20,0 28,12 Kč 

1 489,49 Kč 

562,46 Kč 

68 

80 

108 

210111011RT1 

210120401R00 

141R00 

ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BAR\J 

M 

KUS 1,0 

1,0 

167,61 Kč 167,61 Kč 68 

80 

108 

210111011RT1 

210120401R00 

141R00 

Dozbrojení patrového rozvaděče (16B/1) kpl 

1,0 

1,0 208,00 Kč 208,00 Kč 
68 

80 

108 

210111011RT1 

210120401R00 

141R00 Dozbrojení rozvaděče RH1 (stakač, svorky) kpl 1,0 320,00 Kč 320,00 Kč 

Soubor 0,0 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 440,00 Kč 0,00 Kč 5 Koordinační činnost Soubor 0,0 

0,00 Kč 

5 

Doplnění MTP do rozvaděče RE1 0,00 Kč 

5 276,40 Kč N Měřící transformátory proudu 200/5A, 10VA, 0,5s, cejchované D+ ks 3,0 1 758,80 Kč 

0,00 Kč 

5 276,40 Kč N ks 3,0 

0,00 Kč 

Pozn. Hodnota převodu MTP 200/5 je upřesněna ze strany objednatele. 0,00 Kč 

480,00 Kč 159 900R04 HZS -nezmeriteíne prače -cl.l7,o.la, Práce v RMS 0 - ROZVODNICI HOD 2,0 240,00 Kč 

0,00 Kč 

480,00 Kč 159 HOD 2,0 

0,00 Kč 

Úprava fázování 0,00 Kč 

158 900R02 HZS -nezmeriteíne prače -cl.l7,o.la, Napojení stáv.rozvodu HOD 1,0 240,00 Kč 240,00 Kč 158 900R02 HOD 1,0 

0,00 Kč 

Úprava svítidel pro tabule (na žádost školy, změna výšek) 

KUS 

0,00 Kč 

90 210200004R00 MONTAZ SVÍTIDLA ZARIV. NA ZAVĚS KUS 10,0 260,00 Kč 2 600,00 Kč 90 210200004R00 10,0 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

130 34891485 

Rozpor mezi dokumentací a VV 

KUS 2,0 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

130 34891485 P / SVIT.ZAROV.IP65 , F, lx75W NA HORL, HM. VC, ZDROJE KUS 2,0 394,90 Kč 789,80 Kč 

87 2IO2OOOOIROO MONTAZ SVÍTIDLA ŽÁROVKOVÉHO OBECNE KUS 2,0 200,00 Kč 400,00 Kč 87 KUS 2,0 

0,00 Kč 

Doplnění NN zásuvek do SLP rozvaděčů 

KUS 

0,00 Kč 

71 210111021RT1 ZASUVKA DOMOV,V KRAB 2P+Z IP44, VC.DODAVKY KUS 28,0 130,12 Kč 3 643,39 Kč 210111021RT1 

0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
| 

ZL Č.19 - Změna skladby podlah v místnostech 2.09, 2.11 a 3.10 0,00 Kč 

Izolace tepelné 0,00 Kč 

N 713191133 Položení separační fólie m2 72,8 24,80 Kč 1 806,43 Kč 

Dřevostavby 0,00 Kč 

N 762511214 Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. m2 145,7 278,40 Kč 40 557,31 Kč 

Podlahy vlysové a parketové 0,00 Kč 

N 611553460 Podložka Mireíon 2 mm m2 72,8 35,10 Kč 2 556,68 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

N / Vyrovnání podsypovým pískem h 38,0 250,00 Kč 9 500,00 Kč 

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 Kč 

N 776212111 Položení textilie m2 72,8 66,20 Kč 4 822,01 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

7 999281111R00 ...výšky do 25 m t 3,1 504,00 Kč 1 572,57 Kč 

Dřevostavby 0,00 Kč 

58 998763101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,9 965,00 Kč 1 809,41 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 632481213 Fólie separační m2 80,1 15,10 Kč 1 209,87 Kč 

N 607262840 Deska OSB tl. 18 mm m2 80,1 221,40 Kč 17 739,45 Kč 

N 607262940 Deska Durélis 18mm m2 80,1 204,30 Kč 16 369,33 Kč 

N 631508200 Páska lepicí plná š. 38 mm m 95,0 19,80 Kč 1 881,00 Kč 

N 581565600 Písek kg 1 000,0 7,80 Kč 7 800,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 800,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL Č.20 - Přípočty obkladů na WC 0,00 Kč 

Obklady (keramické) 0,00 Kč 

111 781419706RT2 ...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 5,6 25,00 Kč 140,00 Kč 

112 781475120RT6 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 5,6 537,00 Kč 3 007,20 Kč 

113 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 5,6 43,10 Kč 241,36 Kč 

N 612135001 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 5,6 185,25 Kč 1 037,40 Kč 

Obklady (keramické) 0,00 Kč 

117 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,2 427,50 Kč 85,50 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

115 597813741 obklad keramický š = 298 mm; 1 = 598 mm; h = 10,0 mm; pro inter m2 5,6 320,00 Kč 1 792,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.21 - Změna typu nivelační hmoty 0,00 Kč 

N 632453412 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou s vlákny m2 149,9 384,12 Kč 57 591,11 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 3 747,46 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.23 - Dodávka kateder 0,00 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

Speciálně upravené učitelská katedra 76xl30x66cm ks 13,0 10 047,30 Kč 130 614,90 Kč 

Speciálně upravené učitelská katedra 76xl50x66cm ks 4,0 10 355,46 Kč 41 421,84 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.24 - Změna počtů tabel a domácích telefonů dle upřesnění školy z 27.7.2016. 0,00 Kč 

Díl: M22e Interkom - domácí telefon 0,00 Kč 

Dodávka škola, nová instalace 0,00 Kč 

N 747411513 8 tlačítek kus 1,0 251,10 Kč 251,10 Kč 

N 747512171 el. Vrátný kus 1,0 140,60 Kč 140,60 Kč 

N 747512172 ovládání zámku kus 1,0 50,26 Kč 50,26 Kč 

N 747512174 zesilovače kus 1,0 152,00 Kč 152,00 Kč 

N 747529600 nostné konstrukce kus 1,0 532,95 Kč 532,95 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

N 747512150 telefon pro instalaci na zeď kus 6,0 188,10 Kč 1 128,60 KČ 

N 220111426 Zjištění stavu původních komponentů, vyzkoušení, vyčištění kpl 7,0 106,00 Kč 742,00 Kč 

0,00 Kč 

5 Koordinační činnost Soubor 0,0 1 700,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.25 - Dodávka a montáž bojleru i 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

8 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 1,3 389,00 Kč 505,70 Kč 

Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

27 722-004 Rozvody z plastů PPR -D 20mm tu 8,5 189,00 Kč 1 606,50 Kč 

31 722-008 Plastové potrubí izolace PE -D 20 m 8,5 44,84 Kč 381,10 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

N vzorek Ohřívač elek. zásobníkový závěsný Dražíce OKCEV 200, D+M ks 1,0 13 328,50 Kč 13 328,50 Kč 

71 725 004b D+M baterie umyvadlová nástěnná páková, chrom soubor 3,0 1 105,65 Kč 3 316,95 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

46 974031164RQ0 ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 8,0 163,50 Kč 1 308,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

49 999281111R00 ...výšky do 25 m t 1,0 504,00 Kč 504,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,3 190,00 Kč 57,00 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,3 189,00 Kč 56,70 Kč 

123 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,3 73,50 Kč 22,05 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,3 172,00 Kč 51,60 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 5,7 15,10 Kč 86,07 Kč 

126 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 2,7 52,50 Kč 141,75 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m t 2,7 21,00 Kč 56,70 Kč 

128 979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,3 52,50 Kč 15,75 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 286544000 Nástěnka kus 3,0 69,83 Kč 209,48 KČ 

N 286540280 Koleno PPR D 20 mm kus 25,0 7,60 Kč 190,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinace kpl 0,0 1 560,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 KČ 

ZL č.26 - Doplnění zásuvkových boxů v 3 a 2NP místnosti č.3.04 a 2.04 0,00 Kč 

86 21O190021R00 MONTAZ PODLAHOVÉ KRABICE (KANAL) KUS 0,0 200,00 Kč 0,00 Kč 

153 50000503 KRABICE UNIV.PODL.250x235 PRO PK, VC. NIVELACNI SADY KUS 0,0 1 007,52 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

N 210190021R00 Demontáž PODLAHOVÉ KRABICE (KANAL) KUS 6,0 100,00 Kč 600,00 Kč 

0,00 Kč 

N PODL. VIKO 310x255 UZAVIRATELNE S KRABICI, (8 ZAS.230V - 4 IP KUS 6,0 3 643,59 Kč 21861,57 Kč 

N PODL. VIKO 310x255 UZAVIRATELNE S KRABICI, (6 ZAS.230V - 3 \J KUS 0,0 2 732,70 Kč 0,00 Kč 

85 210190011R00 MONTAZ PODLAHOVÉ KRABICE KUS 6,0 300,00 Kč 1 800,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č,27 - Výměna poškozených komponentů ZTI na pisoárech WC 0,00 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

N 725111957 Výměna ventilů kus 10,0 510,20 KČ 5 102,00 Kč 

N 725800968 Montáž prodloužení kus 10,0 98,80 Kč 988,00 Kč 

N 721220801 Demontáž zápachové uzávěrky kus 10,0 79,10 Kč 791,00 Kč 

N 725869101 Uzávěrka zápachová umyvadlová kus 10,0 98,80 Kč 988,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 725811115 Ventil napouštění k pisoáru kus 10,0 601,40 Kč 6 014,00 Kč 

N 725120911 Přetěsnění přívodu pisoárů kus 10,0 91,90 Kč 919,00 Kč 

0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky Mi množství cena/MJ celkem 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

| 0,00 Kč 

ZL č.28 - Demontáž a doplnění poomítkových rohů kolem dveří v 2 NP 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

16 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 9,5 544,00 Kč 5 168,00 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

N 713492623 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 15,9 51,30 Kč 815,67 Kč 

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 Kč 

148 900RC6 HZS -nezmeriteíne prače -cl.17,o.la, Demontáže HOD 2,0 210,00 Kč 420,00 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

47 978O13191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 9,5 58,00 Kč 551,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102ROO ,.,v objektech výšky do 12 m t 0,4 831,00 Kč 332,40 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,2 190,00 Kč 38,00 Kč 

122 979O11211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,2 189,00 Kč 37,80 Kč 

123 979011219ROO ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,2 73,50 Kč 14,70 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,2 172,00 Kč 34,40 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 3,8 15,10 Kč 57,38 Kč 

126 979087311ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,8 52,50 Kč 94,50 Kč 

127 979O87391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,8 21,00 Kč 37,80 Kč 

128 979088212ROO Nakládání sutí na dopravní prostředky t 0,2 52,50 Kč 10,50 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 590514840 Lišta rohová s tkaninou 10/10/ 2,5 m m 20,0 14,90 Kč 298,00 Kč 

N 585622390 weber.tmel 700 lepicí a štěrková hmot3 kg 38,2 9,90 Kč 377,78 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 600,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.29 - Výměna linolea v 2NP místnost č.2.04 0,00 Kč 

Izolace proti vodě 0,00 Kč 

52 711141559RT1 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, m2 55,4 78,00 Kč 4 321,20 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 29,9 8,80 Kč 263,12 Kč 

99 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 55,4 64,00 Kč 3 545,60 Kč 

28 633-001 D+M broušení podlah betonových m2 55,4 120,00 Kč 6 648,00 Kč 

96 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 55,4 15,00 Kč 831,00 Kč 

106 776-002 D+M soklíku k podlaze PVC m 29,9 47,00 Kč 1 405,30 Kč 

104 776 10-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonive m2 55,4 49,40 Kč 2 736,76 Kč 

100 776521100R00 ...z PVC, montáž, m2 55,4 126,00 Kč 6 980,40 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

49 999281111ROO ...výšky do 25 m t 1,4 504,00 Kč 705,60 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

110 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,3 362,50 Kč 108,75 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 585817100 weber.nivelit extra podlahová hmota kg 1,4 14 915,00 Kč 21 253,88 Kč 

102 28412276 podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; 1 = 900 mn m2 61,0 530,00 Kč 32 330,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 800,00 Kč 0,00 KČ 

0,00 Kč 

ZL č,30 - Odpočty dataprojekt. a repro.-rozdělení na movitý a nemovitý ma etek 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 5 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.31 - Lokální opravy po výmalbách 0,00 Kč 

1.Patro (cca 5%) 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

N 784121003 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 112,7 22,71 Kč 2 558,65 Kč 

N 784112013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do i  m2 112,7 11,59 Kč 1 306,09 Kč 

N 784121033 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 112,7 12,73 Kč 1 434,56 Kč 

N 784161233 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v kus 112,7 111,15 Kč 12 525,60 Kč 

33 784161401ROO ...disperzní, jednonásobná m2 112,7 8,00 Kč 901,53 Kč 

34 784165512R00 ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 112,7 25,00 Kč 2 817,28 Kč 

0,00 Kč 

II.Patro (cca 5%) 0,00 Kč 

N 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 130,5 22,71 Kč 2 962,65 Kč 

N 784112013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do m2 130,5 11,59 Kč 1512,32 Kč 

N 784121033 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 130,5 12,73 Kč 1 661,07 Kč 

N 784161233 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v kus 130,5 111,15 Kč 14 503,35 Kč 

33 784161401ROO .disperzní, jednonásobná m2 130,5 8,00 Kč 1 043,88 Kč 

34 784165512R00 ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 130,5 25,00 Kč 3 262,11 Kč 

0,00 Kč 

III.Patro (cca 5%) 0,00 Kč 

N 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 116,1 22,71 Kč 2 636,62 Kč 

N 784112013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do i  m2 116,1 11,59 Kč 1 345,89 Kč 

N 784121033 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 116,1 12,73 Kč 1 478,27 Kč 

N 784161233 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v kus 116,1 111,15 Kč 12 907,29 Kč 

33 784161401R00 ...disperzní, jednonásobná m2 116,1 8,00 Kč 929,00 Kč 

34 784165512R00 ...otěruvzdorné, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 116,1 25,00 Kč 2 903,13 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.32 - Změny podlahových krytin 0,00 Kč 

Pokládka koberce v místnosti 3.12 0,00 Kč 

Izolace proti vodě 0,00 Kč 

52 711141559RT1 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, m2 18,3 78,00 Kč 1 427,40 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 18,9 8,80 Kč 166,32 Kč 

99 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 18,2 64,00 Kč 1 164,80 Kč 

105 776-001 D+M vysátí podkladu před nivelací m2 18,2 15,00 Kč 273,00 Kč 

101 776572100RT1 ...lepených, z pásů textilních m2 18,2 110,25 Kč 2 006,55 Kč 

109 776-005 D+M kobercového lišty (soklík) m 18,9 65,00 Kč 1 228,50 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

110 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,1 362,50 Kč 36,25 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

121 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,2 190,00 Kč 34,20 Kč 

122 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,2 189,00j<čJ 34,02 Kč 

123 979011219ROO ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,2 73,50 Kč 13,23 Kč 

124 979081111R00 ...do 1 km t 0,2 172,00 Kč 30,96 Kč 

125 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 3,4 15,10 Kč 51,64 Kč 

126 979087311ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,6 52,50 Kč 85,05 Kč 

127 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,6 21,00 Kč 34,02 Kč 

128 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,2 52,50 Kč 9,45 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

103 69741045 koberec zátěžový; v rolích; PA; podklad AB; š = 4 000,0 mm; třída m2 22,0 260,00 Kč 5 720,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 900,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Výměna podlahových lišt k PVC 0,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

98 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 330,0 8,80 Kč 2 904,00 Kč 

106 776-002 D+M soklíku k podlaze PVC m 330,0 47,00 Kč 15 510,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,3 427,50 Kč 135,70 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

0,00 Kč 

ZL č.33 Regulovatelné zdroje v místn.1.30 dle zadání školy 0,00 Kč 

0,00 Kč 

N KDZ, spol. s r.o.EZ- zdroj NN, plynulá regulace, digitální displej, výstup pro učitele, roi KUS 2,0 26 440,77 Kč 52 881,54 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.34 - Úpravy v konstrukci kovové podlahy místn.č.1.33 + přemístění radiátoru 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

11 611425531RT2 Zazdění konzol m2 0,4 1 296,00 Kč 466,56 Kč 

11 611425531RT2 Zazdění starých děr po konzolích m2 0,4 1 296,00 Kč 466,56 Kč 

Konstrukce tesařské 0,00 Kč 

113 240-014 Úprava podlahy h 16,0 472,50 Kč 7 560,00 Kč 

Nátěry 0,00 Kč 

81 735-007 Nátěr ocel. potrubí soubor 1,0 30,00 Kč 30,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

113 240-014 HZS - posunutí radiátoru h 16,0 472,50 Kč 7 560,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

163 979-001 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,1 190,00 Kč 19,00 Kč 

164 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,1 189,00 Kč 18,90 Kč 

165 979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím t 0,1 73,50 Kč 7,35 Kč 

166 979081111R00 ...do 1 km t 0,1 172,00 Kč 17,20 Kč 

167 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km t 1,9 15,10 Kč 28,69 Kč 

168 979087311ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,1 52,50 Kč 5,25 Kč 

169 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,9 21,00 Kč 18,90 Kč 

170 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,1 52,50 Kč 5,25 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 605141140 Lať střešní 40x60 mm m3 0,0 5 918,50 Kč 177,56 Kč 

N 590402300 Hmoždinka natloukací 6 x 100 kus 60,0 6,18 Kč 371,07 Kč 

733122203 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 18 m 1,5 125,30 Kč 187,94 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.35 - Výměna vodovodních nástěnných baterií 0,00 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

71 725-004b D+M baterie umyvadlová nástěnná páková, chrom soubor 10,0 1 105,65 Kč 11 056,50 KČ 

N 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 10,0 55,39 Kč 553,85 Kč 

N 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách soubor 10,0 52,92 Kč 529,15 Kč 

2,ETAPA 373 887,63 Kč 

ZL01 - Zásuvky kateder 0,00 Kč 

a) Zásuvková sestava (4x USB) 0,00 Kč 

Krabice pro 5 modulů (142 x 73 mm) ks 9,0 37,58 Kč 338,26 Kč 

Montážní deska pro 4-5 modulů ks 9,0 45,94 Kč 413,42 Kč 

Záslepka montážní desky ks 18,0 24,70 Kč 444,53 Kč 

Krycí rámeček pro 5 modulů vertikální ks 9,0 86,40 Kč 777,60 KČ 

Záslepka 1 modul ks 9,0 20,66 Kč 185,98 Kč 

USB nabíječka 1M ks 18,0 795,60 Kč 14 320,80 Kč 

Napájecí šňůra s vidlicí 2m ks 9,0 120,00 Kč 1 080,00 Kč 

Instalační materiál ks 9,0 60,00 Kč 540,00 Kč 

Montáž ks 9,0 240,00 Kč 2 160,00 Kč 

b) Zásuvková sestava (2x zásuvka 230V, Ix HDMI, Ix VGA, Ix audio jack, lx UTP Cat 5e) 0,00 Kč 

Krabice pro 8 modulů (213 x 73 mm) ks 9,0 70,20 Kč 631,80 Kč 

Montážní deska pro 8 modulů ks 9,0 71,93 Kč 647,35 Kč 

Krycí rámeček pro 8 modulů horizontální ks 9,0 114,48 Kč 1 030,32 Kč 

Zásuvka 230V 2 moduly ks 18,0 51,70 Kč 930,53 KČ 

Zásuvka HDMI 1 modul ks 9,0 908,64 Kč 8 177,76 Kč 

Zásuvka VGA 1 modul ks 9,0 591,12 Kč 5 320,08 Kč 

Zásuvka audio jack 3,5mm 1 modul ks 9,0 510,48 Kč 4 594,32 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 

Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Zásuvka DTP Cat 5e 1 modul ks 9,0 111,60 Kč 1 004,40 Kč 

Napájecí šňůra s vidlici 2m ks 9,0 120,00 Kč 1 080,00 Kč 

Kabel HDMI propojovací 2m ks 9,0 144,00 Kč 1 296,00 Kč 

Kabel VGA propojovací 2m ks 9,0 168,00 Kč 1 512,00 Kč 

Kabel audio propojovací 2m ks 9,0 60,00 Kč 540,00 Kč 

Kabel UTP Cat 5e propojovací 2m ks 9,0 54,00 Kč 486,00 Kč 

Audio dvojlinka 2x1 značená plus a minus na kabelu (součást VV) in 18,0 0,00 Kč 0,00 Kč 

Instalační materiál ks 9,0 60,00 Kč 540,00 Kč 

Montáž ks 9,0 360,00 Kč 3 240,00 Kč 

c) Prodlužovací zásuvka (3x230V) 2m ks 18,0 85,00 Kč 1 530,00 Kč 

d) ATEH Matrix video switch (VGA) 2:2 ks 9,0 1 745,70 Kč 15 711,30 Kč 

Premium Cord HDMI switch 2:2 ks 9,0 755,70 Kč 6 801,30 Kč 

0,00 Kč 

ZL02 - Nabídka SLP 0,00 Kč 

N cca 1/2 z-210010 Demontáž stávajících liš PVC pod stropem, výška 4,3m m 180,0 14,00 Kč 2 520,00 Kč 

N cca 1/2 z - 210800 Demontáž stávajících kabelů v lištách PVC pod stropem, výška 4,3 m 220,0 8,00 Kč 1 760,00 Kč 

N 974032125 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic m 220,0 40,70 Kč 8 954,00 Kč 

N 460680164 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťk m 8,0 182,40 Kč 1 459,20 Kč 

N 345715230,74341 Krabice K097 spojovací ks 6,0 306,95 Kč 1 841,67 Kč 

N 341210500, 22028 kabel SYKFY 5x2x0,5 m 240,0 27,95 Kč 6 707,76 Kč 

119 006 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 220,0 19,42 Kč 4 271,30 Kč 

98 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1.5 M 35,0 22,57 Kč 789,88 Kč 

N Drobný montážní a instalační materiál celkem soubor 1,0 500,00 Kč 500,00 Kč 

N HZS4232 Montáž, ukončení nových kabelů včetně zapojení komponentů EZ hod 54,0 356,25 Kč 19 237,50 Kč 

N čidlo systémové ks 3,0 963,00 Kč 2 889,00 Kč 

142 008 Oživení a zprovoznění systému hod 13,5 356,25 Kč 4 809,38 Kč 

122 009 Měření, revize soubor 1,0 2 675,00 Kč 2 675,00 Kč 

N Doprava, vedlejší režijní náklady celkem soubor 1,0 1 284,00 Kč 1 284,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

N 007 Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, plochý rozvaděč kus 10,0 3 025,00 Kč 30 250,00 Kč 

N 210192641 Vysekání tvoru pro rozvaděč 550x550xl50mm do cihlového zdiva kus 10,0 488,00 Kč 4 880,00 Kč 

N Usazení zápustného rozvaděče 550x550xl50mm pod omítku, uch kus 10,0 519,00 Kč 5 190,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL05 - Nabídka SLP - záměny aktivních prvku dle požadavků IT Gymnázia NMnM z 12.7.2016 0,00 Kč 

N Optická vana 2U, do 72xSC SM, včetně kazety a příslušenství kus 2,0 3 927,25 Kč 7 854,50 Kč 

68 012 Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství kus 0,0 399,30 Kč 0,00 Kč 

N Optický pigtail LC včetně vaření sváru přímo do SFP switche kus 48,0 272,55 Kč 13 082,40 Kč 

N kabel optický 72f m 198,0 86,25 Kč 17 077,50 Kč 

0,00 Kč 

ZL10 - změna PD místního rozhlasu, nové rozdělení a snížení počtu zón. 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL16 - svítidla A_T8 za T5, zredukování svítidel v mč. 1.30 0,00 Kč 

Změna z T8 na T5 0,00 Kč 

N dodávka A / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X49W, MAT.MRIZKA, EP KUS 136,0 1 072,50 Kč 145 860,00 Kč 

N dodávka ZARIVKA 49 W KUS 272,0 53,90 Kč 14 660,80 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.30 - Odpočty dataprojekt. a repro.-rozdělení na movitý a nemovitý majetek 0,00 Kč 
1 

i 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Í>íjť«;m b~í 

1.ETAPA -1 183 654,98 Kč 

ZL01 - Zásuvky kateder 0,00 Kč 

74 210111215R00 MONTAZ EL.ZÁSUVKY DO STOLU KUS -17,0 240,00 Kč -4 080,00 Kč 

155 50000505 

a) 

EL, ZASUVKA DO STOLU / POHON, BLOK,, 2x230V-2xDATA-VIDEO-

Zásuvková sestava (4x USB) 

KUS -17,0 5 722,66 Kč -97 285,25 Kč 

0,00 Kč 

b) Zásuvková sestava (2x zásuvka 230V, Ix HDMI, Ix VGA, Ix audio jack, lx UTP Cat 5e) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL02-Nabídka SLP 0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost hod 0,0 240,00 Kč 0,00 KČ 

76 007 Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, rozvaděč, který j kus -15,0 3 025,00 Kč -45 375,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL03 - Přidání 2 ks zásuvek 230V do místnosti č.1.28 0,00 Kč 

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

18 97003HOOROO ...jádrové vrtání, do D 100 mm, zdivo cihelné m 0,0 720,00 Kč 0,00 Kč 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

0,00 Kč 

;ZL04 - Změna typu kabelu - svítidla stropy 0,00 Kč 

301 210810005RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x1,5 M -350,0 22,57 Kč -7 898,80 Kč 

0,00 Kč 

ZL05 - Nabídka SLP - záměny aktivních prvků dle požadavků IT Gymnázia NMnM z 12.7.2016 0,00 Kč 

DII: M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 0,00 Kč 

Odpočty switchů Planet dle PD 0,00 Kč 

102 033 Switch 24port - spravovatelný přepínač 24 portů, lOOOBase-T, 2x 5 kus i—
* 

co
 

o
 

5 377,90 Kč -96 802,20 Kč 

103 034 Optický switch 24x SFP port - Administrovatelný, přepínač se static kus -2,0 14 017,30 Kč -28 034,60 Kč 

Odpočty switchů Planet dle PD 0,00 Kč 

SFP moduly, původně v ceně pol. 102,103 a 88 0,00 Kč 

Díl: M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 0,00 Kč 

79 010 Organizér na patch kabely 1U kus -7,0 256,30 Kč -1 794,10 Kč 

80 011 Optická vana 1U, včetně kazety a příslušenství kus -16,0 710,60 Kč -11 369,60 Kč 

81 012 Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství kus 0,0 399,30 Kč 0,00 Kč 

82 013 Optický pigtail SC včetně vaření sváru kus -312,0 82,50 Kč -25 740,00 Kč 

112 043 kabel optický 200f - případně kombinace kabelů m -112,0 160,38 Kč -17 962,56 Kč 

0,00 Kč 

ZL06 - Dodávka a montáž spínačů osvětlení místnost 1,28-1.29 0,00 Kč 

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

61 210110041R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY JEDNOPOL (1) VC.DODAVKY KOMPLL1 KUS -1,0 179,84 Kč -179,84 Kč 

62 210110043R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY SÉRIOVÝ (5) VC.DODAVKY KOMPLET KUS -1,0 215,15 Kč -215,15 Kč 

5 005124010R Koordinace hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL07 - zrušení šesti dlouhých a dvou krátkých příprav pro projektory 0,00 Kč 

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

26 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 n m -25,0 31,70 Kč -792,50 Kč 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00 Kč 

7 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 -0,4 1 296,00 Kč -486,00 Kč 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

43 210010301RT2 KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ, VC.DODAVKY KP KUS -17,0 25,27 Kč -429,57 Kč 

68 210111011RT1 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z KOMPLET, VC.DODAVKY / BARV KUS -17,0 167,61 Kč -2 849,35 Kč 

102 210810006RT3 KABEL CYKY-J 750V 3X2,5 VOLNÉ, VC.DODAVKY CYKY-J 3x2,5 M -39,0 28,12 Kč -1 096,80 Kč 

0,00 Kč 

ZL09 - zasekání rozvodů v 1PP 0,00 Kč 

DII: 97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

38 2IOOIOII6ROO LIŠTA VKLADACI LV 24/22 MM VC, LISTY M -10,0 58,86 Kč -588,63 Kč 

Díl: M22.2 HZS 0,00 Kč 

5 005124010R Koordinace hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL10 - změna PD místního rozhlasu, nové rozdělení a snížení počtu zón. 0,00 Kč 

29 009 Zesilovač 4xl20W (včetně routerů pro 12 zón) soubor -4,0 1/303,00 Kč -69 212,00 Kč 

31 011 Externí mikrofon do ředitelny (13 tlačítek) kus -1,0 9 609,60 Kč -9 609,60 Kč 

34 014 Kabel 2x1,5 s požární odolností m -330,0 30,80 Kč -10 164,00 Kč 

36 016 Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky pro požá kus -85,0 16,50 Kč -1 402,50 Kč 

37 017 Propojovací karbice včetně svorkovnic kus -14,0 126,50 Kč -1 771,00 Kč 

Díl: M22b Místní rozhlas (školní) 0,00 Kč 

5 005124010R Koordinace hod 0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

iZLll - Reklamní panel/banner v provedení plast plachta 0,00 Kč 

| 0,00 Kč 

[ZL č.12 - VCP-odbourání a úprava rozvodných kanálů v podlaze 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost kpl 0,0 1 920,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZLÍ3 - VCP-dodávka dveří na WC 0,00 Kč 

79 6116172S dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; ote\ kus -3,0 1 545,00 Kč -4 635,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 850,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL14 - VCP-Vedení přípojek ÚT přes chodbu 0,00 Kč 

32m2 dlažby méněpráce 0,00 Kč 

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 0,00 Kč 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 0,00 Kč 

37 965081713RT1 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 -32,0 51,30 Kč -1641,60 Kč 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 Kč 

77147 Montáž soklíků z dlaždic keramických 0,00 Kč 

87 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tr m -28,6 88,10 Kč -2 521,86 Kč 

771 47-9 Řezání dlaždic 0,00 Kč 

88 771479001R00 ...pro soklíky m -28,6 68,60 Kč -1 963,68 Kč 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 0,00 Kč 

89 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených < m2 -32,0 400,50 Kč -12 816,00 Kč 

771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 0,00 Kč 

771 57-74 profily přechodové 0,00 Kč 

90 771577133RS3 ...nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do m -2,7 461,00 Kč -1 244,70 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 0,00 Kč 

91 

771 57-8 Zvláštní úpravy spár 0,00 Kč 

91 771578011RT3 |...spára podlaha-stěna silikonem m -39,5 39,40 Kč -1 555,32 Kč 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 0,00 Kč 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 0,00 Kč 

92 

93 

94 

771579793R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 -32,0 10,60 Kč -339,20 Kč 92 

93 

94 

597-642031 Dodávka keramické dlažby - 500,00 Kč/m2 m2 -38,3 500,00 Kč -19174,40 Kč 
92 

93 

94 771 10-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou, vč.dodávky samonivelačr 

D+M akrylátový fabionek keramického soklíku 

m2 -32,0 84,50 Kč -2 704,00 Kč 

95 

96 

771-001 

Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou, vč.dodávky samonivelačr 

D+M akrylátový fabionek keramického soklíku m 
m2 

-28,6 220,00 Kč -6 297,50 Kč 95 

96 771-002 D+M vysátí podkladu před nivelací 

m 
m2 -32,0 15,00 Kč -480,00 Kč 

95 

96 
Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Vedení přípojek ÚT přes chodbu, odpočet umyvadel 0,00 Kč 

Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Kč 

izolace proti vodě 0,00 Kč 

Rozvod potrubí 0,00 Kč 

Otopná tělesa 0,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

Budovy občanské výstavby 

0,00 Kč 

-

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

- Přesuny sutí 0,00 Kč -
Ostatní materiál 

-4,0 

0,00 Kč 

67 725-001 U umyvadlo keram. 55cm, hranaté, polonoha, sifon,, šrouby, mon kus -4,0 2 970,00 Kč -11880,00 Kč 

70 

5 

725 004a D+M baterie umyvadlová stojánková páková, chrom kus -4,0 903,26 Kč -3 613,05 Kč 70 

5 

kus 
0,00 Kč 

70 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 

o
 

©
 

o
 
o
 

1 750,00 Kč 0,00 Kč 

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor o
 

©
 

o
 
o
 

1 500,00 Kč 0,00 Kč 

Díl: 

Dokumentace skutečného provedení 
0,00 Kč 

Díl: 

ZL15 - VCP-Změna uložení kabeláže-odečty sekání, přípočty trubek 0,00 Kč 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
-500,0 

0,00 Kč 

26 974082112R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r m -500,0 31,70 Kč -15 850,00 Kč 

Díl: 

Díl: 

...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 r 
0,00 Kč 

Díl: 

Díl: 

M21 Elektromontáže 0,00 Kč Díl: 

Díl: M21.8 Rozvaděče 0,00 Kč 

154 

49 

153 

50000504 PODLAHOVÝ UNIV. KANAL 150/38 M -3,0 271,73 Kč -815,20 Kč 154 

49 

153 

210D20332R00 MTZ PODLAHOVÝ UNIV. KANAL 150x38MM M 

KUS 

-3,0 100,00 Kč -300,00 Kč 
154 

49 

153 50000503 KRABICE UNIV.PODL,250x235 PRO PK, VC. NIVELACNI SADY 

M 

KUS 

(-
* O
 
o
 

1 007,52 Kč -1 007,52 Kč 

86 210190021R00 MONTAZ PODLAHOVÉ KRABICE (KANAL) KUS (-
* O
 
o
 

200,00 Kč -200,00 Kč 86 
0,00 Kč 

86 

ZL16 - svítidla A T8 za T5, zredukování svítidel v mč. 1.30 0,00 Kč 

120 

Změna z T8 na T5 0,00 Kč 

120 34891311 A / SVIT.ZARIV.STROPNI 1P20 2X58W, MAT.MRIZKA, EP KUS 

KUS 

-201,0 1 072,50 Kč -215 572,50 Kč 

119 34750956 ZARIVKA 58 W 

KUS 

KUS -402,0 53,90 Kč -21 667,80 Kč 

0,00 Kč 
-

-402,0 -21 667,80 Kč 

0,00 Kč 
-

Změna 1,30 (délka svítidel) 0,00 Kč 

121 

117 

34891312 B / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X35W 2, PAR. MRIZKA 

ZARIVKA 35 W 

KUS -12,0 1 232,00 Kč -14 784,00 Kč 121 

117 34750951 

B / SVIT.ZARIV.STROPNI IP20 2X35W 2, PAR. MRIZKA 

ZARIVKA 35 W KUS -24,0 77,00 Kč -1 848,00 Kč 

Pozn. EP MULTI - možno osadit zářivku 35W, 49W a 80W 

KUS 
0,00 Kč 

- 0,00 Kč -
ZL17 - Vícepráce - dodatečné stavební úpravy 0,00 Kč 

Demontáž obložek 2ks 0,00 Kč 

Zdi podpěrné a volné 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové Msty 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 

Malby 0,00 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 950,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Dodávka a montáž dlažby 0,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

Bourání konstrukcí [_ 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 550,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Montáž, demontáž protiprachových zástěn 0,00 Kč 

Konstrukce tesařské 0,00 Kč 

N 762131811 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí m2 0,0 26,03 Kč 0,00 Kč 

N 762341420 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 0,0 130,15 Kč 0,00 Kč 

Krytina tvrdá 0,00 Kč 

N 629991011 Montáž fólie na latě m2 0,0 27,65 Kč 0,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 

32 941955O04R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 0,0 95,00 Kč 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

80 998766102R00 ,.,v objektech výšky do 12 m t 0,0 831,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

N 605141140 Lať střešní 40x60 mm m3 0,0 5 918,50 Kč 0,00 Kč 

N 283230240 Fólie parotěsná m2 0,0 41,90 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 400,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Nové dveře ředitelny 0,00 Kč 

Zdi podpěrné a volné 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

Výplně otvorů 0,00 Kč 

Malby 0,00 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Oprava heraklitové stěny 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Malby 0,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace; a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 KČ 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 400,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Vybourání zárubní do ředitelny 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

Úprava povrchů vnější 0,00 Kč 

Bourání konstrukcí 0,00 Kč 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 500,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Zasekání potrubí ve skiepě 0,00 Kč 

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

722 Vnitřní vodovod 0,00 Kč 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 KČ 

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

S Přesuny sutí 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 800,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Doplnění soklíků na chodbách 0,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

Podlahy z dlaždic 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Nátěr pozinkovaného potrubí 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Odpočet lišt 0,00 Kč 

114 781497111RS2 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m -10,9 282,50 Kč -3 065,13 Kč 

96 781497111RS2 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m -120,0 282,50 Kč -33 900,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL18 - Vícepráce - dodatečné elektro úpravy 0,00 Kč 

Napojení HOP 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 500,00 Kč 0,00 Kč 

Pozn. Jedná se odhad prací, v případě nevyhovujících hodnot nalezeného uzemnění v chodníku bude naopak rozpočet dále doplň 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Změna ovl.osvětlení 2.15, 2.14, 2.13, 2.12 0,00 Kč 

97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

61 210110041R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY JEDNOPOl. (1), VC.DODAVKY KOMPLET KUS -2,0 179,84 Kč -359,68 Kč 

62 210110043R02 SPINAC ZAPUŠTĚNY SÉRIOVÝ (5) VC.DODAVKY KOMPLET KUS -1,0 215,15 Kč -215,15 Kč 

0,00 Kč 

S 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 220,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Bojler 0,00 Kč 

97 Prorážení otvorů 0,00 Kč 

M21 Elektromontáže 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 440,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 {Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Doplnění MTP do rozvaděče RE1 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Pozn. Hodnota převodu MTP 200/S je upřesněna ze strany objednatele. 0,00 Kč 

Úprava fázování 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Úprava svítidel pro tabule (na žádost školy, změna výšek) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Rozpor mezi dokumentací a VV 0,00 Kč 

0,00 Kč 

Doplnění NN zásuvek do SLP rozvaděčů 0,00 Kč 

ZL č,19 - Změna skladby podlah v místnostech 2.09, 2.11 a 3.10 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Izolace tepelné 0,00 Kč 

Dřevostavby 0,00 Kč 

Podlahy vlysové a parketové 0,00 Kč 

0,00 KČ Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

0,00 Kč 

0,00 KČ 

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 
Dřevostavby 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč Ostatní materiál 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 800,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 0,0 1 800,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč ZL č.20 - Přípočty obkladů na WC 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Obklady (keramické) 0,00 Kč 

Obklady (keramické) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 
Ostatní materiál 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

-149,9 49,40 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

-7 406,54 Kč 
ZL č.21 - Změna typu nivelační hmoty 

m2 -149,9 49,40 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

-7 406,54 Kč 104 77610-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonive m2 -149,9 49,40 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

-7 406,54 Kč 

5 

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonive 
0,00 KČ 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 3 747,46 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 0,0 3 747,46 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč ZL č.23 - Dodávka kateder 

0,0 3 747,46 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč jZL č.24 - Změna počtů tabel a domácích telefonů dle upřesnění školy z 27.7.2016. 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Dlí: 

122 

M22e 

001 

interkom - domácí telefon 0,00 Kč Dlí: 

122 

M22e 

001 el vrátný 8 tlačítek kus -1,0 

-1,0 

3 857,70 Kč 

3 689,40 Kč 

-3 857,70 Kč 

-3 689,40 Kč 123 002 el. vrátný 4 tlačítka kus 

-1,0 

-1,0 

3 857,70 Kč 

3 689,40 Kč 

-3 857,70 Kč 

-3 689,40 Kč 

125 004 telefon pro instalaci na zeď kus -10,0 711,70 Kč -7 117,00 Kč 125 004 
Dodávka škola, nová instalace 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 Koordinační činnost Soubor 0,0 1 700,00 Kč 0,00 Kč 5 
0,00 Kč 

0,00 Kč ZL č.25 - Dodávka a montáž bojleru 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč 

0,00 KČ Vnitřní vodovod 

0,00 Kč 

0,00 KČ 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

0,00 Kč Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

Budovy občanské výstavby 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

— 

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 
— 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č, číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

0,00 Kč 

5 Q0S124010R Koordinace kpl 0,0 1 560,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

IZL č.26 - Doplnění zásuvkových boxů v 3 a 2NP místnosti č.3.04 a 2.04 0,00 Kč 

86 210190021R00 MONTAZ PODLAHOVÉ KRABICE (KANAL) KUS 0,0 200,00 Kč 0,00 Kč 

153 50000503 KRABICE UNIV.PODL.250X235 PRO PK, VC, NIVELACNI SADY KUS 0,0 1 007,52 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

N PODL, VIKO 310x255 UZAVIRATELNE S KRABICI, (6 ZAS.230V - 3 LA KUS 0,0 2 732,70 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.27 - Výměna poškozených komponentů ZTI na pisoárech WC 0,00 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.28 - Demontáž a doplnění poomítkových rohů kolem dveří v 2 NP ! 0,00 Kč 

Úprava povrchu vnitřní 0,00 Kč 

Úprava povrchu vnější 0,00 Kč 

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 Kč 

Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 600,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.29 - Výměna linolea v 2NP místnost č.2.04 i 0,00 Kč 

Izolace proti vodě 0,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

Budovy občanské výstavby 0,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 1 800,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č,30 - Odpočty dataprojekt. a repro.-rozdělení na movitý a nemovitý majetek 0,00 Kč 

44 009a dvakrát reproduktor 30W, jedenkrát zesilovač set -15,0 8 503,00 Kč -127 545,00 Kč 

105 036 Projektor - projektor 3LCD, Ultra Short Throw,, WXGA (1280x800) kus -5,0 39 331,60 Kč -196 658,00 Kč 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 5 000,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.31 - Lokální opravy po výmalbách 0,00 Kč 

1.Patro (cca 5%) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

II.Patro (cca 5%) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

III.Patro (cca 5%) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.32 - Změny podlahových krytin 0,00 Kč 

Pokládka koberce v místnosti 3.12 0,00 Kč 

Izolace proti vodě 0,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

-
Ostatní materiál 0,00 Kč 

-

Soubor 

0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,0 900,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč Výměna podlahových lišt k PVC 

Soubor 0,0 900,00 Kč 0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

Podlahy povlakové 

0,0 

0,00 Kč 

Podlahy povlakové 0,00 Kč 

156 

0,00 Kč 

156 

ZL č.33 - Regulovatelné zdroje v místn.1.30 dle zadání školy 0,00 Kč 

156 50001002 NAPAJECI ZDROJ 20V/AC / REG. U - f, (PODLE POŽADAVKU ŠKOLY) KUS 

KUS 

*2,0 8 250,00 Kč -16 500,00 Kč 

157 50001003 NAPAJECI ZDROJ 12V/DC / REG. U, (PODLE POŽADAVKU ŠKOLY) 

KUS 

KUS -2,0 2 645,50 Kč -5 291,00 Kč -2,0 
0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.34 - Úpravy v konstrukci kovové podlahy místn.č.1.33 + přemístění radiátoru i 0,00 Kč 

Stěny a příčky 0,00 Kč 

Konstrukce tesařské 0,00 Kč 

Nátěry 0,00 Kč 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 Kč 

Přesuny sutí 0,00 Kč 

Ostatní materiál 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL č.35 - Výměna vodovodních nástěnných baterií 0,00 Kč 

Zařizovací předměty 0,00 Kč 

2.ETAPA i -731811,76 KČ 

74 
155 

ZL01 - Zásuvky kateder 0,00 Kč 

74 
155 

210111215R00 MONTAZ EL.ZÁSUVKY DO STOLU KUS -10,0 240,00 Kč -2 400,00 Kč 74 
155 50000505 EL, ZASUVKA DO STOLU / POHON, BLOK., 2x230V-2xDATA-VIDEO- KUS -10,0 5 722,66 Kč -57 226,62 Kč 

a) Zásuvková sestava (4x USB) 0,00 Kč 

b) Zásuvková sestava (2x zásuvka 230V, lx HDMI, Ix VGA, Ix audio jack, lx UTP Cat 5e) 0,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL02 - Nabídka SLP ; 0,00 Kč 

5 005124010R Koordinační činnost hod 

kus 

0,0 240,00 Kč 0,00 Kč 

76,6 007 Rozvaděč datový do učebny - jedná se o ocelový, rozvaděč, který j 

hod 

kus -10,0 3 025,00 Kč -30 250,00 Kč 76,6 -10,0 
0,00 Kč 

76,6 

ZI.05 - Nabídka SLP - záměny aktivních prvků dle požadavků IT Gymnázia NMnM ? 12.7.2016 0,00 Kč 

88 

66 

67 

033 Switch 24port - spravovatelný přepínač 24 portů, 1000Base-T, 2x S kus -11,0 

-2,0 

5 377,90 Kč -59156,90 Kč 88 

66 

67 

010 Organizér na patch kabely 1U kus 

-11,0 

-2,0 256,30 Kč -512,60 Kč 
88 

66 

67 011 Optická vana 1U, včetně kazety a příslušenství kus -16,0 710,60 Kč -11 369,60 Kč 

68 

69 

92 

012 Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství kus 

kus 

0,0 

-304,0 

399,30 Kč 0,00 Kč 68 

69 

92 

013 Optický pigtail SC včetně vaření sváru 

kus 

kus 

0,0 

-304,0 82,50 Kč -25 080,00 Kč 
68 

69 

92 043 kabel optický 200f m -198,0 160,38 Kč -31 755,24 Kč 

20 

0,00 Kč 

20 

ZL10 - změna PD místního rozhlasu, nové rozdělení a snížení počtu zón. 0,00 Kč 

20 014 Kabel 2x1,5 s požární odolností m 

kus 

-360,0 30,80 Kč -11088,00 Kč 

22 

23 

016 Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky pro požá 

m 

kus -70,0 

-6,0 

16,50 Kč -1 155,00 Kč 22 

23 017 Propojovací karbice včetně svorkovnic kus 

-70,0 

-6,0 126,50 Kč -759,00 Kč 

0,00 Kč 

ZL16 - svítidla A T8 za T5, zredukování svítidel v mč. 1.30 0,00 Kč 

Změna z T8 na T5 0,00 Kč 

114 

112 

34891311 A / SVIT.ZARiV.STROPNI IP20 2X58W, MAT.MRIZKA, EP KUS -136,0 

272,0 

1 072,50 Kč -145 860,00 Kč 114 

112 34750956 ZARiVKA 58 W KUS 

-136,0 

272,0 53,90 Kč -14 660,80 Kč 

0,00 KČ 

ZL č.30 - Odpočty dataprojekt. a repro.-rozdělení na movitý a nemovitý majetek 0,00 Kč 

30 009a dvakrát reproduktor 30W, jedenkrát zesilovač set -15,0 8 503,00 Kč| -127 545,00 Kč 
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Stavba: 1648.1 (Gymnázium a SG Nové Město na Moravě) 
Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI 

Změnové listy 

P.č. číslo položky Název položky j MJ množství cena/MJ celkem 

31 009b sestava 5+1 s výkonnostním zesilovačem a celkovým výkonem 150 set -1,0 

"5/0 

16 335,00 Kč -16 335,00 Kč 

89 035 Projektor - projektor 3LCD, Ultra Short Throw,, WXGA (1280x800)jkus 

-1,0 

"5/0 39 331,60 Kč -196 658,00 Kč 

| 
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