Příloha č. 2a dokumentace zadávacího řízení
	-	
Návrh smlouvy pro zadavatele
S M L O U V A   O   D Í L O
„III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 – dokončení stavby“

Číslo smlouvy objednatele: 99/2018/VZMR/D2/HB/M
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: 		Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: 		Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických:		„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Koordinátor BOZP:	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Technický dozor:	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]”
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:		18330681/0100  
IČO:			00090450
DIČ:			CZ00090450
Telefon:		567 117 158
Fax:			567 117 198
E-mail:		ksusv@ksusv.cz               
Zřizovatel:		Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:		..........................................................…………
se sídlem:		..........................................................…………
zastoupený:		..........................................................…………	
zapsán v obchodním rejstříku   ............................................................
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 	
smluvních:		..........................................................…………
technických: 		..........................................................…………
Bankovní spojení:	..........................................................…………
Č. účtu	:		..........................................................…………
IČO:			..........................................................…………
DIČ:			..........................................................…………
Telefon:	 	..........................................................…………
Fax:	 		..........................................................…………
E-mail:		..........................................................…………
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).


Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
2.1st Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 – dokončení stavby“ ze dne „[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako „III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3“, zpracované v měsíci listopad 2015, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako „III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 – DOKONČENÍ STAVBY“, zpracované v měsíci srpen 2018, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
d) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 – dokončení stavby“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
e) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).


Článek 3
Předmět a rozsah díla
3.1st Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 – dokončení stavby“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této Smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
3.2nd Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a)     pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
b)    zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné, 
c)    splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
3.3rd Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:
1. SO 000 	Všeobecné položky
1. SO 01 	Demolice mostu ev. č. 35012-3
1. SO 182 	DIO
1. SO 201 	Most ev. č. 35012-3
dle projektové dokumentace III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 a III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3 – DOKONČENÍ STAVBY
3.4th Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP. 
3.5th Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění 
4.1st Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
b) montáž ocelové konstrukce:
I. zahájení prací - nejpozději do konce října 2018 (přesné datum bude předmětem jednání dle připravenosti stavby a dle volných kapacit dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o.);
II. [bookmark: _GoBack]dokončení prací – dodavatel ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. se zavazuje nejpozději do týdne od zahájení montáže.
c) uvedení celé stavby do předčasného užívání - do 2,5 měsíce od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30. 11. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 30. 11. 2018.
d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu - do 3 měsíců od uvedení celé stavby do předčasného užívání
4.2nd Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP. 
4.3rd Místo plnění:	„III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3“

4.4th Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
4.5th Dřívější plnění je možné.


Článek 5
Cena díla
5.1st Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:
	Cena v bez DPH  
	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” Kč

	DPH (21%)
	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” Kč 

	Cena celkem s DPH
	„[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]” Kč


Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. 
5.2nd Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy. 
5.3rd Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP. 
5.4th Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
5.5th Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
5.6th Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
5.7th Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6
Staveniště
6.1st Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 
6.2nd Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.


Článek 7
Provádění díla
7.1st Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP. 
7.2nd Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.3rd Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8
Kvalita díla
8.1st Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
8.2nd Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla
9.1st Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu. 
9.2nd Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 10
Poddodavatelé
10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP. 
	
	Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1st Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
11.2nd Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
11.3rd Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“ 
11.4th Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem. 
11.5th Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
11.6th Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
11.7th Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
11.8th Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
11.9th Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti. 
11.10th Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1st Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
12.2nd Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání 120 měsíců.
12.3rd Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.  
12.4th Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13
Smluvní pokuty
13.1st Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
13.2nd Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty v případě, že Zhotovitel poruší povinnost předat staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 15., odst. 15.1.3 této smlouvy, ve spojení s článkem 4.1. písm. b). této smlouvy, a to 
· smluvní pokutu ve výši 45 000,-Kč/den, a to pokud již současně došlo k příjezdu autojeřábu a pracovníků dodavatele ocelové konstrukce na nepřipravené staveniště, a to bez předchozího písemného avíza o posunu termínu nebo
· smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každou započatou hodinu prostoje, pokud k zahájení prací v daném dni dojde, avšak později než ve sjednaném termínu.
Při posunutí termínu ze strany Zhotovitele v době kratší než 5 dnů před původně avizovaným
zahájením, zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou sankci 25 000 Kč. Zahájením prací 
pro účely výše uvedené smluvní pokuty se má na mysli montáž a kladení plechů na 
připravené lože nebo základové pasy.
Smluvní pokuta nebude Objednatelem požadována za předpokladu, že Zhotovitel oznámí Objednateli minimálně 5 dní před předpokládaným termínem předání staveniště dle čl. 15., odst. 15.1.3 této smlouvy, ve spojení s článkem 4.1. písm. b). této smlouvy, posun termínu předání staveniště a navrhne náhradní termín zahájení prací a Zhotovitel s tímto termínem bude souhlasit či se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném novém termínu zahájení prací. Oznámení posunutí termínu je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele pavlas.j@ksusv.cz a Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. viacon@viacon.cz za podmínky, že bude poté nejpozději do 3 dnů potvrzeno písemně.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele
14.1st Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 3.500.000,- Kč a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
14.2nd Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců. 
14.3rd Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15
Zvláštní ujednání
15.1st Předání staveniště pro uložení ocelové konstrukce:
15.1.1st Nejméně pět dní před předáním staveniště pro montáž ocelové konstrukce umožní Zhotovitel Objednateli, za účasti zástupce dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., provést prohlídku, zda staveniště splňuje náležitosti stavební připravenosti tak, aby dílo bylo možné provést v souladu s Projektovou dokumentací, technologickými předpisy Objednatele a dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. a v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přístupových komunikací k dílu. V případě, že staveniště nebude způsobilé k provedení díla, vyzve Objednatel Zhotovitele k nápravě závadného stavu. Do doby, než bude Zhotovitelem zjednána náprava, není Objednatel odpovědný za prodlení s provedením díla. Termíny plnění stanovené v článku 4. této smlouvy budou posunuty o stejný počet dní, o jaký byl Zhotovitel v prodlení s nápravou závadného stavu.
15.1.2nd V termínu předání staveniště pro montáž, viz článek 4., bude protokolárně předáno 
vytyčení osy konstrukce, tzn. začátek a konec konstrukce. Vytyčení osy zajistí Zhotovitel.
15.1.3rd Zhotovitel odevzdá Objednateli vyklizené staveniště nejpozději v den zahájení prací 
na stavbě dle článku 4. této smlouvy do 9:00 hodin. Vyklizené staveniště bude Objednateli předáno v rozsahu určeném projektovou dokumentaci a dohodou stran. Pokud Zhotovitel Objednateli v den zahájení montáže staveniště neodevzdá, termíny plnění stanovené v článku 4. této smlouvy budou posunuty o stejný počet dní, o které byl Zhotovitel v prodlení s odevzdáním staveniště. 
15.1.4th O předání staveniště (jeho části) sepíše Zhotovitel společně s Objednatelem a zástupcem dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. zápis, ve kterém bude vyjádření Objednatele k předanému staveništi včetně času odevzdání staveniště, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
15.1.5th Za vyklizené staveniště se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a 
uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 
15.1.6th Přílohou této smlouvy jsou Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (příloha č. 
1) a Identifikace rizik Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. (příloha č. 2), s kterými se Zhotovitel řádně seznámil, tyto bere na vědomí, a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel je povinen seznámit všechny zaměstnance, kteří se na pracovišti zdržují či mohou zdržovat, se zásadami BOZP, PO a seznamem rizik a je odpovědný za dodržování zásad BOZP jeho zaměstnanci. Zhotovitel je zároveň povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí na staveništi a k předcházení rizikům, jak stanovuje Identifikace rizik Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. 
15.1.7th Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí po dobu zhotovovaní díla. Zhotovitel však neodpovídá za újmu způsobenou porušením prevenční povinnosti Objednatele odst. 15.1.5. výše nebo porušením prevenční povinnosti ze strany třetí osoby. 

15.2nd Povinnosti Zhotovitele při uložení ocelové konstrukce:
15.2.1st Zhotovitel zajistí plochu šířky min. 5 metrů pro jeřáb o nosnosti 20 tun. Největší 
vzdálenost mezi osou otáčení jeřábu a nejvzdálenějšího místa na ocelové konstrukci bude 16 metrů. Pokud bude tato vzdálenost větší a z tohoto důvodu se bude muset použít jeřáb s větším dosahem, s tím spojené náklady budou na Zhotoviteli uplatňovány jako vícepráce Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. Zhotovitel umožní příjezd autojeřábu na tuto plochu z přístupové komunikace.
15.2.2nd Zhotovitel zajistí příjezd kamionu do takového místa, kde ho bude schopen autojeřáb
stojící na výše jmenované ploše vyložit. V opačném případě Zhotovitel bezplatně poskytne vhodný dopravní prostředek, např. valník délky 6 m pro vnitrostaveništní přepravu k ploše.
15.2.3rd Zhotovitel upraví příjezdovou cestu, plochy a provede zemní práce nezbytné k provedení díla, dále připraví vyštěrkovanou plochu pro uskladnění plechů připravených k montáži. Pokud bude plocha pro jeřáb a uskladnění plechů neúnosná nebo zablácená, Objednatel, prostřednictvím Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., není povinen zahájit skládání plechů nebo montáž. Zhotovitel zajistí odvodnění stavební jámy. Zhotovitel umožní pohyb pracovníků Objednatele, prostřednictvím Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., a stavbu lešení v prostoru mezi základovými pasy. Tím se má na mysli hrubé srovnání a odvodnění terénu mezi základovými pasy.
15.2.4th Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že ho Objednatel seznámil s Registrem pracovních
rizik BOZP a s Hodnocením pracovních rizik Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. a že má tyto dokumenty k dispozici.
15.2.5th Objednatel, prostřednictvím Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., předá Zhotoviteli před zahájením montáže potřebný počet kotevních šroubů určených pro zabetonování do základových pasů, toto předání si zajistí Zhotovitel ve vlastní režii. Zhotovitel předá výkres jejich vytyčení spolu s tolerancemi. Zhotovitel připraví základové pasy se zabetonovanými kotevními šrouby a horní plochou kolmou na osu kotevních šroubů pro osazení úložných kolejnic ve správné poloze dle projektové dokumentace. Správnou polohu kotevních šroubů je třeba vytyčit geodeticky. Pokud Zhotovitel tolerance nedodrží a nebude tak možné konstrukci smontovat nebo bude narušena významně geometrie konstrukce mimo maximální dovolenou montážní odchylku, provede Objednatel, prostřednictvím Dodavatel ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., se souhlasem Zhotovitele a TDI úpravy úložných kolejnic, tak aby nedodržení tolerancí bylo eliminováno. S tímto spojené vícenáklady Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o. nese Zhotovitel. Pokud nebude možné nedodržení tolerancí eliminovat na stavbě úpravou úložných kolejnic, provede Zhotovitel odřezání stávajících nevyhovujících kotev a osazení chemických kotev ve správné poloze. Tímto vzniklé vícenáklady vzhledem na prostoje nebo vynucený odjezd a příjezd pracovníků ze staveniště nese Zhotovitel. V případě nutnosti řešení podlití úložné kolejnice, které se provádí při velké nerovnosti povrchu základového pasu v místě kotevních šroubů, tak i obetonování kotvení ocelové konstrukce, které nejsou součástí smluvního ujednání mezi Objednatelem a dodavatelem ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., nese k tíži v celém rozsahu výše uvedených nutných řešení Zhotovitel.
15.2.6th Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nutnou k řádnému 
dokončení díla. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně odmítne součinnost Objednateli poskytnout, neodpovídá Objednatel, prostřednictvím Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., za škody způsobené na díle v období, kdy pro tuto skutečnost nemohl Objednatel, prostřednictvím Dodavatele ocelové konstrukce ViaCon ČR s.r.o., v provádění díla pokračovat.
15.2.7th Po opadnutí překážky v pokračování provádění díla ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn jednostranně snížit cenu díla o vícepráce, které bude nucen vynaložit k dokončení díla v důsledku přerušení provádění díla. 

Článek 16
Další ujednání
16.1st Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
16.2nd Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány. 
16.3rd Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení.
16.4th Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
16.5th Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 17
Účinnost Smlouvy
17.1st Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Článek 18
Závěrečná ujednání
18.1st Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
18.2nd Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP. 
18.3rd Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
18.4th Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
18.5th V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
18.6th Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.   
18.7th Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
18.8th Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
18.9th Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 – Zásady BOZP, PO a seznam rizik dodavatele ocelové konstrukce společnosti ViaCon 
ČR s.r.o.
Příloha č. 2 – Identifikace rizik společnosti ViaCon ČR s.r.o.


Zhotovitel:                                                                   Objednatel:       


 V ............................ dne: ............................         	  V Jihlavě dne: ............................     
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