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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

D O D A TEK  Č. 1 K  SM LO UVĚ O DÍLO

„III/3906 Náměšť, uL Ocmanická“

Číslo smlouvy objednatele: 48/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S 

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 777/01

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a 
dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 
1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen 
,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Aleš Bednář, IBR Consulting, s.r.o.
Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
+420 567 117 158 
+420 567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Kr^U •práv* « údržbu fMftic |‘̂ î évlrovť orcinlnctKtv • 3&6 01 jihUv*

^  2 0 -0 8 - 2018

Cj.: OŤty-U-jkji
h  ci

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, Janem Munzarem, prokuristy
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé
technických: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále je n ,/Zhotovitel)
(společně také jako ,./Smluvní strany“ nebo jednotlivě ,./Smluvní strana“)

mailto:ksusv@ksusv.cz
mailto:office@alpine.cz


Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 10. 2017, spočívající 
v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu 
prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované 
práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 - 5, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 28.344,00 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o 7.424,06 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 3 o 8.422,90 Kč bez DPH
d) dle Změnového listu č. 4 o 4.344,96 Kč bez DPH
e) dle Změnového listu č. 5 o 88.559,32 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH 
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH

3.583.209,12 Kč 
137.095,24 Kč 
3.720.304,36 Kč 
781.263,92 Kč 
4.501.568,28 Kč

Článek 3 
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 48/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 
1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 48/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S uzavřené 
dne 6.10.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné 
zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy -  Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zajistí objednatel.
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3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 
v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2 
Změnový list č. 3 
Změnový list č. 4 
Změnový list č. 5 
Soupis prací pro ZL 1 a ZL 5

Zhotovitel: Objednatel:

2 0 . 0 8 . 2 0 1 8  2 3 . 0 8 . 2 0 1 8

V ........................... dne:............................. V Jihlavě dne:.......... ..............
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Datum: 9.4,2018

Změnový list č. 1
Stavba: 111/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt cena dle SOD vlcepráce 
ZL č. 1

méněpráce 
ZL č. 1

cena celkem 
SOD+ZLč.l

SO 001 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00
SO 101 3 444 595,12 0,00 0,00 3 444 595,12
SO 901 52 614,00 28 344,00 0,00 80 958,00
Celkem 3 583 209,12 28 344,00 0,00 3611553,12

Technický popis předmětu změny:
Z důvodu požadavků na obslužnost nemovitostí během stavby, byl postup rekonstrukce rozdělen do dvou etap. Změna 
provizorního dopravního značení naýšila náklady na tato opatření.

Za technický dozor: 

Datum:

Za autorský dozor: 

Datum:

ISÍ? Consulting, s.r.o. 
Sokolovsko 352/2IS

Za zhotovitele:

Datum: q   ̂ 2£){g

ALPINEBauCZ a.s.
Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečvou 
757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 026 04 795 
DIČ: CZ02604795 OS)

t s n  i v j  . T ť ) h A \ r  K A (r u  s
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Datum: 16.4.2018

Změnový list č. 2
Stavba: 111/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt cena dle SOD cena dle SOD 
+ ZLČ.1

vícepráce
ZLč.2

méněpráce
ZLč.2

cena celkem 
SOD+ZLč.l;2

SO 001 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00
SO 101 3 444 595,12 3 444 595,12 7 424,06 0,00 3 452 019,18
SO 901 52 614,00 80 958,00 0,00 0,00 80 958,00
Celkem 3 583 209,12 3 611 553,12 7 424,06 0,00 3 618 977,18

Technický popis předmětu změny:
Po odfrézovánf komunikace a provedení odkopávek podél komunikace byly zastiženy poklopy, které je nutno výškově 
vyrovnat do nivelety komunikace.

Za technický dozor: 

Datum:

Za autorský dozor: 

Datum:

CO N SU LTIN G

IBR Consulting, s.r.<

Za zhotovitele: 

Datum: ^  L,
"7

2o1%

ALPÍNE BauCZ a.s.
Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečvou 
757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 026 04 795 
DIČ: CZ02604795 CSU

A C . h . 2 o ^
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Datum: 25.4.2018

Změnový list č. 3
Stavba: 111/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt cena dle SOD cena dle SOD 
+ ZLč.l;2

vícepráce 
ZLč. 3

méněpráce 
ZLč. 3

cena celkem 
SOD+ZLč.l;2;3

SO 001 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00
SO 101 3 444 595,12 3 452 019,18 8 422,90 0,00 3 460 442,08
SO 901 52 614,00 80 958,00 0,00 0,00 80 958,00
Celkem 3 583 209,12 3 618 977,18 8 422,90 0,00 3627400,08

Technický popis předmětu změny:
Stávající uliční vpusť na začátku úseku nebude po pokládce AHV plnit svoji funkci - bude vybourána a u obruby bude osazena 
vpusť nová.

Za technický dozor: 

Datum:

Za autorský dozor:

//

/ v

%

/
v 1 u V t

CO N SU LTIN G

IBR Consulting, S .t .o .

Sokolovská 35.7,'215
190 00 Praha 9 
16.25023446 
DIČ: CZ25023-Í46

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: ^  ^ y y l%

X
ALPÍNE Baucz a.s.
Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečvou 
!\57 01 Valašské Meziříčí 
IC: 026 04 795 
DIČ: CZ02604795 09)

j k l til? ' iT t j ý L  ■' t ^ t  t W s '

i k i c . ,  S j M l



Datum: 25.4.2018

Změnový list č. 4
Stavba: 111/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt cena dle SOD cena dle SOD 
+ ZL č.l;2;3

vlcepráce 
ZLč. 4

méněpráce 
ZL č. 4

cena celkem 
SOD+ZL č.l;2;3;4

SO 001 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00
SO 101 3 444 595,12 3 460 442,08 4 344,96 0,00 3 464 787,04
SO 901 52 614,00 80 958,00 0,00 0,00 80 958,00
Celkem 3 583 209,12 3 627 400,08 4 344,96 0,00 3631745,04

Technický popis předmětu změny:
Po odfrézovánf vozovky byly zastiženy patky se zbytky kovových konstrukci (patrně starý záchytný systém). Z důvodu 
navržené technologie recyklace za studená musí být tyto patky před prováděním recyklace odstraněny.

Za technický dozor: 

Datum:

Za autorský dozor: 

Datum:

K  SSssa^  E l 
CO N SU LTIN G

IBR  Consulting. s.r.o.
Sokolovská 3S2/21S 
190 0 0  Pr.ilia 9 
IČ:25023'1'16 
DtČ: C22S023-446 ( l7 )

Za zhotovitele: 

Datum:
2om .

ALPÍNE BauCZ a.s.
Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečvou 
757 01 Valašské Meziříčí 
IC: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 E S

1 \ o V / V T

{ I d b  i l u c . .  s j A K i  V u t c A .

V)Arv n  7 r  . S . 1 &



Datum: 30.5.2018

Změnový list č. 5
Stavba: 111/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

objekt cena dle SOD cena dle SOD 
+ ZLČ.1;2;3;4

vícepráce 
ZLč. 5

méněpráce 
ZLč. 5

cena celkem 
SOD+ZL č.l;2;3;4;5

SO 001 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00
SO 101 3 444 595,12 3 464 787,04 88 559,32 0,00 3 553 346,36
SO 901 52 614,00 80 958,00 0,00 0,00 80 958,00
Celkem 3 583 209,12 3 631 745,04 88 559,32 0,00 3 720 304,36

Technický popis předmětu změny:
Dle zápisu z KD č. 4 - bod 5.10 byla provedena pokládka AHV dle stávající osy komunikace. Z důvodu zajištění dostatečného 
odvodnění komunikace, bylo dohodnuto provedení problémových vjezdů na komunikaci z AHV. Skutečné hodnoty zaměřeny 
geodeticky.

Za technický dozor: 

Datum:
CO N SU LT IN G

s;  ' ’
Soko lovska 362 2 
190 00 Pr-ili.1 9
10 250234 4b
O IČ C Z 2 5 0 2 3 4 4 6

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele: 

Datum: DIC: C2U2bíJ4/9S

1 k)\JfLSTZ)g. • \ S  N j C - j  v.a t

O A f lN

P a  v j  n 3 o  - r -



Změnový rozpočet

Akce: 111/3906 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU: UL. OCMANICKÁ Objednatel; Krajská správa 8 údržba sflnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovte): ALPÍNE BauCZ a.s.
SQ101___________ Kom unuikace

Rozpočet d le SOD V ieep ríce Méněpréce CELKEM
Cis MJ m nožství | Jedn. cena i cena celkem m nožství I cena m nožství I cena m nožství I cena celkem
0 všeobecné konstrukce a  práce  ̂ 1 W M U 8  4 344.96  ̂  ̂ 195136,08

15 00572465R Směs travní standard PROFI. 6 25 ka KG 8.19000 170.07 1392.87 8.19 1392.67
1 113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dažbv v kamenivu M2 18.50000 28.35 487.78 16.50 467.78
2 113151217R00 P rív  «vlč krvtu nad 500 m2. bez ořekážak. U.8 cm M2 4 130.00000 32.88 135794.40 4130.00 135 794.40
3 113202111ROO W Miánl obrub obrubníků sMčnlch M 20.00000 45.36 90720 20.00 907.20
4 121101103R00 Sehnuti omice s Dřemfíténim b ite 100 do 250 m M3 81.40000 108.85 8 860.39 81.40 8660.39
5 122202201R00 Odkoolvkv cro sW ce v hor. 3 do 1X  m3 M3 93.30000 553? 6 770.78 93.30 6 770.78

130901122 8oM Fárfltt«» iáB0rÍ*ckft^ ^
h*rm mnetého Í4x 0.4x0.4x0.6 ♦ 0.8ND.4x1) •  0,744 m3 M3 5840,00 $744 4344.98 0,74 4344.96

6 1623O1101ROO Vodorovné Dfemlítěni wkooku z  l)or.1-4 do 500 m M3 123.10000 46.49 5 722.92 123.10 5 722.92
7 167101101R00 Nakládán! wkooku z  hor.1-4 v množství do 1 X  m3 M3 41.70000 17.01 709.32 41.70 709.32
8 1751G1201R00 Ohavo obiektu bez orobozeni svoeninv M3 3.9375Q 226.76 892.87 3.94 892.87
9 180402111R00 Založani trávníku Dárkového výjevem v roviné M2 81.60000 14.74 1202.78 81.X 1202.78

10 180402112R00 Založeni tréwnlku Dárkového výjevem svah do 1:2 M2 196.40000 18.15 3 564.66 196.40 3 564.66
11 181101102R00 c 1 < < t s 3 M2 106.00000 15.00 1590.00 106.00 1 590.00
12 181301102R0O Rnzonwtřenl omica. rovina, d. 10-15 cm.do 500m2 M2 81.60000 49.89 4 071.02 81.60 4071.02
13 182101101R X Svahováni v zářezech v hor. 1 -4 M2 196.40000 52.16 10 244.22 196.40 10244.22
14 182301122RM Roznmstfenl omlce. svah. U. 10-15 cm. do 500 m2 M2 196.40000 35.15 6 903.46 196.40 6 903.46
16 58344170Ř Stérkodrté frakce 0-32 B T 7.48125 226.76 1696.45 7.48 1696.45

2 Základy a zvláštn í zakládání_____________________________ |_______________________  1146,94 _____________ ______________ _____________ __________________ _____________  1146,95
17 274313611R00 Beton základových oasu prostý C 16/20 M3 0.34200 2 040.82 697.96 0.34 697.96
18 274351215ROO Bedněni stán základových pasů - zřízeni M2 0.88000 340.14 299.32 0.88 299.32
19 274351216R0O Bedninl stěn základových oasu- odstraněni M2 0.88000 170.07 149.66 0.88 149.66

4 Vodorovné konstrukce 52<26_______  ̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  524.26
I 2QI452311131R00lDeskv podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 l M31 0.28900 I 1814.06 I 524,26 11 I I j í 11 0,29! 524.26I
_______________ S Komunikace______________________________________ ____ ___________ ____________  2S48 2 9 & 2 3 _____________  88975^9 _____________  2 938 273.61

21 564631111R00 Podklad ze štěfkodrtl d o  zhutněni ttouifkv 10 cm M2 156.50000 83.91 13131.92 156.50 13131,92
2 2 564861111R00 Podklad ze Stčrkodrti d o  zhutnění UouStkv 20 cm M2 212.00000 167.81 35575.72 212,00 35575,72

23 565131111RT3 Podklad z  obal kamen. ACP16+, 5. do 3 m, 8 .5 cm, plochy 
101-200 m2 M2 140,00000 189,00 26 460.00 140,00 26 460,00

24 565151111RT3 Podklad z obal kam .ACP 16* A C P  22., do 3 m.tl. 7 cm. 
olochv 101-200 m2 M2 106.00000 248,00 26288,00 106,00 26 288,00

25 566111123R00 Recvklaca za studená. 6. 0.20 m. do 5000 m2 M2 4 050.00000 222.70 901935.00 4050.00 901 935.00
567122114 Pedtod *e s* iW  MawWiá camanfaei SC C6/I6 (KSC $  pe 

K lín ě n i #.150mro M2 293.00 142 416.06 142 *16.06

26 569831111R00 Zoevnění krairac štěrtodrtí tlouifkv 10 cm M2 460.00000 119,05 54763.00 460,00 54 763.00
27 573111112ROO Postřk živičný infiltr.* oosvo.z astaltu 1 ka/m2 M2 4156.00000 20.X 83120.00 337.84 6 752.80 4 493.64 89 872.80
28 573231110R00 Postřik živičný sooiovacl z  emulze 0.3-0.5 ko/m2 M2 4376.00000 10.00 43 760.00 78.50 785.00 4454.50 44 545.00
29 577142112R00 Beton asfaltový A C 0 11+. A C 0 16., nad 3 m. 8.5 cm

Z a m ě ře n í s k u te čn ě h o  s ta vu  -  kom un ikace
V ie zd v

M2 4236,00000 193,00 817 548.00 337.64
78.50

259.14

65 164.52 4 573,64 882 712,52

30 577152123R0O Beton asfalt A C L 16+ ložný. í.  nad 3 m. 8.6 cm M2 4156.00000 202.00 639 512.00 78.50 15 857.00 4234.50 855 369.00

31 594511111RT2 Dlažba z  kunového kamene.lože z  C -17.5 do 5 cm. tlouitky 
200 mm. t f. 1 . včetné dodávky kamene M2 6.74500 566,90 3823.74 8.75 3 823,74

32 596215040R00 Kladeni zámkové dtažbv 8 .8  cm do dítě 8.4 cm M2 16.50000 204.90 3380.85 16.50 3 380.85
8 Trubní vedení_________________________________________ _________________________ 2766,46 __________________________________________________________________________________2766,46

35 28611273A R Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11.7x1X0 KUS 1.000X 725.63 725.63 1 .X 725.63
34 800919001R00 Šikmé seříznuti ootrubl KUS 1,00000 1 700,69 1 700.69 1 .X 1 700.69
33 871393121R00

ii!N11 M 1.00000 340.14 340,14 1.00 340.14
Qetttní konstrukce 8168.00 8168.00

895941211 Zftzani vpustí kanalizační ukčnt z betonových děcu typ UV-50 
nizfcv

KUS 1 160.00 1.00 1 160.00 1.00 1 160.00

číslo
změnového

listu

ZL04

ZL 02

ZL 05 
ZL 05 
ZL 05

ZL05

ZL 03



Změnový rozpočet

Akce:

S 0 101

II1/3906 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU; UL. OCMANICKÁ 

Kom unuikace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace 

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ ajs.

Rozpočet d le  SOD V icepráce Méněpréce CELKEM
Cis MJ m nožství jedn .cena cena celkem m nožství cena m nožství cena m nožství cena celkem

899203111 Osazeni mfižJ lánových včetně rámu e kotů ne bahno ptos 
100 do 150 kg KUS 683.00 roo 683.00 1.00 683.00

55243096 mftž vtoková: láne; rozměr 500x500 mm; únosnost 0  400 kN 
včetně rámu KUS 4 225:00 1.00 4 225.00 1.00 4 225.00

59223823 Dno vousu bet TBV-G 500/626 O 61.6x50x5 cm KUS 740.00 1.00 740.00 1.00 740.00
59223824 Vnutí iáčnt betonová TBV-Q 50CV590/200V 58x50x5 KUŠ 707.00 1.00 707.00 1.00 707.00
59223825 Vnutí uSčni betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm KUS 341.00 1.00 341.00 1.00 341.00

899331111 vyikové úprava láBniho vstupu nebo «putS do 20C«nm - 
zvéésokn oddoou KUS 1830.00 2.00 32(0.00 2.00 32(0.00

999431111
Výtková úpravě íáčrého vstupu nebo vpus« do200mm - 
zvýéentmkryciw hrnce, loupáte nebe hydrantu bez úpravy 
tím típ r__________________________________________

KUS 937,00 4.00 3748.00 4,00 3748,00

9 0«M<ni konstrukce, bouráni 8 939,14 8 939.13
36 9389021O5R0O C it tání ofikooú i.  nad 40 cm. oblém do 0.30 m37m M 116.60000 61.23 7139,42 116.60 7139.42
37 979054441R00 Očistění wbour. dlaždic s Wolnl kamen, těženým M2 16.50000 90.71 1496.72 16.50 1 496.72

91 DodIAuíÍcI Dráče na komunikaci 235222.11 235222,11
48 911331112RA0 Svodklo sBniení NH4 lednostranné zadrženi H1 M 100.00000 1 133.79 113379.00 100.00 113 379.00
38 912291111R00 Osazeni směrového kůlu z  ciatíicM eh hmot KUS 10.00000 396.83 3 968.30 10.00 3968.30
39 912291111RTB Osazení směrového kůki z  plastických hmot. včetně dodávky 

slouoku KUS 11,00000 396.83 4365,13 11,00 4 365,13
40 914001121R00 O saz.sk> uc ku doorznačkv v í. beLzákladu+AI oatka KUS 1,00000 2607.71 2 607.71 1.00 2607.71
41 915711111R00 Vodorovná značeni děHdch čar 12 cm stňk.barvou M 1420.00000 14.18 20135.60 1420.00 20135.60
42 915791111R00 Předznačeni dto značeni dělicí čárv.vodici Droužkv M 1420.00000 2.00 2840.00 1420.00 2 840.00
43 917862111RT7 Osazení stojat obrub.bet s opěrou,lože z  C 12/15, včetně 

obnáaniku ABO 2 - 15100/15/25 M 75.00000 396,83 29 762.25 75,00 29 762.25

44 917862111RV3 Osazení stojat obrub.bet s opěrou.lože z  C 12/15, včetně 
obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 M 63,00000 385.49 24 285,87 63,00 24 285.87

45 919441211R00 Celo emoustku z  lom. kamene z trub ON 30 - 50 cm KUS 1.00000 17 006.81 17006.81 1.00 17006.81
46 919721211R00 Diatačni soérv vkládané wdněné asfalt zálivkou M 124.00000 68,03 8435.72 124.00 8435.72
47 919735111R00 Řezáni stávajícího živičného kivtu 8. do 5 cm M 124.00000 66.03 8435.72 124.00 8435,72

99 Bouráni konstrukci 11 508.97 566.90 12 07&57
51 965941311R00 Bourání vousti ufiční z dílců KUS 1.00000 566.90 566.90 1.00 566.90 2.00 1 133.80
49 966005311R00 Rozebrání silničního svodkiia M 100.00000 90.71 9 071.00 100.00 9 071.00

52 966006131K00
Odstranění směrových vodicích sloupků nebo značek 
dopravních nebo orientačních, se sloupky uklinovanými v 
zemi kameny

KUS 10,00000 170,07 1 700,70 10.00 1 700.70

50 966006132R00 Odstraněni dooravznaček se slouckv. s betoatkami KUŠ 1.00000 170.07 170.07 1.00 170.07
99 Staventfttnf o tau n  hmot 26 094.74 26 094.74

531998225111ROOlPfesun hmot oozemni komunikace, krvt živičný I T 11534.082381 17.01 I 26094.74 l i  I II I II 1534.081 26 094.741
096 Pfesunv suti a vybouraných hmot 118 609.45 118606.45

57 979084213R00 Vodorovná doorava wbour. hmot co suchu do 1 km T 740.94450 28,35 21 005.78 740.94 21 005.78
54 979084216R00 Vodorovně dacrava wbour. hmot oo suchu do 5 km T 374.25000 34.02 12 731.99 374.25 12 731.99
55 979084219R00 Pfíolatek k dooravě wbour.hmot za da& ídi 5 km Ť 1 871.25000 11.34 21 219.98 1 871.25 21 219.98
56 979990001R00 Pooiatek za skládku stavební sud T 374.25000 170.07 63 648.70 374.25 63 648.70

Číslo
změnového

ZL 03

ZL 03 
ZL 03 
ZL 03 
ZL 03

ZL02

ZL02

3 443 202,25 102 055,24 3 546 650,36

Stránka 2


